ACTA DE INICIO

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 del 14 de diciembre de 2023
MODALIDAD DE SELECCIÓN:	Selección abreviada menor cuantía
PROCESO DE CONTRATACIÓN No:	SA MC 40 DE 2023
OBJETO:	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN A EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN LOCATIVA PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN.
LOCALIZACIÓN:	SEDE DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN
VALOR:	$300.000.000,00
PLAZO:	Hasta 31 de diciembre de 2023
FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA:	19 de diciembre de 2023
FECHA DE INICIO:	19 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2023
CONTRATISTA:	JJ JARAMILLO INGENIERIAS S.A.S. R.L. JUDY JANNED JARAMILLO PAZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	ING. MANUEL ALEJANDRO GÓMEZ ZÚÑIGA
FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA:	**19 de diciembre de 2023**

La Representante Legal de JJ JARAMILLO INGENIERIAS S.A.S., JUDY JANNED JARAMILLO PAZ en calidad de CONTRATISTA, El Coordinador Administrativo, ANDREY EDUARDO GALVIS PEREZ y Supervisor del Contrato MANUEL ALEJANDRO GÓMEZ ZÚÑIGA suscriben la presente acta y dejan constancia del inicio de las labores contratadas.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta a los diecinueve (19) del mes de diciembre de 2023 por los que en ella intervinieron.

JUDY JANNED JARAMILLO PAZ
Representante Legal
JJ JARAMILLO INGENIERIAS S.A.S.
CONTRATISTA

ANDREY EDUARDO GALVIS PEREZ
Coordinador Administrativo

MANUEL ALEJANDRO GÓMEZ ZÚÑIGA
Supervisor del Contrato
Profesional Universitario G9

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia