Bogotá, 18 de diciembre de 2023

Señores
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
Attn. ING EDGAR FERNANDO FORERO TORRES
Supervisor CONTRATO No. COI.PCCNTR.4498440
Secretaria de obras Publicas
Ciudad

Ref.: CONTRATO No. COI.PCCNTR.4498440
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL EN LA VIA QUE CONDUCE DEL SECTOR EL GAVILAN AL SECTOR ALTO DEL GALLO VEREDA SAN JORGE, DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO INVIAS 1517 DE 2021"

Asunto: APROBACION PRORROGA

Una vez recibida la solicitud de prorroga pedida el ingeniero RODRIGO MATABANCHOY BOLAÑOS, representante legal del contrato de la referencia, se aprueba la solicitud de fecha 18 de diciembre de 2023, por el termino de dos meses, dicha justificación dada por la escases de material de agregados y de transporte, así como los problemas de salud que le aquejan.

Agradezco su atención y me suscribo,



HENRY ARMANDO VARGAS ROJAS
ECONS SIGLO XXI SAS
Interventor Contrato

Dirección electrónica : phzipaquira71@gmail.com
Celular : 310 4830033