GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE RECIBO**	Código: FO-M7-P6-013 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01/02/2021

ACTA DE RECIBO No.:	No.2	**PARCIAL**	X☐	**FINAL**	☐

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☐	NÚMERO:	**4600015719**
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	14/06/2023
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			22/06/2023
OBJETO: Aunar esfuerzos para el fortalecimiento productivo de plátano en el Resguardo indígena Senú Los Almendros del municipio de San Juan de Urabá y de arroz en el Resguardo indígena Senú Río Alto San Juan del municipio de San Pedro de Urabá.			
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:			15017
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	Municipio de San Juan de Urabá
		NIT	800.013.676-7
		NOMBRE:	Resguardo Indígena Senu Los Almendros
		NIT	900.321.584-1
VALOR [$]:		INICIAL:	El valor total del convenio es de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/L ($451.778.233).** Los recursos en efectivo del Departamento de Antioquia - Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, son **DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS M/L ($299.690.162).** Aporte que corresponde al 66,3% del valor total del convenio. Los recursos en efectivo del Municipio de San Juan de Urabá son de **CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETENTA Y UN PESOS M/L ($48.888.071),** aporte correspondiente al 10,8% del valor total del convenio. Los recursos aportados por el Resguardo Indígena Senú Los Almendros será en especie valorados en **CIENTO TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L ($103.200.000),** aporte correspondiente al 22,8% del valor total del convenio.
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO** / **% DE ADICION**
		No.	"N/A" / "N/A"
	VALOR TOTAL:		El valor total del convenio es de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/L ($451.778.233).**
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A

		Código: FO-M7-P6-013

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE RECIBO**	Código: FO-M7-P6-013 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01/02/2021

PLAZO:	INICIAL	El plazo de este convenio es de seis meses (6) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio, sin superar el 15 de diciembre de 2023		
		FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**	
		22/06/2023	15/12/2023	
	PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		No.	N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		No.	"N/A"	"N/A"
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		"N/A"		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	4500060215		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	05/06/2023		
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI		

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	MARCELA ORREGO VALENCIA
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	97,5%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	80,3%

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

GARANTIA	**No.**	65-44-101222013
	No. DE ANEXO	0
	FECHA EXPEDICION:	21/06/2023
	ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	N/A
	No. DE ANEXO	N/A
	FECHA EXPEDICION:	N/A
	ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	15	06	2024
Devolución Pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	15	06	2024
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	N/A	N/A	N/A

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE RECIBO**	Código: FO-M7-P6-013 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01/02/2021

Responsabilidad civil extracontractual

CONSIDERANDO

- Que las actividades objeto del Contrato/convenio No. 4600015719 fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción son:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Reunión de socialización del proyecto con beneficiarios indígenas de los resguardos, cabildos, UMATA, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Departamento y demás entidades involucradas en la ejecución.	0%	100%	-Listado de asistencia -Fotografías -Informe de los técnicos	
2. Sostenimiento de treinta (30) hectáreas de cultivo de plátano establecidas en el resguardo indígena Senú Los Almendros	15%	100%	-Fotografías -Informe de seguimiento del coordinador del resguardo del mes de sept.	
3. Establecimiento de treinta (30) hectáreas de arroz secano en el resguardo indígena Senú Río Alto San Juan.	7%	100%	-Fotografías -Informe de seguimiento del coordinador del resguardo del mes de sept.	
4. Adquisición y entrega de insumos, herramientas y materiales resguardo indígena senu los Almendros.	0%	100%	-Actas de entrega - fotografías	
5. Instalación de cable vía para la cosecha del plátano en el resguardo indígena Senú Los Almendros.	20%	80%	N/A	La alcaldía inicio contrato, informa que se le pagara al contratista al recibo a satisfacción de las obras.
. 6. Adquisición de equipo para pos	0%	100%	-acta de entrega	

cosecha de arroz para el resguardo indígena Senú Río Alto San Juan.			firmada por todos los usuarios. -fotografías	
7.0 Capacitación en el manejo agronómico de los cultivos y pos cosecha del plátano y del arroz a las familias incluidas, para el aseguramiento de la calidad de los productos y el buen manejo de los cultivos a través de las Buenas prácticas Agrícolas. Resguardo indígena senu Los Almendros.	25%	100%	-Listado de asistencia -fotografías	Taller 1: - Fertilización - Labores culturales . - Apuntalamiento Taller 2: - Dosificación y aplicación de productos fitosanitarios - Monitoreo - Control Fitosanitario. Taller 3: implementación de BPA. Pendiente actualizar las evidencias Taller 4: administración del cultivo de plátano, medidas de protección ambiental.
7. 1 Capacitación en el manejo agronómico de los cultivos y pos cosecha del plátano y del arroz a las familias incluidas, para el aseguramiento de la calidad de los productos y el buen manejo de los cultivos a través de las Buenas prácticas Agrícolas. Resguardo indígena senu Rio Alto San Juan	40%	100%	Listado de asistencia -fotografías	Taller 1: - Siembra: adecuación terreno y siembra. - Manejo del cultivo del arroz: nutrición y fertilización, prácticas culturales, control de arvenses, manejo agronómico del cultivo, etc. - Fertilización:

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE RECIBO**	Código: FO-M7-P6-013 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01/02/2021

				plan de fertilización y utilización de alternativas orgánicas de nutrición de cultivos. Taller 2: - Dosificación y aplicación de productos fitosanitario, calibración de equipos de aspersión. - Monitoreo, reconocimiento de síntomas y daños, evaluación y registros de producción - Control Fitosanitario: Manejo Integrado de Plagas y enfermedades # MIPE. - Administración del predio arrocero.
8. Asesoría y acompañamiento técnico permanente (vinculación de personal tiempo completo en el proyecto), implementando la planificación predial con énfasis en buenas prácticas agrícolas, incluido el manejo Integrado de Plagas y Enfermedades - MIPE, nutrición, y manejo de cosecha y pos-cosecha.	8%	100%	Formato de visitas fotografías	Se realizó visita 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8, 9, 10 y 11para los productores del resguardo los Almendros. Se realizó visita 1 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9,10 y 11 para los productores

				del resguardo Rio Alto San Juan.
Presentación de Informes	3%	95%		Actividad estipulada en los entregables.

- Que las actividades objeto del convenio fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y que no se reciben a satisfacción son: por el Departamento de Antioquia.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
5. Instalación de cable vía para la cosecha del plátano en el resguardo indígena Senú Los Almendros.	20%	80%	-acta de visita a campo -medida de cable instalado -revisión de materiales adquiridos y puestos en campo.	La alcaldía de San Juan de Urabá está en proceso de ejecución de licitación para instalar 1.016m de cable.

- Que las actividades objeto del convenio se ejecutaron según lo establecido en las normas y especificaciones técnicas exigidas en los documentos que hacen parte del contrato y en la normatividad vigente.

- Que según la certificación adjunta del Representante Legal o Revisor Fiscal cuando aplique, los asociados, se encuentran a paz y salvo por concepto de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales según el caso, tal como lo establece el artículo 50 de la ley 789 de 2002

- Que el Supervisor ha verificado el pago *mensual* con planillas SOI y recibos de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, (Salud, Pensión y Riesgos Laborales), así como los aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar en cumplimiento del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dado lo anterior las partes,

ACUERDAN

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE RECIBO**	Código: FO-M7-P6-013 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01/02/2021

- El contratista Resguardo Indígena Senú Los Almendros y El Municipio de San Juan de Urabá, realizan entrega de las siguientes actividades al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Secretaria De Agricultura Y desarrollo Rural, quien recibe el objeto del contrato/convenio No. 4600015719, correspondientes a

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Reunión de socialización del proyecto con beneficiarios indígenas de los resguardos, cabildos, UMATA, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Departamento y demás entidades involucradas en la ejecución.	0%	100%	-Listado de asistencia -Fotografías -Informe de los técnicos	
2. Sostenimiento de treinta (30) hectáreas de cultivo de plátano establecidas en el resguardo indígena Senú Los Almendros	15%	100%	-Fotografías -Informe de seguimiento del coordinador del resguardo del mes de sept.	
3. Establecimiento de treinta (30) hectáreas de arroz secano en el resguardo indígena Senú Río Alto San Juan.	7%	100%	-Fotografías -Informe de seguimiento del coordinador del resguardo del mes de sept.	
4. Adquisición y entrega de insumos, herramientas y materiales resguardo indígena senu los Almendros.	0%	100%	-Actas de entrega - fotografías	
5. Instalación de cable vía para la cosecha del plátano en el resguardo indígena Senú Los Almendros.	20%	80%	-Acta de visita a campo .fotografías	
. **6.** Adquisición de equipo para pos-cosecha de arroz para el	0%	100%	-acta de entrega firmada por todos	

resguardo indígena Senú Río Alto San Juan.			los usuarios. -fotografías	
7.0 Capacitación en el manejo agronómico de los cultivos y pos cosecha del plátano y del arroz a las familias incluidas, para el aseguramiento de la calidad de los productos y el buen manejo de los cultivos a través de las Buenas prácticas Agrícolas. Resguardo indígena senu Los Almendros.	25%	100%	-Listado de asistencia -fotografías	Taller 1: - Fertilización - Labores culturales . - Apuntalamiento Taller 2: - Dosificación y aplicación de productos fitosanitarios - Monitoreo - Control Fitosanitario. Taller 3: implementación de BPA. Pendiente actualizar las evidencias. Taller 4: administración del cultivo de plátano, medidas de protección ambiental.
7. 1 Capacitación en el manejo agronómico de los cultivos y pos cosecha del plátano y del arroz a las familias incluidas, para el aseguramiento de la calidad de los productos y el buen manejo de los cultivos a través de las Buenas prácticas Agrícolas. Resguardo indígena senu Rio Alto San Juan	40%	100%	Listado de asistencia -fotografías	Taller 1: - Siembra: adecuación terreno y siembra. - Manejo del cultivo del arroz: nutrición y fertilización, prácticas culturales, control de arvenses, manejo agronómico del cultivo, etc. - Fertilización: plan de

				fertilización y utilización de alternativas orgánicas de nutrición de cultivos. Taller 2: - Dosificación y aplicación de productos fitosanitario, calibración de equipos de aspersión. - Monitoreo, reconocimiento de síntomas y daños, evaluación y registros de producción - Control Fitosanitario: Manejo Integrado de Plagas y enfermedades # MIPE. - Administración del predio arrocero.
8. Asesoría y acompañamiento técnico permanente (vinculación de personal tiempo completo en el proyecto), implementando la planificación predial con énfasis en buenas prácticas agrícolas, incluido el manejo Integrado de Plagas y Enfermedades - MIPE, nutrición, y manejo de cosecha y pos-cosecha.	29%	92%	Formato de visitas fotografías	Se realizó visita 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8,9,10 y 11 para los productores del resguardo los Almendros. Se realizó visita 1 2, 3, 4, 5, 6 , 7,8,9,10 y 11 para los productores del resguardo Rio Alto San Juan.

Presentación de Informes	29%	92%		Actividad estipulada en los entregables.

- El Contratista/Asociado deberá en el término de 30 días ajustar la calidad de la obra, bien o servicio, de acuerdo a lo establecido en el contrato y en las especificaciones técnicas exigidas.

- El recibo de las actividades en esta fecha, objeto del convenio, no exonera al supervisor y/o interventor del cumplimiento de las obligaciones y la verificación de la calidad de las obras, bienes o servicios objeto del convenio principal

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, el 15 de diciembre de 2023.

MARCELA ORREGO VALENCIA
Supervisor
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural de Antioquia

OSBALDO ANGULO DE LA ROSA
Asociado
Alcalde del Municipio de San Juan de
Urabá

ALEXY ESPITIA MARTINEZ
Asociado
Representante legal del resguardo Indígena
Senu Los Almendros del Municipio de San Juan de
Urabá.