ARQUITECTURA Y ESTUDIO S.A.S.
Creando y Construyendo Sueños

CONSECUTIVO NUMERO 099-016
FECHA 20-12-2023
CONTRATO DE INTERVENTORIA NO:
141-00-B-COFAC-BACOF-2023

SEÑOR
Subteniente, Nixon Guillermo Duran Siachoque
Bogotá

Ref. Aprobación documentos técnicos Interventoría, contrato 141-00-B-COFAC-BACOF-2023

En atención al contrato no 141-00-B-COFAC-BACOF-2023 cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA (EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO Y/O DE ACTUALIZACIÓN DE LAS CABAÑAS 1, 2, 3 Y 6 DE LA SEDE VACACIONAL DEL CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FAC, UBICADA EN COVEÑAS, SUCRE. me permito relacionar los documentos técnicos aprobados por esta interventoría así:

Entrega de la documentación previo para el inicio de la obra con los siguientes aspectos:

*Aprobación de las hojas de vida del personal del contratista de obra e interventoría.

*Revisión integral del proyecto (memorias de cálculos, planos, presupuesto, APUs, especificaciones técnicas).

*Firma del acta de inicio de obra.

*Demas documentación previa requerida para el inicio de obra descritos en el contrato y sus anexos, así como en el manual de interventoría de la FAC.

Emisión de informe previo para el inicio de la obra que contenga:

* Aprobación del Cronograma de obra en Project.

* Aprobación del A.I.U

* Aprobación manual de seguridad industrial y salud ocupacional.

* Aprobación plan de manejo Ambiental

* Aprobación del organigrama técnico y administrativo.

La documentación anteriormente descrita, se entrega al supervisor de la interventoría, para publicación en el SECOP ll apartado, contrato numero 099-00-B-COFAC-BACOF- 2023

CINDY PAOLA MOSQUERA MOSQUERA
Representante legal