MEGABÚS
Nit: 816007837-1

Acta terminación contrato

Código	Versión	Fecha
1-60-00-45-01-02-06	04	21/07-2015

Contrato No.	101-2023
Clase de Contrato	Prestacion de servicios
Objeto	*CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS CUARTOS DE CONTROL (INCLUYE RACK CON DISPOSITIVOS DE GRABACIÓN DE SEGURIDAD NVR, SWICH DE DATOS Y FIBRA OPTICA Y BANCO DE UPS´S) DE LAS ESTACIONES DE MEGACABLE*
Tipo de Terminación	Normal
Causal Terminación Anormal	Mutuo Acuerdo
Contratista	**CABLES E INFORMATICA S.A.S**
Nit y/o Cédula	900.408.217
○ Interventor ◉ Supervisor	**ALEJANDRO SANCHEZ OROZCO**
Valor Inicial del contrato	**$ 3.140.000,00**
Plazo inicial de ejecución	15 Días
Fecha de inicio	**7** de **Diciembre** de **2023**
Fecha de terminación	**21** de **Diciembre** de **2023**
Prorroga No.1.Otro si.1 de	___ de _____ de _____ Adicionado: ___ días
Valor de Adicion No. 1	_____ Otro si. de ___ de _____ de _____
Fecha de suspension	___ de _____ de _____
Fecha de reinicio	___ de _____ de _____
Valor final del contrato	**$ 3.140.000,00**
Nueva fecha de terminacion:	___ de _____ de _____

En la ciudad de Pereira, el dia : **21** de **Diciembre** de **2023** se reunieron en las oficinas de MEGABUS S.A las siguientes personas:

Señor(a).	**CABLES E INFORMATICA S.A.S**	Contratista
Dr.	**DARIO FERNANDO ACOSTA CHAMORRO**	Gerente General
Señor(a).	**ALEJANDRO SANCHEZ OROZCO**	Supervisor

Para proceder a la **TERMINACION** del contrato mencionado Numero: 101-2023 suscrito entre ambas partes.

Para constancia se firma en Pereira el dia : **21** de **Diciembre** de **2023**

ALEJANDRO SANCHEZ OROZCO
Supervisor

CABLES E INFORMATICA S.A.S
Contratista

DARIO FERNANDO ACOSTA CHAMORRO
Gerente General