**INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS**

**INFORME DE SUPERVISIÓN**

En mi calidad de supervisor del contrato N° CO1.PCCNTR.5636775 del 11/12/2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por JAMES ANTONIO RAMÍREZ LÓPEZ , Subdirector de Centro y AGROINVERSIONES DEL SUR SAS, cuyo objeto es: *Contratar a precio unitario, monto agotable y por lotes de Kits TIC, Agrícola, Agroindustrial, Piscícola, Ambiental, Artesanías y Construcción; del CGDSS que ejecutan las metas de CAMPESENA. Lote 1,2,3,4,5 y 6."*

Me permito presentar informe a fin de solicitar la prórroga del mismo, de acuerdo con lo siguiente:

| | |
|---|---|
| **DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:** | CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO. |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO:** | JAVIER ROJAS PEÑA |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN:** | N/A |
| **CONTRATO No:** | CO1.PCCNTR.5636775 |
| **TIPO DE CONTRATO:** | Compraventa |
| **OBJETO:** | Contratar a precio unitario, monto agotable y por lotes de Kits TIC, Agrícola, Agroindustrial, Piscícola, Ambiental, Artesanías y Construcción; del CGDSS que ejecutan las metas de CAMPESENA. Lote 1,2,3,4,5 y 6. |
| **VALOR:** | $75.208.000 |
| **CONTRATISTA:** | AGROINVERSIONES DEL SUR SAS |
| **NIT:** | 900857924-3 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN:** | Centro de Gestión y Desarrollo sostenible Surcolombiano |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** | 09/12/2023 |
| **FECHA DE INICIO:** | 11/12/2023 |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:** | 20 días |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | $75.208.000 |
| **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:** | $75.208.000 |
| **PRÓRROGA No:** | No aplica |
| **ADICIÓN No.:** | No aplica |
| **SUSPENSIÓN No.:** | No aplica |
| **FORMA DE PAGO:** | Único pago |

## I. ASPECTOS LEGALES

**GARANTÍAS CONTRACTUALES**

**ID GARANTÍA: CO1.WRT.13165439**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | | |
| **No. PÓLIZA** | CHU-100012133 | | |
| **CERTIFICADO** | 533014180 | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 11/12/2023 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 11/12/2023 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento-cumplimiento del contrato | 11/12/2023 | 30/04/2024 | $ 15.641.600 |
| Calidad y correcto funcionamiento | 11/12/2023 | 30/04/2024 | $ 15.641.600 |

### 1. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

### 2. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que AGROINVERSIONES DEL SUR SAS, con Nit. 900857924-3 se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

## 3. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que el contratista adelanta las gestiones para dar cumplimiento al contrato.

## 4. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Javier Rojas Peña con comunicación a través de la plataforma SECOP II desde el 11 de diciembre de 2023 hasta el 30 de diciembre de 2023.

## II. BALANCE DEL CONTRATO

## 1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que no se han realizado pagos al contratista.

## ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

| ESTADO DE EJECUCIÓN | PORCENTAJE |
|---|---|
| **Física** | 0% |
| **Financiera** | 0% |

## III. MODIFICACIÓN ADICIÓN PRESUPUESTAL AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5636775 del 11/12/2023.

Iniciado la reunión se procede por parte de la supervisión del contrato a dar lectura al oficio de solicitud presentado por la empresa AGROINVERSIONES DEL SUR SAS con fecha 11 de diciembre de 2023, y que se relaciona con el contrato CO1.PCCNTR. 5636775 cuyo objeto es *Contratar a precio unitario, monto agotable y por lotes de Kits TIC, Agrícola, Agroindustrial, Piscícola, Ambiental, Artesanías y Construcción; del CGDSS que ejecutan las metas de CAMPESENA. Lote 1,2,3,4,5 y 6."*

Se procede a dar lectura al contenido del documento (7 folios) el cual cita en su ítem *I HECHOS 3. Que, para el cumplimiento a cabalidad de las características establecidas para cada uno de los artículos solicitados, y en contra parte la nula disponibilidad dichos artículos a nivel nacional, AGROINVERSIONES DEL SUR SAS, realiza la adquisición de los bienes correspondientes a los ítems relacionados a continuación con proveedores internacionales, por lo que los plazos de entrega se extienden posterior a la fecha de terminación de la ejecución contractual.*

*4. Que, para los productos derivados de materiales textiles a nivel nacional, se presentan retrasos en tiempos de fabricación, por lo que nos vemos obligados a entregar la presente solicitud, atendiendo a las fechas establecidas por los proveedores como se relaciona a continuación.*

| LOTE 1 KIT TICS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION DE BIEN** | **CANTIDAD SOLICITADA** | **MARCA** | **TIEMPO DE ENTREGA ADICIONALES** |
| 2 | TABLETA: Almacenamiento 128gb o superior Tamaño: 10" o superior Plataforma: ANDROID Batería: 16.000 mA o superior Resolución 1280 x 800 o superior Resistente a agua y a vibraciones, protección contra caídas Carcasa protectora: incluir | 5 | ULE FONE | 35 DIAS |
| 3 | POWERBANK: Salidas: Cuatro salidas de carga USB batería interna de 6700 mAh Tipo de conector: USB tipo 2.4 A de potencia de salida compartida para hasta 4 baterías adicionales Resistente a agua y a golpes | 1 | MyCharge | 20 DIAS |
| 5 | ANTENA SATELITAL INTERNET: Tecnología WIFI: 802.11ac Dual Band Seguridad WAP2 Plato: especificar Router: Especificar Base: Especificar Cables: Incluir Servicio: 1 año incluido con el dispositivo | 2 | HUGHESNET | 30 DIAS |
| 6 | MALETIN DE TRANSPORTE PARA LOS ELEMENTOS DEL KIT: Con logo Bordado SENA Impermeable Con refuerzos y protecciones para los dispositivos. Elementos de identificación con logo SENA (Brazalete, rompevientos, gorra) Tienen que caber todos los elementos y equipos del kit. | 2 | GENERICO | 45 DIAS |

*5. "Que de la misma manera se presenta al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, el soporte emitido por el fabricante donde se mencionan los motivos ya relacionados."*

Que, AGROINVERSIONES DEL SUR SAS, cita en su ítem "*III. SOLICITUD, En virtud de lo anterior, respetuosamente solicitamos: Prorrogar el plazo de ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR.5636775, hasta la fecha* ***31 del mes de enero del 2024****, con la finalidad de poder culminar la entrega masiva y rápida de los equipos, por las razones ya expuestas."*

Debido a la situación expuesta por el contratista AGROINVERSIONES DEL SUR SAS, y teniendo en cuenta las fechas comprendidas desde el 11 de diciembre de 2023 hasta el 30 de diciembre de 2023; ambas partes considera necesario y viable solicitar al ordenador del gasto la autorización la ampliación de tiempo de ejecución de contrato N° CO1.PCCNTR.5460404, en treinta (30) días, hasta el 31 de enero de 2024 toda vez que se hace necesario garantizar la entrega de los elementos a la entidad.

El anterior informe de ejecución se rinde a los 19 días de diciembre de 2023.

Agradezco la atención y oportuno trdamite a la presente.

Cordialmente,

**Javier Rojas Peña**
Supervisor