#81

Obra. "Puente Torrido"

06-10-2023 día Viernes

Hora entrada 7 am. salida 5 pm

Personal en obra. un maestro un oficial
cada ayudantes. un almacenista un ingeniero (a)
residente un ingeniero residente un inspector.

Herramientas: dos mezcladoras, una motobomba
andamios. Tres cuchas metálicas seis
cilindros metálicos y andamios

estado del tiempo en la mañana soleado en
la Tarde despejado.

Actividades: colocacion de bajos y soldadura
de acero viga #3 sobre cambio colocacion
soportes, lineas de vida, organizando de viguetas
excavacion de escombros "material suelto" en
la pisca de aproximacion, cinta de seguridad
al lado izquierdo aguas abajo

Wilfredo
Inspector

Cesar
Residente

#82

07- 10-2023 día Sábado

obra: "Puente Torcido"

Hora de entrada 7.9 H. salida 12 P.M

Personal en obra: un maestro, un oficial y ocho ayudantes, un almacenista, un Ingeniero(a) residente un Ingeniero Investigación un Inspector

Herramientas: dos mezcladoras, una vibro, y moldes para ensayos una mota suelta

estado del Tiempo: soleado en la mañana

actividades: Excavación y ajuda con para placa de nivelación margen derecha aguas abajo

Nota: Sin ninguna novedad

Sindy Vanessa DC
Residente

83

09- 10- 2023. día Lunes

Obra " Puente Torcido'

H.m entrada 7.am salida 5. pm

Personal en obra: Un maestro, un oficial carpintero ayudante, un Ingeniero residente un Ingeniero Interventoria, un almacenista y un Inspector.

Herramienta: dos mezcladoras, un vibro y modulos para andamios una moto sierra

estado del Tiempo, en la mañana nublado en la Tarde despejado.

Actividades, excavacion y remocion de Terreno para placa de nivelacion y viga de piso aguas abajo margen izquierda: carpeta y figuracion de parrilla para placa

Sindy Vanessa DC.
Residente

37

10- 10- 2023 día Martes

obra " Puente Torcido ".

Hora entrada 7 a.M. salida 5. p.M

Personal en obra: Un maestro, un oficial y nueve ayudantes. Un almacenista, un Ingeniero (a) residente, un Ingeniero Interventor un Inspector

Herramientas: dos mezcladoras, un vibro y moldes para andamios, una motosierra

estado del Tiempo. de 7. a 9. con lluvioso de 9. a 12 nublado de 1 a 5 despejado

Actividades: Colocacion de empotrados doble para placa de nivelacion margen derecha aguas abajo y viga de piso, nivelacion de Terreno para viga de piso margen izquierda aguas abajo y vibrada de Terreno.

Nota: hubo pausa de operaciones de 7 a 9 a.m. por motivos de lluvia

Sindy Vanessa D.C.
Residente

#85

Obra: "Puente Incaico"

11- 10- 2023 día Miercoles.

Hora entrada 7. a.m. salida 5. p.m

Personal en obra: Un maestro, un oficial nueve ayudantes, un almacenista un Ingeniero (a) residente, un Ingeniero de interventoria, un inspector.

Herramientas: dos mezcladoras, un vibro, moldes para andamios, una moto sierra.

estado del Tiempo de 7. a 12 despejado de 1 a 5. p.m. soleado

Actividades: fundida de placa de nivelacion en aceros reforzados margen derecha aguas abajo, nivelacion y compactacion del Terreno para placa de nivelacion lado izquierdo aguas abajo: fundacion.

Nota. sin novedad alguna

Sindy Vanessa D.C.
Residente

Inspector.

#86

12-10-2023 día Jueves

obra " Puente Torcido "

Hora de entrada 7.am salida 5: p M

Personal en obra: un maestro, un oficial, un ayudante residente (a) un ingeniero Fiscalizador un almacenero un inspector.

Herramientas: dos mezcladoras, un vibro, una motosierra Tres carretas metálicas y moldes metálicos

actividad del Trabajo- iniciado en la mañana y concluido en la Tarde.

Actividades: armada y figuración de empozamiento de losa para fundición de losa de protección de piso para protección de muro en la margen izquierda aguas abajo, fundición de la losa.

Nota: Sin novedad alguna

Sindy Vanessa DC.
Residente

Inspector

87

23 - 10 - 2023 día Viernes

Obra: Puente Toaida

Hora de entrada 7. AM - salida 5. PM

Personal en obra: un maestro, un oficial ad. ayudantes, un almacenista un Ingeniero (a) residente un Ingeniero residente un inspector.

Herramientas: dos mezcladoras, un vibro, cinco motosierra, Tres cortes metálicos, seis cilindros metálicos, y modulos andamios

estado del tiempo en la mañana saliendo de 7 a 5 p.m nublado con lluvias esporadicas

Actividades. elevacion de laminas de icopor para protección de muros, elevacion de laminas metálicas para fundicion de vigas elevadas.

Notas: Sin novedad.

Sindy Vanessa D.C.
Residente

William
Inspector.

#88

14 - 10 - 2023 día Sábado

obra "Puente Torcido"

Hora entrada 7 a.M salida 12 1/2 p.M

Personal en la obra: un maestro, un oficial, siete ayudantes, un almacenista, un ingeniero (a) residente un ingeniero fiscalizador, un inspector

Herramientas: una mezcladora, una motosierra, tres cavadoras metálicas, seis cilindros plásticos y andamios

estado del Tiempo: en la mañana día soleado y despejado

Actividades: revisada de acero para viga y elevada de pilote para viga incluyendo reforzamiento de andamios

Nota por motivo de reparaciones de la mezcladora una mezcladora.

Sindy Vanessa D.C.
Residente

INSPECTOR

#81

17- 10- 2023. día Martes

obra: "Puente Torcido"

Hora entrada 7. am salida 5 1/2 p.m.

Personal en obra: un maestro, un oficial, siete ayudantes, un almacenista un ingeniero residente un ingeniero laboratorista un inspector

Herramientas: una mezcladora, una moto sierra tres carretas metálicas dos cilindros pilares y modulos para andamios

estado del tiempo: en la mañana soleado en la tarde despejado.

actividades: montaje y acondicionado de formaletas para vigas laterales de altura como vigas internas centrales y flexibles para recibir el paso de la estructura.

Nota No se laboro el lunes 16 por ser día festivo

Sindy Vanessa DC
Residente

INSPECTOR

f 90

18- 10- 2023 dia Miercoles

obra: "Puente Torcido"

Hora entrada 7. a.m. salida 5 1/2 p.m

Personal en obra: un maestro, un oficial, 5 ite ayudantes, un almacenista, un Ingeniero (a) residente un Ingeniero Intesventor un Inspector.

Herramientas: una mezcladora, una motosierra, Tres cerchas metalicas, dos cilindros pilotos y modulos para andamios

estado del Tiempo: de 7. a 12. sabados 7. a 5 despejado.

actividades: Colocacion y aseguramiento de Tuberias para fundicion de vigas internas de alcantarillas receibidoras de la estructura general.

Nota Sin novedad alguna

Sindy Vanessa D.C.
Residente

Inspector

#91

19- 10- 2023 día Jueves:

obra: "Puente Toricio"

Hora de entrada 7. AM salida 5. p. M

Personal en obra: un maestro, un oficial 2 siete ayudantes un almacenista, un ingeniero (a) residente un ingeniero interventor un inspector

Herramientas: una mezcladora, una moto sierra un vibro, Tres carchas metálicas seis cilindros pikras y modulos para andamios

estado del Tiempo: de 2 a 12 nublado, de 1 a 5: despejado

actividades: Asegurada e hilada de las formaletas, para fundición de vigas de soporte para estructura, armada de los hierros de asentamiento

Nota sin novedad alguna: queda una aclaración que este día habrán dos (2) ayudantes más Total nueve. Total personal once

Sindy Vanessa D.C
Residente

Wilmer B.P
Inspector.

#92

20 - 10 - 2023 Viernes

obra " Puente Toreido'

Hora entrada 7. am salida 5 p.m

Personal en la obra: Un maestro un oficial siete ayudantes un almacenista un ingeniero (a) residente un ingeniero interventor un inspector

Herramientas: dos palustres, una mota sierra un nivel. Tres cuchara metalicas seis plomadas pitones y medidor para concreto

estado del Tiempo: soleado en la mañana, en la Tarde despejado

Actividades realizadas: Fundida de placa y ensayada de formaletas en la Tramo de las Tres vigas planas de soporte para placa

Nota Sin ninguna novedad

Sindy Vanessa DC
Residente

Inspector

#93

21- 10- 2023 día Sábado

obra " Puente Torcido "

Hora entrada 7. a M salida 12 7/2 p M

Personal en la obra: Un maestro, un oficial y siete ayudantes un almacenista, un ingeniero (a) residente un ingeniero interventoría un inspector

Herramientas: dos mezcladoras, Tres carretillas metálicas seis cilindros pilares y cadenas.

estado del Tiempo en la mañana y tarde soleado

actividades realizadas, Continuación del acondicionamiento y engrasado de formaletas para fundición de vigas de soporte.

Nota: Sin novedad alguna.

Sindy Vanessa DC
Residente

Williams
Inspector

#94

23- 10- 2023 Día Lunes

obra "Puente Tarcia"

Horario entrada 7. a M salida 5. p.M

Personal en la obra: Un residente, un oficial y cuatro ayudantes, un almacenista, un ingeniero (a) residente, un ingeniero residente y un inspector

Herramientas: dos martillos, un nivel, Tres carretas metálicas (Carretillas) seis palustres pilotes y andamios.

estado del tiempo: de 7. a 12 soleado de 7. a 5 despejado.

Actividades: Organizada y monitoreada de las formaletas, colocación de los Neo prenos como apoyos y aisladores sísmicos como chapas de carga y juntas de dilatación para un vaciado Horizontal en fundación

Nota: Sin ninguna novedad

Sindy Vanessa DC
Residente

Inspector

F:25

24-10-2023 Día Martes

obra: Puente Torcido

Hora de entrada 7 a.m. salida 5 p.m.

Personal en la obra, un maestro, un oficial seis ayudantes, un almacenista un ingeniero (a) residente, un ingeniero interventoría un inspector

Herramientas: dos mezcladoras un vibro Tres carretas metálicas, seis silindros picos y andamios

estado del Tiempo: en la mañana soleado en la Tarde despejado.

actividades realizadas. Trazado y excavación organizada de aceros para disipadores sobre el Terreno en protección de taludes

Nota: Sin novedad alguna

Sindy Vanessa D.C
Residente

Inspector

#96'

25- 10- 2023 día Miércoles

Hora entrada 7 a M. salida 5. p M

Personal en la obra: un maestro, un oficial y cuatro ayudantes, un almacenista, un ingeniero (a) residente un ingeniero interventor un inspector

Herramienta: dos mezcladoras, dos vibradores, tres cambas metálicas seis palustres, palines y andamios

estado del tiempo. en la mañana soleado en la tarde despejado.

actividades: fundición de viga de soporte en concreto reforzado con aplicación de acelerante sika en el proceso de fundición

Nota: Sin ninguna novedad

Sindy Vanessa DC.
Residente

Inspector

97.

26- 10- 2023 día Jueves

obra: Puente Torcido"

Hora entrada 7 am salida 5 pm

Personal en obra: un maestro un oficial ocho ayudantes, un almacenista, un ingeniero (a) residente, un ingeniero interventoría un inspector

Herramientas: dos mezcladoras, dos vibros Tres carretas metálicas, seis alimentos palas y andamios, una motosierra.

estado del tiempo. de 7 a 12 soleado de 7 a 2 pm lluvia de 2 a 5 despejado

Actividades: Terminación de fundición de vigas de soporte en concreto reforzado con aplicación de acelerante Sika

Nota: Sin novedad alguna.

Sindy Vanessa DC
Residente

Inspector

98

27 - 10 - 2023 día Viernes.

obra: "Puente Torcido"

Hora entrada 7 a.m salida 5 p.m

Personal en obra: un maestro, un oficial y ocho ayudantes, un almacenista, un ingeniero residente (a) un ingeniero interventor un inspector.

Herramientas: una mezcladora, Tres serchas metálicas, sois cubetas plumas y modulos andamios

estado del Tiempo en la mañana despejado de 9 a 5 lluvias esporadicas.

actividades: pintada y limpieza de formaletas en vigas fundidas, figurada de acero para placa elevada

Nota: Pausa de actividades una hora por motivo de lluvia en la tarde.

Sindy Vanessa DC.
Residente

Inspector

#99

28 - 10 - 2023 día Sabado

obra: " Puente Torcido "

Hora en Trada 7. AM a. 12 P. M

Personal en la obra: un maestro, un oficial ocho ayudantes, un almacenista, un ingeniero residente, un ingeniero Ht Terminator, un Inspector.

Herramientas: una mezcladora, Tres carretas metálicas, seis cilindros pilares, y andamios

estado del Tiempo. Soleado durante la mañana

actividades: gestión y limpieza de formaletas organizada del sitio de Trabajo // figurada de acero para placa general.

Nota sin novedad alguna.

Sindy Vanessa D.C.
Residente

Wilbeiro L.E.P
Inspector

f 100

30 - 10 - 2023 día lunes

obra: "Puente Torcido"

Hora entrada 7. a M. salida 5. P M.

Personal en obra: un maestro, un oficial ocho ayudantes, un almacenista, un ingeniero (a) residente, un ingeniero Interventor, un inspector.

Herramientas: una mezcladora, Tres carretes motobomba seis vibradores pulidor y andamios.

estado del Tiempo, soleado durante la mañana durante la Tarde despejado

Actividades realizadas: arreglo y limpieza de formaletas metálicas, Fundida y organizada de piso para fundición de placa

Nota: sin ninguna novedad

Sindy Vanessa DC.
Residente

Inspector

101

37 - 10 - 2023 día Martes

obra "Puente Torcido"

Hora de entrada 7 a.m. salida 5 p.m

Personal en obra: un maestro, un oficial cuba ayudantes, un abastecedor, un ingeniero (a) residente un ingeniero intermitente un inspector.

Herramientas: una mezcladora Tres carretas metálicas, seis cilindros plásticos y cedazos

estado del tiempo: en la mañana soleado en la tarde despejado.

Actividades: asegurando de formaleta para pisa fundición de placa, figurado de aceros para empamillado placa, lectura Topografica en la rectificación de niveles

Nota sin ninguna novedad

Sindy Vanessa D.C.
Residente

Inspector

#78.

05-10-.2023 día Jueves

obra: "Portal de Nazareth"

Hora entrada 7 a.m. - salida 6. PM

Personal en obra: un maestro, Tres oficiales ocho ayudantes, un almacenista un Ingeniero residente, un Ingeniero de Interventoría un Inspector.

Herramientas: dos mezcladoras, una motobomba y modulos para andamios

estado del Tiempo: de 7. a 12. sabado de 1 a 6 despejado.

actividades: organizada de acero para empamillado doble sobre el sobre, y organizado de acero para aletas fundicion de placa de nivelacion sobre sobre para aletas.

Nota: se descargan diecinueve viajes de rollos (19) por la parte central del box. se labora hasta las 6 p.m

Ing. Residente

Inspector

Powered by CamScanner

#79

06-10-2023 dia Viernes

obra "Portal d. Nazareth"

Hora entrada 7 a.m. - salida 6 P.M

Personal en obra: un maestro Tres ayudantes dos ayudantes, un almacenista un Ingeniero residente un Ingeniero Interventoria un Inspector.

Herramientas: dos mezcladoras una mini bomba y modulos para andamios

Estado del Tiempo: en la mañana despejado en la Tarde soleado

Actividades: fundida de placa de nivelacion para muros 7 y 8 Ejes en el último Tramo del box lado derecho aguas abajo

Nota: se labora hasta las seis p.m por motivos de fundición

Cont
Residente

Interventoria

Powered by CamScanner

#80

día 07- 10- 2023 sábado

Hora de entrada 7 en salida 12 1/2 PM

obra " Portal de Nazaret

Personal en obra: un Maestro Tres oficiales y diez ayudantes, un almacenista un Ingeniero residente, un Ingeniero Interventor un Inspector

Herramientas: dos retroexcavadoras una moto bomba y andamios

estado del tiempo de 7 a 12 sabado.

Actividades: Terminacion de fundicion de placa de nivelacion

Nota Sin ninguna novedad

Cuad
Residente

Inspector

Powered by CamScanner

#87

09- 10- 2023 día lunes

obra " Portal d. Nazareth"

H-a d entrada 7.am salida 5. p. m-

Personal en obra: Un maestro, tres oficiales y nueve ayudantes, un almacenista, un ingeniero residente, un ingeniero residente un inspector.

Herramientas: de recolectores, una motobomba y andamios

estado del Tiempo- en la mañana nublado con lluvias esporadicas, en la Tarde nublado.

Actividades: figurado y asegurado de aceros para aletas y muros sobre placa de nivelación, rectificado y pasada de niveles de altura

Nota: Sin novedad alguna

Cabo de Brigada

Inspector

#82

10- 10- 2023- día Martes

obra: Portal d. Nazareth

Hora entrada 7. AM. salida 5. PM.

Personal en la obra: un maestro Tres oficiales y siete ayudantes, un Ingeniero residente un Ingeniero Interventor un almacenista y un Inspector.

Herramientas: dos mezcladoras, una motobomba y modulos para andamios

Estado del Tiempo. de 7. a 12. Mañana Nublada y nublado de 12. a 5. despejado

Actividades: Aseguzado y armado de aceros para muros y vigas, colocada de formaletas metalicas para fundicion de muros

Nota. Sin ninguna novedad a excepcion de una pausa de labores de aproximadas dos horas por lluvias.

Cristian
Residente

Powered by CamScanner

#83

17- 10- 2023 día Miercoles

obra: "Portal d. Macaroth"

Hora de entrada 7 am salida 5. p.M

Personal en obra: un maestro, Tres oficiales y ocho ayudantes, un almacenista, un Ingeniero residente, un Ingeniero Interventor un inspector.

Herramientas: dos, mezcladoras, dos motobombas y modulos para andamios.

estado del Tiempo: en la mañana nublado en la Tarde despejado.

Actividades: Extracción por bombeo de aguas acumulada de formaletas metálicas en muros rectificación de acoros, niveles y formaletas en el asegurado de las mismas

Nota. sin ninguna novedad.

Cont
Residente

Ingeniero.

Powered by CamScanner

#84

12 - 10 - 2023 dia Jueves.

obra: Portal J. Nazareth.

Hora entrada 7 AM salida 5 P.M

Personal en obra: Un maestro, Tres oficiales ocho ayudantes un almacenista un Ingeniero residente un Ingeniero Interventoria un Inspector.

Herramientas: dos mezcladoras, una moto bomba y modulos para andamios

estado del Tiempo: de siete a doce soleado de una a cinco despejado

Actividades: Terminacion de alcanzia de formaletas para muro en el Tercer Tramo del box margen derecha aguas abajo y fundicion del mismo.

Nota: Sin ninguna novedad

Cont
residente

Inspector.

Powered by CamScanner

#85

13 - 10 - 2023 día Viernes.

Hora entrada 7.a.m salida 5:p.m

obra "Portal d. Nazareth."

Personal en la obra: un maestro, Tres oficiales ocho ayudantes, un almacenista un Ingeniero residente un Ingeniero Interventor un Inspector de obra.

Herramientas: de mezcladoras, de mota bombas, y andamios.

estado del Tiempo: en la mañana soleado en la Tarde despejado.

Actividades: Compresa y soleada de formaletas metalicas fundida de muro interno en el Tercer box margen derecha aguas abajo

Nota: Sin ninguna novedad.

Cristian
Residente

Inspector

#86

14-10-2023 día Sábado

obra: "Portal J. Nazareth"

Hora entrada 7 am salida 12 m/h pm

Personal en la obra: un maestro Tres oficiales ocho ayudantes, un almacenista un Ingeniero residente, un Ingeniero Interventor un Inspector

Herramientas: dos mezcladoras una motobomba y modulos para andamios

estado del Tiempo: en la mañana sabado

actividades: fundida de un muro en la parte central anexo el actual Tercer Tramo del box

Nota: Sin novedad.

Residente

Interventor.

Powered by CamScanner

87.

27- 10- 2023 día Martes.

obra: Portal J. Nazareth "

Hora entrada 7 a.m. salida 5: p. m.

Personal en la obra: un maestro Tres oficiales seis ayudantes, un almacenista, un Ingeniero residente, un Ingeniero Instrumentista, un Inspector.

Herramientas: dos mezcladoras, una moto bomba y andamios

estado del Tiempo: en la mañana despejado en la Tarde Soleada

Actividades: Retirada y limpieza de formaleta en los muros fundidos del box numero Tres margen derecha aguas abajo, organizado de aceros en aletas, bombeo y extracción de aguas.

Nota: el día anterior lunes 16 no se laboro por ser festivo

Residente

Inspector

Powered by CamScanner

#88

18-10-2023 dia Miercoles

obra Portal d. Nazareth

Hora entrada: 7. a M salida 5 p.M

Personal en la obra: un maestro Tres oficiales y siete ayudantes un almacenista. un Ingeniero residente un Ingeniero Instrumentista un Inspector.

Herramientas: dos mezcladoras, una moto bomba y andamios.

estado del Tiempo en la mañana soleado en la Tarde despejado.

actividades: Colocada y asegurada de formaletas en la etapa Terminacion Tercer Tramo del box Lado derecho aguas abajo, asegurada de andamios para linea de Proteccion, extraccion de agua por bombeo.

Nota: Sin ninguna novedad.

Cont
residente

Inspector

Powered by CamScanner

#89

19- 10- 2023 Día Jueves.

obra "Portal de Nazareth"

Hora de entrada 7.am salida: 5 p.m

Personal en obra: un ingeniero Tres oficiales ocho ayudantes, un almacenista, un Ingeniero residente, un Ingeniero laterniero, un Inspector.

Herramientas: dos mezcladoras, una moto bomba y andamios.

estado del Tiempo: de 7. a 12. nublado de 1 a 5 despejado.

actividades: quitada y limpieza de formaleta en muros, revisión de aceros para la fundida de aleta principal y formaleta de la misma, segunda aleta Tercer Tramo del box.

Nota Sin ninguna novedad

Cont
Residente

Inspector

Powered by CamScanner

90

20-10-2023 dia Viernes

obra: Portal d Nazareth

Hora entrada 7.am salida 5. P.M.

Personal en la obra: un maestro, Tres oficiales un almacenista, Un Ingeniero residente de obra un Ingeniero representante de Interventoria un Inspector.

Herramientas: dos mezcladoras un vibro una moto bomba y andamios

estado del Tiempo: en la mañana soleado en la Tarde despejado.

Actividades: fundida en concreto de altura reforzada parte interior Tercer Tramo del box margen derecha aguas abajo organizada de formaletas para fundición de muro principal parte estadio.

Nota: Sin novedad alguna

Contratista

Inspector

Powered by CamScanner

#91

21- 10- 2023 día Sábado

obra " Portal d. Nazareth"

Hora de entrada 7 am salida 5. p.m.

Personal en la obra : un maestro Tres oficiales ocho ayudantes, un almacenista, un ingeniero residente, un ingeniero interventor, un inspector.

Herramientas: las necesarias en obra una motobomba y andamios

estado del Tiempo: en la mañana soleado en la Tarde despejado.

actividades Limpieza y organizada de los formaletas metalicas, desgrenada de las mismas en muro principal estribo, Trancado y nivelado organizada de linea de protección y fundida del muro parte central del Tercer box.

Nota: Se labora Todo el día por fundida y recuperación del día festivos

Residente

Inspector

Powered by CamScanner

#92

23-10-2023 día Lunes

obra Portal de Nazaroth

Hora de entrada 7. a M. salida 5. p. M

Personal en la obra: un maestro, Tres oficiales y seis ayudantes un almacenista un Ingeniero residente un Ingeniero Intersventor un Inspector.

Herramientas: dos mezcladoras un Hobo una moto bomba y andamios

estado del Tiempo: en la mañana soleado en la Tarde despejado

Actividades: quitada y limpieza de las formaletas metálicas, alineada y formaleteada de muro sexto entregado y organizada de formaletas para placa de elevación.

Nota: Sin ninguna novedad.

Cont
Residente

Inspector

Powered by CamScanner

#93

24- 10 - 2023 día Martes.

obra: "Portal d. Nazareth."

Hora de entrada 7. a M salida 5. p M.

Personal en la obra: un maestro tres oficiales y seete ayudantes, un almacenista un ingeniero residente un ingeniero inspector y un inspector.

Herramientas: Una mezcladora, una moto bomba y modulos para andamios

estado del Tiempo. de 7. a 12 AM. sabado de 1. a 5. p M. despejado.

Actividades: Organizada y formaleteada de muro Transversal sector estudio, e inicio de formaleteada de placa de altura en el Tercer box. margen derecha agua abajo. fundida de muro parte estudio.

Notas: con la fundida de este muro se termina la fundición de muros y aletas, quedando pendiente fundición de placa de altura.

Cmte
Residente

Inspector.

Powered by CamScanner

94.

día 25-10-2023 – Miercoles

7. a M. a 5 P.M.

obra " Portal J. Nazareth"

Personal en la obra: un maestro, Tres oficiales y siete ayudantes, un almacenista, un Ingeniero residente. un Ingeniero interventoría un inspector.

Herramientas: dos mezcladoras, una moto bomba y modulos para andamios.

estado del Tiempo, en la mañana soleado, en la Tarde despejado.

Actividades: limpieza y organizada de camillas metalicas para fundicion de placa elevada

Nota: Sin novedad alguna

Inspector

Residente

#95.

26- 10- 2023 - Día Jueves.

Obra " Portal d. Nazaret."

Hora entrada 7. am. salida 5. p.m.

Personal en la obra: un maestro, dos oficiales y seis ayudantes, un almacenista, un Ingeniero residente, un Ingeniero interventoría un inspector

Herramientas: dos mezcladoras, una moto bomba y modulos para andamios

estado del Tiempo: en la mañana soleado en la Tarde lluvioso con suspensión de labores por una hora por lluvia.

actividades: figurada y organizada de acero para fundición de plancha cloruda elaborando emparrillados, organizada de andamios y linea de seguridad.

Nota. Sin ninguna novedad

Residente

Inspector

#96

27 - 10 - 2023 día Viernes

obra " PorTaL d. NazaroTh'

eaTada 7. a M. salida 5 p.M.

Personal en la obra: en maesTro TRes oficiales nueve ayudanTes, un almaceniSTa, un Ingeniero residenTe, un Ingeniero inTeventor, un Inspector.

Herramientas: dos mezcladoras; una moTo bomba y modulos para andamios

esTado del Tiempo: en la mañana soleado en la Tarde nublado con llovizna y lluvia

Actividades: fundición de placa elevada en concreTo reforzado.

NoTa: se realiza una pausa de actividades de una hora por moTivos de lluvia en la Tarde.

Cont
Residente

Inspector

Powered by CamScanner

#97

28-10-2023 - día Sábado

obra: "Portal d. Nazareth"

Hora entrada 7 a.m salida 12 p.m.

Personal en obra: un maestro, dos oficiales y cuatro ayudantes, un almacenista en Ingeniero residente, un Ingeniero Interventor y un Inspector.

Herramientas: dos martillos y una moto bomba, modulos para andamios.

Estado del Tiempo: soleado durante la mañana.

Actividades: Organizada y limpieza de camillas metalicas, fundida de guarda ruedas sobre placa elevada.

Nota: sin novedad alguna.

Cont
RESIDENTE

Inspector

Powered by CamScanner

98

30-10-2023. dia Lunes.

obra "Portal d. Nazaroth"

7. AM entrada. 5. PM. salida.

Personal en la obra: Un maestro, dos oficiales y siete ayudantes, un almacenista, un ingeniero residente un ingeniero interventor un inspector.

Herramientas. una mezcladora, una motobomba y modulos para andamios

estado del Tiempo en la mañana soleado de Tarde despejado

actividades: guarda y limpieza de provisiones organizada de andamios de altura con excesos de proteccion, figurada de acceso para garda medas.

Nota Sin novedad.

Cont
Residente

Inspector

Powered by CamScanner

#99

37- 10- 2023 día Martes

Obra " Portal d. Nazareth"

Hora entrada 7. a m salida 5. p m.

Personal en la obra: un maestro, dos oficiales Tres ayudantes, un almacenista, un Ingeniero residente, un Ingeniero Interventor un barquero.

Herramientas una mezcladora, una moto bomba y modulos para andamios

estado del Tiempo: soleado en la mañana y Tarde.

Actividades: Organizando la formaleta para la fundición de guarda ruedas sobre muros, aletas y placa, fundida de un Tramo de guarda rueda

Nota. Sin ningun novedad.

Residente

Ingeniero

Powered by CamScanner

1- noviembre - 2023 Miercoles
Suspensión de obra
El presente contrato se suspende, a petición del contratista de obra como consta en el oficio de fecha 31 octubre de 2023 en el cual solicita suspensión del contrato.

El objeto de la suspensión • No existe un plan de manejo de trafico en la via que conduce el municipio de florencia al municipio de morelia y la necesidad de realizar el cierre del antedicho puente.

Residente de Obra Residente de Interventoria

27-Noviembre - 2023 Lunes
Reinicio de obra matiki
Se cumple con la suspensión estableción en el Acta N°7 y se da reinicio de la obra

Sindy Vanessa D.C.
Residente de obra Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

27 de noviembre 2023 Lunes
Obra = Puente de matiki
Se realiza visita de obra en campo con el equipo de Ingenieros, residentes de obra e interventoria.

Se evidencia una estructura de puente antiguo para dar paso a la construcción de una nueva estructura, solicitando de manera verbal al supervisor de la obra el inicio de la demolición con el equipo de la administración.

Asi se da cumplimiento a los objetivos de la actual administracion para la "biodiversidad para todos" eslogan con los propositos de cumplimiento en beneficio de las comunidades

Se cumplieron todas las especificaciones para el buen desarrollo del contrato.

Sindy Vanessa Tic
Residente de obra

Residente de interventoria.

Powered by CamScanner

28 de noviembre 2023 Martes — Inicio = 7:00 am
Obra = Puente de mahki — Finaliza = 5:00 pm
Personal de obra = 1 maestro de obra, 4 ayudantes, un ingeniero residente obra, un ingeniero residente interventoria.
Clima = Soleado
Maquinaria en obra = Ninguna.
Actividades en obra:
* Se tomaron las medidas para demarcar el area de construcción del campamento.
* Ingreso materiales, listones, zinc, columnas en madera, lona para la construcción de dicho campamento.
* Instalación del cerramiento del campamento con lona
* Construcción del campamento con un area de 61,85metro² aproximadamente.
* Instalación de los respectivos tomas de energia.

Sindy Vanessa DC.
Residente de obra

Residente de Interventoria.

Powered by CamScanner

29 de noviembre 2023 Miercoles Inicio 7:00 am
obra = Puente de matiki Finaliza 5:00 Pm
Personal de obra = Un maestro de obra, Un ingeniero residente obra, Ingeniero residente Interventoria, Un almacenista y 5 Mano
clima = Soleado
Actividades de obra
* Se da el ingreso de la electro excavadora por el contratista donde se empleo la actividad de excavación mecanica la cual arranca en el area de trabajo aguas abajo a la izquierda con una ejecución total de 521,95 metros^3
* Se empleo la actividad de excavaciones con maquinaria pesada para la conformación del jarillón, las operaciones se hicieron de conformidad con las medidas dada por la Interventoria. Dicha estructura tiene 3metros de altura 5metros de ancho y una longitud aproximada de 15 metros

Nota = La actividad de la construcción del jarillón se realizo con el fin de desviar el cauce y poder contar con el area de trabajo debido para la construcción de la estructura del puente contemplado

Maquinaria en obra = electro excavadora

Sindy Vanessa Fc
Residente de obra

Residente Interventoria.

Powered by CamScanner

30 de noviembre 2023 Jueves Inicio = 7:00 am
obra = Puente de matiki Finalize = 5:00 Pm
Personal de obra = Un maestro de obra, Un ingeniero residente obra, 10 ayudantes, 2 paletero, Un ingeniero residente Interventoria y un almacenista
Clima = Soleado
Actividades de obra
* Instalación de aproximadamente 10 señalización en la vía que conduce el municipio de florencia al municipio de morelia
* Se empezó a recibir material de aceros con diferentes dimensiones de #4, #5, #6, Alambre negro, Alambre galvanizado, camillas para formaletas, baldes, pantillas discos para cortar y entre otros materiales.
* Manejo de trafico en la vía que conduce el municipio de florencia al municipio de morelia
* Se realizo con el personal de la obra un replanteo con la reposición de los ejes acorde con la ubicación que realizo el topografo para dar inicio a la construcción del puente comenzando con el estribo de muro y aleta.
* Instalación de formaletas para el concreto ciclopeo de 3000 PSI del estribo de muro aguas abajo a la izquierda.
* Ingresa la motobomba a presión por el contratista donde se emplea la actividad para el manejo de aguas proveniente del puente.

Maquinaria en obra = motobomba a presión.
Nota = Ingresa vigilancia para el cuidado del campamento.

Sindy Vanessa DC
Residente de obra

Residente de Interventoria.

Powered by CamScanner

1 - diciembre - 2023 Viernes Inicio = 7:00 am
obra = Puente de matiki Finalizo = 9:00 pm
Personal de obra = un maestro de obra, 11 ayudante, 2 paleteros un residente de obra, un residente de interventoria, SISO y un almacenista
clima: Soleado
Actividades de obra =
* Manejo de trafica en la via que conduce el municipio de florencia al municipio de maraliá
* Ingresa 170 bultos de cemento, 2 volqueteada de arena, 2 volqueteada de triturado y 2 volqueteado de grava
* Utilización de la motobomba a presión para la actividad del manejo de aguas provenientes del puente
* Fundicion del concreto ciclopeo de 3000 psi de la cimentación para el apoyo del estribo de muro aguas abajo a la izquierda.
* La dimensión del estribo de muro (3,30 x 0,80 x 7,30) und = M^3
* Instalación de formaletas para el concreto ciclopeo de 3000 psi del estribo de la aleta.

Maquinaria en obra = Mezcladora, motobomba a presión Vibrador de concreto
* Realización de excavación manual de 3 metros de longitud 1 metros de altura para el elemento del ciclopeo de la aleta.

Nota - Se realiza seguimiento fotograficos

Sindy Vanessa DC
Residente de obra

Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

2- diciembre - 2023 Sabado Inicio = 7:00 am
obra = Puente de matik: Finaliza: 5:00 pm.
Personal de obra = un maestro de obra, 11 ayudantes, 2 paleteros, un residente de obra, un residente de interventoría, SISO y un almacenista
Clima = soleado
actividades de obra
* Manejo de trafico en la vía que conduce el municipio de florencia al municipio de morelia.
* Ingreso 50 bultos de cemento, 2 volquetada de triturado, 1 volquetada de arena y 1 volquetada grava.
* Utilización de la motobomba a presión para la actividad del manejo de aguas provenientes del puente.
* Fundición del concreto ciclopeo de 3000 psi de la cimentación para el apoyo de la aleta aguas abajo a la izquierda
* La dimensión del estribo de la aleta (2,65 x 6,00 x 0,80) en metro³
* Corte y figuración de aceros para las parrillas inferior y superior del estribo en la aleta y muro con aceros de 5/8", 1/2" y 3/4".

Maquinaria en obra = mezcladora, motobomba a presión, Vibrador de concreto, pulidora
Nota = Se realiza seguimiento fotograficas

Sindy Vanessa DC
Residente de Obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

3 - diciembre - 2023 Domingo
Inicio = 7:00 Am
Finalizo = 12:00 Pm
obra = Puente de maliki
Personal de obra = Un maestro de obra, 5 ayudantes, un residente de obra, un residente de interventoria y un almacenista.
clima = Nublado
actividades de obra

* Desmonte de la formaleta del concreto ciclopeo de 3000 psi del estribo de la aleta y muro.

* Continuación de corte, Figuración de acero para el estribo del muro central, muro de apoyo, aleta y zarpa aguas abajo a la izquierda

* Aseo General del campamento.

Equipo utilizado en la obra = Polibra

Sindy Vanessa DC.
Residencia de obra

Residencia de Interventoria

Powered by CamScanner

4 de diciembre 2023 lunes Inicio 7:00 am
obra = puente de matiti Finaliza 7:00 pm
Personal de obra = Un maestro de obra, 11 ayudantes, 2 paleteros un residente de obra, un residente de interventoria, siso y un almacenista
clima = Soleado
Equipo o maquinaria en la obra = Pulido, motosierra.
Actividades de la obra
* Ingresa 199 bultos de cementos, 2 volquetada de arena y 2 volquetada de triturado
* Corte, figuración, amarre y colocación del refuerzo del cuerpo de la aleta.
* Corte, figuración, amarre y colocación del refuerzo del cuerpo del muro central y los muros de apoyos
* Corte, figuración, amarre y colocación del refuerzo de los emparrillados del estribo y la aleta.
* Instalación de formaleta para la zarpa del estribo y aleta, agua abajo a la izquierda

Equipo o maquinaria en la obra = Motosierra, pulidora

* Manejo de trafico en la vía que conduce el municipio de Florencia al municipio de Morelia

Residente de obra

Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

5 diciembre. 2023 Inicio = 7:00 am
Finaliza = 2:00 pm
obra = puente de matiki
Personal de obra = un maestro de obra, 11 ayudantes, un residente de obra, un residente de interventoría, siso, 2 paleteros y un almacenista
clima = soleado.
Actividades de obra =
* Fundición del concreto de clase C (28 MPa) para zarpa de estribo del muro contra, muros de apoyo y la aleta
* Dimensión de la zarpa de aleta aguas abajo a la izquierda de 8,05 metros^3
* Dimensión de la zarpa del muro central del estribo aguas abajo a la izquierda de 12 metros^3
* Manejo de agua provenientes del puente con la maquina de la motobomba a presión.
* Manejo de trafico en la vía que conduce el municipio de florencia al municipio de morelia.

Equipo o Maquinaria = 2 Mezcladoras, Vibrador de concreto

Nota = Se evidencia registro Fotografico

Sindy Vanessa DC
Residente de obra

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner