IPSE-DO-F25

Bogotá, D.C., 21-12-2023

MEMORANDO INTERNO
IPSE-20231520062493

PARA: **LISBETH VILLA CARPIO**
Subdirectora de Contratos y Seguimiento

DE: **SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA 309 2023 SECOB S.A.S**

ASUNTO: **Solicitud de prórroga y adición al contrato 309 2023**

Estimada ingeniera Lisbeth. En mi calidad de supervisor del contrato del asunto y considerando que:

1. Los contratos 279 2023 y 309 2023 se encuentran vigentes y en ejecución.
2. La fecha de vencimiento del contrato 279 2023 de obra es el día 15 de febrero de 2024.
3. La fecha de vencimiento del contrato 309 2023 de interventoría es el día 30 de diciembre de 2023.
4. El contratista SECOB S.A.S, mediante oficio radicado 20231330088402 y alcance con número de radicado 20231330089782, dando cumplimiento a su obligación contractual, presentó análisis y solicitud de prórroga y adición al contrato de interventoría 309 2023, justificándola de conformidad con lo establecido en el documento adjunto.
5. Las razones esgrimidas por SECOB S.A.S en su calidad de interventor del contrato de obra 279 2023 son contundentes y obedecen a situaciones externas no controlables por las partes.

Así las cosas, el equipo de supervisión considera viable y necesario prorrogar el contrato 309 de 2023 hasta el 29 de febrero de 2024.

Atentamente,

GERMÁN HERNÁNDEZ MAHECHA

Expediente No.: 2023139120200011E
Anexo: formato de solicitud de modificación IPSE CO-F77 en PDF adjunto en la pestaña documentos