Reunión:	Aprobación Plan de Trabajo, Cronograma de actividades y equipo humano del proyecto – Convenio No.0016-2023		
Fecha:	Octubre 02-2023	**Duración:**	9:30 a.m. – 11:00 a.m.
Secuencia:			

Temas Tratados:

1. Revisión Cronograma de Actividades y Plan de Trabajo del convenio No.0016-2023.
2. Revisión y aprobación del equipo humano de profesionales que desarrollará las actividades del convenio No.0016-2023.

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión y seguimiento al Plan de trabajo y cronograma de actividades.
2. Revisión de hojas de vida y soportes del personal de apoyo para la ejecución del convenio.
3. Conclusiones y observaciones del Supervisor del Convenio.

DESARROLLO:

1. **Revisión y seguimiento al Plan de trabajo y cronograma de actividades.**

Siendo la hora programada, nos reunimos por parte de la Asociación Gremial de Productores y Comercializadores Agrícolas de Colombia "AGROPROCODEA", el señor Carlos Urrea Pérez como Representante Legal de dicha Asociación y Rafael Moreno Álvarez como supervisor del convenio mencionado, con el propósito de revisar y hacer seguimiento a las actividades contempladas en el Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades iniciales presentados y aprobados por la Supervisión con el propósito de dar cumplimiento a las obligaciones del convenio.

El señor Carlos Urrea Pérez toma la palabra para informar a la supervisión del convenio los avances del proyecto. Con la presentación de los avances el señor Urrea Pérez muestra evidencias que, a la fecha, las obligaciones establecidas en éste se han desarrollado en su totalidad.

2. **Revisión de hojas de vida y soportes del personal de apoyo para la ejecución del convenio**

El señor Carlos Urrea Pérez entrega informe que contiene cuadro con los nombres y cargos que desempeñarán cada uno de los profesionales y técnicos que apoyarán el desarrollo del convenio No.016 del 2023 acompañado de las hojas de vida también incorporadas en el informe con sus respectivos soportes.

3. **Conclusiones y observaciones del Supervisor del Convenio.**

Revisado el Plan de Trabajo y Cronograma de actividades, se evidencia que,

con la ejecución del convenio se han venido desarrollando las actividades de acuerdo con lo establecido, por lo cual se puede dar el concepto favorable para el primer desembolso.

Revisadas las hojas de vida de los profesionales que apoyarán las actividades en el marco del convenio No.00016 del 2023 se evidencia que cumplen con los perfiles y experiencia requerida. Por tal motivo se aprueba el equipo de trabajo vinculado.

Tareas Asignadas

Tarea	**Responsable**	**Fecha Límite**
N/A	**N/A**	**N/A**

Asistentes

Nombre	**Cargo**	**Firma**
Carlos Urrea Pérez	Representante Legal AGROPROCODEA	
Rafael Moreno Álvarez	Supervisor del convenio No.0016-2023. C.R.A.	