MEMORANDO SPL.1192.2023 - 19-12-2023 09:39

PARA: **MERLY KATHERINE PARRA DIAZ**
Tesorera CAS

DE: **ROCIO AYALA MORENO**
Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental-CAS

ASUNTO: Remisión documentación pago Acta Parcial N°01 Contrato de Consultoría N°01375-2023

FECHA: 19 de diciembre de2023

Por medio del presente me permito remitir documentación correspondiente al Contrato de Consultoría N°01375-2023, con el fin de proceder con el pago del Acta Parcial 01:

Trazabilidad del contrato:

CONTRATO DE CONSULTORIA	01375-2023
CONTRATANTE	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS
NIT	804.000.292-0
CONTRATISTA	ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA SAS
NIT	900.305.485-3
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE NEYITH CONTRERAS SANDOVAL
CEDULA DE CIUDADANÍA	91.296.703 de Bucaramanga- Santander
OBJETO	"ELABORACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE AMENAZA PARA EL MUNICIPIO DE JORDÁN, SANTANDER".
SUPERVISOR	ROCIO AYALA MORENO Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental – CAS
VALOR DEL CONTRATO:	$ 354.640.691,71
DURACIÓN DEL CONTRATO:	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO:	1 septiembre de 2023
FECHA DE TERMINACION:	30 diciembre de 2023
VALOR PAGADO:	$0,0
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL (84%)	$ 297.898.181,04
SALDO POR EJECUTAR (16%):	$ 56.742.510,67

En virtud de lo dispuesto en la CLAUSULA TERCERA - FORMA DE PAGO, La Corporación pagará al contratista el valor del contrato resultante del presente proceso en moneda legal colombiana de la siguiente manera: Se cancelará un noventa por ciento (90%) del valor del contrato, por actas parciales según avance de ejecución. Un último pago correspondiente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, que se cancelará previa suscripción del acta de liquidación del contrato. Para efectos de cada pago, el CONSULTOR deberá adjuntar con los informes, la constancia del pago de los aportes al sistema general de seguridad social en salud y pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales del personal asignado para la ejecución del contrato. El oferente adjudicatario deberá indicar el número de cuenta activa y el nombre del titular de la misma en donde La CORPORACIÓN consignará los respectivos pagos. Cuando se realicen contratos con auto retenedores, deberán informar en la factura

esta condición a fin de no realizar retención alguna. Los pagos serán efectuados dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación de la factura. Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza previa presentación de los informes mensuales y la correspondiente factura. Los pagos incluirán todos los costos directos e indirectos y el IVA, en que incurra el contratista para la ejecución del objeto y obligaciones contractuales conforme con la oferta presentada por él. Los pagos antes señalados se realizarán con sujeción al PAC de la C.A.S., de tal manera que ésta no asume responsabilidad alguna por la demora que pueda presentarse en dichos pagos, y por lo tanto, EL CONTRATISTA cumplirá con sus obligaciones y no podrá aducir como justificación alguna para su no realización, demora en el pago. La C.A.S. hará las retenciones a que haya lugar sobre el pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, el contratista asumirá los impuestos de ley aplicables al contrato. Los pagos serán efectuados por la Subdirección Administrativa y Financiera en la cuenta bancaria designada por EL CONTRATISTA tal como consta en documento presentado por el mismo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos para tal fin. Nota: EL CONTRATISTA con la suscripción del contrato, acepta que en el evento que el valor total a pagar por cada factura tenga centavos, estos deberán ser ajustados o aproximados al peso, ya sea por exceso cuando la suma sea igual o mayor a 0,50 centavos o por defecto cuando la suma sea menor a 0.50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato. La C.A.S. sólo adquiere obligaciones con el adjudicatario en el presente proceso de selección y bajo ningún motivo o circunstancia efectuará pagos a terceros.

Con el fin de adelantar el trámite del pago correspondiente al 84% del acta parcial N° 01, por la suma equivalente a: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($ 297.898.181,04) y al considerar que una vez verificada la documentación presentada por ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA SAS correspondiente a los avances en la ejecución del Estudio Básico de Amenazas para el municipio de Jordán – Santander, estos atienden satisfactoriamente lo establecido en el requerimiento técnico y las especificaciones técnicas del concurso de méritos CM2-019-2023, según consta en Informe 03 de supervisión de fecha 4 de diciembre de 2023. El contratista ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA SAS adicionalmente allega la siguiente información:

1. DOCUMENTOS FINANCIEROS LEGALES

- Acta Parcial 01
- Factura electrónica
- RUT
- Certificación bancaria
- Certificado de aportes parafiscales
- Pagos parafiscales personal
- Pago parafiscales representante legal

2. DOCUEMNTOS TECNICOS DEL CONTRATO
   - Documento técnico soporte
   - Anexos

Por parte de la supervisión, se remite la siguiente documentación:
- Memorando a tesorería y secretaria general
- Memorando a contabilidad SPL.1191.2023 - 19-12-2023 09:35
- Informes de seguimiento supervisión (F-PCT-008)
- Informe de supervisión (F-PCT-034)
- Concepto financiero SPL.55.2023 - 14-12-2023 05:22
- Acta de recibo parcial N°01

icontec ISO 14001 SA367-1
icontec ISO 45001 ST-CER944508
icontec ISO 9001 SC3264-1
icontec Norsok S WA-006
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

cas.gov.co contactenos@cas.gov.co Línea Gratuita 01 8000 917600

OF.PRINCIPAL- SAN GIL	SOCORRO	VÉLEZ	BUCARAMANGA	BARRANCABERMEJA	MÁLAGA
Carrera 12 N° 9-06	Calle 16 N° 12-36	Carrera 6 N° 9-14	Calle 36 N° 26-48	Calle 48 con Cra 28	Carrera 9 N° 11-41
Barrio La Playa	Barrio Centro	Barrio Aquileo Parra	Edificio Sura Oficina 303 Int 110	Esquina Barrio Palmira	Barrio Centro
PBX:(607) 7249729	PBX:(607)7249729	PBX:(607)7249729	PBX:(607)7249729	PBX:(607)7249729	PBX:(607)7249729
	Ext.2001-2002	Ext.3001-3002	Ext.4001-4002	Ext.5001-5002	Ext.6001-6002
Celular:(311)2039075	Celular:(310) 6807295	Celular:(310)8157697	Celular:(310)8157695	Celular:(310)8157696	Celular:(310)2742600
contactenos@cas.gov.co	socorro@cas.gov.co	velez@cas.gov.co	casbucaramanga@cas.gov.co	mares@cas.gov.co	malaga@cas.gov.co

Así mismo, Para efectos de cada pago, el CONSULTOR deberá adjuntar con los informes, la constancia del pago de los aportes al sistema general de seguridad social en salud y pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales del personal asignado para la ejecución del contrato. Cada pago previo cumplimiento de los requisitos legales a que haya lugar con la respectiva aprobación por parte del supervisor. Así mismo, el CONSULTOR deberá adjuntar con cada informe, la constancia del pago de los aportes al sistema general de seguridad social en salud y pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales, de la totalidad del personal asignado para la ejecución del contrato.

Balance financiero:

VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	$ 354.640.691,71	
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL N° 01		$ 297.898.181,04
SALDO POR EJECUTAR:		$ 56.742.510,67
TOTAL (SUMAS IGUALES)	$ 354.640.691,71	$ 354.640.691,71

Teniendo en cuenta lo anterior, se autoriza el pago del Acta Parcial N° 01 del Contrato de Consultoría N° 01375-2023, correspondiente al valor de: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($ 297.898.181,04) equivalente al ochenta y cuatro por ciento (84%) del valor total del contrato.

Atentamente,

ROCIO AYALA MORENO
Subdirector de Planeación y Ordenamiento Ambiental

Proyectó	JENNY FERNANDA QUINTERO CALA – Apoyo técnico a la supervisión	
Vto Bo.	YURANY MARCELA PALOMINO M.- apoyo contable	

icontec ISO 14001 SA367-1
icontec ISO 45001 ST-CER944508
icontec ISO 9001 SC3264-1
icontec Norsok S WA-006
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

ALICON & ING. S.A.S
ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA

OFICIO DE REMISIÓN

FECHA: 01 diciembre de 2023

PARA: Corporación Autónoma Regional De Santander – Cas

DIRIGIDA: Planeación, Tesorería Y Contabilidad

DE: Alianza Consultora & Ingenieria Sas

En atención al contrato No.01375-2023 firmado entre la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS y la empresa ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA SAS, la empresa se permite hacer entrega de los siguientes documentos para su revisión y aprobación.

- Documento Estudio Básico de Amenaza para los fenómenos de Movimientos en masa, Inundación y Avenidas Torrenciales, con las áreas con condición de amenaza y riesgo.
- Realización e informe de Sondeos STP.
- Realización e informe Apiques o Trincheras de 1.5m de profundidad.
- Realización e informe Levantamiento Topográfico.
- Realización e informe Línea de refracción sísmica de 69metros o superior.
- Realización e informe Granulometría Norma (I.N.V E-23).
- Realización e informe Ensayo de Corte Directo No consolidado No drenado.
- Realización e informe Modelo de elevación digital del terreno en formato RASTER.
- Realización e informe del 58.22% Levantamiento de fotografías áreas e imágenes georreferenciada y orto rectificada del área objeto de estudio, con resolución mínima de 10 centímetros por píxel.

Gracias por la atención prestada.

Atentamente,

José Neyith Contreras Sandoval
Representante Legal

ALICON & ING. S.A.S
ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA

OFICIO DE REMISIÓN

FECHA: 18 diciembre de 2023

PARA: Corporación Autónoma Regional De Santander – Cas

DIRIGIDA: Planeación, Tesorería Y Contabilidad

DE: Alianza Consultora & Ingenieria Sas

En atención al contrato No.01375-2023 firmado entre la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS y la empresa ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA SAS, se anexan las observaciones realizadas el día 16 de diciembre del 2023.

1. Factura electrónica N. 31 por valor de $ 297.898.181,04
2. Certificado de aportes para fiscales del 30 de noviembre 2023
3. Desglose de FM costos directos y otros costos directos firmados
4. Pago de parafiscales del personal de nómina, de acuerdo con el anexo suministrado donde se ajustó el IBC de dos profesionales.
5. Desprendibles de pago del personal.

Gracias por la atención prestada.

Atentamente,

José Neyith Contreras Sandoval
Representante Legal

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA SAS — Identificado con NI9003054853

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina 0421 BUCARAMANGA PRINCIPAL, con las siguientes características:

Cuentamiga

Número:	24067664092
Fecha de apertura:	24 de octubre de 2016
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 1 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a quien pueda interesar, realizada en la oficina 0092 LA TRIADA, de la ciudad de BUCARAMANGA, el día Jueves, 30 de Noviembre de 2023.

Cordialmente,

Efectuado por:
A0O7H4R5 - ADRIANA ORTIZ

FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA S.A.S.

NIT 900305485-3
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764041655557
Fecha 20/12/2022 - 20/12/2023
Autorización de Facturación Electrónica del FE16 al FE50
Email: aliconsas@gmail.com
Teléfono: 6721507

Departamento	Fecha		
Santander	30	11	2023

FACTURA DE VENTA NACIONAL

N° FE25

Cliente:	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS	**NIT:**	804000292-0	**Fecha de firmado:**	
Dirección:	Cra. 12 No. 9 ? 06	**Departamento:**	Santander	**Teléfono:**	7249729
Email:	planeacion@cas.gov.co	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Transferencia Crédito Bancario
Vencimiento:	Noviembre 30 del 2023	**Hora emisión:**	11:48:49	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos

Total de Lineas: 1

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	S001	1,00	SERVICIOS PAGO DEL 84% DEL CONTRATO No. 01375-2023, ELABORACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE AMENAZA PARA EL MUNICIPIO DE JORDÁN, SANTANDER	LS	$250.334.605,94	$250.334.605,94

SON: (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS SIETE CENTAVOS)
CUFE:

NOTAS:
AVR

SUBTOTAL:	$250.334.605,94
IVA	$47.563.575,13
TOTAL:	$297.898.181,07
RETEIVA:	$7.134.536,27
RETERENTA:	$27.536.806,65
NETO FACTURA:	$263.226.838,15

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$250.334.605,94	19,00%	$47.563.575,13
RETENCIONES			
05 ReteIVA	$47.563.575,13	15%	$7.134.536,27
06 ReteRenta	$250.334.605,94	11%	$27.536.806,65

Firma Digital:

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

Factura Electrónica de Venta FE - 31

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764061953190 de 14/12/2023 - 14/12/2024 autoriza FE-28 a FE-50

ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA S.A.S. NIT 900305485-3
Actividad Económica Principal 7112
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	18/12/2023 10:51
Fecha de Vencimiento	18/12/2023 10:51
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	CONTRATO-N°-01375-2023

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA S.A.S.
Nombre Comercial	ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA S.A.S.
NIT	900305485-3
Obligación	IVA
Email	aliconsas@gmail.com
Teléfono	6076721507
Dirección	CR 23 39 30 BRR BOLIVAR
Ciudad, Depart.	BUCARAMANGA, SANTANDER (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER-CAS
Nombre Comercial	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER-CAS
NIT	804000292-0
Obligación	IVA
Email	planeacion@cas.gov.co
Teléfono	7249729
Dirección	CARRERA 12 N° 9 - 6
Ciudad, Depart.	BUCARAMANGA, SANTANDER (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	S001	SERVICIOS PAGO DEL 84% DEL CONTRATO N° 01375-2023	1.0	EA	$250,334,605.92	IVA 19%	$250,334,605.92	$297,898,181.04

1

Subtotal	$250,334,605.92
IVA 19%	$47,563,575.12
RETE FUENTE	-$27,536,806.65
RETE IVA	-$7,134,536.27
Total a Pagar	$263,226,838.12

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA S.A.S. NIT 900305485
Actividad Económica Principal 7112
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

NC - 25

Representación Gráfica

Tipo de Documento	Nota Crédito
Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	18/12/2023 10:05
Fecha de Validación	18/12/2023 10:21
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Transferencia Crédito
Moneda	COP
Factura Asociada	25
Fecha Generación CUFE	14/12/2023 00:00

CUFE:373dc6401bffbc17c88931c87bfd1d82b013284d6a105385c0f67097861df1a4a1441a16c49bb51d1aac1e

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA S.A.S.
Nombre Comercial	ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA S.A.S.
NIT	900305485
Obligación	IVA
Email	aliconsas@gmail.com
Teléfono	6076721507
Dirección	CR 23 39 30 BRR BOLIVAR
Ciudad, Depart.	BUCARAMANGA, SANTANDER (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER-CAS
Nombre Comercial	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER-CAS
NIT	804000292
Obligación	IVA
Email	planeacion@cas.gov.co
Teléfono	7249729
Dirección	CARRERA 12 N° 9 - 6
Ciudad, Depart.	BUCARAMANGA, SANTANDER (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	S001	SERVICIOS PAGO DEL 84% DEL CONTRATO N° 01375-2023	1.0	EA	$250,334,605.94	IVA 19%	$250,334,605.94	$297,898,181.07

1

Subtotal	$250,334,605.94
IVA 19%	$47,563,575.13
RETE FUENTE	-$27,536,806.65
RETE IVA	-$7,134,536.27
TOTAL	$263,226,838.15

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUDE: 549b5196bf5692f75f812e096287ecf8aacf9a9d883139d964fd6632b1458ec8276708a80cd3579d5ae3c699f2e8a608
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14892840154

(415)7707212489984(8020) 000001489284015 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 0 5 4 8 5	3	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA S.A.S.	ALICON & ING S.A.S.

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

41. Dirección principal
CR 23 39 30 BRR BOLIVAR

42. Correo electrónico aliconsas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0	6 0 7 6 7 2 1 5 0 7	3 1 1 4 4 6 7 1 9 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 0 9 0 8 1 1	7 0 2 0	2 0 1 2 0 6 0 1		4 9 2 3	3 9 0 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 0	1	4	1	9	2	1	4	2	4	8	5	2	5	5								

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
19- Productor de bienes y/o servicios exen
21- Declarar ingreso o salida del país de d
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	3	57. Modo	1		
		58. CPC	6 4		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 02 - 01 / 11 : 36: 02

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CONTRERAS SANDOVAL JOSE NEYITH
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14892840154

(415)7707212489984(8020) **000001489284015 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 0 5 4 8 5	3	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número	0 0 0 0 0	1 3
73. Fecha	2 0 0 9 0 2 2 6	2 0 1 7 1 0 2 6
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 9 0 8 1 2	2 0 1 7 1 1 0 1
77. No. Matrícula mercantil	0 5 1 7 2 8 2 9 1 6	0 5 1 7 2 8 2 9 1 6
78. Departamento	6 8	6 8
79. Ciudad/Municipio	5	5
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 9 0 2 2 6	
81. Hasta	3 0 0 0 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 1 2 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14892840154

(415)7707212489984(8020) **000001489284015 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 0 5 4 8 5	3	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 0 1 1 3 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 1 2 9 6 7 0 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CONTRERAS	SANDOVAL	JOSE	NEYITH

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14892840154

(415)7707212489984(8020) **000001489284015 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 0 5 4 8 5	3	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	9 1 2 9 6 7 0 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CONTRERAS	SANDOVAL	JOSE	NEYITH

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 9 0 8 1 1	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	6 3 5 3 0 1 3 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ACEVEDO	ARANGO	DIANA	PAOLA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 9 0 8 1 1	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14892840154

(415)7707212489984(8020) **000001489284015 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 0 5 4 8 5	3	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	6 3 3 3 5 6 6 7		7 8 0 4 3 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
VANEGAS	APARICIO	ROCIO	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 1 1 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14892840154

(415)7707212489984(8020) **000001489284015 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 0 5 4 8 5	3	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Actividades de apoyo para otras actividades de explotación de minas y cant 0 9 9 0

162. Nombre del establecimiento: ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA S.A.S.

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

165. Dirección: CR 23 39 30 BRR BOLIVAR

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 5 1 7 2 8 2 6 1 6	2 0 0 9 0 8 1 2
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 0 7 6 7 2 1 5 0 7	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

MEMORANDO SPL.1191.2023 - 19-12-2023 09:35

PARA: **MARIA DEL CARMEN GONZALEZ**
Contadora CAS

DE: **ROCIO AYALA MORENO**
Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental-CAS

ASUNTO: Remisión documentación pago Acta Parcial 01 Contrato de Consultoría 01375-2023.

FECHA: 19 de diciembre de 2023

Por medio del presente me permito informar que el Contrato de Consultoría 01375-2023, cuyo objeto es: **"ELABORACION DEL ESTUDIO BÁSICO DE AMENAZA PARA EL MUNICIPIO DE JORDAN, SANTANDER"**, se ejecuta según CLÁUSULA CUARTA. - LUGAR DE EJECUCIÓN: El municipio de Jordán jurisdicción de la COPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER- CAS, en el cien por ciento (100%).

De igual forma, se comunica que el mencionado contrato no es conexo de obra.

Lo anterior para su conocimiento y trámite pertinente.

Sin otro particular,

ROCIO AYALA MORENO
Subdirector de Planeación y Ordenamiento Ambiental

Proyectó	JENNY FERNANDA QUINTERO CALA – Apoyo técnico a la supervisión	
Vto Bo.	YURANY MARCELA PALOMINO- apoyo contable	

VB

icontec ISO 14001 SA367-1
icontec ISO 45001 ST-CER944508
icontec ISO 9001 SC3264-1
icontec Norsok S WA-006
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM


FECHA DE NACIMIENTO
07-SEP-1966
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60
ESTATURA
A+
G.S. RH
F
SEXO
05-DIC-1985 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NA
ALVABEATRIZ RENDIFO
INDICE DERECHO
A-2700100-59140705-F-0063335667-20060201
0560106031C 02 184395562


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO
63.335.667
VANEGAS APARICIO
APELLIDOS
ROCIO
NOMBRES
FIRMA



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO


78043-T

ROCIO
VANEGAS APARICIO
C.C. 63338667

RESOLUCION INSCRIPCION 30 FECHA 15/03/01
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE
JAIME A. HERNANDEZ V.

56899



FIRMA DEL TITULAR

036818

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C 8 8 8 6 3 0 6 1 3 E 8 8 5 8 8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ROCIO VANEGAS APARICIO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63335667 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 78043-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

ALICON & ING. S.A.S
ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA

CERTIFICACIÓN DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **JOSE NEYITH CONTRERAS SANDOVAL**, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.296.703 de Bucaramanga, en mi condición de Representante Legal del **ALIANZA CONSULTORA INGENIERIA SAS,** identificado con NIT. 900.305.485-3, me permito **CERTIFICAR** que la empresa ha cumplido con el requisito establecido en el Art. 50 Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, 1703 del 2 de Agosto de 2002 y 2800 de 2003, y se encuentra al día en el pago de las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión, ARL, Sena) y los aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, a la fecha.

Se expide a solicitud del Interesado a los treinta (30) días del mes de noviembre del año de 2023.

Atentamente,

JOSE NEYITH CONTRERAS SANDOVAL
C.C. 91.296.703 de Bucaramanga
R. Legal

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER — CAS

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

CONCEPTO FINANCIERO Y CONTABLE

SPL.55.2023 - 14-12-2023 05:22

PARA: **ROCIO AYALA MORENO**
Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental – CAS

DE: **INES CASTRO BALLESTEROS.**
Contadora Pública, Contratista CAS

ASUNTO: REVISIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 01375 DE 2023

FECHA: 14 de diciembre de 2023

OBJETO: ELABORAR LOS ESTUDIOS BASICOS DE AMENAZA PARA EL MUNICIPIO DE JORDAN, SANTANDER".

1. ANTECEDENTES

Entre los suscritos a saber: ELIANA MAYORGA CASTRO, mayor de edad y vecina de la ciudad de Bucaramanga, identificado con la cédula de ciudadanía No. 37.557.729 expedida en Bucaramanga, quien mediante Resolución 000474 del 30 de junio de 2023 es nombrada como Secretaria General de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER, a quien mediante el numeral 3.1.1 del manual de contratación de la CAS, adoptado mediante Resolución DGL N°000693 de 04 de octubre de 2023, se le delegó la facultad de celebrar o perfeccionar todos los contratos y convenios cualquiera sea su régimen contractual aplicable y sus modificaciones, y quien para los efectos del presente contrato se denominará LA CORPORACION; y por la otra ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA S.A.S; con NIT 900.305.485-3, Representada Legalmente por JOSE NEYITH CONTRERAS SANDOVAL, identificado con cedula de ciudadanía No. 91.296.703 expedida en Bucaramanga y quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, quien manifiesta no encontrarse incurso en causales constitucionales y legales de inhabilidad e incompatibilidad, hemos decidido celebrar el presente CONTRATO, teniendo en cuenta la normatividad antes descrita, previo a las siguientes consideraciones. A) Que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER realizó el procedimiento contractual establecido en la normatividad contractual vigente para la presente contratación. B) Que se publicó en el sistema electrónico de

contratación pública todos los documentos del proceso contractual, en la oportunidad y por el término reglado por la Ley. C) Que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER de manera objetiva determinó que la propuesta presentada por ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA S.A.S, se ajustó a las exigencias establecidas por la entidad en los pliegos de condiciones y en consideración a ello, le fue adjudicada la presente contratación en la modalidad de Concurso de Méritos. D) Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones el presente contrato

2. INSPECCIÓN DOCUMENTACIÓN

Se llevó a cabo la revisión a la documentación recibida por parte de la supervisión en la cual se evidencia lo siguiente:

2.1. Este **CONTRATO DE CONSULTORÍA No 01375-2023** fue iniciado con las siguientes características.

2.2. VALOR: El valor del contrato se estipula en TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($ 354.640.691,71), incluido IVA,

2.3. IMPUTACION PRESUPUESTAL.

El presupuesto se encuentra respaldado con la Disponibilidad Presupuestal No. 23-07151 de fecha 26 de junio de 2023, rubro 32.3205.320505.2.3.2.02.02.009.01.91260: Apoyo a los municipios para el conocimiento y reducción del riesgo.

CLÁUSULA TERCERA. - FORMA DE PAGO: Corporación pagará al contratista el valor del contrato resultante del presente proceso en moneda legal colombiana de la siguiente manera: Se cancelará un noventa por ciento (90%) del valor del contrato, por actas parciales según avance de ejecución. Un último pago correspondiente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, que se cancelará previa suscripción del acta de liquidación del contrato. Para efectos de cada pago, el CONSULTOR deberá adjuntar con los informes, la constancia del pago de los aportes al sistema general de seguridad social en salud y pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales del personal asignado para la ejecución del contrato. El oferente adjudicatario deberá indicar el número de cuenta activa y el nombre del titular de la misma en donde La CORPORACIÓN consignará los respectivos pagos. Cuando se realicen contratos con auto retenedores, deberán informar en la factura esta condición a fin de no realizar retención alguna. Los pagos serán efectuados dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación de la factura. Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza previa presentación de los informes mensuales y la correspondiente factura. Los pagos incluirán todos los costos directos e indirectos y el IVA, en que incurra el contratista para la ejecución del objeto y obligaciones contractuales conforme con la oferta presentada por él. Los pagos antes señalados se

realizarán con sujeción al PAC de la C.A.S., de tal manera que ésta no asume responsabilidad alguna por la demora que pueda presentarse en dichos pagos, y por lo tanto, EL CONTRATISTA cumplirá con sus obligaciones y no podrá aducir como justificación alguna para su no realización, demora en el pago. La C.A.S. hará las retenciones a que haya lugar sobre el pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, el contratista asumirá los impuestos de ley aplicables al contrato. Los pagos serán efectuados por la Subdirección Administrativa y Financiera en la cuenta bancaria designada por EL CONTRATISTA tal como consta en documento presentado por el mismo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos para tal fin. Nota: EL CONTRATISTA con la suscripción del contrato, acepta que en el evento que el valor total a pagar por cada factura tenga centavos, estos deberán ser ajustados o aproximados al peso, ya sea por exceso cuando la suma sea igual o mayor a 0,50 centavos o por defecto cuando la suma sea menor a 0.50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato. La C.A.S. sólo adquiere obligaciones con el adjudicatario en el presente proceso de selección y bajo ningún motivo o circunstancia efectuará pagos a terceros.

2.4. ACTA DE INICIO

En el municipio de San Gil - Santander, el día primero (01) del mes de septiembre de 2023, se reunieron JOSE NEYITH CONTRERAS SANDOVAL, identificado con la cedula de ciudadanía No. 91.296.703 de Girón - Santander, en calidad de representante Legal de la empresa ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA SAS, que de ahora en adelante se denominará contratista, y por otra parte ROCIO AYALA MORENO, Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental de la CAS en calidad de supervisora del Contrato de Consultoría No. 01375-2023, para la firma de la presente acta de inicio

1. Que el día veintinueve (29) de agosto de 2023, se suscribió Contrato de Consultoría No.01375-2023, entre la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS y ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA S.A.S, cuyo objeto es “ELABORACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE AMENAZA PARA EL MUNICIPIO DE JORDÁN, SANTANDER” por un valor de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($ 354.640.691,71).

2. Que las garantías exigidas para la ejecución del contrato se encuentran ajustadas a los límites de existencia y extensión del riesgo amparado, exigidos para avalar las obligaciones que de la **Póliza de Cumplimiento No. 3723105-9** expedida por SURAMERICANA, la cual fue aprobada por la CAS el **PRMIERO (01)** de **SEPTIEMBRE** del presente año.

2.5. DURACIÓN: **PLAZO DE EJECUCIÓN**: El plazo de ejecución del presente contrato será de CUATRO (4) MESES, sin exceder 31de diciembre de 2023, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de las garantías.

2.6. Balance presupuestal actual de proyecto

icontec Norsok S-006 NK- 072-1
IQNet
icontec ISO 9001 3264-1SC
icontec OHSAS 18001 OS-CER168456
icontec ISO 14001 367-1SA

PRESUPUESTO							
Estudio Básico de Amenaza para el Municipio de Jordán-Santander							
Ítem	**Actividades**	**Unidad**	**Duración**	**Dedicación**	**Cantidad**	**Vr Unitario**	**Vr Total**
Costos Directos							
I.	**Costos directos personal**						
1,1	Director - Profesional en Geología o Ingeniería Civil, con postgrado	Mes	4	100%	1	$3.950.730	$15.802.920
1,2	Profesional en Ingeniería Civil o Geodesta con postgrado en SIG	Mes	2	70%	1	$3.950.730	$5.531.022
1,3	Profesional en Ingeniería Ambiental con postgrado.	Mes	2	60%	1	$3.950.730	$4.740.876
1,4	Profesional en Ingeniería Civil o Geología con postgrado Recurso Hidráulico	Mes	2	65%	1	$2.593.510	$3.371.563
1,5	Ingeniero civil - Campo	Mes	2	100%	1	$2.593.510	$5.187.020
1,6	Geólogo - Campo	Mes	2	75%	2	$2.593.510	$7.780.530
						Subtotal costos directos de personal	**$42.413.931,00**
						Factor multiplicador	**2,1522**
						TOTAL COSTOS DE PERSONAL	**$91.283.262,30**

II.	**Costos Directos Estudios**					
Descripción		**Unidad**	**Cantidad**	**Duración (mes)**	**Valor Unitario**	**Valor total**
2,1	Documento Estudio Básico de Amenaza para los fenómenos de Movimientos en masa, Inundación y Avenidas Torrenciales, con las áreas con condición de amenaza y riesgo	Global	1	NA	$ 75.428.410	$ 75.428.410

Caracterización Geotécnica						
2,2	Sondeos STP	Unidad	25	NA	$ 250.000,00	$ 6.250.000,00
2,3	Apiques o Trincheras de 1.5m de profundidad	Unidad	20	NA	$ 134.000	$ 2.680.000,00
2,4	Levantamiento Topográfico	Hectáreas	30	NA	$ 1.650.000,00	$ 49.500.000,00
2,5	Línea de refracción sísmica de 69metros o superior	Unidad	20	NA	$ 2.000.000,00	$ 40.000.000,00
2,6	Granulometría Norma (I.N.V E-23)	Unidad	20	NA	$ 75.000,00	$ 1.500.000,00
2,7	Ensayo de Corte Directo No consolidado No drenado	Unidad	25	NA	$ 244.000,00	$ 6.100.000,00
Insumos Digitales						
2,8	Modelo de elevación digital del terreno en formato RASTER.	Unidad	1	NA	$2.000.000	$2.000.000
2,9	Levantamiento de fotografías áreas e imágenes georreferenciada y orto rectificada del área objeto de estudio, con resolución mínima de 10 centímetros por pixel	Global	1	NA	$15.000.000	$15.000.000
					Subtotal costos directos de estudios	$ 198.458.410,00
					Factor multiplicador	1,0417
					TOTAL COSTOS DIRECTOS DE ESTUDIOS	**$ 206.734.126**
					SUBTOTAL (INSUMOS Y PERSONAL)	**$ 298.017.388,00**
					IVA 19%	$ 56.623.304
					TOTAL	**$ 354.640.691,71**

2.7. valor a cobrar.

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($297.898.181,04) MCTE; soportada con factura electrónica de venta N° FE-31 de fecha de 18 de diciembre de 2023.

Estudio Básico de Amenaza para el Municipio de Jordán-Santander									
Ítem	Actividades	Unidad	Duración	Dedicación	Cantidad	Vr Unitario	Vr Total	Ejecución al momento	
Costos Directos									
I.	Costos directos personal								
1,1	Director - Profesional en Geología o Ingeniería Civil, con postgrado	Mes	4	100%	1	$3.950.730	$15.802.920	3	$15.802.920
1,2	Profesional en Ingeniería Civil, Ingeniería catastral, Ingeniería topográfica, geografía o Geodesta con postgrado en SIG	Mes	2	70%	1	$3.950.730	$5.531.022	2	$5.531.022
1,3	Profesional en Ingeniería Ambiental con postgrado.	Mes	2	60%	1	$3.950.730	$4.740.876	2	$4.740.876
1,4	Profesional en Ingeniería Civil o Geología con postgrado Recurso Hidráulico	Mes	2	65%	1	$2.593.510	$3.371.563	2	$3.371.563
1,5	Ingeniero civil - Campo	Mes	2	100%	1	$2.593.510	$5.187.020	2	$5.187.020
1,6	Geólogo - Campo	Mes	2	75%	2	$2.593.510	$7.780.530	2	$3.890.265
						Subtotal costos directos de personal	$42.413.931		$ 38.523.666,00
						Factor multiplicador	2,1522		2,1522
						TOTAL COSTOS DE PERSONAL	$91.283.262,30		$ 82.910.633,97

Estudio Básico de Amenaza para el Municipio de Jordán-Santander									
Ítem	Actividades	Unidad	Duración	Dedicación	Cantidad	Vr Unitario	Vr Total	Ejecución al momento	
Costos Directos									
I.	Costos directos personal								
1,1	Director - Profesional en Geología o Ingeniería Civil, con postgrado	Mes	4	100%	1	$3.950.730	$15.802.920	3	$15.802.920
1,2	Profesional en Ingeniería Civil, Ingeniería catastral, Ingeniería topográfica, geografía o Geodesta con postgrado en SIG	Mes	2	70%	1	$3.950.730	$5.531.022	2	$5.531.022
1,3	Profesional en Ingeniería Ambiental con postgrado.	Mes	2	60%	1	$3.950.730	$4.740.876	2	$4.740.876
1,4	Profesional en Ingeniería Civil o Geología con postgrado Recurso Hidráulico	Mes	2	65%	1	$2.593.510	$3.371.563	2	$3.371.563
1,5	Ingeniero civil - Campo	Mes	2	100%	1	$2.593.510	$5.187.020	2	$5.187.020
1,6	Geólogo - Campo	Mes	2	75%	2	$2.593.510	$7.780.530	2	$3.890.265
						Subtotal costos directos de personal	$42.413.931		$ 38.523.666,00
						Factor multiplicador	2,1522		2,1522
						TOTAL COSTOS DE PERSONAL	$91.283.262,30		$ 82.910.633,97
II.	Costos Directos Estudios							Ejecución al momento	
	Descripción	Unidad	Cantidad	Duración (mes)	Valor Unitario	Valor total			
2,1	Documento Estudio Básico de Amenaza para los fenomenos de Movimientos en masa, Inundación y Avenidas Torrenciales, con las áreas con condición de amenaza y riesgo	Global	1	NA	$ 75.428.410	$ 75.428.410		Ok	$ 75.428.410
	Caracterización Geotecnica								
2,2	Sondeos STP	Unidad	25	NA	$ 250.000,00	$ 6.250.000,00		Ok	$ 6.250.000,00
2,3	Apiques o Trincheras de 1.5m de profundidad	Unidad	20	NA	$ 134.000	$ 2.680.000,00		Ok	$ 2.680.000,00
2,4	Levantamiento Topografico	Hectáreas	30	NA	$ 1.650.000,00	$ 49.500.000,00		Ok	$ 49.500.000,00
2,5	Línea de refracción sísmica de 69metros o superior	Unidad	20	NA	$ 2.000.000,00	$ 40.000.000,00		Ok	$ 20.000.000,00
2,6	Granulometría Norma (I.N.V E-23)	Unidad	20	NA	$ 75.000,00	$ 1.500.000,00		Ok	$ 763.460,00
2,7		Unidad	25	NA	$ 244.000,00	$ 6.100.000,00		Ok	$ 6.100.000,00
	Insumos Digitales								
2,8	Modelo de elevación digital del terreno en formato RASTER.	Unidad	1	NA	$2.000.000	$2.000.000		OK	$ -
2,9	Levantamiento de fotografías áreas e imágenes georreferenciada y orto rectificada del área objeto de estudio, con resolución minima de 10 centimetros por pixel	Global	1	N.A	$15.000.000	$15.000.000		0%	
						Subtotal costos directos de estudios	$ 198.458.410,00		$ 160.721.870,00
						Factor multiplicador	1,0417		1,0417
						TOTAL COSTOS DIRECTOS DE ESTUDIOS	$ 206.734.125,70		$ 167.423.971,98
						SUBTOTAL (INSUMOS Y PERSONAL)	$ 298.017.388,00		$ 250.334.605,94
						IVA 19%	$ 56.623.304		$ 47.563.575,13
						TOTAL	$ 354.640.691,71		$ 297.898.181,04

2.6 SUPERVISIÓN DE CONTRATO: La supervisión del contrato será ejercida por **ROCIO AYALA MORENO** subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental CAS.

3. BALANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Se evidencia los siguientes documentos, como parte del informe para tramitar el pago del contrato de Consultoría No. 01375-2023.

Se evidencia los siguientes documentos, como parte del informe para Pago

- Remisión oficio contratista
- Informe ejecutivo 84%
- Requerimiento Técnico Amenazas Jordán
- Remisión
- Certificación de Parafiscales
- Parafiscales del personal
- Documentos del contador
- Certificado de cuenta bancario – CAJA SOCIAL
- Certificado de la junta de contadores
- Factura electrónica FE-31
- Rut ALICON
- Nomina
- Informe de supervisión
- Formato FPCT-008

4 CONSIDERACIONES

4.1. Una vez realizada la inspección a la documentación del contrato, se considera que: La presente revisión se realizó basado en la documentación recibida y presentado Jenny Quintero Contratista apoyo a la supervisión y dirigido a la subdirectora de Planeación y Ordenamiento ambiental – CAS **ROCIO AYALA MORENO** y supervisora del contrato de prestación de servicio de apoyo a la gestión Contrato de Consultoría No. 01375. con la ejecución y cumplimiento requerido del objeto del contrato.

4.2 El informe presentado cumple en el aspecto financiero con los soportes necesarios, en los cuales no se confirma la veracidad de los mismos, por lo tanto, se presume la buena fe del contratista, capitulo IV art. 871 del Código de Comercio, Ley 80/93 art.23.

5. CONCEPTO CONTABLE, FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

Después de haber revisado la respectiva documentación para el trámite del pago del contrato de prestación de servicio de apoyo a la gestión Contrato de Consultoría No. 01375". Podemos decir que: El apoyo a la supervisión financiera se realiza confrontando la información y documentación presentada para el pago correspondiente, del contrato de prestación de servicio de apoyo a la gestión Contrato de Consultoría No. 01375". En referencia, cumple con la ejecución contable y financiera, según informe técnico de revisión del acta de recibo 2 por ROCIO AYALA MORENO (Supervisora) **JOSE NEYITH CONTRERAS SANDOVAL** identificado con cédula de ciudadanía 91.296.703 de Girón – Santander Representante legal de ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA SAS identificado con NIT: 900.305.485-3 calidad de Contratista valor a cobrar es de: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS CON CUATRO

CENTAVOS **($297.898.181,04)** MCTE; Se concluye que la ejecución del contrato cuenta factura electrónica FE31 de fecha de 18 de diciembre de 2023.

El artículo 83 de la Constitución política "Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirán en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas". Por lo anterior se concluye que el contratista **JOSE NEYITH CONTRERAS SANDOVAL** identificado con cédula de ciudadanía 91.296.703 de Girón – ¸ Representante legal de ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA SAS identificado con NIT: 900.305.485-3 en calidad de Contratista, Cumple con los requisitos y los soportes exigidos por la CAS, presentando certificación de los parafiscales que corresponden a planillas liquidadas y pagadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión, Riesgos Laborales, dando cumplimiento a las normas consagradas en la Ley 100/93 y sus reglamentarios, Ley 789/02 art. 50 y la Ley 828 de 2003, el informe de seguimiento de supervisión da cumplimiento al objeto contratado y ejecución.

Por lo tanto, se puede continuar con el proceso correspondiente pago.

INES CASTRO BALLESTEROS.
Contadora Pública
Apoyo contable y financiero
Subdirección de Planeación
Contratista- CAS

DESGLOSE FACTOR MULTIPLICADOR

Bucaramanga, 30 de Noviembre 2023

Señores
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER

Estudio Básico de Amenaza para el Municipio de Jordán-Santander			
CALCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR			
1	COSTOS DIRECTOS		
ITEM	DESCRIPCION	PORCENTAJE %	Ejecución al momento FM
	PERSONAL		
A	**SUELDO**	100,00%	$ 38.523.666,00
	SUBTOTAL	**100,00%**	**$ 38.523.666,00**
B	**PRESTACIONES LEGALES**		
	Cesantías	8,33%	$ 3.209.021,38
	Interés sobre cesantías	1,00%	$ 385.236,66
	Vacaciones	4,17%	$ 1.606.436,87
	Prima anual	8,33%	$ 3.209.021,38
	Salud	12,50%	$ 4.815.458,25
	Pensión	16,00%	$ 6.163.786,56
	Riesgos Laborales	6,96%	$ 2.681.247,15
	SENA		$ -
	ICBF		$ -
	Caja de compensacion familiar	4,00%	$ 1.540.946,64
	Incapacidad prestaciones y auxilios varios	2,00%	$ 770.473,32
	Elementos de proteccion personal	5,00%	$ 1.926.183,30
	Dotación	6,00%	$ 2.311.419,96
	SUBTOTAL	**74,29%**	**$ 28.619.231,47**
C	**GASTOS GENERALES**		
	Gastos de representación	3,00%	$ 1.155.709,98
	Mantenimiento y operación oficinas	2,00%	$ 770.473,32
	Utiles y papelería	1,20%	$ 462.283,99
	Gastos legales y bancarios	3,00%	$ 1.155.709,98
	Actualización tecnológica (software, equipos, etc.)	2,00%	$ 770.473,32
	Salarios de Administración	1,00%	$ 385.236,66
	Preparacion Propuesta	1,50%	$ 577.854,99
	SUBTOTAL	**13,70%**	**$ 5.277.742,24**
D	**COSTOS DE PERFECCIONAMIENTO**		
	Poliza de Calidad	0,53%	$ 204.175,43
	Poliza de Cumplimiento	0,99%	$ 381.384,29
	Poliza de Salarios y Prestaciones	2,65%	$ 1.020.877,15
	SUBTOTAL	**4,17%**	**$ 1.606.436,87**
E	**UTILIDAD 12% (A+B+C+D)**	**23,06%**	**$ 8.883.249,19**
	SUBTOTAL	**23,0592%**	**$ 8.883.249,19**
	TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR (SUMATORIA A+B+C+D+E)	**215,22%**	**$ 44.386.659,78**

COSTOS INDIRECTOS			
ITEM	DESCRIPCION	PORCENTAJE %	Ejecución al momento FM
A	**COSTOS DE PERFECCIONAMIENTO**	**100,00%**	**$ 160.721.870,00**
	Poliza de Calidad	0,53%	$ 851.825,91
	Poliza de Cumplimiento	0,99%	$ 1.591.146,51
	Poliza de Salarios y Prestaciones	2,65%	$ 4.259.129,56
	SUBTOTAL	**104,17%**	**$ 6.702.101,98**
TOTAL FACTOR GASTOS REEMBOLSABLES (SUMATORIA A)		**104,17%**	**$ 6.702.101,98**

R/L JOSE NEVITH CONTRERAS SANDOVAL
C.C. No. 91.296.703 Bucaramanga

DESGLOSE FACTOR MULTIPLICADOR

Bucaramanga, 30 de Noviembre 2023

Señores
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER

ALCANCES O ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO			
ALCANCE O ACTIVIDAD	**PRESUP. EJECUTADO**	**FM**	**VALOT TOTAL CON FM**
1.1 Director de proyecto	$ 15.802.920,00	$ 18.208.124,42	$ 34.011.044,42
1.2 Profesional en Ingeniería Civil, con postgrado en SIG	$ 5.531.022,00	$ 6.372.843,55	$ 11.903.865,55
1.3 Profesional en Ingeniería Ambiental con postgrado.	$ 4.740.876,00	$ 5.462.437,33	$ 10.203.313,33
1.4 Profesional en Ingeniería Civil con postgrado Recurso Hidráulico	$ 3.371.563,00	$ 3.884.714,89	$ 7.256.277,89
1.5 Ingeniero civil - Campo	$ 5.187.020,00	$ 5.976.484,44	$ 11.163.504,44
1.6 Geólogo - Campo	$ 3.890.265,00	$ 4.482.363,33	$ 8.372.628,33
TOTAL GASTOS REEMBOLSABLES	***$ 38.523.666,00***	***$ 44.386.967,97***	***$ 82.910.633,97***
IVA DEL 19%	***$ 7.319.496,54***	***$ 8.433.523,91***	***$ 15.753.020,45***
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	***$ 45.843.162,54***	***$ 52.820.491,88***	***$ 98.663.654,42***

ALCANCES O ACTIVIDADES EJECUTADAS		DESGLOSE DEL FM DEL PERSONAL DE NOMINA							
ALCANCE O ACTIVIDAD	**Valor Nomina**	***Cesantías (8,33)***	***Interés cesantías (1,00)***	***Vacaciones (4,17%)***	***Prima anual (8,33%)***	***Incapacidad prestaciones y auxilios varios (2,00%)***	***Elementos de proteccion personal (5,0%)***	***Dotación (6%)***	***Valor Total***
1.1 Director de proyecto	$ 15.802.920,00	$ 1.316.383,24	$ 158.029,20	$ 658.981,76	$ 1.316.383,24	$ 316.058,40	$ 790.146,00	$ 948.175,20	$ 5.504.157,04
1.2 Profesional en Ingeniería Civil, Icon postgrado en SIG	$ 5.531.022,00	$ 460.734,13	$ 55.310,22	$ 230.643,62	$ 460.734,13	$ 110.620,44	$ 276.551,10	$ 331.861,32	$ 1.926.454,96
1.3 Profesional en Ingeniería Ambiental con postgrado.	$ 4.740.876,00	$ 394.914,97	$ 47.408,76	$ 197.694,53	$ 394.914,97	$ 94.817,52	$ 237.043,80	$ 284.452,56	$ 1.651.247,11
1.4 Profesional en Ingeniería Civil o Geología con postgrado Recurso Hidráulico	$ 3.371.563,00	$ 280.851,20	$ 33.715,63	$ 140.594,18	$ 280.851,20	$ 67.431,26	$ 168.578,15	$ 202.293,78	$ 1.174.315,39
1.5 Ingeniero civil - Campo	$ 5.187.020,00	$ 432.078,77	$ 51.870,20	$ 216.298,73	$ 432.078,77	$ 103.740,40	$ 259.351,00	$ 311.221,20	$ 1.806.639,07
1.6 Geólogo - Campo	$ 3.890.265,00	$ 324.059,07	$ 38.902,65	$ 162.224,05	$ 324.059,07	$ 77.805,30	$ 194.513,25	$ 233.415,90	$ 1.354.979,30
TOTAL COSTOS DEL PERSONAL	***$ 38.523.666,00***	***$ 3.209.021,38***	***$ 385.236,66***	***$ 1.606.436,87***	***$ 3.209.021,38***	***$ 770.473,32***	***$ 1.926.183,30***	***$ 2.311.419,96***	***$ 13.417.792,87***

ALCANCES O ACTIVIDADES EJECUTADAS		DESGLOSE DEL FM DEL PERSONAL DE NOMINA							
ALCANCE O ACTIVIDAD	**Valor Nomina**	***Salud (12,50)***	***Pension (16)***	***Riesgos Laborales (6,96%)***	***CCF (4%)***				***Valor Total***
1.1 Director de proyecto	$ 15.802.920,00	$ 1.975.365,00	$ 2.528.467,20	$ 1.099.883,23	$ 632.116,80				$ 6.235.832,23
1.2 Profesional en Ingeniería Civil, con postgrado en SIG	$ 5.531.022,00	$ 691.377,75	$ 884.963,52	$ 384.959,13	$ 221.240,88				$ 2.182.541,28
1.3 Profesional en Ingeniería Ambiental con postgrado.	$ 4.740.876,00	$ 592.609,50	$ 758.540,16	$ 329.964,97	$ 189.635,04				$ 1.870.749,67
1.4 Profesional en Ingeniería Civil o Geología con postgrado Recurso Hidráulico	$ 3.371.563,00	$ 421.445,38	$ 539.450,08	$ 234.660,78	$ 134.862,52				$ 1.330.418,76
1.5 Ingeniero civil - Campo	$ 5.187.020,00	$ 648.377,50	$ 829.923,20	$ 361.016,59	$ 207.480,80				$ 2.046.798,09
1.6 Geólogo - Campo	$ 3.890.265,00	$ 486.283,13	$ 622.442,40	$ 270.762,44	$ 155.610,60				$ 1.535.098,57
TOTAL COSTOS DEL PERSONAL	***$ 38.523.666,00***	***$ 4.815.458,25***	***$ 6.163.786,56***	***$ 2.681.247,15***	***$ 1.540.946,64***				***$ 15.201.438,60***

ALCANCES O ACTIVIDADES EJECUTADAS		DESGLOSE DEL FM GASTOS GENERALES							
ALCANCE O ACTIVIDAD	**Valor Nomina**	***Gastos de representación (3%)***	***Mantenimiento y operación oficinas(2%)***	***Utiles y papelería (1,20%)***	***Gastos legales y bancarios (3,0%)***	***Actualización tecnológica (2,0)***	***Salarios de Administración (1%)***	***Preparacion Propuesta (1,50%)***	***Valor Total***
1.1 Director de proyecto	$ 15.802.920,00	$ 474.087,60	$ 316.058,40	$ 189.635,04	$ 474.087,60	$ 316.058,40	$ 158.029,20	$ 237.043,80	$ 2.165.000,04
1.2 Profesional en Ingeniería Civil, con postgrado en SIG	$ 5.531.022,00	$ 165.930,66	$ 110.620,44	$ 66.372,26	$ 165.930,66	$ 110.620,44	$ 55.310,22	$ 82.965,33	$ 757.750,01
1.3 Profesional en Ingeniería Ambiental con postgrado.	$ 4.740.876,00	$ 142.226,28	$ 94.817,52	$ 56.890,51	$ 142.226,28	$ 94.817,52	$ 47.408,76	$ 71.113,14	$ 649.500,01
1.4 Profesional en Ingeniería Civil o Geología con postgrado Recurso Hidráulico	$ 3.371.563,00	$ 101.146,89	$ 67.431,26	$ 40.458,76	$ 101.146,89	$ 67.431,26	$ 33.715,63	$ 50.573,45	$ 461.904,13
1.5 Ingeniero civil - Campo	$ 5.187.020,00	$ 155.610,60	$ 103.740,40	$ 62.244,24	$ 155.610,60	$ 103.740,40	$ 51.870,20	$ 77.805,30	$ 710.621,74
1.6 Geólogo - Campo	$ 3.890.265,00	$ 116.707,95	$ 77.805,30	$ 46.683,18	$ 116.707,95	$ 77.805,30	$ 38.902,65	$ 58.353,98	$ 532.966,31
TOTAL COSTOS DEL PERSONAL	***$ 38.523.666,00***	***$ 1.155.709,98***	***$ 770.473,32***	***$ 462.283,99***	***$ 1.155.709,98***	***$ 770.473,32***	***$ 385.236,66***	***$ 577.854,99***	***$ 5.277.742,24***

ALCANCES O ACTIVIDADES EJECUTADAS		DESGLOSE DEL FM GASTOS PERFECCIONAMIENTO							
ALCANCE O ACTIVIDAD	**Valor Nomina**	***Poliza de Calidad (0,53%)***	***Poliza de Cumplimiento (0,99%)***	***Poliza de Salarios y Prestaciones (2,65%)***	***UTILIDAD (23,06%)***				***Valor Total***
1.1 Director de proyecto	$ 15.802.920,00	$ 83.755,48	$ 156.448,91	$ 418.777,38	$ 3.644.026,93				$ 4.303.008,69
1.2 Profesional en Ingeniería Civil, con postgrado en SIG	$ 5.531.022,00	$ 29.314,42	$ 54.757,12	$ 146.572,08	$ 1.275.409,43				$ 1.506.053,04
1.3 Profesional en Ingeniería Ambiental con postgrado.	$ 4.740.876,00	$ 25.126,64	$ 46.934,67	$ 125.633,21	$ 1.093.208,08				$ 1.290.902,61
1.4 Profesional en Ingeniería Civil o Geología con postgrado Recurso Hidráulico	$ 3.371.563,00	$ 17.869,28	$ 33.378,47	$ 89.346,42	$ 777.455,46				$ 918.049,63
1.5 Ingeniero civil - Campo	$ 5.187.020,00	$ 27.491,21	$ 51.351,50	$ 137.456,03	$ 1.196.085,32				$ 1.412.384,05
1.6 Geólogo - Campo	$ 3.890.265,00	$ 20.618,40	$ 38.513,62	$ 103.092,02	$ 897.063,99				$ 1.059.288,04
TOTAL COSTOS DEL PERSONAL	***$ 38.523.666,00***	***$ 204.175,43***	***$ 381.384,29***	***$ 1.020.877,15***	***$ 8.883.249,19***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ 10.489.686,06***

ALCANCES O ACTIVIDADES EJECUTADAS		DESGLOSE DEL FM COSTOS INDIRECTOS							
ALCANCE O ACTIVIDAD	**FM**	***Poliza de Calidad***	***Poliza de Cumplimiento***	***Poliza de Salarios y Prestaciones***					***Valor Total***
2,1 Documento Estudio Básico de Amenaza para los fenomenos de Movimientos en masa, Inundación y Avenidas Torrenciales, con las áreas con condición de amenaza y riesgo	$ 75.428.410,00	$ 399.770,57	$ 746.741,26	$ 1.998.852,87					
2,2 Sondeos STP	$ 6.250.000,00	$ 33.125,00	$ 61.875,00	$ 165.625,00					
2,3 Apiques o Trincheras de 1.5m de profundidad	$ 2.680.000,00	$ 14.204,00	$ 26.532,00	$ 71.020,00					
2,4 Levantamiento Topografico	$ 49.500.000,00	$ 262.350,00	$ 490.050,00	$ 1.311.750,00					
2,5 Linea de refracción sísmica de 69metros o superior	$ 20.000.000,00	$ 106.000,00	$ 198.000,00	$ 530.000,00					
2,6 Granulometria Norma (I.N.V E-23)	$ 763.460,00	$ 4.046,34	$ 7.558,25	$ 20.231,69					
2,7 Ensayo de Corte Directo No consolidado No drenado	$ 6.100.000,00	$ 32.330,00	$ 60.390,00	$ 161.650,00					
2,8 Modelo de elevación digital del terreno en formato RASTER.		$ 0,00	$ -	$ -					
2,9 Levantamiento de fotografías áreas e imágenes georreferenciada y orto rectificada del área objeto de estudio, con resolución mínima de 10 centímetros por pixel		$ 0,00	$ -	$ -					
TOTAL GASTOS REEMBOLSABLES	***$ 160.721.870,00***	***$ 851.825,91***	***$ 1.591.146,51***	***$ 4.259.129,56***					***$ 6.702.101,98***

R/L JOSE NEYITH CONTRERAS SANDOVAL
C.C. No. 91.296.703 Bucaramanga

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900305485	3	ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	Cra 23 N. 39 -30 Ofc. 101	BUCARAMANGA-SANTANDER	6721507	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	228426446	9457760948	E	2023/10/20	2023/10/19	BANCO CAJA SOCIAL	0	$8,145,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ADMINISTRATIVO (19 Afiliados)						$27,160,400	$4,346,000			$27,160,400	$1,185,400			$23,680,400	$947,600			$27,160,400	$1,608,800		$1,160,000	$58,000
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (14 Afiliados)						$20,920,400	$3,347,600			$20,920,400	$935,800			$20,920,400	$837,200			$20,920,400	$1,456,600		$1,160,000	$58,000
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (14 Afiliados)						$20,920,400	$3,347,600			$20,920,400	$935,800			$20,920,400	$837,200			$20,920,400	$1,456,600		$1,160,000	$58,000
1	CC	63530135	ACEVEDO DIANA	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF40	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
2	CC	13716495	ALVAREZ OSCAR	230301	30	$1,566,000	$250,600	EPS005	30	$1,566,000	$62,700	CCF40	30	$1,566,000	$62,700	14-11	30	$1,566,000	$109,000	30	$0	$0
3	CC	1103714359	AYALA LUCAS	230301	30	$1,360,000	$217,600	EPS037	30	$1,360,000	$54,400	CCF40	30	$1,360,000	$54,400	14-11	30	$1,360,000	$94,700	30	$0	$0
4	CC	1098761597	CABALLERO ADRIAN	230301	30	$1,488,080	$238,100	EPS005	30	$1,488,080	$59,600	CCF40	30	$1,488,080	$59,600	14-11	30	$1,488,080	$103,600	30	$0	$0
5	CC	91539478	CABRERA LUIS	231001	30	$1,200,000	$192,000	EPS017	30	$1,200,000	$48,000	CCF40	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	$83,600	30	$0	$0
6	CC	1005038619	CASTILLO KAREN	230301	30	$1,356,080	$217,000	EPS005	30	$1,356,080	$54,300	CCF40	30	$1,356,080	$54,300	14-11	30	$1,356,080	$94,400	30	$0	$0
7	CC	91296703	CONTRERAS JOSE	230301	30	$2,320,000	$371,200	EPS005	30	$2,320,000	$92,800	CCF40	30	$2,320,000	$92,800	14-11	30	$2,320,000	$161,500	30	$0	$0
8	CC	1102386431	DELGADO SONIA	230301	30	$1,256,080	$201,000	EPS005	30	$1,256,080	$50,300	CCF40	30	$1,256,080	$50,300	14-11	30	$1,256,080	$87,500	30	$0	$0
9	CC	1098792208	GIL DEIBY	230301	30	$1,239,344	$198,300	EPS002	30	$1,239,344	$49,600	CCF40	30	$1,239,344	$49,600	14-11	30	$1,239,344	$86,300	30	$0	$0
10	CC	1093804512	GOMEZ ANTONIO	25-14	30	$1,458,816	$233,500	EPS037	30	$1,458,816	$58,400	CCF40	30	$1,458,816	$58,400	14-11	30	$1,458,816	$101,600	30	$0	$0
11	CC	1095915748	LOPEZ JUAN	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF40	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
12	CC	91288968	OJEDA MARIO	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$145,000	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
13	PT	3193293	ORTEGA EDWAR	230301	30	$1,392,000	$222,800	EPS005	30	$1,392,000	$55,700	CCF40	30	$1,392,000	$55,700	14-11	30	$1,392,000	$96,900	30	$0	$0
14	CC	1098626563	ROJAS CESAR	230301	30	$1,624,000	$259,900	EPS037	30	$1,624,000	$65,000	CCF40	30	$1,624,000	$65,000	14-11	30	$1,624,000	$113,100	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (5 Afiliados)						$6,240,000	$998,400			$6,240,000	$249,600			$2,760,000	$110,400			$6,240,000	$152,200		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (5 Afiliados)						$6,240,000	$998,400			$6,240,000	$249,600			$2,760,000	$110,400			$6,240,000	$152,200		$0	$0
15	CC	1022431573	CABRERA DIANA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
16	CC	1007540674	DORADO GINA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$28,300	0	$0	$0
17	CC	1005290506	JAIMES KEVIN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$28,300	0	$0	$0
18	CC	1098720224	MARQUEZ ERIKA	25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF40	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$39,000	30	$0	$0
19	CC	1005257903	PRIETO CAMILA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$28,300	0	$0	$0
Total			**Afiliados(19)**			$27,160,400	$4,346,000			$27,160,400	$1,185,400			$23,680,400	$947,600			$27,160,400	$1,608,800		$1,160,000	$58,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900305485	3	ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	Cra 23 N. 39 -30 Ofc. 101	BUCARAMANGA-SANTANDER	6721507	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	228426446	9457760948	E	2023/10/20	2023/10/19	BANCO CAJA SOCIAL	0	$8,145,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				19	$4,346,000	$0	$0	$4,346,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$192,000	$0	$0	$192,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$489,500	$0	$0	$489,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	$3,478,900	$0	$0	$3,478,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$1,608,800	$0	$0	$1,608,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	19	$1,608,800	$0	$0	$1,608,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$947,600	$0	$0	$947,600
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	16	$947,600	$0	$0	$947,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				19	$1,185,400	$0	$0	$1,185,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$145,000	$0	$0	$145,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$94,400	$0	$0	$94,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$284,200	$0	$0	$284,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$49,600	$0	$0	$49,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$565,800	$0	$0	$565,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,800	$0	$0	$34,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$34,800	$0	$0	$34,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$23,200	$0	$0	$23,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$23,200	$0	$0	$23,200
TOTAL				**19**	**$8,145,800**	**$0**	**$0**	**$8,145,800**

2023/10/19 03:59 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900305485	3	ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ALICON ING SAS	CRA 23 N 39 30 INT 101	BUCARAMANGA-SANTANDER	6960354	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	306927434	9459745740	E	2023/10/20	2023/11/30	BANCO CAJA SOCIAL	41	$3,036,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ALICON ING SAS (4 Afiliados)																						$9,415,241	$1,506,600			$9,415,241	$376,900			$9,415,241	$376,900			$9,415,241		$655,500		$0	$0		$2,915,900
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (4 Afiliados)																						$9,415,241	$1,506,600			$9,415,241	$376,900			$9,415,241	$376,900			$9,415,241		$655,500		$0	$0		$2,915,900
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (4 Afiliados)																						$9,415,241	$1,506,600			$9,415,241	$376,900			$9,415,241	$376,900			$9,415,241		$655,500		$0	$0		$2,915,900
1	CC	16285240	BALANTA RENNY	X																230201	30	$1,685,782	$269,800	EPS010	30	$1,685,782	$67,500	CCF40	30	$1,685,782	$67,500	14-11	30	$1,685,782	6.960%	$117,400	30	$0	$0	Si	$522,200
2	CC	1101695744	ERAZO CRISTHIAN	X																230301	30	$2,593,510	$415,000	EPS005	30	$2,593,510	$103,800	CCF40	30	$2,593,510	$103,800	14-11	30	$2,593,510	6.960%	$180,600	30	$0	$0	Si	$803,200
3	CC	91179032	MANTILLA MARCOS	X																230201	30	$2,765,511	$442,500	EPS046	30	$2,765,511	$110,700	CCF40	30	$2,765,511	$110,700	14-11	30	$2,765,511	6.960%	$192,500	30	$0	$0	Si	$856,400
4	CC	36695499	MEDINA MARTHA	X																25-14	30	$2,370,438	$379,300	EPS010	30	$2,370,438	$94,900	CCF40	30	$2,370,438	$94,900	14-11	30	$2,370,438	6.960%	$165,000	30	$0	$0	Si	$734,100
Total		**Afiliados(4)**																				$9,415,241	$1,506,600			$9,415,241	$376,900			$9,415,241	$376,900			$9,415,241		$655,500		$0	$0		$2,915,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900305485	3	ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ALICON ING SAS	CRA 23 N 39 30 INT 101	BUCARAMANGA-SANTANDER	6960354	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	306927434	9459745740	E	2023/10/20	2023/11/30	BANCO CAJA SOCIAL	41	$3,036,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$1,506,600	$62,000	$0	$1,568,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$379,300	$15,600	$0	$394,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$415,000	$17,100	$0	$432,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$712,300	$29,300	$0	$741,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$655,500	$27,000	$0	$682,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$655,500	$27,000	$0	$682,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$376,900	$15,500	$0	$392,400
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	4	$376,900	$15,500	$0	$392,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$376,900	$15,600	$0	$392,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$162,400	$6,700	$0	$169,100
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$110,700	$4,600	$0	$115,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$103,800	$4,300	$0	$108,100
TOTAL				**4**	**$2,915,900**	**$120,100**	**$0**	**$3,036,000**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900305485	3	ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ALICON ING SAS	CRA 23 N 39 30 INT 101	BUCARAMANGA-SANTANDER	6960354	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	306951679	9459746413	E	2023/11/22	2023/11/30	BANCO CAJA SOCIAL	8	$2,939,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ALICON ING SAS (4 Afiliados)																							$9,415,241	$1,506,600			$9,415,241	$376,900			$9,415,241	$376,900			$9,415,241		$655,500		$0	$0		$2,915,900
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (4 Afiliados)																							$9,415,241	$1,506,600			$9,415,241	$376,900			$9,415,241	$376,900			$9,415,241		$655,500		$0	$0		$2,915,900
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (4 Afiliados)																							$9,415,241	$1,506,600			$9,415,241	$376,900			$9,415,241	$376,900			$9,415,241		$655,500		$0	$0		$2,915,900
1	CC	16285240	BALANTA RENNY		X																230201	30	$1,685,782	$269,800	EPS010	30	$1,685,782	$67,500	CCF40	30	$1,685,782	$67,500	14-11	30	$1,685,782	6.960%	$117,400	30	$0	$0	Si	$522,200
2	CC	1101695744	ERAZO CRISTHIAN		X																230301	30	$2,593,510	$415,000	EPS005	30	$2,593,510	$103,800	CCF40	30	$2,593,510	$103,800	14-11	30	$2,593,510	6.960%	$180,600	30	$0	$0	Si	$803,200
3	CC	91179032	MANTILLA MARCOS		X																230201	30	$2,765,511	$442,500	EPS046	30	$2,765,511	$110,700	CCF40	30	$2,765,511	$110,700	14-11	30	$2,765,511	6.960%	$192,500	30	$0	$0	Si	$856,400
4	CC	36695499	MEDINA MARTHA		X																25-14	30	$2,370,438	$379,300	EPS010	30	$2,370,438	$94,900	CCF40	30	$2,370,438	$94,900	14-11	30	$2,370,438	6.960%	$165,000	30	$0	$0	Si	$734,100
Total			**Afiliados(4)**																				$9,415,241	$1,506,600			$9,415,241	$376,900			$9,415,241	$376,900			$9,415,241		$655,500		$0	$0		$2,915,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900305485	3	ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ALICON ING SAS	CRA 23 N 39 30 INT 101	BUCARAMANGA-SANTANDER	6960354	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	306951679	9459746413	E	2023/11/22	2023/11/30	BANCO CAJA SOCIAL	8	$2,939,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$1,506,600	$12,100	$0	$1,518,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$379,300	$3,100	$0	$382,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$415,000	$3,300	$0	$418,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$712,300	$5,700	$0	$718,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$655,500	$5,200	$0	$660,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$655,500	$5,200	$0	$660,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$376,900	$3,000	$0	$379,900
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	4	$376,900	$3,000	$0	$379,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$376,900	$3,100	$0	$380,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$162,400	$1,300	$0	$163,700
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$110,700	$900	$0	$111,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$103,800	$900	$0	$104,700
TOTAL				**4**	**$2,915,900**	**$23,400**	**$0**	**$2,939,300**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900305485	3	ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	Cra 23 N. 39 -30 Ofc. 101	BUCARAMANGA-SANTANDER	6721507	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	295756137	9459336818	E	2023/11/22	2023/11/24	BANCO CAJA SOCIAL	2	$8,162,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ADMINISTRATIVO (19 Afiliados)						$27,160,400	$4,346,000			$27,160,400	$1,185,400			$23,680,400	$947,600			$27,160,400	$1,608,800		$1,160,000	$58,000
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (14 Afiliados)						$20,920,400	$3,347,600			$20,920,400	$935,800			$20,920,400	$837,200			$20,920,400	$1,456,600		$1,160,000	$58,000
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (14 Afiliados)						$20,920,400	$3,347,600			$20,920,400	$935,800			$20,920,400	$837,200			$20,920,400	$1,456,600		$1,160,000	$58,000
1	CC	63530135	ACEVEDO DIANA	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF40	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
2	CC	13716495	ALVAREZ OSCAR	230301	30	$1,566,000	$250,600	EPS005	30	$1,566,000	$62,700	CCF40	30	$1,566,000	$62,700	14-11	30	$1,566,000	$109,000	30	$0	$0
3	CC	1103714359	AYALA LUCAS	230301	30	$1,360,000	$217,600	EPS037	30	$1,360,000	$54,400	CCF40	30	$1,360,000	$54,400	14-11	30	$1,360,000	$94,700	30	$0	$0
4	CC	1098761597	CABALLERO ADRIAN	230301	30	$1,488,080	$238,100	EPS005	30	$1,488,080	$59,600	CCF40	30	$1,488,080	$59,600	14-11	30	$1,488,080	$103,600	30	$0	$0
5	CC	91539478	CABRERA LUIS	231001	30	$1,200,000	$192,000	EPS017	30	$1,200,000	$48,000	CCF40	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	$83,600	30	$0	$0
6	CC	1005038619	CASTILLO KAREN	230301	30	$1,356,080	$217,000	EPS005	30	$1,356,080	$54,300	CCF40	30	$1,356,080	$54,300	14-11	30	$1,356,080	$94,400	30	$0	$0
7	CC	91296703	CONTRERAS JOSE	230301	30	$2,320,000	$371,200	EPS005	30	$2,320,000	$92,800	CCF40	30	$2,320,000	$92,800	14-11	30	$2,320,000	$161,500	30	$0	$0
8	CC	1102386431	DELGADO SONIA	230301	30	$1,256,080	$201,000	EPS046	30	$1,256,080	$50,300	CCF40	30	$1,256,080	$50,300	14-11	30	$1,256,080	$87,500	30	$0	$0
9	CC	1098792208	GIL DEIBY	230301	30	$1,239,344	$198,300	EPS002	30	$1,239,344	$49,600	CCF40	30	$1,239,344	$49,600	14-11	30	$1,239,344	$86,300	30	$0	$0
10	CC	1093804512	GOMEZ ANTONIO	25-14	30	$1,458,816	$233,500	EPS037	30	$1,458,816	$58,400	CCF40	30	$1,458,816	$58,400	14-11	30	$1,458,816	$101,600	30	$0	$0
11	CC	1095915748	LOPEZ JUAN	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF40	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
12	CC	91288968	OJEDA MARIO	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$145,000	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
13	PT	3193293	ORTEGA EDWAR	230301	30	$1,392,000	$222,800	EPS005	30	$1,392,000	$55,700	CCF40	30	$1,392,000	$55,700	14-11	30	$1,392,000	$96,900	30	$0	$0
14	CC	1098626563	ROJAS CESAR	230301	30	$1,624,000	$259,900	EPS037	30	$1,624,000	$65,000	CCF40	30	$1,624,000	$65,000	14-11	30	$1,624,000	$113,100	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (5 Afiliados)						$6,240,000	$998,400			$6,240,000	$249,600			$2,760,000	$110,400			$6,240,000	$152,200		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (5 Afiliados)						$6,240,000	$998,400			$6,240,000	$249,600			$2,760,000	$110,400			$6,240,000	$152,200		$0	$0
15	CC	1022431573	CABRERA DIANA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF40	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
16	CC	1007540674	DORADO GINA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$28,300	0	$0	$0
17	CC	1005290506	JAIMES KEVIN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$28,300	0	$0	$0
18	CC	1098720224	MARQUEZ ERIKA	25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF40	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$39,000	30	$0	$0
19	CC	1005257903	PRIETO CAMILA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$28,300	0	$0	$0
Total			**Afiliados(19)**			$27,160,400	$4,346,000			$27,160,400	$1,185,400			$23,680,400	$947,600			$27,160,400	$1,608,800		$1,160,000	$58,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900305485	3	ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	Cra 23 N. 39 -30 Ofc. 101	BUCARAMANGA-SANTANDER	6721507	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	295756137	9459336818	E	2023/11/22	2023/11/24	BANCO CAJA SOCIAL	2	$8,162,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				19	$4,346,000	$8,700	$0	$4,354,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$192,000	$400	$0	$192,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$489,500	$1,000	$0	$490,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	$3,478,900	$6,900	$0	$3,485,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$400	$0	$186,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$1,608,800	$3,200	$0	$1,612,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	19	$1,608,800	$3,200	$0	$1,612,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$947,600	$1,900	$0	$949,500
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	16	$947,600	$1,900	$0	$949,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				19	$1,185,400	$2,500	$0	$1,187,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$145,000	$300	$0	$145,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$94,400	$200	$0	$94,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$284,200	$600	$0	$284,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$46,400	$100	$0	$46,500
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$50,300	$100	$0	$50,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$49,600	$100	$0	$49,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$515,500	$1,100	$0	$516,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,800	$100	$0	$34,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$34,800	$100	$0	$34,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$23,200	$100	$0	$23,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$23,200	$100	$0	$23,300
TOTAL				**19**	**$8,145,800**	**$16,500**	**$0**	**$8,162,300**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900305485	3	ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	Cra 23 N. 39 -30 Ofc. 101	BUCARAMANGA-SANTANDER	6721507	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	345357884	9460459813	N	2023/10/20	2023/12/18	BANCO CAJA SOCIAL	59	$640,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)																							**$1,951,863**	**$312,400**			**$1,951,863**	**$78,200**			**$1,951,863**	**$78,200**			**$1,951,863**		**$135,800**		**$0**	**$0**		**$604,600**
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (2 Afiliados)																							**$1,951,863**	**$312,400**			**$1,951,863**	**$78,200**			**$1,951,863**	**$78,200**			**$1,951,863**		**$135,800**		**$0**	**$0**		**$604,600**
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																							**$1,951,863**	**$312,400**			**$1,951,863**	**$78,200**			**$1,951,863**	**$78,200**			**$1,951,863**		**$135,800**		**$0**	**$0**		**$604,600**
1	CC	91296703	CONTRERAS JOSE									A									230301	30	($2,320,000)	($371,200)	EPS005	30	($2,320,000)	($92,800)	CCF40	30	($2,320,000)	($92,800)	14-11	30	($2,320,000)	6.960%	($161,500)	30	$0	$0	Si	($718,300)
2	CC	91296703	CONTRERAS JOSE									C	X								230301	30	$3,950,730	$632,200	EPS005	30	$3,950,730	$158,100	CCF40	30	$3,950,730	$158,100	14-11	30	$3,950,730	6.960%	$275,000	30	$0	$0	Si	$1,223,400
3	CC	1098626563	ROJAS CESAR									A									230301	30	($1,624,000)	($259,900)	EPS037	30	($1,624,000)	($65,000)	CCF40	30	($1,624,000)	($65,000)	14-11	30	($1,624,000)	6.960%	($113,100)	30	$0	$0	Si	($503,000)
4	CC	1098626563	ROJAS CESAR									C	X								230301	30	$1,945,133	$311,300	EPS037	30	$1,945,133	$77,900	CCF40	30	$1,945,133	$77,900	14-11	30	$1,945,133	6.960%	$135,400	30	$0	$0	Si	$602,500
Total			**Afiliados(2)**																				$1,951,863	$312,400			$1,951,863	$78,200			$1,951,863	$78,200			$1,951,863		$135,800		$0	$0		$604,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900305485	3	ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	Cra 23 N. 39 -30 Ofc. 101	BUCARAMANGA-SANTANDER	6721507	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	345357884	9460459813	N	2023/10/20	2023/12/18	BANCO CAJA SOCIAL	59	$640,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$312,400	$18,400	$0	$330,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$312,400	$18,400	$0	$330,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$135,800	$8,000	$0	$143,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$135,800	$8,000	$0	$143,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$78,200	$4,600	$0	$82,800
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	$78,200	$4,600	$0	$82,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$78,200	$4,700	$0	$82,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$12,900	$800	$0	$13,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$65,300	$3,900	$0	$69,200
TOTAL				**2**	**$604,600**	**$35,700**	**$0**	**$640,300**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900305485	3	ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	Cra 23 N. 39 -30 Ofc. 101	BUCARAMANGA-SANTANDER	6721507	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	345366047	9460460313	N	2023/11/22	2023/12/18	BANCO CAJA SOCIAL	26	$620,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)																							**$1,951,863**	**$312,400**			**$1,951,863**	**$78,200**			**$1,951,863**	**$78,200**			**$1,951,863**		**$135,800**		**$0**	**$0**		**$604,600**
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (2 Afiliados)																							**$1,951,863**	**$312,400**			**$1,951,863**	**$78,200**			**$1,951,863**	**$78,200**			**$1,951,863**		**$135,800**		**$0**	**$0**		**$604,600**
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																							**$1,951,863**	**$312,400**			**$1,951,863**	**$78,200**			**$1,951,863**	**$78,200**			**$1,951,863**		**$135,800**		**$0**	**$0**		**$604,600**
1	CC	91296703	CONTRERAS JOSE								A										230301	30	($2,320,000)	($371,200)	EPS005	30	($2,320,000)	($92,800)	CCF40	30	($2,320,000)	($92,800)	14-11	30	($2,320,000)	6.960%	($161,500)	30	$0	$0	Si	($718,300)
2	CC	91296703	CONTRERAS JOSE								C	X									230301	30	$3,950,730	$632,200	EPS005	30	$3,950,730	$158,100	CCF40	30	$3,950,730	$158,100	14-11	30	$3,950,730	6.960%	$275,000	30	$0	$0	Si	$1,223,400
3	CC	1098626563	ROJAS CESAR								A										230301	30	($1,624,000)	($259,900)	EPS037	30	($1,624,000)	($65,000)	CCF40	30	($1,624,000)	($65,000)	14-11	30	($1,624,000)	6.960%	($113,100)	30	$0	$0	Si	($503,000)
4	CC	1098626563	ROJAS CESAR								C	X									230301	30	$1,945,133	$311,300	EPS037	30	$1,945,133	$77,900	CCF40	30	$1,945,133	$77,900	14-11	30	$1,945,133	6.960%	$135,400	30	$0	$0	Si	$602,500
Total			**Afiliados(2)**																				$1,951,863	$312,400			$1,951,863	$78,200			$1,951,863	$78,200			$1,951,863		$135,800		$0	$0		$604,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900305485	3	ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	Cra 23 N. 39 -30 Ofc. 101	BUCARAMANGA-SANTANDER	6721507	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	345366047	9460460313	N	2023/11/22	2023/12/18	BANCO CAJA SOCIAL	26	$620,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$312,400	$8,000	$0	$320,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$312,400	$8,000	$0	$320,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$135,800	$3,500	$0	$139,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$135,800	$3,500	$0	$139,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$78,200	$2,000	$0	$80,200
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	$78,200	$2,000	$0	$80,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$78,200	$2,100	$0	$80,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$12,900	$400	$0	$13,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$65,300	$1,700	$0	$67,000
TOTAL				**2**	**$604,600**	**$15,600**	**$0**	**$620,200**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900305485	3	ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	Cra 23 N. 39 -30 Ofc. 101	BUCARAMANGA-SANTANDER	6721507	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	345377716	9460461241	N	2023/12/21	2023/12/18	BANCO CAJA SOCIAL	0	$505,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)																							**$1,630,730**	**$261,000**			**$1,630,730**	**$65,300**			**$1,630,730**	**$65,300**			**$1,630,730**		**$113,500**		**$0**	**$0**		**$505,100**
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)																							**$1,630,730**	**$261,000**			**$1,630,730**	**$65,300**			**$1,630,730**	**$65,300**			**$1,630,730**		**$113,500**		**$0**	**$0**		**$505,100**
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																							**$1,630,730**	**$261,000**			**$1,630,730**	**$65,300**			**$1,630,730**	**$65,300**			**$1,630,730**		**$113,500**		**$0**	**$0**		**$505,100**
1	CC	91296703	CONTRERAS JOSE									A									230301	30	($2,320,000)	($371,200)	EPS005	30	($2,320,000)	($92,800)	CCF40	30	($2,320,000)	($92,800)	14-11	30	($2,320,000)	6.960%	($161,500)	30	$0	$0	Si	($718,300)
2	CC	91296703	CONTRERAS JOSE									C	X								230301	30	$3,950,730	$632,200	EPS005	30	$3,950,730	$158,100	CCF40	30	$3,950,730	$158,100	14-11	30	$3,950,730	6.960%	$275,000	30	$0	$0	Si	$1,223,400
Total			**Afiliados(1)**																				$1,630,730	$261,000			$1,630,730	$65,300			$1,630,730	$65,300			$1,630,730		$113,500		$0	$0		$505,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900305485	3	ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	Cra 23 N. 39 -30 Ofc. 101	BUCARAMANGA-SANTANDER	6721507	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	345377716	9460461241	N	2023/12/21	2023/12/18	BANCO CAJA SOCIAL	0	$505,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$261,000	$0	$0	$261,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$261,000	$0	$0	$261,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,500	$0	$0	$113,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$113,500	$0	$0	$113,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$65,300	$0	$0	$65,300
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	$65,300	$0	$0	$65,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$65,300	$0	$0	$65,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$65,300	$0	$0	$65,300
TOTAL				**1**	**$505,100**	**$0**	**$0**	**$505,100**

ALICON & ING. S.A.S ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA Nit: 900305485-3	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE AMENAZA PARA EL MUNICIPIO DE JORDÁN, SANTANDER.

NOMINA DEL 1-30 DE SEPTIEMBRE 2023							
DATOS DEL PERSONAL			SALARIOS				FIRMA
DESCRIPCION	PERSONAL	CEDULA	SALARIO BASE	TIEMPO	DEDICACION	SALARIO NETO	
Director - Profesional en Geología o Ingeniería Civil, con postgrado	Jose Neyith Contreras Sandoval	91.296.703	$3.950.730	1	100%	$ 3.950.730	
Profesional en Ingeniería Civil, con postgrado en SIG	Marcos Mantilla	91.179.032	$3.950.730	1	70%	$ 2.765.511	
Profesional en Ingeniería Ambiental con postgrado.	Martha Medina	36.695.499	$3.950.730	1	60%	$ 2.370.438	
Profesional en Ingeniería Civil con postgrado Recurso Hidráulico	Renny Balanta	16.285.240	$2.593.510	1	65%	$ 1.685.782	
Ingeniero civil - Campo	Cristhian Erazo	1.101.695.744	$2.593.510	1	100%	$ 2.593.510	
Geólogo - Campo	Cesar Rojas	1.098.626.563	$2.593.510	1	75%	$ 1.945.133	
TOTAL A PAGAR MES DE SEPTIEMBRE						$ 15.311.103	

SALDO POR PAGAR NOMINA	-$ 23.212.563

Proyecto: H. Castellanos **Reviso: D. Acevedo** **Aprobo: J. Contreras**

ALICON & ING. S.A.S
ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA
Nit: 900305485-3

VOLANTE DE NÓMINA

NOMBRE DEL EMPLEADO:	JOSE NEYITH CONTRERAS SANDOVAL			
CEDULA:		91,296703	CARGO:	DIRECTOR
SALARIO :	$	3.950.730	PERIODO DE PAGO:	01 -30 SEPTIEMBRE 2023
FECHA :	29-sep.-23			

DIAS TRABAJADOS		30
TOTAL DEVENGOS	$	3.950.730
HORAS EXTRAS	$	-
SUB. TRASPORTE		
AUXILIOS	$	-
SUBTOTAL	$	3.950.730
DESCUENTO		
DESCUENTO POR SALUD	$	158.029
DESCUENTO POR PENSION	$	158.029
DESCUENTO POR FONDO S(	$	-
OTROS DESCUENTOS	$	-
TOTAL DESCUENTOS	$	316.058
NETO A PAGAR:	$	3.634.672

FIRMA: _____

C.C. 91,296,703

ALICON & ING. S.A.S
ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA
Nit: 900305485-3

VOLANTE DE NÓMINA

NOMBRE DEL EMPLEADO:	MARCOS MARTIN MANTILLA GONZALEZ		
CEDULA:	91.179.032	CARGO:	PROFESIONAL SIG
SALARIO :	$ 2.765.511	PERIODO DE PAGO:	01 -30 SEPTIEMBRE 2023
FECHA :	29-sep.-23		

DIAS TRABAJADOS		30
TOTAL DEVENGOS	$	2.765.511
HORAS EXTRAS	$	-
SUB. TRASPORTE		
AUXILIOS	$	-
SUBTOTAL	$	2.765.511
DESCUENTO		
DESCUENTO POR SALUD	$	110.620
DESCUENTO POR PENSION	$	110.620
DESCUENTO POR FONDO S	$	-
OTROS DESCUENTOS	$	-
TOTAL DESCUENTOS	$	221.241
NETO A PAGAR:	$	2.544.270

FIRMA: Marcos Martin Mantilla
C.C.91179032

ALICON & ING. S.A.S
ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA
Nit: 900305485-3

VOLANTE DE NÓMINA

NOMBRE DEL EMPLEADO:	MARTHA PATRICIA MEDINA NIETO		
CEDULA:	36.695.499	CARGO: PROF. AMBIENTAL	
SALARIO :	$ 2.370.438	PERIODO DE PAGO:	01 -30 SEPTIEMBRE 2023
FECHA :	29-sep.-23		

DIAS TRABAJADOS		30
TOTAL DEVENGOS	$	2.370.438
HORAS EXTRAS	$	-
SUB. TRASPORTE		
AUXILIOS	$	-
SUBTOTAL	$	2.370.438
DESCUENTO		
DESCUENTO POR SALUD	$	94.818
DESCUENTO POR PENSION	$	94.818
DESCUENTO POR FONDO S	$	-
OTROS DESCUENTOS	$	-
TOTAL DESCUENTOS	$	189.635
NETO A PAGAR:	$	2.180.803

FIRMA: Martha Medina

C.C.36695499

ALICON & ING. S.A.S
ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA
Nit: 900305485-3

VOLANTE DE NÓMINA

NOMBRE DEL EMPLEADO:	RENNY BALANTA MURCIA		
CEDULA:	16.285.240	CARGO:	PROF. AMBIENTAL
SALARIO :	$ 1.685.782	PERIODO DE PAGO:	01 -30 SEPTIEMBRE 2023
FECHA :	29-sep.-23		

DIAS TRABAJADOS		30
TOTAL DEVENGOS	$	1.685.782
HORAS EXTRAS	$	-
SUB. TRASPORTE		
AUXILIOS	$	-
SUBTOTAL	$	1.685.782
DESCUENTO		
DESCUENTO POR SALUD	$	67.431
DESCUENTO POR PENSION	$	67.431
DESCUENTO POR FONDO S	$	-
OTROS DESCUENTOS	$	-
TOTAL DESCUENTOS	$	134.863
NETO A PAGAR:	$	1.550.919

FIRMA: _____

C.C.16285240

ALICON & ING. S.A.S
ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA
Nit: 900305485-3

VOLANTE DE NÓMINA

NOMBRE DEL EMPLEADO:	CRISTHIAN DAVID ERAZO MORENO		
CEDULA:	1.101.695.744	CARGO:	ING CIVIL
SALARIO :	$ 2.593.510	PERIODO DE PAGO:	01 -30 SEPTIEMBRE 2023
FECHA :	29-sep.-23		

DIAS TRABAJADOS		30
TOTAL DEVENGOS	$	2.593.510
HORAS EXTRAS	$	-
SUB. TRASPORTE		
AUXILIOS	$	-
SUBTOTAL	$	2.593.510
DESCUENTO		
DESCUENTO POR SALUD	$	103.740
DESCUENTO POR PENSION	$	103.740
DESCUENTO POR FONDO S	$	-
OTROS DESCUENTOS	$	-
TOTAL DESCUENTOS	$	207.481
NETO A PAGAR:	$	2.386.029

FIRMA: Cristhian Erazo

C.C.1101695744

ALICON & ING. S.A.S
ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA
Nit: 900305485-3

VOLANTE DE NÓMINA

NOMBRE DEL EMPLEADO:	CESAR AUGUSTO ROJAS RUIZ		
CEDULA:	1.098.626.563	CARGO:	GEOLOGO
SALARIO :	$ 1.945.133	PERIODO DE PAGO:	01 -30 SEPTIEMBRE 2023
FECHA :	29-sep.-23		

DIAS TRABAJADOS		30
TOTAL DEVENGOS	$	1.945.133
HORAS EXTRAS	$	-
SUB. TRASPORTE		
AUXILIOS	$	-
SUBTOTAL	$	1.945.133
DESCUENTO		
DESCUENTO POR SALUD	$	77.805
DESCUENTO POR PENSION	$	77.805
DESCUENTO POR FONDO S	$	-
OTROS DESCUENTOS	$	-
TOTAL DESCUENTOS	$	155.611
NETO A PAGAR:	$	1.789.522

FIRMA: _____

C.C. 1098626563

ALICON & ING. S.A.S ALIANZA CONSULTORIA & INGENIERIA Nit: 900305485-3	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE AMENAZA PARA EL MUNICIPIO DE JORDÁN, SANTANDER.

NOMINA DEL 1-30 DE OCTUBRE 2023							
DATOS DEL PERSONAL			SALARIOS				FIRMA
DESCRIPCION	PERSONAL	CEDULA	SALARIO BASE	TIEMPO	DEDICACION	SALARIO NETO	
Director - Profesional en Geología o Ingeniería Civil, con postgrado	Jose Neyith Contreras Sandoval	91.296.703	$3.950.730	1	100%	$ 3.950.730	
Profesional en Ingeniería Civil, con postgrado en SIG	Marcos Mantilla	91.179.032	$3.950.730	1	70%	$ 2.765.511	
Profesional en Ingeniería Ambiental con postgrado.	Martha Medina	36.695.499	$3.950.730	1	60%	$ 2.370.438	
Profesional en Ingeniería Civil con postgrado Recurso Hidráulico	Renny Balanta	16.285.240	$2.593.510	1	65%	$ 1.685.782	
Ingeniero civil - Campo	Cristhian Erazo	1.101.695.744	$2.593.510	1	100%	$ 2.593.510	
Geólogo - Campo	Cesar Rojas	1.098.626.563	$2.593.510	1	75%	$ 1.945.133	
TOTAL A PAGAR MES DE OCTUBRE						$ 15.311.103	

SALDO POR PAGAR NOMINA	-$ 7.901.460

Proyecto: H. Castellanos **Reviso: D. Acevedo** **Aprobo: J. Contreras**

ALICON & ING. S.A.S
ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA
Nit: 900305485-3

VOLANTE DE NÓMINA

NOMBRE DEL EMPLEADO:	JOSE NEYITH CONTRERAS SANDOVAL			
CEDULA:		91,296703	CARGO:	DIRECTOR
SALARIO :	$	3.950.730	PERIODO DE PAGO:	01 -31 OCTUBRE 2023
FECHA :	31-oct.-23			

DIAS TRABAJADOS		30
TOTAL DEVENGOS	$	3.950.730
HORAS EXTRAS	$	-
SUB. TRASPORTE		
AUXILIOS	$	-
SUBTOTAL	$	3.950.730
DESCUENTO		
DESCUENTO POR SALUD	$	158.029
DESCUENTO POR PENSION	$	158.029
DESCUENTO POR FONDO S(	$	-
OTROS DESCUENTOS	$	-
TOTAL DESCUENTOS	$	316.058
NETO A PAGAR:	$	3.634.672

FIRMA: _____

C.C. 91,296,703

ALICON & ING. S.A.S
ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA
Nit: 900305485-3

VOLANTE DE NÓMINA

NOMBRE DEL EMPLEADO:	MARCOS MARTIN MANTILLA GONZALEZ			
CEDULA:		91.179.032	CARGO:	PROFESIONAL SIG
SALARIO :	$	2.765.511	PERIODO DE PAGO:	01 -31 OCTUBRE 2023
FECHA :	31-oct.-23			

DIAS TRABAJADOS		30
TOTAL DEVENGOS	$	2.765.511
HORAS EXTRAS	$	-
SUB. TRASPORTE		
AUXILIOS	$	-
SUBTOTAL	$	2.765.511
DESCUENTO		
DESCUENTO POR SALUD	$	110.620
DESCUENTO POR PENSION	$	110.620
DESCUENTO POR FONDO S	$	-
OTROS DESCUENTOS	$	-
TOTAL DESCUENTOS	$	221.241
NETO A PAGAR:	$	2.544.270

FIRMA: Marcos Martin Mantilla
C.C.91179032

ALICON & ING. S.A.S
ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA
Nit: 900305485-3

VOLANTE DE NÓMINA

NOMBRE DEL EMPLEADO:	MARTHA PATRICIA MEDINA NIETO			
CEDULA:		36.695.499	CARGO: PROF. AMBIENTAL	
SALARIO :	$	2.370.438	PERIODO DE PAGO:	01 -31 OCTUBRE 2023
FECHA :	31-oct.-23			

DIAS TRABAJADOS		30
TOTAL DEVENGOS	$	2.370.438
HORAS EXTRAS	$	-
SUB. TRASPORTE		
AUXILIOS	$	-
SUBTOTAL	$	2.370.438
DESCUENTO		
DESCUENTO POR SALUD	$	94.818
DESCUENTO POR PENSION	$	94.818
DESCUENTO POR FONDO S	$	-
OTROS DESCUENTOS	$	-
TOTAL DESCUENTOS	$	189.635
NETO A PAGAR:	$	2.180.803

FIRMA: Martha Medina
C.C 36695499

ALICON & ING. S.A.S
ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA
Nit: 900305485-3

VOLANTE DE NÓMINA

NOMBRE DEL EMPLEADO:	RENNY BALANTA MURCIA			
CEDULA:		16.285.240	CARGO:	PROF. AMBIENTAL
SALARIO :	$	1.685.782	PERIODO DE PAGO:	01 -31 OCTUBRE 2023
FECHA :	31-oct.-23			

DIAS TRABAJADOS		30
TOTAL DEVENGOS	$	1.685.782
HORAS EXTRAS	$	-
SUB. TRASPORTE		
AUXILIOS	$	-
SUBTOTAL	$	1.685.782
DESCUENTO		
DESCUENTO POR SALUD	$	67.431
DESCUENTO POR PENSION	$	67.431
DESCUENTO POR FONDO S	$	-
OTROS DESCUENTOS	$	-
TOTAL DESCUENTOS	$	134.863
NETO A PAGAR:	$	1.550.919

FIRMA:

C.C.16285240

ALICON & ING. S.A.S
ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA
Nit: 900305485-3

VOLANTE DE NÓMINA

NOMBRE DEL EMPLEADO:	CRISTHIAN DAVID ERAZO MORENO		
CEDULA:	1.101.695.744	CARGO:	ING CIVIL
SALARIO :	$ 2.593.510	PERIODO DE PAGO:	01 -31 OCTUBRE 2023
FECHA :	31-oct.-23		

DIAS TRABAJADOS		30
TOTAL DEVENGOS	$	2.593.510
HORAS EXTRAS	$	-
SUB. TRASPORTE		
AUXILIOS	$	-
SUBTOTAL	$	2.593.510
DESCUENTO		
DESCUENTO POR SALUD	$	103.740
DESCUENTO POR PENSION	$	103.740
DESCUENTO POR FONDO S	$	-
OTROS DESCUENTOS	$	-
TOTAL DESCUENTOS	$	207.481
NETO A PAGAR:	$	2.386.029

FIRMA: Cristhian Erazo

C.C.1101695744

ALICON & ING. S.A.S
ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA
Nit: 900305485-3

VOLANTE DE NÓMINA

NOMBRE DEL EMPLEADO:	CESAR AUGUSTO ROJAS RUIZ		
CEDULA:	1.098.626.563	CARGO:	GEOLOGO
SALARIO :	$ 1.945.133	PERIODO DE PAGO:	01 -31 OCTUBRE 2023
FECHA :	31-oct.-23		

DIAS TRABAJADOS		30
TOTAL DEVENGOS	$	1.945.133
HORAS EXTRAS	$	-
SUB. TRASPORTE		
AUXILIOS	$	-
SUBTOTAL	$	1.945.133
DESCUENTO		
DESCUENTO POR SALUD	$	77.805
DESCUENTO POR PENSION	$	77.805
DESCUENTO POR FONDO S	$	-
OTROS DESCUENTOS	$	-
TOTAL DESCUENTOS	$	155.611
NETO A PAGAR:	$	1.789.522

FIRMA: _____

C.C. 1098626563

ALICON & ING. S.A.S ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA Nit: 900305485-3	**ELABORACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE AMENAZA PARA EL MUNICIPIO DE JORDÁN, SANTANDER.**

NOMINA DEL 1-30 DE NOVIEMBRE 2023							
DATOS DEL PERSONAL			SALARIOS				FIRMA
DESCRIPCION	PERSONAL	CEDULA	SALARIO BASE	TIEMPO	DEDICACION	SALARIO NETO	
Director - Profesional en Geología o Ingeniería Civil, con postgrado	Jose Neyith Contreras Sandoval	91.296.703	$3.950.730	1	100%	$ 3.950.730	
TOTAL A PAGAR MES DE NOVIEMBRE						**$ 3.950.730**	

SALDO POR PAGAR NOMINA	**-$ 3.950.730**

Proyecto: H. Castellanos **Reviso: D. Acevedo** **Aprobo: J. Contreras**

ALICON & ING. S.A.S
ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA
Nit: 900305485-3

VOLANTE DE NÓMINA

NOMBRE DEL EMPLEADO:	JOSE NEYITH CONTRERAS SANDOVAL		
CEDULA:	91,296703	CARGO:	DIRECTOR
SALARIO :	$ 3.950.730	PERIODO DE PAGO:	01 -30 NOVIEMBRE 2023
FECHA :	30-nov.-23		

DIAS TRABAJADOS		30
TOTAL DEVENGOS	$	3.950.730
HORAS EXTRAS	$	-
SUB. TRASPORTE		
AUXILIOS	$	-
SUBTOTAL	$	3.950.730
DESCUENTO		
DESCUENTO POR SALUD	$	158.029
DESCUENTO POR PENSION	$	158.029
DESCUENTO POR FONDO S(	$	-
OTROS DESCUENTOS	$	-
TOTAL DESCUENTOS	$	316.058
NETO A PAGAR:	$	3.634.672

FIRMA: _____

C.C. 91,296,703

ALICON & ING. S.A.S ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA Nit: 900305485-3	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE AMENAZA PARA EL MUNICIPIO DE JORDÁN, SANTANDER.

RESUMEN PAGOS DE NOMINAS						
DATOS DEL PERSONAL			SALARIOS			
DESCRIPCION	PERSONAL	CEDULA	SALARIO BASE	TIEMPO	DEDICACION	SALARIO NETO
Director - Profesional en Geología o Ingeniería Civil, con postgrado	Jose Neyith Contreras Sandoval	91.296.703	$3.950.730	3	100%	$ 11.852.190
Profesional en Ingeniería Civil, con postgrado en SIG	Marcos Mantilla	91.179.032	$3.950.730	2	70%	$ 5.531.022
Profesional en Ingeniería Ambiental con postgrado.	Martha Medina	36.695.499	$3.950.730	2	60%	$ 4.740.876
Profesional en Ingeniería Civil con postgrado Recurso Hidráulico	Renny Balanta	16.285.240	$2.593.510	2	65%	$ 3.371.563
Ingeniero civil - Campo	Cristhian Erazo	1.101.695.744	$2.593.510	2	100%	$ 5.187.020
Geólogo - Campo	Cesar Rojas	1.098.626.563	$2.593.510	2	75%	$ 3.890.265
TOTAL A PAGAR MES DE NOVIEMBRE						**$ 34.572.936**

SALDO POR PAGAR NOMINA	**-$ 3.950.730**

Proyecto: H. Castellanos **Reviso: D. Acevedo** **Aprobo: J. Contreras**

CONTRATANTE: **CORPORACIÓN AUTONOMA DE SANTANDER** **OBJETO CONTRACTUAL:** **“ELABORAR LOS ESTUDIOS BASICOS DE AMENAZA PARA EL MUNICIPIO DE JORDAN, SANTANDER”** **CONTRATO DE CONSULTORIA** **No. 01375 DE 2023** **No. PROCESO SECOP II: CM2-019-2023**	**PRIMER INFORME EJECUTIVO** **N. 84%** **FECHA DE INFORME:** **Septiembre 01 al 30** **Octubre 01 al 30** **Noviembre 01 al 30** **del 2023** **SUPERVISIÓN:** **SUB DIRECCION DE GESTIÓN AMBIENTAL CAS** **CONTRATISTA:** ALICON & ING. S.A.S ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA Nit: 900305485-3



TABLA DE CONTENIDO

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO PRINCIPAL 3
1.1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO 3
1.1.1. Control de pólizas del contratista 3
1.1.2. Control de personal 4
1.1.3. Relación de Seguridad social 4
1.1.4. Avance financiero 4
2. ASPECTOS TECNICOS 5

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO PRINCIPAL

NUMERO DEL CONTRATO:	01375 DE 2023
OBJETO:	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE AMENAZA PARA EL MUNICIPIO DE JORDÁN, SANTANDER
FECHA DEL CONTRATO	VEINTINUEVE (29) DE AGOSTO DE 2023
CONTRATANTE	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS
NIT	804.000.292-0
CONTRATISTA:	ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA SAS
CEDULA DE CIUDADANIA o NIT:	900.305.485-3
VALOR DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($ 354.640.691,71)
SUPERVISOR:	ROCIO AYALA MORENO
CARGO:	SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL
PLAZO:	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO:	PRIMERO (01) DE SEPTIEMBRE DE 2023.
FECHA DE TERMINACION:	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2023.

1.1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO

1.1.1. Control de pólizas del contratista

CONTROL DE GARANTÍAS			
COMPAÑÍA ASEGURADORA: SURAMERICANA			
NÚMERO DE PÓLIZA: 3723105-9			
FECHA DE APROBACIÓN: 01 de Septiembre de 2023			
DESCRIPCIÓN DEL AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
CALIDAD DEL SERVICIO	29/08/2023	28/12/2024	$ 70.928.138.40
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/08/2023	28/12/2024	$ 70.928.138.00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	29/08/2023	28/12/2026	$ 70.928.138.00

CONTROL DE GARANTÍAS – Responsabilidad Civil Extracontractual			
COMPAÑÍA ASEGURADORA: SURAMERICANA			
NÚMERO DE PÓLIZA: 0926182-7			
FECHA DE APROBACIÓN: 01 de Septiembre de 2023			
DESCRIPCIÓN DEL AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	29-AGO-2023	28-DIC-2023	$ 232.000.000,00

1.1.2. Control de personal

PERSONAL DE LA CONSULTORIA	
NOMBRE	**CARGO**
JOSE NEYITH CONTRERAS S.	DIRECTOR DE LA CONSULTORIA - GEOLOGO
CESAR ROJAS.	GEOLOGO
RENNY BALANTA	HIDRAULICO
CRISTHIAN ERAZO.	ING. CIVIL
MARCOS MARTIN MANTILLA G.	PROFESIONAL SIG
MARTHA MEDINA	AMBIENTAL

1.1.3. Relación de Seguridad social

No.	No. Planilla	Periodo Pagado	Nombres y Apellidos	Cargo
1	Tipo E 9457760948	Sept - Oct 2023	JOSE NEYITH CONTRERAS S.	DIRECTOR
2			CESAR ROJAS.	GEOLOGO
3	Tipo E 9459745740		RENNY BALANTA	HIDRAULICO
4			CRISTHIAN ERAZO.	ING. CIVIL
5			MARCOS MARTIN MANTILLA G.	PROFESIONAL SIG
6			MARTHA MEDINA	AMBIENTAL

No.	No. Planilla	Periodo Pagado	Nombres y Apellidos	Cargo
1	Tipo E 9459336818	Oct – Nov 2023	JOSE NEYITH CONTRERAS S.	DIRECTOR
2			CESAR ROJAS.	GEOLOGO
3	Tipo E 9459746413		RENNY BALANTA	HIDRAULICO
4			CRISTHIAN ERAZO.	ING. CIVIL
5			MARCOS MARTIN MANTILLA G.	PROFESIONAL SIG
6			MARTHA MEDINA	AMBIENTAL

1.1.4. Avance financiero

Al corte del presente informe sean ejecutado el 90% de las actividades técnicas, debido a que está pendiente el postproceso de las fotografías áreas e imágenes georreferenciada y orto rectificada del área objeto de estudio, con resolución mínima de 10 centímetros por pixel.

El presente corte financiero es del 84%, con este porcentaje se realiza la factura N. FE-31, por valor **de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($ 297.898.181,04) incluido IVA.**

Teniendo en cuenta lo anterior se presenta el desglose del presupuesto con las actividades que se están cobrando:

Estudio Básico de Amenaza para el Municipio de Jordán-Santander									
Ítem	Actividades	Unidad	Duración	Dedicación	Cantidad	Vr Unitario	Vr Total	Ejecución al momento	
Costos Directos									
I.	Costos directos personal								
1,1	Director - Profesional en Geología o Ingeniería Civil, con postgrado	Mes	4	100%	1	$3.950.730	$15.802.920	3	$15.802.920
1,2	Profesional en Ingeniería Civil, Ingeniería catastral, Ingeniería topográfica, geografía o Geodesta con postgrado en SIG	Mes	2	70%	1	$3.950.730	$5.531.022	2	$5.531.022
1,3	Profesional en Ingeniería Ambiental con postgrado.	Mes	2	60%	1	$3.950.730	$4.740.876	2	$4.740.876
1,4	Profesional en Ingeniería Civil o Geología con postgrado Recurso Hidráulico	Mes	2	65%	1	$2.593.510	$3.371.563	2	$3.371.563
1,5	Ingeniero civil - Campo	Mes	2	100%	1	$2.593.510	$5.187.020	2	$5.187.020
1,6	Geólogo - Campo	Mes	2	75%	2	$2.593.510	$7.780.530	2	$3.890.265
						Subtotal costos directos de personal	$42.413.931		$ 38.523.666,00
						Factor multiplicador	2,1522		2,1522
						TOTAL COSTOS DE PERSONAL	$91.283.262,30		$ 82.910.633,97
II.	Costos Directos Estudios							Ejecución al momento	
	Descripción	Unidad	Cantidad	Duración (mes)	Valor Unitario	Valor total			
2,1	Documento Estudio Básico de Amenaza para los fenomenos de Movimientos en masa, Inundación y Avenidas Torrenciales, con las áreas con condición de amenaza y riesgo	Global	1	NA	$ 75.428.410	$ 75.428.410	Ok	$	75.428.410
Caracterización Geotecnica									
2,2	Sondeos STP	Unidad	25	NA	$ 250.000,00	$ 6.250.000,00	Ok	$	6.250.000,00
2,3	Apiques o Trincheras de 1.5m de profundidad	Unidad	20	NA	$ 134.000	$ 2.680.000,00	Ok	$	2.680.000,00
2,4	Levantamiento Topografico	Hectáreas	30	NA	$ 1.650.000,00	$ 49.500.000,00	Ok	$	49.500.000,00
2,5	Línea de refracción sismica de 69metros o superior	Unidad	20	NA	$ 2.000.000,00	$ 40.000.000,00	Ok	$	20.000.000,00
2,6	Granulometría Norma (I.N.V E-23)	Unidad	20	NA	$ 75.000,00	$ 1.500.000,00	Ok	$	763.460,00
2,7		Unidad	25	NA	$ 244.000,00	$ 6.100.000,00	Ok	$	6.100.000,00
Insumos Digitales									
2,8	Modelo de elevación digital del terreno en formato RASTER.	Unidad	1	NA	$2.000.000	$2.000.000	OK	$	-
2,9	Levantamiento de fotografías áreas e imágenes georreferenciada y orto rectificada del área objeto de estudio, con resolución mínima de 10 centímetros por pixel	Global	1	N.A	$15.000.000	$15.000.000	0%		
						Subtotal costos directos de estudios	$ 198.458.410,00		$ 160.721.870,00
						Factor multiplicador	1,0417		1,0417
						TOTAL COSTOS DIRECTOS DE ESTUDIOS	$ 206.734.125,70		$ 167.423.971,98
						SUBTOTAL (INSUMOS Y PERSONAL)	$ 298.017.388,00		$ 250.334.605,94
						IVA 19%	$ 56.623.304		$ 47.563.575,13
						TOTAL	$ 354.640.691,71		$ 297.898.181,04

Los ítems que se encuentran aquí relacionados se ejecutaron durante los siguientes periodos del 01 de septiembre al 30 de noviembre 2023.

2. ASPECTOS TECNICOS

El ESTUDIO BÁSICO DE AMENAZA PARA EL MUNICIPIO DE JORDÁN, SANTANDER, están comprendido por los siguientes ítems:

1 GESTIÓN DEL RIESGO RURAL DEL MUNICIPIO DE JORDÁN
1.1 DIAGNÓSTICO FÍSICO-BIÓTICO RURAL
1.1.1 GENERALIDADES RURAL
1.1.1.1 OBJETIVOS
1.1.2 ANTECEDENTES TÉCNICOS

1.1.2.1 INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO
1.1.2.2 CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO
1.1.3 RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS Y CORRESPONDENCIA
1.1.3.1 INTERNAS
1.1.3.2 CORRESPONDENCIA
1.1.4 LOCALIZACIÓN
1.1.5 FISIOGRAFÍA
1.1.5.1 Marco Teórico de clasificación fisiográfica
1.1.5.2 Metodología para la clasificación fisiográfica
1.1.5.3 Características sísmicas
1.1.6 METODOLOGÍA GENERAL DE TRABAJO PARA LA ZONIFICACIÓN DE AMENAZA VULNERABILIDAD Y RIESGO
1.1.6.1 Fase de aprestamiento
1.1.6.2 Fase de adquisición
1.1.6.3 Fase de análisis
1.1.6.4 Fase de revisión
1.1.6.5 Fase de socialización
1.1.7 MARCO CONCEPTUAL
1.1.8 GEOLOGÍA
1.1.8.1 Marco geológico regional (antecedentes)
1.1.8.2 Geología económica
1.1.8.3 Geología a nivel de unidades geológicas superficiales (ugs)
1.1.9 GEOMORFOLOGÍA
1.1.9.1 Metodología para la elaboración del mapa de subunidades geomorfológicas.
1.1.9.2 Morfogénesis y morfología del área rural del municipio de Jordán
1.1.9.3 Morfometría del área rural del municipio de Jordán
1.1.9.4 Morfodinámica
1.1.10 COBERTURA DE TIERRAS
1.1.10.1 Metodología
1.1.10.2 Clasificación de las coberturas de tierras del suelo rural de Jordán
1.1.10.3 Descripción de las coberturas de tierras del municipio de Jordán
1.1.10.4 Análisis multitemporal de cobertura de tierras
1.1.10.5 Cambio de cobertura de tierras
1.1.10.6 Resultados y evaluación de cambio de cobertura de tierras
1.1.11 EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA DEL SUELO RURAL
1.1.11.1 Investigación de campo
1.1.11.2 Investigación del subsuelo
1.1.11.3 Fase de ensayos de laboratorio
1.2 ESTUDIO BÁSICO DE AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA RURAL
1.2.1 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA MOVIMIENTOS EN MASA
1.2.2 MARCO LEGAL
1.2.3 ÁREA DE ESTUDIO
1.2.4 ALCANCE
1.2.5 CARACTERIZACIÓN GEO-AMBIENTAL
1.2.5.1 Factores condicionantes para el estudio básico de amenaza por movimientos en masa rural
1.2.5.2 Metodología para el estudio básico de amenaza por movimientos en masa
1.2.6 ZONIFICACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD POR MOVIMIENTOS EN MASA
1.2.6.1 Zonificación de la susceptibilidad por deslizamientos

1.2.6.2 Zonificación de susceptibilidad por tipo caída
1.2.6.3 Zonificación de susceptibilidad por flujos
1.2.6.4 Zonificación de susceptibilidad por reptación
1.2.6.5 Zonificación de susceptibilidad por movimientos en masa (total)
1.2.7 ZONIFICACIÓN DE AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA
1.2.7.1 Metodología para la zonificación de amenaza por movimientos en masa
1.2.7.2 Categorías de amenaza por movimientos en masa
1.2.7.3 Mapa de zonificación de amenaza por movimientos en masa escenario 1
1.2.8 ZONIFICACIÓN DE ÁREAS DE AMENAZA ALTA Y MEDIA Y LAS ÁREAS EN CONDICIÓN DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA
1.2.8.1 Metodología general para áreas de amenaza alta, media y las áreas en condición de riesgo por movimientos en masa.
1.2.8.2 Categorización de las áreas de amenaza alta y media y las áreas en condición de riesgo
1.2.8.3 Medidas de intervención para la gestión del riesgo rural por movimientos en masa.
1.3 ESTUDIO BÁSICO DE AMENAZA POR INUNDACIONES
1.3.1 MARCO LEGAL
1.3.2 ÁREA DE ESTUDIO PARA EL ESTUDIO BÁSICO DE AMENAZA POR INUNDACIÓN
1.3.3 ALCANCE
1.3.4 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA FENÓMENOS DE INUNDACIÓN
1.3.5 CARACTERIZACIÓN GEO-AMBIENTAL
1.3.5.1 Insumos para el estudio básico de amenaza por inundación rural
1.3.6 ZONIFICACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD POR INUNDACIÓN RURAL
1.3.6.1 Metodología para la zonificación de susceptibilidad y amenaza por inundación rural
1.3.6.2 Definición de variables para el análisis de susceptibilidad
1.3.6.3 Definición del factor detonante
1.3.6.4 Mapa de susceptibilidad por inundación
1.3.7 ZONIFICACIÓN DE LA AMENAZA POR INUNDACIÓN RURAL
1.3.8 ZONIFICACIÓN DE ÁREAS DE AMENAZA ALTA Y MEDIA Y LAS ÁREAS EN CONDICIÓN DE RIESGO POR INUNDACIÓN.
1.3.8.1 Metodología
1.3.8.2 Categorización de la amenaza alta y media y las áreas en condición de riesgo por inundación
1.4 ESTUDIO BASICO DE RIESGO TECNOLÓGICO
1.4.1 METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO TECNOLÓGICO
1.4.1.1 Revisión de antecedentes de incidentes y accidente
1.4.1.2 Reconocimiento de los peligros relacionados con riesgo tecnológico
1.4.1.3 Afectación por riesgo tecnológico en el suelo rural del municipio de Jordán
2 GESTIÓN DEL RIESGO URBANO DEL MUNICIPIO DE JORDÁN
2.1 DIAGNÓSTICO FÍSICO-BIÓTICO URBANO
2.1.1 OBJETIVOS
2.1.1.1 Objetivo general
2.1.1.2 Objetivos específicos
2.1.2 LOCALIZACIÓN
2.1.1 CARTOGRAFÍA BASE URBANA A ESCALA 1:2000
2.1.2 GEOLOGÍA LOCAL A NIVEL DE UNIDADES DE GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA (UGI)
2.1.2.1 Metodología
2.1.2.2 Criterios para la caracterización y cartografía de las UGI
2.1.2.3 Unidades de geología para ingeniería del suelo urbano de Jordán
2.1.3 GEOMORFOLOGÍA A NIVEL DE ELEMENTOS GEOMORFOLÓGICOS

2.1.3.1 Metodología
2.1.3.2 Morfología del área urbana de Jordán
2.1.3.3 Morfometría del área urbana de Jordán
2.1.3.4 Morfogénesis
2.1.3.5 Morfodinámica y procesos de erosión
2.1.4 COBERTURA DE TIERRAS URBANO
2.1.4.1 Metodología cobertura de tierras
2.1.4.2 Clasificación de la cobertura de tierras del área urbana de Jordán
2.1.5 EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA DEL AREA URBANA
2.1.5.1 Metodología exploración geotécnica
2.1.5.2 Investigación de campo
2.1.5.3 Investigación del subsuelo
2.1.5.4 Fase de ensayos de laboratorio
2.2 ESTUDIO DE AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA URBANO
2.2.1 MARCO LEGAL
2.2.2 ÁREA DE ESTUDIO
2.2.3 FACTORES CONDICIONANTES PARA EL ESTUDIO DE AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA URBANO
2.2.3.1 Cartografía base
2.2.3.2 Unidades de geología para ingeniería
2.2.3.3 Parámetros geomecánicos (a partir de las UGI)
2.2.3.4 Espesor
2.2.3.5 Geomorfología
2.2.3.6 Pendientes
2.2.4 FACTORES DETONANTES PARA EL ESTUDIO DE AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA URBANO
2.2.4.1 Profundidad del frente húmedo (nivel freático)
2.2.5 ZONIFICACIÓN DE LA AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA URBANO
2.2.5.1 Criterios de clasificación de la zonificación de amenaza por movimientos en masa
2.2.6 ZONIFICACIÓN DE ÁREAS DE AMENAZA ALTA Y MEDIA Y CONDICIÓN DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA
2.2.6.1 Metodología de la zonificación de las áreas de amenaza alta y media y condición de riesgo por movimientos en masa.
2.2.6.2 Categorización de la condición de amenaza y la condición de riesgo
2.3 ESTUDIO DE AMENAZA POR INUNDACIÓN URBANO
2.3.1 MARCO LEGAL
2.3.2 ÁREA DE ESTUDIO
2.3.3 METODOLOGÍA PARA LA ZONIFICACIÓN DE AMENAZA POR INUNDACIÓN URBANO
2.3.3.1 Criterios para la categorización de la amenaza por inundación
2.3.4 ZONIFICACIÓN DE LA AMENAZA Y EL RIESGO POR INUNDACIÓN URBANA
2.3.4.1 Plano de zonificación de amenaza por inundación urbano
2.3.5 ZONIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DE AMENAZA Y LAS ÁREAS EN CONDICIÓN DE RIESGO POR INUNDACIÓN DEL SUELO URBANO
2.3.5.1 Metodología de zonificación de áreas en condición de amenaza y en condición de riesgo
2.3.5.2 Categorización de la condición de amenaza y la condición de riesgo
2.4 ESTUDIO DE AMENAZA POR AVENIDAS TORRENCIALES URBANO
2.4.1 MARCO LEGAL
2.5 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD FÍSICA A LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES

2.5.1 OBJETIVO GENERAL
2.5.2 MARCO TEÓRICO
2.5.2.1 Exposición
2.5.2.2 Fragilidad
2.5.3 GENERALIDADES DE LA VULNERABILIDAD
2.5.4 MODELACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA
2.5.5 METODOLOGÍA UTILIZADA PARA EL ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
2.5.5.1 Fase de aprestamiento
2.5.5.2 Fase de Campo
2.5.5.3 Trabajo de Oficina
2.5.6 SOLICITACIONES DEL TERRENO SOBRE EL MUNICIPIO
2.5.7 MÉTODO DEL ÍNDICE DE VULNERABILIDAD
2.5.8 DEFINICIÓN DE ÍNDICE DE VULNERABILIDAD PARA EL MODELO EN ESTUDIO
2.5.9 PARÁMETROS Y PESOS TIPOLOGÍA FÍSICA
2.5.10 VULNERABILIDAD POR SOLICITACIÓN DE SISMO
2.5.10.1 Matriz de daños para solicitación con sismo
2.5.10.2 Metodología de evaluación del índice de daño de acuerdo con las funciones de Guagenti y Petrini
2.5.11 RESULTADOS DE LA VULNERABILIDAD FÍSICA TOMANDO COMO SOLICITACIÓN EL FENÓMENO DE SISMO
2.5.12 VULNERABILIDAD FÍSICA CON SOLICITACIÓN DE INUNDACIÓN POR DRENAJE URBANO
2.5.13 IDENTIFICAR Y DIFERENCIAR TIPOS DE VIVIENDA REPRESENTATIVOS
2.5.14 RESULTADOS DE LA VULNERABILIDAD FÍSICA TOMANDO COMO SOLICITACIÓN EL FENÓMENO DE INUNDACIÓN

Anexos:

A. Ensayos de Laboratorio:

1. Registro Fotográfico de Sondeos
2. Registro de Perforaciones SPT Urbano
3. Registro Fotográfico de apiques urbano y rural
4. Clasificación de suelos Apiques Rurales
5. Clasificación de suelos sondeos urbanos
6. Cortes Directos Rural
7. Cortes Directos Urbanos

B. Muestras de Ensayos de Compresión:

1. Registro fotográfico Muestra 1 a la Muestra 8

C. Ensayos Geofísicos

1. Informe de Refracción Sísmica Jordán
2. Informe de Tomografía Eléctrica Jordán

D. Anexos De Campo

1. Anexos de Campo - Geológicos

E. Cartografía

1. **Urbana**
2. **Rural**

INFORME DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE ACTIVIDADES

1. Información General del Contrato

CONTRATO No.:	01375-2023		
CONTRATISTA:	ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA SAS		
NIT	900.305.485-3		
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE NEYITH CONTRERAS SANDOVAL C.C. 91.296.703 de Bucaramanga - Santander		
OBJETO:	"ELABORACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE AMENAZA PARA EL MUNICIPIO DE JORDÁN, SANTANDER".		
VALOR INICIAL:	TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($ 354.640.691,71)		
VALOR ADICIONAL:	NO APLICA		
PLAZO CONTRATO:	CUATRO (04) MESES		
PLAZO ADICIONAL:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	ROCIO AYALA MORENO		
CARGO SUPERVISOR	Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental		
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	PRIMERO (01) DE SEPTIEMBRE DE 2023.		
FECHA DE SUSPENSIÓN	**No Aplica**	**No Aplica**	X
FECHA DE REINICIO	**No Aplica**	**No Aplica**	X
FECHA DE TERMINACIÓN 1:	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2023.		
FECHA DE TERMINACIÓN 2 (Si aplica)	**No Aplica**		
VALOR A PAGAR	$ 297.898.181,04		
ACTA A PAGAR:	ACTA PARCIAL N°01		
PAGO No: (En Números)	01		

2. Información Financiera del Contrato

A continuación, se presenta el balance económico del contrato a la fecha:

VALOR DEL CONTRATO:	$ 354.640.691,71	

VALOR PAGADO: (A la fecha del informe)		$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA PARCIAL N° 1		$ 297.898.181,04
VALOR POR EJECUTAR:		$ 56.742.510,67
SUMAS IGUALES	$ 354.640.691,71	$ 354.640.691,71

3. Control Pago de Seguridad Social.

DIRECTOR

PERIODO PAGO	No PLANILLA	V/PAGADO SALUD	V/PAGADO PENSION	V/PAGADO ARL	V/PAGADO TOTAL
SEP- OCT	9457760948-9460459813	250.900	1.003.400	436.500	1.690.800
OCT- NOV	9459336818-9460460313	250.900	1.003.400	436.500	1.690.800

PROFESIONALES

PERIODO PAGO	No PLANILLA	V/PAGADO SALUD	V/PAGADO PENSION	V/PAGADO ARL	V/PAGADO TOTAL
MARCOS MARTIN MANTILLA GONZALEZ					
SEP- OCT	9459745740	110.700	442.485	192.500	303.642
OCT- NOV	9459746413	110.700	442.485	192.500	303.642
MATHA PATRICIA MEDINA NIETO					
SEP- OCT	9459745740	94.900	379.300	165.000	639.200
OCT- NOV	9459746413	94.900	379.300	165.000	639.200
RENNY BALANTA MURCIA					
SEP- OCT	9459745740	67.500	269.800	117.400	454.700
OCT- NOV	9459746413	67.500	269.800	117.400	454.700
CHISTHIAN DAVID ERAZO MORENO					
SEP- OCT	9459745740	103.800	415.000	180.600	699.400
OCT- NOV	9459746413	103.800	415.000	180.600	699.400
CESAR AGUSTO ROJAS RUIZ					
SEP- OCT	9459745740	142.900	570.900	248.500	962.300
OCT- NOV	9459746413	142.900	570.900	248.500	962.300

4. Obligaciones Contractuales.

Por medio del presente se deja constancia que las actividades realizadas durante el periodo de pago son:

ACTIVIDAD	SUB ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES Y OBLIGACIONES
Análisis de la Información Disponible	**FASE DE APRESTAMIENTO**	Recopilación y análisis de la información contenida entre otros en el esquema de ordenamiento territorial, estudios regionales, técnicos o informes técnicos, cartografía base, la información de las bases de datos institucionales, la información de redes de monitoreo de amenazas existentes.
Estudios básicos de amenaza por movimientos en Masa, Inundación y Avenidas Torrenciales	**FASE DE CAMPO**	Levantamiento topográfico del área urbana
		Caracterización geotécnica perforación mecánica y manual (SPT y Apiques)
		Líneas de refracción sísmica de 69 metros o superiores
		Caracterización Geológica y geomorfológica
		Caracterización morfodinámica e hidrológica de los drenajes
		Caracterización hidrológica e Hidráulica
		Caracterización Cobertura Vegetal y uso actual del suelo
	FASE DE LABORATORIO	Humedad Natural, Límites de Consistencia, Granulometría con Lavado, Peso unitario
		Corte Directo No Consolidado No drenado
		Compresión inconfinada o Carga Puntual en roca o Compresión simple en roca
	FASE DE OFICINA	Informe del Estudio básico de amenaza por movimientos en masa.
		Informe del Estudio básico de amenaza de inundación
		Caracterización del comportamiento del régimen hidrológico en la región a la cual pertenece el municipio mediante un análisis de los eventos hidroclimáticos máximos identificando para cuales períodos de retorno se están presentando las afectaciones y las áreas afectadas para los mismos.
		Informe del Estudio básico de amenaza por avenidas torrenciales
		Análisis hidráulico del área a zonificar, teniendo en cuenta factores detonantes como precipitación o Movimientos en masa.
	CARTOGRAFIA	Mapa zonificación amenaza por movimientos en masa (1. Suelo urbano; 2. Suelo expansión y 3. suelo rural)
		Mapa zonificación amenaza por inundaciones (1. Suelo urbano; 2. Suelo expansión y 3. suelo rural).
		Mapa zonificación amenaza por avenidas torrenciales (1. Suelo urbano; 2. Suelo expansión y 3. suelo rural)
		Mapa de áreas con condición de amenaza.
		Mapa de áreas con condición de riesgo.
		Mapa base (1. Suelo urbano; 2. suelo rural). Pendientes,Geologico, UGS, Geomorfologico, SUG, Covertura Vegetal, Uiso Actual del suelo, Isoyectas e Isotermas
		Base de datos cartográfica (Shape, Mxd-layers,Gdb,Metadatos)

5. Balance Financiero

VALOR DEL CONTRATO:	$ 354,640,691.71
DURACIÓN DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO	01 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR ACTA PARCIAL No. 01: (84%)	$ 297.898.181,04
SALDO POR PAGAR (16%):	$ 56.742.510,67

El valor total ejecutado a la fecha corresponde a: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($ 297.898.181,04) equivalentes a la ejecución financiera y física del 84% del valor total del contrato.

Así mismo, bajo la gravedad de juramento el SUPERVISOR certifica que verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista y el pago de los aportes al sistema de seguridad social y Fondo de Pensiones, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002**. Anexo informe contable y planillas de pago Seguridad social.**

6. Seguimiento al Control Ambiental: NO APLICA

IMPACTO AMBIENTAL	MEDIDA DE CONTROL EXIGIDA	MEDIDA DE CONTROL REALIZADA	ESTADO DE CUMPLIMIENTO

7. Seguimiento al Control de Riesgos: NO APLICA

RIESGOS Y PELIGROS EN EL PROYECTO	MEDIDAS DE CONTROL SOLCITADAS	MEDIDAS DE CONTROL APLICADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO

En consecuencia, con base en los informes presentados por el Contratista, respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte de la Corporación Autónoma Regional de Santander, el supervisor CERTIFICA el cumplimiento del contrato a satisfacción, en el periodo mencionado, y hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de San Gil, a los dieciocho (18) días del mes de diciembre del año 2023.

ROCIO AYALA MORENO
Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental CAS
Supervisora del contrato

Apoyo supervisión: Jenny Quintero Cala
Vto: Yurany M. Palomino

Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte , consulte la información registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en general, para que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en http://cas.gov.co, el cual declara haber leído previamente al otorgamiento de la autorización.
Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. El responsable del tratamiento es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7)723 8925, 7240765 correo electrónico: contactenos@cas.gov.co

CAS 4.0 ¡Más Cerca, Mejor conectados ambientalmente!	**INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISION E INTERVENTORIA**	**Codigo: F-PCT-008** **Versión: 10** **Hoja 1 de 1**
Proceso de Contratacion: CM2-019-2023 SECOP II		**Fecha Aprobación: 15/12/2022**

FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME: 4/12/2023 **ESTADO DEL CONTRATO:** EN EJECUCION

CONTRATO No: 01375 DE 2023 **TIPO DE CONTRATO: CONSULTORIA**

CONTRATISTA: ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA SAS

Nit o C.C. No. **900.305.485-3** **No. DE INFORME: 03**

OBJETO: **ELABORACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE AMENAZA PARA EL MUNICIPIO DE JORDÁN, SANTANDER**

VALOR INICIAL: $ 354.640.691,71 **VALOR ADICIONAL: -0-**

PLAZO CONTRATO: CUATRO (04) MESES **PLAZO ADICIONAL: -0-**

SUPERVISOR: ROCIO AYALA MORENO

CARGO SUPERVISOR: SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

INTERVENTOR: NO APLICA

FECHA INICIO DEL CONTRATO:	**01 DE SEPTIEMBRE DE 2023**			
FECHA DE SUSPENSIÓN:	NO APLICA	**X**	**TERMINO DE LA SUSPENSION:**	
FECHA DE REINICIO:	NO APLICA	**X**	**TIEMPO DE PRORROGAS:**	
FECHA DE TERMINACIÓN 1:	**30 DE DICIEMBRE DE 2023**		**FECHA DE TERMINACIÓN 2:**	

PERIODO DEL INFORME: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

ALCANCES O ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL

INFORME SUPERVISION O INTERVENTORIA	**3**	NOVIEMBRE DE 2023

AVANCES DE EJECUCIÓN

ALCANCE		PRESUP. CONTRATO	VALOR ADICIONAL	VALOR PAGADO	PLAZO DEL CONTRATO	TIEMPO EJECUTADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO PAGADO %
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE AMENAZA PARA EL MUNICIPIO DE JORDÁN, SANTANDER	Fase aprestamiento	$ 354.640.691,71	0	0	4 MESES	3 MESES	84%	0
	Fase campo							
	Fase laboratorio							
	Fase oficina							

Acta No.	CONCEPTO (Inicio,prorroga, Suspen, Reincio,etc)	FECHADEL ACTA	POLIZA	FECHA TERMINACION DEL ACTA	VALORES			
					VALOR PAGADO	SALDO POR PAGAR	AMORTIZADO	PAGOS ACUMULADOS
1	Acta de inicio	1/09/2023	3723105-9 0926182-7	30 de Diciembre de 2023	0	$ 354.640.691,71		

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

El día 1° de diciembre el contratista presentó informe mensual #3, en donde reporta el avance del desarrollo técnico del estudio en un 90% no obstante, el avance financiero se establece en el 84%. Las actividades ejecutadas se relacionan con:

- Análisis de la información disponible
- Estudio básico de amenaza por movimientos en masa
- Estudio básico de amenaza por inundación
- Estudio básico de ameanza por avenidas torrenciales
- Delimitación de áreas con condición de amenaza
- Delimitación de áreas con condición de riesgo

FIRMA INTERVENTOR **FIRMA SUPERVISOR**

Apoyo técnico

Liliana López
F-PCT-008

ANEXO: SOPORTE DE AVANCE

Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte , consulte la información registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en general, para que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en http://cas.gov.co, el cual declara haber leído previamente al otorgamiento de la autorización.

Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. El responsable del tratamiento es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7)723 8925, 7240765 correo electrónico: contactenos@cas.gov.co

ACTA PARCIAL No. 01
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 01375-2023
ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA SAS

CONTRATO DE CONSULTORIA No.	01375-2023
CONTRATISTA	ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA SAS
NIT	900.305.485-3
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE NEYITH CONTRERAS SANDOVAL C.C. 91.296.703 de Girón - Santander
OBJETO	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE AMENAZA PARA EL MUNICIPIO DE JORDÁN, SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO	TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($ 354.640.691,71)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	PRIMERO (01) DE SEPTIEMBRE DE 2023.
FECHA DE TERMINACIÓN:	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2023.

En la ciudad de San Gil a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de 2023, se reunieron **JOSE NEYITH CONTRERAS SANDOVAL,** representante legal ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA SAS Identificada con NIT. 900.305.485-3 y **ROCIO AYALA MORENO** Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental, en calidad de Supervisora; con el fin de suscribir la presente ACTA PARCIAL No. 01.

CONSIDERANDO:

1. Que el día veintinueve (29) de agosto de 2023, se suscribió Contrato de Consultoría No. 01375-2023, entre la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS y ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA S.A.S, cuyo objeto es “ELABORACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE AMENAZA PARA EL MUNICIPIO DE JORDÁN, SANTANDER” por un valor de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($ 354.640.691,71).

2. Que el día 1° de septiembre de 2023 se firmó acta de inicio del Contrato de Consultoría No. 01375-2023, con fecha de terminación 30 de diciembre de 2023.

3. Que en virtud de la CLÁUSULA TERCERA – FORMA DE PAGO del Contrato de Consultoría No. 01375-2023 se establece “La Corporación pagará al contratista el valor del contrato resultante

del presente proceso en moneda legal colombiana de la siguiente manera: Se cancelará un noventa por ciento (90%) del valor del contrato, por actas parciales según avance de ejecución. Un último pago correspondiente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, que se cancelará previa suscripción del acta de liquidación del contrato. (…)"

4. El contratista ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA S.A.S identificada con NIT. 900.305.485-3, remite comunicación vía correo electrónico el día 1° de diciembre del presente año, con los documentos correspondientes al Contrato de Consultoría No. 01375-2023, soportando la ejecución financiera equivalente al 84% del valor total del contrato. La documentación enviada para el trámite del Acta Parcial No. 01, se relaciona a continuación:

   - Factura Electrónica FE31
   - RUT
   - Certificación Bancaria
   - Certificado de Pago de Parafiscales
   - Copia Pago de Parafiscales
   - Copia Pago de Nómina
   - Tarjeta Profesional Contadora
   - Certificado de Junta de Contadores
   - Informe ejecutivo 84%

5. Que el balance financiero es el siguiente:

VALOR DEL CONTRATO:	$ 354,640,691.71
DURACIÓN DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO	01 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR ACTA PARCIAL No. 01: (84%)	$ 297.898.181,04
SALDO POR PAGAR (16%):	$ 56.742.510,67

6. Que el contratista presentó toda la documentación requerida para dar trámite al Acta Parcial No. 01 y de acuerdo con los soportes recibidos se encuentra a paz y salvo con los sistemas de seguridad social en salud, pensión, ARL y parafiscales. Esta supervisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Constitución Política, presume la veracidad de estos documentos, como se puede evidenciar en el concepto financiero SPL.055-2023 que hace parte de la presente acta.

7. Que la CAS hará el pago al contratista ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA S.A.S identificada con NIT. 900.305.485-3, del valor correspondiente a DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($ 297.898.181,04) equivalentes a la ejecución financiera y física del 84% del valor total del contrato.

8. Que queda pendiente por ejecutar el valor de CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 56.742.510,67) correspondientes al 16% del valor total del contrato.

9. Que la Corporación Autónoma Regional de Santander y según los términos y condiciones establecidos en el Contrato de Consultoría No. 01375-2023, avala lo que en la presente acta se suscribe.

10. Los alcances recibidos del Contrato de Consultoría No. 01375-2023 se encuentran de conformidad con la relación de contenidos descritas en el informe de supervisión F-PCT-034-2022 que forman parte integral de la presente acta.

En razón a lo expuesto,

ACUERDAN

1. Suscribir la presente Acta Parcial No. 01 del Contrato de Consultoría No. 01375-2023 cuyo objeto es "ELABORACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE AMENAZA PARA EL MUNICIPIO DE JORDÁN, SANTANDER*",* de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente documento.

2. Que la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, ha verificado el estado y avance de las actividades del Contrato de Consultoría No. 01375-2023, observando que cumple con lo estipulado en el objeto contractual, según informe de supervisión F-PCT-034-2022 de 13 de diciembre de 2023.

3. Ordenar el pago por un valor de: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($ 297.898.181,04) equivalentes a la ejecución financiera y física del 84% del valor total del contrato.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron,

JOSE NEYITH CONTRERAS SANDOVAL
R.L. **ALICON SAS**
Consultoría

ROCIO AYALA MORENO
Subd. de Planeación y Ordenamiento Ambiental
Supervisora

Proyectó: Jenny Quintero Cala
Vto: Yurany M. Palomino

Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte , consulte la información registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en general, para que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en http://cas.gov.co, el cual declara haber leído previamente al otorgamiento de la autorización.

Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. El responsable del tratamiento es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7)723 8925, 7240765 correo electrónico: contactenos@cas.gov.co