NIT: 900.648.753.-4

Puerto Rondón, diciembre 21 de 2023

Señores.
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Dirección Territorial Casanare.
Ing. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Director Territorial (E)
Calle 40 # 21 – 75
Yopal - Casanare.

Asunto: Solicitud Adición del Contrato de Interventoría No 4892 de 2023.

Cordial saludo,

La suscrita **JENNY YAJAIRA ROZO CAMARGO**, actuando como representante legal de **CONSULTORIAS, OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS BEYKER SAS ZOMAC**, en calidad de contratista de interventoría (4892 de 2023); me dirijo a usted con el propósito de solicitar ADICIÓN en valor al referido contrato por la suma de $ 4.939.701; bajo las siguientes consideraciones:

a. Que el contrato No 4892-2023 tiene por objeto la interventoría de los convenios solidarios No 3849 -2023 y 4415-2023.
b. Una vez se imparte orden de inicio de los convenios mencionados, se da inicio a las actividades preliminares para la ejecución de las obras, dentro de las cuales se debe realizar la revisión y aprobación de diseños de las obras a ejecutar.
c. Que dentro del presupuesto del contrato se contempla un ítem de "MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS" por valor de $3.176.738 previsto para ser utilizado en una bolsa de especialistas en pavimentos y/o vías, Geología y/o Geotecnia, Estructuras, Hidráulica e Hidrología, Diseño Geométrico.
d. Que estimamos este valor como insuficiente para atender todas las posibles erogaciones que se requieren para vincular a los especialistas con la dedicación necesaria para hacer la revisión y aprobación de los diseños de las obras a ejecutar, por ello, para garantizar una correcta ejecución de las actividades, es imprescindible la adición de recursos del contrato de interventoría.

Por lo expresado anteriormente, es de nuestro interés realizar la interventoría de los convenios solidarios de la mejor manera, garantizando que, sobre el seguimiento a la correcta ejecución de las actividades, estarán al frente profesionales expertos con la mayor dedicación posible; por tal motivo, se solicita considerar positivamente la Adición al Contrato.

Para su verificación y trámite correspondiente se remite: Formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1 proyección de acta de modificación de costos y proyección de modificación de plan de cargas.

Sin otro particular, agradeciendo la atención prestada y quedando atentos a la respuesta de la entidad.

Atentamente,



JENNY YAJAIRA ROZO CAMARGO
C.C. No. 68.297.829 de Arauca
Representante Legal
CONSULTORIAS, OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS BEYKER SAS ZOMAC
NIT.900.648.753-4