Con fundamento en el certificado presentado para la evaluación de la supervisión, el suscrito supervisor certifica el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el (Contrato, Convenio, Orden de Servicio, Otro Si, etc.) de acuerdo a la información relacionada a continuación:

1. Identificación del Contrato, Convenio, Orden de Servicio, Otro Sí.	
Contratante	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
Representante Legal	
Identificación	NIT 72180405-2
Fecha inicio	31 DE OCTUBRE DEL 2022
Número del contrato	COI.PCCNTR.4168393
Supervisor	ARQ. ALFREDO ESCALONA
Tipo de contrato	MINIMA CUANTIA
Objeto del Contrato o Convenio	
AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO HARMONY HALL HILL, EN EL MARCO DEL PLAN ESPECÍFICO DE ACCIÓN DEL DECRETO NO. 0326 DEL 8 DE JULIO DE 2022 "POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA CALAMIDAD PÚBLICA POR FALTA DE DISPONIBILIDAD DE BÓVEDAS PARA INHUMAR TIPO DE CONTRATO DECRETO 092 DE 2017	
2. Plazo inicial de ejecución: SEIS (6) MESES	
3. Prorrogas: **SI** [X] **NO** [ ]	
4. Adiciones: **SI** [ ] **NO** [X]	
5. En caso positivo, por favor señalar los otros sí suscritos con las prórrogas y/o adiciones, **ACTA PRORROGA N° 1 donde se adiciono en tiempo de 60 días.** **ACTA PRORROGA N° 2 donde se adiciono en tiempo de 30 días.**	
6. Fecha de terminación 18/12/2023	
7. Valor inicial $ 6.362.758.531,00	
8. Valor final $ 6.362.758.531,00	
9. El contrato tuvo otras modificaciones SI [ ] **NO** [X]	
10. En caso positivo, señalar los documentos de modificación	
11. Informe sobre el desarrollo y cumplimiento de las actividades contratadas Nota: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecuccion que se consideren pertinentes.	
Naturaleza de la Entidad contratista	**Natural** [ ] **Juridica** [X]
Pólizas	**NB-100230791 DEL 29 NOVIEMBRE DE 2023 SEGUROS MUNDIAL.** **NB-100053687 DEL 29 NOVIEMBRE DE 2023 SEGUROS MUNDIAL.**
Publicación	**SECOP # 2**
Fecha de suspensión N° 1	**17 DE DICIEMBRE DE 2022**
Prorroga N°1 de la suspensión N°1	**31 DE ENERO DE 2023**
Prorroga N°2 de la suspensión N°1	**01 DE ABRIL DE 2023**
Fecha de reinicio N° 1	**16 DE MAYO DE 2023**
Fecha Final actualizada:	**24 SEPTIEMBRE DE 2023**
Fecha Final actualizada con Prorroga No. 1:	**23 NOVIEMBRE DE 2023**
Fecha Final actualizada con Prorroga No. 2:	**23 DICIEMBRE DE 2023**

Certificados	Numero	Secretaria Ejecutora	Fecha	Valor
Disponibilidad Presupuestal	3922	SALUD	13/07/2022	$96´891.600
Registro Presupuestal	3196	Infraestructura	20/06/2018	$96´891.600
Documentos Soportes	N.A			
Observaciones				

	Balance Financiero	
Valor total contratado		
Pagos efectuados al contrato según egreso No - Dia/Mes/Año	$5.103.565.989,78	
Valor total ejecutado	$6.362.758.531,00	
Valor total pagado	$5.103.565.989,78	
Aporte del departamento		
Aporte contrapartida	N.A	
Saldo a favor	$0	
Saldo a liberar		
Total ejecutado		
Saldo a liberar		
Recursos No ejecutados consignados al tesoro (Si aplica)	N.A	
Rendimientos financieros consignados al tesoro (si aplica)	N.A	

Nota: Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato.

Así mismo se deja constancia que el contrato cumplió a cabalidad el objeto, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratante en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 18 días del mes de diciembre de 2023

Nombre del Supervisor: ARQ. ALFREDO ESCALONA PETERSON

Cargo del Supervisor: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Firma del Supervisor _____

Firma del Supervisor _____