CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
MEMORANDO 221-154

Bogotá D.C.

21/12/2023 1:53 p. m. AOSORIO
ASUNTO: **MEMORANDO SOLICITUD DE**
DESTINATARIO: **ANDREA JULIET OSORIO OSUNA**
DEPENDENCIA: **OFICINA ASESORA DE**
No. COMUNICACIÓN: **019571**
CONSECUTIVO: **2023-19571**

CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM
I2023019602
[Interno]

PARA: **FREDY HERNÁN CALIXTO MONROY**
Subdirector Administrativo

DE: **SONIA CAROLINA MEJÍA NARVÁEZ**
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Asunto: Solicitud de prórroga Contrato de PS No. CD-132-2023

Teniendo en cuenta que se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios CD 132-2023 con la Caja de Retiro de las Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, y que a la fecha persiste la necesidad que justifica la continuidad del servicio prestado, a través del estudio previo que soporta la contratación en el sentido de apoyar a la Oficina Asesora de Planeación, se solicita realizar el trámite de adición y prórroga como se indica a continuación:

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

CONTRATISTA:	ALDEMAR ALEXANDER ORDOÑEZ RUIZ
CÉDULA DE CIUDADANIA:	1026577114
NÚMERO DE CONTRATO:	CD-132-2023
OBJETO:	Prestar sus servicios profesionales en la generación de contenido gráfico y audiovisual para el desarrollo de la estrategia de comunicación 2023 en los diferentes canales que posea la Entidad
VALOR DEL CONTRATO:	$ 33.084.972
PLAZO DE EJECUCIÓN:	22 de diciembre de 2023
HONORARIOS MENSUALES:	$ 2.954.016
FECHA DE INICIO:	25-01-2023
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	22-12-2023
MODIFICACIONES REALIZADAS:	No. 1 del 16/02/2023, ajuste respecto de la forma de pago No. 2 del 27/03/2023 aclaración supervisor
CESIÓN:	N/A

2. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN:

OTROSÍ No. 1: Mediante el cual se requiere prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el **29 de diciembre de 2023**

Valor de la adición: **No aplica**

Tiempo de la prórroga: **NO APLICA**

Bogotá D.C.

3. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN:

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO EN TIEMPO (Con fecha de corte al 21 de diciembre de 2023)

Tiempo transcurrido: 329 días
Avance de ejecución material: 99,67%

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO EN FACTURACIÓN (Con fecha de corte al 21 de diciembre de 2023)

Valor ejecutado: $27.078.480
Avance de ejecución financiero: 92,44%

NÚMERO	FECHA DE PAGO	TOTAL POR CONTRATO
57898823	2023-03-01	492,336.00
68212123	2023-03-10	2,954,016.00
139379223	2023-05-10	2,954,016.00
141724023	2023-05-11	2,954,016.00
187938523	2023-06-21	2,954,016.00
248916823	2023-08-02	2,954,016.00
268391123	2023-08-14	2,954,016.00
310515923	2023-09-14	2,954,016.00
343689023	2023-10-05	2,954,016.00
398103023	2023-11-15	2,954,016.00
447233423	2023-12-13	2,954,016.00
EN TRÁMITE DE PAGO		$ 0
TOTAL, DE PAGOS REALIZADOS*		**$**27.078.480
TOTAL VALOR PENDIENTE DE PAGO		**$**2.166.278
TOTAL DE CONTRATO		**$**33.084.972
PENDIENTE POR EJECUTAR		**$ 3.840.214**

* Conforme al reporte relación de pagos del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF NACIÓN del 21 de diciembre de 2023, adjunta a la presente solicitud.

4. PORCENTAJES QUE DETERMINAN LA VIABILIDAD DE LA MODIFICACIÓN:

ADICIONES:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN SMMLV: no aplica
VALOR DE LAS ADICIONES EN SMMLV: no aplica
PORCENTAJE TOTAL DE LA ADICIÓN EN SMMLV: no aplica

5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:

Bogotá D.C.

El valor de la adición se encuentra amparado con el **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 5323** que se adjunta a la presente solicitud, la cual hace parte integral de la modificación solicitada.

RUBRO PRESUPUESTAL: C-1599-0100-2-0-1599065-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE CREMIL CON EL APOYO DE LAS TIC BOGOTÁ

UNIDAD EJECUTORA: 15-03-00 CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES

6. JUSTIFICACIÓN:

Se requiere la adición para Es preciso atender actividades de difusión para fin de la vigencia, que hacen parte de la estrategia de comunicaciones como: grabaciones y posterior edición de videos de cada directivo sobre logros de la entidad 2023, envío de mensajes de texto pago nómina, producción video de navidad y fin de año, diseño piezas graficas de fin de año y navidad, producción y edición video convocatoria elecciones consejo directivo, proyección diseño boletín enero 2024 y cargue de video en plataforma you to be.

PROCEDENCIA DE LA AUTORIZACIÓN: Sobre las razones expuestas se solicita al competente contractual, la autorización para la suscripción del correspondiente otrosí.

Agradezco su atención.

Cordialmente.

SONIA CAROLINA MEJÍA NARVÁEZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación