ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO COS-009 DE 2023.

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE EL PEÑOL – SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE
NIT:	890.980.917-1
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAMITO
NIT O C.C:	800.210.736-5
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL Y LA JAC GUAMITO PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE SENDERO LA FERIA
VALOR INICIAL:	**VALOR TOTAL DEL CONVENIO:** OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 86.657.548) **APORTE DEL MUNICIPIO:** *SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTISEIS PESPS M.L.V ($76.688.096)* **APORTE SOLIDARIO:** NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M.L.V ($9.969.452).
VALOR ADICIONADO:	CATORCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/L ($14.592.899)
VALOR FINAL DEL CONVENIO:	CIENTO UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/L ($101.250.477)
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIO:	26 DE ABRIL DE 2023
AMPLIACIONES:	N/A
SUSPENSIONES DEL CONTRATO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	25 DE AGOSTO DE 2023
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. Teléfono 851 58 51. Email: alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co Web: www.elpenol-antioquia.gov.co

ECHA DE RECIBO:	25 DE AGOSTO DE 2023
DIRECCIÓN DE LA OBRA:	VEREDA GUAMITO, SECTOR "LA FERIA"

En la fecha de firma del presente documento, se reunieron **DORA EMILSEN HERNANDEZ RIVERA,** identificado (a) con cédula de ciudadanía número 42.841.667, en su condición de Secretaria de Desarrollo Rural y Medio ordenadora del gasto según la delegación de competencias hechas por la Alcaldesa, según Decreto de nombramiento N° 90 del 31 de octubre de 2023 y Acta de Posesión N° 10 del 01 de noviembre de 2023, en uso de las facultades otorgadas por el Decreto Municipal 085 del 18 de octubre de 2023 quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE** de una parte; el señor/a **LIBIA ESTHER GARCIA GALEANO** identificado/a con la cédula de ciudadanía número **21.907.440,** quien obra en nombre de la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAMITO** signada con el **NIT 800.210.736-5,** en calidad de Representante Legal y que en adelante se denominará el **SOLIDARIO**, se reunieron a efectos de liquidar en forma bilateral y de mutuo acuerdo el presente convenio, con fundamento en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, el Manual de Contratación del Municipio de El Peñol, adoptado por el Decreto Municipal 086 de 2022, y el Manual de Supervisión e Interventoría, adoptado por el Decreto Municipal 086 de 2022,y demás normas que regulan la materia, previas las siguientes consideraciones:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONVENIO:

- Cumplimiento final y consolidado del objeto y alcance del convenio:

Tras proporcionar el acompañamiento necesario desde la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, se ha procedido a dar por recibidos todos los objetivos previamente establecidos. Es fundamental destacar que, tanto por parte del solidario, como por parte de la alcaldía, se han cumplido rigurosamente con todas las obligaciones correspondientes, garantizando así un cumplimiento integral del alcance definido; es de anotar que debido a la buena optimización de los recursos y a la valiosa ayuda de la comunidad se logró ejecutar 307 metros de sendero peatonal y la reparación y mantenimiento del existente, cumpliendo con las especificaciones técnicas propuestas y el municipio recibió a satisfacción el aporte del solidarios que consistía en apoyo técnico con mano de obra para el convenio.

A lo largo del periodo de ejecución, que abarcó desde el inicio hasta su culminación, se llevaron a cabo dos pagos por valor de ($91.280.896) "Total aporte municipio", el cual está sustentado según las memorias de cálculo.

ALCANCE DEL CONVENIO:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR/UNT (+AU)	APORTE MUNICIPIO	APORTE JAC	VR/TOTAL
1.	DESCAPOTE Y REPLANTEO DEL TERRENO, ESTE INCLUYE EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION DE LA MISMA, EL RETIRO DE LA CAPA VEGETAL Y LA TIERRA EXISTENTE, AL IGUAL QUE LA DISPOCION FINAL DE LA MISMA EN UN LUGAR QUE CUENTE CON LOS RESPECTIVOS PERMISOS DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL, ESTA ACTIVIDA INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DISPOSICION FINAL DE LA MISMA.	ML	307	$19.172	$5.885.804		$5.885.804
2.	CONSTRUCION DE ANDEN EN CONCRETO DE 2400 PSI, CON UN ESPESOR DE 8 CMS, REFORZADO EN MALLA ELECTROSOLDADA D-50, ESCOBIADO CON BORDES QUEMADOS, CON SECCION DE ANCHO DE 1.40, EL CUAL INCLUYE EL SUMISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEL MISMO.	ML	307	$ 202.791	$62.256.837		$62.256.837
3.	**REPARACION DE SENDERO DEL TRAMO,** EN CONCRETO DE 2400 PSI, CON UN ESPESOR DE 8 CMS, REFORZADO EN MALLA ELECTROSOLDADA D-50, ESCOBIADO CON BORDES QUEMADOS, CON SECCION DE ANCHO DE 1.40, EL CUAL INCLUYE EL SUMISTRO,	ML	44.5	$ 202.791	$9.024.200		$9.024.200

	TRANSPORTE E INSTALACION DEL MISMO.						
4.	DEMOLICION DE SENDERO A REPARAR	ML	44.5	$19.172	$853.154		$853.154
5.	ADMINISTRACION DEL PROYECTO	MES	4	$2.492.363		$ 9.969.452	
6.	MURO DE CONTENCION PARA ANDEN, INCLUYE CONCRETO DE 2.400psi, REFUERZO EN ACERO Y LLAVES DE AMARRE	M2	32	$125.000	$4.000.000		$4.000.000
7.	LINEA DE TRAFICO, INCLUYE PINTURA Y MANO DE OBRA	ML	175	$7.000	$1.225.000		$1.225.000
8.	EXCAVACIÓN CON RETO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL	M3	48	$90.000	$4.320.000		$4.320.000
9.	LLENO PARA NIVELACIÓN DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN DE ANDEN	M3	33	$52.000	$1.716.000		$1.716.000
10.	LIMPIEZA DE SENDERO EXISTENTE, ESTE INCLUYE: RECOLLECION DE DERRUMBES EN SENDERO, ROCERIA Y BARRIDO	ML	400	$5.000	$2.000.000		$2.000.000
	TOTAL INCLUIDAS RETENCIONES				$91.280.896		$101.250.447

INTERVENCIÓN TOTAL		
Sendero peatonal	m	307

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. Teléfono 851 58 51. Email: alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co Web: www.elpenol-antioquia.gov.co

MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Departamento de Antioquia
Todo por mi gente

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

El contratista anexo certificado de paz y salvo respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, debidamente firmado por el/la representante legal de **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAMITO**.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
28 de junio de 2023	31 de enero al 28 de julio de 2023	DORA HERMELINA MONTES MARIN Contadora Publica 42608-T LIBIA ESTHER GARCIA GIRALDO Representante legal JAC Guamito 21.907.440

- El convenio no presentó suspensiones ni cesiones.
- El convenio no presento 1 modificación.

MODIFICACION N°1 del 20 de junio del 2023
se agregaron 5 nuevas actividades enumeradas en la ficha técnica como ítems 6,7,8,9,10 las cuales contemplan 32 m2 de muro de contención para anden,175 m de línea de tráfico, 48 m3 de lleno para nivelación de terreno, excavación con maquinaria y 400 m para limpieza de anden existente.

- El convenio fue supervisado desde la secretaria de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, de acuerdo a la cláusula decimoséptima del contrato COS-009-2023. Designada mediante comunicado de supervisión remitido por la alcaldesa el día 30 de MARZO de 2023, y como ordenadora del gasto según Decreto 086 de 2022.
- Informe final y consolidado de la materialización de riesgos y su mitigación:

Después de realizar la respectiva revisión de la matriz de riesgos establecida por la entidad, con el objetivo de identificar posibles amenazas en todas las áreas pertinentes, es gratificante informar que, a lo largo de la ejecución del convenio y tras un continuo seguimiento, no se ha materializado ningún riesgo en ninguna etapa del proceso.

- El convenio no ha sido auditado.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Debe contener el siguiente detalle:

- Informe final de la relación de la Imputación del gasto:

	N°	FECHA	RUBRO	NOMBRE	VALOR
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	474	15 de marzo de 2023	23202020050101	V.F Construcción de andenes y senderos peatonales en el área urbana y rural	$76.688.096
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	842	19 de mayo de 2023	23202020050101	V.F Construcción de andenes y senderos peatonales en el área urbana y rural	$14.592.899
RESERVA PRESUPUESTAL	512	30 de marzo de 2023	23202020050101	V.F Construcción de andenes y senderos peatonales en el área urbana y rural	$76.688.096
RESERVA PRESUPUESTAL	922	20 de junio de 2023	23202020050101	V.F Construcción de andenes y senderos peatonales en el área urbana y rural	$14.592.899

- Relación de los desembolsos realizados:

No. Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado
1	FE14	11/05/2023	Se anexa informe de supervisión como aprobación	$63.037.393
2	FE15	28/06/2023	Se anexa informe de supervisión como aprobación	$28.243.503

- Resumen final de la ejecución de los recursos:

Valor Total del convenio	$ 86.657.548
Valor del convenio (Aporte Municipio)	$ 76.688.096
Valor del convenio (Aporte Solidario)	$9.969.452
Adición	$ 14.592.899
Total, valor de convenio más adiciones	$ 101.250.477
Valor final de aporte del Municipio	$91.280.896
Pagos realizados (Acumulado)	$ 91.280.896
Valor sin ejecutar	$99
Porcentaje de ejecución financiera	100%

Cuadro resumen:

Acta de supervisión N°1 por valor de:	$63.037.393 - 69%
Acta de supervisión N°2 por valor de:	$28.243.503 – 100%
Valor total ejecutado como aporte del municipio:	$91.280.996-100%
Valor no ejecutado para liberar al presupuesto general:	$ 99 – 0,00000108%

Queda un saldo de $99 sin ejecuta, se liberan y se reincorpora al presupuesto del municipio

4. INFORME JURÍDICO:

Debe contener el siguiente detalle:

- Durante la ejecución del convenio y su terminación, no se presentaron reclamaciones, controversias o acuerdos de ningún tipo.
- Igualmente, no se presentaron procesos sancionatorios, ni multas, ni sanciones, ni incumplimientos que pudieran comprometer jurídicamente el convenio solidario.
- Informe final y consolidado del estado de las garantías del convenio y sus respectivas ampliaciones:

1. Resolución N° 180 del 28 de marzo de 2023

• **TOMADOR:**	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAMITO		
ASEGURADO Y BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE EL PEÑOL		
FECHA DE EXPEDICIÓN:	20 DE ABRIL DE 2023		
No. POLIZA	M-100195897		
GARANTÍAS OTORGADAS			
1.CUMPLIMIENTO	**Valor asegurado:**	**Vigencia desde:**	**Vigencia hasta:**
	$17.331.509.60	20/04/2023	20/12/2023
2. PRESTACIONES SOCIALES	**Valor asegurado:**	**Vigencia desde:**	**Vigencia hasta:**
	$12.998.632,20	20/04/2023	20/08/2026
3. ESTABILIDAD DE OBRA	**Valor asegurado:**	20/04/2023	**Vigencia hasta:**
	$8.665.754,80	20/04/2023	20/08/2026
TOMADOR:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAMITO		

ASEGURADO Y BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE EL PEÑOL		
FECHA DE EXPEDICIÓN:	20 DE ABRIL DE 2023		
No. POLIZA	M-100042351		
GARANTÍAS OTORGADAS			
1.RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**Valor asegurado:**	**Vigencia desde:**	**Vigencia hasta:**
	$232.000.000	20/04/2023	20/08/2023

2. Resolución 510 del 10 de julio de 2023

• **TOMADOR:**	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAMITO		
ASEGURADO Y BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE EL PEÑOL		
FECHA DE EXPEDICIÓN:	20 DE ABRIL DE 2023		
No. POLIZA	M-100195897		
GARANTÍAS OTORGADAS			
1.CUMPLIMIENTO	**Valor asegurado:**	**Vigencia desde:**	**Vigencia hasta:**
	$20.250.095,4	20/06/2023	20/12/2023

2. PRESTACIONES SOCIALES	**Valor asegurado:**	**Vigencia desde:**	**Vigencia hasta:**
	$15.187.571,55	20/06/2023	20/08/2026

3. ESTABILIDAD DE OBRA	**Valor asegurado:**	**Vigencia desde:**	**Vigencia hasta:**
	$10.125.047,70	20/06/2023	20/08/2026

En mérito de lo anterior las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar por mutuo acuerdo el Convenio solidario **N°COS-009 de 2023**, según las consideraciones de la presente acta.

SEGUNDO. No hay pagos pendientes por cancelar a favor del Solidario.

TERCERO. Declarar que se encuentran aprobados y recibidos a satisfacción por parte de la Supervisión, la obra, objeto del Convenio solidario **N°COS-009 de 2023**, así como los pagos generados por los mismos. Por tanto, las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto y el contratista renuncia a instaurar cualquier demanda en contra del Municipio de El Peñol, Antioquia.

CUARTO. El presente contrato Queda con un saldo de $99 sin ejecuta, se liberan y se reincorpora al presupuesto del municipio

QUINTO. Hacen parte integral de la presente Acta de Liquidación, el Informe Final de Supervisión o Interventoría, acta de recibo de la obra. Los documentos soporte de los datos registrados reposan en el expediente contractual y en SECOP.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron a los veinte dos (22) días del mes de diciembre de 2023.

DORA EMILSEN HERNANDEZ RIVERA
Secretaria de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
Contratante - Supervisor

LIBIA ESTHER GARCIA GALEANO
Representante legal JAC vereda Guamito
Solidario

Funcionario / Contratista	Nombre / Cargo	Firma
Proyectado por	Salomé Alzate Hincapié Apoyo profesional.	SALOMÉ ALZATE H.
Revisado por	Jonnathan Montes Ceballos Asesor en contratación	
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma del Alcalde Municipal.		

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. Teléfono 851 58 51. Email: alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co Web: www.elpenol-antioquia.gov.co

CONVENIO SOLIDARIO No. COS 009 DEL 2023

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE EL PEÑOL – SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE
NIT:	890.980.917-1
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAMITO
NIT O C.C:	800.210.736-5
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL Y LA JAC GUAMITO PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE SENDERO LA FERIA
VALOR INICIAL:	**VALOR TOTAL DEL CONVENIO:** OCHENTA Y SEI MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE M QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 86.657.548) **APORTE DEL MUNICIPIO:** *SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTISEIS PESPS M.L.V ($76.688.096)* **APORTE SOLIDARIO:** NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M.L.V ($9.969.452).
VALOR ADICIONADO:	CATORCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/L ($14.592.899)
VALOR FINAL DEL CONVENIO:	CIENTO UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/L ($101.250.477)
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES
FECHA DE INICIO:	26 DE ABRIL DE 2023
AMPLIACIONES:	N/A
SUSPENSIONES DEL CONTRATO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	25 DE AGOSTO DE 2023

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE
FECHA DE RECIBO:	25 DE AGOSTO DE 2023
DIRECCIÓN DE LA OBRA:	VEREDA GUAMITO, SECTOR "LA FERIA"

En el Municipio de El Peñol , el día 25 de AGOSTO de 2023 se reunieron **DORA EMILSEN HERNANDEZ RIVERA** como Supervisor o Interventor, en representación del Municipio de El Peñol y **LIBIA ESTHER GARCIA GIRALDO**, quien actúa como Representante Legal de la firma **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAMITO**, con el fin de dar por terminado el convenio y recibir el primero y entregar el segundo las obras ejecutadas en cumplimiento del convenio **COS-009-2023** cuyo objeto es **"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL Y LA JAC GUAMITO PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE SENDERO LA FERIA"**, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1. Entre el Municipio de el Peñol – secretaria de desarrollo rural y medio ambiente y junta de acción comunal vereda horizontes, se celebró el convenio No.COS-009-2023, cuya fecha de inicio, valor y plazo se indica en el encabezado de este documento.

2. A la fecha el convenio cumplió con el plazo establecido en el mismo y en las modificaciones y/o ampliaciones si a ellas hubo lugar.

3. El convenio se ejecutó de conformidad con las especificaciones y actividades estipuladas en los documentos contractuales y el historial de su ejecución se encuentra reportado en los Informes Parciales de Interventoría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente que reposan en el expediente del contrato/convenio y que fueron publicados en SECOP.

Por lo tanto,

ACUERDAN

1. Recibir a satisfacción, las obras ejecutadas en desarrollo del convenio No.COS-035 de 2023, de acuerdo con las cantidades y valores unitarios que se describen a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR/UNT (+AU)	APORTE MUNICIPIO	APORTE JAC	VR/TOTAL
1.	DESCAPOTE Y REPLANTEO DEL TERRENO, ESTE INCLUYE EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION DE LA MISMA, EL RETIRO DE LA CAPA VEGETAL Y LA TIERRA EXISTENTE, AL IGUAL QUE LA DISPOCION FINAL DE LA MISMA EN UN LUGAR QUE CUENTE CON LOS RESPCTIVOS PERMISOS DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL, ESTA ACTIVIDA INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DISPOSICION FINAL DE LA MISMA.	ML	307	$19.172	$5.885.804		$5.885.804
2.	CONSTRUCION DE ANDEN EN CONCRETO DE 2400 PSI, CON UN ESPESOR DE 8 CMS, REFORZADO EN MALLA ELECTROSOLDADA D-50, ESCOBIADO CON BORDES QUEMADOS, CON SECCION DE ANCHO DE 1.40, EL CUAL INCLUYE EL SUMISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEL MISMO.	ML	307	$ 202.791	$62.256.837		$62.256.837
3.	**REPARACION DE SENDERO DEL TRAMO,** EN CONCRETO DE 2400 PSI, CON UN ESPESOR DE 8 CMS, REFORZADO EN MALLA ELECTROSOLDADA D-50, ESCOBIADO CON BORDES QUEMADOS, CON SECCION	ML	44.5	$ 202.791	$9.024.200		$9.024.200

	DE ANCHO DE 1.40, EL CUAL INCLUYE EL SUMISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEL MISMO.						
4.	DEMOLICION DE SENDERO A REPARAR	ML	44.5	$19.172	$853.154		$853.154
5.	ADMINISTRACION DEL PROYECTO	MES	4	$2.492.363		$ 9.969.452	
6.	MURO DE CONTENCION PARA ANDEN, INCLUYE CONCRETO DE 2.400psi, REFUERZO EN ACERO Y LLAVES DE AMARRE	M2	32	$125.000	$4.000.000		$4.000.000
7.	LINEA DE TRAFICO, INCLUYE PINTURA Y MANO DE OBRA	ML	175	$7.000	$1.225.000		$1.225.000
8.	EXCAVACIÓN CON RETO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL	M3	48	$90.000	$4.320.000		$4.320.000
9.	LLENO PARA NIVELACIÓN DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN DE ANDEN	M3	33	$52.000	$1.716.000		$1.716.000
10.	LIMPIEZA DE SENDERO EXISTENTE, ESTE INCLUYE: RECOLLECION DE DERRUMBES EN SENDERO, ROCERIA Y BARRIDO	ML	400	$5.000	$2.000.000		$2.000.000
	TOTAL INCLUIDAS RETENCIONES						$101.250.447

2. Mediante las obras ejecutadas en desarrollo del convenio No.009 de 2023, el Municipio de El Peñol, incorporará a su Patrimonio los siguientes componentes:

COMPONENTE	Área construida (m)	Valor total
Sendero Peatonal	**307**	$101.250.447
Valor total		$101.250.447

3. Sin perjuicio del presente Recibo a Satisfacción, el Municipio de El Peñol, se reserva el derecho de hacer seguimiento a las Obras construidas; y de haber lugar a ello, procederá a hacer exigible las garantías constituidas por el contratista de conformidad con los periodos de cobertura y los montos estipulados en el contrato.

4. Las partes declaran conocer que la suscripción de la presente acta no suple la obligación que tienen de liquidar el contrato dentro de los términos estipulados en la minuta del contrato para tal fin.

5. En virtud del presente convenio, no se requirieron pólizas, de conformidad con lo estipulado en la Cláusula Décimo Tercera del convenio solidario: **"DÉCIMO TERCERO: GARANTIAS: Por la cuantía, valor, naturaleza del convenio y por la discrecionalidad de la Alcaldesa, de acuerdo con la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 no se exigirán pólizas. De conformidad con lo establecido en el art. 2.2.1.2.4.5 del decreto 1082 de 2015, en la contratación directa la exigencia de garantías no es obligatoria y la justificación para exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos. En el convenio que se busca celebrar no se exigirán pólizas en consideración a la forma de realizar los aportes: desembolsos parciales de acuerdo a avances de obra, de tal forma que, llegado el caso de un incumplimiento, se procedería con la interrupción de los desembolsos y se adoptarían las medidas correctivas de rigor."**

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron:

DORA EMILSEN HERNANDEZ RIVERA
Sec. Desarrollo Rural y Medio Ambiente
Supervisora

LIBIA ESTHER GARCIA GIRALDO
Representante Legal JAC
Vereda Guamito
Solidario