MUNICIPIO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE ARAUCA

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL
"ASI TODOS GANAMOS"

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

SUPERVISOR: Dra. MARIA STELA JUNIELES BARRIOS

CONTRATISTA: FUNDACIÓN INNOVACIÓN CONTINUA FIC - R/L CLAUDIA ISABEL LIZCANO RUBIO

VALOR: $ 345.126.751,20

VALOR ANTICIPO: $ 172.563.375,60

PLAZO DE EJECUCIÓN: CIENTO NOVENTA Y UN (191) DIAS CALENDARIO ESCOLAR

FECHA DE TERMINACIÓN: 01 DE DICIEMBRE DE 2023

VALOR ACTA PARCIAL Nº 01: $ 172.078.833,78

VALOR ACTA PARCIAL Nº 02: $ 100.360.849,12

VALOR TOTAL EJECUTADO: $ 341.588.747,92

PLAZO TOTAL EJECUTADO: CIENTO OCHENTA Y NUEVE (189) DIAS CALENDARIO ESCOLAR

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE CONSULTORIA No 000-587 DE 2022

FECHA DE INICIACIÓN ACTIVIDADES: 28 DE DICIEMBRE DE 2022

FECHA DE INICIACIÓN DEL PROGRAMA: 23 DE ENERO DE 2023

FECHA DE ACTA DE SUSPENSIÓN Nº 01: 03 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE ACTA DE REINICIO Nº 01: 10 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE ACTA DE SUSPENSIÓN Nº 02: 20 DE JUNIO DE 2023

FECHA DE ACTA DE REINICIO Nº 02: 10 DE JULIO DE 2023

FECHA DE ACTA DE SUSPENSIÓN Nº 03: 09 DE OCTUBRE DE 2023

FECHA DE ACTA DE REINICIO Nº 03: 17 DE OCTUBRE DE 2023

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 01 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 01 DE DICIEMBRE DE 2023

ITEMS	CONCEPTO	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				AÑO 2023			ACTA PARCIAL Nº 01 (DEL 23 DE ENERO DE 2023 AL 16 DE JUNIO DE 2023)		ACTA PARCIAL Nº 02 (DEL 10 DE JULIO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023)		PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL (DEL 01 OCTUBRE DE 2023 AL 01 DICIEMBRE DE 2023)		ACUMULADO (AP Nº 01 + AP Nº 02 + ACTA DE RECIBO FINAL)	
		CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD/TIEMPO	% DEDICACIÓN	SALARIO MENSUAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
1.1	Profesional en el área de Nutrición y Dietética en Gerencia, o Gestión, o Administración de Proyectos - especialización afines al área administrativa- (cargo Director de Interventoria).	1	Dias	191	100%	2.689.000,00	$ 89.633,33	$17.119.966,67	95	$ 8.515.166,67	57	$ 5.109.100,00	37	$ 3.316.433,33	189	$ 16.940.700,00
1.2	Profesional en el área de la Ciencia y/o Tecnología de alimentos (nutricionista, Ingeniero de alimentos, Ingeniero industrial, microbiología de alimentos y/o ingeniería agroindustrial) con especialización en Protección de Alimentos y/o Seguridad de Alimentos y/o Calidad en alimentos y/o Ciencia y Tecnología de Alimentos - especializaciones afines a los alimentos- (cargo Coordinador de Procesos de Interventoría).	1	Dias	191	100%	2.689.000,00	$ 89.633,33	$17.119.966,67	95	$ 8.515.166,67	57	$ 5.109.100,00	37	$ 3.316.433,33	189	$ 16.940.700,00
1.3	Profesional en el área de saneamiento básico y/o saneamiento ambiental y/o alimentos y/o ingeniería industrial (cargo interventores de campo).	4	Dias	191	100%	2.016.800,00	$ 67.226,67	$51.361.173,33	95	25.546.133,33	57	$ 15.327.680,00	37	$ 9.949.546,67	189	$ 50.823.360,00
1.4	Auxiliar administrativo (Cargo secretaria)	1	Dias	191	100%	1.260.500,00	$ 42.016,67	$8.025.183,33	95	3.991.583,33	57	$ 2.394.950,00	37	$ 1.554.616,67	189	$ 7.941.150,00
							SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	$93.626.290,00		$ 46.568.050,00		$ 27.940.830,00		$ 18.137.030,00		$ 92.645.910,00
							FACTOR MULTIPLICADOR (B)	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00
							TOTAL COSTOS DIRECTOS (C) = (A) x (B)	$187.252.580,00		$ 93.136.100,00		$ 55.881.660,00		$ 36.274.060,00		$ 185.291.820,00
	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD/TIEMPO			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL									
2	OTROS COSTOS INDIRECTOS															
2.1	Arriendo de oficina	MES	11,00			$ 1.848.700,00	$ 20.335.700,00		5,47	$ 10.112.389,00	3,28	$ 6.063.736,00	2,13	$ 3.937.731,00	10,88	$ 20.113.856,00
2.2	Edición de informes, reproducción de documentos, papelería e internet (fotocopias, fotografías).	UND	11,00			$ 985.900,00	$ 10.844.900,00		5,47	$ 5.392.873,00	3,28	$ 3.233.752,00	2,13	$ 2.099.967,00	10,88	$ 10.726.592,00
2.3	Gastos de laboratorio para control de calidad microbiológico.	MES	11,00			$ 672.200,00	$ 7.394.200,00		6,00	$ 4.033.200,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 3.361.000,00	11,00	$ 7.394.200,00
2.4	Alquiler de 2 vehículos para transporte de personal	DIA	191,00			$ 336.100,00	$ 64.195.100,00		95,00	$ 31.929.500,00	57,00	$ 19.157.700,00	37,00	$ 12.435.700,00	189,00	$ 63.522.900,00
							SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS (D)	$ 102.769.900,00		$ 51.467.962,00		$ 28.455.188,00		$ 21.834.398,00		$ 101.757.548,00
							SUBTOTAL (E) = (C) + (D)	$ 290.022.480,00		$ 144.604.062,00		$ 84.336.848,00		$ 58.108.458,00		$ 287.049.368,00
							TOTAL INTERVENTORIA	$ 290.022.480,00		$ 144.604.062,00		$ 84.336.848,00		$ 58.108.458,00		$ 287.049.368,00
							IVA 19%	$ 55.104.271,20		$ 27.474.771,78		$ 16.024.001,12		$ 11.040.607,02		$ 54.539.379,92
							TOTAL INTERVENTORIA	$ 345.126.751,20		$ 172.078.833,78		$ 100.360.849,12		$ 69.149.065,02		$ 341.588.747,92
	TOTAL ACTA									$ 172.078.833,78		$ 100.360.849,12		$ 69.149.065,02		$ 341.588.747,92

VALOR CONTRATO $ 345.126.751,20

VALOR EJECUTADO ACTA DE RECIBO FINAL $ 69.149.065,02

MENOS AMORTIZACIÓN SALDO DEL ANTICIPO $ 36.343.534,15

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 32.805.530,87

SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO: $ 3.538.003,28

FUNDACIÓN INNOVACIÓN CONTINUA FIC
R/L CLAUDIA ISABEL LIZCANO RUBIO
CONTRATISTA

Dra. MARIA STELA JUNIELES BARRIOS
SUPERVISORA DE CONTRATO
RESOLUCION Nº 021 DE 2023

Lic. MARIA FERNANDA REY PIZARRO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN MUNICIPAL