INFORME FINAL DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 000-587 DE 2022
PERIODO: DEL 02 DE OCTUBRE DE 2023 AL 01 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE RECIBO FINAL

PARTE A: RESUMEN EJECUTIVO:

Tabla 1. *Generalidades Contrato de Consultoría N°. 000-587 DE 2022.*

GENERALIDADES	
CONTRATO DE CONSULTORIA N°:	000-587 DE 2022
CONTRATISTA:	FUNDACION INNOVACION CONTINUA FIC - R/L CLAUDIA ISABEL LIZCANO RUBIO
NIT:	900942196-1
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".
VALOR:	$ 345.126.751,20 MCTE
PLAZO DE EJECUCION:	CIENTO NOVENTA Y UN (191) DIAS CALENDARIO ESCOLAR.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	N° 00 1059 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2022
REGISTRO PRESUPUESTAL:	N° 00 1361 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE LEGALIZACION:	27 DE DICIEMBRE DE 2022
POLIZAS:	N° 49-44-101029561 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUROS DEL ESTADO S.A.
APROBACION DE POLIZAS INICIALES:	26 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO:	28 DE DICIEMBRE DE 2022
INICIO ETAPA DE ALISTAMIENTO:	28 DE DICIEMBRE DE 2022
INICIO ACTIVIDADES EN CAMPO:	23 DE ENERO DE 2023
ACTA DE SUSPENSIÓN N°1	03 DE ABRIL DE 2023 – POR RECESO ESCOLAR DE SEMANA SANTA (RESOLUCIÓN 3024 DE 2022) CALENDARIO ESCOLAR.
ACTA DE REINICIO N° 1	10 DE ABRIL DE 2023 – DESPUES DEL RECESO ESCOLAR DE SEMANA SANTA.
POLIZA AMPLIADA POR SYR N.º 01:	N°. 49-44-101029561 ANEXO 2 Y 3
ANTICIPO:	$ 172.563.375,60 MCTE.
ACTA DE SUSPENSIÒN Nº 02.	20 DE JUNIO DE 2023 – POR RECESO ESCOLAR DE MITAD DE AÑO (RESOLUCIÓN 3024 DE 2022) CALENDARIO ESCOLAR.
ACTA DE REINICIO N° 2	10 DE JULIO DE 2023 – DESPUES DEL RECESO ESCOLAR DE MITAD DE AÑO.
POLIZA AMPLIADA POR SYR N.º 02:	N°. 49-44-101029561 ANEXO 4
ACTA DE SUSPENSIÒN Nº 03.	09 DE OCTUBRE DE 2023 – POR RECESO ESCOLAR DE OCTUBRE (RESOLUCIÓN 3024 DE 2022) CALENDARIO ESCOLAR.
ACTA DE REINICIO N° 03.	17 DE OCTUBRE DE 2023 – DESPUES DEL

	RECESO ESCOLAR DE OCTUBRE.
POLIZA AMPLIADA POR SYR N.º 03:	N°. 49-44-101029561 ANEXO 5
PRESUPUESTO EJECUTADO ACTA PARCIAL N° 01:	$ 172.078.833,78 DEL 23 DE ENERO DE 2023 AL 16 DE JUNIO DE 2023, EQUIVALENTES AL 49,86% DEL P.O.
TIEMPO Y PORCENTAJE DE EJECUCION ACTA PARCIAL N° 01:	95 DÍAS CALENDARIO ESCOLAR DEL 23 DE ENERO DE 2023 AL 16 DE JUNIO DE 2023, EQUIVALENTES AL 49,74%.
PRESUPUESTO EJECUTADO ACTA PARCIAL N° 02:	$ 100.360.849,12 DEL 10 DE JULIO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, EQUIVALENTES AL 29,08% DEL P.O.
TIEMPO Y PORCENTAJE DE EJECUCION ACTA PARCIAL N° 02:	57 DÍAS CALENDARIO ESCOLAR DEL 10 DE JULIO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, EQUIVALENTES AL 29,84%.
PRESUPUESTO EJECUTADO PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL (DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2023):	$ 69.149.065,02 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2023 AL 01 DE DICIEMBRE DE 2023, EQUIVALENTES AL 20,04% DEL P.O.
TIEMPO Y PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL (DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2023):	37 DÍAS CALENDARIO ESCOLAR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2023 AL 02 DE DICIEMBRE DE 2023, EQUIVALENTES AL 19,37%.
PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A 01 DE DICIEMBRE/2023.	$ 341.588.747,92 DEL 23 DE ENERO AL 31 DE MARZO, DEL 10 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO, DEL 10 DE JULIO AL 06 DE OCTUBRE Y DEL 17 DE OCTUBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2023, EQUIVALENTES AL 98,97% DEL P.O.
TIEMPO Y PORCENTAJE DE EJECUCION ACUMULADO A 01 DE DICIEMBRE/2023.	189 DÍAS CALENDARIO ESCOLAR DEL 23 DE ENERO AL 31 DE MARZO, DEL 10 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO, DEL 10 DE JULIO AL 06 DE OCTUBRE Y DEL 17 DE OCTUBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2023, EQUIVALENTES AL 98,95%.
FECHA DE TERMINACIÓN:	01 DE DICIEMBRE DE 2023
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:	$ 3.538.003,28 MCTE, EQUIVALENTES AL 1,03% DEL P.O

PARTE B: INFORME BASICO:

INFORME DE LA LINEA TECNICA DE INTERVENTORIA:

Dentro de las actividades realizadas por la Interventoría Externa se encuentran:

Del 23 al 31 de enero de 2023:

- Lectura y actualización de documentos regla del proceso de Suministro y del proceso de Interventoría (revisión permanente del SECOP).
- Revisión de la oferta presentada por la firma Unión Temporal PAE Arauca 2023.
- Elaboración de estrategia de trabajo para el desarrollo del Contrato de Consultoría N° 000-587 de 2022. Reunión con el equipo de trabajo para definir la estrategia a implementar.

- Se diseñó Instrumentos de documentación para las actividades desarrolladas por la Interventoría. Diseño de los formatos de aplicación para visitas de campo y socialización con el equipo de trabajo.


- Se profundizó y socializó con el equipo de trabajo en la Resolución N°. 00335 del 23 de Diciembre de 2021, la cual estipula los Lineamientos Técnicos – Administrativos, los Estándares y las Condiciones Mínimas del Programa de Alimentación Escolar – PAE, emitida por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar del Ministerio de Educación Nacional.


- Se elaboró y envió Circular Informativa a todos los colegios beneficiarios del PAE en el Municipio de Arauca y otros como la UAESA, con el fin de dar a conocer los canales de comunicación disponibles para contactar a la Interventoría y al contratista del Suministro.


- Solicitud del Plan de Alistamiento y ajuste a las minutas para la Ración Preparada en Sitio (ALMUERZO Y COMPLEMENTOS AM - PM), asumida por parte del contratista del suministro. Los soportes hacen parte del expediente del Contratista para entregar a la supervisión.


- Se impartió directrices al operador Unión Temporal PAE Arauca 2023 acerca del manejo y uso de todos los alimentos de interés en salud pública (carnes de res/cerdo/pescados/pollo, huevos, enlatados, leche líquida, leche en polvo, leche y derivados lácteos y demás que consideren pertinentes), informando siempre a esta interventoría con anterioridad y enviando las fichas técnicas junto con la revisión Invima, para ser objeto de estudio y aprobación por parte nuestra.

- Diseño de mapa de procesos y socialización con el equipo de trabajo.









- Se realizó visitas de campo a Unidades de Servicio (colegios) y Planta de producción. Aplicación de Listas de Chequeo. Los registros fueron compartidos SEMANALMENTE vía

correo electrónico a la supervisión y al contratista del suministro, y fueron entregados en físico como soporte del Acta Parcial N° 01.

- Solicitud SEMANAL de Planes de Mejora con motivo de las visitas de campo por parte de la Interventoría al Contratista del Suministro. Los hallazgos y sus respectivos soportes hacen parte del expediente del Contratista para entrega a la supervisión.

- Toma de registros fotográficos. Los registros fueron compartidos SEMANALMENTE vía correo electrónico a la supervisión y al contratista del suministro, y fueron entregados en físico como soporte del Acta Parcial N° 01.

- Envío de correspondencia física y magnética.

- Asistencia y participación de la socialización convocada por parte de la Secretaria de Educación, Cultura, Deporte y Recreación Municipal.

- Revisión de soportes del anticipo entregado al Contratista (contratos, nóminas, recibos de pago, facturas, etc.)

Febrero de 2023:

- Lectura de documentos regla del proceso de Suministro y del proceso de Interventoría (revisión del SECOP).

- Solicitud del Plan de Alistamiento y ajuste a las minutas para la Ración Preparada en Sitio (ALMUERZO Y COMPLEMENTOS AM - PM), asumida por parte del contratista del suministro. Los soportes hacen parte del expediente del Contratista para entregar a la supervisión.

- Asistencia a reunión virtual convocada por esta Interventoría con el fin de revisar el estado de avance del Plan de Alistamiento del Contrato de Suministro N°. 580 de 2022, realizada el día 08 de febrero de 2023.

- Se realizó visitas de campo a Unidades de Servicio (colegios), Planta de producción y Bodega. Aplicación de Actas de visita y Formatos de verificación. Los registros fueron compartidos SEMANALMENTE vía correo electrónico a la supervisión y al contratista del suministro, y fueron entregados en físico como soporte del Acta Parcial N° 01.

- Toma de registros fotográficos. Los registros fueron compartidos SEMANALMENTE vía correo electrónico a la supervisión y al contratista del suministro, y fueron entregados en físico como soporte del Acta Parcial N° 01.

- Solicitud SEMANAL de Planes de Mejora con motivo de las visitas de campo por parte de la Interventoría al Contratista del Suministro. Los hallazgos y sus respectivos soportes hacen parte del expediente del Contratista para entrega a la supervisión.

- Envío de correspondencia física y magnética.

- El trabajo de la interventoría estuvo basado de acuerdo al mapa de procesos presentado previamente.

Marzo de 2023:

- Lectura de documentos regla del proceso de Suministro y del proceso de Interventoría (revisión del SECOP).

- Se realizó visitas de campo a Unidades de Servicio (colegios), Planta de producción y Bodega. Aplicación de Actas de visita y Formatos de verificación. Los registros fueron compartidos SEMANALMENTE vía correo electrónico a la supervisión y al contratista del suministro, y fueron entregados en físico como soporte del Acta Parcial N° 01.

- Toma de registros fotográficos. Los registros fueron compartidos SEMANALMENTE vía correo electrónico a la supervisión y al contratista del suministro, y fueron entregados en físico como soporte del Acta Parcial N° 01.

- Solicitud SEMANAL de Planes de Mejora con motivo de las visitas de campo por parte de la Interventoría al Contratista del Suministro. Los hallazgos y sus respectivos soportes hacen parte del expediente del Contratista para entrega a la supervisión.

- Envío de correspondencia física y magnética.

- Asistencia a reunión virtual convocada por esta Interventoría con el fin de revisar el estado de avance de la ejecución del Contrato de Suministro N° 000-580 de 2022, realizada el día 23 de marzo de 2023.

- El trabajo de la interventoría estuvo basado de acuerdo al mapa de procesos presentado previamente.

Abril de 2023:

- Lectura de documentos regla del proceso de Suministro y del proceso de Interventoría (revisión del SECOP).

- Se realizó visitas de campo a Unidades de Servicio (colegios), Planta de producción, Bodega y proveedores. Aplicación de Actas de visita y Formatos de verificación. Los registros fueron compartidos SEMANALMENTE vía correo electrónico a la supervisión y al contratista del suministro, y fueron entregados en físico como soporte del Acta Parcial N° 01.

- Toma de registros fotográficos. Los registros fueron compartidos SEMANALMENTE vía correo electrónico a la supervisión y al contratista del suministro, y fueron entregados en físico como soporte del Acta Parcial N° 01.

- Solicitud SEMANAL de Planes de Mejora con motivo de las visitas de campo por parte de la Interventoría al Contratista del Suministro. Los hallazgos y sus respectivos soportes hacen parte del expediente del Contratista para entrega a la supervisión.

- Envío de correspondencia física y magnética.

- Asistencia y participación el día 15 de abril de 2023 de la capacitación general a manipuladores de alimentos convocada por el operador del Contrato de Suministro N° 000-580 de 2022.

- Asistencia y participación el día 20 de abril de 2023 de la segunda Rueda de Negocios de Compras Públicas Locales en Arauca.

- Se realizó la aplicación del mecanismo de participación “ENCUESTA” diseñado para los titulares de derecho y docentes. Se anexó informe con los resultados arrojados y los formatos de encuesta originales como soporte del Acta Parcial N° 01.

- Revisión de soportes del anticipo entregado al Contratista (contratos, nóminas, recibos de pago, facturas, etc.) y otros documentos relacionados con el trámite del Acta Parcial 01.

- Durante el periodo del 10 al 30 de Abril de 2023, la Interventoría tomó seis (06) muestras de alimentos (producto terminado) para análisis de laboratorio, sin embargo el laboratorio no emitió los resultados en abril, por lo cual se allegaron en el mes de Mayo.

- El trabajo de la interventoría estuvo basado de acuerdo al mapa de procesos presentado previamente.

Mayo de 2023:

- Lectura de documentos regla del proceso de Suministro y del proceso de Interventoría (revisión del SECOP).

- Se realizó visitas de campo a Unidades de Servicio (colegios), Planta de producción, Bodega y proveedores. Aplicación de Actas de visita y Formatos de verificación. Los registros fueron compartidos SEMANALMENTE vía correo electrónico a la supervisión y al contratista del suministro, y fueron entregados en físico como soporte del Acta Parcial N° 01.

- Toma de registros fotográficos. Los registros fueron compartidos SEMANALMENTE vía correo electrónico a la supervisión y al contratista del suministro, y fueron entregados en físico como soporte del Acta Parcial N° 01.

- Solicitud SEMANAL de Planes de Mejora con motivo de las visitas de campo por parte de la Interventoría al Contratista del Suministro. Los hallazgos y sus respectivos soportes hacen parte del expediente del Contratista para entrega a la supervisión.

- Envío de correspondencia física y magnética.

- Durante el periodo de Mayo, la interventoría recibió los resultados de la toma de seis (6) muestras de alimentos para análisis en el laboratorio ASBIOQUIM SAS de la ciudad de Bogotá, en los cuales se obtuvo la ACEPTACIÓN DE LOS SEIS (6) RESULTADOS, con la novedad en dos variables que salieron no conformes para dos muestras de alimentos. Se comunicó y solicitó inmediatamente al operador UNION TEMPORAL PAE ARAUCA 2023 un plan de acción para reforzar capacitación a los manipuladores de la sede donde se tomaron dichas muestras, en temas como BPM, Inocuidad de alimentos, Higiene y Manipulación. Se anexó en el informe ejecutivo del mes de Mayo la evidencia fotográfica y asistencia de la capacitación hecha a los manipuladores por el profesional en Microbiología del operador, YULDOR ORTIZ.

Tabla 2. *Muestreo microbiológico realizado.*

MUESTRAS TOMADAS POR LA INTERVENTORÍA					
N°	CÓDIGO DE LA MUESTRA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE MUESTRA	TIPO DE ANÁLISIS	FECHA TOMA DE MUESTRA
1	23-3248	AREPA DE MAIZ CON QUESO	ALIMENTOS	MICROBIOLÓGICO	25/04/2023
2	23-3249	ESPAGUETTI	ALIMENTOS	MICROBIOLÓGICO	25/04/2023
3	23-3250	PAPA CRIOLLA COCIDA	ALIMENTOS	MICROBIOLÓGICO	25/04/2023

4	23-3251	CARNE RES DESMECHADA	ALIMENTOS	MICROBIOLÓGICO	25/04/2023
5	23-3252	ENSALADA PICO DE GALLO	ALIMENTOS	MICROBIOLÓGICO	25/04/2023
6	23-3253	JUGO EN AGUA – SABOR A MORA	AMBIENTE	MICROBIOLÓGICO	25/04/2023

Los resultados de estos laboratorios fueron compartidos vía correo electrónico tanto al Operador como a la Secretaría de Educación y fueron entregados en físico como soporte del Acta Parcial N° 01.

- El trabajo de la interventoría estuvo basado de acuerdo al mapa de procesos presentado previamente.

Del 01 al 16 de Junio de 2023:

- Lectura de documentos regla del proceso de Suministro y del proceso de Interventoría (revisión del SECOP).
- Se realizó visitas de campo a Unidades de Servicio (colegios), Planta de producción y Bodega. Aplicación de Actas de visita y Formatos de verificación. Los registros fueron compartidos SEMANALMENTE vía correo electrónico a la supervisión y al contratista del suministro, y fueron entregados en físico como soporte del Acta Parcial N° 01.
- Toma de registros fotográficos. Los registros fueron compartidos SEMANALMENTE vía correo electrónico a la supervisión y al contratista del suministro, y fueron entregados en físico como soporte del Acta Parcial N° 01.
- Solicitud SEMANAL de Planes de Mejora con motivo de las visitas de campo por parte de la Interventoría al Contratista del Suministro. Los hallazgos y sus respectivos soportes hacen parte del expediente del Contratista para entrega a la supervisión.
- Envío de correspondencia física y magnética.
- Asistencia a reunión virtual convocada por esta Interventoría con el fin de revisar el estado de avance de la ejecución del Contrato de Suministro N° 000-580 de 2022, realizada el día 06 de junio de 2023.
- El trabajo de la interventoría estuvo basado de acuerdo al mapa de procesos presentado previamente.

Del 10 al 31 de Julio de 2023:

- Lectura de documentos regla del proceso de Suministro y del proceso de Interventoría (revisión del SECOP).
- Se realizó visitas de campo a Unidades de Servicio (colegios), Planta de producción, Bodega y proveedores. Se aplicó Actas de visita y Formatos de verificación. Los registros fueron compartidos SEMANALMENTE vía correo electrónico a la supervisión y al contratista del suministro, y fueron entregados en físico como soporte del Acta Parcial N° 02.
- Toma de registros fotográficos. Los registros fueron compartidos SEMANALMENTE vía correo electrónico a la supervisión y al contratista del suministro, y fueron entregados en físico como soporte del Acta Parcial N° 02.

- Solicitud SEMANAL de Planes de Mejora con motivo de las visitas de campo por parte de la Interventoría al Contratista del Suministro. Los hallazgos y sus respectivos soportes hacen parte del expediente del Contratista para entrega a la supervisión.

- Envío de correspondencia física y magnética.

- Se elaboró Acta de Reinicio N° 02 para el Contrato de consultoría N°. 000-587 de 2022 (Interventoría) y el Contrato de suministro N°. 000-580 de 2022 (Operador) el día 10 de julio de 2023, una vez finalizado el receso estudiantil de mitad de año (Resolución 3024 de 2022) calendario escolar.

- De acuerdo a comunicado de desistimiento de cupos enviado por el Lic. Nelson Gauta Jaimes, Rector de la I.E. Santa Teresita, así como también solicitud de ampliación de cupos por parte del Lic. Manuel Prado Torres, Rector de la I.E. General Santander, se procedió en conjunto con operador y la supervisión a revisar la documentación allegada incluyendo listados de beneficiarios, para asignar los cupos desistidos por la I.E. Santa Teresita (148 cupos) a la I.E. General Santander sede Primaria. El traslado de cupos se autorizó a partir del 17 de julio de 2023.

Agosto de 2023:

- Lectura de documentos regla del proceso de Suministro y del proceso de Interventoría (revisión del SECOP).

- Se realizó visitas de campo a Unidades de Servicio (colegios), Planta de producción, Bodega y proveedores. Se aplicó Actas de visita y Formatos de verificación. Los registros fueron compartidos SEMANALMENTE vía correo electrónico a la supervisión y al contratista del suministro, y fueron entregados en físico como soporte del Acta Parcial N° 02.

- Toma de registros fotográficos. Los registros fueron compartidos SEMANALMENTE vía correo electrónico a la supervisión y al contratista del suministro, y fueron entregados en físico como soporte del Acta Parcial N° 02.

- Solicitud SEMANAL de Planes de Mejora con motivo de las visitas de campo por parte de la Interventoría al Contratista del Suministro. Los hallazgos y sus respectivos soportes hacen parte del expediente del Contratista para entrega a la supervisión.

- Se realizó solicitud de Planes de Mejora con motivo de las visitas de campo por parte de la Interventoría y la Secretaria de Educación Departamental al Contratista del Suministro, con el fin de subsanar y atender de forma inmediata las distintas novedades presentadas en dichas visitas, los respectivos soportes de estos planes de mejora hacen parte del expediente del Contratista para entrega a la supervisión. Se realizó un informe de seguimiento por parte de esta interventoría el cual fue enviado a la supervisión, donde se evidencia fotográficamente las actividades realizadas por parte del operador en cuanto a mantenimientos de infraestructura en planta, implementación de charlas saludables a los titulares de derecho y capacitación a todos los manipuladores sobre estandarización de gramajes y otros temas.

- Durante el mes de agosto se organizó la logística de las siguientes actividades:

  - Toma de muestras de laboratorio en el segundo semestre de la vigencia. La actividad se llevó a cabo en la segunda semana del mes de septiembre. Los resultados se compartieron en el informe ejecutivo del mes de Septiembre y fueron entregados en físico como soporte del Acta Parcial N° 02.

- Aplicación de encuestas de satisfacción a los beneficiarios del PAE en el segundo semestre de la vigencia. La actividad se llevó a cabo en la tercera semana del mes de septiembre. Los resultados se compartieron en el informe ejecutivo del mes de septiembre y fueron entregados en físico como soporte del Acta Parcial N° 02.

- Visitas a proveedores en el segundo semestre de la vigencia. La actividad se llevó a cabo en la tercera semana del mes de septiembre. Los resultados se compartieron en el informe ejecutivo del mes de septiembre y fueron entregados en físico como soporte del Acta Parcial N° 02.

➢ Asistencia a Comité Técnico convocado por la Secretaria de Educación con el fin de analizar la posible redistribución de cupos y raciones no ejecutadas en el marco de la ejecución del Contrato de Suministro N° 000-580 de 2022. La reunión se llevó a cabo el día 31 de Agosto del corriente, y contó con la asistencia de los representantes de la UT PAE Arauca 2023.

Septiembre de 2023:

➢ Lectura de documentos regla del proceso de Suministro y del proceso de Interventoría (revisión del SECOP).

➢ Se realizó visitas de campo a Unidades de Servicio (colegios), Planta de producción, Bodega y proveedores. Se aplicó Actas de visita y Formatos de verificación. Los registros fueron compartidos SEMANALMENTE vía correo electrónico a la supervisión y al contratista del suministro, y fueron entregados en físico como soporte del Acta Parcial N° 02.

➢ Toma de registros fotográficos. Los registros fueron compartidos SEMANALMENTE vía correo electrónico a la supervisión y al contratista del suministro, y fueron entregados en físico como soporte del Acta Parcial N° 02.

➢ Solicitud SEMANAL de Planes de Mejora con motivo de las visitas de campo por parte de la Interventoría al Contratista del Suministro. Los hallazgos y sus respectivos soportes hacen parte del expediente del Contratista para entrega a la supervisión.

➢ Envío de correspondencia física y magnética.

➢ Se realizó la aplicación del mecanismo de participación “ENCUESTA” diseñado para los titulares de derecho y docentes. Se anexó informe con los resultados arrojados, los formatos de encuesta originales fueron entregados como soporte del acta parcial N° 02.

➢ Durante el periodo de Septiembre, la interventoría realizó toma de seis (6) muestras de alimentos para análisis de laboratorio, en las cuales se obtuvo la ACEPTACIÓN DE LOS SEIS (6) RESULTADOS, todas las muestras fueron de alimentos preparados (Producto terminado).

Tabla 3. *Muestreo microbiológico realizado.*

MUESTRAS TOMADAS POR LA INTERVENTORÍA					
N°	CÓDIGO DE LA MUESTRA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE MUESTRA	TIPO DE ANÁLISIS	FECHA DEL ANALISIS
1	23-7464	ENSALADA DE ZANAHORIA, CEBOLLA, TOMATE, REPOLLO Y LIMÓN.	ALIMENTOS	MICROBIOLÓGICO	13/09/2023
2	23-7463	PAPA COCIDA	ALIMENTOS	MICROBIOLÓGICO	13/09/2023

3	23-7460	AREPA DE MAIZ	ALIMENTOS	MICROBIOLÓGICO	13/09/2023
4	23-7461	GOULASH DE POLLO	ALIMENTOS	MICROBIOLÓGICO	13/09/2023
5	23-7462	ARROZ	ALIMENTOS	MICROBIOLÓGICO	13/09/2023
6	23-7459	JUGO DE GUAYABA	ALIMENTOS	MICROBIOLÓGICO	13/09/2023

Los resultados de estos laboratorios fueron compartidos vía correo electrónico tanto al Operador como a la Secretaría de Educación y también se entregaron en el informe ejecutivo presentado en el mes de Septiembre.

Mediante Acta Parcial No 01 y el Acta Parcial No 02, la interventoría soportó la totalidad de muestras, dando cumplimiento al 100% de las condiciones pactadas en el Contrato de Consultoría N° 000-587 de 2022. Se aclara que el Contrato de Suministro N° 000-580 de 2022 cuenta con los controles satisfactorios de Calidad de Alimentos de Interés en Salud Pública (por proveedores) y control de Ph y cloro que reposan en el expediente del mismo y de cada establecimiento donde se preparan los alimentos.

- Se realizó acompañamiento técnico en la elaboración del Modificatorio al clausulado del Contrato de Suministro N° 000-580 de 2022, firmado y avalado por las partes el día 18 de septiembre de 2023, mediante el cual se realizó redistribución de raciones no ejecutadas a partir del 22 de septiembre del 2023. La selección de las sedes beneficiarias se desarrolló garantizando la estrategia de focalización según la Resolución N°. 00335 del 23 de diciembre de 2021. En la siguiente tabla se puede apreciar como quedo la nueva distribución actualizada en su momento:

Tabla 4. *Nueva redistribución de cupos a partir del 22 de septiembre de 2023.*

INSTITUCIONES EDUCATIVAS	SEDES EDUCTIVAS	RACIONES DIARIAS	TIPO COMPLEMENTO			LUGAR PREPARACION	MODALIDAD	
			CAJM	CAJT	ALM		PS	CCT
FRANCISCO JOSE DE CALDAS	JUAN FRANCISCO LARA	705	X	X		JUAN FRANCISCO LARA	X	
	JUAN ISIDRO DABOIN	236	X			PLANTA MERIDIANO 70		X
	SANTAFE	204	X			PLANTA MERIDIANO 70		X
	CAMILO TORRES	426	X			PLANTA MERIDIANO 70		X
	COSTA HERMOSA	162	X			COSTA HERMOSA	X	
	JOSE MARIA CORDOBA	328	X			PLANTA MERIDIANO 70		X
	LOS FUNDADORES	149	X			PLANTA MERIDIANO 70		X
	LUIS CARLOS GALAN	147	X			LUIS CARLOS GALAN	X	
	FRANCISCO JOSE DE CALDAS	434	X			FRANCISCO JOSE DE CALDAS	X	
CRISTO REY	CRISTO REY	133	X			PLANTA MERIDIANO 70		X
		451		X		PLANTA MERIDIANO 70		X
		222			X	MIRAMAR		X
GENERAL SANTANDER	GENERAL SANTANDER PRIMARIA	754	X	X		GENERAL SANTANDER PRIMARIA	X	
	MIRAMAR	362			X	MIRAMAR	X	
	SANTANDER BACHILLERATO	1139	X	X		SANTANDER BACHILLERATO	X	
NORMAL SUPERIOR MARIA INMACULADA	LA COROCORA	250	X			LA COROCORA	X	
	NORMAL SUPERIORMARIA INMACULADA	415	X			PLANTA MERIDIANO 70		X
ALMIRANTEPADILLA	ALMIRANTE PADILLA	164	X			PLANTA MERIDIANO 70		X

DIVINO NIÑO	DIVINO NIÑO	450	X			PLANTA MERIDIANO 70		X
OSCAR MOGOLLON JAIMES	OSCAR MOGOLLONJAIMES	373	X			OSCAR MOGOLLONJAIMES	X	
SANTA TERESITA	SANTA TERESITA	345	X			SANTA TERESITA	X	
		289		X		SANTA TERESITA	X	
TECNICO SIMON BOLIVAR	CABAÑAS DEL RIO	315	X			CABAÑAS DEL RIO	X	
	PRINCIPAL PRIMARIA	530	X			SIMON BOLIVAR PRINCIPAL PRIMARIA	X	
	LIBERTADORES	350	X			PLANTA MERIDIANO 70		X
	SANTISIMA TRINIDAD	150	X			PLANTA MERIDIANO 70		X
	PRINCIPAL BACHILLERATO	296		X		PLANTA MERIDIANO 70		X
TOTAL GENERAL		**9.779**						

- Asistencia a la convocatoria Segunda Mesa Pública Departamental del Programa de Alimentación Escolar para la vigencia 2023, el día 27 de septiembre de 2023.

- El trabajo de la interventoría estuvo basado de acuerdo al mapa de procesos presentado previamente.

Octubre de 2023:

- Lectura de documentos regla del proceso de Suministro y del proceso de Interventoría (revisión del SECOP).

- Visitas de campo a Unidades de Servicio (colegios), Planta de producción, Bodega y proveedores. Aplicación de Actas de visita y Formatos de verificación. Los registros fueron compartidos SEMANALMENTE vía correo electrónico a la supervisión y al contratista del suministro, y se entregan en físico como soporte de la presente Acta de Recibo Final.

- Toma de registros fotográficos. Los registros fueron compartidos SEMANALMENTE vía correo electrónico a la supervisión y al contratista del suministro. Los registros en físico se entregan como soporte de la presente Acta de Recibo Final.

- Solicitud SEMANAL de Planes de Mejora con motivo de las visitas de campo por parte de la Interventoría al Contratista del Suministro. Los hallazgos y sus respectivos soportes hacen parte del expediente del Contratista para entrega a la supervisión.

- Envío de correspondencia física y magnética.

- Se firmó Acta de Suspensión 03 para el Contrato de consultoría N°. 587 de 2022 (Interventoría) y el Contrato de suministro N° 000-580 de 2022 (Operador) el día 09 de octubre de 2023 debido al receso estudiantil por la semana de octubre (Resolución 3024 de 2022 – calendario escolar y académico para el año lectivo 2023 en los establecimientos educativos del departamento de Arauca), finalizado el receso estudiantil, se firmó Acta de reinicio 03 para ambos contratos el día 17 de octubre de 2023.

- Asistencia virtual a la Jornada de actualización Alimentación Escolar Saludable - Día Mundial de la Alimentación liderada por la UAPA (Unidad Administrativa Especial De Alimentación Escolar), los días 17, 18 y 19 de Octubre de 2023.

- El trabajo de la interventoría estuvo basado de acuerdo al mapa de procesos presentado previamente.

01/Noviembre a 01/Diciembre de 2023:

- Lectura de documentos regla del proceso de Suministro y del proceso de Interventoría (revisión del SECOP).

- Visitas de campo a Unidades de Servicio (colegios), Planta de producción, Bodega y proveedores. Aplicación de Actas de visita y Formatos de verificación. Los registros fueron compartidos SEMANALMENTE vía correo electrónico a la supervisión y al contratista del suministro, y se entregan en físico como soporte de la presente Acta de Recibo Final.

- Toma de registros fotográficos. Los registros fueron compartidos SEMANALMENTE vía correo electrónico a la supervisión y al contratista del suministro. Los registros en físico se entregan como soporte de la presente Acta de Recibo Final.

- Solicitud SEMANAL de Planes de Mejora con motivo de las visitas de campo por parte de la Interventoría al Contratista del Suministro. Los hallazgos y sus respectivos soportes hacen parte del expediente del Contratista para entrega a la supervisión.

- Envío de correspondencia física y magnética.

- El trabajo de la interventoría estuvo basado de acuerdo al mapa de procesos presentado previamente.

La interventoría habilitada por Contrato de Consultoría N° 000-587 de 2022 allegó todo el producto entregado en físico por los supervisores de campo en el período comprendido entre el 23 de Enero/23 al 16 de Junio/23 a la Supervisión, mediante Acta Parcial N° 01. Así mismo, se allegó todo el producto entregado en físico por los supervisores de campo en el período comprendido entre el 10 de Julio/22 al 29 de Septiembre/23 a la Supervisión, mediante Acta Parcial N° 02. El producto de las visitas a partir del 02 de Octubre/23 al 01 de Diciembre/23, hace parte del presente Informe Final. La interventoría revisó y elaboró los informes para trámite de Actas Parciales y Acta de Recibo Final, así como también Acta de Liquidación para el operador del Contrato de Suministro N° 000-580 de 2022.

TABLA 5. VISITAS REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA MEDIANTE LISTAS DE CHEQUEO Y FORMTATOS DE VERIFICACIÓN A UDS, BODEGA/PLANTA Y PROVEEDORES (DURANTE TODA LA EJECUCION DEL CONTRATO):

No.	RESUMEN VISITAS INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN UDS / PLANTA / BODEGA	SEDE	FECHA VISITA ENERO
1	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	23/01/2023
2	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	23/01/2023
3	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	PRINCIPAL	23/01/2023
4	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	23/01/2023
5	I.E. SANTA TERESITA	ALMIRANTE PADILLA	23/01/2023
6	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	23/01/2023
7	I.E. SIMON BOLIVAR	PRINCIPAL	23/01/2023
8	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JOSE M. CORDOBA	24/01/2023
9	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	24/01/2023
10	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	COROCORAS	24/01/2023
11	I.E. SIMON BOLIVAR	TRINIDAD	24/01/2023
12	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	LUIS CARLOS G.	25/01/2023
13	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	PRINCIPAL	25/01/2023

14	I.E. SANTA TERESITA	OSCAR MOGOLLON	25/01/2023
15	I.E. SIMON BOLIVAR	LIBERTADORES	25/01/2023
16	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	25/01/2023
17	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	26/01/2023
18	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JUAN F. LARA	26/01/2023
19	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JUAN I. DABOIN	26/01/2023
20	I.E. SANTA TERESITA	DIVINO NIÑO	26/01/2023
21	I.E. SIMON BOLIVAR	CABAÑAS DEL RIO	26/01/2023
22	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	COSTA HERMOSA	27/01/2023
23	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	27/01/2023
24	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	CAMILO TORRES	30/01/2023
25	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	SANTA FE	30/01/2023
26	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JOSE M. CORDOBA	30/01/2023
27	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	LUIS CARLOS G.	30/01/2023
28	I.E. SIMON BOLIVAR	LIBERTADORES	30/01/2023
29	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	30/01/2023
30	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	PRINCIPAL	31/01/2023
31	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	31/01/2023
32	I.E. SANTA TERESITA	ALMIRANTE PADILLA	31/01/2023
33	I.E. SANTA TERESITA	OSCAR MOGOLLON	31/01/2023
34	I.E. SIMON BOLIVAR	PRINCIPAL	31/01/2023
35	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	31/01/2023

No.	RESUMEN VISITAS INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN UDS / PLANTA / BODEGA	SEDE	FECHA VISITA FEBRERO
1	I.E. SIMON BOLIVAR	TRINIDAD	01/02/2023
2	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	COROCORAS	01/02/2023
3	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	01/02/2023
4	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JUAN I. DABOIN	01/02/2023
5	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	01/02/2023
6	I.E. SIMON BOLIVAR	CABAÑAS DEL RIO	02/02/2023
7	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	02/02/2023
8	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JUAN F. LARA	02/02/2023
9	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	03/02/2023
10	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	03/02/2023
11	I.E. SIMON BOLIVAR	PRINCIPAL	03/02/2023
12	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	03/02/2023
13	I.E. SANTA TERESITA	DIVINO NIÑO	03/02/2023
14	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	03/02/2023
15	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	06/02/2023
16	I.E. SIMON BOLIVAR	TRINIDAD	06/02/2023
17	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	SANTA FE	06/02/2023
18	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	LUIS CARLOS G.	06/02/2023
19	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JOSE M. CORDOBA	06/02/2023
20	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	FUNDADORES	06/02/2023
21	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	07/02/2023
22	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	07/02/2023
23	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	07/02/2023

24	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	07/02/2023
25	I.E. SANTA TERESITA	OSCAR MOGOLLON	07/02/2023
26	I.E. SANTA TERESITA	ALMIRANTE PADILLA	07/02/2023
27	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	08/02/2023
28	I.E. SIMON BOLIVAR	PRINCIPAL	08/02/2023
29	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	08/02/2023
30	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	PRINCIPAL	08/02/2023
31	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	COSTA HERMOSA	08/02/2023
32	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	CAMILO TORRES	08/02/2023
33	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	09/02/2023
34	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	09/02/2023
35	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	09/02/2023
36	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	COROCORAS	09/02/2023
37	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JUAN I. DABOIN	09/02/2023
38	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JUAN F. LARA	09/02/2023
39	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	10/02/2023
40	I.E. SIMON BOLIVAR	CABAÑAS DEL RIO	10/02/2023
41	I.E. SANTA TERESITA	DIVINO NIÑO	10/02/2023
42	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	PRINCIPAL	10/02/2023
43	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	10/02/2023
44	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	13/02/2023
45	I.E. SANTA TERESITA	OSCAR MOGOLLON	13/02/2023
46	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	CAMILO TORRES	13/02/2023
47	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	14/02/2023
48	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	14/02/2023
49	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	14/02/2023
50	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	14/02/2023
51	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JUAN I. DABOIN	14/02/2023
52	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	14/02/2023
53	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	COROCORAS	15/02/2023
54	I.E. SIMON BOLIVAR	CABAÑAS DEL RIO	15/02/2023
55	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	LUIS CARLOS G.	15/02/2023
56	I.E. SANTA TERESITA	DIVINO NIÑO	15/02/2023
57	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	15/02/2023
58	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	15/02/2023
59	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JUAN F. LARA	16/02/2023
60	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	16/02/2023
61	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	PRINCIPAL	16/02/2023
62	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	16/02/2023
63	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	16/02/2023
64	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	COSTA HERMOSA	17/02/2023
65	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	SANTA FE	17/02/2023
66	I.E. SIMON BOLIVAR	PRINCIPAL	17/02/2023
67	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	17/02/2023
68	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	17/02/2023
69	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	17/02/2023
70	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	PRINCIPAL	20/02/2023
71	I.E. SIMON BOLIVAR	TRINIDAD	20/02/2023

72	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	COROCORAS	20/02/2023
73	I.E. SIMON BOLIVAR	CABAÑAS DEL RIO	20/02/2023
74	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	20/02/2023
75	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	20/02/2023
76	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	20/02/2023
77	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JOSE M. CORDOBA	21/02/2023
78	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JUAN F. LARA	21/02/2023
79	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	COSTA HERMOSA	21/02/2023
80	I.E. SIMON BOLIVAR	LIBERTADORES	21/02/2023
81	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	21/02/2023
82	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	22/02/2023
83	I.E. SIMON BOLIVAR	PRINCIPAL	22/02/2023
84	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	22/02/2023
85	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	22/02/2023
86	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	FUNDADORES	23/02/2023
87	I.E. SANTA TERESITA	OSCAR MOGOLLON	23/02/2023
88	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	CAMILO TORRES	23/02/2023
89	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	23/02/2023
90	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	23/02/2023
91	I.E. SANTA TERESITA	ALMIRANTE PADILLA	24/02/2023
92	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	24/02/2023
93	PLANTA / BODEGA	BODEGA	24/02/2023
94	I.E. SIMON BOLIVAR	PRINCIPAL	24/02/2023
95	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	24/02/2023
96	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	24/02/2023
97	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	27/02/2023
98	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JUAN I. DABOIN	27/02/2023
99	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	27/02/2023
100	I.E. SIMON BOLIVAR	PRINCIPAL	27/02/2023
101	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	27/02/2023
102	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	27/02/2023
103	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	LUIS CARLOS G.	28/02/2023
104	I.E. SIMON BOLIVAR	LIBERTADORES	28/02/2023
105	I.E. SANTA TERESITA	OSCAR MOGOLLON	28/02/2023
106	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	28/02/2023
107	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	28/02/2023

No.	RESUMEN VISITAS INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN UDS / PLANTA / BODEGA	SEDE	FECHA VISITA MARZO
1	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	01/03/2023
2	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	PRINCIPAL	01/03/2023
3	I.E. SIMON BOLIVAR	PRINCIPAL	01/03/2023
4	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	01/03/2023
5	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	COROCORAS	01/03/2023
6	I.E. SIMON BOLIVAR	CABAÑAS DEL RIO	01/03/2023
7	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	01/03/2023
8	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	02/03/2023
9	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	02/03/2023

10	I.E. SANTA TERESITA	DIVINO NIÑO	02/03/2023
11	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	FUNDADORES	02/03/2023
12	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	02/03/2023
13	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JUAN F. LARA	02/03/2023
14	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	03/03/2023
15	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	COSTA HERMOSA	06/03/2023
16	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	PRINCIPAL	06/03/2023
17	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	06/03/2023
18	I.E. SIMON BOLIVAR	PRINCIPAL	06/03/2023
19	I.E. SANTA TERESITA	OSCAR MOGOLLON	07/03/2023
20	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JOSE M. CORDOBA	07/03/2023
21	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	07/03/2023
22	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	07/03/2023
23	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	08/03/2023
24	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	08/03/2023
25	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	09/03/2023
26	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	COROCORAS	09/03/2023
27	I.E. SIMON BOLIVAR	CABAÑAS DEL RIO	09/03/2023
28	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	PRINCIPAL	09/03/2023
29	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	09/03/2023
30	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	09/03/2023
31	I.E. SIMON BOLIVAR	LIBERTADORES	10/03/2023
32	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JUAN F. LARA	10/03/2023
33	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	10/03/2023
34	I.E. SIMON BOLIVAR	PRINCIPAL	10/03/2023
35	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	10/03/2023
36	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	10/03/2023
37	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	LUIS CARLOS G.	13/03/2023
38	I.E. SANTA TERESITA	DIVINO NIÑO	13/03/2023
39	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	13/03/2023
40	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	COROCORAS	13/03/2023
41	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	SANTA FE	14/03/2023
42	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	COSTA HERMOSA	14/03/2023
43	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	FUNDADORES	14/03/2023
44	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	14/03/2023
45	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	14/03/2023
46	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	CAMILO TORRES	15/03/2023
47	I.E. SANTA TERESITA	ALMIRANTE PADILLA	15/03/2023
48	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	15/03/2023
49	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	16/03/2023
50	I.E. SIMON BOLIVAR	TRINIDAD	16/03/2023
51	I.E. SIMON BOLIVAR	PRINCIPAL	16/03/2023
52	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	16/03/2023
53	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	16/03/2023
54	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	16/03/2023
55	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JUAN I. DABOIN	17/03/2023
56	I.E. SANTA TERESITA	OSCAR MOGOLLON	17/03/2023
57	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	17/03/2023

58	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	17/03/2023
59	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	17/03/2023
60	I.E. SANTA TERESITA	ALMIRANTE PADILLA	21/03/2023
61	I.E. SIMON BOLIVAR	CABAÑAS DEL RIO	21/03/2023
62	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	PRINCIPAL	21/03/2023
63	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	21/03/2023
64	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	COROCORAS	21/03/2023
65	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	21/03/2023
66	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	21/03/2023
67	I.E. SANTA TERESITA	OSCAR MOGOLLON	22/03/2023
68	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JOSE M. CORDOBA	22/03/2023
69	I.E. SIMON BOLIVAR	LIBERTADORES	22/03/2023
70	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	22/03/2023
71	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JUAN F. LARA	23/03/2023
72	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JUAN I. DABOIN	23/03/2023
73	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	23/03/2023
74	I.E. SANTA TERESITA	DIVINO NIÑO	23/03/2023
75	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	23/03/2023
76	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	23/03/2023
77	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	CAMILO TORRES	24/03/2023
78	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	SANTA FE	24/03/2023
79	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	24/03/2023
80	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	24/03/2023
81	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	24/03/2023
82	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JUAN F. LARA	27/03/2023
83	I.E. SIMON BOLIVAR	PRINCIPAL	27/03/2023
84	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	27/03/2023
85	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	27/03/2023
86	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	COSTA HERMOSA	28/03/2023
87	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	PRINCIPAL	28/03/2023
88	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	28/03/2023
89	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	28/03/2023
90	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	28/03/2023
91	PLANTA / BODEGA	BODEGA	28/03/2023
92	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	29/03/2023
93	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	LUIS CARLOS G.	29/03/2023
94	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	CAMILO TORRES	29/03/2023
95	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	29/03/2023
96	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	29/03/2023
97	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	30/03/2023
98	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	30/03/2023
99	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	30/03/2023
100	I.E. SIMON BOLIVAR	CABAÑAS DEL RIO	31/03/2023
101	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	PRINCIPAL	31/03/2023
102	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	31/03/2023
103	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	31/03/2023
104	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	COROCORAS	31/03/2023

No.	RESUMEN VISITAS INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN UDS / PLANTA / BODEGA	SEDE	FECHA VISITA ABRIL
1	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	10/04/2023
2	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	10/04/2023
3	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	10/04/2023
4	I.E. SIMON BOLIVAR	PRINCIPAL	10/04/2023
5	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	PRINCIPAL	11/04/2023
6	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	11/04/2023
7	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	11/04/2023
8	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	11/04/2023
9	I.E. SIMON BOLIVAR	LIBERTADORES	12/04/2023
10	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	COSTA HERMOSA	12/04/2023
11	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JOSE M. CORDOBA	12/04/2023
12	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	12/04/2023
13	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	12/04/2023
14	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	COROCORAS	13/04/2023
15	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	13/04/2023
16	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JUAN I. DABOIN	13/04/2023
17	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	13/04/2023
18	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	13/04/2023
19	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	CAMILO TORRES	14/04/2023
20	I.E. SANTA TERESITA	OSCAR MOGOLLON	14/04/2023
21	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	14/04/2023
22	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	14/04/2023
23	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JUAN F. LARA	17/04/2023
24	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	LUIS CARLOS G.	17/04/2023
25	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	FUNDADORES	17/04/2023
26	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	17/04/2023
27	I.E. SANTA TERESITA	DIVINO NIÑO	18/04/2023
28	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	18/04/2023
29	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	18/04/2023
30	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	18/04/2023
31	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	18/04/2023
32	PLASTICOS Y VERDURAS JYM	PROVEEDOR	18/04/2023
33	BODEGA Y SUPERMERCADO EL DESCUENTO	PROVEEDOR	18/04/2023
34	CARNICERIA MAGRA	PROVEEDOR	18/04/2023
35	I.E. SANTA TERESITA	OSCAR MOGOLLON	19/04/2023
36	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JOSE M. CORDOBA	19/04/2023
37	I.E. SIMON BOLIVAR	PRINCIPAL	19/04/2023
38	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	19/04/2023
39	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	SANTA FE	20/04/2023
40	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	20/04/2023
41	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	20/04/2023
42	TIENDA LA FRONTERA	PROVEEDOR	21/04/2023
43	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	PRINCIPAL	21/04/2023
44	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	COROCORAS	21/04/2023
45	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	21/04/2023

46	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	21/04/2023
47	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	21/04/2023
48	BODEGA PARADA ASCANIO	PROVEEDOR	24/04/2023
49	M&M SOLUTIONS GROUP	PROVEEDOR	24/04/2023
50	I.E. SANTA TERESITA	ALMIRANTE PADILLA	24/04/2023
51	I.E. SIMON BOLIVAR	TRIIDAD	24/04/2023
52	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	24/04/2023
53	COMERCIAL LLANO CAMPO	PROVEEDOR	25/04/2023
54	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JUAN F. LARA	25/04/2023
55	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	PRINCIPAL	25/04/2023
56	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JUAN I. DABOIN	25/04/2023
57	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	25/04/2023
58	I.E. SIMON BOLIVAR	CABAÑAS DEL RIO	26/04/2023
59	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	CAMILO TORRES	26/04/2023
60	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	COROCORAS	26/04/2023
61	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	26/04/2023
62	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	26/04/2023
63	PLANTA / BODEGA	BODEGA	26/04/2023
64	I.E. SANTA TERESITA	OSCAR MOGOLLON	27/04/2023
65	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	27/04/2023
66	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	27/04/2023
67	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	27/04/2023
68	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	27/04/2023
69	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	28/04/2023
70	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JOSE M. CORDOBA	28/04/2023

No.	RESUMEN VISITAS INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN UDS / PLANTA / BODEGA	SEDE	FECHA VISITA MAYO
1	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	02/05/2023
2	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JOSE M. CORDOBA	02/05/2023
3	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	02/05/2023
4	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	SANTA FE	02/05/2023
5	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	COROCORAS	03/05/2023
6	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	03/05/2023
7	I.E. SIMON BOLIVAR	CABAÑAS DEL RIO	03/05/2023
8	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	03/05/2023
9	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	03/05/2023
10	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	LUIS CARLOS G.	03/05/2023
11	I.E. SANTA TERESITA	OSCAR MOGOLLON	04/05/2023
12	I.E. SANTA TERESITA	DIVINO NIÑO	04/05/2023
13	I.E. SIMON BOLIVAR	PRINCIPAL	04/05/2023
14	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	04/05/2023
15	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	04/05/2023
16	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	05/05/2023
17	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JUAN F. LARA	05/05/2023
18	I.E. SIMON BOLIVAR	TRIIDAD	05/05/2023
19	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	05/05/2023
20	I.E. SANTA TERESITA	OSCAR MOGOLLON	08/05/2023

21	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	PRINCIPAL	08/05/2023
22	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	08/05/2023
23	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	08/05/2023
24	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	COSTA HERMOSA	09/05/2023
25	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JUAN I. DABOIN	09/05/2023
26	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	09/05/2023
27	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	09/05/2023
28	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	09/05/2023
29	I.E. SIMON BOLIVAR	LIBERTADORES	10/05/2023
30	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JUAN F. LARA	10/05/2023
31	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	10/05/2023
32	I.E. SIMON BOLIVAR	PRINCIPAL	10/05/2023
33	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	10/05/2023
34	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	FUNDADORES	11/05/2023
35	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	PRINCIPAL	11/05/2023
36	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	COROCORAS	11/05/2023
37	I.E. SIMON BOLIVAR	CABAÑAS DEL RIO	11/05/2023
38	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	11/05/2023
39	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	12/05/2023
40	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	12/05/2023
41	I.E. SANTA TERESITA	ALMIRANTE PADILLA	12/05/2023
42	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	12/05/2023
43	I.E. SANTA TERESITA	DIVINO NIÑO	12/05/2023
44	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JUAN F. LARA	16/05/2023
45	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	16/05/2023
46	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	FUNDADORES	16/05/2023
47	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	16/05/2023
48	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	16/05/2023
49	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	17/05/2023
50	I.E. SIMON BOLIVAR	TRIIDAD	17/05/2023
51	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	COROCORAS	17/05/2023
52	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	17/05/2023
53	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	17/05/2023
54	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	CAMILO TORRES	18/05/2023
55	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	18/05/2023
56	I.E. SIMON BOLIVAR	PRINCIPAL	18/05/2023
57	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	18/05/2023
58	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	18/05/2023
59	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	18/05/2023
60	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	SANTA FE	19/05/2023
61	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	COSTA HERMOSA	19/05/2023
62	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JOSE M. CORDOBA	19/05/2023
63	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	19/05/2023
64	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	19/05/2023
65	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	20/05/2023
66	I.E. SANTA TERESITA	ALMIRANTE PADILLA	23/05/2023
67	I.E. SIMON BOLIVAR	LIBERTADORES	23/05/2023
68	I.E. SIMON BOLIVAR	PRINCIPAL	23/05/2023
69	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	23/05/2023
70	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	23/05/2023

71	I.E. SIMON BOLIVAR	CABAÑAS DEL RIO	24/05/2023
72	I.E. SANTA TERESITA	DIVINO NIÑO	24/05/2023
73	I.E. SANTA TERESITA	OSCAR MOGOLLON	24/05/2023
74	I.E. SIMON BOLIVAR	PRINCIPAL	24/05/2023
75	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	24/05/2023
76	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	24/05/2023
77	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	LUIS CARLOS G.	25/05/2023
78	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	PRINCIPAL	25/05/2023
79	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	25/05/2023
80	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	25/05/2023
81	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	25/05/2023
82	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	25/05/2023
83	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	29/05/2023
84	I.E. SIMON BOLIVAR	TRIIDAD	29/05/2023
85	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	29/05/2023
86	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	29/05/2023
87	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	29/05/2023
88	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JUAN I. DABOIN	30/05/2023
89	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JOSE M. CORDOBA	30/05/2023
90	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	30/05/2023
91	PLANTA / BODEGA	BODEGA	30/05/2023
92	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	30/05/2023
93	I.E. SANTA TERESITA	OSCAR MOGOLLON	30/05/2023
94	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	CAMILO TORRES	31/05/2023
95	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	SANTA FE	31/05/2023
96	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	31/05/2023
97	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	31/05/2023
98	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	COROCORAS	31/05/2023
99	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	31/05/2023

No.	RESUMEN VISITAS INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN UDS / PLANTA / BODEGA	SEDE	FECHA VISITA JUNIO
1	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	COSTA HERMOSA	01/06/2023
2	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	01/06/2023
3	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	PRINCIPAL	01/06/2023
4	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JUAN F. LARA	02/06/2023
5	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	02/06/2023
6	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	02/06/2023
7	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	05/06/2023
8	I.E. SANTA TERESITA	OSCAR MOGOLLON	05/06/2023
9	I.E. SIMON BOLIVAR	CABAÑAS DEL RIO	05/06/2023
10	I.E. SANTA TERESITA	ALMIRANTE PADILLA	05/06/2023
11	I.E. SIMON BOLIVAR	PRINCIPAL	05/06/2023
12	I.E. SIMON BOLIVAR	TRIIDAD	05/06/2023
13	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	06/06/2023
14	I.E. SIMON BOLIVAR	LIBERTADORES	06/06/2023
15	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	06/06/2023
16	I.E. SIMON BOLIVAR	PRINCIPAL	06/06/2023

17	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	06/06/2023
18	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	06/06/2023
19	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	COROCORAS	07/06/2023
20	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	08/06/2023
21	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	LUIS CARLOS G.	08/06/2023
22	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	PRINCIPAL	08/06/2023
23	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	08/06/2023
24	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	08/06/2023
25	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	08/06/2023
26	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	09/06/2023
27	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	SANTA FE	09/06/2023
28	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JUAN F. LARA	09/06/2023
29	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JUAN I. DABOIN	13/06/2023
30	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	COROCORAS	13/06/2023
31	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	PRINCIPAL	13/06/2023
32	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	13/06/2023
33	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	13/06/2023
34	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	13/06/2023
35	I.E. SANTA TERESITA	DIVINO NIÑO	14/06/2023
36	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	FUNDADORES	14/06/2023
37	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	14/06/2023
38	I.E. SIMON BOLIVAR	CABAÑAS DEL RIO	14/06/2023
39	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	14/06/2023
40	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	14/06/2023
41	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	CAMILO TORRES	15/06/2023
42	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	COSTA HERMOSA	15/06/2023
43	I.E. SIMON BOLIVAR	TRIIDAD	15/06/2023
44	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	15/06/2023
45	I.E. SANTA TERESITA	ALMIRANTE PADILLA	16/06/2023

No.	RESUMEN VISITAS INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN UDS / PLANTA / BODEGA	SEDE	FECHA VISITA JULIO
1	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JOSE M. CORDOBA	10/07/2023
2	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	10/07/2023
3	I.E. SANTA TERESITA	OSCAR MOGOLLON	10/07/2023
4	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	10/07/2023
5	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	10/07/2023
6	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	LUIS CARLOS G.	11/07/2023
7	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JUAN F. LARA	11/07/2023
8	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	11/07/2023
9	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	11/07/2023
10	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	12/07/2023
11	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	12/07/2023
12	I.E. SIMON BOLIVAR	LIBERTADORES	12/07/2023

13	I.E. SIMON BOLIVAR	PRINCIPAL	12/07/2023
14	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	COSTA HERMOSA	12/07/2023
15	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	13/07/2023
16	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	13/07/2023
17	I.E. SIMON BOLIVAR	CABAÑAS DEL RIO	13/07/2023
18	I.E. SIMON BOLIVAR	TRIIDAD	13/07/2023
19	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	13/07/2023
20	I.E. SIMON BOLIVAR	PRINCIPAL	14/07/2023
21	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	PRINCIPAL	14/07/2023
22	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JUAN I. DABOIN	14/07/2023
23	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	COROCORAS	14/07/2023
24	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	17/07/2023
25	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	17/07/2023
26	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	17/07/2023
27	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	17/07/2023
28	I.E. SANTA TERESITA	DIVINO NIÑO	17/07/2023
29	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	17/07/2023
30	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	18/07/2023
31	I.E. SIMON BOLIVAR	PRINCIPAL	18/07/2023
32	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	COROCORAS	18/07/2023
33	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	LUIS CARLOS G.	18/07/2023
34	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JOSE M. CORDOBA	18/07/2023
35	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	19/07/2023
36	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JUAN F. LARA	19/07/2023
37	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	19/07/2023
38	I.E. SANTA TERESITA	ALMIRANTE PADILLA	19/07/2023
39	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	PRINCIPAL	19/07/2023
40	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	21/07/2023
41	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	COSTA HERMOSA	21/07/2023
42	I.E. SANTA TERESITA	OSCAR MOGOLLON	21/07/2023
43	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	SANTA FE	21/07/2023
44	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	CAMILO TORRES	21/07/2023
45	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	24/07/2023
46	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	24/07/2023
47	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	24/07/2023
48	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	24/07/2023
49	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	24/07/2023
50	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	25/07/2023
51	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	COROCORAS	25/07/2023
52	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	PRINCIPAL	25/07/2023
53	PLANTA / BODEGA	BODEGA	26/07/2023

54	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	26/07/2023
55	I.E. SANTA TERESITA	DIVINO NIÑO	26/07/2023
56	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	27/07/2023
57	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	27/07/2023
58	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	27/07/2023
59	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	27/07/2023
60	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JUAN F. LARA	27/07/2023
61	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JUAN I. DABOIN	27/07/2023
62	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	28/07/2023
63	I.E. SIMON BOLIVAR	PRINCIPAL	28/07/2023
64	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JOSE M. CORDOBA	28/07/2023
65	I.E. SIMON BOLIVAR	CABAÑAS DEL RIO	28/07/2023
66	I.E. SIMON BOLIVAR	TRIIDAD	28/07/2023

No.	RESUMEN VISITAS INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN UDS / PLANTA / BODEGA	SEDE	FECHA VISITA AGOSTO
1	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JOSE M. CORDOBA	01/08/2023
2	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	SANTA FE	01/08/2023
3	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	01/08/2023
4	I.E. SIMON BOLIVAR	PRINCIPAL	01/08/2023
5	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	01/08/2023
6	I.E. SIMON BOLIVAR	CABAÑAS DEL RIO	02/08/2023
7	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	COROCORAS	02/08/2023
8	I.E. SANTA TERESITA	DIVINO NIÑO	02/08/2023
9	I.E. SIMON BOLIVAR	PRINCIPAL	02/08/2023
10	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	02/08/2023
11	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	03/08/2023
12	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	COSTA HERMOSA	03/08/2023
13	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	03/08/2023
14	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	03/08/2023
15	I.E. SIMON BOLIVAR	PRINCIPAL	03/08/2023
16	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	FUNDADORES	04/08/2023
17	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	04/08/2023
18	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	04/08/2023
19	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	04/08/2023
20	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	PRINCIPAL	08/08/2023
21	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	COROCORAS	08/08/2023
22	I.E. SIMON BOLIVAR	CABAÑAS DEL RIO	08/08/2023
23	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	08/08/2023
24	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	LUIS CARLOS G.	09/08/2023
25	I.E. SANTA TERESITA	OSCAR MOGOLLON	09/08/2023
26	I.E. SIMON BOLIVAR	LIBERTADORES	09/08/2023

27	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	09/08/2023
28	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	09/08/2023
29	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	PRINCIPAL	10/08/2023
30	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	10/08/2023
31	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	10/08/2023
32	I.E. SIMON BOLIVAR	PRINCIPAL	10/08/2023
33	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	10/08/2023
34	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JUAN F. LARA	11/08/2023
35	I.E. SIMON BOLIVAR	TRIIDAD	11/08/2023
36	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	11/08/2023
37	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	11/08/2023
38	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	PRINCIPAL	11/08/2023
39	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	COSTA HERMOSA	14/08/2023
40	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	FUNDADORES	14/08/2023
41	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	14/08/2023
42	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	14/08/2023
43	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	14/08/2023
44	I.E. SANTA TERESITA	ALMIRANTE PADILLA	15/08/2023
45	I.E. SANTA TERESITA	DIVINO NIÑO	15/08/2023
46	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	15/08/2023
47	I.E. SIMON BOLIVAR	PRINCIPAL	15/08/2023
48	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	15/08/2023
49	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	CAMILO TORRES	16/08/2023
50	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JOSE M. CORDOBA	16/08/2023
51	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	16/08/2023
52	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	16/08/2023
53	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	16/08/2023
54	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	16/08/2023
55	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JUAN I. DABOIN	17/08/2023
56	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JUAN F. LARA	17/08/2023
57	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	LUIS CARLOS G.	17/08/2023
58	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	17/08/2023
59	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	17/08/2023
60	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	SANTA FE	18/08/2023
61	I.E. SANTA TERESITA	OSCAR MOGOLLON	18/08/2023
62	I.E. SIMON BOLIVAR	CABAÑAS DEL RIO	18/08/2023
63	I.E. SIMON BOLIVAR	PRINCIPAL	18/08/2023
64	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	CAMILO TORRES	22/08/2023
65	I.E. SIMON BOLIVAR	LIBERTADORES	22/08/2023
66	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	22/08/2023
67	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	COROCORAS	22/08/2023
68	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	22/08/2023
69	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	22/08/2023

70	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	PRINCIPAL	23/08/2023
71	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	COSTA HERMOSA	23/08/2023
72	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	23/08/2023
73	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	23/08/2023
74	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	23/08/2023
75	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	PRINCIPAL	24/08/2023
76	I.E. SIMON BOLIVAR	CABAÑAS DEL RIO	24/08/2023
77	I.E. SIMON BOLIVAR	PRINCIPAL	24/08/2023
78	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	24/08/2023
79	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	24/08/2023
80	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JOSE M. CORDOBA	25/08/2023
81	I.E. SANTA TERESITA	OSCAR MOGOLLON	25/08/2023
82	I.E. SIMON BOLIVAR	TRIIDAD	25/08/2023
83	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	25/08/2023
84	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JUAN I. DABOIN	28/08/2023
85	I.E. SANTA TERESITA	DIVINO NIÑO	28/08/2023
86	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	28/08/2023
87	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	COROCORAS	28/08/2023
88	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	28/08/2023
89	PLANTA / BODEGA	BODEGA	28/08/2023
90	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	LUIS CARLOS G.	29/08/2023
91	I.E. SANTA TERESITA	OSCAR MOGOLLON	29/08/2023
92	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	SANTA FE	29/08/2023
93	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	29/08/2023
94	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	29/08/2023
95	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	29/08/2023
96	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JUAN F. LARA	31/08/2023
97	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	31/08/2023
98	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	31/08/2023
99	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	31/08/2023
100	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	31/08/2023

No.	RESUMEN VISITAS INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN UDS / PLANTA / BODEGA	SEDE	FECHA VISITA SEPTIEMBRE
1	I.E. SANTA TERESITA	OSCAR MOGOLLON	04/09/2023
2	I.E. SIMON BOLIVAR	PRINCIPAL	04/09/2023
3	I.E. SIMON BOLIVAR	LIBERTADORES	04/09/2023
4	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JUAN I. DABOIN	04/09/2023
5	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	05/09/2023
6	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	05/09/2023
7	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JOSE M. CORDOBA	05/09/2023
8	I.E. SIMON BOLIVAR	CABAÑAS DEL RIO	05/09/2023
9	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	05/09/2023
10	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	SANTA FE	05/09/2023
11	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	FUNDADORES	06/09/2023

12	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	PRINCIPAL	06/09/2023
13	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	COROCORAS	06/09/2023
14	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	06/09/2023
15	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	06/09/2023
16	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	07/09/2023
17	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	COSTA HERMOSA	07/09/2023
18	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	07/09/2023
19	I.E. SIMON BOLIVAR	TRINIDAD	07/09/2023
20	I.E. SANTA TERESITA	ALMIRANTE PADILLA	07/09/2023
21	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	07/09/2023
22	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	LUIS CARLOS G.	08/09/2023
23	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JUAN F. LARA	08/09/2023
24	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	08/09/2023
25	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	PRINCIPAL	08/09/2023
26	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	08/09/2023
27	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	11/09/2023
28	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	11/09/2023
29	I.E. SIMON BOLIVAR	TRINIDAD	11/09/2023
30	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	11/09/2023
31	I.E. SANTA TERESITA	DIVINO NIÑO	12/09/2023
32	I.E. SIMON BOLIVAR	CABAÑAS DEL RIO	12/09/2023
33	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	12/09/2023
34	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	12/09/2023
35	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	12/09/2023
36	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	CAMILO TORRES	13/09/2023
37	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	13/09/2023
38	I.E. SIMON BOLIVAR	PRINCIPAL	13/09/2023
39	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	13/09/2023
40	I.E. SANTA TERESITA	OSCAR MOGOLLON	14/09/2023
41	I.E. SIMON BOLIVAR	PRINCIPAL	14/09/2023
42	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JUAN I. DABOIN	14/09/2023
43	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	14/09/2023
44	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	FUNDADORES	15/09/2023
45	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JUAN F. LARA	15/09/2023
46	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	15/09/2023
47	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	LUIS CARLOS G.	18/09/2023
48	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	COSTA HERMOSA	18/09/2023
49	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	18/09/2023
50	I.E. SIMON BOLIVAR	LIBERTADORES	18/09/2023
51	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	18/09/2023
52	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	19/09/2023
53	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	PRINCIPAL	19/09/2023
54	I.E. SIMON BOLIVAR	CABAÑAS DEL RIO	19/09/2023
55	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JUAN I. DABOIN	19/09/2023
56	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	19/09/2023
57	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	COROCORAS	20/09/2023
58	I.E. SANTA TERESITA	ALMIRANTE PADILLA	20/09/2023
59	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	20/09/2023
60	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	20/09/2023
61	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	20/09/2023
62	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	PRINCIPAL	21/09/2023
63	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	21/09/2023

64	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	21/09/2023
65	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	21/09/2023
66	I.E. SANTA TERESITA	DIVINO NIÑO	22/09/2023
67	I.E. SANTA TERESITA	OSCAR MOGOLLON	22/09/2023
68	I.E. SIMON BOLIVAR	PRINCIPAL	22/09/2023
69	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	22/09/2023
70	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	22/09/2023
71	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	COROCORAS	25/09/2023
72	I.E. SIMON BOLIVAR	TRINIDAD	25/09/2023
73	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	25/09/2023
74	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JUAN I. DABOIN	25/09/2023
75	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JOSE M. CORDOBA	26/09/2023
76	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	SANTA FE	26/09/2023
77	I.E. SIMON BOLIVAR	CABAÑAS DEL RIO	26/09/2023
78	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	26/09/2023
79	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	26/09/2023
80	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	26/09/2023
81	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	PRINCIPAL	27/09/2023
82	I.E. SANTA TERESITA	ALMIRANTE PADILLA	27/09/2023
83	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	COSTA HERMOSA	27/09/2023
84	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	CAMILO TORRES	28/09/2023
85	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	PRINCIPAL	28/09/2023
86	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	28/09/2023
87	I.E. SIMON BOLIVAR	PRINCIPAL	28/09/2023
88	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	28/09/2023
89	PROVEEDOR	CARNICERIA MAGRA	28/09/2023
90	PROVEEDOR	MYM SOLUTIONS GROUPS	28/09/2023
91	PROVEEDOR	PLASTICOS Y VARIEDADES JYM	28/09/2023
92	PROVEEDOR	COMERCIAL LLANO CAMPO	28/09/2023
93	PROVEEDOR	QUESILLOS JS	28/09/2023
94	PROVEEDOR	TIENDA LA FRONTERA	29/09/2023
95	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	29/09/2023
96	I.E. SIMON BOLIVAR	LIBERTADORES	29/09/2023
97	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	29/09/2023
98	PLANTA / BODEGA	BODEGA	29/09/2023
99	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	29/09/2023

No.	RESUMEN VISITAS INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN UDS / PLANTA / BODEGA	SEDE	FECHA VISITA OCTUBRE
1	I.E. SIMON BOLIVAR	PRINCIPAL	02/10/2023
2	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	02/10/2023
3	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JUAN F. LARA	02/10/2023
4	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	SANTA FE	02/10/2023
5	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JOSE M. CORDOBA	02/10/2023
6	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	COROCORAS	03/10/2023
7	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	03/10/2023
8	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	03/10/2023
9	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	03/10/2023

10	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	FUNDADORES	03/10/2023
11	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	04/10/2023
12	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	04/10/2023
13	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	04/10/2023
14	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	COSTA HERMOSA	04/10/2023
15	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JUAN I. DABOIN	04/10/2023
16	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	05/10/2023
17	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	05/10/2023
18	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JUAN F. LARA	05/10/2023
19	I.E. SANTA TERESITA	OSCAR MOGOLLON	05/10/2023
20	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	05/10/2023
21	I.E. SANTA TERESITA	DIVINO NIÑO	05/10/2023
22	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	06/10/2023
23	I.E. SIMON BOLIVAR	CABAÑAS DEL RIO	06/10/2023
24	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	06/10/2023
25	I.E. SIMON BOLIVAR	TRINIDAD	06/10/2023
26	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	17/10/2023
27	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	17/10/2023
28	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	17/10/2023
29	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	COSTA HERMOSA	17/10/2023
30	I.E. SIMON BOLIVAR	LIBERTADORES	17/10/2023
31	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	18/10/2023
32	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	18/10/2023
33	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	18/10/2023
34	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	LUIS CARLOS G.	18/10/2023
35	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	19/10/2023
36	I.E. SIMON BOLIVAR	CABAÑAS DEL RIO	19/10/2023
37	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	COROCORAS	19/10/2023
38	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	19/10/2023
39	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	PRINCIPAL	19/10/2023
40	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JUAN I. DABOIN	19/10/2023
41	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	20/10/2023
42	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	20/10/2023
43	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	20/10/2023
44	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	20/10/2023
45	I.E. SANTA TERESITA	OSCAR MOGOLLON	20/10/2023
46	I.E. SANTA TERESITA	ALMIRANTE PADILLA	20/10/2023
47	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	23/10/2023
48	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	23/10/2023
49	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	COSTA HERMOSA	23/10/2023
50	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	SANTA FE	23/10/2023
51	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JOSE M. CORDOBA	23/10/2023
52	PLANTA / BODEGA	BODEGA	24/10/2023
53	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	24/10/2023
54	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JUAN F. LARA	24/10/2023
55	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	PRINCIPAL	24/10/2023

56	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	FUNDADORES	24/10/2023
57	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	25/10/2023
58	I.E. SIMON BOLIVAR	CABAÑAS DEL RIO	25/10/2023
59	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	COROCORAS	25/10/2023
60	I.E. SIMON BOLIVAR	TRINIDAD	25/10/2023
61	I.E. SIMON BOLIVAR	PRINCIPAL	25/10/2023
62	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	26/10/2023
63	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	26/10/2023
64	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	26/10/2023
65	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	26/10/2023
66	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	PRINCIPAL	26/10/2023
67	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	26/10/2023
68	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	27/10/2023
69	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	27/10/2023
70	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	27/10/2023
71	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	27/10/2023
72	I.E. SIMON BOLIVAR	PRINCIPAL	27/10/2023
73	I.E. SANTA TERESITA	DIVINO NIÑO	27/10/2023
74	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JUAN F. LARA	30/10/2023
75	I.E. SIMON BOLIVAR	CABAÑAS DEL RIO	30/10/2023
76	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	30/10/2023
77	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	LUIS CARLOS G.	30/10/2023
78	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	31/10/2023
79	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	31/10/2023
80	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	31/10/2023
81	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	31/10/2023
82	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	COSTA HERMOSA	31/10/2023
83	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JUAN I. DABOIN	31/10/2023

No.	RESUMEN VISITAS INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN UDS / PLANTA / BODEGA	SEDE	FECHA VISITA 01NOV-01DIC
1	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	01/11/2023
2	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	01/11/2023
3	I.E. SANTA TERESITA	ALMIRANTE PADILLA	01/11/2023
4	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	PRINCIPAL	01/11/2023
5	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	01/11/2023
6	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JUAN F. LARA	01/11/2023
7	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	02/11/2023
8	I.E. SANTA TERESITA	OSCAR MOGOLLON	02/11/2023
9	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	02/11/2023
10	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	SANTA FE	02/11/2023
11	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	CAMILO TORRES	02/11/2023
12	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	03/11/2023
13	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	COROCORAS	03/11/2023

14	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	03/11/2023
15	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JOSE M. CORDOBA	03/11/2023
16	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	FUNDADORES	03/11/2023
17	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	07/11/2023
18	I.E. SIMON BOLIVAR	PRINCIPAL	07/11/2023
19	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	COROCORAS	07/11/2023
20	I.E. SIMON BOLIVAR	PRINCIPAL	07/11/2023
21	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	07/11/2023
22	I.E. SIMON BOLIVAR	LIBERTADORES	07/11/2023
23	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	PRINCIPAL	07/11/2023
24	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	08/11/2023
25	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JUAN F. LARA	08/11/2023
26	I.E. SANTA TERESITA	OSCAR MOGOLLON	08/11/2023
27	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	08/11/2023
28	I.E. SANTA TERESITA	DIVINO NIÑO	08/11/2023
29	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	08/11/2023
30	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	09/11/2023
31	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	09/11/2023
32	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	09/11/2023
33	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	09/11/2023
34	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JUAN F. LARA	09/11/2023
35	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	09/11/2023
36	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	CAMILO TORRES	09/11/2023
37	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	10/11/2023
38	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	10/11/2023
39	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	10/11/2023
40	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JOSE M. CORDOBA	10/11/2023
41	I.E. SIMON BOLIVAR	TRINIDAD	10/11/2023
42	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	14/11/2023
43	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JUAN F. LARA	14/11/2023
44	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	14/11/2023
45	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	14/11/2023
46	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JUAN I. DABOIN	14/11/2023
47	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	15/11/2023
48	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	15/11/2023
49	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	15/11/2023
50	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	LUIS CARLOS G.	15/11/2023
51	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	15/11/2023
52	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	COROCORAS	15/11/2023
53	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	FUNDADORES	15/11/2023
54	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	16/11/2023
55	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	16/11/2023
56	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	16/11/2023

57	I.E. SANTA TERESITA	OSCAR MOGOLLON	16/11/2023
58	I.E. SANTA TERESITA	ALMIRANTE PADILLA	16/11/2023
59	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	PRINCIPAL	16/11/2023
60	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	17/11/2023
61	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	17/11/2023
62	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	PRINCIPAL	17/11/2023
63	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	COSTA HERMOSA	17/11/2023
64	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	20/11/2023
65	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	20/11/2023
66	I.E. SIMON BOLIVAR	PRINCIPAL	20/11/2023
67	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	COROCORAS	20/11/2023
68	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JOSE M. CORDOBA	20/11/2023
69	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	SANTA FE	20/11/2023
70	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	21/11/2023
71	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	21/11/2023
72	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	21/11/2023
73	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	21/11/2023
74	I.E. SIMON BOLIVAR	TRINIDAD	21/11/2023
75	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	22/11/2023
76	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	22/11/2023
77	I.E. SIMON BOLIVAR	PRINCIPAL	22/11/2023
78	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	CAMILO TORRES	22/11/2023
79	I.E. SIMON BOLIVAR	LIBERTADORES	22/11/2023
80	I.E. SIMON BOLIVAR	CABAÑAS DEL RIO	22/11/2023
81	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	23/11/2023
82	I.E CRISTO REY	PRINCIPAL	23/11/2023
83	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	COSTA HERMOSA	23/11/2023
84	I.E. SANTA TERESITA	DIVINO NIÑO	23/11/2023
85	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	24/11/2023
86	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	24/11/2023
87	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	PRINCIPAL	24/11/2023
88	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	27/11/2023
89	I.E. SANTA TERESITA	OSCAR MOGOLLON	27/11/2023
90	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JUAN F. LARA	27/11/2023
91	I.E. SIMON BOLIVAR	CABAÑAS DEL RIO	27/11/2023
92	I.E. SIMON BOLIVAR	TRINIDAD	27/11/2023
93	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	28/11/2023
94	I.E. SIMON BOLIVAR	PRINCIPAL	28/11/2023
95	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	28/11/2023
96	I.E. SANTA TERESITA	ALMIRANTE PADILLA	28/11/2023
97	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	FUNDADORES	28/11/2023
98	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	28/11/2023
99	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	29/11/2023

100	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JUAN F. LARA	29/11/2023
101	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	PRINCIPAL	29/11/2023
102	I.E. SIMON BOLIVAR	LIBERTADORES	29/11/2023
103	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	30/11/2023
104	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	30/11/2023
105	I.E. FRANCISO JOSE DE CALDAS	JUAN F. LARA	30/11/2023
106	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	30/11/2023
107	I.E. SANTA TERESITA	OSCAR MOGOLLON	30/11/2023
108	I.E. SANTA TERESITA	DIVINO NIÑO	30/11/2023
109	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	01/12/2023

CONSOLIDADO POR MES DE VISITAS REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA A UDS, PLANTA, BODEGA Y PROVEEDORES (DURANTE TODA LA EJECUCION DEL CONTRATO):

ENERO	
35 VISITAS CON LISTA DE CHEQUEO	
UNDS DE SERVICIO	31
BODEGA-PLANTA	4
PROVEEDORES	0

FEBRERO	
107 VISITAS CON LISTAS DE CHEQUEO Y FORMATOS DE VERIFICACIÓN DEL MEN A UDS, PLANTA Y BODEGA.	
UNDS DE SERVICIO	89
BODEGA-PLANTA	18
PROVEEDORES	0

MARZO	
104 VISITAS CON LISTAS DE CHEQUEO Y FORMATOS DE VERIFICACIÓN DEL MEN A UDS, PLANTA Y BODEGA.	
UNDS DE SERVICIO	89
BODEGA-PLANTA	15
PROVEEDORES	0

ABRIL	
70 VISITAS CON LISTAS DE CHEQUEO Y FORMATOS DE VERIFICACIÓN DEL MEN A UDS, PLANTA, BODEGA Y PROVEEDORES.	
UNDS DE SERVICIO	57
BODEGA-PLANTA	6
PROVEEDORES	7

MAYO	
99 VISITAS CON LISTAS DE CHEQUEO Y FORMATOS DE VERIFICACIÓN DEL MEN A UDS, PLANTA Y BODEGA.	
UNDS DE SERVICIO	83
BODEGA-PLANTA	16
PROVEEDORES	0

JUNIO	
45 VISITAS CON LISTAS DE CHEQUEO Y FORMATOS DE VERIFICACIÓN DEL MEN A UDS, PLANTA Y BODEGA.	
UNDS DE SERVICIO	39
BODEGA-PLANTA	6
PROVEEDORES	0

JULIO	
66 VISITAS CON LISTAS DE CHEQUEO Y FORMATOS DE VERIFICACIÓN DEL MEN A UDS, PLANTA Y BODEGA.	
UNDS DE SERVICIO	57
BODEGA-PLANTA	9
PROVEEDORES	0

AGOSTO	
100 VISITAS CON LISTAS DE CHEQUEO Y FORMATOS DE VERIFICACIÓN DEL MEN A UDS, PLANTA Y BODEGA.	
UNDS DE SERVICIO	86
BODEGA-PLANTA	14
PROVEEDORES	0

SEPTIEMBRE	
99 VISITAS CON LISTAS DE CHEQUEO Y FORMATOS DE VERIFICACIÓN DEL MEN A UDS, PLANTA Y BODEGA.	
UNDS DE SERVICIO	81
BODEGA-PLANTA	12
PROVEEDORES	6

OCTUBRE	
83 VISITAS CON LISTAS DE CHEQUEO Y FORMATOS DE VERIFICACIÓN DEL MEN A UDS, PLANTA Y BODEGA.	
UNDS DE SERVICIO	72
BODEGA-PLANTA	11
PROVEEDORES	0

01/NOVIEMBRE AL 01/DICIEMBRE	
109 VISITAS CON LISTAS DE CHEQUEO Y FORMATOS DE VERIFICACIÓN DEL MEN A UDS, PLANTA Y BODEGA.	
UNDS DE SERVICIO	92
BODEGA-PLANTA	17
PROVEEDORES	0

CONSOLIDADO TOTAL DE VISITAS REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA A UDS Y PLANTA/BODEGA Y PROVEEDORES EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 DE ENERO DE 2023 AL 01 DE DICIEMBRE DE 2023

TOTAL VISITAS 23/ENE AL 01/DIC DEL 2023	
917 VISITAS CON FORMATOS DE VERIFICACIÓN DEL MEN A UDS, PLANTA, BODEGA Y PROVEEDORES.	
UNDS DE SERVICIO	776
BODEGA-PLANTA	128
PROVEEDORES	13

ANALISIS Y METODOLOGIA DE LAS VISITAS REALIZADAS:

- La metodología tenida en cuenta por parte de la interventoría externa para hacer las visitas de campo, se basó en visitas no concertadas, con una duración de mínimo una (01) hora bajo la aplicación de los estándares de calidad del ministerio de educación (Resolución N°. 00335 del 23 de Diciembre de 2021, la cual estipula los Lineamientos Técnicos – Administrativos, los Estándares y las Condiciones Mínimas del Programa de Alimentación Escolar – PAE).

- Las visitas de campo se clasificaron en cuatro tipos: Visitas a puntos de CCT, Visitas a puntos de preparación, Visitas a planta/bodega y Visitas a proveedores; para cada tipo de visita se diseñó y aplicó distintos mecanismos de evaluación y recolección de información con frecuencias diferentes dependiendo del tipo de visita a aplicar, por ejemplo, en una visita regular a un punto de preparación (Cocina), la profesional debía aplicar el Formato de control de gramajes, Formato acta de visita diaria, Formato evaluación organoléptica y Formato de fotos. Los registros de estas visitas fueron compartidos SEMANALMENTE vía correo electrónico a la supervisión y al contratista del suministro, y se entregan en físico como soporte del Acta de Recibo Final.

- La siguiente tabla, evidencia el comportamiento que tuvieron aquellas Cocinas, Planta y Bodega durante la aplicación de los instrumentos de verificación y recolección de información en el periodo del 01 de Octubre al 01 de Diciembre de 2023. Se puede inferir que, de las visitas realizadas a los puntos de preparación en el periodo en mención, los

puntajes arrojados por las actas son muy favorables, inclusive aquellos establecimientos que ya se habían visitado en los meses anteriores reportan mejores puntajes, esto evidencia la buena voluntad y disposición por parte del operador UNION TEMPORAL PAE 2023 en subsanar cada una de las novedades que se presentan en las cocinas. En cuanto a la Planta de producción y la Bodega, si bien no hubo cambios significativos en los puntajes que arrojan las actas, estos dos establecimientos se mantienen con calificaciones superiores al 90%, lo cual fue muy positivo para el éxito del Programa de Alimentación Escolar PAE – Vigencia 2023.

En general, la receptividad del operador UNION TEMPORAL PAE 2023 fue muy positiva, siempre con disposición de resolver las sugerencias y directrices dadas por esta interventoría, prueba de ello son los diferentes planes de mejora que se le solicitaron y la respuesta siempre fue favorable e inmediata.

TABLA N° 06: RESULTADOS OBTENDOS EN VISITAS REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA A PUNTOS DE PREPARACIÓN (COCINAS), PLANTA DE PRODUCCIÓN Y BODEGA, MEDIANTE APLICACIÓN DE FORMATOS DEL MEN EN EL PERIODO 01 DE OCTUBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2023.

INSTITUCION EDUCATIVA	N°	SEDES	TIPO COMPLEMENTO	RESULTADOS FTO GRAMAJES	RESULTADOS PROMEDIO FTO VERIFICACIÓN
				% OBTENIDO	% OBTENIDO
I.E. FCO JOSÉ DE CALDAS	1	COSTA HERMOSA	CAJM	100,00%	97,01%
I.E. GENERAL SANTANDER	2	SEDE PRIMARIA	CAJM/CAJT	100,00%	97,26%
	3	SEDE BACHILLERATO	CAJM/CAJT	100,00%	89,55%
I.E. SANTA TERESITA	4	SEDE PRINCIPAL	CAJM/CAJT	100,00%	95,52%
I.E. NORMAL SUPERIOR	5	LAS COROCORAS	CAJM	100,00%	97,01%
PLANTA	6	PLANTA	CAJM/CAJT	100,00%	94,44%
BODEGA	7	BODEGA	NO APLICA	NO APLICA	97,40%

PROMEDIO DE LOS RESULTADOS OBTENDOS EN LAS VISITAS REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA A UDS Y BODEGA/PLANTA MEDIANTE APLICACIÓN DE FORMATOS DEL MEN EN EL PERIODO 02 DE OCTUBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2023.

PORCENTAJE OBTENIDO EN PROMEDIO PARA PUNTOS DE PREPARACIÓN (COCINAS), PLANTA Y BODEGA, DESPUES DE APLICAR EL FTO ESTANDAR DE VERIFICACIÓN Y FTO DE GRAMAJES	FTO GRAMAJE	FTO VERIFICACIÓN ESTANDAR
	100,00%	94,38%

- Así mismo, para la evaluación de las visitas de campo a puntos de preparación (cocinas) planta y bodega, (Formato estándar de verificación y Formato de gramajes), se tuvo en cuenta los lineamientos impartidos en la Resolución N°. 00335 del 23 de diciembre de 2021 (minuta patrón) y se procedió a evaluar el servicio con una ponderación de 0% al 100%, interpretando los resultados de campo de acuerdo al semáforo: INSUFICIENTE (ROJO), ACEPTABLE (AMARILLO) Y BUENO (VERDE).

SEMAFORO	
0 - 50	INSUFICIENTE
51 - 75	ACEPTABLE
76 - 100	BUENO

- Como se puede evidenciar en el cuadro **Promedio de los resultados de las visitas realizadas por la interventoría a UDS, Planta y Bodega,** la prestación del servicio del PAE en el municipio de Arauca estuvo en verde (BUENO), por tanto, se concluye que el operador Unión Temporal PAE Arauca 2023 titular del Contrato de Suministro N° 000-580 de 2022 cumplió de manera satisfactoria con los requerimientos impartidos para el PAE según el ministerio de Educación Nacional. Los resultados por cada cocina, planta o bodega evaluados en el periodo de la presente Acta de Recibo Final, se pueden apreciar en los Soportes Técnicos de ejecución Contrato de Interventoría N° 000-587 de 2022 como Análisis de aplicación del Formato Estándar de Aplicación a Cocinas, Planta y Bodega.

NOTA 01: *Es importante aclarar que comedores como los de I.E. Juan Isidro Daboín, Costa Hermosa, Fundadores, Galán, Oscar Mogollón, Francisco José de Caldas, requieren de una intervención urgente para mejorar su infraestructura - equipos y así contribuir a la mejora en la prestación del servicio. En el caso de la I.E. Daboín, no se puede hacer uso del comedor y la cocina, ya que se requiere de manera urgente la instalación de cielo razo y otras reparaciones locativas cuyo valor se considera de mayor cuantía. Otras instituciones, requieren dotación de equipos y menaje, como es el caso de la I.E. Divino Niño, la cual se remodeló y funciona actualmente como punto de CCT por la limitante de equipos, menaje. Otro caso en específico es la I.E. Cristo Rey, la cual no cuenta con comedor escolar, pero se ha adecuado un área para la instalación de mesas plásticas y garantizar el adecuado consumo de los alimentos para los estudiantes de dicha sede.*

INFORME DE LA LINEA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE INTERVENTORIA:

TABLA N° 07: CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO DE CONSULTORIA N°000-587 DE 2022:

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"							
CONCEPTO	CANT.	UNIDAD	CANTIDAD/ TIEMPO	% DEDICACIÓN	AÑO 2023		
					SALARIO MENSUAL	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL ($)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							
Profesional en el área de Nutrición y Dietética en Gerencia, o Gestión, o Administración de Proyectos - especialización afines al área administrativa- (cargo Director de Interventoría).	1,00	Dias	191,00	100%	2.689.000,00	$ 89.633,33	$ 17.119.966,67
Profesional en el área de la Ciencia y/o Tecnología de alimentos (nutricionista, ingeniero de alimentos, ingeniero industrial, microbiología de alimentos y/o ingeniería agroindustrial) con especialización en Protección de Alimentos y/o Seguridad de Alimentos y/o Calidad en alimentos y/o Ciencia y Tecnología de Alimentos - especializaciones afines a los alimentos- (cargo Coordinador de Procesos de Interventoría).	1,00	Dias	191,00	100%	2.689.000,00	$ 89.633,33	$ 17.119.966,67
Profesional en el área de saneamiento básico y/o saneamiento ambiental y/o alimentos y/o ingenieria industrial (cargo interventores de campo).	4,00	Dias	191,00	100%	2.016.800,00	$ 67.226,67	$ 51.361.173,33
Auxiliar administrativo (Cargo secretaria)	1,00	Dias	191,00	100%	1.260.500,00	$ 42.016,67	$ 8.025.183,33
						SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	93.626.290,00
						FACTOR MULTIPLICADOR (B)	2,00
						TOTAL COSTOS DIRECTOS (C) = (A) x (B)	187.252.580,00
CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD/TIEMPO				COSTO ($)	VALOR PARCIAL ($)
OTROS COSTOS INDIRECTOS							
Arriendo de oficina	MES	11,00				1.848.700,00	20.335.700,00
Edición de informes, reproducción de documentos, papelería e internet (fotocopias, fotografías).	UND	11,00				985.900,00	10.844.900,00
Gastos de Laboratorio para control de calidad microbiológico.	MES	11,00				672.200,00	7.394.200,00
Alquiler de 2 vehiculos para transporte de personal	DIA	191,00				336.100,00	64.195.100,00
						TOTAL COSTOS INDIRECTOS (D)	102.769.900,00
						SUBTOTAL (E)= (C) + (D)	290.022.480,00
						TOTAL INTERVENTORIA (ANTES DE IVA)	290.022.480,00
						IVA 19%	55.104.271,20
						TOTAL INTERVENTORIA (IVA INCLUIDO)	345.126.751,20

Tiempo y porcentaje de ejecución del contrato de consultoría N°000-587 de 2022 (Acta Parcial N° 01): 95 días calendario escolar comprendidos entre el 23 de enero de 2023 al 31 de marzo de 2023 y del 10 de abril de 2023 al 16 de junio de 2023, equivalentes al 49,74%.

Tiempo y porcentaje de ejecución del contrato de consultoría N°000-587 de 2022 (Acta Parcial N° 02): 57 días calendario escolar comprendidos entre el 10 de julio de 2023 al 30 de septiembre de 2023, equivalentes al 29,84%.

Tiempo y porcentaje de ejecución del contrato de consultoría N°000-587 de 2022 (Presente Acta de Recibo Final): 37 días calendario escolar comprendidos entre el 02 de octubre de 2023 al 01 de diciembre de 2023, equivalentes al 19,37%.

Tiempo y porcentaje del contrato de consultoría N°000-587 de 2022 (Acta parcial N° 01 + Acta Parcial N° 02 + Presente Acta de Recibo Final: 189 días calendario escolar comprendidos entre el 23 de enero al 31 de marzo, del 10 de abril al 16 de junio, del 10 de julio al 06 de octubre y del 17 de octubre al 01 de diciembre del 2023, equivalentes al 98,95%.

TABLA N° 08: DIAS DE SERVICIO PAE

MES EJECUCION	N° DIAS CALENDARIO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
DEL 23 AL 31 DE ENERO/2023	7	3,66%	ACTA PARCIAL N°. 01
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO/2023	20	10,47%	
DEL 01 AL 31 DE MARZO/2023	22	11,52%	
DEL 01 AL 30 DE ABRIL/2023	15	7,85%	
DEL 01 AL 31 DE MAYO/2023	20	10,47%	
DEL 01 AL 16 DE JUNIO/2023	11	5,76%	
DEL 10 AL 31 DE JULIO/2023	15	7,85%	ACTA PARCIAL N°. 02
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO/2023	21	10,99%	
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE/2023	21	10,99%	
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE/2023	16	8,38%	PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL
DEL 01/NOVIEMBRE AL 01/DICIEMBRE DEL 2023	21	10,99%	
TOTAL DIAS EJECUTADOS	**189**	**98,95%**	
DIAS NO EJECUTADOS	**2**	**1,05%**	

NOTA 02: *Con corte al 01 de Diciembre del 2023 (Fecha de finalización), y teniendo en cuenta los 191 días calendario escolar contratados versus la ejecución total real hasta el último día de servicio escolar según resolución N. 3024 del 28 de octubre de 2022, se obtuvo como resultado, dos (02) días de inejecución que por las características propias del contrato ya no podrán ser ejecutados.*

Presupuesto ejecutado del contrato de consultoría N°000-587 de 2022 (Acta Parcial N° 01): $ 172.078.833,78 MCTE, comprendidos entre el 23 de enero de 2023 al 31 de marzo de 2023 y del 10 de abril de 2023 al 16 de junio de 2023, equivalentes al 49,86% en términos presupuestales.

TABLA N° 09: PRESUPUESTO EJECUTADO ACTA PARCIAL N° 01

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"							
CONCEPTO	CANT.	UNIDAD	CANTIDAD/ TIEMPO	% DEDICACIÓN	AÑO 2023		
					SALARIO MENSUAL	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL ($)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							
Profesional en el área de Nutrición y Dietética en Gerencia, o Gestión, o Administración de Proyectos -especialización afines al área administrativa- (cargo Director de Interventoría).	1,00	Dias	95,00	100%	2.689.000,00	$ 89.633,33	$ 8.515.166,67

Profesional en el área de la Ciencia y/o Tecnología de alimentos (nutricionista, ingeniero de alimentos, ingeniero industrial, microbiología de alimentos y/o ingeniería agroindustrial) con especialización en Protección de Alimentos y/o Seguridad de Alimentos y/o Calidad en alimentos y/o Ciencia y Tecnología de Alimentos - especializaciones afines a los alimentos- (cargo Coordinador de Procesos de Interventoría).	1,00	Dias	95,00	100%	2.689.000,00	$ 89.633,33	$ 8.515.166,67
Profesional en el área de saneamiento básico y/o saneamiento ambiental y/o alimentos y/o ingenieria industrial (cargo interventores de campo).	4,00	Dias	95,00	100%	2.016.800,00	$ 67.226,67	$ 25.546.133,33
Auxiliar administrativo (Cargo secretaria)	1,00	Dias	95,00	100%	1.260.500,00	$ 42.016,67	$ 3.991.583,33
						SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	**46.568.050,00**
						FACTOR MULTIPLICADOR (B)	**2,00**
						TOTAL COSTOS DIRECTOS (C) = (A) x (B)	**93.136.100,00**
CONCEPTO	**UNIDAD**		**CANTIDAD/TIEMPO**			**COSTO ($)**	**VALOR**
OTROS COSTOS INDIRECTOS							
Arriendo de oficina	MES		5,47			1.848.700,00	10.112.389,00
Edición de informes, reproducción de documentos, papelería e internet (fotocopias, fotografías).	UND		5,47			985.900,00	5.392.873,00
Gastos de Laboratorio para control de calidad microbiológico.	MES		6,00			672.200,00	4.033.200,00
Alquiler de 2 vehiculos para transporte de personal	DIA		95,00			336.100,00	31.929.500,00
						TOTAL COSTOS INDIRECTOS (D)	**51.467.962,00**
						SUBTOTAL (E)= (C) + (D)	**144.604.062,00**
						TOTAL INTERVENTORIA (ANTES DE IVA)	**144.604.062,00**
						IVA 19%	**27.474.771,78**
						TOTAL INTERVENTORIA (IVA INCLUIDO)	**172.078.833,78**

Presupuesto ejecutado del contrato de consultoría N°000-587 de 2022 (Acta Parcial N° 02): $ 100.360.849,12 MCTE, comprendidos entre el 10 de julio de 2023 al 30 de septiembre de 2023, equivalentes al 29,08% en términos presupuestales.

TABLA N° 10: PRESUPUESTO EJECUTADO ACTA PARCIAL N° 02

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"							
CONCEPTO	**CANT.**	**UNIDAD**	**CANTIDAD/ TIEMPO**	**% DEDICACIÓN**	**AÑO 2023**		
					SALARIO MENSUAL	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL ($)**
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							
Profesional en el área de Nutrición y Dietética en Gerencia, o Gestión, o Administración de Proyectos - especialización afines al área administrativa- (cargo Director de Interventoría).	1,00	Dias	57,00	100%	2.689.000,00	$ 89.633,33	$ 5.109.100,00
Profesional en el área de la Ciencia y/o Tecnología de alimentos (nutricionista, ingeniero de alimentos, ingeniero industrial, microbiología de alimentos y/o ingeniería agroindustrial) con especialización en Protección de Alimentos y/o Seguridad de Alimentos y/o Calidad en alimentos y/o Ciencia y Tecnología de Alimentos - especializaciones afines a los alimentos- (cargo Coordinador de Procesos de Interventoría).	1,00	Dias	57,00	100%	2.689.000,00	$ 89.633,33	$ 5.109.100,00
Profesional en el área de saneamiento básico y/o saneamiento ambiental y/o alimentos y/o ingenieria industrial (cargo interventores de campo).	4,00	Dias	57,00	100%	2.016.800,00	$ 67.226,67	$ 15.327.680,00
Auxiliar administrativo (Cargo secretaria)	1,00	Dias	57,00	100%	1.260.500,00	$ 42.016,67	$ 2.394.950,00

			SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	27.940.830,00
			FACTOR MULTIPLICADOR (B)	2,00
			TOTAL COSTOS DIRECTOS (C) = (A) x (B)	55.881.660,00
CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD/TIEMPO	COSTO ($)	VALOR PARCIAL
OTROS COSTOS INDIRECTOS				
Arriendo de oficina	MES	3,28	1.848.700,00	6.063.736,00
Edición de informes, reproducción de documentos, papelería e internet (fotocopias, fotografías).	UND	3,28	985.900,00	3.233.752,00
Gastos de Laboratorio para control de calidad microbiológico.	MES	0,00	672.200,00	0,00
Alquiler de 2 vehiculos para transporte de personal	DIA	57,00	336.100,00	19.157.700,00
			TOTAL COSTOS INDIRECTOS (D)	28.455.188,00
			SUBTOTAL (E)= (C) + (D)	84.336.848,00
			TOTAL INTERVENTORIA (ANTES DE IVA)	84.336.848,00
			IVA 19%	16.024.001,12
			TOTAL INTERVENTORIA (IVA INCLUIDO)	100.360.849,12

Presupuesto ejecutado del contrato de consultoría N°000-587 de 2022 (Presente Acta de Recibo Final): $ 69.149.065,02 MCTE, comprendidos entre el 02 de octubre de 2023 al 01 de diciembre de 2023, equivalentes al 20,04% en términos presupuestales.

TABLA N° 11: PRESUPUESTO EJECUTADO PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"							
CONCEPTO	CANT.	UNIDAD	CANTIDAD/ TIEMPO	% DEDICACIÓN	AÑO 2023		
					SALARIO MENSUAL	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL ($)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							
Profesional en el área de Nutrición y Dietética en Gerencia, o Gestión, o Administración de Proyectos - especialización afines al área administrativa- (cargo Director de Interventoría).	1,00	Dias	37,00	100%	2.689.000,00	$ 89.633,33	$ 3.316.433,33
Profesional en el área de la Ciencia y/o Tecnología de alimentos (nutricionista, ingeniero de alimentos, ingeniero industrial, microbiología de alimentos y/o ingeniería agroindustrial) con especialización en Protección de Alimentos y/o Seguridad de Alimentos y/o Calidad en alimentos y/o Ciencia y Tecnología de Alimentos - especializaciones afines a los alimentos- (cargo Coordinador de Procesos de Interventoría).	1,00	Dias	37,00	100%	2.689.000,00	$ 89.633,33	$ 3.316.433,33
Profesional en el área de saneamiento básico y/o saneamiento ambiental y/o alimentos y/o ingenieria industrial (cargo interventores de campo).	4,00	Dias	37,00	100%	2.016.800,00	$ 67.226,67	$ 9.949.546,67
Auxiliar administrativo (Cargo secretaria)	1,00	Dias	37,00	100%	1.260.500,00	$ 42.016,67	$ 1.554.616,67
						SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	18.137.030,00
						FACTOR MULTIPLICADOR (B)	2,00
						TOTAL COSTOS DIRECTOS (C) = (A) x (B)	36.274.060,00
CONCEPTO		UNIDAD	CANTIDAD/TIEMPO			COSTO ($)	VALOR PARCIAL
OTROS COSTOS INDIRECTOS							
Arriendo de oficina		MES	2,13			1.848.700,00	3.937.731,00
Edición de informes, reproducción de documentos, papelería e internet (fotocopias, fotografías).		UND	2,13			985.900,00	2.099.967,00
Gastos de Laboratorio para control de calidad microbiológico.		MES	5,00			672.200,00	3.361.000,00
Alquiler de 2 vehiculos para transporte de personal		DIA	37,00			336.100,00	12.435.700,00
						TOTAL COSTOS INDIRECTOS (D)	21.834.398,00
						SUBTOTAL (E)= (C) + (D)	58.108.458,00
						TOTAL INTERVENTORIA (ANTES DE IVA)	58.108.458,00
						IVA 19%	11.040.607,02
						TOTAL INTERVENTORIA (IVA INCLUIDO)	69.149.065,02

Presupuesto ejecutado acumulado del contrato de consultoría N°000-587 de 2022 (Acta Parcial N°01 + Acta Parcial N° 02 + Presente Acta de Recibo Final): $ 341.588.747,92 MCTE, comprendidos entre el 23 de enero al 31 de marzo, del 10 de abril al 16 de junio, del 10 de julio al 06 de octubre y del 17 de octubre al 01 de diciembre del 2023, equivalentes al 98,97% en términos presupuestales.

TABLA N° 12: PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO (ACTA PARCIAL N° 01 + ACTA PARCIAL N° 02 + PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL).

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"							
CONCEPTO	CANT.	UNIDAD	CANTIDAD/ TIEMPO	% DEDICACIÓN	AÑO 2023		
					SALARIO MENSUAL	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL ($)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							
Profesional en el área de Nutrición y Dietética en Gerencia, o Gestión, o Administración de Proyectos - especialización afines al área administrativa- (cargo Director de Interventoría).	1,00	Dias	189,00	100%	2.689.000,00	$ 89.633,33	$ 16.940.700,00
Profesional en el área de la Ciencia y/o Tecnología de alimentos (nutricionista, ingeniero de alimentos, ingeniero industrial, microbiología de alimentos y/o ingeniería agroindustrial) con especialización en Protección de Alimentos y/o Seguridad de Alimentos y/o Calidad en alimentos y/o Ciencia y Tecnología de Alimentos - especializaciones afines a los alimentos- (cargo Coordinador de Procesos de Interventoría).	1,00	Dias	189,00	100%	2.689.000,00	$ 89.633,33	$ 16.940.700,00
Profesional en el área de saneamiento básico y/o saneamiento ambiental y/o alimentos y/o ingenieria industrial (cargo interventores de campo).	4,00	Dias	189,00	100%	2.016.800,00	$ 67.226,67	$ 50.823.360,00
Auxiliar administrativo (Cargo secretaria)	1,00	Dias	189,00	100%	1.260.500,00	$ 42.016,67	$ 7.941.150,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)							92.645.910,00
FACTOR MULTIPLICADOR (B)							2,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS (C) = (A) x (B)							185.291.820,00
CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD/TIEMPO			COSTO ($)		VALOR PARCIAL ($)
OTROS COSTOS INDIRECTOS							
Arriendo de oficina	MES	10,88			1.848.700,00		20.113.856,00
Edición de informes, reproducción de documentos, papelería e internet (fotocopias, fotografías).	UND	10,88			985.900,00		10.726.592,00
Gastos de Laboratorio para control de calidad microbiológico.	MES	11,00			672.200,00		7.394.200,00
Alquiler de 2 vehiculos para transporte de personal	DIA	189,00			336.100,00		63.522.900,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (D)							101.757.548,00
SUBTOTAL (E)= (C) + (D)							287.049.368,00
TOTAL INTERVENTORIA (ANTES DE IVA)							287.049.368,00
IVA 19%							54.539.379,92
TOTAL INTERVENTORIA (IVA INCLUIDO)							341.588.747,92

Presupuesto no ejecutado del contrato de consultoría N°000-587 de 2022: $3.538.003,28 MCTE, equivalentes al 1,03% en términos presupuestales. El valor del presupuesto no ejecutado se cargará como saldo a favor del Municipio de Arauca.

Presupuesto facturado y cobrado a la fecha: $ 272.439.682,90 PESOS MCTE

- Acta Parcial N° 01: Por un valor de $ 172.078.833,78, menos la amortización del anticipo (50%), valor total pagado **$ 86.039.416,89 MCTE.** (Pagada).

- Acta Parcial N° 02: Por un valor de $ 100,360849,12, menos la amortización del anticipo (50%), valor total pagado **$ 50.180.424,56 MCTE.** (Pagada).

Balance Financiero:


TABLA N° 13. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA N° 000-587 DE 2022			
VALOR CONTRATO PRINCIPAL	$ 345.126.751,20		100,00%
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL N° 01 - PERIDO DEL 23/ENE AL 16/JUNIO DE 2023		$ 172.078.833,78	49,86%
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL N° 02 - PERIDO DEL 10/JUL AL 30/SEPT DE 2023		$ 100.360.849,12	29,08%
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL - PERIODO DEL 02/OCT AL 01/NOV DE 2023		$ 69.149.065,02	20,04%
VALOR NO EJECUTADO (SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO)		$ 3.538.003,28	1,03%
SUMAS IGUALES	$ 345.126.751,20	$ 345.126.751,20	100,00%

NOTA 03: El saldo a favor del municipio equivale a dos (02) días que no podrán ser ejecutados, producto de la diferencia entre la ejecución real a corte del 01 de diciembre de 2023 versus lo contratado. El valor del presupuesto no ejecutado se cargará como saldo a favor del Municipio de Arauca y se verá reflejado en el Acta de Liquidación.

Presupuesto Ejecutado Presente Acta de Recibo Final:

TABLA N° 14. PRESUPUESTO EJECUTADO PERIODO PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE CONSULTORIA N° 000-587 DE 2022						
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACTA PARCIAL N° 01.	PRESUPUESTO EJECUTADO ACTA PARCIAL N° 02.	PRESUPUESTO EJECUTADO PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	PRESUPUESTO NO EJECUTADO (SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO)	% DE EJECUCION PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	% DE EJECUCION ACUMULADO
$ 345.126.751,20	$ 172.078.833,78	$ 100.360.849,12	$ 69.149.065,02	$ 3.538.003,28	20,04%	98,97%


Gráfica N° 01 Presupuesto Ejecutado Presente Acta de Recibo Final:



Presupuesto Total Ejecutado Acumulado:

TABLA N° 15. PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO ACUMULADO CONTRATO DE CONSULTORIA N° 000-587 DE 2022				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	PRESUPUESTO TOTAL NO EJECUTADO	% DE EJECUCION ACUMULADO	% DE NO EJECUCION ACUMULADO
$ 345.126.751,20	$ 341.588.747,92	$ 3.538.003,28	98,97%	1,03%

Gráfica N° 02 Presupuesto Total Ejecutado Acumulado:



Anticipo: ***$*** 172.563.375,60 MCTE.

El día 22 de Diciembre del 2022 se aperturó cuenta de ahorros N° 24119398443 en el Banco Caja Social a nombre de la Fundación Innovación Continua - FIC. La interventoría realizó trámite para solicitud del anticipo el pasado 17 de enero de 2023. Con fecha 28 de abril de 2023 fueron desembolsados los recursos del anticipo solicitado.

A la fecha, esta interventoría soportó la totalidad del anticipo entregado.

Los recursos del anticipo fueron invertidos en pago de servicios profesionales, pago de arriendos de oficina de interventoría, pago servicios por concepto de papelería, fotocopiados y otros relacionados con este ítem; además, pago de gastos para transporte local de personal, entre otros.

El anticipo se manejó de acuerdo a lo planeado en el Plan de Inversión del mismo.

Se aclara que la cuenta para manejo de anticipos fue debidamente cerrada el día 28 de noviembre de 2023. Los rendimientos generados por valor de Cuatro mil trescientos treinta y nueve pesos con cincuenta y siete centavos MCTE ($4.339,57 MCTE), fueron reembolsados a la Administración Municipal y los soportes hacen parte del expediente de la presente Acta de Recibo Final.

Amortización del Anticipo:

- Se hizo entrega del ANTICIPO (50% SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO), equivalente a $ 172.563.375,60 pesos MCTE.

- El Acta Parcial N° 01 correspondiente al periodo comprendido entre 23 de enero de 2023 al 16 de junio de 2023, ascendió a la suma de $ 172.078.833,78 pesos MCTE.

  Se amortizó la suma de $ 86.039.416,89 pesos MCTE del valor del ACTA PARCIAL N° 01 (Amortización que corresponde al 50% del valor del Acta Parcial N° 01).

  El Valor Neto pagado por el Acta Parcial N° 01 luego de amortización del anticipo fue de: $ 86.039.416,89 pesos MCTE.

- El Acta Parcial N° 02 correspondiente al periodo comprendido entre 10 de julio de 2023 al 30 de septiembre de 2023, ascendió a la suma de $ 100.360.849,12 pesos MCTE.

  Se amortizó la suma de $ 50.180.424,56 pesos MCTE del valor del ACTA PARCIAL N° 02 (Amortización que corresponde al 50% del valor de la presente Acta Parcial N° 02).

  El Valor Neto a pagado por el Acta Parcial N° 02 luego de amortización del anticipo fue de: $ 50.180.424,56 pesos MCTE.

- La presente Acta de Recibo Final correspondiente al periodo comprendido entre 02 de octubre de 2023 al 01 de diciembre de 2023, ascendió a la suma de $ 69.149.065,02 pesos MCTE.

  Se amortizó la suma de $ 36.343.534,15 pesos MCTE del valor del ACTA DE RECIBO FINAL (Amortización que corresponde al saldo del anticipo pendiente por amortizar).

  El Valor Neto a pagar por la presente Acta de Recibo Final luego de la amortización del anticipo es de: $ 32.805.530,87 pesos MCTE.

- Saldo por amortizar del anticipo: $ 0,00 pesos MCTE.

TABLA 16. AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE CONSULTORIA N° 000-587 DE 2022		
VALOR DEL ANTICIPO	$ 172.563.375,60	
VALOR AMORTIZACIÓN ACTA PARCIAL N° 01		$ 86.039.416,89
VALOR AMORTIZACIÓN ACTA PARCIAL N° 02		$ 50.180.424,56
VALOR AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL		$ 36.343.534,15
VALOR POR AMORTIZAR		$ 0,00
SUMAS IGUALES	$ 172.563.375,60	$ 172.563.375,60

INFORME DE LA LINEA JURIDICA:

PÓLIZA INICIAL N° 49-44-101029561 EXPEDIDA POR SEGUROS DEL ESTADO S.A. (APROBADAS EL 26 DE DICIEMBRE 2022):

ANTICIPO	DESDE EL 22-12-2022 HASTA EL 30-05-2024
CALIDAD DEL SERVICIO	DESDE EL 22-12-2022 HASTA EL 30-11-2024
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	DESDE EL 22-12-2022 HASTA EL 30-11-2024
DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	DESDE EL 22-12-2022 HASTA EL 30-11-2026

PÓLIZA N° 49-44-101029561 ANEXO 2 AMPLIADA POR ACTA DE INICIO EXPEDIDA POR SEGUROS DEL ESTADO S.A. (APROBADAS EL 12 DE MAYO 2023):

ANTICIPO	DESDE EL 28-12-2022 HASTA EL 05-06-2024
CALIDAD DEL SERVICIO	DESDE EL 28-12-2022 HASTA EL 06-12-2024
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	DESDE EL 28-12-2022 HASTA EL 06-12-2024
DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	DESDE EL 28-12-2022 HASTA EL 06-12-2026

PÓLIZA N° 49-44-101029561 ANEXO 3 AMPLIADA POR ACTA DE SUSPENSIÓN N° 01 Y ACTA DE REINICIO N° 01 EXPEDIDA POR SEGUROS DEL ESTADO S.A. (APROBADAS EL 12 DE MAYO 2023):

ANTICIPO	DESDE EL 28-12-2022 HASTA EL 20-06-2024
CALIDAD DEL SERVICIO	DESDE EL 28-12-2022 HASTA EL 20-12-2024
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	DESDE EL 28-12-2022 HASTA EL 20-12-2024
DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	DESDE EL 28-12-2022 HASTA EL 20-12-2026

PÓLIZA N°. 49-44-101029561 ANEXO 4 AMPLIADA POR ACTA DE SUSPENSIÓN N° 02 Y ACTA DE REINICIO N° 02 EXPEDIDA POR SEGUROS DEL ESTADO S.A. (APROBADAS EL 11 DE AGOSTO 2023):

ANTICIPO	DESDE EL 28-12-2022 HASTA EL 20-07-2024
CALIDAD DEL SERVICIO	DESDE EL 28-12-2022 HASTA EL 20-01-2025
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	DESDE EL 28-12-2022 HASTA EL 20-01-2025
DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	DESDE EL 28-12-2022 HASTA EL 20-01-2027

PÓLIZA N°. 49-44-101029561 ANEXO 5 AMPLIADA POR ACTA DE SUSPENSIÓN N° 03 Y ACTA DE REINICIO N° 03 EXPEDIDA POR SEGUROS DEL ESTADO S.A. (APROBADAS EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2023):

ANTICIPO	DESDE EL 28-12-2022 HASTA EL 01-08-2024

CALIDAD DEL SERVICIO	DESDE EL 28-12-2022 HASTA EL 01-02-2025
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	DESDE EL 28-12-2022 HASTA EL 01-02-2025
DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	DESDE EL 28-12-2022 HASTA EL 01-02-2027

Personal vinculado al contrato:

TABLA 17. PERSONAL VINCULADO AL CONTRATO N°000-587 DE 2022

CARGO	CANT.	PERFIL PROFESIONAL	NOMBRE DEL PROFESIONAL
Directora de Interventoría	1	Nutricionista Dietista, Especialista en Gestión de Proyectos, Máster en Dirección de Operaciones y Calidad	Claudia Isabel Lizcano Rubio
Coordinadora de Procesos de Interventoría	1	Ingeniera de Alimentos, Especialista en Seguridad Alimentaria	Janneth Trujillo Alvernia
Profesionales en Campo	4	Ingeniero Industrial	Miguel Ángel Enciso Jáuregui
		Microbióloga con énfasis en Alimentos	Alba Celene Giraldo Giraldo
		Ingeniera de Alimentos	Karen Rojas Sanabria
		Nutricionista Dietista	Kelly Johana Sierra Caruso
Auxiliar Administrativo	1	Administradora de Empresas	Gisselle Reyes Lizcano
Profesional de Apoyo	1	Tecnólogo Agropecuario	Solanlly Guzmán Eregua

Para efectos del trámite del Acta de Recibo Final, hacen parte del presente informe los comprobantes de pago del período facturado, así como también las planillas de seguridad social de todo el personal vinculado.

Igualmente, hace parte del presente informe la certificación de aportes de Comfiar con los aportes del año 2023 hasta el último período vencido y pagado (Noviembre/Diciembre).

Documentos que se adjuntan al informe de la presente Acta de Recibo Final:

1. Expediente legal Contrato de Interventoría N° 000-587 de 2022:

   - CDP.
   - Contrato de Interventoría N° 000-587 de 2022.
   - Pólizas iniciales.
   - Aprobación de pólizas iniciales.
   - RP.
   - Acta de inicio.
   - Acta de suspensión N°01.
   - Acta de reinicio N°01.
   - Póliza ampliada por SyR N° 01.
   - Acta de suspensión N°02.
   - Acta de reinicio N°02.
   - Póliza ampliada SyR N° 02.
   - Acta de suspensión N°03.

- ❖ Acta de reinicio N°03.
- ❖ Póliza ampliada SyR N° 03.

2. Documentos Administrativos – Financieros y Jurídicos del Contrato de Interventoría N° 000-587 de 2022:

   - ❖ Certificación paz y salvo SGSSS, Parafiscales y ARL de la FUNDACIÓN INNOVACIÓN CONTINUA -FIC-, con sus respectivas planillas de pago.
   - ❖ Planilla de pagos de Seguridad Social del equipo de la Interventoría.
   - ❖ Comprobantes de pago del equipo de la Interventoría.
   - ❖ Certificación cierre cuenta de ahorros y rendimientos financieros.
   - ❖ Comprobante reembolso de rendimientos financieros.
   - ❖ Certificación paz y salvo del personal de interventoría y proveedores.

3. Soportes Técnicos de ejecución Contrato de Interventoría N° 000-587 de 2022:

   - ❖ Medio magnético con formatos del Ministerio de Educación Nacional y Formatos propios diseñados por la Interventoría para la evaluación y recolección de la información en campo.
   - ❖ Actas de visitas realizadas por la Interventoría.
   - ❖ Registros fotográficos.
   - ❖ Análisis de resultados de Aplicación del Formato Estándar a Cocinas, Planta y Bodega.
   - ❖ Otros.

Arauca, 12 de Diciembre de 2023.

Elaborado por:

CLAUDIA ISABEL LIZCANO RUBIO
C.C. 63.514.530 de Bucaramanga
R/L Fundación Innovación Continua - FIC
Nit. 900.942.196-1