IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	**Imprenta Nacional de Colombia** **INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	GA-FO-8 17/07/2018 Versión 1

TIPO DE INFORME **FINAL**

DATOS GENERALES (*Diligenciar este espacio únicamente cuando el informe es* ***Parcial***)

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**20/10/2019** **A**	**20/12/2019**
AVANCE	**FÍSICO** *Indicar el valor porcentual (%) en tiempo acumulado frente al tiempo total del contrato, o el valor de avance de acuerdo al cumplimiento del cronograma.*	**PRESUPUESTAL** *Indicar el valor porcentual (%) acumulado frente al valor total del contrato.*
% DE AVANCE PROGRAMADO	**100%**	**100%**
% DE AVANCE REAL	**100%**	**100%**

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	**Steven Casas Cañon**
DEPENDENCIA	**Gestión de Mantenimiento**

DATOS DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO	**21930103**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	21/10/2019
FECHA DE LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO *(debe ser la correspondiente a la expedición del registro presupuestal y aprobación de póliza de seguro de cumplimiento. Si uno de estos documentos tiene fecha posterior al otro, se tomará la última).*	21/10/2019
CONTRATISTA	**Nacional de Afilados Industriales S.A.S.**
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	**900.393.509-7**
OBJETO DEL CONTRATO	Suministro de bases y cuchillas para cosedora Müller Martini Valore y Trilateral Perfecta SYD
VALOR	$18'763.920

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	**Imprenta Nacional de Colombia** **INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	GA-FO-8 17/07/2018 Versión 1

PLAZO DE EJECUCIÓN	Tres (3) meses
PLAZO DE ENTREGA	30 días Calendario a partir de la solicitud del supervisor de la orden
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	21/10/2019
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	20/01/2020
ADICIONES*	N/A
PRORROGAS*	N/A
MODIFICACIÓNES	N/A
SUSPENSIONES	N/A

** En caso de adición o prórroga, indicar el número de la misma con el tiempo prorrogado o valor adicionado según se trate y la fecha de suscripción del documento.*

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO: *(Indicar conforme a las obligaciones pactadas en el contrato, el cumplimiento y desempeño del contratista respecto de la ejecución de las mismas, explicando de forma detallada los elementos recibidos, servicios prestados, etc., junto con los soportes pertinentes)*

Tan pronto se terminó el proceso de legalización de la orden de compra, se programó la entrega de los elementos para el 11 de diciembre.

2. OBSERVACIONES: *(Señalar las observaciones a que haya lugar respecto del desarrollo del objeto contractual, estableciendo si éste se está ejecutando o se ejecutó a satisfacción, así como reportar cualquier inconsistencia en la ejecución, cumplidos, pagos, documentos de remisión, etc.)*

El día 5 de diciembre el contratista solicita prorroga hasta el 19 de diciembre por problemas en la importación de los elementos, la prorroga se concede y se recibe la totalidad de los elementos en la fecha pactada.

3. INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE (Si aplica): *(Indicar de manera clara las características técnicas que se supervisaron y verificaron respecto del objeto contractual, en caso tal que en razón del servicio, bien u obra a desarrollar, se requiriera satisfacer el cumplimiento de normas especiales o condiciones técnicas propias de su naturaleza)*

N/A

4. SOPORTES DEL INFORME: *(Reporte de pagos, entradas a almacén, comunicaciones enviadas al contratista, cumplidos. Basta con relacionar los documentos soporte; sin embargo, si se trata de un contrato celebrado en virtud de un convenio interadministrativo, se debe anexar copia de recibido a satisfacción del cliente que se trate, con el fin de verificar la ejecución a la fecha).*

Cronograma, remisión, entrada almacén, cumplido, correo solicitud de prórroga, auxiliar de pagos.

BALANCE FINANCIERO	
Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	$18'763.920
Valor Adicionado	N/A
Valor Total del Contrato	$18'763.920
Valor Recibido por el Contratista	$18'763.920
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	$18'763.920
Saldo por Ejecutar	$0

FECHA DE ELABORACIÓN: 23/12/2019

FIRMA DEL SUPERVISOR