FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJERCITO NACIONAL
CENAC DE INGENIEROS

ACTA No. 01177090
20231970117709O6

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C. 22 de diciembre de 2023

INTERVIENEN:

TC LUIS CARLOS RIASCOS CILIMA
Oficial de contratación y Ordenador del Gasto CENAC-ING

MY. MARVIN ANTONIO NASRALA ÁLVAREZ
Supervisor de Interventoría

ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ
Representante legal Interventoría
GEAGOR S.A.S.

WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
Representante Legal Obra
CONSORCIO FASE II

ASUNTO: ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA No. 282-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS DE LAS UNIDADES DEL EJERCITO NACIONAL ASÍ: "FRENTE IV MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA DE SELVA N°49 "JUAN BAUTISTA SOLARTE OBANDO" EN LA TAGUA-PUTUMAYO EN LA VIGENCIA 2023."

Al efecto se procedió de la siguiente manera:

ANTECEDENTES

CENACINGENIEROS

A. PROYECTO

Realizar la construcción de obras civiles en las instalaciones militares a nivel nacional, tal como se describe a continuación:

NÚMERO DE FRENTE	UNIDAD	OBJETO DEL PROYECTO (FRENTES)	PLAZO DEL CONTRATO	VALOR PRESUPUESTO OFICIAL (PESOS INCLUIDO IVA)	LUGAR(ES) DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
I	**BATALLÓN DE INFANTERÍA DE SELVA N°49 "JUAN BAUTISTA SOLARTE OBANDO**	"FRENTE IV MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA DE SELVA N°49 "JUAN BAUTISTA SOLARTE OBANDO" EN LA TAGUA-PUTUMAYO EN LA VIGENCIA 2023"	**TRES (03) MESES** O HASTA COMPLETAR EL 100% DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	$ 1.220.530.466,70	BATALLÓN DE INFANTERÍA DE SELVA N°49 "JUAN BAUTISTA SOLARTE OBANDO" EN LA TAGUA-PUTUMAYO.

B. ORIGEN DE LOS RECURSOS

El valor del presente contrato, que asciende a: MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($1.197.462.866,52) INCLUIDO A.I.U, IVA, Y DEMÁS IMPUESTOS, TASAS Y DEMÁS EROGACIONES APLICABLES, se pagará con cargo a los rubros presupuestales C-1502-0100-33-0-1502091-02, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CON MANTENIMIENTO MAYOR recurso 11; con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 28423 con fecha 15 de agosto de 2023, "EXPEDIDO POR EL JEFE DE PRESUPUESTO CENAC INGENIEROS".

UNIDAD	DETALLE	PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR ADJUDICAR	VALOR A LIBERAR
BASPC07	MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA DE SELVA N°49 "JUAN BAUTISTA SOLARTE OBANDO" EN LA TAGUA-PUTUMAYO	$ 1.220.530.466,70	$1.197.462.866,52	$ 23.067.600,18
PRESUPUESTO OFICIAL		**$ 1.220.530.466,70**	**$1.197.462.866,52**	**$ 23.067.600,18**

C. EJECUTANTE

CONTRATISTA DE OBRA

Contrato: **No. 282-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023**

Firma: **CONSORCIO FASE II**

Representante legal: **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO**
C.C. 80.212.380

Consorciados:	**WRUSSY INGENIEROS SAS -**	**NIT 901.109.885-1**	**90%**
	WILVER FRANCINY RUSSY LADINO -	**C.C. 80.212.380**	**10%**

INTERVENTORIA

Contrato: **No. 283-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023**

Firma: **GEAGOR S.A.S.**

Representante legal: **ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ**
C.C 1.077.968.979

Conformación: **NO APLICA**

D. VALOR DE LA OBRA

EL VALOR ADJUDICADO DEL CONTRATISTA DE OBRA MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($1.197.462.866,52) INCLUIDO A.I.U, IVA, Y DEMÁS IMPUESTOS, TASAS Y DEMÁS EROGACIONES APLICABLES.

E. FECHA DE INICIACION

La iniciación de los trabajos se efectuó el día **22 DE DICIEMBRE DE 2023**

F. FECHA DE TERMINACION

Tres meses o hasta completar al 100% la ejecución del contrato.

G. GARANTIA UNICA

Aseguradora
SEGUROS DEL ESTADO S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO 11-44-101213683 – Anexo 0
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 11-40-101057970 – Anexo 0

AMPARO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Desde: 04/12/2023 Hasta: 04/07/2024
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	Desde: 04/12/2023 Hasta: 05/03/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	Desde: 04/12/2023 Hasta: 04/03/2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA	Desde: 05/03/2024 Hasta: 05/03/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	Desde: 04/12/2023 Hasta: 04/03/2024

CENAC INGENIEROS

(A la presente acta se debe anexar la garantía única establecida en el presente contrato debidamente ajustada en las vigencias y actualizada)

NO SIENDO OTRO EL OBJETO DE LA PRESENTE, SE CIERRA Y EN CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

LUIS CARLOS RIASCOS CILIMA
Oficial de contratación y Ordenador del Gasto CENAC-ING

MY. MARVIN ANTONIO NASRALA ÁLVAREZ
Supervisor de Interventoría

WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
Representante Legal Obra
CONSORCIO FASE II

ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ
Representante legal Interventoría
GEAGOR S.A.S.

CENAC INGENIEROS