CESAR AUGUSTO COLORADO CAMARGO
Odontólogo Contratista - Municipio de COTA



Cota, Cundinamarca, 7 diciembre del 2023.

Doctoras:

Kelly **Johanna** Flechas Parra.
Secretaria de Desarrollo Social
Cota, Cundinamarca.

Gloria Edith Bustos Rincón
Líder del programa adulto mayor
Cota, Cundinamarca

Asunto: 2do Informe final de Actividades conforme al CONTRATO No. SGG-1258 de 2023.

Apreciada Doctoras:

En cumplimiento del contrato **SGG-1258** de manera atenta, me permito presentar el **2DO informe final** de actividades de ejecución**, fase 3 a la Fase 6,** acciones de ejecución contractual.

Atentamente

CESAR AUGUSTO COLORADO CAMARGO
Odontólogo Contratista.
CC. 79.402470.

SIO - SALUD INTEGRAL ORAL DIRECCION: KRA 55 No 78-70 CONS 202.
Teléfono 3118643 - 313 491 18 63.
Email: colorado1966@gmail.com – Bogotá D.C.



REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA

SEGUNDO INFORME FINAL: FASE 3 a la FASE 6.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No SGG-1258

OBJETO: "CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE VALORACIÓN ODONTOLÓGICA Y ELABORACIÓN DE PRÓTESIS DENTALES PARCIALES PARA LOS ADULTOS MAYORES PERTENECIENTES A LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE COTA, CUNDINAMARCA**".**

2023



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha	Número de contrato		Periodo de ejecución		
17-12-2023	N. SGG-1258 de 2023		FASE 3	A	FASE 6
Nombre del contratista	CESAR AUGUSTO COLORADO CAMARGO	**No. De identificación**	79.402.470 de Bogotá .		
Nombre y cargo del supervisor	: La supervisión del Contrato será ejercida por la Secretaria de Desarrollo Social, y/o quien designe el ordenador de gasto mediante escrito, quien deberá supervisor y controlar la adecuada ejecución del objeto contractual.				
Objeto del contrato	" CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE VALORACIÓN ODONTOLÓGICA Y ELABORACIÓN DE PRÓTESIS DENTALES PARCIALES PARA LOS ADULTOS MAYORES PERTENECIENTES A LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE COTA, CUNDINAMARCA"				

1. Desarrollo del informe

Obligaciones específicas contractuales

1.Prestar el servicio de acuerdo con la propuesta que presenta a la entidad

Actividades desarrolladas	Medios de verificación
Se ejecutó la FASE 3 ; FASE 4 , FASE 5 Y 6 de acuerdo a los parámetros entregados en la propuesta tanto en las especificaciones técnicas; "FASE 3 Y FASE 4 : : Realizar consultas por un profesional de la odontología para la prueba respectiva de dientes, enfilado en cera (rosa modelar), esperando para su proceso de prueba entre 10 y 15 minutos, articulando dicha prueba a la mordida del adulto mayor (paciente) en boca, FASE 4 : Realizar una consulta a cada paciente beneficiario por un profesional de la odontología donde se procederá a hacer la adaptación y entrega de la (s) Prótesis Parcial (es) en resina acrílica termo curada de alto impacto, realizando los alivios y ajuste de mordida de la prótesis parcial, pulido final y entrega a satisfacción del mismo al adulto mayor FASE 5 ; Realizar una consulta a cada paciente	Evidencias fotografías por fases así: FASE 3 Y FASE 4, FASE 5 Y FASE 6 CON ACTA DE EJECUACION DE LAS CAPACITACIONES; documentos de archivo del proyecto **No SGG-1258. Registro de la actividad en la historia clínica y evidencia fotográfica por adulto mayor con fotografía del antes y después con registro fotográfico del producto final la prótesis dental. Diapositivas de las tres capacitaciones con lista de asistencia y recuento fotográfico.**



beneficiario por un profesional de la odontología con la finalidad de hacer un control final a los 3 días de la colocación de la prótesis parcial (Fase 4) con las especificaciones técnicas descritas **FASE 6** ; Promover en la casa del abuelo del municipio de Cota Cundinamarca los factores protectores y de promoción de hábitos saludables, mediante la realización de tres 3 capacitaciones Presenciales a poblaciones cautivas de adultos mayores y sus cuidadores .	
Obligaciones específicas contractuales:	
2.Una vez iniciado el contrato y antes de intervenir cualquier usuario, el contratista deberá contar con una póliza de responsabilidad civil profesional que avale los perjuicios derivados de los riesgos odontológicos, presuntamente estéticos y técnicamente estéticos, cuya cobertura tenga un alcance al uso de anestesia en los procedimientos por valor a reconocer por cada paciente de hasta veinte salarios mínimos mensuales legales vigentes (20 SMMLV), póliza que deberá ser aportada para cada profesional presentado para la ejecución del contrato	
Actividades desarrolladas	**Medios de verificación**
Dando inicio al contrato se emitió la póliza de responsabilidad civil profesional se realizó la entrega conjuntamente en este informe de la copia de la póliza a la oficina de desarrollo social .	POLIZA ORIGINAL entidad de seguros. Aseguradora solidaria Numero: 340-89 -994000000260 expedida 26/09/2023. Tomador Cesar Augusto Colorado cc79.402.470.
Obligaciones específicas contractuales:	
3.Dar cumplimiento a todas las fases de valoración respectivas para la elaboración de las prótesis dentales parciales, garantizando que, sin importar la cantidad de valoraciones iniciales de diagnóstico (FASE I) a los posibles beneficiarios canalizados por la Secretaría de Desarrollo Social, se hará entrega de hasta 35 prótesis dentales	
Actividades desarrolladas	**Medios de verificación**
La ejecución de esta obligación número tres (3) se desarrolló en lo referente fase 1 se realizaron las valoraciones programadas por los funcionarios de la casa del abuelo de común acuerdo con el coordinador de la casa del abuelo cota; dichos soportes se presentaron en el primer informe.	**Actas de la oficina de enfermería casa del abuelo registros respectivos del supervisor**
Obligaciones específicas contractuales:	
4. Entregar las prótesis dentales elaboradas en resina acrílica termocurada de alto impacto dentro de los términos, sitios y condiciones requeridas por el Municipio.	
Actividades desarrolladas	**Medios de verificación**



Se agendo por medio de cronograma la entrega de las prótesis dentales elaboradas en resina acrílica termo curada con la supervisora y la coordinadora de enfermería de la casa del abuelo. Dichas entregas se coordinó en varios días dentro del periodo de este informe por grupos con un tiempo de adaptación importante dentro de las condiciones y términos exigidos por municipio de cota.	**Evidencias fotografías con grupo de trabajo de la casa del abuelo (centro día) con la elaboración de capacitaciones (fase 6) e indicaciones previas para ajuste final de la prótesis dental (fase 5) de las prótesis dentales.**
Obligaciones específicas contractuales:	
5.Realizar TRES (3) capacitaciones lúdico-pedagógicos presenciales a poblaciones cautivas de adultos mayores y sus cuidadores con una asistencia de máximo 100 personas previa convocatoria a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, en búsqueda de "RECOMENDACIONES pre y post a la entrega de la prótesis parcial, para mitigar la perdida dental EN ADULTOS MAYORES" con el desarrollo de los siguientes temas: 1- "Derechos y deberes en salud", realizada por parte de un profesional de la salud con explicación de cuales servicios y/o atenciones tiene derecho el adulto mayor en temas de salud oral en el sistema de seguridad social colombiano. 2- Importancia del control periodontal en hipertensos, diabéticos, obesos y con cardiopatías	
Actividades desarrolladas	**Medios de verificación**
Se realizó dos capacitaciones de una hora en la casa del abuelo al grupo de beneficiarios de la prótesis y a sus cuidadores e invitados con proyección de diapositivas Siguiendo los parámetros contractuales en temas anexos a la ficha técnica informe de ejecución parte de los soportes de este informe	**Acta de ejecución de la actividad, ficha técnica y evidencias fotografías respectivamente.**
Obligaciones específicas contractuales:	
6. Brindar el manejo adecuado a la atención integral de los pacientes acatando los protocolos de bioseguridad para las actividades contratadas.	
Actividades desarrolladas	**Medios de verificación**
Se desarrolló de la ejecución de la fase 3 a la fase 6, se dio cumplimiento con la atención integral de los pacientes acatando los protocolos de bioseguridad del centro casa del abuelo de cota se atendió con este fin en el consultorio de enfermería con todos los protocolos de asepsia , con los materiales adquiridos en depósito dental como son; Guantes (para cada fase), gasas, algodones, material de impresión (alginato), pasta zinquenólica, yeso tipo III, espátula llana, mechero, alcohol industrial, cera rosada, espátula 7A, guía de color, tazas de caucho, espátulas de alginato y yeso ; papel de articular y micromotores respectivamente .	**Evidencia fotográfica consultorio de enfermería casa de abuelo cota, sitio de la ejecución de la fase 3 a la fase 6, Prótesis dentales sonrisas felices. 35 prótesis dentales parciales a 29 beneficiarios adultos mayores de la casa del abuelo municipio de cota.**
Obligaciones específicas contractuales	



7. Ejecutar el objeto contractual de manera autónoma e independiente, utilizando para ello sus propios equipos y personal, esto es, Guantes (para cada fase), gasas, algodones, material de impresión (alginato cromático), pasta zinquenólica, yeso tipo III, espátula llana, mechero, alcohol industrial, cera rosada, espátula 7A, guía de color, tazas de caucho, espátulas de alginato y yeso, cubetas superiores e inferiores, dientes acrílicos, micromotores, fresas de pulido, papel de articular, lijas de agua, felpa piedra pómez, 20 Juegos básicos (espejo, explorador, pinza algodonera, cucharilla), dos (2) sillas odontológicas portátiles y los insumos, material e instrumental odontológico necesarios para atender a los beneficiarios en todas las fases del procedimiento.

Actividades desarrolladas	**Medios de verificación**
En desarrollo de la ejecución del objeto contractual de manera se utilizaron los propios equipos y personal, adjuntos dentro de la propuesta, como son dos (2) sillas odontológicas portátiles y los insumos, material e instrumental odontológico necesarios para atender a los beneficiarios de las prótesis dentales parciales en las fases 3 a la fase 6.	**Evidencia fotográfica de la ejecución de las fases 3 a la fase 6, con los equipos propios y personal adjunto dentro de la propuesta.**

Obligaciones específicas contractuales
8. Una vez finalizado el plazo del Contrato, el Contratista debe entregar al Supervisor un informe de la actividad realizada durante su ejecución, así como los archivos físicos y magnéticos generados durante la ejecución de este.

Actividades desarrolladas	**Medios de verificación**
Dicha obligación número (8) Es de aclarar que dentro de la ejecución de del proyecto se fueron entregando evidencias al supervisor y a los diferentes funcionarios , de todas las respectivas fases incluyendo las historias clínicas ,por adulto mayor ; se adjuntó en medio magnético anexo a este 2do informe final.	**medio magnético respectivamente**.

Observaciones supervisor:



FIRMA		FIRMA	
Nombre Contratista:	**CESAR AUGUSTO COLORADO CAMARGO**	**Nombre Supervisor:**	**KELLY JOHANNA FLECHAS PARRA.**

	ELABORO	REVISO
NOMBRE	CESAR AUGUSTO COLORADO	GLORIA BUSTOS
CARGO	CONTRATISTA	LIDER DEL PROGRAMA
FECHA	17/12/2023.	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes.		

INTRODUCION

Este programa sonrisas felices con la restitución de la función masticatoria ideal busca garantizar y proteger los derechos de los adultos mayores y mediante la implementación de acciones estratégicas que les permitan mejorar su condición de vida y mantener una vejez sana y activa, para tal fin, se han implementado con acción de la casa del adulto mayor de cota las prótesis dentales parciales para restaurar la función masticatoria de adultos mayores; de ser necesario se remitirán a las EPS los casos de totales , de ser necesario si se encuentra en mal



estado o carecen de ella, teniendo en cuenta que están cubiertas dentro del plan obligatorio de salud POS. Esto no solo responde a un requerimiento estético y funcional; sino también interviene en la integración social y familiar, garantizando la salud integral de los beneficiarios, elevando a su vez las expectativas de vida.

OBJETIVO: "CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE VALORACIÓN ODONTOLÓGICA Y ELABORACIÓN DE PRÓTESIS DENTALES PARCIALES PARA LOS ADULTOS MAYORES PERTENECIENTES A LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE COTA, CUNDINAMARCA."

CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS: Especificaciones Técnicas. El contratista deberá presentar los siguientes servicios que adelantará para el desarrollo del objeto contractual:

CONSIDERACIONES GENERALES FASE 3 a la FASE 6 :

A continuación, se detalla el proceso de la **FASE 3 a la FASE 6 del** contrato que se divide en:

FASE 3: Realizar consultas por un profesional de la odontología para la prueba respectiva de dientes, enfilado en cera (rosa modelar), esperando para su proceso de prueba entre 10 y 15 minutos, articulando dicha prueba a la mordida del adulto mayor (paciente) en boca, acción que deberá ser verificada por el coordinador del programa de Atención al Adulto Mayor con generación de registros fotográficos así: De frente, de lado (dos fotos) y de sonrisa a los adultos mayores canalizados beneficiarios a costo del contratista..

FASE 4: Realizar una consulta a cada paciente beneficiario por un profesional de la odontología donde se procederá a hacer la adaptación y entrega de la (s) Prótesis Parcial (es) en resina acrílica termo curada de alto impacto, realizando los alivios y ajuste de mordida de la prótesis parcial, pulido final y entrega a satisfacción del mismo al adulto mayor beneficiado del programa. Todo lo anterior verificado por el grupo de trabajo de la casa del abuelo de Cota y el coordinador del programa.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES FASE 3:



Se verifico a los (29) adultos mayores de sesenta años minutos, articulando dicha prueba a la mordida del adulto mayor (paciente) en boca, con el color asignado acción que se verifico el coordinador del programa de Atención al Adulto Mayor con generación de registros fotográficos así: De frente, de lado (dos fotos) y de sonrisa a los adultos mayores canalizados beneficiarios 29 adultos con (**35**) treinta y cinco prótesis dentales por lo que un adulto mayor se le puede realizar la prótesis de arriba max sup y abajo max inferior según el contextualización y los dientes perdidos par restaurar la función masticatoria.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES FASE 4:

Se realizó una consulta a cada paciente (**29**) beneficiarios por un profesional de la odontología donde se procedió a realizar la adaptación y entrega de la (s) Prótesis Parcial (es) en resina acrílica termo curada de alto impacto, realizando los alivios y ajuste de mordida de la prótesis parcial, pulido final y entrega a satisfacción del mismo al adulto mayor beneficiado del programa. Todo lo anterior verificado por el grupo de trabajo de la casa del abuelo de Cota Dentro del informe se anexan las evidencias fotografías de los pacientes a los cuales se les realizo la **FASE 3 y 4** respectivamente dentro de ejecución del contrato. **No SGG-1258** para prótesis parciales municipio de cota año 2023; que restituya la función masticatoria efectivamente en un total de prótesis parciales entregadas de (**35**) treinta y cinco.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES FASE 5:

Se realizó consulta a cada paciente beneficiario (29) por un profesional de la odontología con la finalidad de hacer un control final a los 3 días de la colocación de la prótesis parcial (Fase 4) con las especificaciones técnicas descritas en la NOTA 1, 2 y 3 y ajuste final de alivios a satisfacción de los pacientes adultos mayores beneficiados, dejando un registro fotográfico y registro en la historia clínica en el cual se pueda constatar el diagnóstico inicial y compararlo con el resultado final, previa verificación del supervisor del programa de cota Cundinamarca vigencia 2023. Se realizó entrega de kit de limpieza de higiene de la prótesis respectivamente a cada beneficiario y entrega formal a la secretaria de desarrollo en acto que se desarrolló en la casa del abuelo el día 07 de diciembre del 2023.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES FASE 6:



Con el ánimo de promover en la casa del abuelo del municipio de Cota Cundinamarca los factores protectores y de promoción de hábitos saludables, mediante la realizaron tres 3 capacitaciones Presenciales a poblaciones cautivas de adultos mayores y sus cuidadores con una asistencia de máximo 100 personas previa **convocatoria a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social**, en búsqueda de "RECOMENDACIONES pre y post a la entrega de la prótesis parcial, para mitigar la perdida dental EN ADULTOS MAYORES" con el desarrollo de los siguientes temas: **1-** "Derechos y deberes en salud", realizada por parte de un profesional de la salud con explicación de cuales servicios y/o atenciones tiene derecho el adulto mayor en temas de salud oral en el sistema de seguridad social colombiano. **2-** Importancia del control periodontal en hipertensos, diabéticos, obesos y con cardiopatías**. 3-** Higiene de las prótesis con explicación especifica por medio de diapositivas y ayudas técnicas; involucrando temas de dieta saludable, uso de seda dental, rehabilitación con protésica oral, detección temprana de patologías bucales, signos de alarma, promoción de hábitos adecuados de higiene oral, patología en salud oral, cultura del autocuidado. Estas capacitaciones fueron encaminadas a dar recomendaciones pre y post entrega de la prótesis parcial, dichas capacitaciones fueron realizadas por un profesional en odontología capacitado en atención integral a adultos mayores en cumplimiento de la Resolución 024 del 2018 emitida por el Ministerio de Salud se anexan informe de ejecución y evidencias fotografías con firma de los asistentes.

Atentamente

CESAR AUGUSTO COLORADO CAMARGO.
Odontólogo contratista.
Municipio de cota Cundinamarca.
C.C. 79.402.470 de Bogotá,

"Se anexa recuento fotográfico en PowerPoint por cada paciente consultas capacitaciones: fase" 3 a la fase 6"



"VER ANEXO POR PACIENTE E INFORME DE EJECUCIÓN DE LAS TRES CAPACITACIONES"

ANEXOS: EVIDENCIAS *FOTOGRAFICAS* FASE 3 A LA FASE 6 ; " *PROGRAMA SONRISAS FELICES MUNICIPIO DE COTA".*