MUNICIPIO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE ARAUCA

NIT: 800102504-0

EGRESO PRESUPUESTAL

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG3966

FECHA: 07/12/2023

BENEFICIARIO: FUNDACION ANDINA GLOBAL **NIT.** 900420046 - 5

CONCEPTO: ANTICIPO CONTRATO DE OBRA N° 486/2023 MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE SEDES EDUCATIVAS EN EL MUNIICPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA (COMPONENTE 2 ADECUACION Y MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA MIRAMAR)

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP0850 (2023-10-09) **DOCUMENTO:** 124.23.2847

REGISTRO PRESUPUESTAL : RP1324 (2023-11-16)

ORDEN DE PAGO : OP2685

VALOR EGRESO **$ 112,072,595.50**

EN LETRAS : CIENTO DOCE MILLONES SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE. **

BANCO BANCO DE BOGOTA **CUENTA** 137-03724-8 **N° CHEQUE** 317-00005444 **VALOR** $112.072.595.5

CÓDIGO	RECURSO	NOMBRE DE LA CUENTA	CRÉDITO
2.3.2.02.02.006.2201.12	S.P.G. PROPOSITO GENERAL -LIBRE INVERSION	Mejoramiento y adecuación de la infraestructura física de sedes educativas en el municipio de Arauca, Departamento de Arauca SGP LIBRE INVERSION	$ 117.971.595.50
			$ 117,971,595,50

DESCUENTOS APLICADOS	
DETALLE	**DEDUCCIÓN**
OTROS DERECHOS CONTINGENTES-AVANCES AUTORIZADOS	$ 112,072,595.50
OTROS DERECHOS CONTINGENTES-AVANCES AUTORIZADOS	$ 5,899,000.00
	$ 117,971,595.50

VALOR A PAGAR **$ 112,072,595,50**

Recibido Por:

TESORERIA

WILSON DIAZ GONZALEZ
Tesorero Municipal

CC. N°. de

Elaboró:
MIGUEL CORTES MEJIA

MUNICIPIO DE ARAUCA

CE 3966

NIT: 800102504-0

ORDEN DE PAGO No. OP2685

FECHA: 05 de diciembre de 2023 **NIT:** 900420046 - 5

A FAVOR DE: FUNDACION ANDINA GLOBAL

CONCEPTO: CONTRATO DE OBRA N° 486/2023 MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE SEDES EDUCATIVAS EN EL MUNIICPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA (COMPONENTE 2 ADECUACION Y MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA MIRAMAR) - ANTICIPO

REGISTRO PPTAL: RP1324-(2023-11-16) **VIGENCIA:** 2023

No. CONTRATO: 486/2023 **DURACIÓN:** 30 D

TIPO: SERVICIOS

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.3.2.02.02.006.2201.12	S.P.G. PROPOSITO GENERAL -LIBRE INVERSION	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE SEDES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. SGP LIBRE INVERSION	$ 117,971,595,50
		TOTAL PRESUPUESTAL	**$ 117,971,595,50**

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
819090.01	Otros Derechos Contingentes-Avances autorizados	$ 0,00	$ 117,971,595,50	$ 0,00
890590.01	Otros derechos contingentes-Avances Autorizados	$ 130,241,420,55	$ 0,00	$ 112,072,595,50
890590.01	Otros derechos contingentes-Avances Autorizados	$ 5,899,000,00	$ 0,00	$ 5,899,000,00
		TOTAL CONTABLE	**$ 117,971,595,50**	**$ 117,971,595,50**

VALOR A PAGAR	**$ 112,072,595,50**

CIENTO DOCE MILLONES SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS

LUISA FERNANDA GALLEGO SOTO
Profesional Universitario Contabilidad

ALBERTO ROJAS URIBE
Profesional Universitario Presupuesto

JAVIER HERNANDO CAMEJO
Secretario Hacienda

EDGAR FERNANDO TOVAR PEDRAZA
Alcalde Municipal

Elaboro : ENEIDA GIL MONTES / Aux Administrativo Presupuesto
Reviso : JESUS ANTONIO REYES / Aux Administrativo Contabilidad