CONSORCIO LOS ANDES
NIT. 901.705.243-8
CONTRATO FDLT-232-2023

Bogotá D.C, 01 de diciembre de 2023

CLA-232-102-2023

Señores
ELSA TORRES ARENALES
Representante legal
Interventoría
Carrera 49 A No. 94 -76 Oficina 601 Edifício Empresarial Castellana 94
Ciudad

Ref: Contrato FDLT-232 DE 2023 – OBJETO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES"

Asunto: Solicitud de prorroga.

Respetados señores:

De acuerdo a la audiencia del proceso administrativo sancionatorio al Consorcio Los Andes, y teniendo en cuenta que se cumplió la etapa de diagnósticos, estudios y diseños en un plazo mayor al contractual, el Consorcio solicita la prorroga del contrato por un termino de dos (2) meses teniendo en cuenta que fue el arreglo propuesto por el Consorcio para ejecutar las labores de obra contratadas y así mismo como soporte al plan de contingencia presentado.

Cabe anotar, que en esta prórroga el Consorcio asumirá sus gastos administrativos como el valor de la Interventoría para este periodo.

Cordial saludo,

CAROLINA TRIANA MOLINA
Representante Legal
Consorcio Los Andes
C.C. Archivo
Anexos: Magnético
Elaboro: JMGB