Popayán Cauca, 15 de diciembre de 2023

REMITIDO	VIA e-mail
Fecha	15-dic-2023
e-mail 1	jvalencia@invias.gov.co
e-mail 2	lledezma@invias.gov.co
e-mail 3	

Ingeniero
JOSE ADRIÁN VALENCIA CASTRILLÓN
Director Territorial Cauca
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Carrera 9 No. 25N-06 Popayán - Cauca
(092) 8239629 - 8239692 - Fax:8239075
Popayán

Referencia: CONTRATO Nro. 2627 DE 2023 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, MODULO 1, GRUPO 1

Asunto: Solicitud adición de recursos Contrato 2627 de 2023.

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta memorando individual No. Radicado: 2023I-VBOG-037682 de fecha: 2023-12-15; mediante el cual se efectuaron trámites presupuestales y por tanto se expidió CDP_81223, lo que permite contar con soporte presupuestal para adicionar el contrato 2627 de 2023 por la suma de **CIENTO VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MDA/CTE ($ 121.286.298)**. La adición de estos recursos permitirá continuar con el apoyo a la Dirección Territorial en la supervisión de las vías, continuar con la interventoría a los contratos de mantenimiento rutinario, coordinar oportunamente la atención de emergencias y atender las solicitudes realizadas por la entidad en cumplimiento a las funciones establecidas en el contrato 2627 de 2023. Por lo anterior **solicitamos la ADICION DE RECURSOS AL CONTRATO N° 2627 DE 2023 EN LA SUMA MENCIONADA.**

Atentamente,

ALEXANDRA LILIANA RINCÓN ROSAS
Representante Legal INGEOCIM S.A.S

Anexo: Formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1 ADICION Y PRORROGA INTERVENTORIA
Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-16 SEG GARANTIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15 DE DICIEMBRE DE 2023
(Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☑ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2627 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: INGEOCIM S.A.S
(Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, MÓDULO 1, GRUPO 1

CONTRATO DE OBRA No. N/A
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: N.A

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/09/2023
(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15 DE DICIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2023
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 485.145.193,00 **50% EN SMMLV:** 209,11
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 485.145.193
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No. **T-003-2023-071-OFC** de fecha 15 de diciembre de 2023, el Interventor solicita: La ADICION DE RECURSOS al contrato 2627 de 2023, por la suma de CIENTO VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MDA/CTE ($ 121.286.298); teniendo en cuenta memorando individual No. Radicado: 2023I-VBOG-037682 de fecha: 2023-12-15, mediante el cual se efectuaron trámites presupuestales y por tanto se expidió CDP _81223, lo que permite contar con soporte presupuestal.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

CONTINUAR CON EL APOYO A LA TERRITORIAL CAUCA, REALIZAR LA INTERVENTORIA A LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, COORDINAR LA ATENCION OPORTUNA DE EMERGENCIA Y CONTINUAR CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO 2627 DE 2023.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.2627 DE 2023 Fecha: 28 de julio de 2023	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial			
SOLICITUD ADICION DE RECURSOS	$ 485.145.193	$ 485.145.193	**$ 121.286.298**	**$ 606.431.491**
	$ -	$ -	**$ -**	**$ -**
	$ -	$ -	**$ -**	**$ -**
Valor Total				**$ 606.431.491**

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)
Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)
Saldo por amortizar : $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: **30 de noviembre** (mes anterior a la presente solicitud) de **2023** (año) **$ 280.728.440,00**
Último mes facturado: **nov-23** (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): **$ 204.416.753,00** (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

NO SE HAN PRESENTADO

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

Teniendo en cuenta el oficio T-003-2023-071-OFC de fecha 15 de diciembre de 2023, presentado por INGEOCIM S.A.S; mediante el cual manifiesta que mediante memorando individual No. Radicado: 2023I-VBOG-037682 de fecha: 2023-12-15, se efectuaron trámites presupuestales y por tanto se expidió CDP_81223, lo que permite contar con soporte presupuestal para adicionar el contrato 2627 de 2023 por la suma de CIENTO VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MDA/CTE ($ 121.286.298). La adición de estos recursos permitirá continuar con el apoyo a la Dirección Territorial en la supervisión de las vías, continuar con la interventoría a los contratos de mantenimiento rutinario, coordinar oportunamente la atención de emergencias y atender las solicitudes realizadas por la entidad en cumplimiento a las funciones establecidas en el contrato 2627 de 2023. Por lo anterior solicitamos la ADICION DE RECURSOS AL CONTRATO N° 2627 DE 2023 EN LA SUMA MENCIONADA.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15 DE DICIEMBRE DE 2023
(Día / Mes / Año)

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-16 SEG GARANTIAS Oficio T-003-2023-071-OFC del 15 de diciembre de 2023

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma

Nombre: **ALEXANDRA LILIANA RINCÓN ROSAS**
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-66328 CND

Vo.Bo.Firma

Nombre: **LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202 - 79853 CAU

Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

Vo.Bo.Firma

Nombre: **JOSÉ ADRIÁN VALENCIA CASTRILLÓN**
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 19202 - 40638 CAU

Vo.Bo.Firma

Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto

Firma:

Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre:
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15 de diciembre de 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2627 DE 2023 **INTERVENTOR:** INGEOCIM S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, MÓDULO 1, GRUPO 1

FECHA DE INICIO: 1/09/2023

PLAZO INICIAL: Hasta el 31 de diciembre de 2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 485.145.193,00

VALOR ACUMULADO: $ 485.145.193,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 48.514.519	28	7	2023	28	5	2022
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A							
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 97.029.039	28	7	2023	28	11	2024
Calidad del servicio	30%	$ 145.543.558	28	11	2023	28	5	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 15-44-101283372

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 8/08/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL- ACTUALIZACION VIGENCIAS CON OIRDEN DE INICIO

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 48.514.519	1	9	2023	2	7	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A							
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 97.029.039	1	9	2023	2	1	2027
Calidad del servicio	30%	$ 145.543.558	2	1	2024	2	7	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 15-44-101283372

Certificado de modificación o anexo No.: 1 Y 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 18/09/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15 de diciembre de 2023
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2627 DE 2023 **INTERVENTOR:** INGEOCIM S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, MÓDULO 1, GRUPO 1

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: **ALEXANDRA LILIANA RINCÓN ROSAS**
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No. 2520266328 CND

Firma

Nombre: **LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202 - 79853CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.