INFORME NO. 08

Periodo del 19 de junio de 2023 al 18 de julio de 2023

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	PS-GCT.2.7. 22-1159
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE CONSULTORÍA
OBJETO:	FORMULAR LOS PLANES DE ORDENAMIENTO ECOTURÍSTICO DE LOS ESCENARIOS TURÍSTICOS DENOMINADOS LAGUNA DEL SILENCIO Y CAÑO UNIÓN Y FORTALECER EL PLAN DE ORDENAMIENTO ECOTURÍSTICO EL ESCENARIO TURÍSTICO DENOMINADO PISCINAS DEL GÜEJAR, LOS CUALES ESTÁN INMERSOS EN EL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA (AMEM).
CONTRATISTA:	CONSORCIO ECOTURISMO

1. GENERALIDADES

CONDICIONES INICIALES			
Valor inicial:	$ 349.999.998,00		
Plazo inicial:	Siete (7) Meses		
Fecha de suscripción:	14 de diciembre de 2022		
Fecha acta de inicio:	19 de diciembre de 2022		
Fecha de terminación:	18 de julio de 2023		
Número de CDP:	2857 de 2022 65 vigencia futura 2023		
Número de RP:	3027 de 2022 65 vigencia futura 2023		
MODIFICACIONES			
a. Cesión			
Nombre del nuevo contratista:	N.A		
Fecha de cesión:	N.A		
b. Adición			
Valor de adición:	N.A	Valor total del contrato:	N.A
Tiempo de adición:	20 días	Plazo total de ejecución:	7 meses, 20 días

Nueva fecha de terminación:	7 de agosto de 2023
c. Suspensión	
Fecha de suspensión:	N.A
Fecha de reinicio:	N.A
Nueva fecha de terminación:	N.A

2. AVANCE FÍSICO

Avance físico del periodo:	10%
Avance físico acumulado:	60 %

3. AVANCE EN TIEMPO

Plazo total de ejecución:	Siete (7) Meses, 20 días
Tiempo total transcurrido a la fecha de corte:	Siete meses

4. ESTADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA

Valor inicial del contrato:	$ 349.999.998,00 (IVA incluido)
Adición de recursos:	$ 0
Valor ejecutado acumulado a la fecha:	$ 139.999.999.18 (IVA incluido)
Porcentaje de ejecución financiera acumulada:	40%
Valor de ejecución del periodo:	$ 0
Porcentaje de valor de acta del periodo:	
Saldo por ejecutar:	$ 209.999.998,82 (IVA incluido)
Porcentaje Financiero por ejecutar:	60 %

5. GARANTÍA DEL CONTRATO (Se diligencia si el contrato tiene póliza de lo contrario se señala N.A)

Compañía Aseguradora:	Seguros del Estado S.A.
Póliza No.:	11-44-101195132
Cumplimiento del contrato:	19/12/2022 – 19/01/2024
Salarios y prestaciones sociales:	19/12/2022 – 19/07/2026
Calidad del servicio:	19/07/2022 – 19/07/2026

6. INFORME DE EJECUCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO	
Obligaciones generales del contrato	
Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo
1. Ejecutar los recursos girados por la Corporación en cumplimiento del objeto contractual; y adelantar los procesos de ejecución de las actividades que sean necesarias para dar cumplimiento al objeto, alcances y obligaciones del contrato, en un todo de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia y en especial las de tipo técnico.	En el periodo actual se realizó una ejecución financiera de $ 47.528.410 ***Anexo 1*** *Informe financiero*
2. Velar por el buen manejo de los recursos y la correcta y pronta ejecución de las actividades necesarias para cumplir con el objeto, alcances y responsabilidades del contrato.	En el periodo reportado se realizó una ejecución financiera de $ 47.528.410 Ver ***Anexo 1*** *Informe financiero* Entorno a las actividades contempladas en plan de operativo se desarrollaron las siguientes: Visita de campo para el desarrollo del taller 6 correspondiente a componente de Plan de Acción del escenario Cascada Unión y Piscinas del Güejar.
3. Cumplir con todas las especificaciones técnicas para el buen desarrollo del proyecto aportadas en este estudio previo y en el anexo de especificaciones técnicas que hacen parte integral del contrato.	Para el periodo reportado se desarrollaron las siguientes actividades en torno al cumplimiento de las condiciones técnicas del contrato: 1. Visita de campo para el desarrollo del taller 6 correspondiente a componente de Plan de Acción del escenario Cascada Unión. 2. Visita de campo para el desarrollo del taller 6 correspondiente a componente de Plan de

	Acción del escenario Piscinas del Güèjar. 3. Reunión de seguimiento con CORMACARENA
4. Presentar informes mensuales de avance de ejecución del contrato, en medio físico y magnético para proceder al recibo parcial y final de las actividades ejecutadas. Dichos informes parciales y final contendrán como mínimo la información contenida en las obligaciones específicas y las indicadas por la Supervisión	A la fecha de reporte se ha realizado la entrega de 7 informes: 1) Del 19 de diciembre de 2022 al 27 de diciembre de 2022 el cual reposa en el archivo de la corporación. 2) 28 de diciembre 2022 al 18 de enero 2023, el cual reposa en el archivo de la corporación. 3) 19 de enero 2023 al 18 de febrero 2023, el cual reposa en el archivo de la corporación. 4) 19 de febrero 2023 al 18 de marzo 2023, reposa en el archivo de la corporación. 5) Del 19 de marzo 2023 al 18 de abril 2023, reposa en el archivo de la corporación. 6) 19 de abril 2023 al 18 de mayo 2023, reposa en el archivo de la corporación. 7) 19 de mayo 2023 al 18 de junio 2023 informe actual. 8) 19 de junio 2023 al 18 de julio 2023 informe actual.
5. Acompañamiento físico de los profesionales presentados e idóneos en cada reunión que se programe, de acuerdo con el esquema o cronograma de reuniones, que se presentó en la oferta y cumplir las siguientes especificaciones técnicas de los productos a entregar.	Para el periodo en mención se contó con un equipo técnico idóneo y que cumple con las condiciones técnicas del contrato el cual está conformado por: 1) Un DIRECTOR DEL PROYECTO Profesional 19 2) Tres PROFESIONALES COMPONENTE TURÍSTICO Profesional 9 3) Tres PROFESIONALES COMPONENTE SOCIAL Profesional 8 4) Un PROFESIONAL COMPONENTE CARTOGRÁFICO Profesional 9

	5) Un TÉCNICO EN COMPONENTE PLAN OPERATIVOS Técnico 11. 6) Un Profesional EN DIRECTOR CREATIVO Profesional 10 7) Un PROFESIONAL COMPONENTE CIVIL Profesional 13	
Obligaciones específicas del contrato.		
Obligaciones contractuales	Actividades ejecutadas en el periodo	Avance %
OBJETIVO 1: *Plan de ordenamiento ecoturístico del escenario "Laguna del Silencio" ubicada en el municipio de la Macarena*	Durante la ejecución de este periodo se ejecutaron las siguientes actividades. **ACTIVIDAD 1. PLAN OPERATIVO** Se dio alcance al cronograma planteado dentro del plan operativo donde se realizaron los ajustes requeridos por parte del equipo de turismo de naturaleza de CORMACARENA según revisión técnica de los documentos entregados. Se realizaron las actividades de campo planteadas, así como los talleres con los diferentes actores. **ACTIVIDAD 3** **COMPONENTE ORDENAMIENTO** Se realizó el componente de ordenamiento con los capítulos de: • zonificación • Capacidad de carga turística • Protocolo de monitoreo de impactos • Diseño de experiencias • Buenas Prácticas • Protocolo de operación con sus anexos. **Ver anexo 2.** *Documento componente ordenamiento y anexos.*	95%

Infraestructura

Se presenta propuesta de infraestructura con necesidades, diseños y costos de inversión aproximado.

Ver anexo 3. *Infraestructura liviana del escenario Lagunas del Silencio.*

ACTIVIDAD 4. PLAN DE ACCIÓN

Se avanzó en la escritura de documento de Plan de Acción.

Anexo 4. *Documento componente Plan de Acción.*

PRODUCTOS

Planos

Se avanzó en la construcción de salidas cartográficas del escenario Laguna del Silencio

Folleto

Se avanzó en la construcción digital de folleto del escenario Laguna del Silencio

Cartilla

Se avanzó en la construcción digital de la cartilla del escenario Laguna del Silencio componente diagnóstico y ordenamiento.

Producto audivisual

Se avanzó en la construcción digital del vídeo promocional del escenario Laguna del Silencio.

Valla informativa

Se avanzó en la construcción digital de la

	valla informativa del escenario Laguna del Silencio. ***Anexo 5.*** *Productos escenario Laguna del Silencio.*	
OBJETIVO 2: *Plan de ordenamiento ecoturístico del escenario "Piscinas del Güejar" ubicado en el municipio de Lejanías, en el departamento del Meta.*	Durante la ejecución de este periodo se ejecutaron las siguientes actividades. **ACTIVIDAD 1. PLAN OPERATIVO** Se dio alcance al cronograma planteado dentro del plan operativo donde se realizaron los ajustes requeridos por parte del equipo de turismo de naturaleza de CORMACARENA según revisión técnica de los documentos entregados. **ACTIVIDAD 3** **COMPONENTE ORDENAMIENTO** Se realizó el componente de ordenamiento con los capítulos de: • zonificación • Capacidad de carga turística • Protocolo de monitoreo de impactos • Diseño de experiencias • Buenas Prácticas • Protocolo de operación **Ver anexo 6.** *Documento componente ordenamiento y anexos.* **Infraestructura** Se presenta propuesta de infraestructura con necesidades, diseños y costos de inversión aproximado. ***Ver anexo 7.*** *Infraestructura liviana del escenario Piscinas del Guejar.* **ACTIVIDAD 4. PLAN DE ACCIÓN**	95%

	Se avanzó en la escritura de documento de Plan de Acción. ***Anexo 8.*** *Documento componente Plan de Acción.* **Taller Plan estratégico** Se realizó el taller de Plan Estratégico el día 30 de junio de 2023 para el escenario Cascada Unión. No obstante, la comunidad planteó poder socializar los resultados finales. ***Anexo 9.*** *Acta taller de Plan de Plan Estratégico.* **PRODUCTOS** **Planos** Se avanzó en la construcción de salidas cartográficas del escenario Piscinas del Guejar. **Folleto** Se avanzó en la construcción digital de folleto del escenario Piscinas del Guejar. **Cartilla** Se avanzó en la construcción digital de la cartilla del escenario Piscinas del Guejar. componente diagnóstico y ordenamiento. **Producto audivisual** Se avanzó en la construcción digital del vídeo promocional del escenario Piscinas del Guejar. **Valla informativa** Se avanzó en la construcción digital de la valla informativa del escenario Piscinas del	

	Guejar. ***Anexo 10.*** *Productos escenario Piscinas del Guejar.*	
OBJETIVO 3: *Plan de ordenamiento ecoturístico del escenario "Caño Unión" ubicado en el municipio de Vista Hermosa, en el departamento del Meta.*	Durante la ejecución de este periodo se ejecutaron las siguientes actividades. **ACTIVIDAD 1. PLAN OPERATIVO** Se dio alcance al cronograma planteado dentro del plan operativo donde se realizaron los ajustes requeridos por parte del equipo de turismo de naturaleza de CORMACARENA según revisión técnica de los documentos entregados. **ACTIVIDAD 3** **COMPONENTE ORDENAMIENTO** Se realizó el componente de ordenamiento con los capítulos de: • zonificación • Capacidad de carga turística • Protocolo de monitoreo de impactos • Diseño de experiencias • Buenas Prácticas • Protocolo de operación **Ver anexo 11.** *Documento componente ordenamiento y anexos.* **Infraestructura** Se presenta propuesta de infraestructura con necesidades, diseños y costos de inversión aproximado. ***Ver anexo 12.*** *Infraestructura liviana del escenario Cascada Caño Unión.*	95%

ACTIVIDAD 4. PLAN DE ACCIÓN

Se avanzó en la escritura de documento de Plan de Acción.

Anexo 13. *Documento componente Plan de Acción.*

Taller Plan estratégico

Se realizó el taller de Plan Estratégico para el escenario Cascada Unión. No obstante, la comunidad planteó poder socializar los resultados finales.

Anexo 14. *Acta taller de Plan de Plan Estratégico.*

PRODUCTOS

Planos

Se avanzó en la construcción de salidas cartográficas del escenario Piscinas del Guejar.

Folleto

Se avanzó en la construcción digital de folleto del escenario Cascada Caño Unión.

Cartilla

Se avanzó en la construcción digital de la cartilla del escenario Cascada Caño Unión. r. componente diagnóstico y ordenamiento.

Producto audiovisual

Se avanzó en la construcción digital del vídeo promocional del escenario Cascada Caño Unión.

Valla informativa

	Se avanzó en la construcción digital de la valla informativa del escenario Cascada Caño Unión. ***Anexo 15.*** *Productos escenario* Cascada Caño Unión.	
6. *CONCEPTO SUPERVISOR y/o INTERVENTOR*	Conforme se puede verificar en el resumen anterior, el avance del contrato fue acorde a lo solicitado, presentando un avance de cumplimiento en los avances del componente diagnóstico de los tres escenarios	
ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR:	N/A	
COMPONENTE LOGÍSTICO (PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DEL CONTRATISTA):	Durante la ejecución del periodo se contó con once (11) profesionales, de acuerdo con lo planteado en el contrato de consultoría en ejecución. A continuación, se evidencia el personal vinculado a la fecha:	

Ítem	CARGO	NOMBRE	Tiempo Meses	CEDULA
1	DIRECTOR DEL PROYECTO Profesional 19	JHON FABER RAMOS TORRES	7	1087984324 Dos Quebradas
2	PROFESIONAL COMPONENTE SOCIAL Profesional 8	MICHAEL OSWALDO SANDOVAL SALINAS	6	1030587274 Bogotá
3	PROFESIONAL COMPONENTE SOCIAL Profesional 8	FABIAN CARO PEÑA	6	80,832,080 Bogotá
4	PROFESIONAL COMPONENTE SOCIAL Profesional	JHON JAIME ÁLVAREZ GARCIA	6	11412525 Cáqueza

	8				
5	PROFESIONAL COMPONENTE DE TURÍSTICO Profesional 8	BARBARA IVONNE LINARES RODRÍGUEZ	7	40330032 Villavicencio	
6	PROFESIONAL COMPONENTE DE TURÍSTICO Profesional 8	DIANA MERCEDES MOLINA FERNÁNDEZ	7	37559825 Bucaramanga	
7	PROFESIONAL COMPONENTE DE TURÍSTICO Profesional 8	NIDIA ESPERANZA LEAL ACEVEDO	7	52708472 Bogotá	
8	TÉCNICO EN COMPONENTE PLAN OPERATIVOS Técnico 11	JENNIFER PAOLA MONDRAGÓN PACHÓN	6	63542692 Bucaramanga	
9	PROFESIONAL COMPONENTE CARTOGRÁFICO Profesional 9	DIEGO ALEJANDRO AGUIRRE BUITRAGO	6	1120375095 Granada	
10	PROFESIONAL COMPONENTE CIVIL Profesional 13	MARTHA YORLENY JIMENEZ ARANGUREN	3	24191176 San Luis Pálenque	
11	PROFESIONAL EN DIRECTOR CREATIVO PROFESIONAL 10	JHAIR FERNANDO JOYA ARIZA	3	80731845 Bogotá	

OBSERVACIONES:	El equipo consultor realiza entrega de los documentos técnicos de los tres escenarios turísticos referentes al componente de ordenamiento y plan de acción, revisar dichos documentos se encuentran en proceso de revisión por parte del equipo técnico del grupo áreas protegidas, en apoyo a la supervisión.
RECOMENDACIONES:	Implementación de la "Guía para la planificación del ecoturismo en parques nacionales naturales de Colombia" y los "Lineamientos ambientales para el ordenamiento de las actividades turísticas en suelo rural".

7. SEGURIDAD SOCIAL

Cumplimiento de la obligación al sistema de seguridad social integral.

Se presenta acreditación del pago de seguridad social y parafiscales del periodo, acreditado por la contadora del CONSORCIO, así mismo se presentan las planillas de seguridad social del personal vinculado a la fecha, de acuerdo a la fecha de inicio de la contratación de cada uno. A Continuación, se relaciona el personal vinculado con la fecha inicio de contratación.

Numero de CONTRATO	CARGO	NOMBRE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
1	DIRECTOR DEL PROYECTO Profesional 19	JHON FABER RAMOS TORRES	19 de diciembre	18 de julio
2	PROFESIONAL COMPONENTE SOCIAL Profesional 8	MICHAEL OSWALDO SANDOVAL SALINAS	19 de enero	18 de julio
3	PROFESIONAL COMPONENTE SOCIAL Profesional 8	FABIAN CARO PEÑA	19 de enero	18 de julio
4	PROFESIONAL COMPONENTE SOCIAL Profesional 8	JHON JAIME ÁLVAREZ GARCIA	19 de enero	18 de julio

	5	PROFESIONAL COMPONENTE DE TURÍSTICO Profesional 8	BARBARA IVONNE LINARES RODRÍGUEZ	19 de diciembre	18 de julio
	6	PROFESIONAL COMPONENTE DE TURÍSTICO Profesional 8	DIANA MERCEDES MOLINA FERNÁNDEZ	19 de diciembre	18 de julio
	7	PROFESIONAL COMPONENTE DE TURÍSTICO Profesional 8	NIDIA ESPERANZA LEAL ACEVEDO	19 de diciembre	18 de julio
	8	TÉCNICO EN COMPONENTE PLAN OPERATIVOS Técnico 11	JENNIFER PAOLA MONDRAGO N PACHON	19 de enero	18 de julio
	9	PROFESIONAL COMPONENTE CARTOGRÁFIC O Profesional 9	DIEGO ALEJANDRO AGUIRRE BUITRAGO	19 de enero	18 de julio
	10	PROFESIONAL COMPONENTE CIVIL Profesional 13	MARTHA YORLENY JIMENEZ ARANGUREN	19 de abril	18 julio
	11	PROFESIONAL EN DIRECTOR CREATIVO PROFESIONAL 10	JHAIR FERNANDO JOYA ARIZA	19 de abril	18 julio

8. LABORES DE SUPERVISIÓN

Actuaciones cumplidas	De acuerdo con el detalle anterior de obligaciones cumplidas, se verifica que durante la ejecución contractual se adelantaron en forma íntegra y de manera normal todas las actividades, el contratista conto con un buen nivel de conocimientos y desempeño de trabajo en equipo.

9. ANEXOS

Anexo 1 Informe financiero
Anexo 2. Documento componente ordenamiento y anexos.
Anexo 3. Infraestructura liviana del escenario Lagunas del Silencio.

Anexo 4. Documento componente Plan de Acción.
Anexo 5. Productos escenario Laguna del Silencio.
Anexo 6. Documento componente ordenamiento y anexos.
Anexo 7 Infraestructura liviana del escenario Piscinas del Guejar.
Anexo 8. Documento componente Plan de Acción.
Anexo 9. Acta taller de Plan de Plan Estratégico.
Anexo 10. Productos escenario Piscinas del Guejar.
Anexo 11. Documento componente ordenamiento y anexos.
Anexo 12. Infraestructura liviana del escenario Cascada Caño Unión.
Anexo 13. Documento componente Plan de Acción.
Anexo 14. Acta taller de Plan de Plan Estratégico.
Anexo 15. Productos escenario Cascada Caño Unión.
Anexo 16. Planillas de seguridad Social
Anexo 17. Certificado parafiscales y documentos contadora

El presente informe se rinde el 19 de julio de 2023.

LIGIA ANGELICA GARZON GOMEZ
Supervisora

MICHAEL OSWALDO SANDOVAL SALINAS
Representante legal (Suplente)

VºBº. Efraín Antonio Duarte Valencia
Líder Grupo Ecosistemas y Areas protegidas.
Apoyo a la supervisión