ASOCIACION WAYUU "EJEPENAJIRRAWA "
RES. 0181/2002 – MINISTERIO DEL INTERIOR – ASUNTOS INDIGENAS
DISTRITO DE RIOHACHA

PLAN OPERATIVO SALVAGUARDA WAYÚU 2023

ACTIVIDADE S	OBJETIVOS	DESCRIPCIÓN	RESULTADOS ESPERADOS	FECHA INICIO	DURACION DE PLANEACION Y EJECUCION	FECHA FINALIZACIÓN
1 Conformar equipo	Encontrar el equipo humano idóneo para humano para la actualización, ajuste y cierre de la primera fase del Plan de Salvaguarda del pueblo WAYUÚ	Búsqueda del personal del equipo base para el óptimo desarrollo de la actualización, ajuste y cierre de la primera fase del Plan de Salvaguarda del pueblo WAYUÚ	1 conformación de equipo base para el proceso de plan de salvaguarda fase I Riohacha.	lunes, 25 de septiembre de 2023	2	miércoles, 27 de septiembre de 2023
2 Socialización Proceso y estado del plan de Salvaguarda	Evaluar la estructura técnica de los componentes del plan de salvaguarda. Diseñar un instrumento para la validación con las bases comunitarias de problemáticas y necesidades prioritarias para la salvaguarda física y cultural de pueblo Wayuu	Se realiza en Riohacha como sede principal, con la participación de todo el equipo humano, líderes temáticos y de componentes y representantes de las comunidades, con una duración total de 7 días. El valor del evento contempla los costos de desplazamiento regional, alimentación, hospedaje para los participantes (ver presupuesto detallado anexo), así como la papelería y materiales didácticos pertinentes. Se utilizará un enfoque metodológico de planeación que pedagógica y participativamente, permita evaluar técnicamente cada uno de los componentes del plan de salvaguarda, actualizar la información diagnóstica de los mismos y priorizar en este sentido las acciones de salvaguarda a implementar en el corto, mediano y largo plazo. Este trabajo se condensará en un instrumento que les permita a los representantes de las comunidades, validar la información de problemas y acciones en sus respectivos territorios.	1. Documento de análisis y recomendaciones para el desarrollo técnico del plan de salvaguarda Wayuu	miércoles, 27 de septiembre de 2023	10	sábado, 7 de octubre de 2023
3. Socialización del diagnóstico realizado por akalinjirawa 2013	El objetivo de esta actividad es socializar el diagnóstico realizado por Akalinjirawa, difundiendo sus hallazgos y resultados a diferentes actores relevantes, dentro de la comunidad Wayuu, incluir autoridades locales, organizaciones culturales y sociales, académicos y otros interesados. El propósito es generar conciencia, comprensión y participación en la protección y preservación de la cultura Wayuu.	Se realiza en la comunidad seleccionada por el equipo de acuerdo con la metodología de inserción, con una duración total de 3 días. El valor del evento contempla los costos de desplazamiento nacional y regional, alimentación y hospedaje, así como la papelería y materiales didácticos pertinentes. Los representantes de las comunidades socializarán el instrumento diligenciado en cada comunidad y conjuntamente, (equipo técnico y representantes comunitarios), consolidarán la información recopilada y con la cual en las etapas pertinentes se formularán los programas y perfiles de proyectos correspondientes.	2. Árbol de necesidades y problemas actualizado. Se realiza, tomando el diagnóstico e información de la primera inserción, para que permita plantear las soluciones de la población de las mencionadas comunidades. 3. Instrumento elaborado para la validación actual de problemáticas, necesidades, así como de prioridades de salvaguarda.	sábado, 30 de septiembre de 2023	15	domingo, 15 de octubre de 2023
4 Elaboración de metodología para actualización de diagnostico	Esta metodología definirá los pasos, las técnicas y las herramientas necesarias para llevar a cabo la actualización del diagnóstico, garantizando la obtención de datos relevantes y fiables. El propósito final es contar con un diagnóstico actualizado y completo que sirva como base sólida para la toma de decisiones y la implementación de acciones específicas en el marco del plan de salvaguarda Wayuu.	El trabajo se hará a partir de los resultados del primer trabajo de diagnóstico (2013), la metodología de ajuste y actualización que permitan el desarrollo de una metodología de planeación que priorice la salvaguarda física y cultural con acciones que puedan ser evaluadas en el tiempo a través de indicadores de logro e impacto, tanto cualitativo como cuantitativo.	Documento que especifique la metodología a utilizar para la elaboración del diagnostico	miércoles, 4 de octubre de 2023	10	sábado, 14 de octubre de 2023
5 Comité Técnico	Realizar retroalimentación en equipo sobre los avances y las dificultades del proceso para implementar los ajustes y las acciones de mejoramiento necesarias. Preparar técnica y políticamente la mesa técnica de concertación.	Se realizarán en las comunidades involucradas en el Distrito de Riohacha,, con la participación de todo el equipo del proyecto, con una duración total de 3 días. El valor del evento contempla los costos de desplazamiento nacional y regional, así como alimentación para los participantes (ver equipo humano), papelería y materiales didácticos pertinentes.	6 diagnóstico y priorización de acciones de salvaguarda validados. Con el cual se definiría la importancia de atención y se realiza en cada comunidad. . Documentos de evaluación y seguimiento al desarrollo del proceso: cumplimiento de cronograma, elaboración de productos, logros y dificultades. 7. Agenda y metodología de concertación elaborada.	sábado, 14 de octubre de 2023	3	martes, 17 de octubre de 2023
6 Mesa técnica nacional	Concertar con el nuevo gobierno y/o los sectores de política pública nacional, la ruta de implementación del plan de salvaguarda de la nación Wayúu	Mesas técnicas multisectoriales con la participación de los representantes de las autoridades tradicionales, líderes y el equipo profesional regional y especializado. Se programará una semana de trabajo y reuniones con los diferentes sectores con oferta y competencia en el plan de salvaguarda Wayúu, que incluye los días de desplazamiento de los líderes de proyecto a Bogotá alimentación y hospedaje en la ciudad. Solicitamos la convocatoria del Ministerio del Interior y acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y Procuraduría para Asuntos Étnicos.	8. Ruta de implementación multisectorial definida con el nuevo gobierno nacional.	sábado, 14 de octubre de 2023	10	martes, 24 de octubre de 2023
7 Segundo comité técnico	Evaluar los resultados generales y específicos del proceso y preparar la asamblea para presentar a las autoridades los resultados alcanzados y validar con ellas los mismos.	Se realiza en el Distrito de RIohacha, con la participación de todo el equipo humano, con una duración total de 3 días. El valor del evento contempla los costos de desplazamiento nacional y regional, alimentación, hospedaje para los participantes (ver equipo humano), así como la papelería y materiales didácticos pertinentes. Se utilizará: i) un enfoque metodológico de evaluación que permita identificar las fortalezas y debilidades del proceso realizado; ii) participativo para el diseño de la agenda y la metodología para la realización de la asamblea de autoridades. Igualmente se trabajará a través de un diálogo de saberes, en una propuesta de ruta para el empalme y la continuación del proceso de plan de salvaguarda Wayúu con el nuevo gobierno nacional.	9. Agenda y metodología para la realización de la asamblea de autoridades 10. Propuesta de ruta de gestión para continuación del proceso con el nuevo gobierno nacional.	martes, 24 de octubre de 2023	3	viernes, 27 de octubre de 2023
8 Asamblea general de autoridades	Validar los ajustes y el desarrollo técnico del plan de salvaguarda con las autoridades tradicionales pueblo Wayúu.	A través de una metodología participativa, pedagógica y didáctica, se le presentarán a las autoridades y representantes de las comunidades Wayúu de la circunscripción Riohacha, los resultados alcanzados, así como la ruta de gestión a seguir para el plan de salvaguarda.	11. Resultados socializados y validados por las autoridades del pueblo Wayúu. 12. Memorias audiovisuales del evento.	jueves, 26 de octubre de 2023	2	sábado, 28 de octubre de 2023
9 Elaboración de informe final y consolidación de productos.	Entregar los productos establecidos en el convenio en sus versiones finales al Ministerio del Interior y las autoridades tradicionales del pueblo Wayúu representadas en las asociaciones.	Se sistematizarán, revisarán y consolidarán los 12 resultados o productos generados a lo largo de la ejecución para su correspondiente entrega.	13. Productos y resultados sistematizados y consolidados en documentos entregables.	domingo, 29 de octubre de 2023	10	miércoles, 8 de noviembre de 2023
10 cierre y socialización de primera Fase de Plan de Slavaguarda Wayú capítulo Riohacha	Cierre de proceso de la la actualización, ajuste y cierre de la primera fase del Plan de Salvaguarda del pueblo WAYUÚ	Se realiza acto de cierre y socialización del cierre con la socialización de documentos y alcances, logros del proceso y metas para la segunda fase.	14 socialización con mas de 150 personas.	viernes, 3 de noviembre de 2023	10	lunes, 13 de noviembre de 2023
11 cierre y socialización de primera Fase de Plan de Slavaguarda Wayú capítulo Riohacha	Cierre de proceso de la la actualización, ajuste y cierre de la primera fase del Plan de Salvaguarda del pueblo WAYUÚ	Se realiza acto de cierre y socialización del cierre con la socialización de documentos y alcances, logros del proceso y metas para la segunda fase.	15 socialización con mas de 150 personas.	lunes, 25 de septiembre de 2023	56	domingo, 19 de noviembre de 2023

PANNY GUTIERREZ ROMERO
C.C. No. 1.118.803.779 de Riohacha
Representante legal