MEMORANDO INDIVIDUAL

No. Radicado: 2023I-VBOG-024939
Fecha: 2023-11-10 17:29:52

Para: German Peña Mateus
1101000 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
De: Ricardo Baez Garcia
1120100 SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES

Asunto: Reprogramación de vigencias contrato 1111 y 977 del 2021

Respetado Doctor Peña:

Teniendo en cuenta las instrucciones de la alta dirección y de acuerdo con las necesidades del proyecto vial Variante San Francisco Mocoa, se hace necesario contar con recursos por valor de $ 1.200.000.000 en la presente vigencia, mediante la modalidad de préstamos entre contratos pertenecientes a una misma autorización de vigencias futuras recursos, por lo anterior se requiere disponer de estos recursos en el contrato 977-2021 bajo la modalidad de adelanto de vigencia, recursos provenientes del contrato 1111-2021 que serán reintegrados a este en la vigencia 2029, así las cosas, los contratos quedaría de la siguiente manera:

Disponibilidad Presupuestal	Contrato 1111 de 2021 Modulo 1. Frente San Francisco	Traslado de Recursos	Total
Vigencia 2021	30,402,106,819		30,402,106,819
Vigencia 2022	20,379,255,249		20,379,255,249
Vigencia 2023	30,528,000,000	-1,200,000,000	29.328.000.000
Vigencia 2024	61,056,000,000		61,056,000,000
Vigencia 2025	71,232,000,000		71,232,000,000
Vigencia 2026	81,408,000,000		81,408,000,000
Vigencia 2027	76,320,000,000		76,320,000,000
Vigencia 2028	71,232,000,000		71,232,000,000
Vigencia 2029	61,056,000,000	600,000,000	61.656.000.000
Vigencia 2030	106,848,000,000	600,000,000	107.448.000.000

Disponibilidad Presupuestal	CTO 977 de 2021 de Interventoria	Traslado de Recursos	Total
Vigencia 2021	$ 2,399,892,900.00		$ 2,399,892,900.00
Vigencia 2022	$ 4,600,000,000.00		$ 4,600,000,000.00
Vigencia 2023	$ 2,400,000,000.00	$ 1,200,000,000.00	$ 4,750,000,000.00
Vigencia 2024	$ 4,800,000,000.00		$ 4,800,000,000.00
Vigencia 2025	$ 5,600,000,000.00		$ 5,600,000,000.00
Vigencia 2026	$ 6,400,000,000.00		$ 6,400,000,000.00
Vigencia 2027	$ 6,000,000,000.00		$ 6,000,000,000.00
Vigencia 2028	$ 5,600,000,000.00		$ 5,600,000,000.00
Vigencia 2029	$ 4,800,000,000.00	-$ 600,000,000.00	$ 4,200,000,000.00
Vigencia 2030	$ 5,400,000,000.00	-$ 600,000,000.00	$ 4,800,000,000.00

Como se evidencia, esta modificación no modifica el valor de los contratos, ni modifica el valor autorizado de la vigencia futura, ni el plazo de ejecución.

De acuerdo con el memorando SGCP 73746 de fecha 15-09-2022, mediante el cual la SUBDIRECCÍON DE GESTÍON CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS solicita a las Unidades Ejecutoras tener en cuenta que en aquellos casos en los cuales se requiera modificar un contrato en relación con la reprogramación de recursos de vigencias futuras, deberán remitir al Comité de Contratación pronunciamiento de la Oficina Asesora de Planeación, quien determinará en cada caso el procedimiento a seguir.

De no dar cumplimiento al lineamiento anterior el caso no será tenido en cuenta para la sesión de Comité de Contratación correspondiente.

Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal, existe autorización para comprometer vigencias futuras según oficio No 5.2.0.1referencia 2-2020-052480 de fecha 16 octubre del 2020 suscrito por la Secretaria Ejecutiva Consejo Superior de Política Fiscal -CONFIS- del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en las cuales se reservarán las siguientes sumas correspondientes al Programa “y la reactivación visión 2030” del cual hace parte el proyecto Variante San Francisco, recursos nación, con número de autorización SIIF Nación 11521del 27 de abril de 2021, es decir, los dos contratos pertenecen a la misma autorización de vigencias futuras.

Cordialmente,

Ricardo Baez Garcia
SUBDIRECTOR MODERNIZACION CARRETERAS NACIONALES

Proyectado Por: MIGUEL ANGEL GUACALES DIAZ
Revisado Por: CAMILO ANDRES GOMEZ BOCANEGRA, SERGIO ESTEBAN GUTIERREZ BARBOSA

MEMORANDO INDIVIDUAL

No. Radicado: 2023I-VBOG-026377
Fecha: 2023-11-16 11:11:00

Para: Ricardo Baez Garcia
1120100 SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES
De: German Peña Mateus
1101000 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Asunto: Respuesta Concepto Repro VF_ 2023I-VBOG-024939

Ing. Ricardo, cordial saludo.

En atención al memorando del asunto, a través del cual menciona la necesidad de reprogramar el plan de inversiones de los contratos No. 1111-2021 y 977-2021, amparados en Vigencias Futuras y en ejecución, así como lo solicitado en el memorando circular No SGCP 73746 de 15-Sep-22, de manera atenta, le informo que:

El Artículo 10 de la Ley 819 de 2003, menciona lo siguiente:

"Vigencias futuras ordinarias.

El Confis podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas siempre y cuando se cumpla que:

a) El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas consulte las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata el artículo 1º de esta ley;

b) Como mínimo, de las vigencias futuras que se soliciten se deberá contar con apropiación del quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que estas sean autorizadas;

c) Cuando se trate de proyectos de inversión nacional deberá obtenerse el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación y del Ministerio del ramo.

La autorización por parte del Confis para comprometer presupuesto con cargo a vigencias futuras no podrá superar el respectivo período de gobierno. Se exceptúan los proyectos de gastos de inversión en aquellos casos en que el Conpes previamente los declare de importancia estratégica.

Esta disposición también se aplicará a las entidades de que trata el artículo 9º de la presente ley. El Gobierno reglamentará la materia.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dirección General del Presupuesto Público Nacional, incluirá en los proyectos de presupuesto las asignaciones necesarias para darle cumplimiento a lo dispuesto en este artículo (…)".

Así mismo, el Artículo 2.8.1.7.1.1 del Decreto 1068 del 2015, menciona que:

"Autorizaciones de Vigencias futuras ordinarias en ejecución de contratos. De conformidad con el artículo 10 de la Ley 819 de 2003, el Confis o su delegado podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras con el fin de adicionar los contratos que se encuentren en ejecución, sin que se requiera expedir un nuevo certificado de disponibilidad presupuestal.

Cuando los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación requieran ampliar el plazo de los contratos en ejecución, sin aumentar el monto de este y ello implique afectación de presupuestos de posteriores vigencias fiscales, podrán solicitar la sustitución de la apropiación presupuestal que respalda el compromiso, por la autorización de vigencias futuras, en este caso las apropiaciones sustituidas quedarán libres y disponibles (…)".

Por último, el Artículo 2.2.12.3.4. del decreto 1869 del 2017, menciona que:

"Expedición o modificación a documentos CONPES de Importancia Estratégica.

La variación del plan de aportes estatales sobre los proyectos de inversión que hayan sido declarados de importancia estratégica por el CONPES no requerirá de la expedición o modificación a través de un nuevo documento CONPES. Lo anterior, sin perjuicio del trámite que se deba surtir frente al CONFIS para la autorización de la reprogramación de vigencias futuras autorizadas.

En los eventos en que se presente alguna de las siguientes circunstancias se requerirá la expedición de un nuevo documento CONPES:

1. Cuando se modifique el objeto de gasto del proyecto de inversión previamente declarado de importancia estratégica.
2. Cuando se modifique el monto de la contraprestación a cargo de la entidad siempre que dicha modificación está asociada a la provisión de bienes y servicios adicionales a los previstos inicialmente.
3. Cuando se trate de nuevas vigencias futuras que sobrepasen el periodo de Gobierno y que impliquen una modificación al monto total autorizado por el CONFIS.

Mencionado lo anterior, es de resaltar, que si el ajuste que requiere realizar no modifica el plazo ni aumenta los montos autorizados de las Vigencias Futuras, no es necesario adelantar la gestión de reprogramación de Vigencias Futuras ante el CONFIS.

Lo anterior considerando que:

1. Al contar con recursos sin comprometer en la actual vigencia (2023), es posible realizar las inversiones según las necesidades identificadas por las Unidades Ejecutoras, siempre y cuando se encuentren dentro del alcance del proyecto de inversión.
2. El ajuste solicitado por la Unidad Ejecutora corresponde a una modificación de las Vigencias Futuras del proyecto de inversión, pero hacía la baja, es decir, que no se estarían superando los cupos máximos aprobados por el CONFIS para los años futuro, 2029 y 2030.
3. Teniendo en cuenta que la autorización fenece en la vigencia 2030, no se requiere reprogramar las Vigencias Futuras.
4. Dado que el ajuste que se requiere realizar no modifica el plazo ni aumenta los montos autorizados de las Vigencias Futuras, no es necesario adelantar la gestión de reprogramación de Vigencias Futuras ante el CONFIS.

Atentamente,

German Peña Mateus
JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Proyectado Por: LEONOR ADELA DEL PILAR CELY ANDRADE
Revisado Por: