ACTA No. 10 Contrato Interno 0469 DE FECHA 16 DE FEBRERO DEL 2023 SECOP II. CO1.PCCNTR.4606063 CONTRATISTA YESICA ANDREA PULGARIN ARROYAVE

ACTA PARCIAL	**X**
ACTA FINAL	

En el municipio de Pereira, en la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, se reunieron **OLGA LUCIA DUARTE GONZÁLEZ**, en calidad de Interventor y/o Supervisor y **YESICA ANDREA PULGARIN ARROYAVE,** en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente acta parcial del (Contrato de prestación de servicios No. interno: 469 SECOP II No. CO1.PCCNTR. 4606063 de fecha 16/02/2023). Conforme a lo siguiente:

OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASISTIR TÉCNICAMENTE EN EL ÁREA AGRÍCOLA EN LOS PROYECTOS QUE EJECUTE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
CONTRATISTA	YESICA ANDREA PULGARIN ARROYAVE
NIT O CEDULA	1.088.298.528
IMPUTACIONES	**RUBRO No. 2.3.2.02.02.008 C. COSTO: 0308 -FONDO: 446** **CDP No. 734 DEL 03 DE FEBRERO DEL 2023** **COMPROMISO PRESUPUESTAL No. 745 del 21/02/2023** **<u>ADICION</u>** **RUBRO No. 2.3.2.02.02.008 C. COSTO: 0308 -FONDO: 20** **CDP No. 3377 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023** **COMPROMISO PRESUPUESTAL No. 5111 del 17/10/2023**
PLAZO INICIAL	OCHO (08) MESES
FECHA DE INICIACION	21 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	20 DE OCTUBRE DE 2023
PRORROGA (S)	NUMERO UNO. 2 MESES Y 02 DIAS HASTA EL 22 DE DICIEMBRE
SUSPENSION (S)	N/A
REINICIACION (S)	N/A
FECHA DE TERMINACION	22 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR INICIALCONTRATO	$32.251.368
VALOR ADICION (S)	$ 8.331.603

ACTA No. 10 Contrato Interno 0469 DE FECHA 16 DE FEBRERO DEL 2023 SECOP II. CO1.PCCNTR.4606063 CONTRATISTA YESICA ANDREA PULGARIN ARROYAVE

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$40.582.971**
ANTICIPO	N.A.
FORMA DE PAGO	Mediante actas parciales mensuales vencidas por valor de (4.031.421), y/o proporcional según los días efectivamente prestado el servicio, previa presentación de informe de prestación de servicio, a satisfacción del supervisor del mismo.
FECHA DE ELABORACIÓN:	**20 de diciembre de 2023**

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		**$ 32.251.368**
Valor Adición		$ 8.331.603
Valor total de actas pagadas	$36.282.789	
Valor de la presente acta	$ 4.031.421	
Saldo del Contrato sin ejecutar	**$ 268.761**	
SUMAS IGUALES	**$ $40.582.971**	**$ $40.582.971**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (Luego de amortizaciones): **$ 4.031.421**

PERIODO DE PAGADO DESDE **21/11/2023** HASTA **20/12/2023**

OBSERVACIONES:

De acuerdo a las actividades realizadas, durante este presente periodo, la contratista **YESICA ANDREA PULGARIN ARROYAVE** alcanzo un equivalente del 99%; cumpliendo con las siguientes actividades, de acuerdo al informe técnico entregado por el contratista, así:

Actividad 1: Realización 20 visitas de asistencia técnica y verificación a productores beneficiados con los programas y proyectos de la línea plátano, ejecutados por la secretaria de desarrollo agropecuario en el departamento de Risaralda, en cumplimiento a la meta de producto “sp13.1 MP 190 aumentar a 1000productores atendidos de manera permanente en el marco de la complementariedad del servicio de extensión Agropecuaria.

Avance: Para dar cumplimiento a esta actividad durante del mes de diciembre se realizaron 20 visitas de verificación a los productores del municipio de Balboa.

Meta y porcentaje de cumplimiento de la actividad: 99%

ACTA No. 10 Contrato Interno 0469 DE FECHA 16 DE FEBRERO DEL 2023 SECOP II. CO1.PCCNTR.4606063 CONTRATISTA YESICA ANDREA PULGARIN ARROYAVE

Actividad 2: realizar como mínimo una actividad mensual de transferencia de conocimiento grupal en el transcurso de la ejecución del contrato enfocadas al mejoramiento productivo y de las condiciones fitosanitarias del cultivo del plátano a los beneficiarios de los diferentes programas y proyectos de la línea de plátano, ejecutados por la secretaria de desarrollo agropecuario en el departamento de Risaralda.

Avance: Para dar cumplimiento de esta actividad durante el mes de diciembre se realizó en el municipio de Balboa capacitación a campesinos productores de la cadena de plátano.

Meta y porcentaje de cumplimiento de la actividad: 99%

Actividad 3: participar en el grupo de WhatsApp creado para línea de plátano, que permita la vinculación, participación, orientación y formación en temas de interés para los beneficiarios de la línea de plátano, fortalecimiento la metodología propuesta y desarrollada por la CEPAL, en cuanto a la utilización de herramientas digitales como medio de acercamiento técnico con los productores.

Avance: En cumplimiento a esta actividad o al numeral 3, durante el mes de diciembre y en el transcurso del contrato se participó del grupo de WhatsApp creado para línea de plátano, llamado PLATANO EN RISARALDA.

Meta y porcentaje de cumplimiento de la actividad: 99**%**

Actividad 4: Elaborar una matriz de visitas de los productores, para el seguimiento mensual por parte de la supervisión.

Avance: La matriz de visitas de productores se diligencio durante el mes de noviembre a los productores de plátano visitados para el control y seguimiento mensual por parte de la supervisión.
Como también se consignando allí la información al detalle de los agricultores visitados que han sido beneficiados por las entregas de insumos realizadas por la secretaria de desarrollo agropecuario de la gobernación.

Meta y porcentaje de cumplimiento de la actividad: 99%

Actividad 5: Asistir a la reunión mensual en la cual se socialicen y evidencien las situaciones encontradas en las visitas conforme a la matriz presentada al supervisor del contrato, presentando alcances obtenidos en las visitas de cada uno de los beneficiarios en el periodo de informe definiendo, recomendaciones, compromisos y observaciones.

Avance: Para el mes de diciembre No participo en la reunión mensual.

Meta y porcentaje de cumplimiento de la actividad: 99%

Actividad 6: adoptar la implementación del sistema interno de captura de la información para el área agrícola que permita la recolección mediante los formatos adoptados y normalizados por la entidad para la

consolidación de la información de los productores beneficiarios de los programas y proyectos que se ejecutan desde la secretaria de desarrollo agropecuario.

Avance: Se realizo agrupación de la información en los formatos adoptados y normalizados por la entidad para área agrícola consolidando la información de los productores beneficiarios de los programas y proyectos que se ejecutan desde la secretaria de desarrollo agropecuario.

Como soporte de la actividad las evidencias presentadas serán los formatos de registro de visitas a campo, las planillas de asistencia a reuniones y/o capacitación del equipo agrícola y de productores.

Meta y porcentaje de cumplimiento de la actividad: 99%

Actividad 7: realizar las actividades de fortalecimiento, promoción y entrega a los beneficiarios de los diferentes municipios del departamento, conforme a la programación de la secretaria de desarrollo agropecuario.

Avance: Para dar cumplimiento a este numeral durante el mes de diciembre y durante el transcurso del contrato se realizaron diferentes actividades de entrega a beneficiarios en los diferentes municipios del departamento de Risaralda, tales municipios como el de la Celia, Balboa, Belén de Umbría, Mistrató, Guática, Quinchía donde se realizó entrega de insumos para cuidado de gallinas ponedoras, insumos para fortalecer e incrementar la producción de los cultivos en el departamento.

Insumos tales como fertilizantes, maquinas fumigadoras, palas, palines, machetes, limas entre otras herramientas y equipos, materiales para construcción de cajones de fermentación de la línea de cacao. Estos insumos y herramientas fueron entregados a productores pertenecientes a las asociaciones avícolas, plataneras y cacaoteras conformadas en estos municipios.

Meta y porcentaje de cumplimiento de la actividad: 99%

Actividad 8: realizar actividades de apoyo técnico en lo referente a los requerimientos y solicitudes de intervención para línea de plátano de las diferentes entidades de orden nacional, departamental y municipal.

Avance: Para dar cumplimiento a los requerimientos de la secretaria de desarrollo agropecuario se realiza en compañía del equipo técnico de plátano visita al centro de investigación CIAT con la finalidad de aunar esfuerzos para crear una herramienta tecnológica que ayude a tomar decisiones técnicas para el adecuado y ágil manejo de los diferentes cultivos del departamento.

Meta y porcentaje de cumplimiento de la actividad: 99%

Actividad 9: Elaborar mensualmente encuestas de satisfacción al 30% de los usuarios atendidos en el desarrollo de los alcances del contrato, acorde a la política de desempeño y gestión institucional del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG


ACTA No. 10 Contrato Interno 0469 DE FECHA 16 DE FEBRERO DEL 2023 SECOP II. CO1.PCCNTR.4606063 CONTRATISTA YESICA ANDREA PULGARIN ARROYAVE

Avance: Para el cumplimiento de esta actividad durante el mes de diciembre se realizó el diligenciamiento del 30% de los usuarios atendidos en el desarrollo de los alcances del contrato, acorde a la política de desempeño y gestión institucional del modelo integrado de planeación y gestión-MIPG.

Meta y porcentaje de cumplimiento de la actividad: 99%

NOTA:
La suscrita Supervisora hace constar que el contratista **YESICA ANDREA PULGARIN ARROYAVE** hace entrega del **presente informe** de los alcances realizados cumpliendo satisfactoriamente con el objeto contractual (Prestar los servicios profesionales de extensión agropecuaria a pequeños y medianos productores agrícolas en el departamento de Risaralda), que corresponde al periodo comprendido del **21 de noviembre al 20 de diciembre del 2023**, lo que equivale a un avance del 99**%**

El contratista **YESICA ANDREA PULGARIN ARROYAVE**, declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) y/o parafiscales (fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes). (Se deben anexar las constancias de pago o certificados). El número de planilla de pago del mes de **noviembre No. 28267918** de fecha de pago **2023-12-04**.



Firma
YESICA ANDREA PULGARIN ARROYAVE
Contratista



firma
OLGA LUCIA DUARTE GONZALEZ
Interventor(a) y/o Supervisor del Departamento

Elaboró: Olga Lucia Duarte González