	SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL **PROCEDIMIENTO:** APOYO ACCIONES CONTRACTUALES **ACTA DE FINAL**	Código: 101-02.2.9 Versión: 002 Fecha: 01.09.2021

INFORMACIÓN GENERAL	
TIPO DE PROCESO	Contrato de Mínima Cuantía
No. Y FECHA	255 del 2023
FECHA ADJUDICACIÓN	Junio del 2023
NÚMERO DEL CONTRATO	240
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	24 de julio del 2023
CONTRATISTA	JULIO CESAR GOMEZ TORRES
NIT	1115186297-7
REPRESENTANTE LEGAL	JULIO CESAR GOMEZ TORRES
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1.115.186.297
OBJETO	Prestar Servicios de Formación en Banda Sinfónica y coro para los diferentes grupos poblacionales del municipio de Caicedonia
FECHA DE INICIO:	27 de julio del 2023
TIEMPO DE EJECUCIÓN	Hasta el 23 de diciembre del 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN:	22 de diciembre del 2023
PRIMERA ADICIÓN EN TIEMPO	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A

	SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL **PROCEDIMIENTO:** APOYO ACCIONES CONTRACTUALES **ACTA DE FINAL**	Código: 101-02.2.9 Versión: 002 Fecha: 01.09.2021

INFORMACIÓN GENERAL	
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	22 de diciembre del 2023
FECHA DEFINITIVA DE TERMINACIÓN	22 de diciembre del 2023

EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
PRODUCTO CONTRATADO	Prestar Servicios de Formación en Banda Sinfónica y coro para los diferentes grupos poblacionales del municipio de Caicedonia
CANTIDAD EJECUTADA	Se realizaron el 100% de las actividades planteadas para prestar servicios de formación en Banda Sinfónica y coro para los diferentes grupos poblacionales del municipio de Caicedonia
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	- Se conformo con el grupo base Banda sinfónica, de la casa de la cultura incluyendo niños, niñas, adolescentes - Se conformó el grupo base de coro incluyendo niños, niñas, adolescentes - Se elaboro un cronograma de trabajo para el desarrollo del programa de banda y coro - Se establecieron enlaces con instituciones educativas y demás personas interesadas en el programa - Se hizo mantenimiento preventivo a los instrumentos que lo requerían - Se lleva diariamente el registro de asistencia de los usuarios - Se hizo el pago oportuno de los aportes a la seguridad social - Se entrego en las fechas establecidas los informes para la revisión y aprobación del supervisor del contrato.

CANTIDAD POR EJECUTAR	N/A
OBSERVACIONES DE ACTIVIDADES	N/A

DATOS FINANCIEROS	
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02-00933010739799002 (Propósito general libre destinación municipios categorías 4)
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	0001054
FECHA	26 de junio del 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	0001475
FECHA	26 de julio del 2023
VALOR CONTRATADO	$6.636.000
VALOR EJECUTADO INFORME No. 1	$1.327.200
VALOR EJECUTADO INFORME No. 2	$1.327.200
VALOR EJECUTADO INFORME No. 3	$1.327.200
VALOR EJECUTADO INFORME No. 4	$1.327.200
VALOR A EJECUTAR INFORME No. 5	$1.327.200
SALDO	0,0

SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSION

	SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL **PROCEDIMIENTO:** APOYO ACCIONES CONTRACTUALES **ACTA DE FINAL**	Código: 101-02.2.9 Versión: 002 Fecha: 01.09.2021

NOMBRE DEL PROYECTO RELACIONADO AL CONTRATO:	Desarrollo de manifestaciones artísticas y culturales para lograr la participación de la comunidad en el municipio de Caicedonia
CÓDIGO DEL PROYECTO:	2023761220052
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL:	5.5% por realizar el proyecto Desarrollo de manifestaciones artísticas y culturales para lograr la participación de la comunidad en el municipio de Caicedonia
POBLACIÓN BENEFICIADA:	424 personas

En el municipio de Caicedonia, Valle del Cauca,

Fecha	22 de diciembre del 2023	**Hora**	2:00 pm

Se reunieron los suscritos aquí firmantes en su condición de supervisor del contrato y contratista respectivamente con el fin de dar por terminada la ejecución del mismo en los términos previstos en esta acta.

DIANA CAROLINA ESCOBAR RESTREPO
Supervisora

JULIO CESAR GOMEZ TORRES
Contratista

Elaboró: ANGV. PU
Revisó y Aprobó: DCER. SEC