Medellín, 24 de noviembre de 2023

CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ ANGARITA
Representante Legal Ingeniería Master SAS
Interventoría del Contrato 4600099147 de 2023

Asunto: Solicitud suscripción otrosí No 1, Adición No 1 y ampliación No 1 al contrato No 4600098963 de 2023 – Lote 6 – CVS Santa Cruz

Reciba un cordial saludo,

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de solicitar aval y trámite para realizar otrosí No 1, teniendo en cuenta que durante la ejecución de los trabajos se evidenciaron unas actividades necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, lo que resulta de la necesidad de crear actividades adicionales, también se observa mayores y menores cantidades de obra, que requieren adición de recursos y ampliación del contrato en dos meses más, esta última con el fin de poder realizar las acciones necesarias para gestionar el ítem relacionado con el ascensor.

Por lo tanto, se hace necesario la suscripción de:

Otrosí No 1:

Aprobación de ítems de obras extras por valor de $155.454.926

Redistribución de recursos por valor de $399.121.118 discriminados así:

- $76.063.875 para el pago de mayores cantidades
- $155.454.926 para el pago de obras extras
- Modificación de las especificaciones técnicas del ítem 16.1.1 que incrementa su valor en $72.777.374 quedando en un valor total de $213.402.318

Adición No 1 por valor de $45.800.000

Ampliación No 1 por dos meses contados a partir del 1 de enero y hasta el 29 de febrero de 2023.

Para soportar lo anterior, se anexa con esta solicitud los siguientes documentos:

- ✓ La solicitud realizada por parte de la Unión Temporal Obras 2023

- ✓ Balance de mayores y menores cantidades de obra, así como el detalle de las obras extras.

- ✓ APUS de obras extras

Cordialmente,



CARLOS EDUARDO PULIDO GÓMEZ
Representante Legal
Unión Temporal Obras 2023