metrocali

915.104.1572.2023

MEMORANDO

PARA	ELIANA MARIA AMPUDIA BALANTA – Jefe Oficina de Gestión Contractual
DE	DULFAY PATRICIA ORTIZ – Jefe Oficina de Mantenimiento de Infraestructura
ASUNTO:	Envió para aprobación los borradores de las Actas de Suspensión No. 1 del contratista CONSORCIO SANTIAGO METRO AM&CIA. y GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.
FECHA	Santiago de Cali, 21 de diciembre de 2023

Cordial Saludo

Para revisión y aprobación se envían los borradores de las Actas de Suspensión No. 1 del contratista CONSORCIO SANTIAGO METRO AM&CIA. Contrato No. 915.104.8.01.2023 y de la interventoría GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S. Contrato No. 915.104.9.01.2023. Junto con los FORMATOS DE REVISIÒN JURIDICA

Gracias por su atención y gestión al presente comunicado interno.

Atentamente,

DULFAY PATRICIA ORTIZ
Jefe de Oficina de Mantenimiento de Infraestructura

Proyectó: Ing. Víctor Beltrán – Ingeniero de apoyo a la supervisión
C.C.: Archivo – Carpeta

metrocali

SOLICITUD DE REVISIÓN JURÍDICA PARA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
(MODIFICACIÓN, ADICIÓN, PRÓRROGA O SUSPENSIÓN)

No. Oficio Área			
FECHA DE SOLICITUD	21	12	2023

1. IDENTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITUD

TIPO DE SOLICITUD *(Marcar con "X" la modificación a realizar)*	Modificación	Adición	Prórroga	Suspensión
				X

2. DATOS DEL CONTRATO

No. Del Contrato	915.104.9.01.2021	fecha del contrato	14/11/2023	Nombre o Razón Social del contratista	GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.	Cédula o Nit	900237861-8
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA INTEGRAL A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE RECUPERACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL TERCER GRUPO DE ESTACIONES Y EL DESMONTE TOTAL Y/O PARCIAL DE ALGUNAS ESTACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO – MIO.						

3. DATOS DEL SUPERVISOR

Tipo de Vinculación
(Marcar con "X" el tipo de vinculación del supervisor, Si es de planta indicar el cargo)

Nombre completo	DULFAY PATRICIA ORTIZ ABAUNZA					Cedula No.	66858825
Planta	X	Cargo	Directora de Infraestructura	Contratista		Dependencia/área	Dirección de Infraestructura
Designación *(indicar el documento mediante el cual se designa como supervisor)*	Contrato 915.104.9.01.2021						

4. JUSTIFICACIÓN *(Indicar de forma precisa y detallada el por qué es necesario modificar la orden contractual dada su conveniencia institucional, su correspondencia con un proyecto específico, y con el presupuesto aprobado para el mismo. Esta justificación debe responder a las preguntas: ¿Por qué razón la dependencia o proyecto solicitante requiere la adición y/o prorroga, o suspensión de la orden contractual o ¿Cuales son los motivos que no permitieron ejecutar el contrato en las condiciones inicialmente pactadas?)*

Es necesario suspender el contrato de Interventoria No. 915.104.09.01.2023 por el mismo plazo de suspensiòn del contrato de obra No. 915.104.08.01.2023, tal como lo solicita GPM PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S. en su comunicado No. GPM-IEMG3-019-2023 del 21 de diciembre de 2023, en el cual la interventoría manifiesta a la entidad, que teniendo en cuenta la solicitud del contratista de obra en sus comunicados Nos. CO-SANTIAGO METRO-017-2023 y CO-SANTIAGO METRO-021 cuyo asunto es la "SOLICITUD DE SUSPENSIÓN" del contrato de obra No. 915.104.8.01.2023" y, de acuerdo con la viabilidad de esta emitida por interventoría mediante comunicado GPM-IEMG3-018-2023, esta interventoría eleva de igual forma a la entidad contratante, la suspensión del contrato de interventoría No. 915.104.9.01.2023, del 22 de diciembre de 2023 al 8 de enero de 2024.

5. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN REQUERIDA *(En forma clara y detallada indique la acción de la modificación solicitada al contrato)*

Suspender el contrato de Interventoria. No. 915.104.9.01.2023 cuyo objeto es: INTERVENTORIA INTEGRAL A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE RECUPERACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL TERCER GRUPO DE ESTACIONES Y EL DESMONTE TOTAL Y/O PARCIAL DE ALGUNAS ESTACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO – MIO. , por un termino de 17 días, a partir del 23 de diciembre de 2023 al 08 de enero de 2024.

6. ESPECIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA (en tiempo y valor)

Indicar el tiempo de ejecución que se requiere ampliar o suspender de la ejecución de las obligaciones pactadas	Prórroga	Suspensión
TOTAL (En meses o días)		X
Fecha Inicio	23/12/2023	
Fecha Terminación	8/01/2024	

Esta campo se diligencia únicamente si se requiere adicionar valor o se modifican las formas de pago. (indicar el valor que requiere adicionarse y las condiciones bajo las cuales se pagará)

CDP *(Certificado de disponibilidad presupuestal)*	VALOR ADICIÓN REQUERIDA	
Número	Fecha	Subtotal ($)
N.A.	N.A.	N.A.
Valor Total disponible presupuestal solicitada ($)		N.A

7. INFORME PARCIAL DEL SUPERVISOR

Información general del contrato		
PLAZO INICIAL	(días, meses o años)	DIAS
FECHA INICIO	(día/mes/año)	27/11/2023
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	(día/mes/año)	11/05/2024

Prórrogas	
Prórroga No.	(En días calendario)

Suspensiones	
Suspensión No.	(En días calendario)

FECHA DE TERMINACIÓN (Según prórrogas y suspensiones)			
(En día/mes/año)	30/04/2022		

Adiciones		
ITEM	Vr. en pesos ($)	
VR. INICIAL DEL CONTRATO ($)	$	647.794.439,00
VALOR ADICIÓN 1	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO ($) (Sumadas las adiciones)	$	647.794.439,00

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del contrato	
Concepto	Valor
Valor Inicial del contrato (1)	$ 647.794.439
Vr. Adiciones (2)	$ 0
Vr. Adiciones (3)	$ 0
Valor Total del contrato (1) + (2)	$ 647.794.439
Vr. Pagado a la fecha (3)	$ 0
Vr. Causado que no se ha pagado (4)	
Vr. ejecutado a la fecha (3) + (4)	$ 0
VR. SALDO A LA FECHA (Vr. Total del contrato - Vr. Ejecutado a la fecha)	$ 647.794.439



Pagos efectuados al contratista a la fecha		
Pago No.	Factura/Cuenta de Cobro	Valor
Pago Anticipado		N/A
Vr. Pagado a la fecha (3)		$ 0

Modificaciones anteriores realizadas	
Modificación No.	Breve descripción de las modificaciones

8. EVALUACIÓN FRENTE AL CUMPLIMIENTO A LA FECHA DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA	
OBLIGACIÓN	AVANCES O DESARROLLOS DE LA EJECUCIÓN

RECOMENDACIÓN DELSUPERVISOR

Teniendo en cuenta que la interventoría ejerce las labores contractuales de la Supervisión Integral del Contrato de Obra No. 915.104.8.01.2023, la Supervisiòn de Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuración, para el Contrato de Interventoria recomienda a la entidad conceder el mismo plazo de suspensiòn al contrato de Interventoria No. 915.104.9.01.2023 cuyo objeto es:INTERVENTORIA INTEGRAL A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE RECUPERACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL TERCER GRUPO DE ESTACIONES Y EL DESMONTE TOTAL Y/O PARCIAL DE ALGUNAS ESTACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO – MIO , a partir del 23 de diciembre de 2023 al 8 de enero de 2024.

NOMBRE	DULFAY PATRICIA ORTIZ ABAUNZA .	NOMBRE.	VICTOR BELTRAN
FIRMA		FIRMA	
JEFE OFICINA DE MANTENIMIENTO - SUPERVISOR		APOYO A LA SUPERVISION	

metrocali

SOLICITUD DE REVISIÓN JURÍDICA PARA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
(MODIFICACIÓN, ADICIÓN, PRÓRROGA O SUSPENSIÓN)

No. Oficio Área			
FECHA DE SOLICITUD	21	12	2023

1. IDENTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITUD

TIPO DE SOLICITUD *(Marcar con "X" la modificación a realizar)*	Modificación	Adición	Prórroga	Suspensión
				x

2. DATOS DEL CONTRATO

No. Del Contrato	915.104.8.01.2023	fecha del contrato	25/10/2023	Nombre o Razón Social del contratista	CONSORCIO SANTIAGO METRO AM&CIA	Cédula o Nit	901,765,931-3
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE RECUPERACIÒN Y RECONSTRUCCIÒN DEL TERCER GRUPO DE ESTACIONES Y EL DESMONTE TOTAL Y/O PARCIAL DE ALGUNAS ESTACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO – MIO						

3. DATOS DEL SUPERVISOR

Tipo de Vinculación *(Marcar con "X" el tipo de vinculación del supervisor. Si es de planta indicar el cargo)*							
Nombre completo	DULFAY PATRICIA ORTIZ ABAUNZA					Cedula No.	52.622.561
Planta	X	Cargo	Jefe Ofic. de Mantenimiento	Contratista		Dependencia/área	Dirección de Infraestructura
Designación *(indicar el documento mediante el cual se designa como supervisor)*	Contrato de obra No. 915.104.8.01.2023						

4. JUSTIFICACIÓN *(Indicar de forma precisa y detallada el por qué es necesario modificar la orden contractual dada su conveniencia institucional, su correspondencia con un proyecto específico, y con el presupuesto aprobado para el mismo. Esta justificación debe responder a las preguntas: ¿Por qué razón la dependencia o proyecto solicitante requiere la adición y/o prorroga, o suspensión de la orden contractual o ¿Cuales son los motivos que no permitieron ejecutar el contrato en las condiciones inicialmente pactadas?)*

Es necesario suspender el contrato de obra No. 915.104.8.01.2023, desde el 23 de diciembre de 2023 hasta el 8 de enero de 2024, teniendo en cuenta la respuesta de la Secretaria de Movilidad de la Ciudad de Cali, relacionada con las limitaciones para radicar y aprobar el Plan de Manejo de Transito (PMT), requerido para la ejecución de varias actividades del contrato, tambien por Mayores tiempos estimados para la obtención de insumos, a causa de las demoras en la importación de equipos como (motores de puertas enrollables, bobinas de lámina H16 Cold Rolled). Esta supervisión coincide con el concepto de la interventoría enviada a la entidad mediante comunicado No. GPM-IEMG3-018-2023 del 21 de diciembre de 2023 conducente a suspender el contrato de obra No. 915.104.8.01.2023, desde el día 22 de diciembre de 2023 al 8 de enero de 2024, para que se gestione la aprobación del PMT por parte de la Secretaria de Movilidad de Cali, necesaria para la ejecución de actividades en la etapa de Construcción, como también que se superen los tiempos de importación en la obtención de equipos e insumos tales como motores de puertas enrollables y bobinas de lámina H16 Cold Rolled para elaboración de cerramientos.

5. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN REQUERIDA *(En forma clara y detallada indique la acción de la modificación solicitada al contrato)*

Suspender el contato de obra No. No. 915.104.8.01.2023 cuyo objeto es: "CONTRATAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE RECUPERACIÒN Y RECONSTRUCCIÒN DEL TERCER GRUPO DE ESTACIONES Y EL DESMONTE TOTAL Y/O PARCIAL DE ALGUNAS ESTACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO – MIO" desde el 23 de diciembre de 2023 al 8 de enero de 2024, para que se gestione la aprobación del PMT de parte de la Secretaria de Movilidad de Cali, necesaria para la ejecución de actividades en la etapa de Construcción, como también para que se superen los tiempos de importación en la obtención de equipos e insumos tales como motores de puertas enrollables y bobinas de lámina H16 Cold Rolled para elaboración de cerramientos.

6. ESPECIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA (en tiempo y valor)

Indicar el tiempo de ejecución que se requiere ampliar o suspender de la ejecución de las obligaciones pactadas	Prórroga	Suspensión
TOTAL (En meses o días)		X
Fecha Inicio	23/12/2023	
Fecha Terminación	8/01/2024	

Este campo se diligencia únicamente si se requiere adicionar valor o se modifican las formas de pago. (indicar el valor que requiere adicionarse y las condiciones bajo las cuales se pagará)

CDP *(Certificado de disponibilidad presupuestal)*	VALOR ADICIÓN REQUERIDA	
Número	Fecha	Subtotal ($)
N.A.	N.A.	N.A.
Valor Total disponible presupuestal solicitada ($).		N.A

7. INFORME PARCIAL DEL SUPERVISOR

Información general del contrato		
PLAZO INICIAL	(días, meses o años)	MESES
FECHA INICIO	(día/mes/año)	27/11/2023
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	(día/mes/año)	11/05/2024

Prórrogas	
Prórroga No.	(En días calendario)

Suspensiones	
Suspensión No.	(En días calendario)
Suspensiòn No. 1	17 dias

FECHA DE TERMINACIÓN (Según prórrogas y suspensiones)			
(En día/mes/año)	28/05/2024		

Adiciones	
ITEM	Vr. en pesos ($)
VR. INICIAL DEL CONTRATO ($)	$ 8.352.205.559,00
VALOR ADICIÓN 1	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO ($) (Sumadas las adiciones)	$ 8.352.205.559,00

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del contrato	
Concepto	Valor
Valor Inicial del contrato (1)	$ 8.352.205.559
Vr. Adiciones (2)	$ 0
Vr. Adiciones (3)	$ 0
Valor Total del contrato (1) + (2)	$ 8.352.205.559
Vr. Pagado a la fecha (3)	$ 0
Vr. Causado que no se ha pagado (4)	
Vr. ejecutado a la fecha (3) + (4)	$ 0
VR. SALDO A LA FECHA (Vr. Total del contrato Vr. Ejecutado a la fecha)	$ 8.352.205.559

Pagos efectuados al contratista a la fecha		
Pago No.	Factura/Cuenta de Cobro	Valor
Pago Anticipo		2,779,144,613
Vr. Pagado a la fecha (3)		$ 0

metrocali	**SOLICITUD DE REVISIÓN JURÍDICA PARA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL** (MODIFICACIÓN, ADICIÓN, PRÓRROGA O SUSPENSIÓN)

Modificaciones anteriores realizadas	
Modificación No.	Breve descripción de las modificaciones
N/A	N/A

8. EVALUACIÓN FRENTE AL CUMPLIMIENTO A LA FECHA DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA	
OBLIGACIÓN	**AVANCES O DESARROLLOS DE LA EJECUCIÓN**

RECOMENDACIÓN DELSUPERVISOR

La Supervisión del Contrato de obra No. 915.104.8.01.2023 cuyo objeto es: "CONTRATAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE RECUPERACIÒN Y RECONSTRUCCIÒN DEL TERCER GRUPO DE ESTACIONES Y EL DESMONTE TOTAL Y/O PARCIAL DE ALGUNAS ESTACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO – MIO", recomienda a la entidad la suspensiòn del contrato de obra; dado que esta supervisión coincide con el concepto de la interventoría enviada a la entidad mediante comunicado No. GPM-IEMG3-018-2023 del 21 de diciembre de 2023 conducente a suspender el contrato de obra No. 915.104.8.01.2023, desde el día 23 de diciembre de 2023 al 8 de enero de 2024, para que se gestione la aprobación del PMT de parte de la Secretaria de Movilidad de Cali, necesaria para la ejecución de actividades en la etapa de Construcción, como también que se superen los tiempos de importación en la obtención de equipos e insumos tales como motores de puertas enrollables y bobinas de lámina H16 Cold Rolled para elaboración de cerramientos.

NOMBRE	DULFAY PATRICIA ORTIZ ABAUNZA	NOMBRE	VICTOR BELTRAN
FIRMA	Dulfay Ortiz.	FIRMA	
JEFE OFICINA DE MANTENIMIENTO - SUPERVISOR		**APOYO A LA SUPERVISION**	