SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE CORTE PARCIAL N° 02
ACTA N° 03

CONTRATO	No. 775 de 2023
TIPO DE CONTRATO:	OBRA
OBJETO:	MEJORAMIENTO VIAL CON EL SISTEMA DE PLACAS HUELLAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS E INTERVENCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA TIQUIZA SECTOR VERAGUAS Y VEREDA FAGUA SECTOR SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTO VÍAL CHÍA SAMC 008
NIT:	901.738.872-2
SUPERVISOR:	ING. RAFAEL E. GOMEZ G.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 460.262.373,24
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DOS (2) MESES
PRORROGA:	UN (1) MESES
ACTA No. 01	
ACTA DE INICIO:	18/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	17/12/2023
ACTA No. 02	
CORTE PARCIAL 01:	$ 220.581.363,64
ACTA No. 03	
CORTE PARCIAL 02:	$ 193.505.464,29
SALDO POR EJECUTAR:	$ 46.175.545,31
FECHA PRESENTE ACTA:	14/12/2023

En el Municipio de Chía nos reunimos en el sitio de ejecución del contrato: SEVERO DE JESÚS VIASÚS PIRACOCA, Representante Legal del CONSORCIO MEJORAMIENTO VÍAL CHÍA SAMC 008, en su calidad de contratista y RAFAEL E. GOMEZ G. en su calidad de Supervisor, con el objeto de legalizar la presente acta de **CORTE PARCIAL 2** del contrato relacionado.

Con la presente acta de **CORTE PARCIAL 02** del contrato relacionado anteriormente estamos entregando y recibiendo respectivamente, en forma parcial los servicios pactados en el objeto contractual, de acuerdo a las cantidades y especificaciones.

Balance Económico del **CONTRATO** a la fecha.

Ítem	DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO
1	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$** 460.262.373,24	
2	ANTICIPO	NA	NA
3	VALOR DE LA (S) ADICION (ES)	NA	NA
4	VALOR ACTUAL DE CONTRATO	**$** 460.262.373,24	
5	VALORES PAGADOS AL CONTRATISTA		$ 220.581.363.,64
6	VALOR A PAGAR PRESENTA ACTA DE CORTE No. 2		$ 193.505.464.29
7	VALOR A AMORTIZAR		NA
8	VALOR NETO A PAGAR		$ 193.505.464.29
9	SALDO POR EJECUTAR (1)	$ 46.175.545,31	
10	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	N/A	----------

Para constancia, se firma la presente acta en original por los que en ella intervinieron, a los catorce (14) días del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2.023)

ING. RAFAEL ENRIQUE GOMEZ GARCIA
SUPERVISOR

SEVERO DE JESÚS VIASUS
R/L.: CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL CHÍA SAMC 008
Contratista

Vo. Bo. Ing. ALBA LILIANA NIÑO - Secretaria de Obras Públicas