ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA NUMERO 2022-0724 CELEBRADO CON EL HOSPITAL FEFERICO LLERAS ACOSTA Y INGENIERIA Y CONSTRUCCION J Y D SAS	Federico Lleras Acosta Nit: 890706833-9

CLASE DE CONTRATO : OBRA	FECHA: 23-12-2022
PLAZO: CUATRO (04) MESES DEL 28-12-2022 AL 27-04-2023	VALOR: $594.939.526,41

CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCION J Y D SAS JESUS ENRIQUE SANCHEZ GOMEZ (R.L)	NIT. 901.310.778-1 C.C. 1.110.519.903
SUPERVISOR: MONICA JANNET GRACIA – Profesional Universitaria Biomédica	
OBJETO:	
CONTRATAR LAS ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SÉPTIMO PISO DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E SEDE LIMONAR	

APROPIACION PRESUPUESTAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	No. 2806	FECHA: 12/12/2022	VALOR: $ 598.374.802
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 6872	FECHA: 27/12/2022	VALOR: $ 236.225.846

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	No. 2806	FECHA: 12/12/2022	VALOR: $ 598.374.802
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 6873	FECHA: 27/12/2022	VALOR: $ 88.986.652

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	No. 2806	FECHA: 12/12/2022	VALOR: $ 598.374.802
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 6874	FECHA: 27/12/2022	VALOR: $ 194.019.452

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	No. 2806	FECHA: 12/12/2022	VALOR: $ 598.374.802
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 6875	FECHA: 27/12/2022	VALOR: $ 75.707.576

ASPECTO LEGAL:

SEGUROS DEL ESTADO		POLIZA No. I-100017962	FECHA DE APROBACION 27/12/2022	
Cumplimiento	Vigencia	Desde	Hasta	COMPROBANTE DE PAGO NUMERO
		23/12/2022	05/11/2023	
Pago de salarios y prestaciones sociales		23/12/2022	05/05/2026	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		23/12/2022	05/05/2023	
Estabilidad de la obra		05/05/2023	05/05/2028	
Calidad del bien o servicio		23/12/2022	05/11/2023	

ACTA DE INICIO
CONTRATO DE OBRA
NUMERO 2022-0724 CELEBRADO CON EL HOSPITAL FEFERICO LLERAS ACOSTA Y INGENIERIA Y CONSTRUCCION J Y D SAS

Federico Lleras Acosta
Nit: 890706833-9

SEGUROS DEL ESTADO		POLIZA No. I-100004103	FECHA DE APROBACION 27/12/2022	COMPROBANTE DE PAGO NUMERO
Responsabilidad Civil Extracontractual	Vigencia	Desde 23/12/2022	Hasta 05/05/2023	

ESTAMPILLAS: NO APLICA

Estampilla	Porcentaje	Valor	No consecutivo de la estampilla O cantidad de estampillas según corresponda	Fecha de pago
Desarrollo departamental	2%	$11.812.000	**197795**	2022-12-28
Pro-cultura	1%	$ 5.906.000	**197797**	2022-12-28
Tolima 150 años de contribución a la grandeza Colombiana	2%	$ 11.812.000	**197796**	2022-12-28

En la ciudad de Ibagué, departamento del Tolima, en la oficina del área de mantenimiento del Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E, se reunieron **JESUS ENRIQUE SANCHEZ GOMEZ** - identificado con cédula de ciudadanía No. **1.110.519.903** de Ibagué, RL- **: INGENIERIA Y CONSTRUCCION J Y D SAS**. - NIT. **900.619.187-1,** en calidad de CONTRATISTA y MONICA JANNETH GRACIA- Profesional Universitaria, Biomédica -

Se da lectura al contrato y se hace especial énfasis en las cláusulas: **Cuarta**: Valor del contrato y forma de pago, y **Cláusula Segunda**: obligaciones particulares del contratista.

MONICA JANNETH GRACIA en su calidad de Supervisor del presente contrato, revisa todos los puntos acordados para evaluar su ejecución por parte del Contratista

Se da por terminada la presente reunión, para constancia y prueba de conformidad y recordando que la misma hace parte integrante del contrato No. **2022-0724,** se suscribe por los que en ella intervinieron a los **(28) días del mes diciembre de 2022.**

CONTRATISTA,

JESUS ENRIQUE SANCHEZ GOMEZ
RL- **INGENIERIA Y CONSTRUCCION J Y D SAS**

MARIA ALEXANDRA ROZO CARVAJAL
Arquitecta apoyo infraestructura

SUPERVISOR,

MONICA JANNETH GRACIA
Prof- Universitaria, Biomédica
Coord. Mantenimiento HFLLERAS