G.I – 870- 2023 SNR2023IE018512

Bogotá D.C. 15 de diciembre de 2023

Doctor
ALEJANDRO CARDONA
Dirección de Contratos
La Ciudad

Asunto: Solicitud prorroga Contrato de Obra No 1674 de 2023, e Interventoría No 1707 de 2023. Agrupación No 1

Respetado Doctor Cardona:

Con referencia al Contrato 1674 de 2023, suscrito con Soluciones Integrales SAS cuyo objeto es las obras de adecuación y mantenimiento de las siguientes 6 Orips: Cali (Valle), Pereira (Risaralda), Sevilla (Valle), El Bordo (Cauca), Istmina (Choco) y Frontino (Antioquia), y el Contrato 1707 de 2023 suscrito Total Inc Sas Bic cuyo objeto 4s la interventoría al Contrato 1474 de 2023, me permito solicitar de forma respetuosa prorroga en tiempo de ambos contratos: Obra hasta el 15 de enero de 2024 e interventoría 30 de enero de 2024

Se sustenta dicha solicitud de acuerdo con la siguiente documentación (Adjunto a este Oficio) enviada por el Contratista de Obra a la Interventoría y avalada por esta como supervisora de dicho contrato, la cual avalo como Supervisor del Contrato 1707 de 2023 (Oficios adjuntos):

- 1.- Oficio de Solicitud de Adición en Tiempo del Contratista de Obra a la Interventoría de fecha 15 de diciembre de 2023 hasta el día 15 de enero de 2024.

- 2.-Oficio de interventoría a Supervisión de fecha 15 de diciembre de 2023, avalando la solicitud presentada por el Contratista de Obra.

La razón principal de estas solicitudes es que a la fecha por razones climáticas (Lluvias, caída de puentes en vías principales de comunicación) y de orden público algunas Orips presentan atrasos en la ejecución de las obras, los cuales actualmente se están subsanando.

Con base en la información y comunicados recibidos por parte de los contratistas de Obra e Interventoría y en mi calidad de Supervisor del Contrato de Interventoría No. 1707-2023, respaldo estas solicitudes y pido formalmente a la entidad la extensión de los plazos de

los Contratos No. 1674-2023 y 1707-2023 hasta el mencionado 15 de enero de 2024. Y 30 de enero de 2024 respectivamente.

El objetivo de esta prórroga es permitir la finalización de las actividades pendientes en las Orips faltantes en especial: Istmina – Choco y El Bordo – Cauca

Agradezco su atención a estas solicitudes

Cordialmente



Arq. ALFONSO RENE SANCHEZ E.
Supervisor Contrato Interventoría No 1707 de 2023
Grupo de Infraestructura

Copia: Consecutivo,
No de Folios: 2
No. Anexos: 10
C.C.: Apoyo Arq. Felipe Ríos Apoyo
Apoyo Arq. Guido F. García, Apoyo
Apoyo Arq. Armando Escobar Osorio,
Apoyo: Ceiler Salazar Sanchez
Apoyo Ing. Magaly Caicedo Apoyo
Dra. Alba Gómez, Seguimiento Contractual.

Elaboró: Reviso: Arq. Alfonso Rene Sánchez E