
emduce Empresa de Desarrollo Urbano La Ceja	**ACTA DE INICIO**	**FORMATO:**	**EMD-JUR-001**
		VERSION:	**1.0**
		FECHA:	**01-07-2022**

CONTRATO	2022.134
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA- E.I.C.E.
NIT	901.105.143-5
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**VICTOR ANDRÉS REINOSO**
CEDULA SUPERVISOR	15.448.278
CONTRATISTA	**CONSTRUCTORA SALOMÓN S.A.S.**
NIT	900.493.989 - 8
REPRESENTANTE LEGAL	**JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ AGUDELO**
CC	71.450.785
OBJETO	**CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA Y TERMINACIÓN DE SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE JERICÓ, ANTIOQUIA**
VALOR	MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M/L ($1.156.339.602) INCLUIDO AU Y DEMÁS IMPUESTOS APLICABLES
PLAZO	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL	CDP 619 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022 RP 683 DEL 9 DE OCTUBRE DE 2022
LOCALIZACIÓN	MUNICIPIO DE JERICÓ, ANTIOQUIA
FECHA DE INICIO	15 DE NOVIEMBRE DE 2022

El día 15 de noviembre del 2022 se reunieron en las instalaciones de la Empresa Industrial y Comercial del Estado “EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA” el señor VICTOR REINOSO identificado con cédula de ciudadanía Nº 15.448.278 en calidad de Supervisor del contrato No 2022.134 y el señor JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ AGUDELO identificado con cédula de ciudadanía Nº71.450.785 obrando como representante legal de la empresa **CONSTRUCTORA SALOMÓN S.A.S.**. quienes han convenido elaborar la presente acta con el fin de dar inicio a las actividades inherentes al contrato No. 2022.134

Para constancia se firma,

 Cargo: Director Técnico **VICTOR ANDRÉS REINOSO**	 **JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ AGUDELO**
SUPERVISOR	**CONTRATISTA**