INFORME DE NOVEDADES RECEPCION ELEMENTOS CONTRATO N° 105-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023

T3. JOHANNY ANTONIO QUINTERO YEPES <JOHANNY.QUINTERO@FAC.MIL.CO>

Vie 15/12/2023 7:33 PM

Para:ingeconconstrucciones@hotmail.com <ingeconconstrucciones@hotmail.com>
CC:TS19. MARTHA LUCIA LEIVA SANCHEZ <MARTHA.LEIVA@FAC.MIL.CO>;CT. VIVIANA GIRALDO GUTIERREZ <VIVIANA.GIRALDO@FAC.MIL.CO>;TE. JULIAN ESTEBAN MARULANDA ARBELAEZ <JULIAN.MARULANDA@FAC.MIL.CO>;CT. SONIA ELENA VARGAS ROMERO <SONIA.VARGAS@FAC.MIL.CO>;T1. GUSTAVO ADOLFO DUQUE GUTIERREZ <GUSTAVO.DUQUE@FAC.MIL.CO>

1 archivos adjuntos (2 MB)

FAC-S-2023-037586-CE.pdf;

Señor Oscar Orlando Castro Roa

Un saludo cordial, respetuosamente me dirijo a usted con el fin de ponerlo en conocimiento de las novedades que se presentaron con la recepción de los elementos del contrato N° 105-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023 cuyo objeto es la ADQUISICION DE HERRAMIENTAS,EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LOS DIFERENTES TALLERES Y DEPENDENCIAS DEL CACOM-1, el cual actualmente se encuentra con un proceso por presunto incumplimiento y a fecha 15 de diciembre del 2023 no se han recibido la totalidad de los elementos objeto de este contrato, en razón a lo anterior se emitió el documento N FAC-S-2023-037586-CE, documento que se encuentra adjunto a este mensaje y en el cual encontrara un informe detallado de las novedades presentadas en esta segunda entrega y el consolidado de los elementos que han sido entregados satisfactoriamente y los que faltan por entregar, muy respetuosamente le solicito como ya se lo manifesté personalmente, que si tiene alguna novedad referente a los elementos que va a entregar por favor notifique por escrito, ya que la recepción de los elementos se referencia en la oferta que fue presentada por usted y la cual usted ratifico cumplirá mediante un documento, que se encuentra disponible en el SECOP II en la carpeta de los documentos del contrato.

Es importante que se de cumplimiento con la entrega de los elementos pendientes del presente contrato, a más tardar a las **12:00 horas del 18 de diciembre del 2023**, de lo contrario el proceso por presunto incumplimiento continuara con su curso dando lugar a una segunda citación.

Técnico Tercero Quintero Yepes Johanny Antonio
Supervisor Principal Contrato 105
Comando Aéreo de Combate N° 1
Puerto Salgar Cundinamarca, Autopista Bogotá - Medellín
Tel. (096) 8399646 Ext. 1680
johanny.quintero@fac.mil.co

VOLAMOS, ENTRENAMOS Y COMBATIMOS PARA VENCER