ACTA DE INICIACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO No.	: No. 118 DE 2023
MODALIDAD DE SELECCIÓN	: Concurso de Méritos No. 05 de 2023
OBJETO	: Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra pública que resulte adjudicado de la licitación pública cuyo objeto es Realizar las obras de impermeabilización de Plazoleta central del Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía de Bogotá D.C. Fase II.
LOCALIZACIÓN	: Calle 12 # 7-65
VALOR	: $ 202.869.092
PLAZO	: Hasta el 31 de diciembre de 2023
FECHA DE INICIACIÓN	: 10 de noviembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	: 31 de diciembre de 2023
CONSULTOR INTERVENTORÍA	: INTER OBRAS GR S.A.S.
SUPERVISOR	: Ing. Néstor Abdon Mesa Herrera

A los diez (10) días del mes de noviembre del año 2023, se reunieron las siguientes personas: JULIO CESAR CUESTA MAYORGA en calidad de Representante Legal de la empresa: INTER OBRAS GR S.A.S. Interventoría Externa, NESTOR ABDON MESA HERRERA. Ingeniero de la División de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura de la Unidad Administrativa de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de Supervisor del Contrato y JOSE

FERNANDO GARCÍA GÓMEZ como Director de la División de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura de la Unidad Administrativa de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, para dejar constancia por medio de la presente Acta, que en la fecha, se dio inicio a los trabajos contratados.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron, el día 10 de noviembre de 2023

JULIO CESAR CUESTA MAYORGA
Representante Legal
INTER OBRAS GR S.A.S.
Interventoría

NESTOR ABDON MESA HERRERA
Supervisor del Proyecto

División de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura de la Unidad Administrativa de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura

JOSE FERNANDO GARCÍA GÓMEZ
Director

División de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura de la Unidad Administrativa de la Dirección Ejecutiva de Administración judicial del Consejo Superior de la Judicatura