INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR. **5456044** de 2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por OLGA MATILDE AHUMADA SABOGAL y ERIKA LILIANA FRANCO VARGAS en calidad de representante legal de INTACMA SAS, cuyo objeto es: "Contratar a todo costo el servicio de una consultoría ambiental para realizar el trámite del permiso de la concesión de aguas subterráneas del pozo profundo ubicado en la sede el Hachón del Centro Agroindustrial del Meta para la vigencia 2023", me permito presentar informe a fin de solicitar la modificación, de acuerdo con lo siguiente:

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	REGIONAL META - CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META.
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	CESAR AUGUSTO QUIROGA JAIMES
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.**5456044** de 2023
TIPO DE CONTRATO:	CONSULTORIA.
OBJETO:	"Contratar a todo costo el servicio de una consultoría ambiental para realizar el trámite del permiso de la concesión de aguas subterráneas del pozo profundo ubicado en la sede el Hachón del Centro Agroindustrial del Meta para la vigencia 2023"
VALOR:	$41.531.000.oo
CONTRATISTA:	INTACMA SAS
NIT:	901.131.523-0
LUGAR DE EJECUCIÓN:	CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META VILLAVICENCIO - META
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	29 de Septiembre de 2023
FECHA DE INICIO:	20 de Octubre de 2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	60 dias
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Cuarenta y un millones quinientos treinta y un mil pesos m/cte. ($41.531.000.oo)

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	Cuarenta y un millones quinientos treinta y un mil pesos m/cte. ($41.531.000.oo)
PRÓRROGA No :	Se va a solicitar.
ADICIÓN No.1:	No Aplica
SUSPENSIÓN No. x:	No aplica.
FORMA DE PAGO:	Dos pagos.

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	Aseguradora Solidaria de Colombia S.A.		
No. PÓLIZA	620-47-994000050835		
CERTIFICADO	620198035		
FECHA EXPEDICIÓN	13 de Octubre de 2023		
FECHA APROBACIÓN	19 de Octubre de 2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento.	12 /10/ 2023	12 /04/ 2024	$4.153.100,oo
Pago de salarios, prestaciones e indeminzaciones.	12 /10/ 2023	12 /12/ 2026	$4.153.100,oo
Calidad del servicio.	12 /10/ 2023	12 /04/ 2024	$8.306.200,oo

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que INTACMA SAS. con NIT. 901.131.523-0, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y

fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de hoy 22 de Noviembre de 2023 no se ha presentado la novedad en el cumplimiento del objeto del contrato.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a **CESAR AUGUSTO QUIROGA** JAIMES mediante SECOP II de fecha 14 de octubre de 2023.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	***VALOR***
Valor inicial (1)	$41.531.000.oo
Vr. Adiciones (2)	$00.oo
Valor Total (1) + (2)	$41.531.000.oo
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	$0
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	$0
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	$0
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	$41.531.000.oo

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
Vr. Pagado a la fecha (3)			$0.o

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	20%
Financiera	0%

III. MODIFICACIÓN DE PORROGA AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 5456044 de 2023:

El contrato No. CO1.PCCNTR. **5456044** de 2023, cuyo objeto es: "Contratar a todo costo el servicio de una consultoría ambiental para realizar el trámite del permiso de la concesión de aguas subterráneas del pozo profundo ubicado en la sede el Hachón del Centro Agroindustrial del Meta para la vigencia 2023", me permito presentar informe a fin de solicitar la siguiente modificación:

El contratista mediante oficio del 21 de noviembre del 2023 solicita la prorroga del contrato CO1.PCCNTR. **5456044** de 2023, debido a los tiempos de respuesta y gestión por parte de la autoridad regional ambiental competente CORMACARENA.

A la solicitud de prorroga esta interventoria considera lo siguiente: Si bien es cierto los tiempos de respuesta de las autoridades ambientales son demorados, pues ya tuvimos una experiencia con CORMACARENA con la consultoría del PUEAA contrato No. CO1.PCCNTR.3066256 del 2021, la cual se nos demoro un año, y que la ejecución del presente contrato por el tiempo que queda de la presente vigencia es muy corto 40 dias, no se va a alcanzar a ejecutar y cumplir el objeto del presente contrato, por lo tanto se considera viable la solicitud de prorroga por 190 dias has ta el 30 de junio de 2024.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

- Prorrogar por 190 dias mas el contrato CO1.PCCNTR. **5456044** de 2023 desde el 20 de diciembre de 2023 hasta el 30 de JUNIO de 2024.

El anterior informe de ejecución se rinde a los 22 días de noviembre de 2023.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

CESAR AUGUSTO QUIROGA JAIMES
Supervisor de contrato
Cargo: Profesional G04

Proyectó: Cesar Augusto Quiroga Jaimes