UPIT UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	GESTIÓN FINANCIERA	Versión: 1
	Formato de recibido a satisfacción, Orden de pago contratistas y/o proveedores	Fecha: 20/06/2023

Dependencia:	Subdireccion de Estudios y Modelacion	Pago No:	Primero	Total de pagos:	7	Fecha:	27/11/2023

1. INFORMACION BASICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR

Nombre / Razón Social	CONSORCIO CONARCON Y TRANSCONSULT UPIT35	Naturaleza	Persona Natural ☐	Persona Jurídica ☑
No Identificación	NIT 901.758.517-8	Obligado a Facturar Electronicamente	SI ☑	NO ☐
Correo	jctrujillo@conarcon.com	Teléfono de Contacto	313 8910864	Extensión

2. INFORMACION DEL CONTRATO / CONVENIO

Contrato No.	042-2023	Periodo a pagar		Plazo de Ejecución	16/05/2024
Fecha de firma del contrato	4/10/2023	N° CDP	4123	Requiere Informe de Actividades y o producto:	SI ☑ NO ☐
Fecha de firma acta de inicio	17/10/2023	N° RP	35023	Requiere entrada al almacen	SI ☐ NO ☑

3. INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial:	$	2.127.017.335
Adición No.	$	-
Valor Total:	$	2.127.017.335

Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6	Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9

Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12	Pago No. 13

Total Pagado	$	-
Saldo Actual	$	2.127.017.335
VALOR A PAGAR:	$	319.202.600
Menos este pago	$	1.807.814.735

Porcentaje de Ejecución 0%

4. OBJETO DE CONTRATO

Objeto:	Realizar un estudio de demanda de transporte mediante la recolección de información primaria, que permita complementar el modelo de transporte como herramienta para la formulación del Plan de Infraestructura de Transporte

5. INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

No	Obligaciones y/o actividades	Acciones o Productos	Vertificacion de la acción por el supervisor	Radicación de Evidencia Verificable
	Producto 1	Producto 1	Cumplió ☑ No Cumplio ☐ NA ☐	https://upitgov.sharepoint.com/:f:/r/sites/SubdireccindeEstudiosyModelacin/Shared%20Documents/General/04.%20Estudios%20en%20elaborac%C3%B3n/Demanda%20y%20mercado/Seguimiento%20Contrato%20042%20-%202023/Producto%201/20231120%202da%20version?csf=1&web=1&e=PgaG8h
1			Cumplió ☐ No Cumplio ☐ NA ☐	
2			Cumplió ☐ No Cumplio ☐ NA ☐	
3			Cumplió ☐ No Cumplio ☐ NA ☐	
4			Cumplió ☐ No Cumplio ☐ NA ☐	
5			Cumplió ☐ No Cumplio ☐ NA ☐	
6			Cumplió ☐ No Cumplio ☐ NA ☐	
7			Cumplió ☐ No Cumplio ☐ NA ☐	
8			Cumplió ☐ No Cumplio ☐ NA ☐	
9			Cumplió ☐ No Cumplio ☐ NA ☐	
10			Cumplió ☐ No Cumplio ☐ NA ☐	

% de Avance físico	15%

Powered by CamScanner

Dependencia:	Subdireccion de Estudios y Modelacion	Pago No:	Primero	Total de pagos:	7	Fecha:	21/11/2023

6. RUBROS PRESUPUESTALES A AFECTAR

Rubro	Descripción	Valor a afectar	Observaciones
C-2410-0600-1-0-2410008-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE MANERA INTEGRAL NACIONAL	$ 319.202.600,25	
C-2410-0600-1-0-2410009-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS METODOLÓGICOS	$ -	
		$ -	

7. DECLARACION DE SUPERVISOR Y RECIBIDO A SATISFACCION

En calidad de supervisor del contrato / convenio anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.

Igualmente certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.

Por lo anterior, autorizo el pago por valor de Trescientos Diecinueve millones doscientos dos mil seiscientos pesos con veinticinco centavos ($319.202.600,25)

8. DECLARACION DEL CONTRATISTA

En calidad de contratista / convenio anotado, manifiesto que cumpli con los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.
Igualmente certifico que se dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplí con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable, segun psoportes remitidos por el consorcio.

Por lo anterior, el valor deberá consignarse en la cuenta registrada previamente en la UPIT así: Ahorros__x_ Corriente _____ , Número 055000990035267**6** del banco___Davivienda__

9.NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR PARTE DEL SUPERVISOR

Satisfactorio	☐	Regular	☐
Bueno	☑	Malo	☐

10. AUTORIZACION DE PAGO DECLRACION SUPERVISOR

SI ☑ NO ☐

11. ANEXOS AL INFORME

Anexos Persona Natural		Anexos Persona Juridica	
☐	Declaracion Juramentada con soportes	☑	Certificacion Parafiscales
☐	Planillas seguridad social y/o parafiscales	☑	RUT (primer pago y/o Actualización)
☐	Producto(s) - Entregable(s)	☐	Entrada al almacén
☐	Informe (s) Adicional (es)	☑	Factura
☐	Cuenta de cobro o Factura	☑	Producto(s) - Entregable (s)
☐	RUT (primer pago y/o Actualización)	☐	Informe (s) Adicional (es)
Numero Total de Folios Digitales:	No xxx		

12. OTRAS DECLARACIONES DEL CONTRATISTA

Declaro que realizaré la carga del informe mensual con sus respectivos soportes al aplicativo SECOP II, una vez el supervisor apruebe el informe de actividades o apruebe el presente informe, dando cumplimiento a la clausula SEXTA del contrato, lo cual es requisito para efectos del pago del periodo correspondiente

Firma		Firma	
Nombre del Supervisor 1:		Nombre del Contratista:	
C.C.:		C.C. o Nit	
Cargo:		Cargo:	

Powered by CamScanner