DATOS DEL CONTRATO				
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			
ACTA No.	010			
FECHA DEL ACTA	21 / 12 / 2023			
No. DE CONTRATO Y FECHA	429 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2022			
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA			
CONTRANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA			
OBJETO	INTERVENTORIA A LA ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER GRUPOS 1, 2 Y 3			
CONTRATISTA	NOMBRE	JESAK SAS		
	C.C/ NIT	901320986-8		
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	VLADIMIR POLO PAZ		
	C.C	73153848		
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVÁN JOSÉ VARGAS CÁRDENAS		
	CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
	C.C	91.278.629		
SUPERVISOR	NOMBRE	EDGAR BAYONA FLOREZ		
	C.C	91.243.324		
VALOR DEL CONTRATO	$ 627.457.250,00	APORTE MUNICIPIO	$ 627.457.250,00	
VALOR ADICIONAL 1	$ 570.391.621,00	APORTE MUNICIPIO	$ 570.391.621,00	
VALOR ADICIONAL 2	$ 104.470.264,00	APORTE MUNICIPIO	$ 87.058.554,00	
VALOR ADICIONAL 3	$ 58.345.057,00	APORTE MUNICIPIO	$ 0,00	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA			
CDP	NÚMERO: 1533			
	FECHA: 22/01/2023			
CDP ADICIONAL 1	NÚMERO: 5950			
	FECHA: 14/07/2023			
CDP ADICIONAL 2	NÚMERO: 8503			
	FECHA: 23/11/2023			
RP	NÚMERO: 1141			
	FECHA: 22/01/2023			
RP ADICIONAL 1	NÚMERO: 8889			
	FECHA: 25/07/2023			
RP ADICIONAL 2	NÚMERO: 14178			
	FECHA: 24/11/2023			
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	16/03/2023		
	Plazo inicial:	CUATRO (4) MESES		
	Plazo adicional 1:	CUATRO (4) MESES		
	Plazo adicional 2:	VEINTICINCO (25) DIAS		
	Plazo adicional 3:	VEINTICINCO (25) DIAS		

	Fecha de terminación:	14/01/2024
	Duración:	8 MESES Y 50 DÍAS

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final
Suspensiones	1	10 días	14/Jul/2023	23/Jul/2023
Prórroga	1	4 meses	26/Jul/2023	25/Nov/2023
Prórroga	2	25 días	26/Nov/23	20/Dic/2023
Prórroga	3	25 días	21/Dic/2023	14/Ene/2023
Tipo de modificación	**No.**	**Fecha de la adición**	**Valor adicionado**	**Valor total del contrato**
Adiciones	1	24/Jul/2023	$570.391.621	$1.197.848.871
Adiciones	2	24/Nov/2023	$104.470.264	$1.302.319.135
Adiciones	3	19/Dic/2023	$ 58.345.057	$1.360.664.192
Otras modificaciones	**No.**	**Fecha de la modificación**	**Observaciones**	
Cesión/ Otros/ Aclaraciones	NO APLICA			

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO:

Aseguradora	Amparo	No. Póllza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
SEGUROS DEL ESTADO SA	CUMPLIMIENTO	3344101234271-11	29-12-2022	05-07-2024	$239.569.774,20
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES		29-12-2022	05-01-2027	$119.784.887,10
	CALIDAD DEL SERVICIO		29-12-2022	20-12-2028	$239.569.774,20
SEGUROS DEL ESTADO SA	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	3340101072774-7	29-12-2022	05-01-2024	$232.000.000
	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE		29-12-2022	05-01-2024	$232.000.000
	PREJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES		29-12-2022	05-01-2024	$232.000.000

FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS	5 DE DICIEMBRE DE 2023

DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO

PERIODO DE EJECUCION	1/DICIEMBRE/2023 AL 20/DICIEMBRE/2023
VALOR A COBRAR	$61.338.795,89
ANTICIPO AMORTIZADO	NO APLICA

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
NOVIEMBRE-DICIEMBRE	12/11/2023	67537477	$45.200.000

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
COMPENSAR, SANITAS, NUEVA EPS, SURA, SALUD TOTAL, MUTUAL SER	COLFONDOS, PROTECCION, PORVENIR, COLPENSIONES	SURA
VR PAGADO $ 1.808.000	VR PAGADO $ 7.297.000	VR PAGADO $ 3.146.680

CONSTANCIAS

1. En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron EDGAR BAYONA FLOREZ quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en calidad de Supervisor, y por la otra VLADIMIR POLO PAZ quien actúa en nombre y representación de JESAK SAS con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Contrato

2. **El CONTRATISTA** acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante la PLANILLA relacionada.

3. **El CONTRATISTA** ha ejecutado las actividades estipuladas en el CONTRATO de acuerdo a las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales fueron aprobadas por el Supervisor.

4. El Supervisor autoriza el PAGO de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor ejecutado presente acta antes de IVA:	**$ 68.008.413,00**
Menos valor arreglo directo cto 28 de 2023, resolución 192 del 28/nov/2023	
Valores a pagar:	
Valores componente fijo (60%)	$ 40.805.047,80
Valores componente variable (40%)	$ 33.879.114,01
Menos valor arreglo directo cto 28 de 2023, resolución 192 del 28/nov/2023	$ - 17.411.710,00
Menos retención liquidación (10%)	$ 5.727.245,18
Valor neto a pagar antes de IVA	$ 51.545.206,63
IVA 19%	$ 9.793.589,26
Valor total a pagar IVA incluido	**$ 61.338.795,89**

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander.

Supervisor

NOMBRE: EDGAR BAYONA FLOREZ
Supervisor de Interventoría
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Contratista

NOMBRE: VLADIMIR POLO PAZ
R.L. Contratista
JESAK SAS – NIT 901.320.986-8

ANEXO ACTA DE RECIBO CONTRATO DE CONSULTORÍA PARCIAL _X__ FINAL ___

Código: F-GDI-5000-238,37-065
Versión: 1.0
Fecha aprobación: Septiembre-19-2019

ANEXO AL ACTA DE RECIBO N° 10 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA EN MODALIDAD DE INTERVENTORIA N° 429 de 2022 - PERIODO DEL 1 AL 20 DICIEMBRE DE 2023

OBJETO : INTERVENTORIA A LA ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER, GRUPOS 1, 2 Y 3 SANTANDER"

VALOR INICIAL : $ 627.457.250,00			VALOR ADICIONAL 1 Y 2:	$ 674.861.885,00		VALOR ADICIONAL 3:	$ 58.345.057,50								VALOR TOTAL	1.360.664.192,50			% DE EJECUCION:	95,05%			
PLAZO INICIAL : 4 MESES			PLAZO ADICIONAL 1: 4 MESES			PLAZO ADICIONAL 2: 25 DIAS			PLAZO ADICIONAL 3: 25 DÍAS						PLAZO TOTAL: 8 MESES Y 25 DÍAS				Fecha presente Acta: 21 DE DICIEMBRE DE 2023				
CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (CON ADICION N° 2)			SOLICITUD DE ADICION No 3 (25 días) - CTO 22-2023, GRUPO 1			SOLICITUD DE ADICION No 3 (20 días) - CTO 28-2023, GRUPO 2			ACUMULADO ACTAS ANTERIORES			PRESENTE ACTA PERIODO DEL 1 AL 20 DICIEMBRE 2023				ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	DEDIC.	PLAZO (MESES)	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	PLAZO	VALOR PARCIAL	CANT.	PLAZO	VALOR PARCIAL	CANT.	PLAZO	VALOR PARCIAL	PLAZO	VALOR PARCIAL	CANT.	PLAZO	VALOR PARCIAL	CANT.	PLAZO	VALOR PARCIAL
1,1	**DIRECCION, COORDINACION Y RESIDENCIA**																					
1,1,5	DIRECTOR DE INTERVENTORIA - 5 - Vladimir Polo	1	100%	4,00	6.500.000,00	$ 26.000.000,00	8,83	$ 57.395.000,00	0,35	0,83	$ 1.888.250,00	0,35	0,67	$ 1.524.250,00	8,20	$ 53.300.000,00	1,00	0,63	$ 4.095.000,00	1,00	8,83	$ 57.395.000,00
1,1,11	RESIDENTE DE INTERVENTORIA - LOTE 1 - Edgar Vera	1	100%	4,00	4.500.000,00	$ 18.000.000,00	8,83	$ 39.735.000,00	0,50	0,83	$ 1.867.500,00				8,20	$ 36.900.000,00	1,00	0,63	$ 2.835.000,00	1,00	8,83	$ 39.735.000,00
1,1,11	RESIDENTE DE INTERVENTORIA - LOTE 2 - Daniel Prada - Sandro Rios	1	100%	4,00	4.500.000,00	$ 18.000.000,00	8,83	$ 39.735.000,00				0,50	0,67	$ 1.507.500,00	8,20	$ 36.900.000,00	1,00	0,63	$ 2.835.000,00	1,00	8,83	$ 39.735.000,00
1,1,11	RESIDENTE DE INTERVENTORIA - LOTE 3 - Juan Carlos Vitola	1	100%	4,00	4.500.000,00	$ 18.000.000,00	8,83	$ 39.735.000,00							8,20	$ 36.900.000,00	1,00	0,63	$ 2.835.000,00	1,00	8,83	$ 39.735.000,00
1,3	**PROFESIONALES**																					
1,3,20	PROFESIONAL EN TOPOGRAFIA	1	100,00	2,00	2.800.000,00	$ 5.600.000,00	1,60	$ 4.480.000,00				0,20	0,67	$ 375.200,00	1,04	$ 2.912.000,00			$ -	1,00	1,04	$ 2.912.000,00
1,4	**PROFESIONALES GESTION AMBIENTAL Y DE SALUD OCUPACIONAL**																					
1,4,1	PROFESIONAL HSEQ - LOTE 1 - Beatriz Leon	1	100%	4,00	$ 3.200.000,00	$ 12.800.000,00	8,83	$ 28.256.000,00	0,50	0,83	$ 1.328.000,00				8,20	$ 26.240.000,00	1,00	0,63	$ 2.016.000,00	1,00	8,83	$ 28.256.000,00
1,4,1	PROFESIONAL HSEQ - LOTE 2 - Angelica Urbina	1	100%	4,00	$ 3.200.000,00	$ 12.800.000,00	8,56	$ 27.392.000,00				0,50	0,67	$ 1.072.000,00	7,93	$ 25.376.000,00	1,00	0,63	$ 2.016.000,00	1,00	8,56	$ 27.392.000,00
1,4,1	PROFESIONAL HSEQ - LOTE 3 . Maria F Martinez	1	100%	4,00	$ 3.200.000,00	$ 12.800.000,00	8,83	$ 28.256.000,00							8,20	$ 26.240.000,00	1,00	0,63	$ 2.016.000,00	1,00	8,83	$ 28.256.000,00
1,5	**PROFESIONALES GESTION SOCIAL**																					
1,5,1	PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL - Eslendy Corzo	1	100%	4,00	$ 3.200.000,00	$ 12.800.000,00	8,83	$ 28.256.000,00	0,50	0,83	$ 1.328.000,00	0,50	0,67	$ 1.072.000,00	8,20	$ 26.240.000,00	1,00	0,63	$ 2.016.000,00	1,00	8,83	$ 28.256.000,00
1,8	**PERSONAL TECNICO Y TECNOLOGO**																					
1,8,1	INSPECTOR N° 1 - LOTE I	1	100%	4,00	$ 2.200.000,00	$ 8.800.000,00	8,56	$ 18.832.000,00	1,00	0,83	$ 1.826.000,00				7,93	$ 17.446.000,00	1,00	0,63	$ 1.386.000,00	1,00	8,56	$ 18.832.000,00
1,8,1	INSPECTOR N° 2 - LOTE 1	1	100%	4,00	$ 2.200.000,00	$ 8.800.000,00	7,20	$ 15.840.000,00	1,00	0,83	$ 1.826.000,00				7,40	$ 16.280.000,00			$ -	1,00	7,40	$ 16.280.000,00
1,8,1	INSPECTOR N° 1 - LOTE II	1	100%	4,00	$ 2.200.000,00	$ 8.800.000,00	8,66	$ 19.052.000,00				1,00	0,67	$ 1.474.000,00	8,03	$ 17.666.000,00	1,00	0,63	$ 1.386.000,00	1,00	8,66	$ 19.052.000,00
1,8,1	INSPECTOR N° 2 - LOTE II	1	100%	4,00	$ 2.200.000,00	$ 8.800.000,00	7,83	$ 17.226.000,00							8,03	$ 17.666.000,00			$ -	1,00	8,03	$ 17.666.000,00
1,8,1	INSPECTOR N° 1 - LOTE III	1	100%	4,00	$ 2.200.000,00	$ 8.800.000,00	8,66	$ 19.052.000,00							8,03	$ 17.666.000,00	1,00	0,63	$ 1.386.000,00	1,00	8,66	$ 19.052.000,00
1,8,1	INSPECTOR N° 2 - LOTE III	1	100%	4,00	$ 2.200.000,00	$ 8.800.000,00	7,83	$ 17.226.000,00							7,53	$ 16.566.000,00			$ -	1,00	7,53	$ 16.566.000,00
1,8,20	CADENERO	1	100%	2,00	$ 1.200.000,00	$ 2.400.000,00	1,60	$ 1.920.000,00				0,20	0,67	$ 160.800,00	1,04	$ 1.248.000,00			$ -	1,00	1,04	$ 1.248.000,00
				SUBTOTAL		$ 192.000.000,00		$ 402.388.000,00			$ 10.063.750,00			$ 7.185.750,00		$ 375.546.000,00			$ 24.822.000,00			$ 400.368.000,00
				FACTOR MULTIPLICADOR		2,10		2,10			2,10			2,10		2,10			2,10			$ 2,10
	A= TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					$ 403.200.000,00		$ 845.014.800,00			$ 21.133.875,00			$ 15.090.075,00		$ 788.646.600,00			$ 52.126.200,00			$ 840.772.800,00
2	**COSTOS OPERACIONALES (OTROS COSTOS DIRECTOS)**																					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PLAZO (MESES)	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT.	PLAZO MESES	VR PARCIAL				CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	PLAZO MESES	VALOR PARCIAL	CANT.	PLAZO MESES	VALOR PARCIAL
2,1	**OFICINA**					$ 17.760.000,00		$ 34.734.000,00			$ 870.670,50			$ 655.721,50		$ 32.233.000,00			$ 2.327.500,00			$ 34.560.500,00
2,1,1	ARRIENDO OFICINA	MES	1,00	4,00	$ 700.000,00	$ 2.800.000,00	4,00	$ 2.800.000,00	0,21	0,83	$ 123.670,50	0,11	0,67	$ 52.721,50	3,71	$ 2.597.000,00	1,00	0,085	$ 59.500,00	1,00	3,795	$ 2.656.500,00
2,1,4	EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN	MES	4,00	4,00	$ 900.000,00	$ 14.400.000,00	8,83	$ 31.788.000,00	1,00	0,83	$ 747.000,00	1,00	0,67	$ 603.000,00	8,20	$ 29.520.000,00	4,00	0,63	$ 2.268.000,00	4,00	8,83	$ 31.788.000,00
2,1,5	PAPELERIA	MES	1,00	4,00	$ 80.000,00	$ 320.000,00	1,83	$ 146.000,00							1,45	$ 116.000,00			$ -	1,00	1,45	$ 116.000,00
2,1,6	SERVICIOS PÚBLICOS	MES	1,00	4,00	$ 60.000,00	$ 240.000,00	0,00	$ -								$ -			$ -			$ -

ANEXO ACTA DE RECIBO CONTRATO DE CONSULTORÍA PARCIAL _X__ FINAL ___

Código: F-GDI-5000-238,37-085
Versión: 1.0
Fecha aprobación: Septiembre-19-2019

ANEXO AL ACTA DE RECIBO Nº 10 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA EN MODALIDAD DE INTERVENTORIA Nº 429 de 2022 - PERIODO DEL 1 AL 20 DICIEMBRE DE 2023

OBJETO : INTERVENTORIA A LA ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER, GRUPOS 1, 2 Y 3 SANTANDER"

VALOR INICIAL : $ 627.457.250,00				VALOR ADICIONAL 1 Y 2:	$ 674.861.885,00		VALOR ADICIONAL 3:	$ 58.345.057,50								VALOR TOTAL	1.360.664.192,50			% DE EJECUCION:	95,05%								
PLAZO INICIAL : 4 MESES				PLAZO ADICIONAL 1: 4 MESES			PLAZO ADICIONAL 2: 25 DIAS			PLAZO ADICIONAL 3: 25 DÍAS						PLAZO TOTAL: 8 MESES Y 25 DÍAS				Fecha presente Acta: 21 DE DICIEMBRE DE 2023								
CONDICIONES ORIGINALES							CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (CON ADICION Nº 2)			SOLICITUD DE ADICION No 3 (25 días) - CTO 22-2023, GRUPO 1			SOLICITUD DE ADICION No 3 (20 días) - CTO 28-2023, GRUPO 2			ACUMULADO ACTAS ANTERIORES			PRESENTE ACTA PERIODO DEL 1 AL 20 DICIEMBRE 2023						ACUMULADO		
2,2	VEHICULOS					$ 29.740.000,00		$ 65.651.050,00			$ 2.468.420,00			$ 1.892.951,00			$ 60.967.000,00			$ 4.684.050,00					$ 65.651.050,00		
2,2,1	ALQUILER VEHÍCULO 4X4 TRANSPORTE PERSONAL DE INTERVENTORIA	MES	1,00	4,00	$ 7.435.000,00	$ 29.740.000,00	8,83	$ 65.651.050,00	0,40	0,83	$ 2.468.420,00	0,38	0,67	$ 1.892.951,00	8,20		$ 60.967.000,00	1,00	0,63	$ 4.684.050,00	1,00	8,83	$ 65.651.050,00					
2,3	EQUIPOS					$ 7.800.000,00		$ 6.240.000,00						$ 522.600,00			$ 4.056.000,00			$ -			$ 4.056.000,00					
2,3,1	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	MES	1,00	2,00	$ 3.900.000,00	$ 7.800.000,00	1,60	$ 6.240.000,00				0,20	0,67	$ 522.600,00	1,04		$ 4.056.000,00			$ -	1,00	1,04	$ 4.056.000,00					
	B= TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					$ 55.300.000,00		$ 106.625.050,00			$ 3.339.090,50			$ 3.071.272,50			97.256.000,00			7.011.550,00			$ 104.257.550,00					
	C= (A+B) TOTAL COSTOS DE LA INTERVENTORIA					$ 458.500.000,00		$ 951.639.850,00			$ 24.472.965,50			$ 18.161.347,50			$ 885.902.600,00			$ 59.137.750,00			$ 945.040.350,00					
	D= FACTOR ADMINISTRACIÓN			15%	$ 68.775.000,00		$ 142.745.978,00			$ 3.670.945,00			$ 2.724.202,00			$ 132.885.390,00			$ 8.870.663,00			$ 141.756.052,50					
	[1] VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA ANTES DE IVA (C+D)				$ 527.275.000,00		$ 1.094.385.828,00			$28.143.910,50			$ 20.885.549,50			$ 1.018.787.990,00			$ 68.008.413,00			$ 1.086.796.402,50					
	CALCULO VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA																												
	(2) VALOR COMPONENTE FIJO (60%)			60%													$ 611.272.794,00			$ 40.805.047,80			$ 652.077.841,50					
	COMPONENTE VARIABLE (40%)	[3] POE = Porcentaje Real de la Programación de Obra Ejecutada													73,18%				88,13%										
		[4] POP = Porcentaje de la Programación de Obra Programada													73,67%				88,13%										
		[5] VCV (40%) = Valor componente Variable presente acta = [1ACUMULADO ACTAS ANTERIORES + PRESENTE ACTA]x40%x([3]/[4]) - VCV PAGADO ACTAS ANTERIORES			40%											$ 400.839.447,19			$ 33.879.114,01			$ 434.718.561,20					
	[1] VMA = Valor Mensual del Acta de Pago															$ 1.012.112.241,19			$ 74.684.161,81			$ 1.086.796.402,70					
	MENOS VALOR CORRESPONDIENTE AL ARREGLO DIRECTO DEL CONTRATO No. 28 DE 2023, CONFORME AL ADICIONAL No 2. DEL CONTRATO No. 429 DE 2022																		$ 17.411.710,00			$ 17.411.710,00					
	VALOR A PAGAR POR PERIODO DEL 1 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2023																		$ 57.272.451,81										
	Menos Valor Retención del componente de Liquidación = [[[2]+[5]]x10%]			10%												$ 101.211.224,12			$ 5.727.245,18			$ 106.938.469,30					
	VALOR PRESENTE ACTA (ANTES DE IVA)				$ 527.275.000,00		$ 1.094.385.828,00			$28.143.910,50			$ 20.885.549,50			$ 910.901.017,07			$ 51.545.206,63			$ 962.446.223,70					
	IVA SOBRE VALOR A FACTURAR (19%)			19%	$ 100.182.250,00		$ 207.933.307,00			$ 5.347.343,00			$ 3.968.254,00			$ 173.071.193,24			$ 9.793.589,26			$ 182.864.782,50					
	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA (IVA INCLUIDO)				$ 627.457.250,00		$ 1.302.319.135,00			$33.491.253,50			$ 24.853.804,00			$ 1.083.972.210,31			$ 61.338.795,89			$ 1.145.311.006,20					

NOTA:

1. El Interventor y Supervisor certifican que se revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados.
2. El recibo por parte de la Interventoria y/o Supervisor de las obras ejecutadas, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.
3. Hacen parte de la presente acta las memorias de calculo debidamente suscritas por el Contratista e Interventor.

Para constancia de lo anterior firman los que intervinieron.

Firma:
Nombre: VLADIMIR POLO PAZ
R.L. JESAK SAS

Firma:
Nombre: EDGAR BAYONA FLOREZ
Supervisor de Interventoria - Secretaria de Infraestructura

banco popular
OF. CENTRECAU TESORERIA GRAL
CAJA 03
12 DIC. 2023

SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
NIT 890.201.235-6

Recibo de recaudo No: 2502300885513

→ **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**
No. Documento: 9013209868
Nombre:
JESAK SAS

→ **TRÁMITE**
CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

→**ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN**
PRO HOSPITAL $3.900

TOTAL	$3.900
Ordenanza 012/2005	$390
Total a pagar	**$4.290**

Con destino a:
Alcaldía de Bucaramanga

→Fecha expedici n: 2023/12/12
Fecha l mite de pago: 2023/12/18

Puede ingresar a
https://estampillas.syc.com.co/
para validar y consultar el detalle del pago de la Estampilla Departamental.

RE-OP-07L

SOPORTE TRÁMITE

Hora Imp:20231212 11:30:19

banco popular
OF. CENTRECAU TESORERIA GRAL
CAJA 03
12 DIC. 2023

SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
NIT 890.201.235-6

Recibo de recaudo No: 2502300885513

→ **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**
No. Documento: 9013209868
Nombre:
JESAK SAS

→ **TRÁMITE**
CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

→**ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN**
PRO HOSPITAL $3.900

TOTAL	$3.900
Ordenanza 012/2005	$390
Total a pagar	**$4.290**

Con destino a:
Alcaldía de Bucaramanga

→Fecha expedici n: 2023/12/12
Fecha l mite de pago: 2023/12/18

Puede ingresar a
https://estampillas.syc.com.co/
para validar y consultar el detalle del pago de la Estampilla Departamental.

RE-OP-07L

SOPORTE TRÁMITE

Hora Imp:20231212 11:30:19