UPIT UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	GESTIÓN FINANCIERA	
	Formato de recibido a satisfacción, Orden de pago contratistas y/o proveedores	**Versión:** 2 **Fecha:** 16/11/2023

Dependencia:	Subdireccion de Estudios y Modelacion	Pago No:	Tercero	Total de pagos:	**4**	Fecha:	21/12/2023

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR

Nombre / Razón Social	CONSORCIO CONARCÓN & CAPITAL UPIT 30	Naturaleza	Persona Juridica		
No Identificación	NIT 901.763.883-9	Obligado a Facturar Electronicamente	SI		
Correo	jctrujillo@conarcon.com	Teléfono de Contacto	313 8910864	Extensión	

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

Contrato No.	044-2023	Período a pagar		Plazo de Ejecución	29/05/2023
Fecha de firma del contrato	20/10/2023	N° CDP	4723	Requiere Informe de Actividades y o producto:	SI
Fecha de firma acta de inicio	30/10/2023	N° RP	36023	Requiere entrada al almacen	NO

3. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial:	$ 2.259.636.890
Adición No.	$ -
Liberacion saldos	$ -
Valor Total:	2.259.636.890

Valor(es) pagado(s):

Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6	Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9
$ 451.927.378	$ 677.891.067							

Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12	Pago No. 13

Total Pagado	$	1.129.818.445	
Saldo Actual	$	1.129.818.445	
VALOR A PAGAR:	$	451.927.378	
Menos este pago	$	677.891.067	Porcentaje de Ejecución 50%

4. OBJETO DE CONTRATO

Objeto:	Realizar un estudio para la evaluación del funcionamiento económico, financiero, jurídico, técnico y social del esquema de peajes en Colombia, que incluya una propuesta técnica y jurídica de optimización del recaudo, que incorpore la evaluación de nuevas fuentes de financiamiento; para la mejor operación y mantenimiento de la red de transporte carretera en el país.

5. INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

No	Obligaciones y/o actividades	Acciones o Productos	Vertificacion de la acción por el supervisor	Radicacion de Evidencia Verificable
		Producto 3		
1	A. Realizar un diagnóstico de las condiciones socio económicas de las poblaciones en el área de influencia de los peajes a analizar que incluya como mínimo variables de ingreso, empleo, propiedad de vehículos, uso de transporte en vías con peajes y perspectivas de crecimiento poblacional.	En la sección 4. Diagnóstico socioeconómico peajes en estudio se presenta el diagnóstico socioeconómico de las poblaciones del área de influencia de los peajes analizados: Papiros (Atlántico), Pipiral (Meta), Trapiche (Antioquía), Sáchica (Boyacá) y Saln Luis de Gaceno (Boyacá).	Cumplio	https://upitgov.sharepoint.com/:w:/r/sites/SubdireccindeEstudiosyModelacin/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BF33FA2B2-BD08-4EFF-A631-CBEE844A488F%7D&file=Producto%203%20estudio%205%20peajes.docx&action=default&mobileredirect=true
2	B. Realizar el diseño de la operación estadística para la evaluación de percepción y conflictividad social en 5 peajes seleccionados en conjunto con el contratante y recolectar, sistematizar y analizar la información resultante de las encuestas. El diseño muestral deberá realizarse en función de los datos del TPDA para cada uno de los 5 peajes a analizar y su tamaño deberá resultar en un error estándar de no más del 10%4. El contratista deberá determinar los requisitos de estratificación que considere necesarios para el adecuado comportamiento del análisis.	En la sección 5. Metodología de investigación se presenta, entre otros, el diseño de la operación estadística para la evaluación de percepción y conflictividad social en los peajes: Papiros (Atlántico), Pipiral (Meta), Trapiche (Antioquía), Sáchica (Boyacá) y Saln Luis de Gaceno (Boyacá).	Cumplio	https://upitgov.sharepoint.com/:w:/r/sites/SubdireccindeEstudiosyModelacin/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BF33FA2B2-BD08-4EFF-A631-CBEE844A488F%7D&file=Producto%203%20estudio%205%20peajes.docx&action=default&mobileredirect=true
3	C. Realizar in situ el levantamiento de la información por medio de encuestas y entrevistas a actores estratégicos de acuerdo con los parámetros definidos en el numeral anterior.	En el numeral 5.2. Entrevistas semi-estructuradas, el numeral 5.3 Grupos focales y 5.4 Encuestas a usuarios en peaje se presentan los instrumentos y metodologías utilizadas para el levantamiento de información in situ a actores estratégicos de los peajes en estudio.	Cumplio	https://upitgov.sharepoint.com/:w:/r/sites/SubdireccindeEstudiosyModelacin/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BF33FA2
4	D. Caracterizar los conflictos sociales de las áreas de influencia de los peajes bajo análisis en los últimos 5 años, la naturaleza de dichos conflictos y su relación con aspectos culturales, políticos, regionales y económicos propios.	En la sección 6. Caracterización de los conflictos sociales identificados se presentan las inconformidades sociales de la población de las áreas de influencia de los peajes bajo análisis, su naturaleza y la relación con aspectos culturales, políticos, regionales y económicos propios.	Cumplio	https://upitgov.sharepoint.com/:w:/r/sites/SubdireccindeEstudiosyModelacin/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BF33FA2B2-BD08-4EFF-A631-
5	E. Determinar a partir de los resultados del análisis los factores que influyan en el nivel de aceptación de los peajes y proponer herramientas para facilitar el diálogo social a futuros peajes que deban instalarse en la red de carreteras del país.	En la sección 7. Factores de aceptación de los peajes y herramientas de diálogo social se identifican los factores que influyen en el nivel de aceptación de los peajes, asi como lecciones aprendidas y oportunidades de mejora que permiten proponer herramientas para facilitar el diálogo social a futuros peajes que deban instalarse en la red de carreteras del país.	Cumplio	https://upitgov.sharepoint.com/:w:/r/sites/SubdireccindeEstudiosyModelacin/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BF33FA2B2-BD08-4EFF-A631-CBEE844A488F%7D&file=Pro
		Producto 4		
1	A. Realizar una evaluación jurídica del régimen actual de peajes, tanto concesionados como no concesionados, para identificar potenciales vacíos normativos, los riesgos jurídicos y financieros de su modificación, y su propuesta de mitigación para incorporar en las propuestas de optimización que resulten de los planteamientos del consultor.	En las secciones 4, 5 y 6 del documento se presenta la evaluación jurídica del régimen actual de peajes tanto concesionados como no concesionados, se identifican los vacíos normativos, se evalúan los riesgos jurídicos y financieros de la modificación del régimen actual. Del mismo modo, en la sección 8 se presenta la propuesta de marco jurídico para la implementación del proyecto de optimización del sistema de peajes, sin perjuicio del análisis jurídico específico y complementario que se presentará en el producto 5.	Cumplio	https://upitgov.sharepoint.com/:w:/r/sites/SubdireccindeEstudiosyModelacin/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BFA670963-4543-4B7D-9408-BCF99088BF3B%7D&file=Producto%204%20Evaluaci%C3%B3n%20jur%C3%ADdica-
2	B. Realizar los análisis complementarios que resulten necesarios para evaluar la viabilidad legal del proyecto de optimización de recaudo, para el total de los peajes concesionados (ANI) y no concesionados (INVIAS y territoriales) donde se proponga intervenir.	En la sección 7. Evaluaciones y análisis complementarios, se presenta un análisis alrededor de la Agenda Legislativa 2023 - 2024, de las decisiones jurisprudenciales y de las decisiones arbitrales, que permite al consultor tener un contexto para la evaluación legal del proyecto de optimización del recaudo.	Cumplio	https://upitgov.sharepoint.com/:w:/r/sites/SubdireccindeEstudiosyModelacin/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BFA670963-4543-4B7D-9408

% de Avance fisico	

6. RUBROS PRESUPUESTALES A AFECTAR

Dependencia:	Subdireccion de Estudios y Modelacion	Pago No:	Tercero	Total de pagos:	4	Fecha:	21/12/2023

Rubro	Descripción	Valor a afectar	Observaciones
C-2410-0600-1-0-2410003-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE MANERA INTEGRAL	$ -	
C-2410-0600-1-0-2410009-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS METODOLÓGICO	$ 451.927.378,00	De este rubro queda un saldo de $70.000
		$ 451.927.378,00	

7. DECLARACION DE SUPERVISOR Y RECIBIDO A SATISFACCION

En calidad de supervisor del contrato / convenio anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.

Igualmente certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.

Por lo anterior, autorizo el pago por valor de cuatro cientos cincuenta y un millones novecientos veintisiete mil trescientos setenta ocho pesos mcte ($451.927.378,00)

8. DECLARACION DEL CONTRATISTA

En calidad de contratista / convenio anotado, manifiesto que cumpli con los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.
Igualmente certifico que se dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplí con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable, segun planilla anexa No_ 72739105_del__13/12/2023 y 9460165597 del 13/12/del 2023 (Para cada una de las empresas del consorcio)
Por lo anterior, el valor deberá consignarse en la cuenta registrada previamente en la UPIT así: Ahorros__x_ Corriente _____ , Número 0099-0035-3013 del banco___Davivienda__

9.NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR PARTE DEL SUPERVISOR

Satisfactorio	☐	Regular	☐
Bueno	☑	Malo	☐

10. AUTORIZACIÓN DE PAGO DECLRACION SUPERVISOR

SI	☑	**NO**	☐

11. ANEXOS AL INFORME

Anexos Persona Natural			
☐	Declaracion Juramentada con soportes	☑	Certificacion Parafiscales
☐	Planillas seguridad social y/o parafiscales	☐	RUT (primer pago y/o Actualización)
☐	Producto(s) - Entregable(s)	☐	Entrada al almacén
☐	Informe (s) Adicional (es)	☑	Factura
☑	Cuenta de cobro o Factura	☑	Producto(s) - Entregable (s)
☐	RUT (primer pago y/o Actualización)	☐	Informe (s) Adicional (es)

Numero Total de Folios Digitales: No xxx

12. OTRAS DECLARACIONES DEL CONTRATISTA

RODRIGUEZ MORENO ROGER

Firmado digitalmente por RODRIGUEZ MORENO ROGER
Fecha: 2023.12.22 15:13:48 -05'00'

Firma		Firma	
Nombre del Supervisor 1:	**ROGER RODRIGUEZ MORENO**	Nombre del Contratista:	
C.C.:	**86076050**	C.C. o Nit	
Cargo:	**SUBDIRECTOR DE ESTUDIOS Y MODELACION**	Cargo:	