CONTRATO DE OBRA N° MP-SEM-MC-OP-036-2023 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PITALITO Y AMBIENTALES Y CIVILES OAC S.A.S

CONTRATISTA:	AMBIENTALES Y CIVILES OAC SAS NIT: 900.198.650-2 REP.LEGAL: FELIX MAURICIO POLANCO ARAUJO
SUPERVISOR:	CARLOS ALBERTO MARTIN SALINAS SECRETARIO DE EDUCACION.
No. PROCESO:	MP-SEM-MC-OP-036-2023
OBJETO:	"REPOSICION DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS Y ACONDICIONAMIENTO DE BATERIA SANITARIA EN LA I.E.M NORMAL SUPERIOR – SEDE EL PORVENIR MUNICIPIO DE PITALITO – HUILA, SEGÚN CODIGO BPIN 2022415510011"
PLAZO:	EL PLAZO DEL PRESENTE ACTO CONTRACTUAL, SERA DE 2 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.
PRORROGA No 1	QUINCE (15) DIAS
PRORROGA No 2	DIEZ (10) DIAS
PRORROGA No 3	OCHO (8) DIAS
PLAZO FINAL:	EL PLAZO DEL PRESENTE ACTO CONTRACTUAL, SERA DE TRES (3) MESES Y TRES (3) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.
VALOR:	CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS /$ 46.631.780,51) M/CTE, IVA incluido si aplica
ADICION No 1	CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 5´548.219,49)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CINCUENTA MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS MCTE ($ 52´180.000,00)

Proyectó: ING. JAIME ALEJANDRO VEGA FORERO - APOYO SEM - CONTRATISTA

Revisado por: Jaime Alejandro Vega	Aprobado por: CARLOS ALBERTO MARTÍN SALINAS
Firma:	Firma:
Cargo: Apoyo profesional SEM	Cargo: SECRETARIO DE EDUCACIÓN

FORMA DE PAGO:	EL MUNICIPIO PAGARA AL CONTRATIS EL VALOR DEL CONTRATO DE LA SIGUIENTES MANERA: Se pagará al contratista en un único pago previa presentación de los soportes, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato que el objeto se cumplió a entera satisfacción y la acreditación del pago de los aportes al sistema de seguridad social correspondiente NOTA: cumplir con sus obligaciones Con el pago de los aportes al sistema de seguridad social (salud, pensión y ARL) y aportes parafiscales señalados por la ley 789 de 2002 si estuviese obligado a ellos de acuerdo al valor de suministro mensual
FECHA DE INICIO:	1 de junio de 2023
FECHA ACTA DE JUSTIFICACION PRORROGA No 1	28 de Julio de 2023
FECHA ACTA DE PRORROGA No 1 (Aprobación SECOP II)	28 de Julio de 2023
FECHA ACTA DE JUSTIFICACION PRORROGA No 2	14 de agosto de 2023
FECHA ACTA DE PRORROGA No 2 (Aprobación SECOP II)	15 de agosto de 2023
FECHA ACTA DE JUSTIFICACION ADICION No 1 Y PRORROGA No 3	24 de agosto de 2023
FECHA ACTA DE ADICION No 1 Y PRORROGA No 3 (Aprobación SECOP II)	25 de agosto de 2023
FECHA ACTA DE TERMINACION	1 de septiembre de 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	7 de diciembre de 2023

En Pitalito al 7 día del mes de septiembre de 2023 se reunieron **Carlos Alberto Martín Salinas**, secretario educación en calidad de supervisor del contrato y **Félix Mauricio Polanco Araujo** CC: 12.137.240 de Neiva en representación legal de AMBIENTALES Y CIVILES OAC SAS con NIT 900.198.650-2, en calidad de contratista,, con la finalidad de firmar la presente **ACTA DE RECIBO FINAL** teniendo en cuenta como anexo el balance final de obra, junto con sus memorias de cantidades; las cuales fueron debidamente revisadas, verificadas y probadas por el supervisor.

Se recibe a satisfacción por parte de la supervisión y el apoyo a la supervisión el ingeniero Alejandro Vega una vez las correcciones de calidad fueron subsanadas por el contratista tales como:

Proyectó: ING. JAIME ALEJANDRO VEGA FORERO - APOYO SEM - CONTRATISTA

Revisado por: Jaime Alejandro Vega	Aprobado por: CARLOS ALBERTO MARTÍN SALINAS
Firma:	Firma:
Cargo: Apoyo profesional SEM	Cargo: SECRETARIO DE EDUCACIÓN

1. Fragua en enchape corregida
2. Canal de ancho 70cm con demolido y reconstruido en lugar puntual que presentaba depresión.
3. Terminación de muros divisorio de baño batería Japón, aplomados y bien terminados
4. Limpieza general de todas las áreas beneficiadas
5. Recolección de todos los escombros del lugar
6. Entrega funcional de batería Japón al contar con suministro de agua en los tanques de almacenamiento y posterior entrega en los sanitarios y lavamanos.

El contratista una vez firmada la presente acta, llevara una copia a la aseguradora para ampliar las respectivas pólizas concernientes al presente contrato y entregar al municipio para su aprobación.

Para constancia se firma en Pitalito, por las partes intervinientes hoy 7 de diciembre de 2023

FÉLIX MAURICIO POLANCO ARAUJO
R.L AMBIENTALES Y CIVILES OAC SAS
CONTRATISTA

CARLOS ALBERTO MARTIN SALINAS
SECRETARIO DE EDUCACION
SUPERVISOR

Anexo: Acta de balance final; folios __3__

Proyectó: ING. JAIME ALEJANDRO VEGA FORERO - APOYO SEM - CONTRATISTA

Revisado por: Jaime Alejandro Vega	Aprobado por: CARLOS ALBERTO MARTÍN SALINAS
Firma:	Firma:
Cargo: Apoyo profesional SEM	Cargo: SECRETARIO DE EDUCACIÓN