UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	GESTIÓN FINANCIERA	
	Formato de recibido a satisfacción, Orden de pago contratistas y/o proveedores	**Versión:** 1 **Fecha:** 20/06/2023

Dependencia:	Subdireccion de Estudios y Modelacion	Pago No:	Primero	Total de pagos:	**4**	Fecha:	21/11/2023

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR

Nombre / Razón Social	CONSORCIO CONARCÓN & CAPITAL UPIT 30	Naturaleza	Persona Natural ☐		Persona Jurídica	☑	
No Identificación	NIT 901.763.883-9	Obligado a Facturar Electronicamente	SI ☑	NO ☐			
Correo	jctrujillo@conarcon.com	Teléfono de Contacto	313 8910864		Extensión		

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

Contrato No.	044-2023	Período a pagar		Plazo de Ejecución	29/05/2023
Fecha de firma del contrato	20/10/2023	N° CDP	4723	Requiere Informe de Actividades y o producto:	SI ☑ NO ☐
Fecha de firma acta de inicio	30/10/2023	N° RP	**36023**	Requiere entrada al almacen	SI ☐ NO ☑

3. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial:	$	2.259.636.890
Adición No.	$	-
Valor Total:	$	2.259.636.890

Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6	Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9

Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12	Pago No. 13

Total Pagado	$	-
Saldo Actual	$	2.259.636.890
VALOR A PAGAR:	$	451.927.378
Menos este pago	$	1.807.709.512

Porcentaje de Ejecución: 0%

4. OBJETO DE CONTRATO

Objeto:	Realizar un estudio para la evaluación del funcionamiento económico, financiero, jurídico, técnico y social del esquema de peajes en Colombia, que incluya una propuesta técnica y jurídica de optimización del recaudo, que incorpore la evaluación de nuevas fuentes de financiamiento; para la mejor operación y mantenimiento de la red de transporte carretera en el país.

5. INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

No	Obligaciones y/o actividades	Acciones o Productos	Vertificacion de la acción por el supervisor	Radicación de Evidencia Verificable
1	El documento debe contener un capítulo metodológico que dé cuenta del entendimiento de la problemática a atender, en términos de la normativa de los peajes en Colombia, el régimen tarifario y las problemáticas de financiamiento de infraestructura, de acuerdo a la información disponible	Producto 1: Capítulos 2 a 4.	Cumplió ☑ No Cumplio ☐ NA ☐	https://upitgov.sharepoint.com/sites/SubdireccindeEstudiosyModelacin/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSubdireccindeEstudiosy
2	El capítulo metodológico también deberá detallar las técnicas, procesos, y procedimientos necesarios para el cumplimiento del alcance de la consultoría. Este capítulo debe presentar también la revisión y entendimiento de las problemáticas sociales asociadas a los peajes	Producto 1: Capítulos 5 a 10	Cumplió ☑ No Cumplio ☐ NA ☐	https://upitgov.sharepoint.com/sites/SubdireccindeEstudiosyModelacin/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSubdireccindeEstudiosyModelacin%2FShared%20Documents%2FGeneral%2F04%2
3	El documento contendrá un cronograma que deberá construirse bajo un esquema de ruta crítica, detallando i) los procesos a realizar y tiempos para cada uno, ii) incorporar las acciones clave establecidas para el desarrollo del objeto, iii) así como los roles y responsabilidades frente a la gestión de riesgos en su ejecución.	Producto 1: Capítulos 12 y 13.	Cumplió ☑ No Cumplio ☐ NA ☐	https://upitgov.sharepoint.com/sites/SubdireccindeEstudiosyModelacin/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSubdireccindeEstudiosyModelacin%2FShared%20Doc
4			Cumplió ☐ No Cumplio ☐ NA ☐	
5			Cumplió ☐ No Cumplio ☐ NA ☐	
6			Cumplió ☐ No Cumplio ☐ NA ☐	
7			Cumplió ☐ No Cumplio ☐ NA ☐	
8			Cumplió ☐ No Cumplio ☐ NA ☐	
9			Cumplió ☐ No Cumplio ☐ NA ☐	
10			Cumplió ☐ No Cumplio ☐ NA ☐	

% de Avance fisico	10%

Dependencia:	Subdireccion de Estudios y Modelacion	Pago No:	Primero	Total de pagos:	**4**	Fecha:	21/11/2023

6. RUBROS PRESUPUESTALES A AFECTAR

Rubro	Descripción	Valor a afectar	Observaciones
C-2410-0600-1-0-2410003-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE MANERA INTEGRAL NACIONAL	$ 451.927.378	El rubro a afectar cuenta con saldo de $1.081.815.823,00
C-2410-0600-1-0-2410009-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS METODOLÓGICOS	$ -	
		$ -	

7. DECLARACION DE SUPERVISOR Y RECIBIDO A SATISFACCION

En calidad de supervisor del contrato / convenio anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.

Igualmente certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.

Por lo anterior, autorizo el pago por valor de Cuatrocientos cincuenta y un millones, novecientos veintisiete mil, trescientos setenta y ocho pesos ($451.927.378)

8. DECLARACION DEL CONTRATISTA

En calidad de contratista / convenio anotado, manifiesto que cumpli con los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.
Igualmente certifico que se dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplí con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable, segun planilla anexa No_ 281627688_del___16/11/2023 y 9458854524 14/11/del 2023 (Para cada una de las empresas del consorcio)

Por lo anterior, el valor deberá consignarse en la cuenta registrada previamente en la UPIT así: Ahorros__x_ Corriente _____ , Número 0099-0035-3013 del banco___Davivienda__

9.NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR PARTE DEL SUPERVISOR

Satisfactorio	☐	Regular	☐
Bueno	☑	Malo	☐

10. AUTORIZACIÓN DE PAGO DECLRACION SUPERVISOR

SI ☑ **NO** ☐

11. ANEXOS AL INFORME

Anexos Persona Natural		Anexos Persona juridica	
☐	Declaracion Juramentada con soportes	☑	Certificacion Parafiscales
☐	Planillas seguridad social y/o parafiscales	☑	RUT (primer pago y/o Actualización)
☐	Producto(s) - Entregable(s)	☐	Entrada al almacén
☐	Informe (s) Adicional (es)	☑	Factura
☐	Cuenta de cobro o Factura	☑	Producto(s) - Entregable (s)
☐	RUT (primer pago y/o Actualización)	☐	Informe (s) Adicional (es)
Numero Total de Folios Digitales:	No xxx		

12. OTRAS DECLARACIONES DEL CONTRATISTA

Declaro que realizaré la carga del informe mensual con sus respectivos soportes al aplicativo SECOP II, una vez el supervisor apruebe el informe de actividades o apruebe el presente informe, dando cumplimiento a la clausula **SEXTA** del contrato, lo cual es requisito para efectos del pago del periodo correspondiente

Firma		Firma	
Nombre del Supervisor 1:	**Roger Rodríguez Moreno**	Nombre del Contratista:	
C.C.:	**86.076.050**	C.C. o Nit	
Cargo:	**Subdirector de Estudios y Modelación**	Cargo:	