INFORME ACTIVIDADES FINAL DEL CONTRATISTA

TIPO DE CONTRATO:		SUMINISTRO
CONTRATO No. Y FECHA:		411-2023 del 08 de Noviembre del 2023
CONTRATISTA:		**TOTAL INSPECTION AND CONTROL SAS-** **REPRESENTANTE LEGAL GERSSON DANIEL RODRIGUEZ SIERRA**
Nit o C.C. No.		900.722.870-4
OBJETO:		COMPRA Y/O SUMINISTRO DE KITS DE REPARACIÓN ANALIZADORES DE GASES PARA EL CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA, EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN OPERATIVA PARA LA EFICIENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA"
VALOR INICIAL:		**$ 29.059.800**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:		**N° 1024**-2023
		05/11/2023
REGISTRO PRESUPUESTAL		**N° 1331**-2023
		09/11/2023
VALOR ADICIONAL:		N/A
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:		N/A
		N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL		N/A
		N/A
VALOR TOTAL:		**$ 29.059.800**
PLAZO INICIAL:		UN (1) MES
PLAZO ADICIONAL:		N/A
PLAZO TOTAL:		UN (1) MES
SUPERVISOR:		CARLOS FRANCISCO MORENO DORADO
FECHA DE INICIACIÓN:		17/11/2023
ACTA DE SUSPENSIÓN	N.A	N.A
ACTA DE REINICIACIÓN	N.A	N.A
FECHA DE TERMINACIÓN:		16/12/2023
OFICINA GESTORA:		CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR
PERIODO DE COBRO:		DESDE: 17/11/2023 HASTA: 16/12/2023
TOTAL COBROS A REALIZAR		1
No. DE COBROS REALIZADOS		0
No. DE ESTE COBRO		1
VALOR A PAGAR EN ESTE COBRO:		**$ 29.059.800**

REVISADO SUBDIRECCIÓN FINANCIERA PRESUPUESTO

Con base en las obligaciones y/o actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, tomando como base la presente acta o informe de actividades de contratista **FINAL** con un valor a pagar de **$ 29.059.800** con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

INFORME ACTIVIDADES FINAL

ITEM	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	EVIDENCIAS
1	Cable sensor de Oxigeno	Se reciben (4) Cables sensor de Oxigeno	
2	Bomba KNF para Analizador AGS 688	Se reciben (2) Bomba KNF para Analizador AGS 688 Brain BEE	
3	Captador de RPMs Calibrado EVO300	Se reciben (1) Captador de RPMs Calibrado EVO300	
4	Vaso Elementos Filtrantes	Se recibe (4) Vasos Elementos Filtrantes	
5	Tarjeta de control de Gases AGS 688	Se recibe (1) Tarjeta de control de Gases AGS 688	

REVISADO SUBDIRECCION FINANCIERA PRESUPUESTO

Así mismo, se deja constancia del cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002:

A continuación, se relaciona los pagos del período, a saber:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**ANEXO CERTIFICACION**
	Fecha de pago	
	Nº de Planilla	
	Ingreso Base de Cotización	
	Valor cotizado	
	EPS	
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**ANEXO CERTIFICACION**
	Fecha de pago	
	Nº de Planilla	
	Ingreso Base de Cotización	
	Valor cotizado	
	Fondo de Pensiones	
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	**ANEXO CERTIFICACION**
	Fecha de pago	
	Nº de Planilla	
	Ingreso Base de Cotización	
	Valor cotizado	
	A.R.L.	

REVISADO SUBDIRECCIÓN FINANCIERA PRESUPUESTO

Por lo anterior, el suscrito contratista hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato, en el período comprendido entre el 17/11/2023 hasta el 16/12/2023.

Se expide en Bucaramanga, a los 22 DIC 2023

TOTAL INSPECTION AND CONTROL SAS -
NIT. 900.722.870-4
GERSSON DANIEL RODRIGUEZ SIERRA
CC. No. 7.179.318 de Tunja.
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATO No. 411 DEL 8 DE NOVIEMBRE-2023

A continuación, se relacionan los pagos del periodo, a saber:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ANEXO CERTIFICACION
	Fecha de pago	
	N° de Planilla	
	Ingreso Base de Cotizacion	
	Valor cotizado	
	EPS	
APORTE A PENSION	Periodo de cotización	ANEXO CERTIFICACION
	Fecha de pago	
	N° de Planilla	
	Ingreso Base de Cotizacion	
	Valor cotizado	
	Fondo de Pensiones	
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	ANEXO CERTIFICACION
	Fecha de pago	
	N° de Planilla	
	Ingreso Base de Cotizacion	
	Valor cotizado	
	A.R.L.	

Por lo anterior, el suscrito contratista hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato, en el periodo comprendido entre el 17/11/2023 hasta el 18/12/2023

Se expide en Bucaramanga, a los 22 DIC 2023

TOTAL INSPECTION AND CONTROL SAS -
NIT. 900.722.870-4
GERSSON DANIEL RODRIGUEZ SIERRA
CC. No. 7.179.319 de Tunja.
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATO No. 411 DEL 8 DE NOVIEMBRE-2023

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
YULIANA KATHERINE PARDO RUIZ Asesor grado 02 Contratación	SONIA BIBIANA ROJAS JIMENEZ Asesor grado 02 Calidad	ADRIANA CAROLINA PICO HERNANDEZ Secretario General Representante de la Alta Dirección ante el SIG

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	Junio 1 de 2017	Junio 1 de 2017	Emision inicial para el proceso de jurídica y contratación debido a la nueva estructura de procesos de la organización
02	Agosto 29 de 2018	Septiembre 17 de 2018	Se adiciona VoBo buena de oficina de contratación y financiera en las respectivas actas.
03	Diciembre 04 de 2020	Diciembre 07 de 2020	Se integran los formatos: *Acta de ejecución del contrato (FT-JC-007) *Acta de ejecución de contrato de adicional (FT-JC-042) Cambio de nombre del formato de Acta de ejecución del contrato por Informe de Actividades del Contratista. Con el objetivo de tener un informe que realice el contratista de las actividades que realiza
04	24 de septiembre del 2021	24 de septiembre del 2021	Cambio de formato de Excel a Word.
05	Mayo 16 de 2023	Mayo 16 de 2023	Se modifica los ítems a obligaciones específicas del contrato, actividades desarrolladas