Informe Final de Actividades No. 7 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1155 - CAS-OAJ-CDPSP-0713-2023 de 2023-06-08 cuyo Objeto: REALIZAR ASISTENCIA PROFESIONAL A LAS UNIDADES EJECUTORAS DE PROYECTOS DE REGALIAS DEL DEPARTAMENTO Y/O A LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y/O A LOS MUNICIPIOS EN EL CARGUE DE INFORMACION, ACTUALIZACION Y REPROGRAMACION DE PROYECTOS, ASI COMO GENERAR REPORTES SOBRE EL ESTADO DE LOS PROYECTOS Y LAS ALERTAS.

Yopal, 26 de Diciembre del 2023.

Doctor(a)
LINDA ANGELICA DIAZ RIVERA
DIRECTOR(A) TÉCNICO(A) BANCO PROGRAMAS Y PROYECTOS
Ciudad

Ref: Informe de Actividades No. 7 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1155 - CAS-OAJ-CDPSP-0713-2023 de 2023-06-08.

Cordial Saludo

En cumplimiento del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES de la referencia, relaciono a continuación las actividades realizadas desde: 09/12/2023 hasta 23/12/2023.

A. ANTECEDENTES:

1. OBJETO: REALIZAR ASISTENCIA PROFESIONAL A LAS UNIDADES EJECUTORAS DE PROYECTOS DE REGALIAS DEL DEPARTAMENTO Y/O A LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y/O A LOS MUNICIPIOS EN EL CARGUE DE INFORMACION, ACTUALIZACION Y REPROGRAMACION DE PROYECTOS, ASI COMO GENERAR REPORTES SOBRE EL ESTADO DE LOS PROYECTOS Y LAS ALERTAS.

2. PLAZO DE EJECUCIÓN: Seis (6) MESES Y Quince (15) DIAS

3. FECHA DE INICIO: 2023-06-09

4. FECHA DE TERMINACIÓN: 2023-12-23

5. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

Acta No.	Tiempo
-	-

Acta No.	Fecha Reinicio
-	-

6. PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Tiempo
-	-

7. NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2023-12-23

8. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $32.672.640,00 M.L.C.

9. ADICIONES: $0,00 M.L.C.

10. VALOR DEFINITIVO CONTRATO: $32.672.640,00 M.L.C.

B. ESTADO FÍSICO:

Informe Final de Actividades No. 7 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1155 - CAS-OAJ-CDPSP-0713-2023 de 2023-06-08 cuyo Objeto: REALIZAR ASISTENCIA PROFESIONAL A LAS UNIDADES EJECUTORAS DE PROYECTOS DE REGALIAS DEL DEPARTAMENTO Y/O A LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y/O A LOS MUNICIPIOS EN EL CARGUE DE INFORMACION, ACTUALIZACION Y REPROGRAMACION DE PROYECTOS, ASI COMO GENERAR REPORTES SOBRE EL ESTADO DE LOS PROYECTOS Y LAS ALERTAS.

Hasta la fecha 23/12/2023, el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1155 presenta una ejecución del 100% contra una programada del 100%.

C. ESTADO FINANCIERO:

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$32.672.640,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$32.672.640,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR INFORME No. 1	$5.026.560,00	$0,00	$5.026.560,00
VALOR INFORME No. 2	$5.026.560,00	$0,00	$5.026.560,00
VALOR INFORME No. 3	$5.026.560,00	$0,00	$5.026.560,00
VALOR INFORME No. 4	$5.026.560,00	$0,00	$5.026.560,00
VALOR INFORME No. 5	$5.026.560,00	$0,00	$5.026.560,00
VALOR INFORME No. 6	$5.026.560,00	$0,00	$5.026.560,00
PRESENTE INFORME	$2.513.280,00	$0,00	$2.513.280,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$0,00		
TOTAL	$32.672.640,00	$0,00	$32.672.640,00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 7: $2.513.280,00 M.L.C.

D. ACTIVIDADES:

1. Elaborar dos (2) documentos resumen del estado de avance en la vigencia 2023 de los proyectos de inversión financiados con recursos de las diferentes fuentes del Sistema General de Regalías SGR; el primer documento a corte del 30 de junio de 2023 y el segundo documento a corte del 30 de noviembre de 2023. 2. Elaborar un (01) informe mensual con la actualización del estado de las alertas presentadas en los proyectos de inversión que se encuentran en los estados de: sin contratar, en ejecución y terminados sin acto administrativo de cierre, financiados con recursos del Sistema General de Regalías SGR en el cual es ejecutor la Gobernación de Casanare. 3. Brindar mínimo 2 asistencias profesionales mensuales a las unidades que ejecutan proyectos de regalías del departamento en tema de conflictos de manejo de la plataforma, reprogramaciones y/o en cargue de información para subsanar alertas, y/o para mejorar el índice de gestión de los proyectos. 4. Acompañar y brindar asistencia técnica en las mesas de trabajo que lidere el Departamento Administrativo de Planeación en temas de seguimiento a proyectos de inversión financiados con recursos del SGR, subsanación de alertas y en medidas de mejora del IGPR 5. Las demás designadas por el supervisor inherente al desarrollo del objeto contractual

E. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Actividad Realizada	Porcentaje(%)	Referencia
CON RELACION A LA ACTIVIDAD No. 1.1. Durante el periodo comprendido del 09 de diciembre al 23 de diciembre de 2023, da a conocer se dará a conocer el estado de los proyectos en cada fase en que se encuentran a 30 de noviembre de 2023, de los cuales 268 proyectos se encuentran cerrados es decir que un 54,92% del total de los proyectos sin tener en cuenta los proyectos en estado DESAPROBADO que son aquellos proyectos que no iniciaron su proceso de ejecución. (se anexa documento que hace parte integral del presente informe). Cuadro 1. ESTADO PROYECTO TOTAL PORCENTAJE CERRADO 271 54,47% CONTRATADO EN EJECUCIÓN 102 20,73% CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO 8 1,63% DESAPROBADO 23 4,67% EN PROCESO DE	100	1

Informe Final de Actividades No. 7 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1155 - CAS-OAJ-CDPSP-0713-2023 de 2023-06-08 cuyo Objeto: REALIZAR ASISTENCIA PROFESIONAL A LAS UNIDADES EJECUTORAS DE PROYECTOS DE REGALIAS DEL DEPARTAMENTO Y/O A LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y/O A LOS MUNICIPIOS EN EL CARGUE DE INFORMACION, ACTUALIZACION Y REPROGRAMACION DE PROYECTOS, ASI COMO GENERAR REPORTES SOBRE EL ESTADO DE LOS PROYECTOS Y LAS ALERTAS.

CONTRATACIÒN 5 1,02% PARA CIERRE 10 2,03% SIN CONTRATAR 11 2,24% TERMINADO 62 12,60% Total general 492 99,39% Fuente: Elaboración propia, basado en reporte información GESPROY, 15 de diciembre 2023 ENTIDADES EJECUTORAS DE LOS PROYECTOS DEL SGR En el cuadro Numero 2, se observan los proyectos aprobados segundo semestre de 2023, distribuidos asi: 3 proyectos en estado contratado en ejecución, 2 proyectos contratado sin acta de inicio, 1 proyecto en proceso de contratación, 17 proyectos Sin contratar. En total son 23 proyectos que están distribuidos en diferentes unidades ejecutoras como el Departamento de Casanare, Enerca, Acuatos, Unitropico, Hospital regional de la Orinoquia, Municipio de Hato Corozal Municipio de tramara, y red salud. Cuadro 2. ENTIDAD EJECUTORA CONTRATADO EN EJECUCIÓN CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO EN PROCESO DE CONTRATACIÒN SIN CONTRATAR Total general DEPARTAMENTO DEL CASANARE 2 1 5 8 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. 1 5 6 EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A.E.S.P. 1 3 4 FUNDACION UNIVERSITARIA INTERNACIONAL DEL TROPICO AMERICANO-UNITROPICO 3 3 HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA ESE HORO 1 1 MUNICIPIO DE HATO COROZAL 1 1 MUNICIPIO DE TAMARA 1 1 RED SALUD CASANARE ESE 2 2 REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS 1 1 TOTAL 3 2 1 21 27 Fuente: Elaboración propia, basado en reporte información GESPROY, 01 de julio al 15 diciembre de 2023.		
CON RELACION A LA ACTIVIDAD No. 2.1. Durante el periodo comprendido del 09 de diciembre al 23 de diciembre de 2023 se realizó informe mensual con la actualización del estado de las alertas presentadas en los proyectos de inversión que se encuentran en los estados de: sin contratar, en ejecución y terminados sin acto administrativo de cierre, financiados con recursos del Sistema General de Regalías SGR en el cual es ejecutor la Gobernación de Casanare a corte 07 de diciembre de 2023. DEPENDENCIA EJ-1-01 EJ-1-22 EJ-1-24 EJ-1-27 EJ-1-31 Total general SEC. DESARROLLO ECONOMICO, AGRICULTURA, GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE 1 1 SEC. EDUCACIÓN 1 1 1 1 4 SEC. INFRAESTRUCTURA 2 1 13 16 SEC. SALUD 1 1 SECRETARÍA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL 1 1 PLANEACION 1 1 1 3 DIRECTOR TECNICO DE CULTURA Y TURISMO DEPARTAMENTAL 1 1 2 COBERTURA EDUCATIVA 1 1 DIR EMPRESARIAL AGRICULTURA 1 1 2 GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO 1 1 Total general 3 2 20 5 2 32 Resumen de alertas por secretaria. ITEM CÓDIGO ALERTA OBSERVACIÓN BPIN OBJETO DEPENDENCIA 1 EJ-1-24 Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 2654 2012000070018 AMPLIACIÓN DE LA ViA Y PAVIMENTACIoN EN CARPETA ASFaLTICA SABANALARGA - LA YE - PORVENIR, MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE, ORINOQUiA SEC. INFRAESTRUCTURA 2 EJ-1-22 Proyectos TERMINADOS sin registro de ejecución en algún indicador principal de producto 2012005850025 Implementación DE COMPETENCIAS LABORALES DE LA POBLACIoN ESCOLARIZADA TODO EL DEPARTAMENTO, CASANARE, ORINOQUiA SEC. EDUCACIÓN 3 EJ-1-24 Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 2929 2012005850025 Implementación DE COMPETENCIAS LABORALES DE LA POBLACIoN ESCOLARIZADA TODO EL DEPARTAMENTO, CASANARE, ORINOQUiA SEC. EDUCACIÓN 4 EJ-1-24 Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 1590 2012005850044 CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE RECOLECCIoN DE AGUAS LLUVIAS DEL CENTRO POBLADO AGUCLARA DEL MUNCIPIO DE SABANALARGA, CASANARE, ORINOQUiA SEC. INFRAESTRUCTURA 5 EJ-1-24 Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 2259 2013005850034 CONSTRUCCIÓN DE VIAS EN CONCRETO RIGIDO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE. SEC. INFRAESTRUCTURA 6 EJ-1-24 Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 2381 2014000070026 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES VEHICULARES SOBRE EL RIO CASANARE Y DOS TRAMOS DE ViA PARA COMUNICAR LOS MUNICIPIOS DE HATO COROZAL, PUERTO RONDON Y CRAVO NORTE EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE. PLANEACION 7 EJ-1-24 Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 402 2014005850035 CONSTRUCCIÓN PASO ELEVADO SOBRE EL RIO ARIPORO, LiNEA DE CONDUCCIoN SISTEMA DE ACUEDUCTO CASCO URBANO MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE SEC. INFRAESTRUCTURA 8 EJ-1-24 Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 372 2015005850011 CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIoN DE LA ViA LA NIATA - MATA DE LIMoN, EN EL TRAMO K 0+000 AL K 4+500, DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE. SEC. INFRAESTRUCTURA 9 EJ-1-22 Proyectos TERMINADOS sin registro de ejecución en algún indicador principal de producto 2015005850032 MEJORAMIENTO DE LA VIA PORE - VIJAGUAL POR LA VEREDA GUANABANAS DEL K 0 + 000 AL KM 8 +000 DEL MUNICIPIO PORE, CASANARE, ORINOQUA SEC. INFRAESTRUCTURA 10 EJ-1-01 Proyectos: Indicadores de	100	2

Informe Final de Actividades No. 7 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1155 - CAS-OAJ-CDPSP-0713-2023 de 2023-06-08 cuyo Objeto: REALIZAR ASISTENCIA PROFESIONAL A LAS UNIDADES EJECUTORAS DE PROYECTOS DE REGALIAS DEL DEPARTAMENTO Y/O A LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y/O A LOS MUNICIPIOS EN EL CARGUE DE INFORMACION, ACTUALIZACION Y REPROGRAMACION DE PROYECTOS, ASI COMO GENERAR REPORTES SOBRE EL ESTADO DE LOS PROYECTOS Y LAS ALERTAS.

producto con cantidad ejecutada nula, 2015005850032 MEJORAMIENTO DE LA VIA PORE - VIJAGUAL POR LA VEREDA GUANABANAS DEL K 0 + 000 AL KM 8 +000 DEL MUNICIPIO PORE, CASANARE, ORINOQUA SEC. INFRAESTRUCTURA 11 EJ-1-24 Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 1468 2015005850032 MEJORAMIENTO DE LA VIA PORE - VIJAGUAL POR LA VEREDA GUANABANAS DEL K 0 + 000 AL KM 8 +000 DEL MUNICIPIO PORE, CASANARE, ORINOQUA SEC. INFRAESTRUCTURA 12 EJ-1-24 Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 1285 2016005850003 FORTALECIMIENTO DEL ESLABN DE PRODUCCIoN DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS AGRICOLAS DEL DEPARTAMENTO, CASANARE SEC. DESARROLLO ECONOMICO, AGRICULTURA, GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE 13 EJ-1-24 Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 372 2017000070069 IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO POR CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS, EN EL DEPARTAMENTO CASANARE SEC. SALUD 14 EJ-1-24 Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 981 2017005850061 CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN EL BARRIO SIETE DE AGOSTO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE SEC. INFRAESTRUCTURA 15 EJ-1-24 Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 402 2018000070039 CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN SOBRE EL RÍO UNETE SECTOR LAS VEGAS, EN ZONA SUBURBANA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE SEC. INFRAESTRUCTURA 16 EJ-1-24 Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 251 2018005850005 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN AGRO-EMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA SEC. INFRAESTRUCTURA 17 EJ-1-24 Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 706 2018005850026 CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE VÍAS EN LA URBANIZACIÓN LLANO VARGAS EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE SEC. INFRAESTRUCTURA 18 EJ-1-24 Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 310 2018005850031 Construcción creación sub-sede del Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare, en el municipio Monterrey, Casanare, Orinoquia Monterrey SEC. INFRAESTRUCTURA 19 EJ-1-24 Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 341 2018005850049 Construcción de infraestructura institucional tipo IV de cobertura regional para el desarrollo de la educación superior en el Municipio de Aguazul, Casanare SEC. INFRAESTRUCTURA 20 EJ-1-24 Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 737 2018005850050 Mejoramiento a nivel de pavimento de las vías urbanas y obras complementarias centro poblado Alcaraván la Niata, municipio de Yopal, departamento de Casanare SEC. INFRAESTRUCTURA 21 EJ-1-24 Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 859 2018005850063 Mejoramiento DE VIAS UBICADAS EN LA VEREDA EL CERRITO, MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE Casanare SECRETARÍA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL 22 EJ-1-24 Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 190 2021005850006 Dotación de la red de Bibliotecas públicas - departamento de Casanare DIRECTOR TECNICO DE CULTURA Y TURISMO DEPARTAMENTAL 23 EJ-1-24 Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 68 2022005850014 Prestación del servicio de transporte escolar con la calidad y la pertinencia para la permanencia de los estudiantes en las Instituciones educativas oficiales de los Dieciocho Municipios No certificados en Educación del departamento de Casanare COBERTURA EDUCATIVA 24 EJ-1-27 Proyectos sin: programacion,numero dias desde la aprobacion : 184 2022005850018 Fortalecimiento y fomento de las diferentes expresiones artísticas y culturales en los 19 municipios del departamento de Casanare DIRECTOR TECNICO DE CULTURA Y TURISMO DEPARTAMENTAL 25 EJ-1-01 Proyectos: Contrato(s) sin póliza (amparo de cumplimiento) : 2005 de 2023 2022005850030 Construcción Y REHABILITACIÓN DEL PARQUE DE LA INDEPENDENCIA DEL NUEVO REINO DE GRANADA ALUSIVO A LA CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE Casanare SEC. INFRAESTRUCTURA 26 EJ-1-27 Proyectos sin: programacion,numero dias desde la aprobacion : 134 2023005850019 Construcción de Aulas en el Colegio Rafael Uribe Uribe del Municipio de Pore departamento de Casanare SEC. EDUCACIÓN 27 EJ-1-31 Han transcurrido 149 desde la publicación del acuerdo de aprobación o fecha de aprobación. La fecha límite (DD-MM-YYYY) para el inicio del proceso de contratación u ordenación del gasto es : 22-01-2024. Tiene -47 días para registrar el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección o acto administrativo unilateral que decreta el gasto. 2023005850019 Construcción de Aulas en el Colegio Rafael Uribe Uribe del Municipio de Pore departamento de Casanare SEC. EDUCACIÓN 28 EJ-1-01 Proyectos: Sin registro información detallada de contratos, 2023005850022 Estudios Y DISEÑOS DEL TRAMO VIAL QUE COMUNICA LAS VEREDAS YOPITOS (K6+00) ARENOSA ARGELIA PORFIA Y LA MAPORA (CAÑO GUARIMENA) DEL MUNICIPIO DE YOPAL; Y PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO CHARTE EN LA VEREDA LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DE MANÍ Casanare PLANEACION		

Informe Final de Actividades No. 7 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1155 - CAS-OAJ-CDPSP-0713-2023 de 2023-06-08 cuyo Objeto: REALIZAR ASISTENCIA PROFESIONAL A LAS UNIDADES EJECUTORAS DE PROYECTOS DE REGALIAS DEL DEPARTAMENTO Y/O A LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y/O A LOS MUNICIPIOS EN EL CARGUE DE INFORMACION, ACTUALIZACION Y REPROGRAMACION DE PROYECTOS, ASI COMO GENERAR REPORTES SOBRE EL ESTADO DE LOS PROYECTOS Y LAS ALERTAS.

29 EJ-1-27 Proyectos sin: programacion,numero dias desde la aprobacion : 149 2023005850022 Estudios Y DISEÑOS DEL TRAMO VIAL QUE COMUNICA LAS VEREDAS YOPITOS (K6+00) ARENOSA ARGELIA PORFIA Y LA MAPORA (CAÑO GUARIMENA) DEL MUNICIPIO DE YOPAL; Y PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO CHARTE EN LA VEREDA LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DE MANÍ Casanare PLANEACION 30 EJ-1-27 Proyectos sin: programacion,numero dias desde la aprobacion : 104 2023005850031 Implementación DE UNIDADES PRODUCTIVAS PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS COMO ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO ECÓNOMICO DE LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DEL DEPARTAMENTO DE Casanare GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO 31 EJ-1-27 Proyectos sin: programacion,numero dias desde la aprobacion : 96 2023005850037 Desarrollo de capacidades emprendedoras y empresariales para micronegocios relacionados con la elaboración de productos de panadería para la reactivación económica del departamento de Casanare DIR EMPRESARIAL AGRICULTURA 32 EJ-1-31 Han transcurrido 96 desde la publicación del acuerdo de aprobación o fecha de aprobación. La fecha límite (DD-MM-YYYY) para el inicio del proceso de contratación u ordenación del gasto es : 14-03-2024. Tiene -99 días para registrar el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección o acto administrativo unilateral que decreta el gasto. 2023005850037 Desarrollo de capacidades emprendedoras y empresariales para micronegocios relacionados con la elaboración de productos de panadería para la reactivación económica del departamento de Casanare DIR EMPRESARIAL AGRICULTURA		
CON RELACION A LA ACTIVIDAD No. 3.1. Durante el periodo comprendido del 09 de diciembre al 23 de diciembre de 2023 se brindó asistencia profesional a las diferentes unidades que ejecutan los proyectos de regalías del Departamento del departamento, asistencia a la Unitropico. BPIN 2022N001470001 FORMULACION DE UN INSTRUMENTO DE PLANEACION Y DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE: El proyecto se encontraba en estado SIN CONTRATAR y presenta dos alertas EJ-1-27 (falta programación inicial) EJ -1-31 (Fecha limite para iniciar proceso el 18 de diciembre de 2023) sin embargo esta fecha no coincide con la fecha de los 6 meses que tiene contados a partir de la aprobación del proyecto la cual es 02 de junio de 2023 a 02 de diciembre de 2023. En el aplicativo se observa el CDP N 8023 de fecha 30-11-2023 y creado el 5 de diciembre de 2023 por SPGR. BPIN 2023005850029 DOTACION PARA LA INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIO PUBLICAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, proyecto en estado : CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO. A fecha de hoy presenta 3 alertas; EJ-1-01 Sin proceso precontractual, sin registro información detallada de contratos., EJ -1-27: Sin programación, EJ -1-31 fecha limite para iniciar el primero proceso de contratacion 06 de marzo de 2023 - Se digencion información faltante de los contratistas y los asociados del consorcio 901767026-UNION TEMPORAL DOTAUVETE 2023 - Se Registro el porcentaje de participal de los contratistas del consorcio - Se diligencio información del proceso precontractual N. UITA-005-2023 - Se registro acta de inicio del Contrato 256 de 2023 - Se registraron las polizas de Responsabilidad civil y cumplimiento. BPIN 2023005850038 DOTACION DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE EQUIPOS MUEBLES HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA PARA EL NUEVO EDIFICIO DE FORMACION EN EL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE, proyecto se encuentra SIN CONTRATAR. Presenta 2 alertas EJ1-27 (Falta programación inicial) EJ -1-27 Fecha límite para iniciar el proceso de contratación 08 de abril de 2024., sin embargo, la fecha de aprobación del proyecto es 26-09-2023 y cumple los 6 meses el dia 26-03-2024 - Tiene dos CDP registrados N. 7023 del 19-10-2023 - Cdp 7423 de fecha 07-11-2023 Compromiso: Registrar hitos Realizar aprueba y envía, fecha limite para este proceso 15 de diciembre de 2023 2023005850050 DOTACION DE ELEMENTOS DE APOYO PARA EL APRENDIZAJE COMO ACCION DE FORTALECIMIENTO EDUCATIVO PARA LA INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIR PUBLICA UNITROPICO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE YOPAL Presenta 2 alertas EJ1-27 (Falta programación inicial) EJ -1-27 Fecha limite para iniciar el proceso de contratación 20 de mayo de 2024., sin embargo, la fecha de aprobación del proyecto es 03-11-2023 y cumple los 6 meses el dia 23-5-2024 .	100	3
CON RELACION A LA ACTIVIDAD No. 4.1. Durante el periodo comprendido del 09 de diciembre al 23 de diciembre de 2023, Se realiza mesa de Trabajo con la Ing. Paola Serrano profesional de apoyo del Departamento Administrativo de Planeación y Constanza Chaparro profesional de apoyo de la Secretaría de Salud, con el fin de realizar cargue en el aplicativo GESPROY del acta de liquidación del Contrato interadministrativo No. 1047 del 12 de abril de 2019, cuyo objeto es: IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO POR CONSUMO DE	100	4

Informe Final de Actividades No. 7 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1155 - CAS-OAJ-CDPSP-0713-2023 de 2023-06-08 cuyo Objeto: REALIZAR ASISTENCIA PROFESIONAL A LAS UNIDADES EJECUTORAS DE PROYECTOS DE REGALIAS DEL DEPARTAMENTO Y/O A LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y/O A LOS MUNICIPIOS EN EL CARGUE DE INFORMACION, ACTUALIZACION Y REPROGRAMACION DE PROYECTOS, ASI COMO GENERAR REPORTES SOBRE EL ESTADO DE LOS PROYECTOS Y LAS ALERTAS.

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y PROBLEMATICAS ASOCIADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE. En donde la Ing Paola sugiere revisar inicialmente los pagos realizados a este contrato para verificar que todos allá sido cargados efectivamente, Se procede a crear el acta de liquidación en el aplicativo GESPROY, cargando los valores pagados por cada rubro.		
CON RELACION A LA ACTIVIDAD No. 5.1. Durante el periodo comprendido del 09 de diciembre al 23 de diciembre de 2023, Se realizo aprueba y envía los proyectos a corte 30 de noviembre de los proyectos financiados con recursos del SGR, en el aplicativo GESPROY, el proceso se realizo el día 15 de diciembre de 2023. REPORTE DE FEBRERO CON APRUEBA EL 15 DE OCTUBRE DE 2023 1 2 3 4 5 6 PARA CIERRE 2012000070018 2016005850003 2017005850060 2021005850001 2021005850030 2022005850030 2013005850067 2012005850025 2016005850005 2017005850061 2021005850002 2021005850073 2022005850036 2014005850001 2012005850044 2017000070069 2018000070039 2021005850004 2021005850080 2022005850039 2014000070026 2013000100096 2017005850015 2018005850005 2021005850006 2021005850083 2022005850042 2014005850039 2013000100130 2017005850023 2018005850026 2021005850010 2022005850001 2023005850002 2014005850043 2013000100204 2017005850028 2018005850031 2021005850015 2022005850007 2023005850003 2016005850009 2013005850034 2017005850029 2018005850049 2021005850016 2022005850014 2023005850004 2017005850041 2014005850035 2017005850033 2018005850050 2021005850018 2022005850016 2023005850006 2018005850022 2015005850011 2017005850047 2018005850063 2021005850021 2022005850019 2023005850008 2018005850023 2015005850032 2017005850048 2020005850046 2021005850026 2022005850025 2023005850009 2020005850041 2022005850018 2021005850081 20171301010016 2020000070008 Actividad 5.2. Se proyecto oficio a Red Salud, solicitado cargue de informacion en el aplicativo Gesproy, del proyecto 2023005850042 Construccion Hospital local de Villanueva Casanare, se informo que tiene fecha limite para iniciar el proceso de contratacion 30-04-2024. Actividad 5.3. Se proyecto oficio a UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL TROPICO AMERICANO, solicitado cargue de informacion en el aplicativo Gesproy, de lo siguientes proyectos BPIN 2022N00147001 formulacion de un instrumento de planeacion desarrollo de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del departamento de casanare. BPIN 2023005850008 Dotacion de ambientes de aprendizaje equipos muebles herramientas y maquinaria para el nuevo edificio de formacion en el centro agroindustrial y fortalecimiento empresarial de casanare. BPIN 2023005850050 Dotacion de elementos de apoyo para el aprendizaje como accion de fortalecimiento eduativo para la institucion de edudacion superior publica unitropico del departamento de casanare yopal. Actividad 5.4 Se proyecto oficio a REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFIACION -RAP LLANOS, solicitud cargue de informacion en Gesproy del proyecto BPIN 2021005850029 Adecuacion t terminacion de la biblioteca del municipio de paz de ariporo departamento de casanare. Actividad 5.5 Se proyecto oficio a ENERCA SA, solicitud cargue de informacion en Gesproy de los siguientes proyectos. BPIN NOMBRE PROYECTO ESTADO PROYECTO DESCRIPCION DE ALERTA 2023005850032 CONSTRUCCION DE REDES DE GAS NATURAL EN LAS VEREDAS SIRIVANA SAN RAFAEL DE GUANAPALO PALMARITO PIRICHIGUA CAÑAS LOS PATOS SAN FRANCISCO ARENITAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE Y AMPLIACIONES CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TRINIDIDAD CASANARE SIN CONTRATAR La fecha límite (DD-MM-YYYY) para el inicio del proceso de contratación u ordenación del gasto es : 19-04-2024. Tiene -150 días para registrar el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección o acto administrativo unilateral que decreta el gasto. 2023005850035 CONSTRUCCION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LA VEREDA MORALITO PALMARITO LA VIRGEN Y PIEDECUESTA DEL MUNICIPIO DE NUNCHIA DEPARTAMENTO DE CASANARE SIN CONTRATAR La fecha límite (DD-MM-YYYY) para el inicio del proceso de contratación u ordenación del gasto es : 19-04-2024. Tiene -150 días para registrar el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección o acto administrativo unilateral que decreta el gasto 2023005850044 CONSTRUCCION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LA VEREDA SAN RAFAEL Y AMPLIACION DE REDES EN LAS VEREDAS TASAJERA VERDE SAN ISIDRO BANCO MATALARGA GARZON BRISAS REGALITO MIRALINDO DEL MUNICIPIO DE PORE CASANARE SIN CONTRATAR . La fecha límite (DD-MM-YYYY) para el inicio del proceso de contratación u ordenación del gasto es : 30-04-2024. Tiene -164 días para registrar el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección o acto administrativo unilateral que decreta el gasto 2023005850047 AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LAS VEREDAS BELLA VISTA BUENA VISTA ISIMENA IGUARO TIERRA GRATA LA TRIGRANA GUADUALITOS BRISAS DEL LLANO MAREANO GUAFAL LA HORQUETEÑA CAÑO RICO LA VIGIA Y PALO NEGRO MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE SIN CONTRATAR La	100	5

Informe Final de Actividades No. 7 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1155 - CAS-OAJ-CDPSP-0713-2023 de 2023-06-08 cuyo Objeto: REALIZAR ASISTENCIA PROFESIONAL A LAS UNIDADES EJECUTORAS DE PROYECTOS DE REGALIAS DEL DEPARTAMENTO Y/O A LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y/O A LOS MUNICIPIOS EN EL CARGUE DE INFORMACION, ACTUALIZACION Y REPROGRAMACION DE PROYECTOS, ASI COMO GENERAR REPORTES SOBRE EL ESTADO DE LOS PROYECTOS Y LAS ALERTAS.

fecha límite (DD-MM-YYYY) para el inicio del proceso de contratación u ordenación del gasto es : 23-05-2024. Tiene -188 días para registrar el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección o acto administrativo unilateral que decreta el gasto. Actividad 5.7 Se proyecto oficio a HORO, solicitud cargue de informacion en Gesproy del proyecto BPIN 2023005850023 Mejoramiento de la calidad de la atencion y seguridad en la prestacion de servisio de salud a la comunidad con la dotacion de equipos biomedicos y de apoyo hospitalario en el hospital regional de la orinoquia casanare.		

F. OBSERVACIONES:
Se anexa (1 CD), con las evidencias de las actividades realizadas en el presente informe.

Atentamente,

GENNY RAOLA SERRANO DELGADO
Contratista

CONSTANCIA: El(La) suscrito(a) Supervisor(a) hace constar que verificada las actividades relacionadas en el presente informe y las pactadas en el contrato, se concluye que el Contratista ha cumplido con las actividades adquiridas en virtud del mismo.

Aprobó:

LINDA ANGELICA DIAZ RIVERA
Supervisor(a)

V.°B.°: _____