CONSORCIO BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL

Santiago de Cali, 14 de diciembre de 2023 **OFICIO INT131- 094**

SEÑORES
BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCES BORRERO
NELSON PARRA YATE
SUPERVISOR PROYECTO MALVA
Calle 5 Nro 24ª – 91
Cali-Valle del Cauca

CONTRATO: "EJECUTAR LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO MUSEOS ALIADOS DEL VALLE DEL CAUCA MALVA BAJO LA FORMULA DE PRECIOS UNITARIOS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE APROBACIÓN DE CIENCIAS, TECNOLOGIA E INNOVACION DEL VALLE DEL CAUCA APROBADO POR EL OCAD DEL FONDO CTEI DEL SGR EL PASADO 7 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE EL ACUERDO NÚMERO 98 DE 2020 ".

ASUNTO: APROBACIÓN PAGO FINAL 10% – CONTRATO OBRA CIVIL

Cordial saludo,

Por medio de la presente nos permitimos evidenciar la trazabilidad a la revisión del acta final de pago del contrato No. 231.02.06.03.030-2022 con el siguiente alcance:

…" **CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO:** La Biblioteca Departamental pagará al contratista el valor del presente contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 2221 rubro presupuestal 00TI-3904-1000-2020-00010-0066. IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA MUSEOS ALIADOS DEL VALLE DEL CAUCA MALVA EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE APROPIACIÓN DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN VALLE DEL CAUCA, Para la vigencia 2022, PROVENIENTES DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO Y GIRO DE REGALIAS PARTICIPACIONES. El presente contrato este sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. La entidad Estatal contratante pagará al contratista de la siguiente forma:

… **"3) para el pago del acta final del contrato que no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, el contratista deberá presentar el acta de terminación del contrato y el acta de recibo de obra.**

ENTREGABLES PAGO FINAL 10%:

El equipo de Interventoría realizó:

- Revisión de los informes de avance físico, económico, financiero y legal del contratista de los meses de septiembre del 2023. Revisando que las cantidades de obra correspondan al avance físico y financiero ejecutado.

- Revisión de las certificaciones del cumplimiento de las obligaciones laborales y de pago de aportes a la seguridad social integral en salud, pensión y ARL y pago de parafiscales con lo señalado por la Ley.
- Revisión y seguimiento del cronograma de obra.
- Revisión del acta de pago parcial en los formatos especificados por el proyecto.
- Revisión de memorias de cantidades.
- Revisión de la bitácora de obra debidamente diligenciada

Además, se anexa todos los documentos requeridos para la liquidación del contrato, los cuales se adjuntan en 11 carpetas con ( ) folios y se relacionan de la siguiente manera:

1. **INFORMACIÓN GENERAL E INICIAL DEL CONTRATO**
   - **1.1.** Contrato Original.
   - **1.2.** Modificatorios – Otrosí.
   - **1.3.** Pólizas finales actualizadas.
2. **ASPECTOS CONTRACTUALES**
   - **2.1.** Acta de Inicio
   - **2.2.** Actas de Suspensión
   - **2.3.** Actas de Reinicio
   - **2.4.** Acta de Terminación y Liquidación
3. **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS**
   - **3.1. Personal requerido**
     - **3.1.1.** Hojas de vida del personal profesional
   - **3.2. Sub contratos**
     - **3.2.1.** Paz y salvo de los subcontratistas
     - **3.2.2.** Paz y salvo de los proveedores
   - **3.3. Suscripciones plan obligatorio de salud**
     - **3.3.1.** Planillas mensuales
     - **3.3.2.** Certificaciones de paz y salvo aporte parafiscales personal.
   - **3.4. Correspondencia**
     - **3.4.1.** Relación de correspondencia enviada
     - **3.4.2.** Relación de correspondencia recibida
   - **3.5. Informes**
     - **3.5.1.** Informes semanales
     - **3.5.2.** Informes mensuales
4. **ASPECTOS FINANCIEROS**
   - **4.1. Pago Anticipado**
     - **4.1.1.** Soporte
     - **4.1.2.** Informe de pago anticipado
   - **4.2. Balances**
     - **4.2.1.** Memorias de cantidades y Acta de fijación de precios.

- **4.2.2.** APUS de los ítems no previstos
- **4.2.3.** Justificación
- **4.2.4.** Especificaciones Técnicas

4.3. Actas parciales de obra

- **4.3.1.** Acta 1 y 2
- **4.3.2.** Memorias de Cantidades

4.4. Acta final de obra

- **4.4.1.** Acta final
- **4.4.2.** Memorias de Cantidades

5. ASPECTOS TECNICOS

5.1. Referente a localización, replanteo y ajustes a diseños

- **5.1.1.** Localización del proyecto
- **5.1.2.** Certificados de disposición de escombros

5.2. Referente a programación, ejecución y control de obra

- **5.2.1.** Programación inicial.
- **5.2.2.** Programación ajustada.
- **5.2.3.** Fichas técnicas de calidad de los materiales y ensayos de laboratorio y equipos especiales

5.3. Manuales de Mantenimiento – Garantías.

- **5.3.1.** Laboratorio Ciudadano
- **5.3.2.** Museo Interactivo MIVO
- **5.3.3.** Museo de Ciencias Nivel 1
- **5.3.4.** Museo de Ciencias Nivel 2

5.4. Equipos Especiales

- **5.4.1.** Garantías
- **5.4.2.** Manuales de Usuario
- **5.4.3.** Manuales de Mantenimiento

6. PLANOS RECORD – AS-BUILT (Arquitectónico, eléctrico, iluminación, aire acondicionado, hidrosanitario, estructural etc.)

6.1. Relación de Planos Récord

6.2. Copia de Planos Récord, firmados por la interventoría y el contratista.

- **6.2.1.** Laboratorio Ciudadano
- **6.2.2.** Museo Interactivo MIVO
- **6.2.3.** Museo de Ciencias Nivel 1
- **6.2.4.** Museo de Ciencias Nivel 2

7. CERTIFICACIÓN RETIE

8. COMPONENTE SST

8.1. Informes seguridad y salud en el trabajo

9. BITACORAS

- **9.1.** Bitácora de Laboratorio ciudadano LAB C
- **9.2.** Bitácora de Museo Interactivo MIVO
- **9.3.** Bitácora de Museo de Ciencias Nivel 1
- **9.4.** Bitácora de Museo de Ciencias Nivel 2

De esta manera, como equipo de Interventoría, hemos revisado los documentos mencionados en el PAGO FINAL, en donde se **APRUEBA** el pago final – **ACTA FINAL + LIQUIDACIÓN**, correspondiente al valor de **$ 263,442,758.59 - (DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS**

CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS).

Atentamente,



CRISTIAN JULIÁN PÉREZ FLÓREZ
C.C. No. 94.064.187 expedida en Cali
Dirección electrónica: interinder2021@outlook.com
Representante legal CONSORCIO BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL.

CONSORCIO OBRAS BIBLIOTECA 2022
NIT 901.581.194-0
CL 127 46 95 OF 102
Tel: (601) 3107096357
Bogotá - Colombia
licitaciones2015mpba@outlook.es

Factura electrónica de venta
No. FV 8

Señores	BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCES BORRERO		
NIT	890.399.039-9	**Teléfono**	(601) 5581233
Dirección	CL 5 24A 91	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/12/2023, 17:05
Expedición	21/12/2023, 17:09
Vencimiento	21/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA PARCIAL No. 3 DEL CONTRATO DE OBRA No. 231.02.06.03.030-2022 cuyo objeto es: EJECUTAR LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO MUSEOS ALIADOS DEL VALLE DEL CAUCA MALVA BAJO LA FÓRMULA DE PRECIOS UNITARIOS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE APROPIACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA APROBADO POR EL OCAD DEL FONDO CTEIDEL SGR EL PASADO 7 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE NUMERO 98 DE 2020.	1.00	210,754,203.20

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos sesenta y tres millones cuatrocientos cuarenta y dos mil setecientos cincuenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 263,442,754.00

Total Bruto	210,754,203.20
Administración 18.00%	37,935,756.58
Imprevistos 2.00%	4,215,084.06
Utilidad 5.00%	10,537,710.16
Total a Pagar	263,442,754.00

Observaciones:
Favor consignar a la Cuenta Corriente No. 566624334 del Banco de Bogotá
A Nombre de CONSORCIO OBRAS BIBLIOTECA 2022.

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764055998605 aprobado en 20230913 prefijo FV desde el número 4 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 3f5d42eec81934dcebebfe26ffb33892e33bf5c84569f5e1e2bb5b7567c41b93cf304ebdb7a74a43374ad463026cab8c

ACTA FINAL

Consorcio Obras Biblioteca 2022

CONTRATO	No. 231.02.06.03.030-2022
OBJETO	"EJECUTAR LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO MUSEOS ALIADOS DEL VALLE DEL CAUCA MALVA BAJO LA FORMULA DE PRECIOS UNITARIOS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE APROBACIÓN DE CIENCIAS. TECNOLOGIA E INNOVACION DEL VALLE DEL CAUCA APROBADO POR EL OCAD DEL FONDO CTEI DEL SGR EL PASADO 7 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE EL ACUERDO NÚMERO 98 DE 2020 ".
FECHA INICIO	08 DE ABRIL DEL 2022
PLAZO CONTRACTUAL	SEIS (6) MESES

FECHA DEL BALANCE	15/10/2022
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS BIBLIOTECA R.L. JULIA NARANJO
INTERVENTORIA	CONSORCIO BIBLIOTECA DPTAL R.L. CRISTIAN JULIAN PEREZ F
SUPERVISION	BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL NELSON PARRA YATE

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"

PRESUPUESTO OFICIAL

NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR PARCIAL	ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023 CANTIDAD	ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023 VALOR PARCIAL	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR PARCIAL	PENDIENTE POR EJECUTAR CANTIDAD	PENDIENTE POR EJECUTAR VALOR PARCIAL
[redacted]					$ 97.542		$ 2.107		$ 216.7		$ 2.107		-$ 0
[redacted]					$ 47.547		$ 77		$ 13.615.438		$ 92		-$ 14.959.759
6.4	[redacted]				$ 2.725.048		$ 5		$ -		$ 10		-$ 234.958
6.1.1.1	OBRAS PRELIMINARES				$ 551.052		$ 4.914.374		$ -		$ 4.914.374		$ 4
6.1.1.1.1	Instalación de CERRAMIENTO provisional con TELA VERDE con una altura de 1,60 m, apoyado con BALIZAS de señalización vial de altura 1,6. Incluye suministro, transporte, instalación, desmonte, retiro y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	36	$ 10.959	$ 394.515	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.1.1.1.2	PROTECCIONES para PAREDES y COLUMNAS en tela verde. Incluye elementos para fijación y los elementos necesarios para un correcto funcionamiento	m2	58	$ 1	$ 58	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.1.1.1.3	PROTECCIONES para PISOS con telares y plástico negro. Incluye los elementos necesarios para un correcto funcionamiento.	m2	32	$ 4.914	$ 157.260	1000.00	$ 4.914.370.00			1000.00	$ 4.914.370.00	0.00	$ 0.00
6.1.1.1.4	Suministro, transporte e instalación de TELA VERDE para protección con tela perimetral a la obra dispuesta de forma vertical para evitar caida de objetos. Incluye elementos de sujeción y todos los elementos necesarios para su correcto instalación y funcionamiento.	m	16	$ 1	$ 16	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.1.1.1.5	Suministro, transporte e instalación de SEÑALIZACIÓN de seguridad y salud en el trabajo. Salida de emergencia, botiquin, rota de	un	4	$ 1	$ 4	4.00	$ 4.00			0.00	$ 0.00	4.00	$ 4.00

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"

PRESUPUESTO OFICIAL

NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
						CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.1.1.3.2	Colocación de FAJAS DE REVOQUE DE 0.05 a 0.20 m. Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes, andamios certificados, armada, desarmada y transporte y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m	9	$ 1	$ 9	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.1.1.3.3	Colocación de REVOQUE con mortero 1:4 EN MUROS. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. Incluye Torre de andamio certificado, armada, desarmada y transporte	m2	28	$ 20,125	$ 563,500	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.1.1.3.4	Colocacion de Masilla acrilica ESTUCOR MAX de CORONA sobre placa yeso o muro revocado, color blanco, aplicar 3 manos o las que sean necesarias para que la superficie quede pareja, VOC <0.044g/l, bajo olor, bajo polvo al lijar, seguir las recomendaciones del fabricante para su correcta aplicación y funcionamiento. Incluye Torre de andamio certificado, armada, desarmada y transporte	m2	28	$ 11,221	$ 314,185	196.42	$ 1,194,128.18			124.09	$ 1,392,401.48	-17.67	-$ 198,273.30
6.1.1.3.5	Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1, color BLANCO, de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría. Incluye Torre de andamio de 1.40 x 1.40 x 5.00 mts de altura mas 1.00 mt. de baranda. Incluye andamio certificado, armada, desarmada y transporte	m2	36	$ 7,447	$ 263,000	38.00	$ 263,002.85			42.37	$ 315,548.17	-4.37	-$ 32,545.33
6.1.1.3.6	Aplicación de PINTURA ACRÍLICA en muros FACHADA (hidrorepelente) tipo koraza o equivalente, con sellante para poros tipo Sellamax de Pinturco o su equivalente, 3 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, Incluye suministro y transporte de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir, Color a definir	m2	53	$ 15,317	$ 811,701	75.75	$ 1,160,248.01			75.75	$ 1,160,248.01	0.00	$ 0.00
6.1.1.3.7	Construcción de DINTEL EN CONCRETO DE 21 Mpa de 0.20 X 0.30 m. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta completa, vibrado, curado, este elemento va revocado o enchapado en el mismo material de la mampostería, el acabado se pagará en el ítem respectivo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. No incluye refuerzo. Incluye Andamios certificados, armada, desarmada y transporte	m	3	$ 36,039	$ 108,117	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.1.1.3.9	Construcción de ANCLAJE EPÓXICO sobre estructura de concreto existente para varillas de acero de diámetro desde 5/8" hasta 1", incluye el suministro, transporte e instalación del epóxico HIT-HY 200-R , perforación mecánica del concreto con broca de diámetro 1/8" mas del diámetro de la barra de acero a anclar y una profundidad mínima de 8 cm, fijación de la barra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento según recomendaciones del proveedor del epóxico. El acero del anclaje se pagará en su respectivo ítem.	un	28	$ 31,300	$ 876,399	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
PRESUPUESTO OFICIAL													
NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.1.1.3.9	Colocación de GROUTING para DOVELAS en concreto de 17,5 Mpa., para relleno de muro estructural y no estructural. Incluye mano de obra, vibrado, protección, curado y todos demás elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye refuerzo.	m	53	$ 14.440	$ 765.334	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.1.1.3.10	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO PARA DOVELAS FIBURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	kg	53	$ 7.361	$ 390.123	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.1.1.4	VENTANERIA				$ 3.373.100		$ 2.368.930		$ -		$ 2.373.100		-$ 4.180
6.1.1.4.1	Suministro, transporte e instalación de V3 VENTANA FIJA de 2.50 x 1.90 m, vidrio templado de 10mm. Ventana fija, marco en perfilería de aluminio anodizado de 2" + pintura negro mate. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Esta ventana en su diseño incluye un marco exterior en platina metálica de 1/2" acabado en pintura electrostática negro mate, pegado en su respectivo ítem.	m2	4.75	$ 460.000	$ 2.185.000	4.75	$ 2.185.000,00			4.75	$ 2.185.000,00	0.00	$ 0.00
6.1.1.4.2	Suministro, transporte e instalación de MARCO exterior en platina metálica de 1/2" x 20cm de ancho, acabado en pintura electrostática negro mate, pernada a los muros propuestos, acabado en pintura electrostática negro mate. Incluye elementos de fijación y todos los elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	9	$ 20.900	$ 188.100	8.80	$ 183.920,00			9.00	$ 188.100,00	-0.20	-$ 4.180,00
6.1.2	PRELIMINARES - TRABAJOS PRELIMINARES INICIO				$ 1.080.722		$ 882.295		$ 9.382.638		$ 10.264.933		-$ 116.427
6.1.2.1	PRELIMINARES				$ 706.122		$ 706.000		$ -		$ 224.695		-$ 116.427
6.1.2.1.1	Instalación de CERRAMIENTO provisional con TELA VERDE con una altura de 1.8m, apoyado con BALIZAS de señalización vial de altura 1.6. Incluye suministro, transporte, instalación, desmonte, retiro y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	47	$ 10.959	$ 515.061	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.1.2.1.2	PROTECCIONES para PAREDES y COLUMNAS en tela verde. Incluye elementos para fijación y los elementos necesarios para un correcto funcionamiento	m2	57	$ 1	$ 57	57.00	$ 57.00			0.00	$ 0.00	57.00	$ 57.00
6.1.2.1.3	PROTECCIONES para PISOS con telenes y plástico negro. Incluye los elementos necesarios para un correcto funcionamiento.	m2	27	$ 4.914	$ 132.688	22.10	$ 108.607,58			45.60	$ 224.085,27	-23.50	-$ 115.457,70
6.1.2.1.4	Suministro, transporte e instalación de TELA VERDE para protección con tela perimetral a la obra dispuesta de forma vertical para evitar caída de objetos. Incluya elementos de sujeción y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	24	$ 2.863	$ 68.712	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.1.2.1.5	Suministro, transporte e instalación de SEÑALIZACIÓN de seguridad y salud en el trabajo. Salida de emergencia, botiquín, ruta de evacuación, extintor, punto de encuentro, riesgo eléctrico, prohibido el paso, uso de implementos personales, camilla, señales de prohibición.	un	4	$ 1	$ 4	4.00	$ 4.00			0.00	$ 0.00	4.00	$ 4.00
6.1.2.2	DEMOLICIONES Y RETIROS				$ 271.788		$ 12.974.191		$ 9.382.638		$ 14.336.265		-$ 1.463.012

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
PRESUPUESTO OFICIAL													
NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.1.2.2.1	DEMOLICION MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 10 y 15 cm de espesor. Incluye demolición de revoques y enchapes aplicados en el muro a demoler e instalaciones embebidas, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría; se debe de utilizar cortadora para garantizar que los filetes de la demolición queden ortogonales.	m2	18	$ 15.093	$ 271.681	50.00	$ 754.670.50			48.30	$ 729.011.70	1.70	$ 25.658.80
6.1.2.2.2	RETIRO de ZÓCALO en MADERA. Incluye el retiro, cargue, transporte, botada de material en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta la bodega o el sitio que lo indique la interventoría.	m	24	$ 1	$ 24	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
INP 046	LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE PISO EXISTENTE LAB C N2 Y MIVO N3	M2		$ 3.784	$ -	840.00	$ 3.178.560.00	651.00	$ 2.463.384.00	943.11	$ 3.568.728.24	-103.11	-$ 390.168.24
INP 045	DESTRONQUE DE PISO EXISTENTE LAB C - MIVO	M2		$ 10.644	$ -	840.00	$ 8.940.960.00	651.00	$ 6.929.244.00	943.11	$ 10.038.462.84	-103.11	-$ 1.097.502.84
6.1.2.3	RESANES, REVOQUES, ESTUCO, PINTURA				$ 2.297.499		$ 991.848		$ -		$ 613.110		-$ 82.665
6.1.2.3.1	Colocación de FAJAS DE REVOQUE DE 0.05 a 0.20 m. Incluye suministro y transporte de los materiales, rasuras, filetes, andamios certificados, armada, desarmada y transporte y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m	17	$ 1	$ 17	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.1.2.3.2	RESANE de FACHADAS. Incluye mortero 1:4, andamios certificados, armada, desarmada y transporte y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación y funcionamiento.	m2	20	$ 16.271	$ 325.420	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.1.2.3.3	Suministro, transporte y aplicación de ácido nítrico e hidroxido proporción 1:1:5 para LAVADA de FACHADA, incluye andamios certificados, armada, desarmada y transporte y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación y funcionamiento.	m2	85	$ 9.009	$ 765.807	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.1.2.3.4	Aplicación de PINTURA ACRÍLICA en muros FACHADA (hidrorepelente) tipo koraza o equivalente, con sellante para poros tipo Sellamax de Pintuco o su equivalente, 3 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir. Color a definir	m2	70	$ 15.317	$ 1.072.178	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.1.2.3.5	Colocacion de Masilla acrilica ESTUCOR MAX de CORONA sobre placa yeso o muro revocado, color blanco, aplicar 3 manos o las que sean necesarias para que la superficie quede pareja. VOC < 0.04g/l, bajo olor, bajo polvo al lijar, seguir las recomendaciones del fabricante para su correcta aplicación y funcionamiento. Incluye Torre de andamio certificado, armada, desarmada y transporte	m2	3	$ 11.221	$ 33.663	50.00	$ 561.045.00			54.64	$ 613.109.98	-4.64	-$ 52.064.98
6.1.2.3.6	Colocación de REVOQUE con mortero 1:4 EN MUROS. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, rasuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. Incluye Torre de andamio certificado, armada, desarmada y transporte	m2	3	$ 20.125	$ 60.376	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.1.2.4	VENTANERÍA				$ 7.318.366		$ 7.318.444		$ -		$ 7.318.444		$ -
6.1.2.4.1	Suministro, transporte e instalación de VENTANA V4 cuatro cuerpos fijos de 6.10 x 2.46 m. 5 cuerpos fijos, marco en perfilería de aluminio anodizado de 2" + pintura negro mate + vidrio templado de 10mm. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Esta ventana en su diseño incluye un marco exterior en platina metálica de 1/2" acabado en pintura electrostática negro mate, pegado en su respectivo ítem.	m2	15.13	$ 460.000	$ 6.959.600	15.13	$ 6.959.800.00			15.13	$ 6.959.800.00	0.00	$ 0.00

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"

PRESUPUESTO OFICIAL

NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
						CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.1.2.4.2	Suministro, transporte e instalación de MARCO exterior en platina metálica de 1/2" x 20cm de ancho, acabado en pintura electrostática negro mate, pernada a los muros propuestos, acabado en pintura electrostática negro mate. Incluye elementos de fijación y todos los elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	17	$ 20.900	$ 355.300	17.16	$ 358.644.00			17.16	$ 358.644.00	0.00	$ 0.00
6.1.2.5	MAMPOSTERÍA				$ 278.990		$ -		$ -				
6.1.2.5.1	Construcción de MAMPOSTERÍA EN LADRILLO TOLETE fino 6viano PARA REVOCAR O ENCHAPAR una cara o dos caras, DE 24 x 12 x 6 cm, espesor de 12 cm. Incluye el suministro y transporte del ladrillo, el mortero de pega 1:4 espesor max=0.01 m y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento.	m2	3	$ 92.997	$ 278.990	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.1.3	[illegible]				$ [illegible]		$ [illegible]		$ -		$ 12.143.781		-$ 3.465.112
6.1.3.1	PRELIMINARES				$ 762.487		$ 2.614.444.84		$ -		$ 2.810.066.58		-$ 1.847.74
6.1.3.1.1	Instalación de CERRAMIENTO provisional con TELA VERDE con una altura de 1.0m, apoyado con BALIZAS de señalización vial de altura 1,6. Incluye suministro, transporte, instalación, desmonte, retiro y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	53	$ 10.959	$ 580.813	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.1.3.1.2	PROTECCIONES para PAREDES y COLUMNAS en tela verde. Incluye elementos para fijación y los elementos necesarios para un correcto funcionamiento	m2	42	$ 1	$ 42	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.1.3.1.3	PROTECCIONES para PISOS con telaras y plástico negro. Incluye los elementos necesarios para un correcto funcionamiento.	m2	28	$ 4.914	$ 137.592	532.00	$ 2.614.444.84			532.33	$ 2.616.066.58	-0.33	-$ 1.621.74
6.1.3.1.4	Suministro, transporte e instalación de TELA VERDE para protección con tela perimetral a la obra dispuesta de forma vertical para evitar caída de objetos. Incluye elementos de sujeción y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	25	$ 1	$ 25	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.1.3.1.5	Suministro, transporte e instalación de SEÑALIZACIÓN de seguridad y salud en el trabajo. Salida de emergencia, botiquín, ruta de evacuación, extintor, punto de encuentro, riesgo electrico, prohibido el paso, uso de implementos personales, camilla, señales de prohibición.	un	4	$ 1	$ 4	4.00	$ 4.00			0.00	$ 0.00	4.00	$ 4.00
6.1.3.2	DEMOLICIONES Y RETIROS				$ 1.041.474		$ -		$ -		$ 86.787		-$ 86.787
6.1.3.2.1	DEMOLICIÓN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 10 y 15 cm de espesor. Incluye demolición de revoques y enchapes aplicados en el muro a demoler e instalaciones embebidas, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría; se debe de utilizar cortadora para garantizar que los filetes de la demolición queden ortogonales.	m2	60	$ 25.093	$ 1.041.445	0.00	$ 0.00			5.75	$ 86.787.11	-5.75	-$ 86.787.11
6.1.3.2.2	RETIRO de VENTANAS y PUERTAS VENTANAS en vidrio y madera. Incluye botada de escombros en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. Dimensión variable.	m2	29	$ 1	$ 29	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.1.3.3	REPARES, REVOQUES, ESTUCO, PINTURA				$ 6.511.177		$ 839.114		$ -		$ 3.634.821		-$ 2.694.708
6.1.3.3.1	Colocación de FAJAS DE REVOQUE DE 0.05 a 0.20 m. Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes, andamios certificados, armada, desarmada y transporte y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m	36	$ 1	$ 36	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación, Valle del Cauca"						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
PRESUPUESTO OFICIAL													
NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.1.3.3.2	Aplicación de PINTURA ACRÍLICA en muros FACHADA (hidrorepelente) tipo koraza o equivalente, con sellante para poros tipo Sellamax de Pinturo o su equivalente, 3 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparación y adecuación de la superficie a intervenir. Color a definir	m2	82	$ 15.317	$ 1.255.978	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.1.3.3.3	Suministro, transporte y aplicación de ácido nítrico e hidrosolve proporción 1:1:5 para LAVADA de FACHADA. Incluye andamios certificados. armada, desarmada y transporte y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación y funcionamiento.	m2	187	$ 9.009	$ 1.684.775	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.1.3.3.4	Colocacion de Masilla acrílica ESTUCOR MAX de CORONA sobre placa yeso o muro revocado, color blanco, aplicar 3 manos o las que sean necesarias para que la superficie quede pareja. VOC <0.044g/l, bajo olor, bajo polvo al lijar, seguir las recomendaciones del fabricante para su correcta aplicación y funcionamiento. Incluye Torre de andamio certificado, armada, desarmada y transporte	m2	82	$ 11.221	$ 920.114	82.00	$ 920.113.80			314.13	$ 3.524.821.32	-232.13	-$ 2.604.707.52
6.1.3.3.5	Colocación de REVOQUE con mortero 1:4 EN MUROS. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetas y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. Incluye Torre de andamio certificado, armada, desarmada y transporte	m2	82	$ 20.125	$ 1.650.275	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.1.3.4	**VENTANERIA**				**$ 6.291.000**		**$ 5.916.188**		**$ -**		**$ 5.916.188**		**$ -**
6.1.3.4.1	Suministro, transporte e instalación de V5 VENTANA BATIENTE de 2.04 x 1.96 m, marco en perfilería de aluminio anodizado de 2" + pintura negro mate + vidrio templado de 10mm. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Esta ventana en su diseño incluye un marco exterior en platina metálica de 1/2" acabado en pintura electrostática negro mate, pagado en su respectivo ítem.	m2	4	$ 460.000	$ 1.840.000	4.00	$ 1.840.000.00			4.00	$ 1.840.000.00	0.00	$ 0.00
6.1.3.4.2	Suministro, transporte e instalación de V6 VENTANA BATIENTE de 1.50 x 1.48 m, marco en perfilería de aluminio anodizado de 2" + pintura negro mate + vidrio templado de 10mm. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Esta ventana en su diseño incluye un marco exterior en platina metálica de 1/2" acabado en pintura electrostática negro mate, pagado en su respectivo ítem.	m2	2.22	$ 460.000	$ 1.021.200	2.22	$ 1.021.200.00			2.22	$ 1.021.200.00	0.00	$ 0.00
6.1.3.4.3	Suministro, transporte e instalación de V7 VENTANA BATIENTE de 1.02 x 1.05, marco en perfilería de aluminio anodizado de 2" + pintura negro mate + vidrio templado de 10mm. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Esta ventana en su diseño incluye un marco exterior en platina metálica de 1/2" acabado en pintura electrostática negro mate, pagado en su respectivo ítem.	m2	3.21	$ 460.000	$ 1.476.800	4.29	$ 1.968.800.00			4.29	$ 1.968.800.00	0.00	$ 0.00

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-" en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"

PRESUPUESTO OFICIAL

						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.1.3.4.4	Suministro, transporte e instalación de V8 VENTANA BATIENTE de 0.45 x 0.48 m, marco en perfilería de aluminio anodizado de 3" + pintura negro mate + vidrio templado de 10mm. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Esta ventana en su diseño incluye un marco exterior en platina metálica de 1/2" acabado en pintura electrostática negro mate. pagado en su respectivo item.	m2	0.47	$ 460.000	$ 216.200	0.71	$ 326.600,00			0.71	$ 326.600,00	0.00	$ 0,00
6.1.3.4.5	Suministro, transporte e instalación de MARCO exterior en platina metálica de 1/2" x 20cm de ancho. acabado en pintura electrostática negro mate, pernada a los muros propuestos, acabado en pintura electrostática negro mate. Incluye elementos de fijación y todos los elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	31	$ 20.900	$ 647.900	36.34	$ 759.506,00			36.34	$ 759.506,00	0.00	$ 0,00
6.1.3.5	MAMPOSTERÍA				$ 12.247.267		$ -		$ -		$ -		$ -
6.1.3.5.1	Construcción de MAMPOSTERÍA EN LADRILLO TOLETE fino liviano PARA REVOCAR O ENCHAPAR una cara o dos caras, DE 24 x 12 x 6 cm. espesor de 12 cm. Incluye el suministro y transporte del ladrillo. el mortero de pega 1:4 espesor max=0.01 m y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento.	m2	43	$ 92.997	$ 3.998.860	0.00	$ 0,00			0.00	$ 0,00	0.00	$ 0,00
6.1.3.5.2	Construcción de ANCLAJE EPÓXICO sobre estructura de concreto existente para varillas de acero de diámetro desde 5/8" hasta 1". Incluye el suministro, transporte e instalación del epóxico HIT-HY 200-R , perforación mecánica del concreto con broca de diámetro 1/8" mas del diámetro de la barra de acero a anclar y una profundidad mínima de 8 cm, fijación de la barra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento según recomendaciones del proveedor del epóxico. El acero del anclaje se pagará en su respectivo item.	un	43	$ 31.300	$ 1.345.884	0.00	$ 0,00			0.00	$ 0,00	0.00	$ 0,00
6.1.3.5.3	Colocación de GROUTING para DOVELAS en concreto de 17.5 Mpa., para relleno de muro estructural y no estructural. Incluye mano de obra, vibrado, protección, curado y todos demás elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye refuerzo.	m	42	$ 14.440	$ 606.481	0.00	$ 0,00			0.00	$ 0,00	0.00	$ 0,00
6.1.3.5.4	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO PARA DOVELAS FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado, Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	kg	42	$ 7.361	$ 309.154	0.00	$ 0,00			0.00	$ 0,00	0.00	$ 0,00
6.1.3.5.5	Construcción de VIGUETAS en concreto de 21Mpa de 14 x 8 cm. Incluye el suministro y transporte del concreto, colocación, formaleta, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	m	16	$ 36.039	$ 576.625	0.00	$ 0,00			0.00	$ 0,00	0.00	$ 0,00

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-" en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
PRESUPUESTO OFICIAL													
NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.1.3.5.6	Suministro, transporte y colocación de CHAPA EN LADRILLO TOLETE DE 24x12x6 cm, que cumpla norma NTC 4026 y 4076. Incluye suministro y transporte de los materiales, mortero de pega 1:4 espesor max=0.01 m, para rematado o revite, (diseño y aprobación de mezcla para la pega en obra, cumpliendo norma que aplique a este tipo de mezclas) según color indicado por el diseñador, malla con vena metálica cal. 24, retenedor de agua y ensayos de resistencia para el mortero, lavado final con agua (sin uso de ácido), cortes a máquina (norma Icontec 451.296 y Astm C-652 y C-34), trabas, machones, cuchillas, enrases y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Se debe garantizar mano de obra calificada para que el proceso de pega de la chapa sea limpio y una instalación modulada, según diseño con pegas horizontales y verticales de e= 1 cm. Las dilataciones contra estructura se pegará en su ítem respectivo.	m2	37	$ 111.575	$ 4.128.275	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.1.3.5.7	Construcción de MAMPOSTERÍA EN LADRILLO PARA CALADOS EN TOLETE, espesor 0.12 m, con ladrillo tipo tolete de 24x12x6 cm. textura ósea con agregados cerámicos, que cumplá norma NTC 4026 y 4076. Incluye mortero de pega 1:4 espesor max=0.01 m, para rematado o revite de ambas caras, (diseño y aprobación de mezcla para la pega en obra, cumpliendo norma que aplique a este tipo de mezclas) según color indicado por el diseñador, retenedor de agua y ensayos de resistencia para el mortero, lavado final con agua, cortes a máquina (norma Icontec 451.296 y Astm C-652 y C-34), trabas, machones, cuchillas, enrases, terminales y aristas de fábrica y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Se debe garantizar mano de obra calificada para que el proceso de pega del ladrillo sea limpio y una instalación modulada, según diseño con pegas horizontales y verticales con un espesor de 1 cm. El acero de refuerzo, las dilataciones contra estructura y se pegará en su Rem respectivo.	m2	14	$ 92.997	$ 1.301.954	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.1.4	**FACHADAS - FACHADA SUR-ORIENTAL MGN**				**$ 44.233.755**		**$ 38.964.496.77**		**$ 4.222.800.00**		**$ 47.398.892.82**		**-$ 10.402.188.25**
6.1.4.1	**PRELIMINARES**				**$ 613.948**		**$ 6.193.934.84**		**$ 0.00**		**$ 6.491.199.88**		**-$ 377.178.04**
6.1.4.1.1	Instalación de CERRAMIENTO provisional con TELA VERDE con una altura de 1.6m, apoyado con BALIZAS de señalización vial de altura 1.6. Incluye suministro, transporte, instalación, desmonte, retiro y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	30	$ 10.959	$ 328.752	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.1.4.1.2	PROTECCIONES para PAREDES y COLUMNAS en tela verde. Incluye elementos para fijación y los elementos necesarios para un correcto funcionamiento	m2	18	$ 4.102	$ 73.836	18.00	$ 73.836.00			18.00	$ 73.836.00	0.00	$ 0.00
6.1.4.1.3	PROTECCIONES para PISOS con listones y plástico negro. Incluye los elementos necesarios para un correcto funcionamiento.	m2	43	$ 4.914	$ 211.316	25.25	$ 124.087.84			101.00	$ 496.351.37	-75.75	-$ 372.263.53
6.1.4.1.4	Suministro, transporte e instalación de TELA VERDE para protección con tela perimetral a la obra dispuesta de forma vertical para evitar caida de objetos. Incluye elementos de sujeción y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	28	$ 1	$ 28	28.00	$ 28.00			0.00	$ 0.00	28.00	$ 28.00

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
PRESUPUESTO OFICIAL													
NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.1.4.1.5	Suministro, transporte e instalación de SEÑALIZACIÓN de seguridad y salud en el trabajo. Salida de emergencia, botiquín, ruta de evacuación, extintor, punto de encuentro, riesgo electrico, prohibido el paso, uso de implementos personales, camilla, señales de prohibición,	un	4	$ 1	$ 4	4.00	$ 4.00			0.00	$ 0.00	4.00	$ 4.00
INP 001	CERRAMIENTO LAMINA DE ZINC	M2		$ 38.077	$ -	121.00	$ 4.601.267,00			121.13	$ 4.606.210,51	-0.13	-$ 4.943,51
INP 002	PUERTA EN LAMINA DE ZINC	UN		$ 217.452	$ -	6.00	$ 1.304.712,00			6.00	$ 1.304.712,00	0.00	$ 0.00
6.1.4.1	DEMOLICIONES Y RETIROS				$ 1.433.679		$ 1.147.020		$ -		$ 1.213.359		-$ 66.339
6.1.4.2.1	DEMOLICIÓN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 10 y 15 cm de espesor, incluye demolición de revoques y enchapes aplicados en el muro a demoler e instalaciones embebidas, además recuperación de los materiales aprovechables a su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoria, se debe de utilizar cortadora para garantizar que los filetes de la demolición queden ortogonales.	m2	95	$ 15.093	$ 1.433.674	75.99	$ 1.147.020,87			80.39	$ 1.213.359,23	-4.40	-$ 66.338,36
6.1.4.2.2	RETIRO de VENTANAS y PUERTAS VENTANAS en vidrio y madera. Incluye botada de escombros en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoria. Dimensión variable.	m2	5	$ 1	$ 5	14.50	$ 14.50			0.00	$ 0.00	14.50	$ 14.50
6.1.4.3	RESANES, REVOQUES, ESTUCO, PINTURA				$ 7.698.793		$ 7.578.148		$ -		$ 17.466.012		-$ 9.843.884
6.1.4.3.1	Colocación de FAJAS DE REVOQUE DE 0.05 a 0.20 m. Incluye suministro y transporte de los materiales, rasuras, filetes, andamios certificados, armada, desarmada y transporte y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m	24	$ 1	$ 24	23.82	$ 23.82			0.00	$ 0.00	23.82	$ 23.82
6.1.4.3.2	Aplicación de PINTURA ACRÍLICA en muros FACHADA (hidrorepelente) tipo koraza o equivalente, con sellante para poros tipo Sellamur de Pintuco o su equivalente, 3 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparado y adecuación de la superficie a intervenir. Color a definir	m2	114	$ 15.317	$ 1.746.116	114.04	$ 1.746.728,48			368.52	$ 5.644.549,11	-254.48	-$ 3.897.820,63
6.1.4.3.3	Suministro, transporte y aplicación de ácido nitrico e hidroxolve proporción 1:1:5 para LAVADA de FACHADA, incluye andamios certificados, armado, desarmado y transporte y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación y funcionamiento.	m2	120	$ 9.009	$ 1.081.139	114.04	$ 1.027.442,24			368.52	$ 3.320.177,25	-254.48	-$ 2.292.735,02
6.1.4.3.4	Construcción de MAMPOSTERÍA EN LADRILLO TOLETE fino liviano PARA REVOCAR O ENCHAPAR una cara o dos caras, DE 24 x 12 x 6 cm. espesor de 12 cm. Incluye el suministro y transporte del ladrillo, el mortero de pega 1:4 espesor max=0.01 m y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento.	m2	13	$ 92.997	$ 1.208.958	13.21	$ 1.228.486,94			13.21	$ 1.228.486,94	0.00	$ 0.00
6.1.4.3.5	Colocación de REVOQUE con mortero 1:4 EN MUROS. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, rasuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. Incluye Torre de andamio certificado, armada, desarmada y transporte	m2	114	$ 20.125	$ 2.294.284	114.00	$ 2.294.284,20			13.21	$ 265.855,21	100.79	$ 2.028.428,99
6.1.4.3.6	Colocacion de Mezilla acrilica ESTUCOR MAX de CORONA sobre placa yeso o muro revocado, color blanco, aplicar 3 manos o las que sean necesarias para que la superficie quede pareja. VOC < 0.044g/l, bajo olor, bajo polvo al lijar, seguir las recomendaciones del fabricante para su correcta aplicación y funcionamiento. Incluye Torre de andamio certificado, armado, desarmada y transporte	m2	114	$ 11.221	$ 1.278.183	114.00	$ 1.279.182,60			823.82	$ 7.000.943,93	-509.82	-$ 5.721.761,33
6.1.4.4	VENTANERIA				$ 12.883.699		$ 12.775.239		$ 4.223.900		$ 12.859.699		-$ 24.822

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"

PRESUPUESTO OFICIAL

NUMERO	ITEM	UNO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
						CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.1.4.4.1	Suministro, transporte e instalación de V15 VIDRIERA FIJA Y CORREDIZA/FACHADA CALADOS de 5.40 x 1.70 m. vidrio templado de 10mm de espesor y aplicación de película de control térmico y filtro de luz. Vidriera compuesta por 4 cuerpos, dos (2) fijos y (2) corredizos, marco en perfilería en aluminio anodizado de 2" + Blanco mate liso. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Esta ventana en su diseño incluye un marco exterior en platina metálica de 1/2" acabado en pintura electrostática negro mate, pegado en su respectivo ítem.	m2	9.18	$ 460.000	$ 4.222.800	9.18	$ 4.222.800.00	9,18	$ 4.222.800.00	9.18	$ 4.222.800.00	0.00	$ 0.00
6.1.4.4.2	Suministro, transporte e instalación de V16 VIDRIERA FIJA Y CORREDIZA/FACHADA CALADOS de 5.15 x 1.70 m. vidrio templado de 10mm de espesor con aplicación de película de control térmico y filtro de luz. Vidriera compuesta por 4 cuerpos (2) fijos y (2) corredizos, marco en perfilería en aluminio anodizado de 2" + Blanco mate liso. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Esta ventana en su diseño incluye un marco exterior en platina metálica de 1/2" acabado en pintura electrostática negro mate, pegado en su respectivo ítem.	m2	17.51	$ 460.000	$ 8.054.600	17.51	$ 8.054.600.00			17.51	$ 8.054.600.00	0.00	$ 0.00
6.1.4.4.3	Suministro, transporte e instalación de MARCO exterior en platina metálica de 1/2" x 20cm de ancho, acabado en pintura electrostática negro mate, pernada a los muros propuestos, acabado en pintura electrostática negro mate. Incluye elementos de fijación y todos los elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	18	$ 20.900	$ 376.200	23.82	$ 497.838.00			27.40	$ 572.060.00	-3.58	-$ 74.822.00
6.1.4.5	MAMPOSTERIA				$ 17.384.217		$ 6.332.680,47		$ -		$ 6.332.680,47		$ -
6.1.4.5.1	Construcción de MAMPOSTERÍA EN LADRILLO TOLETE fino liviano PARA REVOCAR O ENCHAPAR una cara o dos caras, DE 24 x 12 x 6 cm, espesor de 12 cm. Incluye el suministro y transporte del ladrillo, el mortero de pega 1:4 espesor max=0.01 m y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento.	m2	71	$ 92.997	$ 6.602.799	68.12	$ 6.334.837.93			68.12	$ 6.334.837.93	0.00	$ 0.00
6.1.4.5.2	Construcción de ANCLAJE EPÓXICO sobre estructura de concreto existente para varillas de acero de diámetro desde 5/8" hasta 1". Incluye el suministro, transporte e instalación del epóxico HIT-HY 200-R , perforación mecánica del concreto con broca de diámetro 1/8" mas del diámetro de la barra de acero a anclar y una profundidad mínima de 6 cm, fijación de la barra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento según recomendaciones del proveedor del epóxico. El acero del anclaje se pagará en su respectivo ítem.	un	98	$ 31.300	$ 3.067.387	20.00	$ 625.867.40			20.00	$ 625.867.40	0.00	$ 0.00
6.1.4.5.3	Colocación de GROUTING para DOVELAS en concreto de 17.5 Mpa , para relleno de muro estructural y no estructural. Incluye mano de obra, vibrado, protección, curado y todos demás elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye refuerzo.	m	67	$ 14.440	$ 967.498	22.00	$ 317.685.84			22.00	$ 317.685.84	0.00	$ 0.00
6.1.4.5.4	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO PARA DOVELAS FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	kg	43	$ 7.361	$ 316.515	80.00	$ 588.865.60			80.00	$ 588.865.60	0.00	$ 0.00

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-" en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"

PRESUPUESTO OFICIAL

						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.1.4.5.5	Construcción de VIGUETAS en concreto de 21Mpa de 14 x 8 cm. Incluye el suministro y transporte del concreto, colocación, formaleta, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	m	12	$ 36.039	$ 432.468	12.00	$ 432.468,08			12.00	$ 432.468,08	0.00	$ 0.00
6.1.4.5.6	Suministro, transporte e instalación de GUAYA en acero inoxidable calibre 1/8". Incluye pernos para cable galvanizado y los elementos necesarios para su correcta instalación.	un	34	$ 14.977	$ 509.218	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.1.4.5.7	Suministro, transporte e instalación de CUELGA - DINTEL una (1) cara de fibrocemento, de 0.40m de ancho y 1.12m de altura, incluye estructura metálica para armado y soporte, perfiles esquineros, refuerzo de vanos para puertas y ventanas, placa de fibrocemento de 8 mm (cara exterior), cinta en fibra de vidrio de 90 mm., tornillería de 6x1 y 7x7/16, masilla y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. El acabado en pintura, se pagará en su ítem respectivo. Según detalle y diseño. Incluye Andamios certificados, armada, desarmada y transporte	m	18	$ 67.012	$ 1.072.198	15.70	$ 1.052.094,52			15.70	$ 1.052.094,52	0.00	$ 0.00
6.1.4.5.8	Suministro, transporte y colocación de CHAPA EN LADRILLO TOLETE DE 24x12x8 cm, que cumple norma NTC 4026 y 4076. Incluye suministro y transporte de los materiales, mortero de pega 1:4 espesor max=0.01 m, para rasurado o revite, (diseño y aprobación de mezcla para la pega en obra, cumpliendo norma que aplique a este tipo de mezclas) según color indicado por el diseñador, malla con vena metálica cal. 24, retenedor de agua y ensayos de resistencia para el mortero, lavado final con agua (sin uso de ácido), cortes a máquina (norma Icontec 451,296 y Astm C-652 y C-34), trabas, machones, cuchillas, anrases y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Se debe garantizar mano de obra calificada para que el proceso de pega de la chapa sea limpio y una instalación modulada, según diseño con pegas horizontales y verticales de e= 1 cm. Las dilataciones contra estructura se pagará en su ítem respectivo.	m2	23	$ 114.575	$ 2.598.227	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.1.4.5.9	Construcción de MAMPOSTERÍA EN LADRILLO PARA CALADOS EN TOLETE, espesor 0.12 m, con ladrillo tipo tolete de 24x12x8 cm, textura fina con agregados cerámicos, que cumple norma NTC 4026 y 4076. Incluye mortero de pega 1:4 espesor max=0.01 m, para rasurado o revite de ambas caras, (diseño y aprobación de mezcla para la pega en obra, cumpliendo norma que aplique a este tipo de mezclas) según color indicado por el diseñador, retenedor de agua y ensayos de resistencia para el mortero, lavado final con agua, cortes a máquina (norma Icontec 451,296 y Astm C-652 y C-34), trabas, machones, cuchillas, anrases, terminales y alistas de fabrica y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Se debe garantizar mano de obra calificada para que el proceso de pega del ladrillo sea limpio y una instalación modulada, según diseño con pegas horizontales y verticales con un espesor de 1 cm. El acero de refuerzo, las dilataciones contra estructura y se pagará en su ítem respectivo.	m2	20	$ 92.997	$ 1.859.935	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.1.4.6	ZONA VERDE E IMPERMEABILIZACION				$ 4.872.496		$ -		$ -		$ -		$ -

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-" en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
PRESUPUESTO OFICIAL													
NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.1.4.6.1	Siembra de planta ornamental pequeña h= 20-40 cm, incluye tierra agricola y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución	un	40	$ 1	$ 40	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.1.4.6.2	Siembra de planta ornamental pequeña h= 20-40 cm, incluye tierra agricola y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución	un	40	$ 1	$ 40	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.1.4.6.3	Suministro, transporte e instalación de IMPERMEABILIZACIÓN en MEMBRANA PVC no adherida Sarnafil G476-12 para JARDINERAS. Incluye geotextil NT1600, perfilería perimetral, termina de drenaje, sello de poliuretano y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	30	$ 150.944	$ 4.528.328	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.2	ESCALERA				$ 466.118.091		$ -		$ -		$ 28.000.203		$ 28.000.203
6.2.1	ESCALERA - ESCALERA				$ 466.118.091		$ -		$ -		$ 28.000.203		$ 28.000.203
6.2.1.1	PRELIMINARES				$ 1.466.287		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00
6.2.1.1.1	Instalación de CERRAMIENTO provisional con TELA VERDE con una altura de 1.6m, apoyado con BALIZAS de señalización vial de altura 1.6. Incluye suministro, transporte, instalación, desmonte, retiro y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	80	$ 10.959	$ 876.689	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.2.1.1.2	PROTECCIONES para PAREDES y COLUMNAS en tela verde. Incluye elementos para fijación y los elementos necesarios para un correcto funcionamiento	m2	10	$ 1	$ 10	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.2.1.1.3	PROTECCIONES para PISOS con teleras y plástico negro. Incluye los elementos necesarios para un correcto funcionamiento.	m2	10	$ 4.914	$ 49.144	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.2.1.1.4	COMISIÓN DE TOPOGRAFIA para marcación preliminar, ubicación de ejes, ubicación de niveles, verificación topografica periodica y para todos los demas actividades requeridas. Incluye mano de obra	dia	1	$ 542.400	$ 542.400	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.2.1.1.5	Suministro, transporte e instalación de SEÑALIZACIÓN de seguridad y salud en el trabajo. Salida de emergencia, botiquin, ruta de evacuación, extintor, punto de encuentro, riesgo electrico, prohibido el paso, uso de implementos personales, camilla, señales de prohibición.	un	14	$ 1	$ 14	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.2.1.2	DEMOLICIONES Y RETIROS				$ 2.046.486		$ -		$ -		$ -		$ -
6.2.1.2.1	RETIRO DE ESCALERA METÁLICA en cualquier diseño, metal y peso. Incluye todos los demás elementos necesarios para su efectivo retiro, recuperación del material aprovechable y su transporte hasta el sitio que indique la interventoria, cargue, transporte y botade en botaderos oficiales o donde indique la interventoria.	un	1	$ 1	$ 1	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.2.1.2.2	DEMOLICIÓN DE LOSA ENCHAPADA de cualquier resistencia con espesor hasta de 12 cm, manual o mecánicamente. Incluye cargue, transporte y botada de escombros, retiro de refuerzo e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoria.	m2	76	$ 9.337	$ 709.626	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00

"Implementación de la estrategia "Blancos Alimdos del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación, Valle del Cauca"

PRESUPUESTO OFICIAL

						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.2.1.2.3	DEMOLICIÓN DE MUROS en MAMPOSTERÍA DE 40 a 60 CM DE ESPESOR. incluye cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales, demolición de revoques y enchapes aplicados al muro a demoler e instalaciones embebidas. además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. Incluye Andamios certificados, armada, desarmada y transporte	m2	0	$ 42.592	$ 383.328	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.2.1.2.4	DEMOLICIÓN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 10 y 15 cm de espesor, incluye demolición de revoques y enchapes aplicados en el muro a demoler e instalaciones embebidas, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría; se debe de utilizar cortadora para garantizar que las fisetas de la demolición queden ortogonales.	m2	20	$ 15.093	$ 301.868	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.2.1.2.5	RETIRO DE PUERTAS (marco y ala) metálicas, en aluminio, en madera o puerta reja. Incluye el retiro, cargue, transporte botada de escombros en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta la bodega o el sitio que lo indique la interventoría. Ancho variable desde 0,60 a 1,50 m.	un	1	$ 27.380	$ 27.380	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.2.1.2.6	BOTADA de TIERRA y ESCOMBROS provenientes de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría, su medida será en el sitio, incluye derechos de botadero y/o almacenamiento en bodegas.	m3	10	$ 84.325	$ 843.253	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.2.1.3	EXCAVACIONES				$ 5.353.100		$ 0.00		$ 0.00		$ 28.846.362.50		-$ 28.846.362.50
6.2.1.3.1	EXCAVACION MANUAL de tierra humeda DE 0-2 m, incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³, el cargue, transporte interno y externo y su medida será en el sitio. No incluye entibado.	m3	20	$ 42.124	$ 842.474	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.2.1.3.2	EXCAVACIÓN MANUAL de tierra seca DE 0-2 m. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³, el cargue, transporte interno y externo y su medida será en el sitio. No incluye entibado.	m3	20	$ 42.124	$ 842.474	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.2.1.3.3	Alquiler de Motobomba Eléctrica Sumergible 2 pulg. - 17m prof. Incluye manguera desliza 2 pulg. (26m), extensión eléctrica encauchetada (50m) y transporte.	dia	5	$ 1	$ 5	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.2.1.3.4	BOTADA de TIERRA y ESCOMBROS provenientes de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría, su medida será en el sitio, incluye derechos de botadero y/o almacenamiento en bodegas.	m3	40	$ 64.325	$ 2.573.010	0.00	$ 0.00			450.00	$ 28.946.362.50	-450.00	-$ 28.946.362.50
6.2.1.3.5	Suministro, transporte y colocación de BASE GRANULAR de máxima Ø 1½", reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado.	m3	12	$ 91.269	$ 1.095.228	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.2.1.4	FUNDACIONES EN CONCRETO				$ 11.491.491		$ -		$ -		$ -		$ -

"Implementación de la estrategia "Minasos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-" en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca" PRESUPUESTO OFICIAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.2.1.4.1	Construcción de ZAPATAS en concreto premezclado de 28 Mpa. Sin formaleta,incluye suministro, transporte y la colocación del concreto hasta una profundidad de 2,00 m, bombeo con autobomba, vibrado, protección, curado, y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem según diseño. En el vaciado se deben dejar los hierros (patas) para el amarre de los pedestales, ya que por ningún motivo se pagaran anclajes.	m3	10	$ 636.543	$ 6.365.426	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.2.1.4.2	Construcción de PEDESTALES en concreto premezclado de 28 Mpa. Incluye suministro, transporte y la colocación del concreto, bombeo con autobomba, mano de obra, formaleta, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	m3	3	$ 683.347	$ 2.050.041	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.2.1.4.3	Construcción de VIGA DE FUNDACIÓN (con formaleta)en concreto premezclado de 28 Mpa. Incluye el suministro y transporte del concreto, bombeo con autobomba, formaleta, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	m3	4	$ 683.347	$ 2.733.389	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.2.1.4.4	Colocación de mortero 1:4 para SOLADO. con un espesor DE 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte del mortero y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. incluye acarreo interno.	m2	35	$ 8.073	$ 282.545	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.2.1.5	ESTRUCTURA METALICA				$ 379.696.700		$ -		$ -		$ -		$ -
6.2.1.5.1	Construcción y montaje de ESTRUCTURA METÁLICA en PERFILERIA TIPO PHR-C, PTE según diseño estructural, para elementos de ESTRUCTURA,CUBIERTA, ESCALERAS,FACHADAS, según diseño. Incluye: suministro y transporte de láminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado o presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto y madera. Todos los elementos deben llevar dos manos de pintura anticorrosiva, (2) dos manos de esmalte base aceite mate, color por definir, ensayos a soldaduras, anticorrosivos y pinturas, obra falsa y todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje.	kg	31265	$ 9.500	$ 297.017.500	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.2.1.5.2	Suministro, transporte e instalación de MALLA tejida ONDULADA 4x4 wire 1.1mm y 1.5mm para Fachada, acabado en pintura electrostatica color blanco mate. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	219	$ 245.000	$ 53.655.000	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.2.1.5.3	Suministro, transporte e instalación de PASAMANOS metálico para ESCALERA TIPO A de 1.00m de altura. Tubo superior metálico rectangular de 3.5 x 5 cm, perfiles verticales en platina metálica de 2" x 1/2" especiados con el siguiente patrón de separación: 17cm, 15cm, 5cm, 25cm, 15cm, 10cm, 5cm, 15cm, 20cm, según diseño y perfil inferior horizontal en platina metálica de 2" x 1/2". Anclado al piso mediante platina de 1/2". Acabado en pintura anticorrosiva más pintura electrostática color blanco mate. Incluye todos los demas elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	45	$ 315.400	$ 14.193.000	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"

PRESUPUESTO OFICIAL

NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
						CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.2.1.5.4	Suministro, transporte e instalación de PASAMANOS metálico para ESCALERA TIPO B de 1m de altura. Tubo superior metálico rectangular de 3.5 x 5 cm, parales verticales espaciados cada 87cm y paral horizontal inferior en platina metálica de 2" x 1/2". Anclado al piso con platina de 1/2". Según diseño. Acabado en pintura anticorrosiva más pintura electrostatica color blanco mate. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	28	$ 315.400	$ 8.831.200	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.2.1.6	CUBIERTA				$ 21.290.000		$ -		$ -		$ -		$ -
6.2.1.6.1	Suministro, transporte e instalación de CUBIERTA en paneles de policarbonato tipo TRADICIONAL MULTICELL OPAL 16mm de DANPAL ANDINA acabado softlite, incluye elementos de fijación y toda necesario para su correcta instalación y funcionamiento, segun diseño.	m2	41	$ 280.000	$ 11.480.000	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.2.1.6.2	Suministro, transporte e instalación de MALLA tejida ONDULADA 4x4 wire 1.1mm y 1.5mm para CIELO. Acabado en pintura electrostática, color blanco mate. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	40	$ 245.000	$ 9.800.000	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.2.1.7	ASCENSOR				$ 159.460.000		$ 0.00		$ -		$ -		$ -
6.2.1.7.1	Suministro, transporte e instalación de PLATAFORMA ELEVADORA VERTICAL hidraulico, capacidad 385 kilos (3 personas), velocidad 0.15m/s, Potencia motor HP, 220v monofásico, 2 niveles/2paradas, distancia 12m, sobre recorrido 3.10m con cerramiento techo y puertas batientes, foso negativo 250mm, dimensiones 1,750mm fondox1.720 mm anchox2.040mm altura, techo, pared y zócalos en lamina de acero CR calibre 18, iluminación ojos de buey led (4), acabado con pintura electrostática gris aluminio, pasamanos en tubería redonda inoxidable 304 11/4" C18, piso con tubería estructura y lamina CR C18 con doble capa de anticorrosivo recubierto con pintura a base de aceite, tapetol de caucho antideslizante, espejo vidrio templado 4mm encerado, pulido y brillado, botoners en acero inoxidable 304 C20, ventilación, intercomunicador, llavín de seguridad, indicador de posición de piso, puerta batiente semiautomática en perfileria de aluminio 3"x11/2" y vidrio laminado de 5+5mm, vano de apertura 800x2000mm, cerramiento en lamina CR C14, cerradura electromecánica de accionamiento	un	1	$ 159.460.000	$ 159.460.000	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.2.1.8	PAISAJISMO				$ 100		$ -						
6.2.1.8.1	Siembra de planta ornamental pequeña h= 20-40 cm, incluye tierra agricola y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución	un	50	$ 1	$ 50	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.2.1.8.2	Siembra de planta ornamental pequeña h= 20-40 cm, incluye tierra agricola y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución	un	50	$ 1	$ 50	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.2.1.9	PUERTAS SALIDA DE EMERGENCIA				$ 23.440.036		$ -		$ -		$ -		$ -
6.2.1.9.1	Suministro, transporte e instalación de P7 PUERTA SALIDA de EMERGENCIA de 1.20 x 2.50 m. Puerta con dos cuerpos de 0.60 m en lámina CR calibre 16 entamborada, con ranuras en lámina metálica doblada calibre 16 entamborada con refuerzo interior. Sistema push antipánico o equivalente en la parte interior, halador en tubo metálico de 1" en acero inoxidable en el exterior, acabado en pintura electroestática negro mate liso. Incluye marco y todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	15	$ 1.350.000	$ 20.250.000	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"

PRESUPUESTO OFICIAL

NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
						CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.2.1.9.2	Colocación de FAJAS DE REVOQUE DE 0.05 a 0.20 m. Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, fileles, andamios certificados, armada, desarmada y transporte y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m	30	$ 1	$ 30	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.2.1.9.3	Suministro, transporte e instalación de PUERTA SALIDA de EMERGENCIA de 1.35 x 2.95 m. Puerta en malla tejida mesh 4x4 wire 1.1mm y 1.5mm, PTE 12x6cm y anclaje a estructura principal según diseño estructural, acabado en pintura anticorrosiva blanco mate.	un	1	$ 3.190.000	$ 3.190.000	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.2.1.10	ACERO DE REFUERZO				$ 10.923.457		$ -		$ -		$ -		$ -
6.2.1.10.1	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	kg	1484	$ 7.361	$ 10.923.457	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
INP	Ajuste de precio de material - acero	kg		$ 12.639	$ -	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6.3.1.1	RETIROS				$ 8.403		$ 1.701		$ -		$ -		$ 1.701
6.3.1.1.1	Retiro de bandeja	un	87	$ 1	$ 87	20.00	$ 20.00			0.00	$ 0.00	20.00	$ 20.00
6.3.1.1.2	Retiro tableros	un	5	$ 1	$ 5	1.00	$ 1.00			0.00	$ 0.00	1.00	$ 1.00
6.3.1.1.3	Retiro Basker	un	188	$ 1	$ 188	20.00	$ 20.00			0.00	$ 0.00	20.00	$ 20.00
6.3.1.1.4	Retiro cable #8 a # 2	m	3500	$ 1	$ 3.500	500.00	$ 500.00			0.00	$ 0.00	500.00	$ 500.00
6.3.1.1.5	Retiro cable #16 A #10	m	2500	$ 1	$ 2.500	500.00	$ 500.00			0.00	$ 0.00	500.00	$ 500.00
6.3.1.1.6	Retiro de cables 1/0 A 4/0	m	300	$ 1	$ 300	100.00	$ 100.00			0.00	$ 0.00	100.00	$ 100.00
6.3.1.1.7	Retiro de gabinete con totalizador	un	1	$ 1	$ 1	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.3.1.1.8	Retiro de salida electrica	un	1500	$ 1	$ 1.500	500.00	$ 500.00			0.00	$ 0.00	500.00	$ 500.00
6.3.1.1.9	Retiro de swuiche o toma	un	300	$ 1	$ 300	50.00	$ 50.00			0.00	$ 0.00	50.00	$ 50.00
6.3.1.1.10	Retiro de material sobrante electrico y plomeria fuera del proyecto. Incluye cargue y permisos a botaderos oficiales.	m3	50	$ 1	$ 50	10.00	$ 10.00			0.00	$ 0.00	10.00	$ 10.00
6.3.1.2	MVO				$ 28.127.496		$ 10.893.032		$ -		$ 60.842.361		-$ 20.848.329
6.3.1.2.1	Suministro, transporte e instalación de SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA, 15A. En tuberia EMT 3/4" x1m alambre No.12 AWG LSHF, CAJA 12x12x5, aparato certificado, tomacorriente Leviton. Incluye Cable Cu con Aislamientos libres de halógenos (LSHF). marca CENTELSA, Procables o Nexans. Tubo Conduit PVC libres de halógenos SCH40 marca PAVCO, Gerfor o Plastimec, Tubo Conduit EMT marca COLMENA, Tubo Conduit IMC marca COLMENA, Coraza Flexible Liquidtight marca Cor-Acero, Tecni-coraza o Tecna y en general todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. Incluye por salida 5 m de cableado sin tubería.	un	39	$ 111.145	$ 4.334.664	21.00	$ 2.334.049,83			21.00	$ 2.334.049,83	0.00	$ 0.00
6.3.1.2.2	Suministro, transporte e instalación de SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE EN CIELO CON POLO A TIERRA, 15A, En tubería EMT 3/4" x1m alambre No.12 AWG LSHF, caja rawelt 2x4, aparato certificado, tomacorriente Leviton. Incluye Cable Cu con Aislamientos libres de halógenos (LSHF) , marca CENTELSA, Procables o Nexans. Tubo Conduit PVC libres de halógenos SCH40 marca PAVCO, Gerfor o Plastimec, Tubo Conduit EMT marca COLMENA, Tubo Conduit IMC marca COLMENA, Coraza Flexible Liquidtight marca Cor-Acero, Tecni-coraza o Tecna y en general todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. Incluye por salida 5 m de cableado sin tubería. Incluye andamio certificado. transporte, armada y desarmada.	un	18	$ 111.145	$ 2.000.614	18.00	$ 2.000.614.14			18.00	$ 2.000.614.14	0.00	$ 0.00

"Implementación de la estrategia "Nuevos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"

PRESUPUESTO OFICIAL

NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2021		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
						CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.3.1.2.3	Suministro, transporte e instalación de SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE EN PISO CON POLO A TIERRA, 15A. En tubería PVC 3/4" x 1m alambre No.12 AWG LSHF, caja 4x4, aparato certificado, tomacorriente Leviton. Incluye cable cu con aislamientos libres de halógenos (LSHF), marca CENTELSA, Procables o Nexans. Tubo Conduit PVC libres de halógenos SCH40 marca PAVCO, Gerfor o Plastimec, Tubo Conduit EMT marca COLMENA, Tubo Conduit IMC marca COLMENA, Coraza Flexible Liquidtight marca Cor-Acero, Tecni-coraza o Tecna y en general todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. Incluye por salida 5 m de cableado sin tubería.	un	2	$ 95.473	$ 190.946	27.00	$ 2.577.772.62			35.00	$ 3.341.557.10	-8.00	-$ 763.784.48
6.3.1.2.4	Suministro, transporte e instalación de SALIDA PARA TOMACORRIENTE REGULADO, 15A. En tubería EMT 3/4" x 1m, alambre No.12 AWG LSHF, caja 12x12x5", aparato certificado, tomacorriente Leviton. Incluye cable cu con aislamientos libres de halógenos (LSHF), marca CENTELSA, Procables o Nexans. Tubo Conduit PVC libres de halógenos SCH40 marca PAVCO, Gerfor o Plastimec, Tubo Conduit EMT marca COLMENA, Tubo Conduit IMC marca COLMENA, Coraza Flexible Liquidtight marca Cor-Acero, Tecni-coraza o Tecna y en general todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. Incluye por salida 5 m de cableado sin tubería.	un	25	$ 133.206	$ 3.330.149	22.00	$ 2.930.539.75			22.00	$ 2.930.539.75	0.00	$ 0.00
6.3.1.2.5	Suministro, transporte e instalación de SALIDA PARA TOMACORRIENTE REGULADO EN CIELO, 15A. En tubería EMT 3/4" x 1m, alambre No.12 AWG LSHF, caja 12x12x5", aparato certificado, tomacorriente Leviton. Incluye cable cu con aislamientos libres de halógenos (LSHF), marca CENTELSA, Procables o Nexans. Tubo Conduit PVC libres de halógenos SCH40 marca PAVCO, Gerfor o Plastimec, Tubo Conduit EMT marca COLMENA, Tubo Conduit IMC marca COLMENA, Coraza Flexible Liquidtight marca Cor-Acero, Tecni-coraza o Tecna y en general todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. Incluye por salida 5 m de cableado sin tubería. Incluye andamio certificado, transporte, armada y desarmada.	un	15	$ 133.206	$ 1.998.089	19.00	$ 2.530.912.92			19.00	$ 2.530.912.92	0.00	$ 0.00
6.3.1.2.6	Suministro, transporte e instalación de SALIDA DATOS en tubería EMT de 3/4. Incluye tubería EMT, caja de conexión 12x12 con tapa troquelada, Face Plate, Jack Cat 6, cable Cu con aislamientos libres de halógenos (LSHF), marca CENTELSA, Procables o Nexans. Tubo Conduit PVC libres de halógenos SCH40 marca PAVCO, Gerfor o Plastimec, Tubo Conduit EMT marca COLMENA, Tubo Conduit IMC marca COLMENA Coraza Flexible Liquidtight marca Cor-Acero, Tecni-coraza o Tecna, accesorios de fijación y todo lo necesario para su instalación. No incluye cable UTP.	un	8	$ 90.117	$ 720.933	2.00	$ 180.233.32			2.00	$ 180.233.32	0.00	$ 0.00

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"

PRESUPUESTO OFICIAL

						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.3.1.2.7	Suministro, transporte e instalación de SALIDA DATOS CIELO en tubería EMT de 3/4. Incluye tubería EMT, caja de conexión 12x12 con tapa troquelada, Face Plate, Jack Cat 6, cable Cu con aislamientos libres de halógenos (LSHF), marca CENTELSA, Procables o Nexans. Tubo Conduit PVC libres de halógenos SCH40 marca PAVCO, Gerfor o Plastimec, Tubo Conduit EMT marca COLMENA, Tubo Conduit IMC marca COLMENA, Coraza Flexible Liquidtight marca Cor-Acero, Tecni-coraza o Tecna, accesorios de fijación y todo lo necesario para su instalación. No incluye cable UTP. Incluye andamio certificado, transporte, armada y desarmada.	un	7	$ 90.117	$ 630.817	8.00	$ 720.933.28			9.00	$ 811.049.94	-1.00	-$ 90.116.66
6.3.1.2.8	Suministro, transporte e instalación de SALIDA SONIDO en tubería EMT de 3/4. Incluye tubería EMT, caja de conexión 12x12 con tapa troquelada, Face Plate, Jack Cat 6, cable Cu con aislamientos libres de halógenos (LSHF), marca CENTELSA, Procables o Nexans. Tubo Conduit PVC libres de halógenos SCH40 marca PAVCO, Gerfor o Plastimec, Tubo Conduit EMT marca COLMENA, Tubo Conduit IMC marca COLMENA, Coraza Flexible Liquidtight marca Cor-Acero, Tecni-coraza o Tecna, accesorios de fijación y todo lo necesario para su instalación. No incluye cable UTP.	un	12	$ 90.117	$ 1.081.400	7.00	$ 630.816.62			2.00	$ 180.233.32	5.00	$ 450.583.30
6.3.1.2.9	Suministro, transporte e instalación de SALIDA TELEVISION en tubería EMT de 3/4. Incluye tubería EMT, caja de conexión 12x12 con tapa troquelada, Face Plate, Jack Cat 6, cable Cu con aislamientos libres de halógenos (LSHF), marca CENTELSA, Procables o Nexans. Tubo Conduit PVC libres de halógenos SCH40 marca PAVCO, Gerfor o Plastimec, Tubo Conduit EMT marca COLMENA, Tubo Conduit IMC marca COLMENA, Coraza Flexible Liquidtight marca Cor-Acero, Tecni-coraza o Tecna, accesorios de fijación y todo lo necesario para su instalación. No incluye cable UTP.	un	2	$ 90.117	$ 180.233	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.3.1.2.10	Suministro, transporte e instalación de ACCESS POINT en tubería EMT de 3/4. Incluye tubería EMT, caja de conexión 12x12 con tapa troquelada, Face Plate, Jack Cat 6, cable Cu con aislamientos libres de halógenos (LSHF), marca CENTELSA, Procables o Nexans. Tubo Conduit PVC libres de halógenos SCH40 marca PAVCO, Gerfor o Plastimec, Tubo Conduit EMT marca COLMENA, Tubo Conduit IMC marca COLMENA, Coraza Flexible Liquidtight marca Cor-Acero, Tecni-coraza o Tecna, accesorios de fijación y todo lo necesario para su instalación. No incluye cable UTP.	un	2	$ 90.117	$ 180.233	2.00	$ 180.233.32			2.00	$ 180.233.32	0.00	$ 0.00
6.3.1.2.11	Suministro, transporte e instalación de SALIDA HDMI en tubería EMT de 3/4". Incluye tubería EMT, caja de conexión 12x12 con tapa troquelada, Face Plate, Jack Cat 6, cable Cu con aislamientos libres de halógenos (LSHF), marca CENTELSA, Procables o Nexans. Tubo Conduit PVC libres de halógenos SCH40 marca PAVCO, Gerfor o Plastimec, Tubo Conduit EMT marca COLMENA, Tubo Conduit IMC marca COLMENA, Coraza Flexible Liquidtight marca Cor-Acero, Tecni-coraza o Tecna, accesorios de fijación y todo lo necesario para su instalación. No incluye cable UTP.	un	17	$ 103.370	$ 1.757.293	13.00	$ 1.343.812.55			13.00	$ 1.343.812.55	0.00	$ 0.00

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2022		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
PRESUPUESTO OFICIAL													
NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.3.1.2.12	Suministro, transporte e instalación de SALIDA PARA ILUMINACIÓN, En alambre No.12 AWG LSHF, CAJA GRIS 12x12x5 con Tapa Troquel Leviton, aparato certificado "APLICA A TODOS LOS ITEM's: Cable Cu con aislamientos libres de halógenos (LSHF), marca CENTELSA, Procables o Nexans. Tubo Conduit PVC libres de halógenos SCH40 marca PAVCO, Gerfor o Plastimec. Tubo Conduit EMT marca COLMENA, Tubo Conduit IMC marca COLMENA, Coraza Flexible Liquidtight marca Cor-Acero, Tecni-coraza o Tecna," y en general todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. (Incluye por salida 5 m de cableado).	un	47	$ 102.700	$ 4.826.900	38.00	$ 3.902.594,68			38.00	$ 3.902.594,68	0.00	$ 0,00
6.3.1.2.13	Suministro, transporte e instalación de ALIMENTADOR PARA CIRCUITOS RAMALES EN BAJA TENSIÓN, 120V en 3No12 cable de cobre AWG THHN por tubería PVC de 3/4. Salidas Electricas.	m	495	$ 21.353	$ 10.569.546	485.00	$ 10.569.545,91			1122.00	$ 23.957.637,40	-627.00	-$ 13.388.091,49
6.3.1.2.14	Suministro, transporte e instalación de ALIMENTADOR PARA CIRCUITOS RAMALES EN BAJA TENSIÓN, 120V en 3No12 cable de cobre AWG THHN por tubería PVC de 3/4". Salidas de Iluminacion	m	235	$ 21.353	$ 5.017.865	235.00	$ 5.017.865,23			545.00	$ 11.637.176,81	-310.00	-$ 6.619.311,58
6.3.1.2.15	Suministro, transporte e instalación de ACOMETIDA DESDE GABINETE GENERAL A TABLERO A: 3 No. 6 Fases + 1 No. 6Neutro + 1 No. 6 Tierra. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	30	$ 76.944	$ 2.308.320	30.00	$ 2.308.320,00			37.00	$ 2.846.928,00	-7.00	-$ 538.608,00
INP 964	Suministro, transporte e instalación de SALIDA PARA ILUMINACIÓN PARA SALIDAS DE EMERGENCIA , En alambre No.12 AWG LSHF, CAJA GRIS 12x12x5 con Tapa Troquel Leviton, aparato certificado "APLICA A TODOS LOS ITEM's. Cable Cu con aislamientos libres de halógenos (LSHF), marca CENTELSA, Procables o Nexans. Tubo Conduit PVC libres de halógenos SCH40 marca PAVCO, Gerfor o Plastimec, Tubo Conduit EMT marca COLMENA, Tubo Conduit IMC marca COLMENA, C. (Incluye por salida 5 m de cableado).	und	0	$ 102.700		24.00	$ 2.464.796,64			24.00	$ 2.464.796,64	0.00	$ 0,00
6.3.1.3	LABORATORIO				$ 38.393.467		$ 79.239.208		$ 181.389		$ 178.294.263	-6	$ 97.868.966
6.3.1.3.1	Suministro, transporte e instalación de SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA, 15A, En tubería EMT 3/4" x fm alambre No.12 AWG LSHF, CAJA 12x12x5, aparato certificado, tomacorriente Leviton. Incluye Cable Cu con Aislamientos libres de halógenos (LSHF), marca CENTELSA, Procables o Nexans. Tubo Conduit PVC libres de halógenos SCH40 marca PAVCO, Gerfor o Plastimec, Tubo Conduit EMT marca COLMENA, Tubo Conduit IMC marca COLMENA, Coraza Flexible Liquidtight marca Cor-Acero, Tecni-coraza o Tecna y en general todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. Incluye por salida 5 m de cableado sin tubería.	un	24	$ 111.145	$ 2.667.480	25.00	$ 2.778.630,75			25.00	$ 2.778.630,75	0.00	$ 0,00

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
PRESUPUESTO OFICIAL													
NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.3.1.3.2	Suministro, transporte e instalación de SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE EN CIELO CON POLO A TIERRA, 15A, En tubería EMT 3/4" x1m alambre No.12 AWG LSHF, caja rawelt 2x4, aparato certificado, tomacorriente Leviton. Incluye Cable Cu con Aislamientos libres de halógenos (LSHF) , marca CENTELSA, Procables o Nexans. Tubo Conduit PVC libres de halógenos SCH40 marca PAVCO, Gerfor o Plastimec, Tubo Conduit EMT marca COLMENA, Tubo Conduit IMC marca COLMENA, Coraza Flexible Liquidtight marca Cor-Acero, Tecni-coraza o Tecna y en general todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. Incluye por salida 5 m de cableado sin tubería. Incluye andamio certificado, transporte, armada y desarmada.	un	30	$ 111.145	$ 3.334.357	30.00	$ 3.334.356.90			30.00	$ 3.334.356,90	0.00	$ 0.00
6.3.1.3.3	Suministro, transporte e instalación de SALIDA PARA TOMACORRIENTE REGULADO, 15A, En tubería EMT 3/4" x 1m, alambre No.12 AWG LSHF, caja 12x12x5", aparato certificado, tomacorriente Leviton. Incluye cable cu con aislamientos libres de halógenos (LSHF), marca CENTELSA, Procables o Nexans. Tubo Conduit PVC libres de halógenos SCH40 marca PAVCO, Gerfor o Plastimec, Tubo Conduit EMT marca COLMENA, Tubo Conduit IMC marca COLMENA, Coraza Flexible Liquidtight marca Cor-Acero, Tecni-coraza o Tecna y en general todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. Incluye por salida 5 m de cableado sin tubería.	un	18	$ 133.206	$ 2.397.707	18.00	$ 2.397.706.98			18.00	$ 2.397.706,98	0.00	$ 0.00
6.3.1.3.4	Suministro, transporte e instalación de SALIDA PARA TOMACORRIENTE REGULADO EN CIELO, 15A, En tubería EMT 3/4" x 1m, alambre No.12 AWG LSHF, caja 12x12x5", aparato certificado, tomacorriente Leviton. Incluye cable cu con aislamientos libres de halógenos (LSHF), marca CENTELSA, Procables o Nexans. Tubo Conduit PVC libres de halógenos SCH40 marca PAVCO, Gerfor o Plastimec, Tubo Conduit EMT marca COLMENA, Tubo Conduit IMC marca COLMENA, Coraza Flexible Liquidtight marca Cor-Acero, Tecni-coraza o Tecna y en general todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. Incluye por salida 5 m de cableado sin tubería. Incluye andamio certificado, transporte, armada y desarmada.	un	2	$ 133.206	$ 266.412	2.00	$ 266.411.89			2.00	$ 266.411,89	0.00	$ 0.00
6.3.1.3.5	Suministro, transporte e instalación de SALIDA DATOS en tubería EMT de 3/4. Incluye tubería EMT, caja de conexión 12x12 con tapa troquelada, Face Plate, Jack Cat 6, cable Cu con aislamientos libres de halógenos (LSHF), marca CENTELSA, Procables o Nexans. Tubo Conduit PVC libres de halógenos SCH40 marca PAVCO, Gerfor o Plastimec, Tubo Conduit EMT marca COLMENA, Tubo Conduit IMC marca COLMENA, Coraza Flexible Liquidtight marca Cor-Acero, Tecni-coraza o Tecna, accesorios de fijación y todo lo necesario para su instalación. No incluye cable UTP.	un	5	$ 90.117	$ 450.583	7.00	$ 630.816.62			7.00	$ 630.816,62	0.00	$ 0.00

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-" en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
PRESUPUESTO OFICIAL													
NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.3.1.3.6	Suministro, transporte e instalación de SALIDA DATOS CIELO en tubería EMT de 3/4. Incluye tubería EMT, caja de conexión 12x12 con tapa troquelada, Face Plate, Jack Cat 6, cable Cu con aislamientos libres de halógenos (LSHF), marca CENTELSA, Precables o Nexans. Tubo Conduit PVC libres de halógenos SCH40 marca PAVCO, Gerfor o Plastimec. Tubo Conduit EMT marca COLMENA, Tubo Conduit IMC marca COLMENA, Coraza Flexible Liquidthight marca Cor-Acero, Tecni-coraza o Tecna, accesorios de fijación y todo lo necesario para su instalación. No incluye cable UTP. Incluye andamio certificado, transporte, armada y desarmada.	un	2	$ 90.117	$ 180.233	2.00	$ 180.233,32			2.00	$ 180.233,32	0.00	$ 0.00
6.3.1.3.7	Suministro, transporte e instalación de SALIDA SONIDO en tubería EMT de 3/4. Incluye tubería EMT, caja de conexión 12x12 con tapa troquelada, Face Plate, Jack Cat 6, cable Cu con aislamientos libres de halógenos (LSHF), marca CENTELSA, Precables o Nexans. Tubo Conduit PVC libres de halógenes SCH40 marca PAVCO, Gerfor o Plastimec, Tubo Conduit EMT marca COLMENA, Tubo Conduit IMC marca COLMENA, Coraza Flexible Liquidthight marca Cor-Acero, Tecni-coraza o Tecna, accesorios de fijación y todo lo necesario para su instalación. No incluye cable UTP.	un	8	$ 90.117	$ 720.933	8.00	$ 720.933,28			8.00	$ 720.933,28	0.00	$ 0.00
6.3.1.3.8	Suministro, transporte e instalación de SALIDA CONSOLA PARA SONIDO en tubería EMT de 3/4". Incluye tubería EMT, caja de conexión 12x12 con tapa troquelada, Face Plate, Jack Cat 6, accesorios de fijación y todo lo necesario para su instalación. No incluye cable UTP.	un	3	$ 90.117	$ 270.350	3.00	$ 270.349,96			8.00	$ 720.933,28	-5.00	-$ 450.583,30
6.3.1.3.9	Suministro, transporte e instalación de SALIDA TELEVISION en tubería EMT de 3/4. Incluye tubería EMT, caja de conexión 12x12 con tapa troquelada, Face Plate, Jack Cat 6, cable Cu con aislamientos libres de halógenos (LSHF), marca CENTELSA, Precables o Nexans. Tubo Conduit PVC libres de halógenos SCH40 marca PAVCO, Gerfor o Plastimec, Tubo Conduit EMT marca COLMENA, Tubo Conduit IMC marca COLMENA, Coraza Flexible Liquidthight marca Cor-Acero, Tecni-coraza o Tecna, accesorios de fijación y todo lo necesario para su instalación. No incluye cable UTP.	un	2	$ 90.117	$ 180.233	1.00	$ 90.116,66			1.00	$ 90.116,66	0.00	$ 0.00
6.3.1.3.10	Suministro, transporte e instalación de SALIDA HDMI en tubería EMT de 3/4". Incluye tubería EMT, caja de conexión 12x12 con tapa troquelada, Face Plate, Jack Cat 6, cable Cu con aislamientos libres de halógenos (LSHF), marca CENTELSA, Precables o Nexans. Tubo Conduit PVC libres de halógenos SCH40 marca PAVCO, Gerfor o Plastimec, Tubo Conduit EMT marca COLMENA, Tubo Conduit IMC marca COLMENA, Coraza Flexible Liquidthight marca Cor-Acero, Tecni-coraza o Tecna, accesorios de fijación y todo lo necesario para su instalación. No incluye cable UTP.	un	4	$ 103.370	$ 413.481	4.00	$ 413.480,76			4.00	$ 413.480,76	0.00	$ 0.00

"Implementación de la estrategia "Viveres Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
PRESUPUESTO OFICIAL													
NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.3.1.3.11	Suministro, transporte e instalación de ACCESS POINT en tubería EMT de 3/4. Incluye tubería EMT, caja de conexión 12x12 con tapa troquelada, Face Plate, Jack Cat 6, cable Cu con aislamientos libres de halógenos (LSHF), marca CENTELSA, Precables o Nexans. Tubo Conduit PVC libres de halógenos SCH40 marca PAVCO, Gerfor o Plastimec, Tubo Conduit EMT marca COLMENA, Tubo Conduit IMC marca COLMENA, Coraza Flexible Liquidtight marca Cor-Acero, Tecni-coraza o Tecna, accesorios de fijación y todo lo necesario para su instalación. No incluye cable UTP.	un	1	$ 90.117	$ 90.117	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.3.1.3.12	Suministro, transporte e instalación de SALIDA VOZ Y DATOS en tubería EMT de 3/4", Incluye tubería EMT, caja de conexión 12x12 con tapa troquelada, Face Plate, Jack Cat 6, accesorios de fijación y todo lo necesario para su instalación. No incluye cable UTP.	un	3	$ 100.150	$ 300.449	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.3.1.3.13	Suministro, transporte e instalación de SALIDA PARA ILUMINACIÓN, En alambre No.12 AWG LSHF. CAJA GRIS 12x12x5 con Tapa Troquel Leviton, aparato certificado "APLICA A TODOS LOS ITEM´s: Cable Cu con aislamientos libres de halógenos (LSHF), marca CENTELSA, Precables o Nexans. Tubo Conduit PVC libres de halógenos SCH40 marca PAVCO, Gerfor o Plastimec, Tubo Conduit EMT marca COLMENA, Tubo Conduit IMC marca COLMENA, Coraza Flexible Liquidtight marca Cor-Acero, Tecni-coraza o Tecna." y en general todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. (Incluye por salida 5 m de cableado).	un	22	$ 102.700	$ 2.259.397	24.00	$ 2.464.796.64			24.00	$ 2.464.796.64	0.00	$ 0.00
6.3.1.3.14	Suministro, transporte e instalación de SALIDA PARA LUMINARIA DESCOLGADA a diferentes alturas en tubería EMT de 1/2". Incluye tubería, cables en 3No12 LSHF TC 600V 75°C, cajas de paso o conexión. Encauchetado 3n14 y en general todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	11	$ 102.700	$ 1.129.698	13.00	$ 1.335.098.16			13.00	$ 1.335.098.16	0.00	$ 0.00
6.3.1.3.15	Suministro, transporte e instalación de ALIMENTADOR PARA CIRCUITOS RAMALES EN BAJA TENSIÓN, 120V en 3No12 cable de cobre AWG THHN por tubería PVC de 3/4, Salidas Electricas.	m	370	$ 21.353	$ 7.900.469	370.00	$ 7.900.468.66			691.00	$ 14.754.958.04	-321.00	-$ 6.854.190.38
6.3.1.3.16	Suministro, transporte e instalación de ALIMENTADOR PARA CIRCUITOS RAMALES EN BAJA TENSIÓN, 120V en 3No12 cable de cobre AWG THHN por tubería PVC de 3/4". Salidas de iluminacion	m	165	$ 21.353	$ 3.523.182	165.00	$ 3.523.181.97			482.00	$ 10.291.961.86	-317.00	-$ 6.768.779.91
6.3.1.3.17	Suministro, transporte e instalación de ACOMETIDA DESDE GABINETE GENERAL A TABLERO B: 3 No. 6 Fases + 1 No. 6Neutro + 1 No. 8 Tierra. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	30	$ 76.944	$ 2.308.320	30.00	$ 2.308.320.00			40.00	$ 3.077.760.00	-10.00	-$ 769.440.00
INP 033	BANDEJA MALLA 60X100 L3M CLIK	ML		$ 154.427	$ -	15.00	$ 2.316.405.00			15.00	$ 2.316.405.00	0.00	$ 0.00
INP 063	ACOM.SONIDO 1/2" 2X18 ENCAUCHETADO	ML	0	$ 17.337		120.00	$ 2.080.440.00			200.00	$ 3.467.400.00	-80.00	-$ 1.386.960.00

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-" en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación, Valle del Cauca"						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
PRESUPUESTO OFICIAL													
NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
INP 077	Suministro, transporte e instalación de SALIDA PARA ILUMINACIÓN PARA INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE , En alambre No.12 AWG LSHF, CAJA GRIS 12x12x5 con Tapa Troquel Leviton, aparato certificado "APLICA A TODOS LOS ITEM's: Cable Cu con aislamientos libres de halógenos (LSHF), marca CENTELSA, Procables o Nexans. Tubo Conduit PVC libres de halógenos SCH40 marca PAVCO, Gerfor o Plastimec. Tubo Conduit EMT marca COLMENA. Tubo Conduit IMC marca COLMENA, instalación y funcionamiento. (Incluye por salida 5 m de cableado).	und	0	$ 168,320		2.00	$ 336.640,00			4.00	$ 673.280,00	-2.00	-$ 336.640,00
INP 078	Suministro, transporte e instalación de SALIDA PARA ILUMINACIÓN PARA INTERRUPTORSENCILLO , En alambre No.12 AWG LSHF, CAJA GRIS 12x12x5 con Tapa Troquel Leviton, aparato certificado "APLICA A TODOS LOS ITEM's: Cable Cu con aislamientos libres de halógenos (LSHF), marca CENTELSA, Procables o Nexans. Tubo Conduit PVC libres de halógenos SCH40 marca PAVCO, Gerfor o Plastimec. Tubo Conduit EMT marca COLMENA. Tubo Conduit IMC marca COLMENA, instalación y funcionamiento. (Incluye por salida 5 m de cableado).	und	0	$ 161.350		3.00	$ 484.050,00	1	$ 161.350,00	8.00	$ 1.290.800,00	-5.00	-$ 806.750,00
INP 072	INSTALACION Y SUMINISTRO DE DUCTERIA EMT 2", INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION	mt	0	$ 179.829		80.00	$ 16.184.610,00			237.00	$ 42.619.473,00	-147.00	-$ 26.434.863,00
INP 071	Suministro e instalacion de acometidas aires acondicionados IMCN y LAB-C cable 3#2 + 1#2 N + 1#4 T desde tablero hasta unidad condensadora en tuberia 2"	mt	0	$ 339.177		80.00	$ 27.134.160,00			237.00	$ 80.384.949,00	-157.00	-$ 53.250.789,00
INP 073	Totalizadores de 625am para protección de aires	und	0	$ 696.000		3.00	$ 2.088.000,00			3.00	$ 2.088.000,00	0.00	$ 0,00
8.3.1.4	MUSEO CIENCIAS NATURALES NIVEL 1				$ 37.894.842		$ 68.865.668		$ 609.196		$ 79.156.163		-$ 3.291.477
8.3.1.4.1	Suministro, transporte e instalación de SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA, 15A. En tubería EMT 3/4" x1m alambre No.12 AWG LSHF, CAJA 12x12x5, aparato certificado, tomacorriente Leviton. Incluye Cable Cu con Aislamientos libres de halógenos (LSHF), marca CENTELSA, Procables o Nexans. Tubo Conduit PVC libres de halógenos SCH40 marca PAVCO, Gerfor o Plastimec, Tubo Conduit EMT marca COLMENA, Tubo Conduit IMC marca COLMENA, Coraza Flexible Liquidtight marca Cor-Acero, Tecni-coraza o Tecna y en general todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. Incluye por salida 5 m de cableado sin tubería.	un	18	$ 111.145	$ 2.000.614	17.00	$ 1.889.468,91			23.00	$ 2.556.340,29	-6.00	-$ 666.871,38
8.3.1.4.2	Suministro, transporte e instalación de SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE EN CIELO CON POLO A TIERRA, 15A. En tubería EMT 3/4" x1m alambre No.12 AWG LSHF, caja rewalt 2x4, aparato certificado, tomacorriente Leviton. Incluye Cable Cu con Aislamientos libres de halógenos (LSHF) , marca CENTELSA, Procables o Nexans. Tubo Conduit PVC libres de halógenos SCH40 marca PAVCO, Gerfor o Plastimec, Tubo Conduit EMT marca COLMENA, Tubo Conduit IMC marca COLMENA, Coraza Flexible Liquidtight marca Cor-Acero, Tecni-coraza o Tecna y en general todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. Incluye por salida 5 m de cableado sin tubería. Incluye andamio certificado, transporte, armada y desarmada.	un	5	$ 111.145	$ 555.726	10.00	$ 1.111.452,30			12.00	$ 1.333.742,76	-2.00	-$ 222.290,46

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-" en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
PRESUPUESTO OFICIAL													
NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.3.1.4.3	Suministro, transporte e instalación de SALIDA PARA TOMACORRIENTE REGULADO, 15A. En tubería EMT 3/4" x 1m, alambre No.12 AWG LSHF, caja 12x12x5", aparato certificado, tomacorriente Leviton. Incluye cable cu con aislamientos libres de halógenos (LSHF), marca CENTELSA, Procables o Nexans. Tubo Conduit PVC libres de halógenos SCH40 marca PAVCO, Gerfor o Plastimec, Tubo Conduit EMT marca COLMENA, Tubo Conduit IMC marca COLMENA, Coraza Flexible Liquidtight marca Cor-Acero, Tecni-coraza o Tecna y en general todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. Incluye por salida 5 m de cableado sin tubería.	un	6	$ 133.206	$ 1.065.648	1.00	$ 133.205.94			11.00	$ 1.465.265.37	-10.00	-$ 1.332.059.43
6.3.1.4.4	Suministro, transporte e instalación de SALIDA PARA TOMACORRIENTE REGULADO EN CIELO, 15A. En tubería EMT 3/4" x 1m, alambre No.12 AWG LSHF, caja 12x12x5", aparato certificado, tomacorriente Leviton. Incluye cable cu con aislamientos libres de halógenos (LSHF), marca CENTELSA, Procables o Nexans. Tubo Conduit PVC libres de halógenos SCH40 marca PAVCO, Gerfor o Plastimec, Tubo Conduit EMT marca COLMENA, Tubo Conduit IMC marca COLMENA, Coraza Flexible Liquidtight marca Cor-Acero, Tecni-coraza o Tecna y en general todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. Incluye por salida 5 m de cableado sin tubería. Incluye andamio certificado, transporte, armado y desarmado.	un	1	$ 133.206	$ 133.206	1.00	$ 133.205.94	1	$ 133.205.94	2.00	$ 266.411.88	-1.00	-$ 133.205.94
6.3.1.4.5	Suministro, transporte e instalación de SALIDA DATOS en tubería EMT de 3/4. Incluye tubería EMT, caja de conexión 12x12 con tapa troquelada, Face Plate, Jack Cat 6, cable Cu con aislamientos libres de halógenos (LSHF), marca CENTELSA, Procables o Nexans. Tubo Conduit PVC libres de halógenos SCH40 marca PAVCO, Gerfor o Plastimec, Tubo Conduit EMT marca COLMENA, Tubo Conduit IMC marca COLMENA, Coraza Flexible Liquidtight marca Cor-Acero, Tecni-coraza o Tecna, accesorios de fijación y todo lo necesario para su instalación. No incluye cable UTP.	un	1	$ 90.117	$ 90.117	10.00	$ 901.166.80			14.00	$ 1.261.633.24	-4.00	-$ 360.466.64
6.3.1.4.6	Suministro, transporte e instalación de SALIDA SONIDO en tubería EMT de 3/4. Incluye tubería EMT, caja de conexión 12x12 con tapa troquelada, Face Plate, Jack Cat 6, cable Cu con aislamientos libres de halógenos (LSHF), marca CENTELSA, Procables o Nexans. Tubo Conduit PVC libres de halógenos SCH40 marca PAVCO, Gerfor o Plastimec, Tubo Conduit EMT marca COLMENA, Tubo Conduit IMC marca COLMENA, Coraza Flexible Liquidtight marca Cor-Acero, Tecni-coraza o Tecna, accesorios de fijación y todo lo necesario para su instalación. No incluye cable UTP.	un	5	$ 90.117	$ 450.583	2.00	$ 180.233.32			2.00	$ 180.233.32	0.00	$ 0.00

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
PRESUPUESTO OFICIAL													
NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.3.1.4.7	Suministro, transporte e instalación de SALIDA TELEVISION en tubería EMT de 3/4. Incluye tubería EMT, caja de conexión 12x12 con tapa troquelada, Face Plate, Jack Cat 6, cable Cu con aislamientos libres de halógenos (LSHF), marca CENTELSA, Procables o Nexans, Tubo Conduit PVC libres de halógenos SCH40 marca PAVCO, Gerfor o Plastimec, Tubo Conduit EMT marca COLMENA, Tubo Conduit IMC marca COLMENA, Coraza Flexible Liquidthight marca Cor-Acero, Tecni-coraza o Tecna, accesorios de fijación y todo lo necesario para su instalación. No incluye cable UTP.	un	2	$ 90.117	$ 180.233	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.3.1.4.8	Suministro, transporte e instalación de ACCESS POINT en tubería EMT de 3/4. Incluye tubería EMT, caja de conexión 12x12 con tapa troquelada, Face Plate, Jack Cat 6, cable Cu con aislamientos libres de halógenos (LSHF), marca CENTELSA, Procables o Nexans, Tubo Conduit PVC libres de halógenos SCH40 marca PAVCO, Gerfor o Plastimec, Tubo Conduit EMT marca COLMENA, Tubo Conduit IMC marca COLMENA, Coraza Flexible Liquidthight marca Cor-Acero, Tecni-coraza o Tecna, accesorios de fijación y todo lo necesario para su instalación. No incluye cable UTP.	un	2	$ 90.117	$ 180.233	2.00	$ 180.233.32			2.00	$ 180.233.32	0.00	$ 0.00
6.3.1.4.9	Suministro, transporte e instalación de SALIDA HDMI en tubería EMT de 3/4". Incluye tubería EMT, caja de conexión 12x12 con tapa troquelada, Face Plate, Jack Cat 6, cable Cu con aislamientos libres de halógenos (LSHF), marca CENTELSA, Procables o Nexans, Tubo Conduit PVC libres de halógenos SCH40 marca PAVCO, Gerfor o Plastimec, Tubo Conduit EMT marca COLMENA, Tubo Conduit IMC marca COLMENA, Coraza Flexible Liquidthight marca Cor-Acero, Tecni-coraza o Tecna, accesorios de fijación y todo lo necesario para su instalación. No incluye cable UTP.	un	2	$ 103.370	$ 206.740	1.00	$ 103.370.20			3.00	$ 310.110.59	-2.00	-$ 206.740.39
6.3.1.4.10	Suministro, transporte e instalación de SALIDA PARA ILUMINACIÓN, En alambre No.12 AWG LSHF, CAJA GRIS 12x12x5 con Tapa Troquel Leviton, aparato certificado "APLICA A TODOS LOS ITEM´s: Cable Cu con aislamientos libres de halógenos (LSHF), marca CENTELSA, Procables o Nexans, Tubo Conduit PVC libres de halógenos SCH40 marca PAVCO, Gerfor o Plastimec, Tubo Conduit EMT marca COLMENA, Tubo Conduit IMC marca COLMENA, Coraza Flexible Liquidthight marca Cor-Acaro, Tecni-coraza o Tecna." y en general todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. (Incluye por salida 5 m de cableado).	un	79	$ 102.700	$ 6.113.289	78.00	$ 7.605.189.36	1	$ 102.699.86	62.00	$ 6.421.388.52	-6.00	-$ 615.198.16
6.3.1.4.11	Suministro, transporte e instalación de SALIDA PARA LUMINARIA DESCOLGADA a diferentes alturas en tubería EMT de 1/2". Incluya tubería, cables en 3No12 LSHF TC 600V 75°C, cajas de paso o conexión, Encauchetado 3x14 y en general todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	37	$ 102.700	$ 3.799.895	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.3.1.4.12	Suministro, transporte e instalación de ALIMENTADOR PARA CIRCUITOS RAMALES EN BAJA TENSIÓN, 120V en 3No12 cable de cobre AWG THHN por tubería PVC de 3/4. Salidas Electricas.	m	160	$ 21.353	$ 3.416.419	160.00	$ 3.416.416.88	15	$ 320.269.27	543.00	$ 11.594.471.57	-383.00	-$ 8.178.052.69

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnologia e Innovación, Valle del Cauca"

PRESUPUESTO OFICIAL

						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
8.3.1.4.13	Suministro, transporte e instalación de ALIMENTADOR PARA CIRCUITOS RAMALES EN BAJA TENSIÓN, 120V en 3No12 cable de cobre AWG THHN por tuberia PVC de 3/4". Salidas de iluminación	m	580	$ 21.353	$ 12.384.518	2053.00	$ 43.836.924.75			1415.00	$ 30.213.954.47	638.00	$ 13.622.970.28
IMP 064	Suministro, transporte e instalación de SALIDA PARA ILUMINACIÓN PARA SALIDAS DE EMERGENCIA , En alambre No.12 AWG LSHF, CAJA GRIS 12x12x5 con Tapa Traquel Leviton, aparato certificado "APLICA A TODOS LOS ITEM's: Cable Cu con aislamientos libres de halógenos (LSHF), marca CENTELSA, Procables o Nexans. Tubo Conduit PVC libres de halógenos SCH40 marca PAVCO, Gerfor o Plastimec, Tubo Conduit EMT marca COLMENA, Tubo Conduit IMC marca COLMENA, C. (Incluye por salida 5 m de cableado).	UND	0	$ 102.700		26.00	$ 2.670.196.36			18.00	$ 1.848.597.48	8.00	$ 821.598.88
8.3.1.4.14	Suministro, transporte e instalación de ACOMETIDA DESDE GABINETE GENERAL A TABLERO B: 3 No. 2 Fases + 1 No. 2Neutro + 1 No. 4 Tierra. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	30	$ 150.254	$ 4.507.620	30.00	$ 4.507.620.00			70.00	$ 10.517.780.00	-40.00	-$ 6.010.160.00
8.3.1.5	MUSEO CIENCIAS NATURALES NIVEL 2				$ 31.135.817		$ 52.022.999		$ 1.848.597		$ 58.218.819		-$ 23.494.649
8.3.1.5.1	Suministro, transporte e instalación de SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA, 15A, En tubería EMT 3/4" x1m alambre No.12 AWG LSHF, CAJA 12x12x5, aparato certificado, tomacorriente Leviton. Incluye Cable Cu con Aislamientos libres de halógenos (LSHF), marca CENTELSA, Procables o Nexans. Tubo Conduit PVC libres de halógenos SCH40 marca PAVCO, Gerfor o Plastimec, Tubo Conduit EMT marca COLMENA, Tubo Conduit IMC marca COLMENA, Coraza Flexible Liquidthight marca Cor-Acero, Tecni-coraza o Tecna y en general todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. Incluye por salida 5 m de cableado sin tubería.	un	32	$ 111.145	$ 3.556.647	30.00	$ 3.334.356.90			30.00	$ 3.334.356.90	0.00	$ 0.00
8.3.1.5.2	Suministro, transporte e instalación de SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE EN CIELO CON POLO A TIERRA, 15A, En tubería EMT 3/4" x1m alambre No.12 AWG LSHF, caja rawell 2x4, aparato certificado, tomacorriente Leviton. Incluye Cable Cu con Aislamientos libres de halógenos (LSHF), marca CENTELSA, Procables o Nexans. Tubo Conduit PVC libres de halógenos SCH40 marca PAVCO, Gerfor o Plastimec, Tubo Conduit EMT marca COLMENA, Tubo Conduit IMC marca COLMENA, Coraza Flexible Liquidthight marca Cor-Acero, Tecni-coraza o Tecna y en general todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. Incluye por salida 5 m de cableado sin tubería. Incluye andamio certificado, transporte, armada y desarmada.	un	11	$ 111.145	$ 1.222.598	9.00	$ 1.000.307.07			9.00	$ 1.000.307.07	0.00	$ 0.00

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"

PRESUPUESTO OFICIAL

						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.3.1.5.3	Suministro, transporte e instalación de SALIDA PARA TOMACORRIENTE REGULADO, 15A. En tubería EMT 3/4" x 1m, alambre No.12 AWG LSHF, caja 12x12x5", aparato certificado, tomacorriente Leviton. Incluye cable cu con aislamientos libres de halógenos (LSHF), marca CENTELSA, Procables o Nexans. Tubo Conduit PVC libres de halógenos SCH40 marca PAVCO, Gerfor o Plastimec, Tubo Conduit EMT marca COLMENA, Tubo Conduit IMC marca COLMENA, Coraza Flexible Liquidtight marca Cor-Acero, Tecni-coraza o Tecna y en general todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. Incluye por salida 5 m de cableado sin tubería.	un	5	$ 133.206	$ 666.030	5.00	$ 666.029.72			5.00	$ 666.029.72	0.00	$ 0.00
6.3.1.5.4	Suministro, transporte e instalación de SALIDA PARA TOMACORRIENTE REGULADO EN CIELO, 15A. En tubería EMT 3/4" x 1m, alambre No.12 AWG LSHF, caja 12x12x5", aparato certificado, tomacorriente Leviton. Incluye cable cu con aislamientos libres de halógenos (LSHF), marca CENTELSA, Procables o Nexans. Tubo Conduit PVC libres de halógenos SCH40 marca PAVCO, Gerfor o Plastimec, Tubo Conduit EMT marca COLMENA, Tubo Conduit IMC marca COLMENA, Coraza Flexible Liquidtight marca Cor-Acero, Tecni-coraza o Tecna y en general todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. Incluye por salida 5 m de cableado sin tubería. Incluye andamio certificado, transporte, armada y desarmada.	un	13	$ 133.206	$ 1.731.677	8.00	$ 1.065.647.54			8.00	$ 1.065.647.54	0.00	$ 0.00
6.3.1.5.5	Suministro, transporte e instalación de SALIDA DATOS en tubería EMT de 3/4. Incluye tubería EMT, caja de conexión 12x12 con tapa troquelada, Face Plate, Jack Cat 6, cable Cu con aislamientos libres de halógenos (LSHF), marca CENTELSA, Procables o Nexans. Tubo Conduit PVC libres de halógenos SCH40 marca PAVCO, Gerfor o Plastimec, Tubo Conduit EMT marca COLMENA, Tubo Conduit IMC marca COLMENA, Coraza Flexible Liquidtight marca Cor-Acero, Tecni-coraza o Tecna, accesorios de fijación y todo lo necesario para su instalación. No incluye cable UTP.	un	5	$ 90.117	$ 450.583	4.00	$ 360.466.64			4.00	$ 360.466.64	0.00	$ 0.00
6.3.1.5.6	Suministro, transporte e instalación de ACCESS POINT en tubería EMT de 3/4. Incluye tubería EMT, caja de conexión 12x12 con tapa troquelada, Face Plate, Jack Cat 6, cable Cu con aislamientos libres de halógenos (LSHF), marca CENTELSA, Procables o Nexans. Tubo Conduit PVC libres de halógenos SCH40 marca PAVCO, Gerfor o Plastimec, Tubo Conduit EMT marca COLMENA, Tubo Conduit IMC marca COLMENA, Coraza Flexible Liquidtight marca Cor-Acero, Tecni-coraza o Tecna, accesorios de fijación y todo lo necesario para su instalación. No incluye cable UTP.	un	2	$ 90.117	$ 180.233	2.00	$ 180.233.32			2.00	$ 180.233.32	0.00	$ 0.00

"Implementación de la estrategia "Mujeres Afrodes del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"

PRESUPUESTO OFICIAL

NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
						CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.3.1.5.7	Suministro, transporte e instalación de SALIDA HDMI en tubería EMT de 3/4". Incluye tubería EMT, caja de conexión 12x12 con tapa troquelada, Face Plate, Jack Cat 6, cable Cu con aislamientos libres de halógenos (LSHF), marca CENTELSA, Procables o Nexans. Tubo Conduit PVC libres de halógenos SCH40 marca PAVCO, Gerfor o Plastimec, Tubo Conduit EMT marca COLMENA, Tubo Conduit IMC marca COLMENA, Coraza Flexible Liquidtight marca Cor-Acero, Tecni-coraza o Tecna, accesorios de fijación y todo lo necesario para su instalación. No incluye cable UTP.	un	2	$ 103.370	$ 206.740	2.00	$ 206.740,39			3.00	$ 310.110,59	-1.00	-$ 103.370,20
6.3.1.5.8	Suministro, transporte e instalación de SALIDA DATOS CIELO en tubería EMT de 3/4. Incluye tubería EMT, caja de conexión 12x12 con tapa troquelada, Face Plate, Jack Cat 6, cable Cu con aislamientos libres de halógenos (LSHF), marca CENTELSA, Procables o Nexans. Tubo Conduit PVC libres de halógenos SCH40 marca PAVCO, Gerfor o Plastimec, Tubo Conduit EMT marca COLMENA, Tubo Conduit IMC marca COLMENA, Coraza Flexible Liquidtight marca Cor-Acero, Tecni-coraza o Tecna, accesorios de fijación y todo lo necesario para su instalación. No incluye cable UTP. Incluye andamio certificado, transporte, armado y desarmado.	un	1	$ 90.117	$ 90.117	1.00	$ 90.116,66			1.00	$ 90.116,66	0.00	$ 0,00
6.3.1.5.9	Suministro, transporte e instalación de SALIDA SONIDO en tubería EMT de 3/4. Incluye tubería EMT, caja de conexión 12x12 con tapa troquelada, Face Plate, Jack Cat 6, cable Cu con aislamientos libres de halógenos (LSHF), marca CENTELSA, Procables o Nexans. Tubo Conduit PVC libres de halógenos SCH40 marca PAVCO, Gerfor o Plastimec, Tubo Conduit EMT marca COLMENA, Tubo Conduit IMC marca COLMENA, Coraza Flexible Liquidtight marca Cor-Acero, Tecni-coraza o Tecna, accesorios de fijación y todo lo necesario para su instalación. No incluye cable UTP.	un	2	$ 90.117	$ 180.233	1.00	$ 90.116,66			1.00	$ 90.116,66	0.00	$ 0,00
6.3.1.5.10	Suministro, transporte e instalación de SALIDA PARA ILUMINACIÓN, En alambre No.12 AWG LSHF, CAJA GRIS 12x12x5 con Tapa Troquel Leviton, aparato certificado "APLICA A TODOS LOS ITEM's: Cable Cu con aislamientos libres de halógenos (LSHF), marca CENTELSA, Procables o Nexans. Tubo Conduit PVC libres de halógenos SCH40 marca PAVCO, Gerfor o Plastimec. Tubo Conduit EMT marca COLMENA, Tubo Conduit IMC marca COLMENA, Coraza Flexible Liquidtight marca Cor-Acero, Tecni-coraza o Tecna." y en general todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. (Incluye por salida 5 m de cableado).	un	82	$ 102.700	$ 8.397.391	39.00	$ 4.005.294,54			39.00	$ 4.005.294,54	0.00	$ 0,00
6.3.1.5.11	Suministro, transporte e instalación de SALIDA PARA LUMINARIA DESCOLGADA a diferentes alturas en tubería EMT de 1/2". Incluye tubería, cables en 3No12 LSHF TC 600V 75°C, cajas de paso o conexión, Encauchetado 3x14 y en general todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	16	$ 102.700	$ 1.643.196	42.00	$ 4.313.394,12			42.00	$ 4.313.394,12	0.00	$ 0,00
6.3.1.5.12	Suministro, transporte e instalación de ALIMENTADOR PARA CIRCUITOS RAMALES EN BAJA TENSIÓN, 120V en 3N o12 cable de cobre AWG THHN por tubería PVC de 3/4. Salidas Electricas.	m	305	$ 21.353	$ 6.512.548	305.00	$ 6.512.548,49			776.00	$ 16.569.631,57	-471.00	-$ 10.057.083,08

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-" en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación, Valle del Cauca"						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
PRESUPUESTO OFICIAL													
NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
INP 064	Suministro, transporte e instalación de SALIDA PARA ILUMINACIÓN PARA SALIDAS DE EMERGENCIA . En alambre No.12 AWG LSHF, CAJA GRIS 12x 12x5 con Tapa Troquel Leviton, aparato certificado "APLICA A TODOS LOS ITEM´s. Cable Cu con aislamientos libres de halógenos (LSHF), marca CENTELSA, Procables o Nexans. Tubo Conduit PVC libres de halógenos SCH40 marca PAVCO, Gerfor o Plastimec, Tubo Conduit EMT marca COLMENA, Tubo Conduit IMC marca COLMENA, C. (Incluye por salida 5 m de cableado).	und	0	$ 102.700		26.00	$ 2.670.186.36	18	$ 1.848.597.48	18.00	$ 1.848.597.48	8.00	$ 821.598.88
6.3.1.5.13	Suministro, transporte e instalación de ALIMENTADOR PARA CIRCUITOS RAMALES EN BAJA TENSIÓN, 120V en 3No12 cable de cobre AWG THHN por tubería PVC de 3/4", Salidas de Iluminacion	m	399	$ 21.353	$ 8.327.521	390.00	$ 8.327.521.02			1053.00	$ 22.484.306.75	-663.00	-$ 14.156.785.73
6.3.1.6	ZONAS COMUNES				$ 237.395.758		$ 230.324.292		$ 3.996.714		$ 201.736.017		$ 37.587.675
6.3.1.6.1	Suministro, transporte e instalación de SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA, 15A, En tubería EMT 3/4" x1m alambre No.12 AWG LSHF, CAJA 12x12x5, aparato certificado, tomacorriente Leviton. Incluye Cable Cu con Aislamientos libres de halógenos (LSHF), marca CENTELSA, Procables o Nexans. Tubo Conduit PVC libres de halógenos SCH40 marca PAVCO, Gerfor o Plastimec, Tubo Conduit EMT marca COLMENA, Tubo Conduit IMC marca COLMENA, Coraza Flexible Liquidtight marca Cor-Acero, Tecni-coraza o Tecna y en general todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. Incluye por salida 5 m de cableado sin tubería.	un	28	$ 111.145	$ 3.112.060	54.00	$ 6.001.842.42			18.00	$ 2.000.614.14	36.00	$ 4.001.228.28
6.3.1.6.2	Suministro, transporte e instalación de SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE EN CIELO CON POLO A TIERRA, 15A, En tubería EMT 3/4" x1m alambre No.12 AWG LSHF, caja rawelt 2x4, aparato certificado, tomacorriente Leviton. Incluye Cable Cu con Aislamientos libres de halógenos (LSHF) , marca CENTELSA, Procables o Nexans. Tubo Conduit PVC libres de halógenos SCH40 marca PAVCO, Gerfor o Plastimec, Tubo Conduit EMT marca COLMENA, Tubo Conduit IMC marca COLMENA, Coraza Flexible Liquidtight marca Cor-Acero, Tecni-coraza o Tecna y en general todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. Incluye por salida 5 m de cableado sin tubería. Incluye andamio certificado, transporte, armada y desarmada.	un	2	$ 111.145	$ 222.290	2.00	$ 222.290.46			1.00	$ 111.145.23	1.00	$ 111.145.23
6.3.1.6.3	Suministro, transporte e instalación de SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO GFCI, 15A, 120V en tubería EMT 1/2". Incluye tubería, alambre No.12 AWG THHN/THWN, caja metalica 12x12", aparato certificado y en general todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	2	$ 121.998	$ 243.995	1.00	$ 121.997.66			1.00	$ 121.997.66	0.00	$ 0.00



"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"

PRESUPUESTO OFICIAL

						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
NUMERO	ITEM	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.3.1.6.4	Suministro, transporte e instalación de SALIDA PARA TOMACORRIENTE REGULADO, 15A. En tubería EMT 3/4" x 1m, alambre No.12 AWG LSHF, caja 12x12x5", aparato certificado, tomacorriente Leviton. Incluye cable cu con aislamientos libres de halógenos (LSHF), marca CENTELSA, Procables o Nexans. Tubo Conduit PVC libres de halógenos SCH40 marca PAVCO, Gerfor o Plastimec, Tubo Conduit EMT marca COLMENA, Tubo Conduit IMC marca COLMENA, Coraza Flexible Liquidtight marca Cor-Acero, Tecni-coraza o Tecna y en general todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. Incluye por salida 5 m de cableado sin tubería.	un	19	$ 133.206	$ 2.530.913	21.00	$ 2.797.324.80			6.00	$ 1.065.647.54	13.00	$ 1.731.677.26
6.3.1.6.5	Suministro, transporte e instalación de SALIDA PARA TOMACORRIENTE REGULADO EN CIELO, 15A. En tubería EMT 3/4" x 1m, alambre No.12 AWG LSHF, caja 12x12x5", aparato certificado, tomacorriente Leviton. Incluye cable cu con aislamientos libres de halógenos (LSHF), marca CENTELSA, Procables o Nexans. Tubo Conduit PVC libres de halógenos SCH40 marca PAVCO, Gerfor o Plastimec, Tubo Conduit EMT marca COLMENA, Tubo Conduit IMC marca COLMENA, Coraza Flexible Liquidtight marca Cor-Acero, Tecni-coraza o Tecna y en general todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. Incluye por salida 5 m de cableado sin tubería. Incluye ondemito certificado, transporte, armada y desarmada.	un	2	$ 133.206	$ 266.412	2.00	$ 266,411.89			1.00	$ 133.205.94	1.00	$ 133.205.94
6.3.1.6.9	Suministro, transporte e instalación de SALIDA DATOS en tubería EMT de 3/4, Incluye tubería EMT, caja de conexión 12x12 con tapa troquelada, Face Plate, Jack Cat 6, cable Cu con aislamientos libres de halógenos (LSHF), marca CENTELSA, Procables o Nexans. Tubo Conduit PVC libres de halógenos SCH40 marca PAVCO, Gerfor o Plastimec, Tubo Conduit EMT marca COLMENA, Tubo Conduit IMC marca COLMENA, Coraza Flexible Liquidtight marca Cor-Acero, Tecni-coraza o Tecna, accesorios de fijación y todo lo necesario para su instalación. No incluye cable UTP.	un	3	$ 90.117	$ 270.350	21.00	$ 1.892.449.86			9.00	$ 811.049.94	12.00	$ 1.081.399.92
6.3.1.6.7	Suministro, transporte e instalación de SALIDA HDMI en tubería EMT de 3/4". Incluye tubería EMT, caja de conexión 12x12 con tapa troquelada, Face Plate, Jack Cat 6, cable Cu con aislamientos libres de halógenos (LSHF), marca CENTELSA, Procables o Nexans. Tubo Conduit PVC libres de halógenos SCH40 marca PAVCO, Gerfor o Plastimec, Tubo Conduit EMT marca COLMENA, Tubo Conduit IMC marca COLMENA, Coraza Flexible Liquidtight marca Cor-Acero, Tecni-coraza o Tecna, accesorios de fijación y todo lo necesario para su instalación. No incluye cable UTP.	un	2	$ 103.370	$ 206.740	2.00	$ 206,740.39			1.00	$ 103.370.20	1.00	$ 103.370.20
6.3.1.6.8	Suministro, transporte e instalación de SALIDA VOZ Y DATOS en tubería EMT de 3/4", incluye tubería EMT, caja de conexión 12x12 con tapa troquelada, Face Plate, Jack Cat 6, accesorios de fijación y todo lo necesario para su instalación. No incluye cable UTP.	un	18	$ 100.150	$ 1.802.694	21.00	$ 2.103.142.86			0.00	$ 0.00	21.00	$ 2.103.142.86

"Implementación de la estrategia "Viveros Aliados del Valle del Cauca -MALVA-" en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación, Valle del Cauca"						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
PRESUPUESTO OFICIAL													
NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.3.1.6.9	Suministro, transporte e instalación de SALIDA PARA ILUMINACIÓN, En alambre No.12 AWG LSHF, CAJA GRIS 12x12x5 con Tapa Troquel Leviton, aparato certificado "APLICA A TODOS LOS ITEM's: Cable Cu con aislamientos libres de halógenos (LSHF), marca CENTELSA, Procables o Nexans. Tubo Conduit PVC libres de halógenos SCH40 marca PAVCO, Gerfor o Plastimec. Tubo Conduit EMT marca COLMENA. Tubo Conduit IMC marca COLMENA, Coraza Flexible Liquidtight marca Cor-Acero, Tecni-coraza o Tecna." y en general todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. (Incluye por salida 5 m de cableado).	un	60	$ 102.700	$ 6.161.992	30.00	$ 3.080.995.80			0.00	$ 0.00	30.00	$ 3.080.995.80
6.3.1.6.10	Suministro, transporte e instalación de ALIMENTADOR PARA CIRCUITOS RAMALES EN BAJA TENSIÓN, 120V en 3No12 cable de cobre AWG THHN por tubería PVC de 3/4, Salidas Electricas.	m	285	$ 21.353	$ 6.085.498	1085.00	$ 23.167.590.53			0.00	$ 0.00	1085.00	$ 23.167.590.53
6.3.1.6.11	Suministro, transporte e instalación de ALIMENTADOR PARA CIRCUITOS RAMALES EN BAJA TENSIÓN, 120V en 3No12 cable de cobre AWG THHN por tubería PVC de 3/4". Salidas de iluminacion	m	300	$ 21.353	$ 6.405.795	165.00	$ 3.523.181.97			0.00	$ 0.00	165.00	$ 3.523.181.97
6.3.1.6.12	Suministro, transporte e instalación de ACOMETIDA DESDE GABINETE GENERAL A TABLERO ZONAS COMUNES N0: 3 No. 8 Fases + 1 No. 8 Neutro + 1 No. 10 Tierra. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	30	$ 45.979	$ 1.379.361	40.00	$ 1.839.148.00			0.00	$ 0.00	40.00	$ 1.839.148.00
6.3.1.6.13	Suministro, transporte e instalación de ACOMETIDA DESDE GABINETE GENERAL A TABLERO ZONAS COMUNES N1: 3 No. 6 Fases + 1 No. 6 Neutro + 1 No. 8 Tierra. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	30	$ 71.097	$ 2.132.921	46.60	$ 3.313.136.98			0.00	$ 0.00	46.60	$ 3.313.136.98
6.3.1.6.14	Suministro, transporte e instalación de Acometida desde Gabinete General a Tablero Zonas Comunes N2: 3 No. 6 Fases + 1 No. 6 Neutro + 1 No. 10 Tierra. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	30	$ 37.601	$ 1.128.021	66.60	$ 2.504.206.62			0.00	$ 0.00	66.60	$ 2.504.206.62
6.3.1.6.15	Suministro, transporte e instalación de CABLE UTP CAT. 6, Cuatro pares. Incluye, ponchado, marcación y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	m	2800	$ 4.934	$ 13.814.332	500.00	$ 2.466.845.00			2800.00	$ 13.814.332.00	-2300.00	-$ 11.347.487.00
6.3.1.6.16	Suministro, transporte e instalación de ORGANIZADORES HORIZONTALES, con tapa marca Leviton o similar, para rack de comunicaciones Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	8	$ 93.852	$ 750.813	8.00	$ 750.813.20			6.00	$ 563.109.90	2.00	$ 187.703.30
6.3.1.6.17	Suministro, transporte e instalación de ORGANIZADORES VERTICALES, con tapa marca Leviton o similar, para rack 1,2mts de comunicaciones. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	4	$ 934.254	$ 3.737.015	4.00	$ 3.737.014.84			0.00	$ 0.00	4.00	$ 3.737.014.84
6.3.1.6.18	Suministro, transporte e instalación de PATCH PANELS de 24 puertos, (barraje + 24 jack sencillos)24-Port Modular Patch Panels categoría 6 de Leviton o similar. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	8	$ 801.122	$ 6.408.976	8.00	$ 6.408.975.61			6.00	$ 4.806.731.65	2.00	$ 1.602.243.95
6.3.1.6.19	Suministro, transporte e instalación de BANDEJAS METALICAS PORTAEQUIPOS. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	8	$ 77.118	$ 616.944	8.00	$ 616.943.61			6.00	$ 462.707.65	2.00	$ 154.235.95

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"

PRESUPUESTO OFICIAL

						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.3.1.6.20	Suministro, transporte e instalación PATCH CORDS DE CABLE UTP CAT. 6, de 5 pies marca Leviton o similar, incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	100	$ 26.599	$ 2.659.895	100.00	$ 2.659.895.50			100.00	$ 2.659.895.50	0.00	$ 0.00
6.3.1.6.21	Suministro, transporte e instalación de PATCH CORDS DE CABLE UTP CAT. 6, de 3 pies marca Leviton o similar, para Rack. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	100	$ 14.223	$ 1.422.295	100.00	$ 1.422.295.50			100.00	$ 1.422.295.50	0.00	$ 0.00
6.3.1.6.22	Suministro, transporte e instalación de SWITCH CAPA 3 ADMINISTRABLE 24 PUERTOS, para Rack. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	8	$ 2.001.937	$ 16.015.494	8.00	$ 16.015.494.10			5.00	$ 10.009.683.81	3.00	$ 6.005.810.29
6.3.1.6.23	Suministro, transporte e instalación de GABINETE DE PARED (RACK) de 525mm ancho, 510mm profundidad, 9UR, fabricado en acerolaminado en frío, 50cm de frente x 50cm de profundidad, estructura en acero laminado en frío (Cold rolled) calibre 20; con ranuras para ventilación, tapa superior con punzonado para instalación de ventilación forzada, acceso de cables, tapa inferior con acceso de cables, dos parales internos troquelados en pasos de, 5/8, 5/8, ½ ajustables de graduación precisa para montaje de equipos. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	4	$ 733.470	$ 2.933.878	5.00	$ 3.667.347.95			3.00	$ 2.200.408.77	2.00	$ 1.466.939.18
6.3.1.6.24	Suministro, transporte e instalación de UPS ON-LINE TRIFASICA DE 10KVA, 208V, autonomía en baterías de 10 minutos a plena carga, factor de potencia de 0.95. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	1	$ 13.597.725	$ 13.597.725	1.00	$ 13.597.725.40			1.00	$ 13.597.725.40	0.00	$ 0.00
6.3.1.6.25	Suministro, transporte e instalación de UPS ON-LINE Trifasica de 6KVA, 208V, autonomía en baterías de 10 minutos a plena carga, factor de potencia de 0.95. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	1	$ 8.562.946	$ 8.562.946	0.00	$ 0.00			2.00	$ 17.125.892.14	-2.00	-$ 17.125.892.14
6.3.1.6.26	Suministro, transporte e instalación de UPS ON-LINE TRIFASICA DE 4KVA, 208V, autonomía en baterías de 10 minutos a plena carga, factor de potencia de 0.95.Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	un	2	$ 6.687.154	$ 13.374.307	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.3.1.6.27	Suministro, transporte e instalación de CANALETA METÁLICA Color Negro, tamaño 30x8 cm con división, incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	286	$ 161.515	$ 47.808.574	160.00	$ 25.842.472.48			216.00	$ 34.887.337.85	-56.00	-$ 9.044.865.37
6.3.1.6.28	Suministro, transporte e instalación de TUBO EMT 3/4" Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	1020	$ 21.308	$ 21.734.303	1550.00	$ 33.027.617.00			2397.15	$ 51.078.807.80	-847.15	-$ 18.051.190.80
6.3.1.6.29	Suministro, transporte e instalación de TUBO PVC 1/2", incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	m	738	$ 13.459	$ 9.932.668	938.00	$ 12.624.448.20			2273.25	$ 30.595.444.43	-1335.25	-$ 17.970.996.23

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-" en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"

PRESUPUESTO OFICIAL

						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.3.1.6.30	Suministro, transporte e instalación de GABINETE EXTERIOR, TABLERO AUTOSOPORTADO, Uso Interior (IP 20), 15 kV, en Lámina Cold Rolled Calibre 14 para la Perfilería y Calibre 16 para Puertas y Tapas. Pintura Electrostática, Color Gris Claro RAL 7035. Incluye: Un (1) Breaker Tripolar de 225A, 220V, 50kA, Barras de Cu de 225A, Tres (3) Interruptor tipo riel de 3x70, 20KA, Cinco (5) Interruptor tipo riel de 3x20A, 20KA, Elementos necesarios para su correcta instalación, funcionamiento y aceptación de entidades certificadoras del RETIE	un	1	$ 5.248.557	$ 5.248.557	1.00	$ 5.248.556.52			0.00	$ 0.00	1.00	$ 5.248.556.52
6.3.1.6.31	Suministro, transporte e instalación de TABLERO TRIFASICO DE 30 CIRCUITOS con espacio para totalizador. Incluye accesorios de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.. No incluye Breaker Enchufables.	un	1	$ 698.985	$ 698.985	2.00	$ 1.397.969.87			1.00	$ 698.984,94	1.00	$ 698.984,94
6.3.1.6.32	Suministro, transporte e instalación de TABLERO TRIFASICO DE 24 CIRCUITOS con espacio para totalizador. Incluye accesorios de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. No incluye Breaker Enchufables.	un	2	636.169	$ 1.272.338	1.00	$ 636.168.76			2.00	$ 1.272.337,53	-1.00	-$ 636.168,76
6.3.1.6.33	Suministro, transporte e instalación de TABLERO TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS con espacio para totalizador. Incluye accesorios de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.. No incluye Breaker Enchufables.	un	2	561.297	$ 1.122.594	3.00	$ 1.683.890.46			3.00	$ 1.683.880,46	0.00	$ 0,00
6.3.1.6.34	Suministro, transporte e instalación de TABLERO MONOFASICO DE 12 CIRCUITOS sin espacio para totalizador. Incluye accesorios de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. No incluye Breaker Enchufables.	un	2	208,133	$ 416.267	1.00	$ 208.133,36			5.00	$ 1.040.666,90	-4.00	-$ 832.533,52
6.3.1.6.35	Suministro, transporte e instalación de TABLERO MONOFASICO DE 8 CIRCUITOS sin espacio para totalizador. Incluye accesorios de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. No incluye Breaker Enchufables.	un	3	183.615	$ 550.844	4.00	$ 734.458,48			1.00	$ 183.614,62	3.00	$ 550.843,86
6.3.1.6.36	Suministro, transporte e instalación de BREAKER INDUSTRIAL 3X30A. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	un	1	$ 237.115	$ 237.115	1.00	$ 237.115,46			3.00	$ 711.346,39	-2.00	-$ 474.230,93
6.3.1.6.37	Suministro, transporte e instalación de BREAKER INDUSTRIAL 3X40A. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	1	$ 296.394	$ 296.394	2.00	$ 592.788,86			0.00	$ 0,00	2.00	$ 592.788,86
6.3.1.6.38	Suministro, transporte e instalación de BREAKER INDUSTRIAL 3X50A. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	2	251.935	$ 503.870	1.00	$ 251.935,18			1.00	$ 251.935,18	0.00	$ 0,00
6.3.1.6.39	Suministro, transporte e instalación de BREAKER INDUSTRIAL 3X60A. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	un	1	$ 251.935	$ 251.935	3.00	$ 755.805,54			2.00	$ 503.870,36	1.00	$ 251.935,18
6.3.1.6.40	Suministro, transporte e instalación de BREAKER INDUSTRIAL 3X115A. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	un	1	$ 476.135	$ 476.135	1.00	$ 476.134,58			5.00	$ 2.380.672,90	-4.00	-$ 1.904.538,32

"Implementación de la estrategia "Bosques Aliados del Valle del Cauca -MALVA-" en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"

PRESUPUESTO OFICIAL

						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.3.1.6.41	Suministro, transporte e instalación de BREAKER MONOPOLAR ENCHUFABLE de 1x20A - 1x30A, 10 kA. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	74	$ 22.773	$ 1.685.180	132.00	$ 3.005.906.40			54.00	$ 1.229.725.80	78.00	$ 1.776.270.60
6.3.1.6.42	Suministro, transporte e instalación de BREAKER MONOPOLAR ENCHUFABLE de 2x20A - 2x30A, 10 kA. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	8	$ 49.525	$ 396.198	16.00	$ 792.395.20			2.00	$ 99.049.40	14.00	$ 693.345.80
6.3.1.6.43	Suministro, transporte e instalación de BREAKER MONOPOLAR ENCHUFABLE de 3x50A 10 kA. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	1	$ 113.405	$ 113.405	1.00	$ 113.404.70			1.00	$ 113.404.70	0.00	$ 0.00
6.3.1.6.44	Suministro, transporte e instalación de SALIDA ELECTRICA PARA AIRES ACONDICIONADOS, En tubería EMT 3/4" x1m alambre No.12 AWG LSHF, CAJA 12x12x5 y en general todos los accesorios para su correcta fijación, instalación y funcionamiento.	un	10	$ 110.725	$ 1.107.247	4.00	$ 442.898.96			0.00	$ 0.00	4.00	$ 442.898.96
6.3.1.6.45	Suministro, transporte e instalación de SALIDA PARA CONDENSADORAS, Incluye: Caja 12x12x5, Tubería EMT de 3/4", Coraza metálica de 3/4", cable 3No. 12 +1No. 12 AWG LSHF y en general todos los accesorios para su correcta fijación, instalación y funcionamiento.	un	5	$ 125.930	$ 629.649	8.00	$ 1.007.438.87			0.00	$ 0.00	8.00	$ 1.007.438.87
6.3.1.6.46	Suministro, transporte e instalación de SALIDA PARA CONDENSADORAS, Incluye: Caja 12x12x5, Tubería EMT de 3/4", Coraza metálica de 3/4", cable 3No. 4 +1No. 4 +1No. 8 AWG LSHF y en general todos los accesorios para su correcta fijación, instalación y funcionamiento.	un	3	$ 200.272	$ 600.815	4.00	$ 801.086.84			0.00	$ 0.00	4.00	$ 801.086.84
6.3.1.6.47	Suministro, transporte e instalación de ALIMENTADOR DE GABINETE EXTERIOR a MIVO 1: 3 No.12 Fases + 1 No. 12 Tierra LSHF. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	12	$ 18.618	$ 223.411	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.3.1.6.48	Suministro, transporte e instalación de ALIMENTADOR DE GABINETE EXTERIOR a MIVO 2: 3 No.12 Fases + 1 No. 12 Tierra LSHF. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	12	$ 18.618	$ 223.411	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.3.1.6.49	Suministro, transporte e instalación de ALIMENTADOR DE GABINETE EXTERIOR a MIVO 3: 3 No.12 Fases + 1 No. 12 Tierra LSHF.Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	12	$ 18.618	$ 223.411	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.3.1.6.50	Suministro, transporte e instalación de ALIMENTADOR DE GABINETE EXTERIOR a MIVO 4: 3 No.12 Fases + 1 No. 12 Tierra LSHF. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	12	$ 18.618	$ 223.411	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.3.1.6.51	Suministro, transporte e instalación de ALIMENTADOR DE GABINETE EXTERIOR a MIVO 5: 3 No.12 Fases + 1 No. 12 Tierra LSHF. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	12	$ 18.618	$ 223.411	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.3.1.6.52	Suministro, transporte e instalación de ALIMENTADOR DE GABINETE EXTERIOR a MIVO N3-1: 3 No.4 Fases + 1 No. 4 Neutro + 1 No. 8 Tierra LSHF. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	12	$ 96.678	$ 1.160.136	12.00	$ 1.160.135.76			0.00	$ 0.00	12.00	$ 1.160.135.76

"Implementación de la estrategia "Ilex con Aliados del Valle del Cauca -ALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"

PRESUPUESTO OFICIAL

NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 23 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
						CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.3.1.6.53	Suministro, transporte e instalación de ALIMENTADOR DE GABINETE EXTERIOR a MCN-N1: 3 No.4 Fases + 1 No. 4 Neutro + 1 No. 8 Tierra LSHF. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	12	$ 96.678	$ 1.160.136	12.00	$ 1.160.135.78			0.00	$ 0.00	12.00	$ 1.160.135.76
6.3.1.6.54	Suministro, transporte e instalación de ALIMENTADOR DE GABINETE EXTERIOR a MCN-N2: 3 No.4 Fases + 1 No. 4 Neutro + 1 No. 8 Tierra LSHF.Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	12	$ 96.678	$ 1.160.136	12.00	$ 1.160.135.76			0.00	$ 0.00	12.00	$ 1.160.135.76
6.3.1.6.55	Suministro, transporte e instalación de ACOMETIDA DESDE GABINETE GENERAL A GABINETE EXTERIOR: 3 No. 4/0 Fases + 1 No. 4/0 Neutro + 1 No. 8 Tierra. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	50	$ 357.517	$ 17.875.850	50.00	$ 17.875.850.00			0.00	$ 0.00	50.00	$ 17.875.850.00
INP 084	Suministro, transporte e instalación de SALIDA PARA ILUMINACIÓN PARA SALIDAS DE EMERGENCIA , En alambre No.12 AWG LSHF. CAJA GRIS 12x12x5 con Tapa Troquel Lavlen, aparato certificado "APLICA A TODOS LOS ITEM´s: Cable Cx con elementos libres de halógenos (LSHF), marca CENTELSA, Procables o Nexans. Tubo Conduit PVC libres de halógenos SCH40 marca PAVCO, Gerfor o Plastimec, Tubo Conduit EMT marca COLMENA, Tubo Conduit RMC marca COLMENA. C. (Incluye por salida 5 m de cableado).	und	0	$ 102.700		42.00	$ 4.313.394.12			0.00	$ 0.00	42.00	$ 4.313.394.12
INP 049	UPS ON - LINE BIFASICA DE 6 KVA, 208V, AUTONOMIA EN BATERIAS DE 10 MINUTOS. NO INCLUYE CABLEADO	und	0	$ 12.464.800		3.00	$ 37.394.400.00			0.00	$ 0.00	3.00	$ 37.394.400.00
6.3.1.6.56	CERTIFICACIÓN RETIE de las instalaciones eléctricas expedida por un ente certificador según la normatividad vigente.	gn	1	$ 3.995.714	$ 3.995.714	1.00	$ 3.995.714.17	1	$ 3995714.170.00	1.00	$ 3.995.714.17	0.00	$ 0.00
[illegible]	[illegible]				$ [illegible]		$ [illegible]		$ -		$ [illegible]		$ [illegible]
6.3.2.1	[illegible]				$ 570		$ 392.699		$ -		$ -		$ 392.699
6.3.2.1.1	Retiro de material sobrante electrico y plomeria fuera del proyecto, incluye cargue y permisos a botaderos oficiales.	m3	14	$ 1	$ 14	14.00	$ 14.00			0.00	$ 0.00	14.00	$ 14.00
6.3.2.1.2	Retiro de tuberias de desagues 2", 3" y 4"	m	300	$ 1	$ 300	300.00	$ 300.00			0.00	$ 0.00	300.00	$ 300.00
6.3.2.1.3	Retiro de tuberias acueducto de 1/2"	m	200	$ 1	$ 200	200.00	$ 200.00			0.00	$ 0.00	200.00	$ 200.00
6.3.2.1.4	Desmonte aparatos sanitarios	un	16	$ 1	$ 16	16.00	$ 16.00			0.00	$ 0.00	16.00	$ 16.00
6.3.2.1.5	Desmonte bajantes de 3" y 4"	m	34	$ 1	$ 34	34.00	$ 34.00			0.00	$ 0.00	34.00	$ 34.00
INP 014	RETIRO TUBERIA EXISTENTE	ML		$ 16.618	$ -	20.00	$ 332.360.00			0.00	$ 0.00	20.00	$ 332.360.00
6.3.2.1.6	Desmonte griferia	un	6	$ 1	$ 6	6.00	$ 6.00			0.00	$ 0.00	6.00	$ 6.00
6.3.2.2	AGUAS RESIDUALES				$ 10.882.634		$ 4.676.761		$ -		$ 2.484.986		$ 2.376.773
6.3.2.2.1	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 4", para aguas residuales ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo.	m	38	$ 49.450	$ 1.878.100	15.50	$ 766.475.00			0.00	$ 0.00	15.50	$ 766.475.00
6.3.2.2.2	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 3", para aguas residuales ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo.	m	42	$ 36.800	$ 1.545.600	48.23	$ 1.774.864.00			0.00	$ 0.00	48.23	$ 1.774.864.00

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
PRESUPUESTO OFICIAL													
NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.3.2.2.3	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 2", para aguas residuales ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo.	m	16	$ 27.600	$ 498.800	1.00	$ 27.600,00			40.00	$ 1.104.000,00	-39.00	-$ 1.076.400,00
6.3.2.2.4	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-VENTILACIÓN, con un DIÁMETRO DE 3", para bajantes de aguas lluvias o reventilación. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador, anclajes, abrazaderas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	55	$ 29.210	$ 1.605.550	4.00	$ 116.840,00			0.00	$ 0,00	4.00	$ 116.840,00
6.3.2.2.5	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-VENTILACIÓN, con un DIÁMETRO DE 2" para REVENTILACIONES verticales y horizontales (bajantes y colectores), incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 2" incluyendo los accesorios reducidos y fijaciones que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.	m	32	$ 21.735	$ 695.520	6.61	$ 143.668,35			0.00	$ 0,00	6.61	$ 143.668,35
6.3.2.2.6	Suministro, transporte e instalación de SALIDA SANITARIA DE 4". Incluye todos los accesorios hasta el tapón de prueba. Se pagará dicha salida hasta un recorrido máximo de tubería no mayor a 2 m. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.	un	7	$ 82.800	$ 579.600	5.00	$ 414.000,00			0.00	$ 0,00	5.00	$ 414.000,00
6.3.2.2.7	Suministro, transporte e instalación de SALIDA SANITARIA DE 2". Incluye todos los accesorios hasta el tapón de prueba. Se pagará dicha salida hasta un recorrido máximo de tubería no mayor a 2 m. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.	un	20	$ 65.663	$ 1.313.254	5.00	$ 328.313,50			3.00	$ 196.988,10	2.00	$ 131.325,40
6.3.2.2.8	Empalme a red existente de AGUAS RESIDUALES, incluye todos los elementos y accesorios necesarios para un empalme apropiado y con buen funcionamiento	un	7	$ 368.000	$ 2.576.000	3.00	$ 1.104.000,00			3.00	$ 1.104.000,00	0.00	$ 0,00
6.3.2.3	AGUAS LLUVIAS				$ 2.883.200		$ 1.383.200		$ -		$ -		$ 1.383.200

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"

PRESUPUESTO OFICIAL

						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.3.2.3.1	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 4", para aguas LLUVIAS ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo.	m	22	$ 49.450	$ 1.087.900	14.00	$ 692.300.00			0.00	$ 0.00	14.00	$ 692.300.00
6.3.2.3.2	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, COLGADA O EN BAJANTES con un DIÁMETRO DE 4", agua LLUVIA. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador, wash primer, acabado en esmalte mate, color a definir por parte de interventoría, andamios, abrazaderas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	18	$ 49.450	$ 890.100	12.00	$ 593.400.00			0.00	$ 0.00	12.00	$ 593.400.00
6.3.2.3.3	Suministro, transporte e instalación de TRAGANTE DOBLE 4", incluye wash primer y acabado en el mismo material de la canoa, los accesorios verticales después de la tee o codo de la tubería horizontal de aguas lluvias hasta la canoa. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador y soldadura apropiados y soldados correctamente a la canoa, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.	un	4	$ 172.500	$ 690.000	3.00	$ 517.500.00			0.00	$ 0.00	3.00	$ 517.500.00
6.3.2.4	RED GENERAL DE ABASTO				$ 6.647.556		$ 6.413.179		$ -		$ 2.266.955		$ 4.147.291
6.3.2.4.1	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-PRESIÓN, con un DIÁMETRO DE 2" RDE 21, 200 PSI. Incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 2" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación y funcionamiento. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.	m	72	$ 40.227	$ 2.896.344	104.00	$ 4.183.608.00			0.00	$ 0.00	104.00	$ 4.183.608.00
6.3.2.4.2	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-PRESIÓN, RDE 21, 200 PSI, diámetro 1 1/2", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1 1/2" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.	m	15	$ 33.015	$ 495.230	13.90	$ 456.913.37			15.00	$ 495.230.25	-1.10	-$ 36.316.89

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"

PRESUPUESTO OFICIAL

						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.3.2.4.3	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-PRESIÓN, RDE 11, 400 PSI, diámetro 3/4", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 3/4" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.	m	18	$ 16.752	$ 301.537	4.00	$ 67.008.20			4.00	$ 67.008.20	0.00	$ 0.00
6.3.2.4.4	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-PRESIÓN, RDE 9, 500 PSI, diámetro 1/2", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1/2" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar con	m	35	$ 13.785	$ 482.477	43.50	$ 599.649.68			43.50	$ 599.649.68	0.00	$ 0.00
6.3.2.4.5	Empalme de desague de 4" a red existente de REDES GENERALES, incluye todos los elementos y accesorios necesarios para un empalme apropiado y con buen funcionamiento	un	4	$ 368.000	$ 1.472.000	3.00	$ 1.104.000.00			3.00	$ 1.104.000.00	0.00	$ 0.00
6.3.2.5	SALIDAS DE ABASTO				$ 579.313		$ 466.146		$ -		$ 116.489		$ 289.966
6.3.2.5.1	Suministro, transporte e instalación de SALIDAS DE ABASTO AGUA FRÍA en DIÁMETRO DE 1/2"con tubería RDE 9, 500 PSI, incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1/2" que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.	un	6	$ 38.830	$ 232.979	6.00	$ 232.978.50			3.00	$ 116.489.25	3.00	$ 116.489.25
6.3.2.5.2	Suministro, transporte e instalación de SALIDAS DE ABASTO PARA FLUXOMETRO en DIÁMETRO DE 3/4"con tubería RDE 21, 500 PSI, incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 3/4" que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.	un	8	$ 43.292	$ 346.334	4.00	$ 173.167.00			0.00	$ 0.00	4.00	$ 173.167.00
6.3.2.6	VALVULAS Y CHEQUES				$ 673.895		$ 1.068.614		$ -		$ 198.282		$ 672.282
6.3.2.6.1	Suministro, transporte e instalación de VÁLVULA compuerta marca RW 2" o equivalente. Se entregará debidamente instalada sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado. Incluye todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento.	un	1	$ 198.807	$ 198.807	1.00	$ 198.807.40			0.00	$ 0.00	1.00	$ 198.807.40

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"

PRESUPUESTO OFICIAL

						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.3.2.6.2	Suministro, transporte e instalación de VÁLVULA compuerta marca RW 1 1/2" o equivalente. Se entregará debidamente instalada sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado. Incluye todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento.	un	2	$ 161.270	$ 322.541	4.00	$ 645.081.00			0.00	$ 0.00	4.00	$ 645.081.00
6.3.2.6.3	Suministro, transporte e instalación de VÁLVULA compuerta marca RW 3/4" o equivalente. Se entregará debidamente instalada sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado. Incluye todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento	un	1	$ 90.458	$ 90.458	1.00	$ 90.457.85			0.00	$ 0.00	1.00	$ 90.457.85
6.3.2.6.4	Suministro, transporte e instalación de VÁLVULA compuerta marca RW 1/2" o equivalente. Se entregará debidamente instalada sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado. Incluye todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento.	un	1	$ 62.084	$ 62.084	2.00	$ 124.167.80			3.00	$ 186.251.70	-1.00	-$ 62.083.90
6.3.3	[illegible]				$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]
6.3.3.1	RETIROS				$ 1.815		$ 182		$ -		$ -		$ 182
6.3.3.1.1	Retiro de material de iluminacion y automatizacion fuera del proyecto, incluye cargue y permisos a botaderos oficiales o almacenamiento donde dispongo la interventoria.	m3	20	$ 1	$ 20	10.00	$ 10.00			0.00	$ 0.00	10.00	$ 10.00
6.3.3.1.2	Retiro de lampara	un	150	$ 1	$ 150	10.00	$ 10.00			0.00	$ 0.00	10.00	$ 10.00
6.3.3.1.3	Retiro de lampara 4x32w	un	88	$ 1	$ 88	10.00	$ 10.00			0.00	$ 0.00	10.00	$ 10.00
6.3.3.1.4	Retiro de salida electrica iluminacion	un	350	$ 1	$ 350	50.00	$ 50.00			0.00	$ 0.00	50.00	$ 50.00
6.3.3.1.5	Retiro cable #8 a #2	m	1000	$ 1	$ 1.000	100.00	$ 100.00			0.00	$ 0.00	100.00	$ 100.00
6.3.3.1.6	Desmonte de reflector	un	10	$ 1	$ 10	2.00	$ 2.00			0.00	$ 0.00	2.00	$ 2.00
6.3.3.2	ILUMINACIÓN				$ 262,610,280		$ 288,991,865		$ 38,139,564		$ 207,622,432		$ 81,298,483
6.3.3.2.1	Suministro, transporte e instalación de LUMINARIA LINEAL 1X25W L=600X80X80 MM. Led de alta intensidad Chasis en perfil de Aluminio y tapas laterales en Aluminio mecanizado. Reflector en Aluminio 99.5% de pureza 1mm de espesor. Difusor en PMMA opal. Driver 350mA 0-10v. Acabado color Blanco. Suspender de cielo. Suspención L=3.00mt. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	79	$ 299.650	$ 23.672.350	79.00	$ 23.672.350.00			36.00	$ 10.787.400.00	43.00	$ 12.884.950.00
6.3.3.2.2	Suministro, transporte e instalación de LUMINARIA LINEAL 2X25W L=3420X80X80 MM. Led de alta intensidad Chasis en perfil de Aluminio y tapas laterales en Aluminio mecanizado. Reflector en Aluminio 99.5% de pureza 1mm de espesor. Difusor en PMMA opal. Driver 350mA 0-10v. Acabado color Blanco. Suspender de cielo. Suspención L=3.00mt. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	6	$ 955.200	$ 5.731.200	6.00	$ 5.731.200.00			1.00	$ 955.200.00	5.00	$ 4.776.000.00
6.3.3.2.3	Suministro, transporte e instalación de LUMINARIA LINEAL 2X25W L=2290X80X80 MM. Led de alta intensidad Chasis en perfil de Aluminio y tapas laterales en Aluminio mecanizado. Reflector en Aluminio 99.5% de pureza 1mm de espesor. Difusor en PMMA opal. Driver 350mA 0-10v. Acabado color Blanco. Suspender de cielo. Suspención L=3.00mt. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	37	$ 643.420	$ 23.806.540	37.00	$ 23.806.540.00			0.00	$ 0.00	37.00	$ 23.806.540.00

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"

PRESUPUESTO OFICIAL

NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
						CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.3.3.2.4	Suministro, transporte e instalación de LUMINARIA LINEAL 2X25W L=1450X80X80 MM. Led de alta intensidad Chasis en perfil de Aluminio y tapas laterales en Aluminio mecanizado. Reflector en Aluminio 99.5% de pureza 1mm de espesor. Difusor en PMMA opal. Driver 500mA 0-10v. Acabado color Blanco. Suspender de cielo. Suspención L=3.00mt. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	6	$ 359.010	$ 2.154.060	6.00	$ 2.154.060,00			2.00	$ 718.020,00	4.00	$ 1.436.040,00
6.3.3.2.5	Suministro, transporte e instalación de LUMINARIA LINEAL 2X25W L=2290X80X80 MM. Led de alta intensidad Chasis en perfil de Aluminio y tapas laterales en Aluminio mecanizado. Reflector en Aluminio 99.5% de pureza 1mm de espesor. Difusor en PMMA opal. Driver 500mA 0-10v. Acabado color Blanco. Suspender de cielo. Suspención L=3,00mt. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	4	$ 643.420	$ 2.573.680	4.00	$ 2.573.680,00			2.00	$ 1.286.840,00	2.00	$ 1.286.840,00
6.3.3.2.6	Suministro, transporte e instalación de LUMINARIA LINEAL 2X25W L=2290X80X80 MM. Led de alta intensidad Chasis en perfil de Aluminio y tapas laterales en Aluminio mecanizado. Reflector en Aluminio 99.5% de pureza 1mm de espesor. Difusor en PMMA opal. Driver 400mA 0-10v. Acabado color Blanco. Suspender de cielo. Suspención L=3.00mt. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	6	$ 643.420	$ 3.860.520	6.00	$ 3.860.520,00			0.00	$ 0,00	6.00	$ 3.860.520,00
6.3.3.2.7	Suministro, transporte e instalación de PROYECTOR PROFESIONAL DE LED AJUSTABLE 17°, marco o aro en aluminio inyectado con procesos posteriores de mecanizado y vibrado.Reflector repujado en aluminio 99.5% de pureza 1mm de espesor, acabado en sandblasting con microestrías. Pintura electrostática poliester 100% TGCI free color Blanco o negro. Para sobreponer en Riel. Driver 0-10v. Atenuador incluido Accesorios como Filtros, Zoom, etc Pendientes por definir por el usuario. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	182	$ 413.750	$ 79.440.000	149.00	$ 61.648.750,00			141.00	$ 58.338.750,00	8.00	$ 3.310.000,00
6.3.3.2.8	Suministro, transporte e instalación de RIEL 3P 2MT LVL COLOR NEGRO Y/O BLANCO. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	197	$ 175.750	$ 34.622.750	463.42	$ 81.445.243,76	80.34	$ 14.119.755,00	357.23	$ 62.783.172,50	106.19	$ 18.662.071,26
6.3.3.2.9	Suministro, transporte e instalación de UNION EN RECTA ELECTRIFICADA PARA RIEL 3P 2MI LVL color Negro,Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	180	$ 128.150	$ 23.067.000	150.00	$ 19.222.500,00	39	$ 4.997.850,00	172.00	$ 22.041.800,00	-22.00	-$ 2.819.300,00
6.3.3.2.10	Suministro, transporte e instalación de UNION EN L ELECTRIFICADA PARA RIEL 3P 2MI LVL color Negro. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	17	$ 128.150	$ 2.178.550	19.00	$ 2.434.850,00	7	$ 897.050,00	24.00	$ 3.075.900,00	-5.00	-$ 640.750,00

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
PRESUPUESTO OFICIAL													
NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.3.3.2.11	Suministro, transporte e instalación de LUMINARIA CIRCULAR D=101MM. Led de alta eficiencia. Fabricado en lámina cold roll calibre 24 mediante procesos de metalistería. Pintura electrostática poliéster 100% TGCI free, para el color elornate, con excelente resistencia a los rayos de luz ultravioleta y las variaciones climáticas; estabilidad del color a la temperatura con exposiciones continuas hasta 125°C. Empotrar en cielo. Bombilla GU10 Led. On-Off . Acabado color negro. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	26	$ 187.650	$ 4.878.900	0.00	$ 0.00		$ -	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.3.3.2.12	Suministro, transporte e instalación de LUMINARIA CIRCULAR TIPO CAMPANA D=400MM. Cuerpo en Aluminio repujado, pintura electrostática poliester 100%. Acabado Color: Negro, . Driver 900mA 0-10v. Suspender de cielo. Suspención L=3.00mt. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	28	$ 443.500	$ 12.418.000	29.00	$ 12.861.500.00	18	$ 7.986.000.00	29.00	$ 12.861.500.00	0.00	$ 0.00
6.3.3.2.13	Suministro, transporte e instalación de MT de PERFIL DE ALUMINIO anodizado crudo y pintura electristática + CINTA LED L=9500MM para sobreponer en pared Directa. Rollo 5mt 48w 3.600lm 3000k IP68 24v. Driver remoto ON-OFF. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	2	$ 1.330.000	$ 2.660.000	1.00	$ 1.330.000.00			1.00	$ 1.330.000.00	0.00	$ 0.00
6.3.3.2.14	Suministro, transporte e instalación de MT de PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO crudo y pintura electristática + CINTA LED L=6400MM para sobreponer en pared Directa. Rollo 5mt 48w 3.600lm 3000k IP68 24v. Driver remoto ON-OFF	un	2	$ 1.176.000	$ 2.352.000	1.00	$ 1.176.000.00			1.00	$ 1.176.000.00	0.00	$ 0.00
6.3.3.2.15	Suministro, transporte e instalación de MT de PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO crudo y pintura electristática + CINTA LED L=2000MM para sobreponer en pared Directa. Rollo 5mt 48w 3.600lm 3000k IP68 24v. Driver remoto ON-OFF. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	2	$ 392.000	$ 784.000	1.00	$ 392.000.00			1.00	$ 392.000.00	0.00	$ 0.00
6.3.3.2.16	Suministro, transporte e instalación de MT de PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO crudo y pintura electristática + CINTA LED L=2000MM para sobreponer en pared Directa. Rollo 5mt 48w 3.600lm 3000k IP68 24v. Driver remoto ON-OFF. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	20	$ 280.000	$ 5.600.000	19.00	$ 5.320.000.00			19.00	$ 5.320.000.00	0.00	$ 0.00
6.3.3.2.17	Suministro, transporte e instalación de MT de PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO crudo y pintura electristática + CINTA LED L=9000MM para sobreponer en pared Directa. Rollo 5mt 48w 3.600lm 3000k IP68 24v. Driver remoto ON-OFF. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	3	$ 840.000	$ 2.520.000	3.00	$ 2.520.000.00			0.00	$ 0.00	3.00	$ 2.520.000.00
6.3.3.2.18	Suministro, transporte e instalación de MT de PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO crudo y pintura electristática + CINTA LED L=1750MM para sobreponer en pared Directa. Rollo 5mt 48w 3.600lm 3000k IP68 24v. Driver remoto ON-OFF. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	3	$ 245.000	$ 735.000	3.00	$ 735.000.00			0.00	$ 0.00	3.00	$ 735.000.00

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
PRESUPUESTO OFICIAL													
NUMERO	ITEM	UNO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.3.3.2.19	Suministro, transporte e instalación de MT de PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO crudo y pintura electrostática + CINTA LED L=10300MM para sobreponer en pared Directa. Rollo 5mt 48w 3.600lm 3000k IP68 24v. Driver remoto ON-OFF	un	1	$ 1.442.000	$ 1.442.000	1.00	$ 1.442.000.00			0.00	$ 0.00	1.00	$ 1.442.000.00
6.3.3.2.20	Suministro, transporte e instalación de MT de PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO crudo y pintura electrostática + CINTA LED L=9600MM para sobreponer en pared Directa. Rollo 5mt 48w 3.600lm 3000k IP68 24v. Driver remoto ON-OFF. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	1	$ 1.344.000	$ 1.344.000	1.00	$ 1.344.000.00			0.00	$ 0.00	1.00	$ 1.344.000.00
6.3.3.2.21	Suministro, transporte e instalación de MT de PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO crudo y pintura electrostática + Cinta Led L=6500mm para sobreponer en pared Directa. Rollo 5mt 48w 3.600lm 3000k IP68 24v. Driver remoto ON-OFF. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	1	$ 1.190.000	$ 1.190.000	1.00	$ 1.190.000.00			0.00	$ 0.00	1.00	$ 1.190.000.00
6.3.3.2.22	Suministro, transporte e instalación de MT de PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO crudo y pintura electrostática + CINTA LED L=5800MM para sobreponer en pared Directa. Rollo 5mt 48w 3.600lm 3000k IP68 24v. Driver remoto ON-OFF. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	1	$ 812.000	$ 812.000	1.00	$ 812.000.00			0.00	$ 0.00	1.00	$ 812.000.00
6.3.3.2.23	Suministro, transporte e instalación de MT de PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO crudo y pintura electrostática + CINTA LED L=5150MM para sobreponer en pared Directa. Rollo 5mt 48w 3.600lm 3000k IP68 24v. Driver remoto ON-OFF. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	1	$ 721.000	$ 721.000	1.00	$ 721.000.00			0.00	$ 0.00	1.00	$ 721.000.00
6.3.3.2.24	Suministro, transporte e instalación de MT de PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO crudo y pintura electrostática + CINTA LED L=5040MM para sobreponer en pared Directa. Rollo 5mt 48w 3.600lm 3000k IP68 24v. Driver remoto ON-OFF. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	1	$ 705.600	$ 705.600	1.00	$ 705.600.00			0.00	$ 0.00	1.00	$ 705.600.00
6.3.3.2.25	Suministro, transporte e instalación de MT de PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO crudo y pintura electrostática + CINTA LED L=4800MM para sobreponer en pared Directa. Rollo 5mt 48w 3.600lm 3000k IP68 24v. Driver remoto ON-OFF. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	1	$ 644.000	$ 644.000	1.00	$ 644.000.00			0.00	$ 0.00	1.00	$ 644.000.00
6.3.3.2.26	Suministro, transporte e instalación de MT de PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO crudo y pintura electrostática + CINTA LED L=4400MM para sobreponer en pared Directa. Rollo 25mt 48w 3.600lm 3000k IP68 24v. Driver remoto ON-OFF. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	un	1	$ 616.000	$ 616.000	1.00	$ 616.000.00			0.00	$ 0.00	1.00	$ 616.000.00
6.3.3.2.27	Suministro, transporte e instalación de MT de PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO crudo y pintura electrostática + CINTA LED L=3700MM para sobreponer en pared Directa. Rollo 5mt 48w 3.600lm 3000k IP68 24v. Driver remoto ON-OFF. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	un	1	$ 518.000	$ 518.000	1.00	$ 518.000.00			0.00	$ 0.00	1.00	$ 518.000.00

"Implementación de la estrategia "Mesas Aliados del Valle del Cauca -MALVA-" en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"

PRESUPUESTO OFICIAL

						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.3.3.2.28	Suministro, transporte e instalación de MT de PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO crudo y pintura electrostática + CINTA LED L=2500MM para sobreponer en pared Directa. Rollo 5mt 48w 3.600lm 3000k IP68 24v. Driver remoto ON-OFF. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	1	$ 350.000	$ 350.000	1.00	$ 350.000.00			0.00	$ 0.00	1.00	$ 350.000.00
6.3.3.2.29	Suministro, transporte e instalación de MT de PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO crudo y pintura electrostática + CINTA LED L=1650MM para sobreponer en pared Directa. Rollo 5mt 48w 3.600lm 3000k IP68 24v. Driver remoto ON-OFF. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	1	$ 231.000	$ 231.000	1.00	$ 231.000.00			0.00	$ 0.00	1.00	$ 231.000.00
6.3.3.2.30	Suministro, transporte e instalación deMT de PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO crudo y pintura electrostática + CINTA LED L=1050MM para sobreponer en pared Directa. Rollo 5mt 48w 3.600lm 3000k IP68 24v. Driver remoto ON-OFF. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	1	$ 147.000	$ 147.000	1.00	$ 147.000.00			0.00	$ 0.00	1.00	$ 147.000.00
6.3.3.2.31	Suministro, transporte e instalación de MT de PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO crudo y pintura electrostática + CINTA LED L=0700MM para sobreponer en pared Directa. Rollo 5mt 48w 3.600lm 3000k IP68 24v. Driver remoto ON-OFF. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	1	$ 98.000	$ 98.000	1.00	$ 98.000.00			0.00	$ 0.00	1.00	$ 98.000.00
6.3.3.2.32	Suministro, transporte e instalación de LUMINARIA CUADRADA L=595X595X9MM. Cuerpo en aluminio anodizado, Difusor en PS. Driver incorporado On-Off. Acabado color Blanco o Negro. Requiere Kit de Sobreponer y/o Suspender L=600x600x65. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	119	$ 162.500	$ 19.337.500	83.00	$ 13.487.500.00	1	$ 162.500.00	84.00	$ 13.650.000.00	-1.00	-$ 162.500.00
6.3.3.2.33	Suministro, transporte e instalación de APLIQUE ESTANCO OVAL SOBRE-PONER, con socket E-27 para bombillo LED hasta15W. Base en termoplástico y difusor de vidrio opalizado. 12W - 810lm IP44 ON/OFF. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	4	$ 68.650	$ 274.600	4.00	$ 274.600.00			2.00	$ 137.300.00	2.00	$ 137.300.00
6.3.3.2.34	Suministro, transporte e instalación de LUMINARIA CIRCULAR TIPO CAMPANA D=600MM. Led . Cuerpo repujado en aluminio 99.5%de pureza 1.5 mm de espesor. Acabado exterior con recubrimiento en pintura electrostática poliester 100% en color negro. Sistema optico led COB de alta reproducción cromática. Acabado interior en pintura blanca de alta reflectividad, pintura dorada o aluminio natural con laca electrostática. Driver 1050mA. Driver DALI. Suspender de cielo. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	2	$ 562.500	$ 1.125.000	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	ILUMINACION DE EMERGENCIA HALL ACCESO & LAB-C N2												
INP 047	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO SALIDA LED DOBLE FASE 3.6W LED COLOR VERDE_120-277V_MOLDEADO EN INYECCIÓN. SOBREPONER_DIRECCIÓN DERECHA /_DIRECCION IZQUIERDA_A DERECHA _ / DE SOBREPONER_	UND	0	$ 140.719		0.00	$ 0.00			4.00	$ 562.876.00	-4.00	-$ 562.876.00

"Implementación de la estrategia "Nosotros Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"

PRESUPUESTO OFICIAL

NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
						CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
INP 048	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED DE EMERGENCIA 2.4W-200LM 5000K_90MIN DE AUTONOMIA_TERMOPLASTICO COLOR BLANCO_IP20_120V_SOBREPONER	UND	0	$ 134.384		0.00	$ 0.00			4.00	$ 537.536.00	-4.00	-$ 537.536.00
	ILUMINACION DE EMERGENCIA IMCN N1												
INP 047	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO SALIDA LED DOBLE FASE 3.8W LED COLOR VERDE_120-277V_MOLDEADO EN INYECCIÓN. SOBREPONER_DIRECCIÓN DERECHA /_DIRECCION IZQUIERDA_A DERECHA _ / DE SOBREPONER _	UND	0	$ 140.719		7.00	$ 985.033.00			7.00	$ 985.033.00	0.00	$ 0.00
INP 048	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED DE EMERGENCIA 2.4W-200LM 5000K_90MIN DE AUTONOMIA_TERMOPLASTICO COLOR BLANCO_IP20_120V_SOBREPONER	UND	0	$ 134.384		11.00	$ 1.478.224.00			11.00	$ 1.478.224.00	0.00	$ 0.00
	ILUMINACION DE EMERGENCIA IMCN N2												
INP 047	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO SALIDA LED DOBLE FASE 3.8W LED COLOR VERDE_120-277V_MOLDEADO EN INYECCIÓN. SOBREPONER_DIRECCIÓN DERECHA /_DIRECCION IZQUIERDA_A DERECHA _ / DE SOBREPONER _	UND	0	$ 140.719		6.00	$ 844.314.00	7	$ 985.033.00	7.00	$ 985.033.00	-1.00	-$ 140.719.00
INP 048	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED DE EMERGENCIA 2.4W-200LM 5000K_90MIN DE AUTONOMIA_TERMOPLASTICO COLOR BLANCO_IP20_120V_SOBREPONER	UND	0	$ 134.384		12.00	$ 1.612.608.00	14	$ 1.881.376.00	14.00	$ 1.881.376.00	-2.00	-$ 268.768.00
	ILUMINACION DE EMERGENCIA MIVO N3												
INP 047	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO SALIDA LED DOBLE FASE 3.8W LED COLOR VERDE_120-277V_MOLDEADO EN INYECCIÓN. SOBREPONER_DIRECCIÓN DERECHA /_DIRECCION IZQUIERDA_A DERECHA _ / DE SOBREPONER _	UND	0	$ 140.719		9.00	$ 1.266.471.00			9.00	$ 1.266.471.00	0.00	$ 0.00
INP 048	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED DE EMERGENCIA 2.4W-200LM 5000K_90MIN DE AUTONOMIA_TERMOPLASTICO COLOR BLANCO_IP20_120V_SOBREPONER	UND	0	$ 134.384		15.00	$ 2.015.760.00			15.00	$ 2.015.760.00	0.00	$ 0.00
	ILUMINACION DE EMERGENCIA ACCESO INCIVA N9												
INP 047	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO SALIDA LED DOBLE FASE 3.8W LED COLOR VERDE_120-277V_MOLDEADO EN INYECCIÓN. SOBREPONER_DIRECCIÓN DERECHA /_DIRECCION IZQUIERDA_A DERECHA _ / DE SOBREPONER _	UND	0	$ 239.089		3.00	$ 717.267.00			0.00	$ 0.00	3.00	$ 717.267.00
INP 048	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED DE EMERGENCIA 2.4W-200LM 5000K_90MIN DE AUTONOMIA_TERMOPLASTICO COLOR BLANCO_IP20_120V_SOBREPONER	UND	0	$ 200.314		9.00	$ 1.802.826.00			0.00	$ 0.00	9.00	$ 1.802.826.00
	ILUMINACION DE EMERGENCIA HALL ACCESO IMCN N1												
INP 047	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO SALIDA LED DOBLE FASE 3.8W LED COLOR VERDE_120-277V_MOLDEADO EN INYECCIÓN. SOBREPONER_DIRECCIÓN DERECHA /_DIRECCION IZQUIERDA_A DERECHA _ / DE SOBREPONER _	UND	0	$ 140,719		4.00	$ 562.876.00			0.00	$ 0.00	4.00	$ 562.876.00
INP 048	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED DE EMERGENCIA 2.4W-200LM 5000K_90MIN DE AUTONOMIA_TERMOPLASTICO COLOR BLANCO_IP20_120V_SOBREPONER	UND	0	$ 134.384		8.00	$ 1.075.072.00			0.00	$ 0.00	8.00	$ 1.075.072.00
INP 035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR 50 W LED	UND	0	$ 152.827		20.00	$ 3.056.540.00			20.00	$ 3.056.540.00	0.00	$ 0.00
6.3.4	REDES - AUTOMATIZACION				$ 573		$ 34.536.693		$ -		$ -		$ 34.536.693
6.3.4.1	AUTOMATIZACIÓN				$ 573		$ 34.536.693		$ -		$ -		$ 34.536.693
6.3.4.1.1	Retiro cables	m	500	$ 1	$ 500	500.00	$ 500.00			0.00	$ 0.00	500.00	$ 500.00
6.3.4.1.2	Retiro aparatos	un	35	$ 1	$ 35	35.00	$ 35.00			0.00	$ 0.00	35.00	$ 35.00
6.3.4.1.3	Retiro Salidas	un	35	$ 1	$ 35	35.00	$ 35.00			0.00	$ 0.00	35.00	$ 35.00

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-" en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"

PRESUPUESTO OFICIAL

NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
						CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.3.4.1.4	Retiro de material de iluminacion y automatizacion fuera del proyecto, incluye cargue y permisos a botaderos oficiales o almacenamiento donde disponga la interventoria.	m3	3	$ 1	$ 3	3.00	$ 3.00			0.00	$ 0.00	3.00	$ 3.00
INP 057	SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE MOVIMIENTO DE 360 GRADOS 120V ULTRASONICO REF LEVINTON O SIMILAR	und	9	$ 589.179		18.00	$ 10.605.222.00			0.00	$ 0.00	18.00	$ 10.605.222.00
INP 058	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DE POWER PACK PARA SENSORES ULTRA SONICO REF LEVINTON O SIMILAR	und	0	$ 299.963		18.00	$ 5.399.334.00			0.00	$ 0.00	18.00	$ 5.399.334.00
INP 059	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE MARCA REF LEVINTON O SIMILAR	und	0	$ 4.999.573		2.00	$ 9.999.146.00			0.00	$ 0.00	2.00	$ 9.999.146.00
INP 060	SUM. E INST. UNIDAD DE CONTROL PARA SENSORES FUENTE DE ALIMENTACIÓN 20AMP@120/277V SENSORES OSCXX OSWXX 150MA	und	0	$ 299.963		2.00	$ 599.926.00			0.00	$ 0.00	2.00	$ 599.926.00
INP 061	SUM. E INST. RELÉ MODULAR Z-MAX CON ACTUADOR MANUAL MONOPOLAR 30A@120/277V	und	0	$ 402.776		12.00	$ 4.833.312.00			0.00	$ 0.00	12.00	$ 4.833.312.00
INP 062	SUM. E INST. DE BOTONERA DIGITAL PARA Z-MAX 4 BOTONES	und	0	$ 1.546.590		2.00	$ 3.093.180.00			0.00	$ 0.00	2.00	$ 3.093.180.00
6.3.5	[illegible]				$ [illegible]		$ [illegible]		$ -		$ [illegible]		$ [illegible]
6.3.5.1	RETIROS				$ 1.782		$ 1.782		$ -		$ -		$ 1.782
6.3.5.1.1	Desmonte de sistema de Aire Acondicionado Tipo Central de INCIVA Niveles N1 y N2. Compuesto por: (2) Unidades Manejadoras de Aire Central de 20 TR + (2) Unidades Condnesadoras Dx de 20 TR.	un	2	$ 1	$ 2	2.00	$ 2.00			0.00	$ 0.00	2.00	$ 2.00
6.3.5.1.2	Desmonte de sistema de conductos metalicos Redondos existentes en INCIVA Niveles N1 y N2. Correspondientes a Suministros y Retornos. Con diametros variables	kg	1500	$ 1	$ 1.500	1500.00	$ 1.500.00			0.00	$ 0.00	1500.00	$ 1.500.00
6.3.5.1.3	Desmonte de sistema de conductos En Fibra de Vidrio existentes en LAB-C Nivel N2. Correspondientes a Suministros y Retornos.	m2	100	$ 1	$ 100	100.00	$ 100.00			0.00	$ 0.00	100.00	$ 100.00
6.3.5.1.4	Desmonte de Redes de Tuberias de refrigeracion en Tuberias de Cobre de liquido de 5/8" y de gas de 3/8" Existentes de sistemas Centrales de INCIVA. Incluye: Recuperacion Tecnica del refrigerante Con Unidad recuperadora de gas, desconexion de tuberias y de acometidas electricas.	m	150	$ 1	$ 150	150.00	$ 150.00			0.00	$ 0.00	150.00	$ 150.00
6.3.5.2	EQUIPOS				$ 134.798.749		$ 193.879.890		$ -		$ 211.256.946		$ -17.366.946
6.3.5.2.1	Suministro, transporte de UNIDADES INTERIORES DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL SISTEMA VRF(Unidades Tipo FanCoil de media presion estatica para ducto) #MCN-N1-1_#MCN-N1-2_#MCN-N1-3_#MCN-N1-4_#MCN-N1-5_#MCN-N2-1_#MCN-N2-2_#MCN-N2-3_#MCN-N2-4_#MCN-N2-5	un	10	$ 4.349.895	$ 43.498.948	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.3.5.2.2	Suministro, transporte de UNIDADES MANEJADORAS TIPO CENTRAL PARA VRF.UMA #MVO-1_UMA #MVO-2_UMA #MVO-3_UMA #MVO-4_UMA #MVO-5	un	5	$ 7.315.199	$ 36.575.994	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.3.5.2.3	Suministro y transporte de TERMOSTATOS ALÁMBRICOS para Unidades interiores VRF	un	15	$ 430.982	$ 6.464.728	0.00	$ 0.00			3.00	$ 1.292.945,63	-3.00	-$ 1.292.945,63
6.3.5.2.4	Suministro y transporte de EEV KIT PFLK048AD - VALVULA ELECTRONICA para UMA de VRF	un	5	$ 735.027	$ 3.675.133	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.3.5.2.5	Suministro y transporte de ERV #1: Unidad De Ventilacion para Toma Aire Fresco Exterior con Recuperacion de Energia	un	2	$ 10.127.027	$ 20.254.055	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.3.5.2.6	Suministro y transporte de TERMOSTATO ALÁMBRICO para Unidad de Toma de Aire Fresco	un	2	$ 326.679	$ 653.357	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"

PRESUPUESTO OFICIAL

NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
						CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.3.5.2.7	Suministro y transporte de UNIDADES EXTERIORES DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL SISTEMA VRF, UCA-VRF #IMCN-N1-1: Unidad Condensadora Sistema INCIVA Nivel 1, UCA-VRF #IMCN-N2-1: Unidad Condensadora Sistema INCIVA Nivel 2, UCA-VRF #IMVO-N3-1: Unidad Condensadora Sistema MVO Nivel 3	un	3	$ 4.546.178	$ 13.638.535	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
INP 050	SUMINISTRO UND 1 Equipo Paquete de 20 TR Trifasica Dos circuitos Transmision Polea 220V R-410A NO INCLUYE IZAJE - AREA DE LAB - C	und	0	$ 69.988.000		1.00	$ 69.988.000.00			1.00	$ 69.988.000.00	0.00	$ 0.00
INP 051	SUMINISTRO UND 1 Equipo Paquete de 20 TR Trifasica Dos circuitos Transmision Polea 220V R-410A NO INCLUYE IZAJE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE DESCARGA VERTICAL NIVEL 2 MUSEO DE CIENCIAS	und	0	$ 66.010.000		0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
INP 052	SUMINISTRO EQUIPO PAQUETE DE 20 TR TRIFASICA DOS CIRCUITOS TRANSMISION POLEA 220V R-410A NO INCLUYE IZAJE - AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE DESCARGA HORIZONTAL NIVEL 3 MUSEO DE CIENCIAS	und	0	$ 53.894.000		1.00	$ 53.894.000.00			0.00	$ 0.00	1.00	$ 53.894.000.00
INP 052	SUMINISTRO EQUIPO PAQUETE DE 20 TR TRIFASICA DOS CIRCUITOS TRANSMISION POLEA 220V R-410A NO INCLUYE IZAJE - AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE DESCARGA HORIZONTAL NIVEL 3 MVO	und	0	$ 69.988.000		1.00	$ 69.988.000.00			2.00	$ 139.976.000.00	-1.00	-$ 69.988.000.00
6.3.5.3	**INSTALACIONES**				$ 109.269.119		$ 134.977.662		$ -		$ 178.920.691		-$ 44.838.969
6.3.5.3.1	Instalacion de UNIDADES FANCOIL DE MEDIA PRESION ESTATICA para ducto en los sitios indicados según plano, Incluye: Izada Hasta sitio, Conexiones de tuberias de refrigeracion, conexiones electricas de cableados de potencia y control en los tableros integrados de cada unidad.	un	10	$ 230.618	$ 2.306.183	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.3.5.3.2	Instalacion de UNIDADES MANEJADORAS TIPO CENTRAL PARA VRF en los sitios indicados según plano. Incluye: Izada Hasta sitio, Conexiones de tuberias de refrigeracion, conexiones electricas de cableados de potencia y control en los tableros integrados de cada unidad.	un	11	$ 282.273	$ 3.104.999	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.3.5.3.3	Instalacion de UNIDAD DE TOMA DE AIRE FRESCO en los sitios indicados según plano, Incluye: Izada Hasta sitio, Conexiones de tuberias de refrigeracion, conexiones electricas de cableados de potencia y control en los tableros integrados de cada unidad.	un	12	$ 263.835	$ 3.166.020	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.3.5.3.4	Suministro, transporte e instalación de SOPORTES PARA EQUIPOS FANCOIL en Estructura Metalica tipo Mensula + varilla roscada + Anclajes a losa de concreto. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	10	$ 28.799	$ 287.988	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.3.5.3.5	Suministro, transporte e instalación de BASE METALICA PARA EQUIPOS TIPO UMA Central Vertical en Estructura Metalica + Aisladores de Vibracion en Neopreno.Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	5	$ 135.993	$ 679.967	5.00	$ 679.966.88			0.00	$ 0.00	5.00	$ 679.966.88
6.3.5.3.6	Instalacion de UCA-VRF #IMCN-N1-1: Unidad Condensadora Sistema INCIVA Nivel 1, incluye: Conexiones de tuberias de refrigeracion + Conexiones electricas de cableados de potencia y control en los tableros integrados de cada unidad.	un	1	$ 1.170.840	$ 1.170.840	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.3.5.3.7	Instalacion de UCA-VRF #IMCN-N2-1: Unidad Condensadora Sistema INCIVA Nivel 2	un	1	$ 1.170.840	$ 1.170.840	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
PRESUPUESTO OFICIAL													
NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.3.5.3.8	Instalacion de UCA-VRF #MIVO-N3-1: Unidad Condensadora Sistema MIVO Nivel 3. Incluye: Conexiones de tuberias de refrigeracion + Conexiones electricas de cableados de potencia y control en los tableros integrados de cada unidad.	un	1	$ 1.170.840	$ 1.170.840	1.00	$ 1.170.840,38			0.00	$ 0.00	1.00	$ 1.170.840,38
6.3.5.3.9	Suministro, transporte e instalación de AISLADORES DE VIBRACION EN NEOPRENO para UCA-VRF Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	24	$ 39.998	$ 959.958	20.00	$ 799.965,00			12.00	$ 479.979,00	8.00	$ 319.986,00
6.3.5.3.10	Suministro, transporte e instalacion de TUBERÍA DE COBRE 1-3/8" DIÁMETRO, incluye elementos de fijacion y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento	m	54	$ 130.350	$ 7.038.920	54.00	$ 7.038.920,25			78.00	$ 10.167.329,25	-24.00	-$ 3.128.409,00
6.3.5.3.11	Suministro, transporte e instalacion de TUBERÍA DE COBRE 1-1/8" DIÁMETRO, incluye elementos de fijacion y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento	m	38	$ 105.363	$ 3.793.068	36.00	$ 3.793.068,00			60.00	$ 6.321.780,00	-24.00	-$ 2.528.712,00
6.3.5.3.12	Suministro, transporte e instalacion de TUBERÍA DE COBRE 7/8" DIÁMETRO, incluye elementos de fijacion y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento	m	6	$ 70.610	$ 423.658	6.00	$ 423.658,35			0.00	$ 0.00	6.00	$ 423.658,35
6.3.5.3.13	Suministro, transporte e instalacion de TUBERÍA DE COBRE 3/4" DIÁMETRO, incluye elementos de fijacion y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento	m	84	$ 66.594	$ 5.593.909	84.00	$ 5.593.908,60			84.00	$ 5.593.908,60	0.00	$ 0.00
6.3.5.3.14	Suministro, transporte e instalacion de TUBERÍA DE COBRE 5/8" DIÁMETRO, incluye elementos de fijacion y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento	m	36	$ 44.908	$ 1.616.703	36.00	$ 1.618.703,30			36.00	$ 1.618.703,30	0.00	$ 0.00
6.3.5.3.15	Suministro, transporte e instalacion de TUBERÍA DE COBRE 1/2" DIÁMETRO, incluye elementos de fijacion y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento	m	24	$ 43.302	$ 1.039.238	24.00	$ 1.039.238,10			24.00	$ 1.039.238,10	0.00	$ 0.00
6.3.5.3.16	Suministro, transporte e instalacion de TUBERÍA DE COBRE 3/8" DIÁMETRO, incluye elementos de fijacion y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento	m	54	$ 32.058	$ 1.731.120	54.00	$ 1.731.119,85			54.00	$ 1.731.119,85	0.00	$ 0.00
6.3.5.3.17	Suministro, transporte e instalacion de TUBERÍA DE COBRE 1/4" DIÁMETRO, incluye elementos de fijacion y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento	m	6	$ 27.238	$ 163.430	6.00	$ 163.429,65			0.00	$ 0.00	6.00	$ 163.429,65
6.3.5.3.18	Suministro, transporte e instalacion de CODO DE COBRE DE 1-3/8" DIÁMETRO, incluye elementos de fijacion y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento	un	10	$ 17.792	$ 177.917	10.00	$ 177.916,50			40.00	$ 711.666,00	-30.00	-$ 533.749,50
6.3.5.3.19	Suministro, transporte e instalacion de CODO DE COBRE DE 1-1/8" DIÁMETRO, incluye elementos de fijacion y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento	un	6	$ 11.366	$ 68.196	6.00	$ 68.197,95			9.00	$ 102.296,93	-3.00	-$ 34.098,98
6.3.5.3.20	Suministro, transporte e instalacion de CODO DE COBRE DE 7/8" DIÁMETRO, incluye elementos de fijacion y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento	un	2	$ 6.548	$ 13.095	2.00	$ 13.095,66			2.00	$ 13.095,66	0.00	$ 0.00
6.3.5.3.21	Suministro, transporte e instalacion de CODO DE COBRE DE 3/4" DIÁMETRO, incluye elementos de fijacion y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento	un	15	$ 4.941	$ 74.115	15.00	$ 74.115,00			15.00	$ 74.115,00	0.00	$ 0.00
6.3.5.3.22	Suministro, transporte e instalacion de AISLAMIENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICA TIPO RUBATEX DE 1-3/8" DIÁMETRO POR 1/2" ESPESOR, incluye elementos de fijacion y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento	m	54	$ 7.710	$ 416.350	54.00	$ 416.350,13			54.00	$ 416.350,13	0.00	$ 0.00

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
PRESUPUESTO OFICIAL													
NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.3.5.3.23	Suministro, transporte e instalacion de AISLAMIENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICA TIPO RUBATEX DE 1-1/8" DIÁMETRO POR 1/2" ESPESOR, incluye elementos de fijacion y todo lo necesario para su correta instalacion y funcionamiento	m	38	$ 6.425	$ 231.312	36.00	$ 231.311.70			36.00	$ 231.311.70	0.00	$ 0.00
6.3.5.3.24	Suministro, transporte e instalacion de AISLAMIENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICA TIPO RUBATEX DE 7/8" DIÁMETRO POR 1/2" ESPESOR, incluye elementos de fijacion y todo lo necesario para su correta instalacion y funcionamiento	m	6	$ 5.140	$ 30.843	6.00	$ 30.842.78			0.00	$ 0.00	6.00	$ 30.842.78
6.3.5.3.25	Suministro, transporte e instalacion de AISLAMIENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICA TIPO RUBATEX DE 3/4" DIÁMETRO POR 1/2" ESPESOR, incluye elementos de fijacion y todo lo necesario para su correta instalacion y funcionamiento	m	84	$ 4.818	$ 404.753	84.00	$ 404.752.85			84.00	$ 404.752.85	0.00	$ 0.00
6.3.5.3.26	Suministro, transporte e instalacion de AISLAMIENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICA TIPO RUBATEX DE 5/8" DIÁMETRO POR 1/2" ESPESOR, incluye elementos de fijacion y todo lo necesario para su correta instalacion y funcionamiento	m	36	$ 4.016	$ 144.581	36.00	$ 144.580.70			36.00	$ 144.580.70	0.00	$ 0.00
6.3.5.3.27	Suministro, transporte e instalacion de AISLAMIENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICA TIPO RUBATEX DE 1/2" DIÁMETRO POR 1/2" ESPESOR, incluye elementos de fijacion y todo lo necesario para su correta instalacion y funcionamiento	m	24	$ 3.615	$ 86.751	24.00	$ 86.751.00			0.00	$ 0.00	24.00	$ 86.751.00
6.3.5.3.28	Suministro, transporte e instalacion de AISLAMIENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICA TIPO RUBATEX DE 3/8" DIÁMETRO POR 1/2" ESPESOR, incluye elementos de fijacion y todo lo necesario para su correta instalacion y funcionamiento	m	54	$ 3.615	$ 195.190	54.00	$ 195.189.75			0.00	$ 0.00	54.00	$ 195.189.75
6.3.5.3.29	Suministro, transporte e instalacion de AISLAMIENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICA TIPO RUBATEX DE 1/4" DIÁMETRO POR 1/2" ESPESOR, incluye elementos de fijacion y todo lo necesario para su correta instalacion y funcionamiento	m	6	$ 3.213	$ 19.278	6.00	$ 19.275.98			0.00	$ 0.00	6.00	$ 19.275.98
6.3.5.3.30	Suministro, transporte e instalacion de Juego de Y Branchs de interconexión en succión y liquido con su aislamiento térmico (ARBLN14521), incluye elementos de fijacion y todo lo necesario para su correta instalacion y funcionamiento	un	2	$ 956.267	$ 1.912.534	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.3.5.3.31	Suministro, transporte e instalacion de JUEGO DE Y BRANCHS de interconexión en succión y liquido con su aislamiento térmico (ARBLN03321), incluye elementos de fijacion y todo lo necesario para su correta instalacion y funcionamiento	un	6	$ 404.815	$ 2.428.888	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.3.5.3.32	Suministro, transporte e instalacion de JUEGO DE Y BRANCHS de interconexión en succión y liquido con su aislamiento térmico (ARBLN07121), incluye elementos de fijacion y todo lo necesario para su correta instalacion y funcionamiento	un	6	$ 572.707	$ 3.436.245	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.3.5.3.33	Suministro, transporte e instalacion de JUEGO DE Y BRANCHS de interconexión en succión y liquido con su aislamiento térmico (ARCNN21), incluye elementos de fijacion y todo lo necesario para su correta instalacion y funcionamiento	un	3	$ 1.113.263	$ 3.339.788	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
PRESUPUESTO OFICIAL													
NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.3.5.3.34	Suministro, transporte e instalacion de CONDUCTOS PARA AIRE ACONDICIONADO Conductos para Suministro Y retorno de sistemas AA de INCIVA - IMCN Niveles N1 y N2, Conductos Nuevos para aire en material Lamina de Acero Galvanizado Sin Pintura. Calibres Según especificaciones. incluye elementos de fijacion y todo lo necesario para su correta instalacion y funcionamiento	kg	1425	$ 21.422	$ 30.527.027	300.00	$ 6.426.742.50			1425.00	$ 30.527.026.88	-1125.00	-$ 24.100.284.38
6.3.5.3.35	Suministro, transporte e instalacion de CONDUCTOS PARA AIRE ACONDICIONADO Conductos para Suministro Y retorno de sistemas AA de INCIVA - IMCN Niveles N1 y N2, Aislamiento Interno para conductos en material Fibra de vidrio. Según especificaciones. incluye elementos de fijacion y todo lo necesario para su correta instalacion y funcionamiento	m2	65	$ 21.808	$ 1.417.535	0.00	$ 0.00			65.00	$ 1.417.535.44	-65.00	-$ 1.417.535.44
6.3.5.3.36	Suministro, transporte e instalacion de CONDUCTOS PARA AIRE ACONDICIONADO Conductos para Suministro Y retorno de sistemas AA de INCIVA - IMCN Niveles N1 y N2, Cubierta Metalica Exterior para Conductos expuestos a intemperie. En material Lamina de Acero Galvanizado C24. incluye elementos de fijacion y todo lo necesario para su correta instalacion y funcionamiento	kg	306	$ 21.422	$ 6.555.277	0.00	$ 0.00			306.00	$ 6.555.277.35	-306.00	-$ 6.555.277.35
6.3.5.3.37	Suministro, transporte e instalacion de CONDUCTOS PARA AIRE ACONDICIONADO Conductos para Suministro Y retorno de sistemas AA de MIVO - Nivel N3, Conductos Nuevos para aire en material Lamina de Acero Galvanizado Sin Pintura. Calibres Según especificaciones. incluye elementos de fijacion y todo lo necesario para su correta instalacion y funcionamiento	kg	1250	$ 21.422	$ 26.778.094	1250.00	$ 26.778.093.75			1250.00	$ 26.778.093.75	0.00	$ 0.00
6.3.5.3.38	Suministro, transporte e instalacion de CONDUCTOS PARA AIRE ACONDICIONADO Conductos para Suministro Y retorno de sistemas AA de MIVO - Nivel N3, Aislamiento Interno para conductos en material Fibra de vidrio. Según especificaciones. incluye elementos de fijacion y todo lo necesario para su correta instalacion y funcionamiento	m2	105	$ 21.808	$ 2.289.865	105.00	$ 2.289.864.94			125.00	$ 2.726.029.68	-20.00	-$ 436.164.75
6.3.5.3.39	Suministro, transporte e instalacion de CONDUCTOS PARA AIRE ACONDICIONADO Conductos para Suministro Y retorno de sistemas AA de MIVO - Nivel N3, Cubierta Metalica Exterior para Conductos expuestos a intemperie. En material Lamina de Acero Galvanizado C24. incluye elementos de fijacion y todo lo necesario para su correta instalacion y funcionamiento	kg	496	$ 21.422	$ 10.625.548	496.00	$ 10.625.547.60			824.00	$ 17.652.119.40	-328.00	-$ 7.026.571.80
6.3.5.3.40	Suministro, transporte e instalacion de CONDUCTOS PARA AIRE ACONDICIONADO Conductos para Suministro Y retorno de sistemas AA de LAB-C - Nivel N2, Conductos Nuevos para aire en material Lamina de Acero Galvanizado Sin Pintura. Calibres Según especificaciones. incluye elementos de fijacion y todo lo necesario para su correta instalacion y funcionamiento	kg	566	$ 21.422	$ 12.125.121	566.00	$ 12.125.120.85			880.00	$ 18.851.778.00	-314.00	-$ 6.726.657.15

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"

PRESUPUESTO OFICIAL

						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
NUMERO	ITEM	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.3.5.3.41	Suministro, transporte e instalacion de CONDUCTOS PARA AIRE ACONDICIONADO Conductos para Suministro Y retorno de sistemas AA de LAB-C - Nivel N2, Aislamiento interno para conductos en material Fibra de vidrio. Según especificaciones. incluye elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento	m2	48	$ 21.808	$ 1.046.795	48.00	$ 1.046.795,40			0.00	$ 0,00	48.00	$ 1.046.795,40
6.3.5.3.42	Suministro, transporte e instalación de REJILLA DE SUMINISTRO 14" X 8" CON DAMPER, Difusores y Rejillas de sistemas AA de INCIVA - IMCN Niveles N1 y N2. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	60	$ 122.146	$ 7.328.758	0.00	$ 0,00			0.00	$ 0,00	0.00	$ 0,00
6.3.5.3.43	Suministro, transporte e instalación de DIFUSOR RECTANGULAR 4 VIAS 9" X 9" CON DAMPEr, Difusores y Rejillas de sistemas AA de INCIVA - IMCN Niveles N1 y N2. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	2	$ 122.226	$ 244.452	0.00	$ 0,00			0.00	$ 0,00	0.00	$ 0,00
6.3.5.3.44	Suministro, transporte e instalación de REJILLA DE RETORNO TIPO PERSIANA ALETA FIJA 30" X 12" SIN DAMPER, Difusores y Rejillas de sistemas AA de INCIVA - IMCN Niveles N1 y N2. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	10	$ 258.765	$ 2.587.646	0.00	$ 0,00			0.00	$ 0,00	0.00	$ 0,00
6.3.5.3.45	Suministro, transporte e instalación de REJILLA DE SUMINISTRO 14" X 8" CON DAMPER, Difusores y Rejillas de sistemas AA de MIVO Nivel N3. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	30	$ 122.146	$ 3.664.379	30.00	$ 3.664.379,25			20.00	$ 2.442.919,50	10.00	$ 1.221.459,75
6.3.5.3.46	Suministro, transporte e instalación de DIFUSOR RECTANGULAR 4 VIAS 9" X 9" CON DAMPER,Difusores y Rejillas de sistemas AA de MIVO Nivel N3. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	2	$ 122.226	$ 244.452	2.00	$ 244.451,93			0.00	$ 0,00	2.00	$ 244.451,93
6.3.5.3.47	Suministro, transporte e instalación de REJILLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR TIPO PERSIANA LOUVER 8" X 8" CON DAMPER. Según especificaciones. Difusores y Rejillas de sistemas AA de MIVO Nivel N3. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	5	$ 61.025	$ 305.127	5.00	$ 305.127,00			0.00	$ 0,00	5.00	$ 305.127,00
6.3.5.3.48	Suministro, transporte e instalación de REJILLA DE RETORNO TIPO PERSIANA ALETA FIJA 24" X 24" SIN DAMPER,Difusores y Rejillas de sistemas AA de MIVO Nivel N3. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	5	$ 268.242	$ 1.341.208	5.00	$ 1.341.208,13			5.00	$ 1.341.208,13	0.00	$ 0,00
6.3.5.3.49	Suministro, transporte e instalación de DIFUSOR RECTANGULAR 4 VIAS 12" X 12" CON DAMPER ,Difusores y Rejillas de sistemas AA de LAB-C Nivel N2. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	10	$ 154.514	$ 1.545.136	10.00	$ 1.545.135,75			10.00	$ 1.545.135,75	0.00	$ 0,00
6.3.5.3.50	Suministro, transporte e instalación de REJILLA DE RETORNO TIPO PERSIANA ALETA FIJA 24" X 24" SIN DAMPER ,Difusores y Rejillas de sistemas AA de LAB-C Nivel N2. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	2	$ 268.242	$ 536.483	2.00	$ 536.483,25			2.00	$ 536.483,25	0.00	$ 0,00

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"

PRESUPUESTO OFICIAL

NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
						CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.3.5.3.51	Arranque, Carga y Balanceo del sistema VRF Por Ingeniero Representante de Marca de los Equipos	un	1	$ 1.728.716	$ 1.728.718	1.00	$ 1.728.716.18			0.00	$ 0.00	1.00	$ 1.728.716.18
6.3.5.3.52	Adición de Refrigerante 410A	un	1	$ 1	$ 1	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
INP 065	DESM. Y REINSTALACION DE REJILLAS DE SUMINISTRO EXISTENTE LAVADO CON DESINCRUSTANTE	un	0	$ 131.737		22.00	$ 2.898.214.00			22.00	$ 2.898.214.00	0.00	$ 0.00
INP 066	Suministro, transporte e instalación de REJILLA DE SUMINISTRO 25" X 50" CON DAMPER. Difusores y Rejillas de sistemas AA de INCIVA - IMCN Niveles N1 y N2. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, para sistema de ductos existentes	un	0	$ 626.973		7.00	$ 4.388.811.00			7.00	$ 4.388.811.00	0.00	$ 0.00
INP 067	HIGIENIZACION y LIMPIEZA DE CONDUCTOS PARA AIRE ACONDICIONADO EXISTENTES EN LAMINA GALVANIZADA DE Conductos para Suministro Y retorno de sistemas AA de INCIVA - IMCN Niveles N1 Y N2. Atraves de Las salidas de suministro y retorno de los ductos	ML	0	$ 81.779		80.00	$ 6.542.320.00			80.00	$ 6.542.320.00	0.00	$ 0.00
INP 053	CORTINA AIRE BAJO NIVEL RUIDO ALCANCE 127 V NO INLUYE ACOMETIDA ELECTRICA NI SALIDA ELECTRICA	und	0	$ 2.938.436		2.00	$ 5.876.872.00			2.00	$ 5.876.872.00	0.00	$ 0.00
INP 068	Instalación unidades de aire acondicionado IMCN 2	und	0	$ 3.200.000		1.00	$ 3.200.000.00			1.00	$ 3.200.000.00	0.00	$ 0.00
INP 069	Instalación unidades de aire acondicionado IMCN 3	und	0	$ 3.200.000		1.00	$ 3.200.000.00			1.00	$ 3.200.000.00	0.00	$ 0.00
INP 089	Instalación unidades de aire acondicionado LAB-C	und	0	$ 3.200.000		1.00	$ 3.200.000.00			1.00	$ 3.200.000.00	0.00	$ 0.00
INP 070	Izaje de equipos	GBL	0	$ 10.200.000		1.00	$ 10.200.000.00			1.00	$ 10.200.000.00	0.00	$ 0.00
6.3.5.4	SISTEMA CONTROL DIGITAL AIRE ACONDICIONADO DEL TIPO				$ 19.466.166		$ 6.453.956		$ -		$ 6.453.956		$ -
6.3.5.4.1	Suministro, transporte e instalacion de Control Centralizado Para Sistema VRF.	un	1	$ 11.168.224	$ 11.168.224	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.3.5.4.2	Suministro, transporte e instalacion de Cableado blindado para control 3x18	un	450	$ 18.440	$ 8.297.944	350.00	$ 6.453.956.25			350.00	$ 6.453.956.25	0.00	$ 0.00
6.3.5.5	INGENIERÍA, SUPERVISIÓN Y MANO DE OBRA				$ 1		$ 1		$ -		$ -		$ 1
6.3.5.5.1	Ingeniería y Supervisión de obra	sg	1	$ 1	$ 1	1.00	$ 1.00			0.00	$ 0.00	1.00	$ 1.00
6.3.5.6	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA				$ 12		$ 12		$ -		$ -		$ 12
6.3.5.6.1	Mantenimiento General preventivo de los equipos suministrados para soportar la garantia de fabrica	mes	12	$ 1	$ 12	12.00	$ 12.00			0.00	$ 0.00	12.00	$ 12.00
[illegible]	[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
6.4.1	[illegible] ACCESIBILIDAD [illegible] OBRA CIVIL (DEMOLICIONES, RETIROS, ACABADOS)				$ 18.388.903		$ 2.919.611		$ -		$ -		$ 2.919.611
6.4.1.1	DEMOLICIONES Y RETIROS				$ 57		$ -		$ -		$ -		$ -
6.4.1.1.1	RETIRO de ZÓCALO en MADERA. Incluye el retiro, cargue, transporte, botada de material en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta la bodega o el sitio que lo indique la interventoría.	m	27	$ 1	$ 27	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.1.1.2	DESMONTE de REJILLAS de VENTANAS. Incluye cargue, transporte, botada en botaderos oficiales o recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. Incluye Andamios certificados, armada, desarmada y transporte	un	15	$ 1	$ 15	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.1.1.3	DESMONTE de película de ventanas. Incluye cargue, transporte, botada en botaderos oficiales o recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. Incluye Andamios certificados, armada, desarmada y transporte	un	15	$ 1	$ 15	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.1.2	ACABADOS				$ 16.388.836		$ 2.919.611		$ -		$ -		$ 2.919.611
6.4.1.2.1	Colocación de RESANE con mortero 1:4 EN MUROS. Incluye andamios certificados, armada, desarmada y transporte y todos los elementos necesarios para su correcta colocación	m2	95	$ 16.271	$ 1.545.745	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"

PRESUPUESTO OFICIAL

NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
						CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.4.1.2.2	Colocacion de Masilla acrilica ESTUCOR MAX de CORONA sobre placa yeso o muro revocado, color blanco. aplicar 3 manos o las que sean necesarias para que la superficie quede pareja, VOC <0.044g/l, bajo olor, bajo polvo al lijar, seguir las recomendaciones del fabricante para su correcta aplicación y funcionamiento. Incluye Torre de andamio certificado, armada, desarmada y transporte	m2	95	$ 11.221	$ 1.065.855	95.00	$ 1.065.985.50			0.00	$ 0.00	95.00	$ 1.065.985.50
6.4.1.2.3	Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1, color BLANCO, de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría. Incluye Torre de andamio de 1.40 x 1.40 x 5.00 mts de altura mas 1.00 mt. de baranda. Incluye andamio certificado, armada, desarmada y transporte	m2	32	$ 7.447	$ 238.318	20.13	$ 149.917.03			0.00	$ 0.00	20.13	$ 149.917.03
6.4.1.2.4	Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1, de COLOR según especificación, de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría. Incluye andamios certificados, armada, desarmada y transporte	m2	311	$ 11.339	$ 3.526.326	42.09	$ 477.244.54			0.00	$ 0.00	42.09	$ 477.244.54
6.4.1.2.5	Suministro, transporte e instalación de VIDRIO fijo para ventanas. Vidrio templado de 10mm con perfilería de aluminio de 2" para reemplazo de rejillas. Incluye aplicación de plotter de corte, elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	20	$ 460.000	$ 9.200.000	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.1.2.6	Aplicación de PINTURA para ZÓCALO,altura 0.15m pintura epoxica del mismo tono de la pared, dos manos o las que sean necesarias para dar un buen acabado. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta aplicación.	m	27	$ 11.339	$ 306.144	28.75	$ 325.986.71			0.00	$ 0.00	28.75	$ 325.986.71
6.4.1.2.7	TRATAMIENTO para JUNTAS con lechada, juntas entre pisos y paredes. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución	m	27	$ 10.834	$ 292.518	28.75	$ 311.477.50			0.00	$ 0.00	28.75	$ 311.477.50
6.4.1.2.8	ASEO DURANTE LA OBRA. Incluye el aseo fino para entrega (Ayudante x horas, salario minino vigente al 2019, incluye auxilio de transporte + prestaciones sociales)	dia	9	$ 20.000	$ 180.000	9.00	$ 180.000.00			0.00	$ 0.00	9.00	$ 180.000.00
6.4.2	DEMOLICIONES PREVIOS ACABADOS - EL ESPACIO CONSTA DE DOS NIVEL 0				$ 19.886.469		$ 11.734.807		$ 35.148.413		$ 20.439.725		$ 6.993.746
6.4.2.1	DEMOLICIONES Y RETIROS				$ 37.451		$ -		$ -		$ -		$ -
6.4.2.1.1	RETIRO de ZÓCALO en MADERA. Incluye el retiro, cargue, transporte, botado de material en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta la bodega o el sitio que lo indique la interventoría.	m	70	$ 1	$ 70	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.2.1.2	RETIRO de VENTANAS y PUERTAS VENTANAS en vidrio y madera. Incluye botada de escombros en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. Dimensión variable.	m2	2	$ 1	$ 2	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"

PRESUPUESTO OFICIAL

NUMERO	ITEN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
						CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.4.2.1.3	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE, espesores entre 0.03 y 0,05 m, incluye cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales, demolición de revoques y enchapes aplicados en el muro a demoler e instalaciones embebidas, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. Incluye andamio certificado, armada, desarmada y transporte	m2	4	$ 9.337	$ 37.349	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.2.2	ACABADOS				$ 19.639.237		$ 11.734.977		$ 14.148.413		$ 25.920.774		-$ 6.266.794
6.4.2.2.1	Colocación de RESANE con mortero 1:4 EN MUROS. Incluye andamios certificados, armada, desarmada y transporte y todos los elementos necesarios para su correcta colocación	m2	35	$ 16.271	$ 569.485	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.2.2.2	Suministro, transporte e instalación de AJUSTE de CIELO FALSO en DRYWALL. Incluye, placa yeso regular 1/2", masillado, perfilería de aluminio para soporte con distancia de 61 cm, chazos, cintas, ángulos, cortes, primera mano de pintura o fondeo y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Incluye andamio certificado, armada, desarmada y transporte	m2	78	$ 47.346	$ 3.692.988	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.2.2.3	Construcción de MURO tipo DRYWALL a UNA cara en placa Gyplac ST. de 1/2 + Estructura Base 6 cal 28 @60,5cm. (Se debe garantizar apoyo superior para anclar muros) Tratamiento de juntas con cinta papel y masilla. Incluye rostras. No incluye aislamiento acústico. No incluye ranuras perimetrales en Z 1x1, filetes metálicos y/o en pvc, no incluye fajas, estrías, ejes o jotas, zócalos, mediacaña, refuerzos especiales metálicos o en madera plástica para marcos de puertas y/o ventanas muebles, televisores etc.; pintura, ni aberturas ó refuerzos para cajas eléctricas. No incluye sellos acústicos tipo sellalón y/o poliuretano. Incluye andamios certificados, armada, desarmada y transporte	m2	104	$ 47.346	$ 4.923.984	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.2.2.4	Colocacion de Masilla acrilica ESTUCOR MAX de CORONA sobre placa yeso o muro revocado, color blanco, aplicar 3 manos o las que sean necesarias para que la superficie quede pareja. VOC <0.044g/l, bajo olor, bajo polvo al lijar, seguir las recomendaciones del fabricante para su correcta aplicación y funcionamiento. Incluye Torre de andamio certificado, armada, desarmada y transporte	m2	35	$ 11.221	$ 392.732	35.00	$ 392.731.50	411.15	$ 4.613.473	627.00	$ 7.035.504.30	-592.00	-$ 6.642.772.80
6.4.2.2.5	Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1, color BLANCO, de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tape poros en estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría. Incluye Torre de andamio de 1.40 x 1.40 x 5.00 mts de altura mas 1.00 mt. de baranda. Incluye andamio certificado, armada, desarmada y transporte	m2	102	$ 8.192	$ 835.603	154.60	$ 1.266.512.21	199.93	$ 1.637.864	392.00	$ 3.211.337.55	-237.40	-$ 1.944.825.34

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"

PRESUPUESTO OFICIAL

NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
						CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.4.2.2.6	Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1, de COLOR según especificación, de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría. Incluye andamios certificados, armada, desarmada y transporte	m2	105	$ 11.339	$ 1.201.809	148.48	$ 1.683.565.42			0.00	$ 0.00	148.48	$ 1.683.565.42
6.4.2.2.7	Suministro, transporte e instalación de RIEL en aluminio acabado blanco mate micro en combinación con un sistema de guayas y apliques de sujecion para los diferentes tipos de exhibición, descolgados del cielo. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	32	$ 44.070	$ 1.410.240	32.00	$ 1.410.240.00			0.00	$ 0.00	32.00	$ 1.410.240.00
6.4.2.2.8	Aplicación de PINTURA para ZÓCALO altura 0.15m pintura aperica del mismo tono de la pared, dos manos o las que sean necesarias para dar un buen acabado. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta aplicación.	m	70	$ 11.339	$ 793.707	58.56	$ 663.992.40			0.00	$ 0.00	58.56	$ 663.992.40
6.4.2.2.9	TRATAMIENTO para JUNTAS con lechada, juntas entre pisos y paredes. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución	m	70	$ 10.834	$ 758.380	58.56	$ 634.439.04			0.00	$ 0.00	58.56	$ 634.439.04
6.4.2.2.10	Suministro, transporte y aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN CIELOS de COLOR, con vinilo tipo 1 calidad pintuco o equivalente sobre cielos revocados y/o estucados, dos manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o similar diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría. Incluye andamios certificados, armada, desarmada y transporte	m2	227	$ 11.339	$ 2.573.878	338.09	$ 3.833.490.26	896.3	$ 7.895.076	862.00	$ 9.773.931.82	-523.91	-$ 5.940.441.55
6.4.2.2.11	Suministro, transporte e instalación de ESTRUCTURA para fachada de punto de atención. Marco en tubería cuadrada de 1" calibre 14, incluye malla tejida decorativa modelo Ton Cap galvanizada con perforaciones de 3/4" x 23 mm calibre 12, parales para sujación a cielo y piso con bridas de anclaje, acabado en pintura electrostatica color blanco mate micro. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	7	$ 250.000	$ 1.750.000	7.00	$ 1.750.000.00			0.00	$ 0.00	7.00	$ 1.750.000.00
6.4.2.2.12	Aplicación de MICROCEMENTO en PARED. La pared debe estar revocada y en las condiciones apropiadas para la aplicación del microcemento. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. Incluye andamios certificados, armada, desarmada y transporte	m2	0	$ 1	$ -	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.2.2.13	Aplicación de MICROCEMENTO en CIELO. La superficie debe estar revocada y/o en las condiciones apropiadas para la aplicación del microcemento. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. Incluye andamios certificados, armada, desarmada y transporte	m2	6	$ 1	$ 6	6.45	$ 6.45			0.00	$ 0.00	6.45	$ 6.45

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"

PRESUPUESTO OFICIAL

NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
						CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.4.2.2.14	Aplicación de PINTURA EPOXICA para PISO. La superficie se debe encontrar en las condiciones apropiadas para la aplicación de la pintura, se aplicaran las manos que sean necesarias hasta obtener una superficie homogenea. Incluye todos los elementos para su correcta aplicación.	m2	20	$ 15.317	$ 306.336	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.2.2.15	ASEO DURANTE LA OBRA, incluye el aseo fino para entrega (Ayudante x horas, salario minimo vigente al 2018, incluye auxilio de transporte + prestaciones sociales)	dia	31	$ 20.000	$ 620.000	5.00	$ 100.000.00			0.00	$ 0.00	5.00	$ 100.000.00
6.4.3	DEMOLICIONES, RETIROS, ACABADOS - EL OFICINA ADMINISTRATIVA NIVEL 1				$ 36.394.340		$ 18.837.883		$ 13.372.388		$ 17.884.731		$ 1.268.925
6.4.3.1	PRELIMINARES				$ 219.179		$ 4.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 4.00
6.4.3.1.1	Instalación de CERRAMIENTO provisional con TELA VERDE con una altura de 1.6m, apoyado con BALIZAS de señalización vial de altura 1,6. Incluye suministro, transporte, instalación, desmonte, retiro y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	20	$ 10.959	$ 219.175	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.3.1.2	Suministro, transporte e instalación de SEÑALIZACIÓN de seguridad y salud en el trabajo. Salida de emergencia, botiquin, ruta de evacuación, extintor, punto de encuentro, riesgo electrico, prohibido el pase, uso de implementos personales, camilla, señales de prohibición.	un	4	$ 1	$ 4	4.00	$ 4.00			0.00	$ 0.00	4.00	$ 4.00
6.4.3.2	DEMOLICIONES Y RETIROS				$ 448.329		$ 2.706.908		$ -		$ 2.071.886		$ 634.213
6.4.3.2.1	DEMOLICIÓN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 10 y 15 cm de espesor, incluya demolición de revoques y enchapes aplicados en el muro a demoler o instalaciones embebidas, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría; se debe de utilizar cortadora para garantizar que los filetes de la demolición queden ortogonales.	m2	25	$ 15.093	$ 377.325	42.02	$ 634.207.86			0.00	$ 0.00	42.02	$ 634.207.86
6.4.3.2.2	RETIRO de CIELO raso en DRYWALL. Incluye retiro de estructura, botada en botaderos oficiales y la recuperación de los materiales aprovechables y/o su transporte hasta la bodega o el sitio que indique la interventoría. Incluya Andamios certificados, armada, desarmado y transporte.	m2	6	$ 10.495	$ 62.973	197.39	$ 2.071.694.90			197.39	$ 2.071.694.90	0.00	$ 0.00
6.4.3.2.3	RETIRO de ZÓCALO en MADERA. Incluye el retiro, cargue, transporte, botada de material en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta la bodega o el sitio que lo indique la interventoría.	m	17	$ 1	$ 17	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.3.2.4	RETIRO de VENTANAS y PUERTAS VENTANAS en vidrio y madera. Incluye botada de escombros en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. Dimensión variable.	m2	14	$ 1	$ 14	5.00	$ 5.00			0.00	$ 0.00	5.00	$ 5.00
6.4.3.3	ACABADOS				$ 18.276.485		$ 16.221.981		$ 13.372.388		$ 14.963.026		$ 1.268.926
6.4.3.3.1	Construcción de ANCLAJE EPÓXICO sobre estructura de concreto existente para varillas de acero de diámetro desde 5/8" hasta 1", incluye el suministro, transporte e instalación del epóxico HIT-HY 200-R , perforación mecánica del concreto con broca de diámetro 1/8" mas del diámetro de la barra de acero a anclar y una profundidad mínima de 8 cm, fijación de la barra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento según recomendaciones del proveedor del epóxico. El acero del anclaje se pagará en su respectivo ítem.	un	34	$ 31.300	$ 1.064.196	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00

"Implementación de la estrategia "Mareas Aliadas del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"

PRESUPUESTO OFICIAL

						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.4.3.3.2	Construcción de MAMPOSTERÍA EN LADRILLO PARA REVOCAR O ENCHAPAR una cara o dos caras, DE 15 x 20 x 40 cm. espesor de 15 cm. Incluye el suministro y transporte del ladrillo, el mortero de pega 1:4 espesor max=0,01 m y todos los demás elementos necesarios p	m2	33	$ 52.586	$ 1.735.327	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.3.3.3	Colocación de GROUTING para DOVELAS en concreto de 17.5 Mpa., para relleno de muro estructural y no estructural. Incluye mano de obra, vibrado, protección, curado y todos demás elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye refuerzo.	m	58	$ 14.440	$ 837.536	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.3.3.4	Suministro, transporte e instalación de AJUSTE de CIELO FALSO en DRYWALL. Incluye, placa yeso regular 1/2", masillado, perfilería de aluminio para soporte con distancia de 61 cm, chazos, cintas, ángulos, cortes, primera mano de pintura o fondeo y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Incluye andamio certificado, armada, desarmada y transporte	m2	6	$ 47.346	$ 284.076	33.60	$ 1.590.825.60			33.60	$ 1.590.825.60	0.00	$ 0.00
6.4.3.3.5	Colocación de REVOQUE con mortero 1:4 EN MUROS. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. Incluye Torre de andamio certificado, armada, desarmada y transporte	m2	32	$ 20.125	$ 644.010	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.3.3.6	Colocacion de Masilla acrílica ESTUCOR MAX de CORONA sobre placa yeso o muro revocado, color blanco, aplicar 3 manos o las que sean necesarias para que la superficie quede pareja, VOC <0,044g/l, bajo olor, bajo polvo al lijar, seguir las recomendaciones del fabricante para su correcta aplicación y funcionamiento. Incluye Torre de andamio certificado, armada, desarmada y transporte	m2	35	$ 11.221	$ 392.732	46.75	$ 524.577.08			0.00	$ 0.00	46.75	$ 524.577.08
6.4.3.3.7	Suministro, transporte e instalación de PV1 VIDRIERA FIJA. Vidriera fija de 1.85 x 3.00 m, vidrio templado de 10mm de espesor. Marco en perfilería de aluminio anodizado de 2" + pintura negro mate. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	14.85	$ 460.000	$ 6.831.000	14.85	$ 6.831.000.00	14.85	$ 6.831.000	14.85	$ 6.831.000.00	0.00	$ 0.00
6.4.3.3.8	Suministro, transporte e instalación de PV2_VIDRIERA CORREDIZA de 2.60 x 3.00 m, vidrio templado de 10mm de espesor. Cuerpo compuesto por una vidriera fija y una vidriera corrediza, marco en perfilería de aluminio anodizado de 2" + pintura negro mate, incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	7.8	$ 460.000	$ 3.588.000	7.80	$ 3.588.000.00	7.47	$ 3.436.200	7.47	$ 3.436.200.00	0.33	$ 151.800.00
6.4.3.3.9	Suministro, transporte e instalación de PV1B_ VIDRIERA FIJA. Vidriera fija de 2.25 x 3.00 m, vidrio templado de 10mm de espesor. marco en perfilería de aluminio anodizado de 2" + pintura negro mate. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	6.75	$ 460.000	$ 3.105.000	6.75	$ 3.105.000.00	6.75	$ 3.105.000	6.75	$ 3.105.000.00	0.00	$ 0.00
6.4.3.3.10	Aplicación de PINTURA para ZÓCALO,altura 0.15m pintura epoxica del mismo tono de la pared, dos manos o las que sean necesarias para dar un buen acabado. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta aplicación.	m	11	$ 15.317	$ 168.485	14.94	$ 228.833.07			0.00	$ 0.00	14.94	$ 228.833.07
6.4.3.3.11	Aplicación de MICROCEMENTO en PARED. La pared debe estar revocada y en las condiciones apropiadas para la aplicación del microcemento. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. Incluye andamios certificados, armada, desarmada y transporte	m2	0	$ 1	$ -	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
PRESUPUESTO OFICIAL													
NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.4.3.3.12	Aplicación de PINTURA EPOXICA para PISO. La superficie se debe encontrar en las condiciones apropiadas para la aplicación de la pintura, se aplicaran las manos que sean necesarias hasta obtener una superficie homogenea. Incluye todos los elementos para su correcta aplicación.	m2	23	$ 15.317	$ 352.287	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.3.3.13	Aplicación de MICROCEMENTO en CIELO. La superficie debe estar revocada y/o en las condiciones apropiadas para la aplicación del microcemento. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. Incluye andamios certificados, armada, desarmada y transporte	m2	0	$ 1	$ -	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.3.3.14	Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1, de COLOR según especificación, de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo pinteestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría. Incluye andamios certificados, armada, desarmada y transporte	m2	17	$ 11.339	$ 192.757	24.14	$ 273.715.45			0.00	$ 0.00	24.14	$ 273.715.45
6.4.3.3.15	ASEO DURANTE LA OBRA. Incluye el aseo fino para entrega (Ayudante x horas, salario mínimo vigente al 2018, incluye auxilio de transporte + prestaciones sociales)	dia	4	$ 20.000	$ 80.000	4.00	$ 80.000.00			0.00	$ 0.00	4.00	$ 80.000,00
6.4.3.4	ACERO DE REFUERZO				$ 559.436		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00
6.4.3.4.1	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO PARA DOVELAS FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcto instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	kg	76	$ 7.361	$ 559.436	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.4	DEMOLICIONES RETIROS ACABADOS - (4) REHABILITACION BAÑOS NIVEL 1				$ 33.211.311		$ 5.077.316		$ 4.994.000		$ 4.994.000		$ 822.316
6.4.4.1	PRELIMINARES				$ 176.342		$ 2		$ -		$ -		$ 2
6.4.4.1.1	Instalación de CERRAMIENTO provisional con TELA VERDE con una altura de 1.8m, apoyado con BALIZAS de señalización vial de altura 1.6. Incluye suministro, transporte, instalación, desmonte, retiro y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	16	$ 10.959	$ 175.340	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.4.1.2	Suministro, transporte e instalación de SEÑALIZACIÓN de seguridad y salud en el trabajo. Salida de emergencia, botiquin, ruta de evacuación, extintor, punto de encuentro, riesgo electrico, prohibido el paso, uso de implementos personales, cerrila, señales de prohibición.	un	2	$ 1	$ 2	2.00	$ 2.00			0.00	$ 0.00	2.00	$ 2.00
6.4.4.2	DEMOLICIONES Y RETIROS				$ 1.999.943		$ -		$ -		$ -		$ -
6.4.4.2.1	DEMOLICIÓN de LOSA para PASES. Incluye cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales, demolición de revoques y enchapes aplicados la losa o demoler e instalaciones embebidas, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	un	4	$ 14.980	$ 59.922	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"

PRESUPUESTO OFICIAL

NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
						CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.4.4.2.2	RETIRO DE ESCALERA MADERA en cualquier diseño y peso. Incluye todos los demás elementos necesarios para su efectivo retiro, recuperación del material aprovechable y su transporte hasta el sitio que indique la interventoría, cargue, transporte y botada en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.	un	1	$ 1	$ 1	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.4.2.3	RETIRO de CIELO raso en DRYWALL. Incluye retiro de estructura, botada en botaderos oficiales y la recuperación de los materiales aprovechables y/o su transporte hasta la bodega o el sitio que indique la interventoría. Incluye Andamios certificados, armada, desarmada y transporte.	m2	4	$ 10.495	$ 41.982	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.4.2.4	RETIRO de ZÓCALO en MADERA. Incluye el retiro, cargue, transporte, botada de material en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta la bodega o el sitio que le indique la interventoría.	m	47	$ 1	$ 47	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.4.2.5	DEMOLICIÓN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 10 y 15 cm de espesor, incluye demolición de revoques y enchapes aplicados en el muro a demoler e instalaciones embebidas, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría; se debe de utilizar cortadora para garantizar que los filetes de la demolición queden ortogonales.	m2	58	$ 15.093	$ 875.394	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.4.2.6	RETIRO de VENTANAS y PUERTAS VENTANAS en vidrio y madera. Incluye botada de escombros en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. Dimensión variable.	m2	3	$ 1	$ 3	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.4.2.7	DEMOLICIÓN DE MUROS en MAMPOSTERÍA DE 40 a 60 CM DE ESPESOR, incluye cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales, demolición de revoques y enchapes aplicados al muro a demoler e instalaciones embebidas, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. Incluye Andamios certificados, armada, desarmada y transporte	m2	23	$ 42.592	$ 979.615	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.4.3	ACABADOS				$ 11.968.877		$ 4.664.090		$ 4.664.090		$ 4.664.090		$ -
6.4.4.3.1	Ajuste de LOSA en CONCRETO de 21Mpa, con un espesor de 0,10m acabado a la vista con casetón recuperable de porón, de acuerdo a las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseño. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, vibrado, placa superior de losa, formaleta en súper "T" de 10 mm. o equivalente para acabado a la vista en la parte inferior de la losa y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado según diseño. Incluye suministro, armado y desarmado de toda la obra falsa necesaria para el correcto vaciado a una altura entre 3.0 y 4.0mts (la súper "T" se coloca sobre el tendido de teleras de la obra falsa), según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem.	m2	4	$ 1	$ 4	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.4.3.2	Construcción de MAMPOSTERÍA EN LADRILLO PARA REVOCAR O ENCHAPAR una cara o dos caras, DE 15 x 20 x 40 cm. espesor de 15 cm. Incluye el suministro y transporte del ladrillo, el mortero de pega 1:4 espesor max=0.01 m y todos los demás elementos necesarios p	m2	18	$ 52.586	$ 999.128	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"

PRESUPUESTO OFICIAL

						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.4.4.3.3	Construcción de ANCLAJE EPÓXICO sobre estructura de concreto existente para varillas de acero de diámetro desde 5/8" hasta 1". Incluye el suministro, transporte e instalación del epóxico HIT-HY 200-R , perforación mecánica del concreto con broca de diámetro 1/8" mas del diámetro de la barra de acero a anclar y una profundidad mínima de 8 cm, fijación de la barra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento según recomendaciones del proveedor del epóxico. El acero del anclaje se pagará en su respectivo ítem.	un	82	$ 31.300	$ 2.566.589	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.4.3.4	Colocación de GROUTING para DOVELAS en concreto de 17.5 Mpa., para relleno de muro estructural y no estructural. Incluye mano de obra, vibrado, protección, curado y todos demás elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye refuerzo.	m	61	$ 14.440	$ 880.856	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.4.3.5	Colocación de REVOQUE con mortero 1:4 EN MUROS. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, rameos, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. Incluye Torre de andamio certificado, armada, desarmada y transporte	m2	33	$ 20.125	$ 664.135	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.4.3.6	Suministro, transporte e instalacion de ENCHAPE BALDOSA de 10x10cm. Colores según diseño, adherido a muro revocado, con Pegacor MAX Blanco CORONA bajo en polvo. Ref. 90116150t, saco por 25kg, VOC 0.00g/l, boquilla CORONA CONCOLOR con latex color blanco Ref. 901031001, VOC 0.00g/l. Incluye Torre de andamio certificado, armada, desarmada y transporte	m2	33	$ 64.399	$ 2.125.157	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.4.3.7	Aplicación de MICROCEMENTO en PARED. La pared debe estar revocada y en las condiciones apropiadas para la aplicación del microcemento. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. Incluye andamios certificados, armada, desarmada y transporte	m2	0	$ 1	$ -	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.4.3.8	Aplicación de MICROCEMENTO en PISO. La superficie debe estar pareja y en las condiciones apropiadas para la aplicación del microcemento. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta aplicación.	m2	0	$ 1	$ -	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.4.3.9	Aplicación de MICROCEMENTO en CIELO. La superficie debe estar revocada y/o en las condiciones apropiadas para la aplicación del microcemento. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. Incluye andamios certificados, armada, desarmada y transporte	m2	0	$ 1	$ -	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.4.3.10	Suministro, transporte e instalación de PV1 VIDRIERA FIJA. Vidriera fija de 1.65 x 3.00 m, vidrio templado de 10mm de espesor. Marco en perfileria de aluminio anodizado de 2" + pintura negro mate. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	9.9	$ 460.000	$ 4.554.000	9.90	$ 4.554.000.00	9.9	$ 4.554.000	9.90	$ 4.554.000.00	0.00	$ 0.00
6.4.4.3.11	Siembra de planta ornamental pequeña h= 20-40 cm, incluye tierra agricola y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución	un	3	$ 1	$ 3	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.4.3.12	Siembra de planta ornamental pequeña h= 20-40 cm, incluye tierra agricola y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución	un	4	$ 1	$ 4	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.4.3.13	ASEO DURANTE LA OBRA, incluye el aseo fino para entrega (Ayudante x horas, salario mínimo vigente al 2019, incluye auxilio de transporte + prestaciones sociales)	dia	4	$ 20.000	$ 80.000	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.4.4	APARATOS/GRIFERIA/MUEBLES/ACCESORIOS/INCRUSTACIONES				$ 17.797.208		$ 46.783		$ -		$ -		$ 46.783

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
PRESUPUESTO OFICIAL													
NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.4.4.4.1	Suministro, transporte e instalación de SANITARIO INST 1 PIEZA LIBER, código FV0981072 decorcerámica, color blanco, de alimentación posterior, consumo 6 litros por descarga. Incluye el suministro y transporte del sanitario completo, abasto metálico, emboquillado con silicona antihongos y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	3	$ 395.000	$ 1.185.000	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.4.4.2	Suministro, transporte y colocación de SANITARIO para personas en situación de movilidad reducida PMR. TAZA ADRIATICO ENTRADA POSTERIOR, ref: 013191001, color blanco, consumo 4.8lt., taza alargada a piso, sifón esmaltado, grifería antisifón, anillo abierto, abasto metálico, válvula de regulación metálica con manguera flexible y acabado cromado, brida de fijación con tapón roscado, emboquillado con silicona antihongos y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	1	$ 729.400	$ 729.400	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.4.4.3	Suministro, transporte e instalación de MESON con superficie solida marca STARON color Quazet White, Acople 1/2x1/2 60cm Acero Ref: 023220001 GRIVAL. Regulación de 1/2" metálico Ref: 957800001 GRIVAL. Desagüe push metálico con rebose Ref: 935395551 GRIVAL, sifón metálico clásico Ref: 719515551 GRIVAL. instalado con pisamigos en acero inoxidable. Incluye todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	2	$ 1.870.000	$ 3.740.000	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.4.4.4	Suministro, transporte e instalación de ESPEJO rectangular de 4mm de espesor con bordes pulidos, flotado con estructura metálica acabado color blanco y anclado a pared. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	2	$ 135.000	$ 270.000	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.4.4.5	Suministro, transporte y colocación de LAVAMANOS Norave de corona, ref. 019301001, color blanco, incluye abasto metálico, desagüe y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	4	$ 280.900	$ 1.123.600	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.4.4.6	Suministro, transporte y colocación de LAVAMANOS para PERSONAS EN SITUACIÓN DE MOVILIDAD REDUCIDA (PMR) línea Acuajet de Corona o su equivalente, color blanco, de colgar. Incluye abasto metálico acabado cromado, sifón botella y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	1	$ 479.700	$ 479.700	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.4.4.7	Suministro, transporte e instalación de DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL, en acero inoxidable de 13 x 27 x 27 cm de Socoda o similar. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	4	$ 201.900	$ 807.600	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.4.4.8	Suministro, transporte e instalación de DISPENSADOR DE JABÓN expuesto en acero inoxidable 304 Ref 708520001, válvula push dosificadora, capacidad 1 lt, visor de chuqueo de Corona o similar. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	2	$ 355.600	$ 711.200	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.4.4.9	Suministro y transporte de PAPELERA CON TAPA, mecanismo de Pedal en acero inoxidable, capacidad de 20L	un	7	$ 234.900	$ 1.644.300	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"

PRESUPUESTO OFICIAL

						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.4.4.4.10	Suministro, transporte e instalación de PERCHERO en lámina de acero inoxidable AISI SAE 304 satinado SOCODA, calibre 18, según detalle específico y recomendaciones del fabricante. Incluye materiales, transportes, mano de obra y equipos	un	4	$ 52.000	$ 208.000	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.4.4.11	Suministro, transporte e instalación de DISPENSADOR de TOALLAS para las MANOS institucional en acero inoxidable tipo Corona o similar, Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	2	$ 425.300	$ 850.600	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.4.4.12	Suministro, transporte e instalación de FLUXÓMETRO SANITARIO GRI SANTANST FLUX PALANCA 4,85 LT. código KO38CR843, deocerceramica, color cromo, 4,8 Lpf, incluye todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	4	$ 1.145.000	$ 4.580.000	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.4.4.13	Suministro, transporte e instalación de BARRAS de seguridad en acero inoxidable AISI SAE 304, Calibre 18 (espesor 1.2mm). SOCODA, anclados a muro, diámetro 1-1/4", dimensiones 85x9cm, acabado satinado. Incluye elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	un	2	$ 163.900	$ 327.800	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.4.4.14	Suministro, transporte y colocación de GRIFERIA de Mesa Push Max de Corona, Ref: MX10200001, incluye todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	4	$ 285.000	$ 1.140.000	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
INP 019	VALVULA REGULACION 1/2	UND	0	$ 11.935	$ -	1.00	$ 11.935.00			0.00	$ 0.00	1.00	$ 11.935.00
INP 018	TAPA REGISTRO PLASTICA 8"X 8" (20X20)CM	UND	0	$ 33.848		1.00	$ 33.848.00			0.00	$ 0.00	1.00	$ 33.848.00
6.4.4.5	ACERO DE REFUERZO				$ 905.803		$ -		$ -		$ -		$ -
6.4.4.5.1	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	kg	42	$ 7.361	$ 309.162	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.4.5.2	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO PARA DOVELAS FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	kg	81	$ 7.361	$ 596.241	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.4.6	OTRAS ADECUACIONES				$ 596.426		$ 477.530		$ -		$ -		$ 477.530
6.4.4.6.1	Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1, color BLANCO, de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea, Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastoestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría, Incluye Torre de andamio de 1.40 x 1.40 x 5.00 mts de altura mas 1.00 mt. de baranda, Incluye andamio certificado, armada, desarmada y transporte	m2	68	$ 7.447	$ 506.426	64.12	$ 477.530.06			0.00	$ 0.00	64.12	$ 477.530.06
6.4.5	DEMOLICIONES RETIROS ACABADOS - (6.4.5.1 BIBLIOTECA NIVEL 1)				$ 12.000.000		$ 8.588.171		$ -		$ 940.000		$ 4.468.171
6.4.5.1	DEMOLICIONES Y RETIROS				$ 12		$ -		$ -		$ -		$ -

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"

PRESUPUESTO OFICIAL

NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
						CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.4.5.1.1	RETIRO de ZÓCALO en MADERA. Incluye el retiro, cargue, transporte, botada de material en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta la bodega o el sitio que lo indique la interventoría.	m	12	$ 1	$ 12	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.5.2	ACABADOS				$ 18.640.294		$ 8.338.171		$ -		$ 840.000		$ 4.466.171
6.4.5.2.1	Aplicación de PINTURA para ZÓCALO,altura 0.15m pintura epoxica del mismo tono de la pared, dos manos o las que sean necesarias para dar un buen acabado. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta aplicación.	m	12	$ 15.317	$ 183.802	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.5.2.2	TRATAMIENTO para JUNTAS con lechada, juntas entre pisos y paredes. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución	m	12	$ 10.834	$ 130.008	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.5.2.3	RESTAURACION de PISO existente grano, pulida y lustrada y resanes donde sea necesario. Incluye elementos necesarios para su correcta ejecucion y funcionamiento	m2	339	$ 23.800	$ 8.068.200	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.5.2.4	Colocación de RESANE con mortero 1:4 EN MUROS. Incluye andamios certificados, armada, desarmada y transporte y todos los elementos necesarios para su correcto colocación	m2	13	$ 16.271	$ 211.523	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.5.2.5	Colocacion de Mezlla acrilica ESTUCOR MAX de CORONA sobre placa yeso o muro revocado, color blanco, aplicar 3 manos o las que sean necesarias para que la superficie quede pareja, VOC <0.044g/l, bajo olor, bajo polvo al lijar, seguir las recomendaciones del fabricante para su correcta aplicación y funcionamiento. Incluye Torre de andamio certificado, armada, desarmada y transporte	m2	13	$ 11.221	$ 145.872	13.00	$ 145.871.70			0.00	$ 0.00	13.00	$ 145,871.70
6.4.5.2.6	Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1, color BLANCO, de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría. Incluye Torre de andamio de 1.40 x 1.40 x 5.00 mts de altura mas 1.00 mt. de baranda, incluye andamio certificado, armada, desarmada y transporte	m2	45	$ 7.447	$ 335.135	58.99	$ 439.324.68			0.00	$ 0.00	58.99	$ 439.324.68
6.4.5.2.7	Suministro, transporte y aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN CIELOS, BLANCO con pinturama cielos calidad pinturo o equivalente sobre cielos revocados y/o estucados, dos manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea, incluye resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o similar diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría. Incluye Andamios certificados, armada, desarmada y transporte	m2	338	$ 11.339	$ 3.843.808	345.10	$ 3.912.974.33			0.00	$ 0.00	345.10	$ 3.912.974.33
6.4.5.2.8	Suministro, transporte e instalación de AJUSTE de CIELO FALSO en DRYWALL. Incluye, placa yeso regular 1/2", maestrado, perfileria de aluminio para soporte con distancia de 61 cm, chazos, cintas, ángulos, cortes, primera mano de pintura o fondeo y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Incluye andamio certificado, armada, desarmada y transporte	m2	101	$ 47.346	$ 4.781.946	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
PRESUPUESTO OFICIAL													
NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.4.5.2.9	ASEO DURANTE LA OBRA, incluye el aseo fino para entrega (Ayudante x horas, salario mínimo vigente al 2019, incluye auxilio de transporte + prestaciones sociales)	día	42	$ 20.000	$ 840.000	42.00	$ 840.000.00			42.00	$ 840.000.00	0.00	$ 0.00
6.4.6	DEMOLICIONES, RETIROS Y ACABADOS - SE HALLA ZONA DE BENEFICIADO MURAL 1				$ 3.906.349		$ 3.840.480		$ -		$ -		$ 3.840.480
6.4.6.1	DEMOLICIONES Y RETIROS				$ 528.192		$ -		$ -		$ -		$ -
6.4.6.1.1	RETIRO de ZÓCALO en MADERA. Incluye el retiro, cargue, transporte, botada de material en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta la bodega o el sitio que lo indique la interventoría.	m	33	$ 1	$ 33	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.6.1.2	DEMOLICIÓN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 10 y 15 cm de espesor, incluye demolición de revoques y enchapes aplicados en el muro a demoler e instalaciones embebidas, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría; se debe de utilizar cortadora para garantizar que los filetes de la demolición queden ortogonales.	m2	35	$ 15.093	$ 528.255	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.6.1.3	RETIRO de VENTANAS y PUERTAS VENTANAS en vidrio y madera. Incluye botada de escombros en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. Dimensión variable.	m2	4	$ 1	$ 4	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.6.2	ACABADOS				$ 2.484.864		$ 2.540.480		$ -		$ -		$ 2.540.480
6.4.6.2.1	Aplicación de PINTURA para ZÓCALO,altura 0.15m pintura epoxica del mismo tono de la pared, dos manos o las que sean necesarias para dar un buen acabado. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta aplicación.	m	14	$ 18.533	$ 259.467	15.91	$ 294.865.35			0.00	$ 0.00	15.91	$ 294.865.35
6.4.6.2.2	TRATAMIENTO para JUNTAS con lecheda, juntas entre pisos y paredes. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución	m	14	$ 10.834	$ 151.676	15.91	$ 172.368.94			0.00	$ 0.00	15.91	$ 172.368.94
6.4.6.2.3	Colocación de RESANE con mortero 1:4 EN MUROS. Incluye andamios certificados, armada, desarmada y transporte y todos los elementos necesarios para su correcta colocación	m2	15	$ 16.271	$ 244.065	15.00	$ 244.065.00			0.00	$ 0.00	15.00	$ 244.065.00
6.4.6.2.4	Colocacion de Masilla acrílica ESTUCOR MAX de CORONA sobre placa yeso o muro revocado, color blanco, aplicar 3 manos o las que sean necesarias para que la superficie quede pareja, VOC <0.044g/l, bajo olor, bajo polvo al lijar, seguir las recomendaciones del fabricante para su correcta aplicación y funcionamiento. Incluye Torre de andamio certificado, armada, desarmada y transporte	m2	15	$ 11.221	$ 168.314	15.00	$ 168.313.50			0.00	$ 0.00	15.00	$ 168.313.50
6.4.6.2.5	Suministro, transporte y aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN CIELOS, BLANCO con pinturama cielos calidad pintuco o equivalente sobre cielos revocados y/o estucados, dos manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea, incluye resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o similar diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría. Incluye Andamios certificados, armada, desarmada y transporte	m2	130	$ 6.770	$ 880.152	130.67	$ 886.042.64			0.00	$ 0.00	130.67	$ 886.042.64

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
PRESUPUESTO OFICIAL													
NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.4.6.2.6	Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1, color BLANCO, de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría. Incluye Torre de andamio de 1.40 x 1.40 x 5.00 más de altura mas 1.00 ml. de baranda. Incluye andamio certificado, armado, desarmado y transporte	m2	50	$ 7.447	$ 372.372	54.00	$ 402.832.21			0.00	$ 0.00	54.00	$ 402.832.21
6.4.6.2.7	Siembra de planta ornamental pequeña h= 20-40 cm, incluye tierra agricola y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución	un	4	$ 1	$ 4	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.6.2.8	Siembra de planta ornamental pequeña h= 20-40 cm, incluye tierra agricola y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución	un	4	$ 1	$ 4	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.6.2.9	ASEO DURANTE LA OBRA, incluye el aseo fino para entrega (Ayudante x horas, salario mínimo vigente al 2019. incluye auxilio de transporte + prestaciones sociales)	dia	19	$ 20.000	$ 380.000	19.00	$ 380.000.00			0.00	$ 0.00	19.00	$ 380.000.00
6.4.7	[illegible]				$ -		$ [illegible]		$ 674.914		$ [illegible]		$ [illegible]
6.4.7.1	PRELIMINARES				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
6.4.7.1.1	Instalación de CERRAMIENTO provisional con TELA VERDE con una altura de 1.6m, apoyado con BALIZAS de señalización vial de altura 1.8. Incluye suministro, transporte, instalación, desmonte, retiro y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	0	$ 10.959	$ -	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.7.1.2	Suministro, transporte e instalación de SEÑALIZACIÓN de seguridad y salud en el trabajo. Salida de emergencia, botiquin, ruta de evacuación, extintor, punto de encuentro, riesgo electrico, prohibido el paso, uso de implementos personales, cerrilla, señales de prohibición.	un	0	$ 1	$ -	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.7.2	DEMOLICIONES Y RETIROS				$ -		$ 1.048.356		$ -		$ -		$ 1.048.356
6.4.7.2.1	RETIRO de VENTANAS y PUERTAS VENTANAS en vidrio y madera. Incluye botada de escombros en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. Dimensión variable.	m2	0	$ 1	$ -	3.20	$ 3.20			0.00	$ 0.00	3.20	$ 3.20
6.4.7.2.2	RETIRO DE MUROS EN DRYWALL, incluye botada en botaderos oficiales y la recuperación de los materiales aprovechables y/o su transporte hasta la bodega o el sitio que indique la interventoría.	m2	0	$ 10.495	$ -	100.00	$ 1.049.500.00			0.00	$ 0.00	100.00	$ 1.049.500,00
6.4.7.2.3	DEMOLICIÓN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 10 y 15 cm de espesor, incluye demolición de revoques y enchapes aplicados en el muro a demoler e instalaciones embebidas, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría; se debe de utilizar cortadora para garantizar que los filos de la demolición queden ortogonales.	m2	0	$ 15.093	$ -	41.00	$ 618.813.00			0.00	$ 0.00	41.00	$ 618.813.00
6.4.7.2.4	RETIRO de ZÓCALO en MADERA, incluye el retiro, cargue, transporte, botada de material en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta la bodega o el sitio que lo indique la interventoría.	m	0	$ 1	$ -	40.00	$ 40.00			0.00	$ 0.00	40.00	$ 40.00
6.4.7.3	ACABADOS				$ -		$ 20.516.638		$ 674.914		$ 674.914		$ 19.841.724

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"

PRESUPUESTO OFICIAL

						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.4.7.3.1	Construcción de MURO en SUPERBOARD DOS CARAS, espesor 10cm. Estructura Base 6 cal 20 @ 605cm. (Se debe garantizar apoyo superior para anclar muros) Tratamiento de juntas con cinta fibra de vidrio y texjoint. No incluye aislamiento acustico. No incluye ranuras perimetrales en Z 1x1, estrias, ales o jotas, zocalos, mediacaña, refuerzos especiales metálicos o en madera plástica para marcos de puertas y/o ventanas muebles, televisores etc.; pintura, ni aberturas ó refuerzos para cajas eléctricas. No incluye sellos acústicos tipo sellalón y/o poliuretano. Incluye andamios certificados, armada, desarmada y transporte	m2	0	$ 112,202	$ -	25.93	$ 2.908.836.85			0.00	$ 0.00	25.93	$ 2.908.836.85
6.4.7.3.2	Aplicación de PINTURA para ZÓCALO,altura 0.15m pintura epoxica del mismo tono de la pared, dos manos o las que sean necesarias para dar un buen acabado. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta aplicación.	m	0	$ 15,317	$ -	8.40	$ 128.661.16			0.00	$ 0.00	8.40	$ 128.661.16
6.4.7.3.3	RESTAURACION de PISO existente grano, pulida y brillada y resanes donde sea necesario. Incluye elementos necesarios para su correcta ejecucion y funcionamiento	m2	0	$ 23.800	$ -	25.00	$ 595.000.00			0.00	$ 0.00	25.00	$ 595.000.00
6.4.7.3.4	Colocación de REVOQUE con mortero 1:4 EN MUROS. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. Incluye Torre de andamio certificado, armada, desarmada y transporte	m2	0	$ 20.125	$ -	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.7.3.5	Colocacion de Masilla acrilica ESTUCOR MAX de CORONA sobre placa yeso o muro revocado, color blanco, aplicar 3 manos o las que sean necesarias para que la superficie quede pareja, VOC <0.04g/l, bajo olor, bajo polvo al lijar, seguir las recomendaciones del fabricante para su correcta aplicación y funcionamiento. Incluye Torre de andamio certificado, armada, desarmada y transporte	m2	0	$ 11.221	$ -	51.85	$ 581.803.67			0.00	$ 0.00	51.85	$ 581.803.67
6.4.7.3.6	Aplicación de PINTURA EPOXICA para PISO. La superficie se debe encontrar en las condiciones apropiadas para la aplicación de la pintura, se aplicaran las manos que sean necesarias hasta obtener una superficie homogenea. Incluye todos los elementos para su correcta aplicación.	m2	0	$ 15.317	$ -	25.00	$ 382.920.13			0.00	$ 0.00	25.00	$ 382.920.13
6.4.7.3.7	Aplicación de MICROCEMENTO en CIELO. La superficie debe estar revocada y/o en las condiciones apropiadas para la aplicación del microcemento. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. Incluye andamios certificados, armada, desarmada y transporte	m2	0	$ 1	$ -	20.00	$ 20.00			0.00	$ 0.00	20.00	$ 20.00
6.4.7.3.8	Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1, color BLANCO, de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastoluco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría. Incluye Torre de andamio de 1.40 x 1.40 x 5.00 mts de altura mas 1.00 mt. de baranda. Incluya andamio certificado, armada, desarmada y transporte	m2	0	$ 7.447	$ -	36.36	$ 270.788.04			0.00	$ 0.00	36.36	$ 270.788.04

"Implamantación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-" en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
PRESUPUESTO OFICIAL													
NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.4.7.3.9	Aplicación de MICROCEMENTO en PARED. La pared debe estar revocada y en las condiciones apropiadas para la aplicación del microcemento. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. Incluye andamios certificados, armada, desarmada y transporte	m2	0	$ 1	$ -	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.7.3.10	Suministro, transporte e instalación de PV5 VIDRIERA CORREDIZA de 5.85 x 3.00 m en vidrio templado de 10mm de espesor. Cuerpo compuesto por una vidriera fija y 3 vidrieras corredizas, marco en perfilería de aluminio anodizado de 2" + pintura negro mate. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	0	$ 460.000	$ -	17.55	$ 8.073.000.00	1.47	$ 674.913.62	1.47	$ 674.913.62	16.08	$ 7.398.086.38
6.4.7.3.11	Suministro, transporte e instalación de PV4 VIDRIERA CORREDIZA de 3.50 x 3.00 m con vidrio templado de 10mm de espesor. Cuerpo compuesto por una vidriera fija y 3 vidrieras corredizas, marco en perfilería de aluminio anodizado de 2" + pintura negro mate. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	0	$ 460.000	$ -	10.50	$ 4.830.000.00			0.00	$ 0.00	10.50	$ 4.830.000.00
6.4.7.3.12	Suministro, transporte e instalación de P3 PUERTA METÁLICA de 1.00 x 2.50 m. Puerta en lámina CR calibre 16 entamborada con refuerzo interior, acabado en pintura tipo esmalte negro mate. Incluye manija negra mate y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	0	$ 858.000	$ -	2.50	$ 2.145.000.00			0.00	$ 0.00	2.50	$ 2.145.000.00
6.4.7.3.13	Siembra de planta ornamental pequeña h= 20-40 cm, incluye tierra agrícola y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución	un	0	$ 1	$ -	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.7.3.14	Siembra de planta ornamental pequeña h= 20-40 cm, incluye tierra agrícola y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución	un	0	$ 1	$ -	7.00	$ 7.00			0.00	$ 0.00	7.00	$ 7.00
6.4.7.3.15	ASEO DURANTE LA OBRA, incluye el aseo fino para entrega (Ayudante II horas, salario mínimo vigente al 2019, incluye auxilio de transporte + prestaciones sociales)	día	0	$ 20.000	$ -	30.00	$ 600.000.00			0.00	$ 0.00	30.00	$ 600.000.00
6.4.7.4	ESTRUCTURA METÁLICA				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
6.4.7.4.1	Suministro, transporte e instalación de MALLA tejida ONDULADA 4x4 wire 1.1mm y 1.5mm para Fachada, acabado en pintura electrostatica color blanco mate, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	0	$ 245.000	$ -	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.7.4.2	Construcción y montaje de ESTRUCTURA METÁLICA en PERFILERIA TIPO PHR-C, PTE según diseño estructural, para elementos de ESTRUCTURA,CUBIERTA, ESCALERAS,FACHADAS, según diseño. Incluye: suministro y transporte de láminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado o presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto y madera. Todos los elementos deben llevar dos manos de pintura anticorrosiva, (2) dos manos de esmalte base aceite mate, color por definir, ensayos a soldaduras, anticorrosivos y pinturas, obra falsa y todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje.	kg	0	$ 9.500	$ -	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.8	OBRA CIVIL ADICIONALES ENTREGA ACABADOS - DE OFICINA DE COORDINACIÓN DE				$ -		$ 14.360.962		$ 1.139.691		$ 9.363.163		$ 5.136.800
6.4.8.1	PRELIMINARES				$ -		$ 4		$ -		$ -		$ 4

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MAL VA-" en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación, Valle del Cauca"

PRESUPUESTO OFICIAL

NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
						CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.4.8.1.1	Instalación de CERRAMIENTO provisional con TELA VERDE con una altura de 1.8m, apoyado con BALIZAS de señalización vial de altura 1,8. Incluye suministro, transporte, instalación, desmonte, retiro y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	0	$ 10.959	$ -	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.8.1.2	Suministro, transporte e instalación de SEÑALIZACIÓN de seguridad y salud en el trabajo. Salida de emergencia, botiquín, ruta de evacuación, extintor, punto de encuentro, riesgo electrico, prohibido el paso, uso de implementos personales, camilla, señales de prohibición.	un	0	$ 1	$ -	4.00	$ 4.00			0.00	$ 0.00	4.00	$ 4.00
6.4.8.2	DEMOLICIONES Y RETIROS				$ -		$ 913.906		$ -		$ 777.440		$ 136.465
6.4.8.2.1	RETIRO de VENTANAS y PUERTAS VENTANAS en vidrio y madera. Incluye botada de escombros en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. Dimensión variable.	m2	0	$ 1	$ -	9.00	$ 9.00			0.00	$ 0.00	9.00	$ 9.00
6.4.8.2.2	RETIRO de ZÓCALO en MADERA. Incluye el retiro, cargue, transporte, botada de material en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta la bodega o el sitio que le indique la interventoría.	m	0	$ 1	$ -	15.00	$ 15.00			0.00	$ 0.00	15.00	$ 15.00
6.4.8.2.3	RETIRO de CIELO raso en DRYWALL. Incluye retiro de estructura, botada en botaderos oficiales y la recuperación de los materiales aprovechables y/o su transporte hasta la bodega o el sitio que indique la interventoría. Incluye Andamios certificados, armada, desarmada y transporte.	m2	0	$ 10.495	$ -	13.00	$ 136.440.72			0.00	$ 0.00	13.00	$ 136.440.72
6.4.8.2.4	DEMOLICIÓN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 10 y 15 cm de espesor, incluye demolición de revoques y enchapes aplicados en el muro a demoler e instalaciones embebidas, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que le indique la interventoría; se debe de utilizar cortadora para garantizar que los filetes de la demolición queden ortogonales.	m2	0	$ 15.093	$ -	51.51	$ 777.440.43			51.51	$ 777.440.43	0.00	$ 0.00
6.4.8.2.5	DEMOLICIÓN DE MUROS en MAMPOSTERÍA DE 40 a 60 CM DE ESPESOR, incluye cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales, demolición de revoques y enchapes aplicados al muro a demoler e instalaciones embebidas, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que le indique la interventoría. Incluye Andamios certificados, armada, desarmada y transporte	m2	0	$ 42.592	$ -	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.8.3	ACABADOS				$ -		$ 14.389.168		$ 1.123.531		$ 8.676.743		$ 5.813.418
6.4.8.3.1	Construcción de MURO en SUPERBOARD DOS CARAS, espesor 10cm. Estructura Base 6 cal 20 @ 605cm. (Se debe garantizar apoyo superior para anclar muros) Tratamiento de juntas con cinta fibra de vidrio y texjoint. No incluye aislamiento acustico. No incluye ranuras perimetrales en Z 1x1, estrias, ejes o jotas, zocalos, mediacaña, refuerzos especiales metálicos o en madera plástica para marcos de puertas y/o ventanas muebles, televisores etc.; pintura, ni aberturas ó refuerzos para cajas eléctricas. No incluye sellos acústicos tipo sellalón y/o poliuretano. Incluye andamios certificados, armada, desarmada y transporte	m2	0	$ 112.202	$ -	50.60	$ 5.677.533.40			0.00	$ 0.00	50.60	$ 5.677.533.40

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"

PRESUPUESTO OFICIAL

NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
						CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.4.8.3.12	Colocación de REVOQUE con mortero 1:4 EN MUROS. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, rameros, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. Incluye Torre de andamio certificado, armado, desarmado y transporte	m2	0	$ 20.125	$ -	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.8.3.13	Suministro, transporte e instalación de PV2_VIDRIERA CORREDIZA de 2.80 x 3.00 m, vidrio templado de 10mm de espesor. Cuerpo compuesto por una vidriera fija y una vidriera corrediza, marco en perfilería de aluminio anodizado de 2" + pintura negro mate. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	0	$ 460.000	$ -	7.80	$ 3.588.000.00			7.80	$ 3.588.000.00	0.00	$ 0.00
6.4.8.3.14	ASEO DURANTE LA OBRA, incluye el aseo fino para entrega (Ayudante x horas, salario mínimo vigente al 2019, incluye auxilio de transporte + prestaciones sociales)	dia	0	$ 20.000	$ -	30.00	$ 600.000.00			30.00	$ 600.000.00	0.00	$ 0.00
6.4.8.4	ACERO DE REFUERZO				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
6.4.8.4.1	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO PARA DOVELAS FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	kg	0	$ 7.361	$ -	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.9	DEMOLICIONES, RETIROS APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS				$ 97.339.916		$ 548.577.448		$ 5.902.747		$ 284.883.936		$ 62.641.836
6.4.9.1	DEMOLICIONES Y RETIROS				$ 2.771.671		$ 15.208.584		$ -		$ 17.123.430		$ 1.353.738
6.4.9.1.1	RETIRO de VENTANAS y PUERTAS VENTANAS en vidrio y madera. Incluye botada de escombros en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. Dimensión variable.	m2	6	$ 1	$ 8	44.00	$ 44.00			0.00	$ 0.00	44.00	$ 44.00
6.4.9.1.2	DEMOLICIÓN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 10 y 15 cm de espesor, incluye demolición de revoques y enchapes aplicados en el muro a demoler e instalaciones embebidas, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría; se debe de utilizar cortadora para garantizar que los filetes de la demolición queden ortogonales.	m2	75	$ 15.093	$ 1.131.975	75.00	$ 1.131.975.00			105.77	$ 1.596.386.61	-30.77	-$ 464.411.61
6.4.9.1.3	RETIRO DE MUROS EN DRYWALL, incluye botada en botaderos oficiales y la recuperación de los materiales aprovechables y/o su transporte hasta la bodega o el sitio que indique la interventoría.	m2	20	$ 10.495	$ 209.900	1024.00	$ 10.746.880.00			1009.48	$ 10.594.492.60	14.52	$ 152.387.40
6.4.9.1.4	DEMOLICIÓN MACHONES Y/O DINTELES EN CONCRETO, incluye cargue, demolición de revoques y enchapes aplicados en el superficie a demoler e instalaciones embebidas, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría, se debe de utilizar cortadora para garantizar que los filetes de la demolición queden ortogonales. Incluye andamios certificados, armada, desarmada y transporte	m	9	$ 15.093	$ 135.837	9.00	$ 135.837.00			16.42	$ 247.827.06	-7.42	-$ 111.990.06
6.4.9.1.5	RETIRO de PISO en VINILO. Incluye botada en botaderos oficiales y la recuperación de los materiales aprovechables y/o su transporte hasta la bodega o el sitio que indique la interventoría	m2	553	$ 2.340	$ 1.294.020	586.00	$ 1.371.240.00			585.33	$ 1.369.672.20	0.67	$ 1.567.80
6.4.9.1.6	RETIRO de ZÓCALO en MADERA. Incluye el retiro, cargue, transporte, botada de material en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta la bodega o el sitio que lo indique la interventoría.	m	133	$ 1	$ 133	96.00	$ 96.00			0.00	$ 0.00	96.00	$ 96.00

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"

PRESUPUESTO OFICIAL

						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
INP 036	DESMONTE DE TARIMA EN PISO MADERA. MUSEO CIENCIAS PISO 1 Y 2 INC. RETIRO	M2		$ 5.065	$ -	14.16	$ 71.720.40			14.16	$ 71.720.40	0.00	$ 0.00
INP 029	DEMOLICIÓN GUARDAESCOBA PVC	ML		$ 1.268	$ -	175.00	$ 221.900.00			208.57	$ 264.466.76	-33.57	-$ 42.566.76
INP 015	RETIRO CUELGAS DUCTO ELECTRICO	UND		$ 5.932	$ -	216.00	$ 1.281.312.00			358.00	$ 2.123.656.00	-142.00	-$ 842.344.00
INP 003	CERRAMIENTO TELA FIB. TEJIDA ALTURA 2,10M - INTERNO	ML		$ 15.434	$ -	20.00	$ 308.680.00			55.41	$ 855.197.94	-35.41	-$ 546.517.94
6.4.9.2	ACABADOS				$ 64.987.747		$ 334.287.784		$ 5.982.747		$ 277.702.699		$ 56.496.256
6.4.9.2.1	Aplicación de MICROCEMENTO en PISO. La superficie debe estar pareja y en las condiciones apropiadas para la aplicación del microcemento. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta aplicación.	m2	0	$ 1	$ -	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.9.2.2	Suministro, transporte e instalación de REFUERZO EN MADERA para muros en drywall. Refuerzos en listones de madera inmunizada. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	31	$ 12.500	$ 387.500	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.9.2.3	Suministro, transporte e instalación de ENCHAPE en placa DRYWALL piso a techo. Enchape para elementos estructurales existentes, no incluye omegas y/o estructura en aluminio. Incluye chapa de 15mm, estuco y los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Incluye andamio certificado, armada, desarmada y transporte.	m2	16	$ 15.569	$ 249.110	12.00	$ 186.832.44			0.00	$ 0.00	12.00	$ 186.832.44
6.4.9.2.4	Suministro, transporte y colocación de AJUSTE en DRYWALL para tapar ventanas a una cara en placa Gyplac ST. de 1/2 + Estructura Base 6 cal 26 @60,5cm. Tratamiento de juntas con cinta papel y masilla. No incluye sellos acústicos tipo sellalón y/o poliuretano. Incluye andamios certificados, armada, desarmada y transporte	m2	4	$ 53.500	$ 214.000	47.00	$ 2.514.500.00			23.64	$ 1.264.740.00	23.36	$ 1.249.760.00
6.4.9.2.5	Construcción de AJUSTE MURO en DRYWALL a una cara en placa Gyplac ST. de 1/2 + Estructura Base 6 cal 26 @60,5cm. Espesor 0.07/0.08. (Se debe garantizar apoyo superior para anclar muros) Tratamiento de juntas con cinta papel y masilla. Incluye riostras. No incluye aislamiento acústico. No incluye rasuras perimetrales en Z 1x1, fletes metálicos y/o en pvc, no incluye fajas, estrías, ejes o jotas, zócalos, mediacaña, refuerzos especiales metálicos o en madera plástica para marcos de puertas y/o ventanas muebles, televisores etc.; pintura, ni aberturas ó refuerzos para cajas eléctricas. No incluye sellos acústicos tipo sellalón y/o poliuretano. Incluye andamios certificados, armada, desarmada y transporte	m2	6	$ 53.500	$ 321.000	6.00	$ 321.000.00			0.00	$ 0.00	6.00	$ 321.000.00
6.4.9.2.6	Construcción de MURO tipo DRYWALL a UNA cara en placa Gyplac ST. de 1/2 + Estructura Base 6 cal 26 @60,5cm. (Se debe garantizar apoyo superior para anclar muros) Tratamiento de juntas con cinta papel y masilla. Incluye riostras. No incluye aislamiento acústico. No incluye rasuras perimetrales en Z 1x1, fletes metálicos y/o en pvc, no incluye fajas, estrías, ejes o jotas, zócalos, mediacaña, refuerzos especiales metálicos o en madera plástica para marcos de puertas y/o ventanas muebles, televisores etc.; pintura, ni aberturas ó refuerzos para cajas eléctricas. No incluye sellos acústicos tipo sellalón y/o poliuretano. Incluye andamios certificados, armada, desarmada y transporte	m2	38	$ 53.500	$ 2.033.000	148.00	$ 7.918.000.00			297.01	$ 15.890.035.00	-149.01	-$ 7.972.035.00

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"

PRESUPUESTO OFICIAL

						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.4.9.2.7	Construcción de MURO tipo DRYWALL a DOS caras en placa Gyplac ST. de 1/2 +Estructura Base 6 cal 26 @60,5cm. Espesor 12cm. (Se debe garantizar apoyo superior para anclar muros). Tratamiento de juntas con cinta papel y masilla. Acabado nivel 4 . Incluye rosetas. No incluye aislamiento acústico. No incluye ranuras perimetrales en Z 1x1, fletes metálicos y/o en pvc, no incluye fajas, estrías, ales o jotas, zócalos, mediacaña, refuerzos especiales metálicos o en madera plástica para marcos de puertas y/o ventanas muebles, televisores etc.; pintura, ni aberturas ó refuerzos para cajas eléctricas. No incluye sellos acústicos tipo sellalón y/o poliuretano. No incluye manos adicionales de pintura. Incluye Andamios certificados, armada, desarmada y transporte	m2	16	$ 53.500	$ 856.000	102.00	$ 5.457.000.00			102.98	$ 5.509.430.00	-0.98	-$ 52.430.00
6.4.9.2.8	Suministro, transporte e instalación de ENCHAPE en placa SUPERBOARD piso a techo. Enchape para elementos estructurales existentes, no incluye omegas y/o estructura en aluminio. Incluye estuco y los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Incluye andamio certificado, armada, desarmada y transporte.	m2	6	$ 31.441	$ 251.528	6.00	$ 188.646.30			0.00	$ 0.00	6.00	$ 188.646.30
6.4.9.2.9	Construcción de MURO en SUPERBOARD UNA CARA, en placa Superboard 8mm. Estructura Base 6 cal 20 @ 605cm. Espesor 7cm.(Se debe garantizar apoyo superior para anclar muros) Tratamiento de juntas con cinta fibra de vidrio y texjoint. No incluye aislamiento acústico. No incluye ranuras perimetrales en Z 1x1, estrías, ales o jotas, zócalos, mediacaña, refuerzos especiales metálicos o en madera plástica para marcos de puertas y/o ventanas muebles, televisores etc.; pintura, ni aberturas ó refuerzos para cajas eléctricas. No incluye sellos acústicos tipo sellalón y/o poliuretano. Incluye Andamios certificados, armada, desarmada y transporte	m2	34	$ 88.954	$ 3.024.445	40.00	$ 3.558.170.40	26.9	$ 2.392.869.50	78.76	$ 7.006.037.52	-38.76	-$ 3.447.867.12
6.4.9.2.10	Construcción de MURO en SUPERBOARD DOS CARAS, espesor 10cm. Estructura Base 6 cal 20 @ 605cm. (Se debe garantizar apoyo superior para anclar muros) Tratamiento de juntas con cinta fibra de vidrio y texjoint. No incluye aislamiento acustico. No incluye ranuras perimetrales en Z 1x1, estrías, ales o jotas, zocalos, mediacaña, refuerzos especiales metálicos o en madera plástica para marcos de puertas y/o ventanas muebles, televisores etc.; pintura, ni aberturas ó refuerzos para cajas eléctricas. No incluye sellos acústicos tipo sellalón y/o poliuretano. Incluye andamios certificados, armada, desarmada y transporte	m2	31	$ 112.202	$ 3.478.262	24.00	$ 2.692.848.00			0.00	$ 0.00	24.00	$ 2.692.848.00
6.4.9.2.11	Suministro, transporte e instalación de P12 PUERTA ACCESO SALA A- IMCN de 4.08 x 2.50 m. Puerta vidriera en vidrio templado de 1cm de espesor, cristal con aplique gráfico, 2 cuerpos, 1 fijo de 2.03 x 2.50 m y 1 corredizo de 2.03 x 2.50 m. Incluye Marco en perfilería metálica acabado pintura electrostática color blanco mate liso, chapa de seguridad y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	10.15	$ 460.000	$ 4.669.000	10.50	$ 4.830.000.00			10.50	$ 4.830.000.00	0.00	$ 0.00
6.4.9.2.12	Colocación de RESANE con mortero 1:4 EN MUROS. Incluye andamios certificados, armada, desarmada y transporte y todos los elementos necesarios para su correcta colocación	m2	142	$ 16.218	$ 2.302.956	82.00	$ 1.329.876.00			42.96	$ 696.725.28	39.04	$ 633.150.72

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"

PRESUPUESTO OFICIAL

						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.4.9.2.13	Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1, color BLANCO, de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría. Incluye Torre de andamio de 1.40 x 1.40 x 5.00 mts de altura mas 1.00 mt. de baranda. Incluye andamio certificado, armado, desarmado y transporte	m2	137	$ 7.447	$ 1.020.300	80.00	$ 595.795.46			245.13	$ 1.825.591.78	-165.13	-$ 1.229.796.31
6.4.9.2.14	Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1, de COLOR según especificación, de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría. Incluye andamios certificados, armada, desarmada y transporte	m2	428	$ 7.447	$ 3.187.508	428.00	$ 3.187.505.73			436.80	$ 3.253.043.23	-8.80	-$ 65.537.50
6.4.9.2.15	Suministro, transporte y aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN CIELOS de COLOR, con vinilo tipo 1 calidad plastico o equivalente sobre cielos revocados y/o estucados, dos manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea, incluye resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o similar diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría. Incluye andamios certificados, armada, desarmada y transporte	m2	987	$ 6.770	$ 3.838.619	549.85	$ 3.722.706.09			0.00	$ 0.00	549.85	$ 3.722.706.09
6.4.8.2.16	Colocación de REVOQUE con mortero 1:4 EN MUROS. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. Incluye Torre de andamio certificado, armada, desarmada y transporte	m2	19	$ 20.125	$ 382.375	19.00	$ 382.375.00			50.16	$ 1.009.470.00	-31.16	-$ 627.095.00
6.4.9.2.17	Suministro, transporte e instalación de P15 PUERTA CUARTO TÉCNICO SALA A de 1.00 x 2.50 m. Puerta en madera entamborada de 4.5cm de espesor (varia según proveedor), acabado pintura Ref C6% M5% Y7% K0%. Incluye aislante acústico, marco metalico perimetral para montante, marco interior refuerzo en madera de 40x40cm, bisagra tipo mariposa, chapa triangular de seguridad y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	1	$ 987.700	$ 987.700	1.00	$ 987.700.00			0.00	$ 0.00	1.00	$ 987.700.00
6.4.9.2.18	Suministro, transporte e instalación de P13 PUERTA ACCESO CUARTO TÉCNICO INMERSIVO de 0.8 x 2.50 m. Puerta entamborada en madera Mdf rh de 9mm + pintura ref 2575U mate (azul oscuro, marco interior refuerzo en madera de 40x40 cms. Montante con marco perimetral metálico. Incluye bisagra mariposa, chapa triangular de seguridad y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	1	$ 830.000	$ 830.000	1.00	$ 830.000.00			1.00	$ 830.000.00	0.00	$ 0.00

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"

PRESUPUESTO OFICIAL

						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.4.9.2.19	Suministro, transporte e instalación de V11 VIDRIERA FIJA PISO TECHO de 2.76 x 2.60 m, vidrio templado de 10mm de espesor con aplicación de arte gráfic. Vidriera fija, marco en perfilería en aluminio anodizado de 2" + pintura ref. 2575 o ref similar. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	7.18	$ 460.000	$ 3.302.800	7.18	$ 3.302.800.00	2.10	$ 966.000	9.28	$ 4.268.800.00	-2.18	-$ 966.000.00
6.4.9.2.20	Aplicación de PINTURA para ZÓCALO,altura 0.15m pintura epoxica del mismo tono de la pared, dos manos o las que sean necesarias para dar un buen acabado. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta aplicación.	m	157	$ 15.317	$ 2.404.738	107.65	$ 1.648.854.10			157.00	$ 2.404.738.44	-49.35	-$ 755.884.34
6.4.9.2.21	TRATAMIENTO para JUNTAS con lechada, juntas entre pisos y paredes. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución	m	157	$ 10.834	$ 1.700.938	107.65	$ 1.166.280.10			157.00	$ 1.700.938.00	-49.35	-$ 534.657.90
6.4.9.2.22	Aplicaciones de pintura epoxica para LINEAS de color a piso según diseño. La superficie se debe encontrar en las condiciones apropiadas para la aplicación de la pintura, se aplicaran las manos que sean necesarias hasta obtener una superficie deseada. Incluye todos los elementos para su correcta aplicación.	m	673	$ 11.339	$ 7.630.924	891.00	$ 10.102.753.19	227.00	$ 2.573.677.64	915.99	$ 10.388.106.50	-24.99	-$ 283.353.31
6.4.9.2.23	Construcción de SOPORTE para PROYECTOR en DRYWALL de 47cm de alto, 57cm de ancho y 50cm de profuridad. Soporte en drywall de 15mm, sujeto a borde inferior de viga por medio de cuelgas metálicas. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento	un	1	$ 176.250	$ 176.250	1.00	$ 176.250.00			1.00	$ 176.250.00	0.00	$ 0.00
6.4.9.2.24	Construcción de PISO EN MORTERO 1:4 de NIVELACIÓN, espesor de 0,05m. Incluye suministro y transporte de los materiales y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	m2	544	$ 27.497	$ 14.958.586	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
INP 054	REPARACION DE SUPERFICIE EN ZONAS AFECTADAS POR DESMONTE DE PISO VINISOL EXISTENTE CON MORTERO DE REPARACION. MAT. VERTICOAT 2 TOXEMENT Y ADITIVO ECO LATEX TOXEMENT O SIMILARES.	M2		$ 194.607	$ -	150.00	$ 29.191.050.00			150.02	$ 29.194.842.14	-0.02	-$ 3.882.14
INP 055	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MICRO CEMENTO COLOR GRIS PLOMO MATE NO INCLUYE ACABADO ANTIDESLIZANTE Y MEDIA CAÑA - INC. FIBRA DE VIDRIO PARA ZONAS REQUERIDAS .GARANTIA 5 AÑOS	M2		$ 220.286	$ -	150.00	$ 33.042.900.00			150.02	$ 33.047.305.72	-0.02	-$ 4.405.72
INP 056	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MICRO CEMENTO COLOR GRIS PLOMO MATE NO INCLUYE ACABADO ANTIDESLIZANTE Y MEDIA CAÑA - GARANTIA 5 AÑOS.	M2		$ 166.908	$ -	1100.00	$ 183.598.800.00			634.88	$ 105.966.551.04	465.12	$ 77.632.248.96
6.4.9.2.25	Suministro, transporte e instalación de P14 PUERTA SALIDA DE EMERGENCIA de 1.20 x 2.50 m. Puerta con dos cuerpos de 0.60 m en lámina CR calibre 18 entamborada,con ranuras en lámina metálica doblada calibre 18 entamborada con refuerzo interior. Sistema push antipánico o equivalente en la parte interior, halador en tubo metálico de 1" en acero inoxidable en el exterior, acabado en pintura electrostática negro mate liso. Incluye marco y todos los elemantos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	3	$ 1.650.000	$ 4.950.000	3.00	$ 4.950.000.00			3.00	$ 4.950.000.00	0.00	$ 0.00
6.4.9.2.26	ASEO DURANTE LA OBRA, incluye el aseo fino para entrega (Ayudante x horas, salario mínimo vigente al 2019. incluye auxilio de transporte + prestaciones sociales)	dia	70	$ 20.000	$ 1.400.000	70.00	$ 1.400.000.00			70.00	$ 1.400.000.00	0.00	$ 0.00
INP 022	ESMALTE ACEITE STABD. COLOR BAJO PLACA STEEL DECK	M2		$ 47.077	$ -	573.00	$ 26.975.121.00			595.38	$ 42.151.804.26	-322.38	-$ 15.176.683.26
[illegible]	[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"

PRESUPUESTO OFICIAL

						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2021		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.4.10.1	PRELIMINARES				$ 283.840		$ -		$ -		$ -		$ -
6.4.10.1.1	Instalación de CERRAMIENTO provisional con TELA VERDE con una altura de 1,8m, apoyado con BALIZAS de señalización vial de altura 1,8. Incluye suministro, transporte, instalación, desmonte, retiro y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	23	$ 10.959	$ 252.051	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.10.1.2	Suministro, transporte e instalación de SEÑALIZACIÓN de seguridad y salud en el trabajo. Salida de emergencia, botiquín, ruta de evacuación, extintor, punto de encuentro, riesgo electrico, prohibido el paso, uso de implementos personales, camilla, señales de prohibición.	un	2	$ 1	$ 2	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.10.1.3	Suministro, transporte e instalación de TELA VERDE para protección con tela perimetral a la obra dispuesta de forma vertical para evitar caida de objetos. Incluye elementos de sujeción y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	11	$ 2.863	$ 31.493	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.10.2	DEMOLICIONES Y RETIROS				$ 106.949		$ 161.344		$ -		$ -		$ 161.344
6.4.10.2.1	RETIRO de ZÓCALO en MADERA. Incluye el retiro, cargue, transporte, botada de material en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables y su tramporte hasta la bodega o el sitio que lo indique la interventoría.	m	26	$ 1	$ 26	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.10.2.2	DEMOLICIÓN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 10 y 15 cm de espesor. Incluye demolición de revoques y enchapes aplicados en el muro a demoler e instalaciones embebidas, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría; se deba de utilizar cortadora para garantizar que los filetes de la demolición queden ortogonales.	m2	11	$ 15.093	$ 166.023	10.69	$ 161.344.17			0.00	$ 0.00	10.69	$ 161.344.17
6.4.10.3	ACABADOS				$ 27.983.590		$ 15.745.964		$ -		$ 4.599.376		$ 11.153.668
6.4.10.3.1	Colocación de FAJAS DE REVOQUE DE 0,05 a 0,20 m. Incluye suministro y transporte de los materiales, remates, filetes, andamios certificados, armada, desarmada y transporte y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m	15	$ 1	$ 15	15.00	$ 15.00			0.00	$ 0.00	15.00	$ 15.00
6.4.10.3.2	Suministro, transporte e instalación de PASAMANOS en VIDRIO altura 1.60m. Vidrio templado de 10mm de espesor pegado a riel y T metálica con cinta doble faz. Altura efectiva de 1.00 m y 0.60m del borde de losa hacia abajo. Incluye perfil en U de 1/2 x 1/2 en lamina CR calibre 11 pernado a estructura propuesta, perfil 2P-10 metálico anclado entre vigas existentes dimensiones de 250 x 130 mm, H metálica de 2" x 1" x 60cm de largo calibre 11 acabado en pintura electrostática RAL negro mate, pernado a borde de losa existente y a perfil 2P-10 y todos los elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Las dimensiones de los elementos propuestos deberan ser revisados y validados por el proveedor para garantizar la estabilidad de los mismos. Incluye andamio certificado, armada, desarmada y transporte	m2	20	$ 537.600	$ 10.752.000	20.16	$ 10.838.016.00			0.00	$ 0.00	20.16	$ 10.838.016.00
6.4.10.3.3	Aplicación de PINTURA para ZÓCALO,altura 0,15m pintura epoxica del mismo tono de la pared, dos manos o las que sean necesarias para dar un buen acabado. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta aplicación.	m	29	$ 15.317	$ 444.187	22.53	$ 345.087.62			24.66	$ 377.712.42	-2.13	-$ 32.624.80

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"

PRESUPUESTO OFICIAL

						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.4.10.3.4	TRATAMIENTO para JUNTAS con lechada, juntas entre pisos y paredes. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución	m	29	$ 10.834	$ 314.186	22.53	$ 244.090.02			0.00	$ 0.00	22.53	$ 244.090.02
6.4.10.3.5	Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1, color BLANCO, de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea, incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría. Incluye Torre de andamio de 1.40 x 1.40 x 5.00 mts de altura mas 1.00 mt. de baranda. Incluye andamio certificado, armada, desarmada y transporte	m2	106	$ 7.447	$ 789.429	68.72	$ 511.788.30			0.00	$ 0.00	68.72	$ 511.788.30
6.4.10.3.6	Suministro, transporte e instalación de AJUSTE de CIELO FALSO en DRYWALL. Incluye, placa yeso regular 1/2", maillado, perfilería de aluminio para soporte con distancia de 61 cm, chazos, cintas, ángulos, cortes, primera mano de pintura o fondeo y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Incluye andamio certificado, armada, desarmada y transporte	m2	39	$ 47.346	$ 1.846.494	39.00	$ 1.846.494.00			67.55	$ 3.198.222.30	-28.55	-$ 1.351.728.30
6.4.10.3.7	RESTAURACION de PISO existente grano, pulida y brillada y resanes donde sea necesario. Incluye elementos necesarios para su correcta ejecucion y funcionamiento	m2	207	$ 55.875	$ 11.555.775	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.10.3.8	Suministro, transporte y aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN CIELOS, BLANCO con pinturama cielos calidad pintuco o equivalente sobre cielos revocados y/o estucados, dos manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea, incluye resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o similar diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría. Incluye Andamios certificados, armada, desarmado y transporte	m2	207	$ 6.770	$ 1.401.473	207.00	$ 1.401.473.42			67.55	$ 457.340.72	139.45	$ 944.132.70
6.4.10.3.9	ASEO DURANTE LA OBRA, incluye el aseo fino para entrega (Ayudante x horas, salario minimo vigente al 2019, incluye auxilio de transporte + prestaciones sociales)	dia	28	$ 20.000	$ 560.000	28.00	$ 560.000.00			28.00	$ 560.000.00	0.00	$ 0.00
6.4.11	[illegible]				$ 35.788.111		$ 34.488.888		$ -		$ 33.720.889		$ 2.669.779
6.4.11.1	DEMOLICIONES Y RETIROS				$ 2.378.407		$ 882.689		$ -		$ 690.286		-$ 192.597
6.4.11.1.1	RETIRO de ZÓCALO en MADERA. Incluye el retiro, cargue, transporte, botada de material en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta la bodega o el sitio que lo indique la interventoría.	m	182	$ 1	$ 182	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.11.1.2	DEMOLICIÓN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 10 y 15 cm de espesor, incluye demolición de revoques y enchapes aplicados en el muro a demoler e instalaciones embebidas, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría; se debe de utilizar cortadora para garantizar que los filetes de la demolición queden ortogonales.	m2	149	$ 15.093	$ 2.248.857	25.00	$ 377.325.00			37.76	$ 569.911.68	-12.76	-$ 192.586.68

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"

PRESUPUESTO OFICIAL

NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
						CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.4.11.1.3	RETIRO DE PUERTAS (marco y ala) metálicas, en aluminio, en madera o puerta reja. Incluye el retiro, cargue, transporte, botada de escombros en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta la bodega o el sitio que lo indique la interventoría. Ancho variable desde 0,90 a 1,50 m.	un	5	$ 25.274	$ 126.368	5.00	$ 126.367.90			5.00	$ 126.367.90	0.00	$ 0.00
6.4.11.2	**ACABADOS**				**$ 33.488.704**		**$ 23.996.178**		**$ -**		**$ 14.032.819**		**$ 9.673.366**
6.4.11.2.1	Suministro, transporte e instalación de AJUSTE de CIELO FALSO en DRYWALL. Incluye, placa yeso regular 1/2", resillado, perfilería de aluminio para soporte con distancia de 61 cm, chazos, cintas, ángulos, cortes, primera mano de pintura o fondeo y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Incluye andamio certificado, armado, desarmado y transporte	m2	51	$ 47.346	$ 2.414.646	0.00	$ 0.00			24.51	$ 1.160.450.46	-24.51	-$ 1.160.450.46
6.4.11.2.2	Colocación de FAJAS DE REVOQUE DE 0.05 a 0.20 m. Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes, andamios certificados, armada, desarmada y transporte y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m	24	$ 1	$ 24	10.00	$ 10.00			0.00	$ 0.00	10.00	$ 10.00
6.4.11.2.3	Colocación de RESANE con mortero 1:4 EN MUROS. Incluye andamios certificados, armada, desarmada y transporte y todos los elementos necesarios para su correcta colocación	m2	128	$ 16.218	$ 2.075.904	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.11.2.4	Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1, de COLOR según especificación, de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastastuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría. Incluye andamios certificados, armada, desarmada y transporte	m2	143	$ 7.447	$ 1.064.984	336.68	$ 2.508.884.70			0.00	$ 0.00	336.68	$ 2.508.884.70
6.4.11.2.5	Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1, color BLANCO, de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastastuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría. Incluye Torre de andamio de 1.40 x 1.40 x 5.00 mts de altura mas 1.00 mt. de baranda. Incluye andamio certificado, armada, desarmada y transporte	m2	347	$ 7.447	$ 2.584.263	347.00	$ 2.584.262.83			90.55	$ 674.365.99	256.45	$ 1.909.896.83
6.4.11.2.6	Aplicación de PINTURA para ZÓCALO,altura 0.15m pintura epoxica del mismo tono de la pared, dos manos o las que sean necesarias para dar un buen acabado. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta aplicación.	m	159	$ 15.317	$ 2.435.372	143.45	$ 2.197.195.73			0.00	$ 0.00	143.45	$ 2.197.195.73
6.4.11.2.7	TRATAMIENTO para JUNTAS con fachada, juntas entre pisos y paredes. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución	m	159	$ 10.834	$ 1.722.606	143.45	$ 1.554.137.30			0.00	$ 0.00	143.45	$ 1.554.137.30

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"

PRESUPUESTO OFICIAL

NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
						CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.4.11.2.8	Suministro, transporte e instalación de PASAMANOS en VIDRIO altura 1.60m. Vidrio templado de 10mm de espesor pegado a piel y T metálica con cinta doble faz. Altura efectiva de 1.00 m y 0.60m del borde de losa hacia abajo. Incluye perfil en U de 1/2 x 1/2 en lámina CR calibre 11 pernado a estructura propuesta, perfil 2P-10 metálico anclado entre vigas existentes dimensiones de 250 x 130 mm, H metálica de 2" x 1" x 60cm de largo calibre 11 acabado en pintura electrostática RAL negro mate, pernado a borde de losa existente y a perfil 2P-10 y todos los elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Las dimensiones de los elementos propuestos deberan ser revisadas y validadas por el proovedor para garantizar la estabilidad de los mismos. Incluye andamio certificado, armada, desarmada y transporte	m2	12	$ 537.600	$ 6.451.200	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.11.2.9	Construcción de MURO tipo DRYWALL a DOS caras en placa Gyplac ST. de 1/2 +Estructura Base 6 cal 26 @60,5cm. Espesor 12cm. (Se debe garantizar apoyo superior para anclar muros). Tratamiento de juntas con cinta papel y masilla. Acabado nivel 4 . Incluye rieles. No incluye aislamiento acústico. No incluye ranuras perimetrales en Z ni rieles metálicos y/o en pvc, no incluye fajas, cenefas, ejes o jotas, zócalos, mediacaña, refuerzos especiales metálicos o en madera plástica para marcos de puertas y/o ventanas muebles, televisores etc.; pintura, ni aberturas ó refuerzos para cajas eléctricas. No incluye sellos acústicos tipo sellalón y/o poliuretano. No incluye manos adicionales de pintura. Incluye Andamios certificados, armada, desarmada y transporte	m2	39	$ 76.430	$ 2.980.763	56.27	$ 4.300.705.41			73.23	$ 5.596.954.99	-16.96	-$ 1.296.249.58
6.4.11.2.10	Construcción de MURO tipo DRYWALL a UNA cara en placa Gyplac ST. de 1/2 + Estructura Base 6 cal 26 @60,5cm. (Se debe garantizar apoyo superior para anclar muros) Tratamiento de juntas con cinta papel y masilla. Incluye rieles. No incluye aislamiento acústico. No incluye ranuras perimetrales en Z ni rieles metálicos y/o en pvc, no incluye fajas, cenefas, ejes o jotas, zócalos, medicaña, refuerzos especiales metálicos o en madera plástica para marcos de puertas y/o ventanas muebles, televisores etc.; pintura, ni aberturas ó refuerzos para cajas eléctricas. No incluye sellos acústicos tipo sellalón y/o poliuretano. Incluye andamios certificados, armada, desarmada y transporte	m2	16	$ 53.500	$ 856.000	11.42	$ 610.970.00			11.43	$ 611.505.00	-0.01	-$ 535.00
6.4.11.2.11	Aplicación de PINTURA EPOXICA para PISO. La superficie se debe encontrar en las condiciones apropiadas para la aplicación de la pintura, se aplicaran las manos que sean necesarias hasta obtener una superficie homogenea. Incluye todos los elementos para su correcta aplicación.	m2	44	$ 15.317	$ 673.939	0.00	$ 0.00			13.68	$ 209.533.90	-13.68	-$ 209.533.90
6.4.11.2.12	Suministro, transporte e instalación de P3 PUERTA METÁLICA de 1.00 x 2.50 m. Puerta en lámina CR calibre 18 entamborada con refuerzo interior, acabado en pintura tipo esmalte negro mate. Incluye manija negra mate y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	2.5	$ 780.000	$ 1.950.000	2.50	$ 1.950.000.00			0.00	$ 0.00	2.50	$ 1.950.000.00
6.4.11.2.13	Siembra de planta ornamental pequeña h= 20-40 cm, incluye tierra agricola y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución	un	1	$ 1	$ 1	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
PRESUPUESTO OFICIAL													
NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.4.11.2.14	Siembra de planta ornamental pequeña h= 20-40 cm, incluye tierra agricola y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución	un	2	$ 1	$ 2	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.11.2.15	Suministro, transporte e instalación de P4 PUERTA METÁLICA 2 ALAS de 1.20 x 2.50 m, Puerta de dos cuerpos (0.60 mt cada uno)en lámina CR calibre 16 enlamborada con refuerzo interior. Acabado en pintura tipo esmalte Pintulux o similar, mate, pendiente definir color sobre muestra. Incluye Haladera en tubo metálico Ø1", acero inoxidable, elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	9	$ 806.667	$ 7.260.000	9.00	$ 7.260.000.00			6.00	$ 4.840.000.00	3.00	$ 2.420.000.00
6.4.11.2.16	ASEO DURANTE LA OBRA, incluye el aseo fino para entrega (Ayudante x horas, salario mínimo vigente al 2019, incluye auxilio de transporte + prestaciones sociales)	dia	47	$ 20.000	$ 940.000	47.00	$ 940.000.00			47.00	$ 940.000.00	0.00	$ 0.00
6.4.12	OBRAS PRELIMINARES, DEMOLICIONES, ACABADOS - PISO VINILO, LAVE C/ INTERRUPTOR INTERMEDIO				$ 2.466.617		$ 2.672.229		$ -		$ 1.828.114		$ 844.116
6.4.12.1	DEMOLICIONES Y RETIROS				$ 14		$ 15		$ -		$ -		$ 15
6.4.12.1.1	RETIRO DE ESCALERA METÁLICA en cualquier diseño, metal y peso. Incluye todos los demás elementos necesarios para su efectivo retiro, recuperación del material aprovechable y su transporte hasta el sitio que indique la interventoría. cargue, transporte y botada en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.	un	1	$ 1	$ 1	1.00	$ 1.00			0.00	$ 0.00	1.00	$ 1.00
6.4.12.1.2	RETIRO de ZÓCALO en MADERA. Incluye el retiro, cargue, transporte, botada de material en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta la bodega o el sitio que lo indique la interventoría.	m	13	$ 1	$ 13	14.43	$ 14.43			0.00	$ 0.00	14.43	$ 14.43
6.4.12.2	ACABADOS				$ 2.466.603		$ 2.672.224		$ -		$ 1.828.114		$ 844.110
6.4.12.2.1	Colocación de RESANE con mortero 1:4 EN MUROS. Incluye andamios certificados, armada, desarmada y transporte y todos los elementos necesarios para su correcta colocación	m2	12	$ 16.218	$ 194.616	12.00	$ 194.616.00			12.91	$ 209.374.38	-0.91	-$ 14.758.38
6.4.12.2.2	Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1, de COLOR según especificación, de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría. Incluye andamios certificados, armada, desarmada y transporte	m2	47	$ 7.447	$ 350.030	51.92	$ 386.671.26			76.96	$ 568.199.07	-27.09	-$ 201.527.82
6.4.12.2.3	Aplicación de PINTURA EPOXICA para PISO. La superficie se debe encontrar en las condiciones apropiadas para la aplicación de la pintura, se aplicaran las manos que sean necesarias hasta obtener una superficie homogenea. Incluye todos los elementos para su correcta aplicación.	m2	29	$ 15.317	$ 444.187	32.00	$ 480.137.77			29.01	$ 444.340.52	2.99	$ 45.797.25

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"

PRESUPUESTO OFICIAL

						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.4.12.2.4	Suministro, transporte y aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN CIELOS de COLOR, con vinilo tipo 1 calidad pintuco o equivalente sobre cielos revocados y/o estucados, dos manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea, incluye resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o similar diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría. Incluye andamios certificados, armada, desarmada y transporte	m2	29	$ 7.447	$ 215.976	28.40	$ 211.507.39			5.00	$ 37.237.22	23.40	$ 174.270.17
6.4.12.2.5	Suministro, transporte e instalación de PARRILLA para ILUMINACIÓN descolgada de diametro 1" y 3/4". Estructura tubular de diametro de 1" y 3/4" en tubería EMT, incluye uniones, conduletas, cajas de paso y cuelgue pintadas, estructura descolgada con anclaje a losa existente con soporte y guayas, pegamento epóxico según estructural. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Incluye Andamios certificados, armada, desarmada y transporte	m2	7	$ 115.000	$ 805.000	7.00	$ 805.000.00			0.00	$ 0.00	7.00	$ 805.000.00
6.4.12.2.6	Aplicación de PINTURA para ZÓCALO.altura 0.12m pintura epoxica del mismo tono de la pared, dos manos o las que sean necesarias para dar un buen acabado. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta aplicación.	m	15	$ 15.317	$ 229.752	15.46	$ 236.797.81			17.56	$ 268.963.10	-2.10	-$ 32.165.29
6.4.12.2.7	TRATAMIENTO para JUNTAS con fechado, juntas entre pisos y paredes. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución	m	13	$ 10.834	$ 140.842	15.46	$ 167.493.64			0.00	$ 0.00	15.46	$ 167.493.64
6.4.12.2.8	ASEO DURANTE LA OBRA, incluye el aseo fino para entrega (Ayudante x horas, salario minino vigente al 2019, incluye auxilio de transporte + prestaciones sociales)	dia	4	$ 20.000	$ 80.000	4.00	$ 80.000.00			4.00	$ 80.000.00	0.00	$ 0.00
6.4.13	DEMOLICIONES Y RETIROS - [illegible]	[illegible]			$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		-$ [illegible]
6.4.13.1	DEMOLICIONES Y RETIROS				$ 66		$ 25.852.120.64		$ 10.298.382.53		$ 42.916.393.79		-$ 16.764.273.71
6.4.13.1.1	RETIRO de ZÓCALO en MADERA. Incluye el retiro, cargue, transporte, botada de material en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta la bodega o el sitio que lo indique la interventoría.	m	66	$ 1	$ 66	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
INP 006	DESM.DIVISION PANEL LAMINA -BOARD EXTERIOR	M2		$ 28.698	$ -	14.50	$ 416.121.00	53.25	$ 1.528.168.50	186.60	$ 4.781.086.80	-152.10	-$ 4.364.965.80
INP 005	CORTE DE ANCLAJE DE PISO METALICO	UND		$ 5.956	$ -	40.00	$ 238.240.00			40.00	$ 238.240.00	0.00	$ 0.00
INP 015	RETIRO CUELGAS DUCTO ELECTRICO	UND		$ 5.932	$ -	60.00	$ 355.920.00			62.00	$ 367.784.00	-2.00	-$ 11.864.00
INP 008	REGATAS SOBRE MUROS	ML		$ 11.382	$ -	42.00	$ 478.044.00			18.00	$ 204.876.00	24.00	$ 273.168.00
INP 009	REGATAS SOBRE PISO	ML		$ 14.681	$ -	60.00	$ 880.860.00	9	$ 132.129.00	61.75	$ 906.551.75	-1.75	-$ 25.691.75
INP 017	MURO 1-PANEL 13MM 1 CARA CARTERAS	M2		$ 60.628	$ -	15.00	$ 909.420.00			54.06	$ 3.277.549.68	-39.06	-$ 2.368.129.68
	MURO 1-BOARD 8MM 1-CARA	M2		$ 123.651	$ -	30.00	$ 3.709.530.00			0.00	$ 0.00	30.00	$ 3.709.530.00
INP 020	MURO CARTERA SUPERBOARD 8 MM	ML		$ 64.417	$ -	30.00	$ 1.932.510.00			43.36	$ 2.793.121.12	-13.36	-$ 860.611.12
INP 027	CINTA FILO METALICA	ML		$ 8.794	$ -	100.00	$ 879.400.00	88.73	$ 780.703.62	402.44	$ 3.539.057.36	-302.44	-$ 2.659.657.36
INP 003	CERRAMIENTO TELA FIB. TEJIDA ALTURA 2.10M - INTERNO	ML		$ 15.434	$ -	22.56	$ 348.191.04			51.15	$ 789.449.10	-28.59	-$ 441.258.06
INP 011	PROVISIONAL ILUMINACION LAB C	GLB		$ 1.342.465	$ -	1.00	$ 1.342.465.00			1.00	$ 1.342.465.00	0.00	$ 0.00
INP 012	PROVISIONAL BANCO DE TOMAS ZONAS VARIAS	GLB		$ 3.046.557	$ -	1.00	$ 3.046.557.00			1.00	$ 3.046.557.00	0.00	$ 0.00
INP 016	INST. REFUERZO DE MADERA REPISA (4X8) CM X 3M - PUERTAS Y VENTANAS	ML		$ 30.633	$ -	40.00	$ 1.225.320.00	116.47	$ 3.567.625.51	284.38	$ 8.098.752.54	-224.38	-$ 6.873.432.54
INP 042	DILATACION PLASTICA EN Z 3,05 M	ML		$ 11.560	$ -	80.00	$ 924.800.00	48.55	$ 561.238.00	103.58	$ 1.197.384.80	-23.58	-$ 272.584.80
INP 043	DILATACION PLASTICA EN L ESQUINERO 3,05 M	ML		$ 12.247	$ -	80.00	$ 979.760.00			181.80	$ 2.226.504.60	-101.80	-$ 1.246.744.60
INP 007	INST. REFUERZO DE MADERA 1X10X280 CHANUL EN MURO	ML		$ 17.618	$ -	200.00	$ 3.523.600.00	7.6	$ 133.886.80	178.50	$ 3.144.813.00	21.50	$ 378.787.00
INP 007	INST. REFUERZO DE MADERA 1x10x280 CHANUL EN MURO	ML		$ 17.618	$ -	200.00	$ 3.523.600.00	105.79	$ 1.863.808.22	162.32	$ 2.859.753.76	37.68	$ 663.846.24
INP 030	INST. REFUERZO DE MADERA TABLA (1X20X280)CM PARA TV	ML		$ 19.865	$ -	10.00	$ 198.650.00			11.69	$ 232.221.85	-1.69	-$ 33.571.85

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
PRESUPUESTO OFICIAL													
NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
INP 031	INST. REFUERZO METALICO (4X8) CAL 16	ML		$ 106.522	$ -	6.00	$ 639.132.00	16.04	$ 1.708.812.88	30.70	$ 3.270.225.40	-24.70	-$ 2.631.093.40
6.4.13.2	ACABADOS				$ 51.963.672		$ 94.313.199		$ 10.963.920		$ 104.099.683	-$	8.788.964
6.4.13.2.1	Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1, color BLANCO, de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoria. Incluye Torre de andamio de 1.40 x 1.40 x 5.00 mts de altura mas 1.00 mt. de baranda. Incluye andamio certificado, armado, desarmado y transporte	m2	89	$ 7.447	$ 662.822	89.00	$ 662.822.45			95.66	$ 712.422.43	-6.66	-$ 49.599.97
6.4.13.2.2	Suministro, transporte y aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN CIELOS de COLOR, con vinilo tipo 1 calidad pintuco o equivalente sobre cielos revocados y/o estucados, dos manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea, incluye resanes, tape poros en estuco plástico tipo plastestuco o similar diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoria, incluye andamios certificados, armada, desarmada y transporte	m2	220	$ 7.447	$ 1.638.438	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.13.2.3	Construcción de MURO tipo DRYWALL a DOS caras en placa Gyplac ST. de 1/2 +Estructura Base 6 cal 26 @60,5cm. Espesor 12cm. (Se debe garantizar apoyo superior para anclar muros). Tratamiento de juntas con cinta papel y mastilla. Acabado nivel 4 . Incluye rioubres. No incluye aislamiento acústico. No incluye resanes perimetrales en Z fixt, filetes metálicos y/o en pvc. no incluye fajas, cenefas, ales o juntas, zócalos, mediacaña, refuerzos especiales metálicos o en madera plástica para marcos de puertas y/o ventanas muebles, televisores etc.; pintura, ni aberturas ó refuerzos para cajas eléctricas. No incluye sellos acústicos tipo sellalón y/o poliuretano. No incluye manos adicionales de pintura. Incluye Andamios certificados, armada, desarmada y transporte	m2	47	$ 76.430	$ 3.592.201	54.00	$ 4.127.208.74			57.34	$ 4.382.485.31	-3.34	-$ 255.275.57
6.4.13.2.4	Suministro, transporte e instalación de ENCHAPE de COLUMNA en MLF. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	26	$ 32.346	$ 840.996	24.92	$ 806.062.32			0.00	$ 0.00	24.92	$ 806.062.32
6.4.13.2.5	Aplicación de PINTURA EPOXICA para COLUMNAS. La superficie se debe encontrar en las condiciones apropiadas para la aplicación de la pintura, se aplicaran las manos que sean necesarios hasta obtener una superficie homogenea. Incluye todos los elementos para su correcta aplicación.	m2	26	$ 15.317	$ 398.237	24.92	$ 381.694.79			26.15	$ 400.534.46	-1.23	-$ 18.839.67

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"

PRESUPUESTO OFICIAL

						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.4.13.2.6	Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1, de COLOR según especificación, de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastoluco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría. Incluye andamios certificados, armada, desarmada y transporte	m2	206	$ 7.447	$ 1.534.173	206.00	$ 1.534.173,32			254.61	$ 1.897.983,03	-48.61	-$ 363.509,71
6.4.13.2.7	Suministro, transporte e instalación de MADERA de ROBLE LISTONADA. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	10	$ 1.500.000	$ 15.000.000	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.13.2.8	Aplicación de PINTURA EPOXICA para PISO. La superficie se debe encontrar en las condiciones apropiadas para la aplicación de la pintura, se aplicaran las manos que sean necesarias hasta obtener una superficie homogenea. Incluye todos los elementos para su correcta aplicación.	m2	219	$ 15.317	$ 3.354.380	365.00	$ 5.590.633,95			263,10	$ 4.029.851,48	101.90	$ 1.560.782,47
6.4.13.2.9	Colocación de RESANE con mortero 1:4 EN MUROS. Incluye andamios certificados, armada, desarmada y transporte y todos los elementos necesarios para su correcta colocación	m2	71	$ 16.218	$ 1.151.478	53.20	$ 862.797,60			71.64	$ 1.161.857,52	-18.44	-$ 299.059,92
6.4.13.2.10	Aplicación de PINTURA para ZÓCALO,altura 0.12m pintura epoxica del mismo tono de la pared, dos manos o las que sean necesarias para dar un buen acabado. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta aplicación.	m	92	$ 15.317	$ 1.409.146	95.81	$ 1.484.439,78			99.78	$ 1.528.310,84	-4.17	-$ 63.871,06
6.4.13.2.11	Suministro, transporte e instalación de P7 PUERTA SALIDA de EMERGENCIA de 1.20 x 2.50 m. Puerta con dos cuerpos de 0.60 m en lámina CR calibre 16 entamborada,con ranuras en lámina metálica doblada calibre 16 entamborada con refuerzo interior. Sistema push antipánico o equivalente en la parte interior, helacera en tubo metálico de 1" en acero inoxidable en el exterior, acabado en pintura electroestática negro mate liso. Incluye marco y todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	3	$ 1.650.000	$ 4.950.000	3.00	$ 4.950.000,00			3.00	$ 4.950.000,00	0.00	$ 0.00
6.4.13.2.12	Suministro, transporte e instalación de P3 PUERTA METÁLICA de 1.00 x 2.50 m. Puerta en lámina CR calibre 16 entamborada con refuerzo interior, acabado en pintura tipo esmalte negro mate. Incluye manija negra mate y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	5	$ 858.000	$ 4.290.000	5.00	$ 4.290.000,00			5.00	$ 4.290.000,00	0.00	$ 0.00
6.4.13.2.13	Suministro, transporte e instalación de P11 PUERTA METÁLICA dos alas de 0.6 x 2.50 m. Puerta con dos cuerpos en lámina CR calibre 16 entamborada con refuerzo interior, acabado en pintura tipo esmalte Pinturu o similar, acabado negro mate. helacera en tubo metálico Ø1", acero inoxidable. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	2	$ 880.000	$ 1.760.000	2.00	$ 1.760.000,00			2.00	$ 1.760.000,00	0.00	$ 0.00
6.4.13.2.14	Suministro, transporte e instalación de V9 CUERPO DE VIDRIERAS LAB C 4.00x1.00 m. Vidrio templado de 10mm. 3 ventanas fijas y (1) ventana corrediza, marco en perfilería en aluminio anodizado de 2" + pintura negro mate. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	4	$ 460.000	$ 1.840.000	4.00	$ 1.840.000,00			4.20	$ 1.932.000,00	-0.20	-$ 92.000,00

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"

PRESUPUESTO OFICIAL

						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.4.13.2.15	Suministro, transporte e instalación de V16 VENTANAS FIJA Y CORREDIZA de 2.50 x 1.00 m. Vidrio templado de 10mm. Una (1) ventanas fija y (1) ventana corrediza, marco en perfilería en aluminio anodizado de 2" + pintura negro mate. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	2.5	$ 460.000	$ 1.150.000	2.50	$ 1.150.000,00			2.63	$ 1.208.800,00	-0.13	-$ 59.800,00
6.4.13.2.16	Suministro, transporte e instalación de V17 PUERTA CORREDIZA MAS VIDRIERAS FIJAS de 6.79 x 2.50 m, vidrio templado de 10mm de espesor. Vidriera compuesta por cuatro (4) cuerpos fijos 1 puerta vidriera, Perfilería en aluminio anodizado + pintura negro mate. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	16.96	$ 460.000	$ 7.810.800	16.96	$ 7.810.800,00			18.73	$ 8.615.800,00	-1.75	-$ 805.000,00
6.4.13.2.17	ASEO DURANTE LA OBRA, incluye el aseo fino para entrega (Ayudante x horas, salario mínimo vigente al 2019, incluye auxilio de transporte + prestaciones sociales)	día	30	$ 20.000	$ 600.000	30.00	$ 600.000,00			30.00	$ 600.000,00	0.00	$ 0,00
INP 022	ESMALTE ACEITE STABD. COLOR BAJO PLACA STEEL DECK	m2		$ 47.077	$ -	336.00	$ 15.817.872,00			396.26	$ 18.654.732,02	-60.26	-$ 2.836.860,02
INP 040	RESANE REPELLO MURO	ML		$ 16.634	$ -	60.00	$ 998.040,00	53.35	$ 887.423,80	126.17	$ 2.098.711,78	-66.17	-$ 1.100.671,78
INP 041	RESANE EN BASE DE MURO POR RETIRO DE GUARDA ESCOBA PVC Y MADERA	ML		$ 12.122	$ -	60.00	$ 727.320,00	233.32	$ 2.828.305,04	524.38	$ 6.356.534,36	-464.38	-$ 5.629.214,36
INP 004	RESANE DE PISO MARMOL GRANITO - RESINAS	UND		$ 42.939	$ -	400.00	$ 17.175.600,00	275	$ 11.808.225,00	400.00	$ 17.175.600,00	0.00	$ 0,00
INP 010	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2		$ 7.095	$ -	500.00	$ 3.547.500,00			60.94	$ 432.369,30	439.06	$ 3.115.130,70
INP 028	APLICAC . IMPRIMANTE ACRONAL PVA MUROS 3M	M2		$ 19.247	$ -	30.00	$ 577.410,00			36.64	$ 705.210,08	-6.64	-$ 127.800,08
INP 037	RESANE EN MURO EXISTENTE EN MORTERO SIKA LATEX	ML		$ 45.302	$ -	200.00	$ 9.060.400,00			251.46	$ 11.391.840,92	-51.46	-$ 2.331.240,92
INP 013	RESANE REPELLO PISO 1:2	ML		$ 45.302	$ -	60.00	$ 2.718.120,00	30.02	$ 1.359.968,04	58.38	$ 2.644.730,76	1.62	$ 73.389,24
INP 021	LIMPIEZA DE TUBERIAS SANITARIAS EN CIELO	ML		$ 4.190	$ -	6.00	$ 25.140,00			15.01	$ 62.891,90	-9.01	-$ 37.751,90
INP 018	TAPA REGISTRO PLASTICA 8"X 8"(20X20)CN	UND		$ 33.848	$ -	1.00	$ 33.848,00			1.00	$ 33.848,00	0.00	$ 0,00
INP 019	VALVULA REGULACION ,1/2	UND		$ 11.935	$ -	1.00	$ 11.935,00			0.00	$ 0,00	1.00	$ 11.935,00
INP 023	LOSA CONCRETO STEEL DECK 2" E=14.1-15.0C	M2		$ 362.576	$ -	6.80	$ 2.465.516,80			6.80	$ 2.465.516,80	0.00	$ 0,00
INP 026	ESTRUCTURA METALICA PERFIL IPE 200	ML		$ 723.735	$ -	3.40	$ 2.460.699,00			0.00	$ 0,00	3.40	$ 2.460.699,00
INP 026	ESTRUCTURA METALICA PERFIL IPE 240	ML		$ 1.044.405	$ -	0.00	$ 0,00			3.40	$ 3.550.977,00	-3.40	-$ 3.550.977,00
INP 036	TABLETA GRES 30X30X30 SOBRE LOSA	m2		$ 66.829	$ -	6.64	$ 443.744,56			6.80	$ 454.437,20	-0.16	-$ 10.692,64
INP 032	TAPON PVC, VARIOS (2" - 4" - 6")	UND		$ 7.003	$ -	8.00	$ 56.024,00			8.00	$ 56.024,00	0.00	$ 0,00
INP 025	PLATINA DE SOPORTE	UND		$ 60.566	$ -	6.00	$ 363.396,00			9.00	$ 545.094,00	-3.00	-$ 181.698,00
[illegible]	[illegible]				$ -		$ [illegible]		$ -		$ -		$ [illegible]
6.4.14	DEMOLICIONES Y RETIROS				$ -		$ 27		$ -		$ -		$ 27
6.4.14.1.1	RETIRO de ZÓCALO en MADERA. Incluye el retiro, cargue, transporte, botada de material en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta la bodega o el sitio que lo indique la interventoría.	m	0	$ 1	$ -	27.00	$ 27,00			0.00	$ 0,00	27.00	$ 27,00
6.4.14.1.2	DEMOLICIÓN de LOSA para PASES. Incluye cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales, demolición de revoques y enchapes aplicados la losa a demoler e instalaciones embebidas, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	un	0	$ 14.980	$ -	0.00	$ 0,00			0.00	$ 0,00	0.00	$ 0,00
6.4.14.2	ACABADOS				$ -		$ 9.811.799		$ -		$ -		$ 9.811.799

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"

PRESUPUESTO OFICIAL

						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.4.14.2.1	Construcción de MURO tipo DRYWALL a DOS caras en placa Gyplac ST. de 1/2 +Estructura Base 6 cal 26 @60,5cm. Espesar 12cm. (Se debe garantizar apoyo superior para anclar muros). Tratamiento de juntas con cinta papel y masilla. Acabado nivel 4 .Incluye filetes. No incluye aislamiento acústico. No incluye ranuras perimetrales en Z 1x1, filetes metálicos y/o en pvc. no incluye fajas, estrías, ales o jotas, zócalos, mediacaña, refuerzos especiales metálicos o en madera plástica para marcos de puertas y/o ventanas muebles, televisores etc.; pintura, ni aberturas ó refuerzos para cajas eléctricas. No incluye sellos acústicos tipo sellalón y/o poliuretano. No incluye manos adicionales de pintura. Incluye Andamios certificados, armada, desarmada y transporte	m2	0	$ 76.430	$ -	56.78	$ 4.339.684.61			0.00	$ 0.00	56.78	$ 4.339.684.61
6.4.14.2.2	Construcción de MURO en SUPERBOARD DOS CARAS, espesor 10cm. Estructura Base 6 cal 20 @ 60Scm. (Se debe garantizar apoyo superior para anclar muros) Tratamiento de juntas con cinta fibra de vidrio y taxjoint. No incluye aislamiento acustico. No incluye ranuras perimetrales en Z 1x1, estrias, ales o jotas, zocalos, mediacaña, refuerzos especiales metálicos o en madera plástica para marcos de puertas y/o ventanas muebles, televisores etc.; pintura, ni aberturas ó refuerzos para cajas eléctricas. No incluye sellos acústicos tipo sellalón y/o poliuretano. Incluye andamios certificados, armada, desarmada y transporte	m2	0	$ 112.202	$ -	10.89	$ 1.221.879.78			0.00	$ 0.00	10.89	$ 1.221.879.78
6.4.14.2.3	Suministro, transporte e instalacion de ENCHAPE BALDOSA de 10x10cm. Colores según diseño, adherido a muro revocado, con Pegacor MAX Blanco CORONA bajo en polvo. Ref. 90116150I, saco por 25kg. VOC 0.00g/l, boquilla CORONA CONCOLOR con latex color blanco Ref. 901031001, VOC 0.00g/l. Incluye Torre de andamio certificado, armada, desarmada y transporte	m2	0	$ 64.399	$ -	10.89	$ 701.301.84			0.00	$ 0.00	10.89	$ 701.301.84
6.4.14.2.4	Aplicación de PINTURA EPOXICA para PISO. La superficie se debe encontrar en las condiciones apropiadas para la aplicación de la pintura, se aplicaran las manos que sean necesarias hasta obtener una superficie homogenea. Incluye todos los elementos para su correcta aplicación.	m2	0	$ 15.317	$ -	6.90	$ 105.685.96			0.00	$ 0.00	6.90	$ 105.685.96
6.4.14.2.5	TRATAMIENTO para JUNTAS con lechada, juntas entre pisos y paredes. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución	m	0	$ 10.834	$ -	4.00	$ 43.336.00			0.00	$ 0.00	4.00	$ 43.336.00
6.4.14.2.6	Suministro, transporte y aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN CIELOS, BLANCO con pinturama cielos calidad pintuco o equivalente sobre cielos revocados y/o estucados, dos manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea, incluye resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o similar diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría. Incluye Andamios certificados, armada, desarmada y transporte	m2	0	$ 7.447	$ -	51.00	$ 379.819.61			0.00	$ 0.00	51.00	$ 379.819.61
6.4.14.2.7	Suministro, transporte e instalación de P10 PUERTA METÁLICA de 1.20 x 2.50 m. Puerta en lámina metálica Calibre 18 Tipo Panel, acabado en pintura electroestática negro mate liso. Incluye marco, haladera en tubo metálico de 1" en acero inoxidable en la parte exterior, cerradura quick tesa push antipanico o equivalente en la parte interior, elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	0	$ 806.667	$ -	3.00	$ 2.420.000.00			0.00	$ 0.00	3.00	$ 2.420.000.00

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"

PRESUPUESTO OFICIAL

						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 23 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.4.14.2.8	ASEO DURANTE LA OBRA, incluye el aseo fino para entrega (Ayudante x horas, salario mínimo vigente el 2019, incluye auxilio de transporte + prestaciones sociales)	día	0	$ 20.000	$ -	30.00	$ 600.000,00			0.00	$ 0,00	30.00	$ 600.000,00
6.4.14.3	APARATOS SANITARIOS				$ -		$ 6.447.583		$ -		$ -		$ 6.447.583
6.4.14.3.1	Suministro, transporte y colocación de SANITARIO para personas en situación de movilidad reducida PMR, TAZA ADRIATICO ENTRADA POSTERIOR, ref: 013191001, color blanco, consumo 4,8lt., taza alargada a piso, sifón esmaltado, grifería anbastón, anillo abierto, abasto metálico, válvula de regulación metálica con manguera flexible y acabado cromado, bride de fijación con tapón roscado, embaquillado con silicona antihongos y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	0	$ 729.400	$ -	1.00	$ 729.400,00			0.00	$ 0,00	1.00	$ 729.400,00
6.4.14.3.2	Suministro, transporte e instalación de MESON con superficie solida marca STARON color Cuarzart White, Acople 1/2x1/2 60cm Acero Ref: 023220001 GRIVAL. Regulación de 1/2" metálica Ref: 957800001 GRIVAL. Desagüe push metálico con rebose Ref: 935385551 GRIVAL, sifón metálico clásico Ref: 719515551 GRIVAL, instalado con pasamigos en acero inoxidable. Incluye todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	0	$ 1.870.000	$ -	0.80	$ 1.496.000,00			0.00	$ 0,00	0.80	$ 1.496.000,00
6.4.14.3.3	Suministro, transporte y colocación de LAVAMANOS para PERSONAS EN SITUACIÓN DE MOVILIDAD REDUCIDA (PMR) línea Acuajet de Corona o su equivalente, color blanco, de colgar. Incluye sifonto metálico acabado cromado, sifón botella y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	0	$ 479.700	$ -	1.00	$ 479.700,00			0.00	$ 0,00	1.00	$ 479.700,00
6.4.14.3.4	Suministro, transporte e instalación de ESPEJO rectangular de 4mm de espesor con bordes pulidos, flotado con estructura metálica acabado color blanco y anclado a pared. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	0	$ 135.000	$ -	0.70	$ 94.500,00			0.00	$ 0,00	0.70	$ 94.500,00
6.4.14.3.5	Suministro, transporte e instalación de DISPENSADOR DE JABÓN expuesto en acero inoxidable 304 Ref 706520001, válvula push dosificadora, capacidad 1 lt, visor de chequeo de Corona o similar. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	0	$ 355.600	$ -	1.00	$ 355.600,00			0.00	$ 0,00	1.00	$ 355.600,00
6.4.14.3.6	Suministro, transporte e instalación de DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL, en acero inoxidable de 13 x 27 x 27 cm de Socoda o similar. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	0	$ 201.900	$ -	1.00	$ 201.900,00			0.00	$ 0,00	1.00	$ 201.900,00
6.4.14.3.7	Suministro y transporte de PAPELERA CON TAPA, mecanismo de Pedal en acero inoxidable, capacidad de 20L	un	0	$ 234.900	$ -	1.00	$ 234.900,00			0.00	$ 0,00	1.00	$ 234.900,00
6.4.14.3.8	Suministro, transporte e instalación de PERCHERO en lámina de acero inoxidable AISI SAE 304 satinado SOCODA, calibre 18, según detalle específico y recomendaciones del fabricante. Incluye materiales, transportes, mano de obra y equipos	un	0	$ 52.000	$ -	1.00	$ 52.000,00			0.00	$ 0,00	1.00	$ 52.000,00

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"

PRESUPUESTO OFICIAL

NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
						CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.4.14.3.9	Suministro, transporte e instalación de BARRAS de seguridad en acero inoxidable AISI SAE 304, Calibre 18 (espesor 1.2mm). SOCODA, anclados a muro, diámetro 1-1/4?, dimensiones 90x90cm, acabado satinado. Incluye elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	un	0	$ 163.900	$ -	2.00	$ 327.800.00			0.00	$ 0.00	2.00	$ 327.800.00
INP 018	VALVULA REGULACION ,1/2	UND		$ 11.935	$ -	1.00	$ 11.935.00			0.00	$ 0.00	1.00	$ 11.935.00
INP 019	TAPA REGISTRO PLASTICA 8"X 8"(20X20)CM	UND		$ 33.848	$ -	1.00	$ 33.848.00			0.00	$ 0.00	1.00	$ 33.848.00
6.4.14.3.10	Suministro, transporte y colocación de GRIFERIA de Mesa Push Max de Corona, Ref: MX1020001. Incluye todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	0	$ 285.000	$ -	1.00	$ 285.000.00			0.00	$ 0.00	1.00	$ 285.000.00
6.4.14.3.11	Suministro, transporte e instalación de FLUXÓMETRO SANITARIO GRI SANTANST FLUX PALANCA 4.85 LT, código KO38CP843, decorceramica. color cromo, 4.8 Lpf, incluye todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	0	$ 1.145.000	$ -	1.00	$ 1.145.000.00			0.00	$ 0.00	1.00	$ 1.145.000.00
6.4.15	[illegible]				$ 45.196.811		$ 73.572.457		$ 30.990.369		$ 30.990.369		-$ 14.377.649
6.4.15.1	DEMOLICIONES Y RETIROS				$ 1.199.486		$ 36.294.938.37		$ 35.660.264.01		$ 47.312.616.76		-$ 17.018.678.39
6.4.15.1.1	RETIRO DE MUROS EN DRYWALL, Incluye botada en botaderos oficiales y la recuperación de los materiales aprovechables y/o su transporte hasta la bodega o el sitio que indique la interventoría.	m2	20	$ 10.495	$ 209.900	415.20	$ 4.357.524.00			415.19	$ 4.357.419.05	0.01	$ 104.95
6.4.15.1.2	RETIRO de ZÓCALO en MADERA. Incluye el retiro, cargue, transporte, botada de material en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta la bodega o el sitio que la indique la interventoría.	m	100	$ 1	$ 100	92.98	$ 92.98			0.00	$ 0.00	92.98	$ 92.98
6.4.15.1.3	RETIRO de PISO en VINILO. Incluye botada en botaderos oficiales y la recuperación de los materiales aprovechables y/o su transporte hasta la bodega o el sitio que indique la interventoría	m2	419	$ 2.340	$ 980.460	417.39	$ 976.692.60			427.87	$ 1.001.215.80	-10.48	-$ 24.523.20
INP 015	RETIRO CUELGAS DUCTO ELECTRICO	UND		$ 5.932	$ -	58.00	$ 344.056.00			267.00	$ 1.583.844.00	-209.00	-$ 1.239.788.00
INP 039	DESMONTE ESTRUCTURA METALICA PLATAFORMA IMCN NIVEL 1 Y 2	M2		$ 29.701	$ -	84.65	$ 2.514.189.65			0.00	$ 0.00	84.65	$ 2.514.189.65
INP 038	DESMONTE DE TARIMA EN PISO MADERA MUSEO CIENCIAS PISO 1 Y 2 INC. RETIRO	ML		$ 5.065	$ -	23.84	$ 120.749.60			23.85	$ 120.800.25	-0.01	-$ 50.65
INP 039	DESMONTE ESTRUCTURA METALICA PLATAFORMA IMCN NIVEL 1 Y 2	m2		$ 33.296	$ -	0.00	$ 0.00			78.33	$ 2.641.371.68	-78.33	-$ 2.641.371.68
INP 003	CERRAMIENTO TELA RIS. TEJIDA ALTURA 2.10M - INTERNO	ML		$ 15.434	$ -	4.31	$ 66.520.54			83.36	$ 977.898.24	-59.05	-$ 911.377.70
INP 022	ESMALTE ACEITE STABD. COLOR BAJO PLACA STEEL DECK	M2		$ 47.077	$ -	445.00	$ 20.949.265.00	739.08	$ 34.794.139.93	738.09	$ 34.794.139.93	-294.98	-$ 13.844.874.93
INP 034	DEMOLICION LOSA MACIZA E. 20 CMS	M2		$ 53.819	$ -	10.00	$ 538.190.00			18.55	$ 998.342.45	-8.55	-$ 460.152.45
INP 029	DEMOLICIÓN GUARDAESCOBA PVC	ML		$ 1.268	$ -	175.00	$ 221.900.00	162.56	$ 206.126.08	233.32	$ 295.849.76	-58.32	-$ 73.949.76
INP 005	REGATAS SOBRE MUROS	ML		$ 11.381	$ -	18.00	$ 204.858.00			47.60	$ 541.735.60	-29.60	-$ 336.877.60
6.4.15.2	ACABADOS				$ 44.976.346		$ 41.879.489		$ -		$ 39.137.961		$ 2.741.439
6.4.15.2.1	Aplicación de PINTURA para ZÓCALO, altura 0.15m pintura opcaica del mismo tono de la pared, dos manos o las que sean necesarias para dar un buen acabado. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta aplicación.	m	103	$ 15.317	$ 1.577.631	86.78	$ 1.329.192.37			0.00	$ 0.00	86.78	$ 1.329.192.37
6.4.15.2.2	Aplicación de MICROCEMENTO en PISO. La superficie debe estar pareja y en las condiciones apropiadas para la aplicación del microcemento. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta aplicación.	m2	0	$ 1	$ -	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.15.2.3	Construcción de PISO EN MORTERO 1:4 de NIVELACIÓN, espesor de 0.05m. Incluye suministro y transporte de los materiales y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	m2	419	$ 27.497	$ 11.521.243	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"

PRESUPUESTO OFICIAL

						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.4.15.2.4	Construcción de MURO tipo DRYWALL a UNA cara en placa Gyplac ST. de 1/2 + Estructura Base 6 cal 26 @60,5cm. (Se debe garantizar apoyo superior para anclar muros) Tratamiento de juntas con cinta papel y masilla. Incluye flostras. No incluye aislamiento acústico. No incluye ranuras perimetrales en Z 1x1, fletes metálicos y/o en pvc, no incluye fajas, estrías, ales o jotas, zócalos, mediacaña, refuerzos especiales metálicos o en madera plástica para marcos de puertas y/o ventanas muebles, televisores etc.; pintura, ni aberturas ó refuerzos para cajas eléctricas. No incluye sellos acústicos tipo sellgón y/o poliuretano. Incluye andamios certificados, armada, desarmada y transporte	m2	6	$ 53.500	$ 321.000	78.6	$ 4.205.100.00			182.74	$ 9.776.590.00	-104.14	-$ 5.571.490.00
6.4.15.2.5	Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1, color BLANCO, de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría. Incluye Torre de andamio de 1.40 x 1.40 x 5.00 mts de altura mas 1.00 mt. de baranda. Incluye andamio certificado, armada, desarmada y transporte	m2	307	$ 7.447	$ 2.286.365	417.39	$ 3.108.488.36			451.38	$ 3.361.626.96	-33.99	-$ 253.138.60
6.4.15.2.6	Suministro, transporte y aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN CIELOS, BLANCO con pinturama cielos calidad pintuco o equivalente sobre cielos revocados y/o estucados, dos manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea, incluye resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o similar diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría. Incluye Andamios certificados, armada, desarmada y transporte	m2	419	$ 7.447	$ 3.120.479	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.15.2.7	Suministro, transporte e instalación de PISO en PVC fpdlck. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	33	$ 82.895	$ 2.735.543	33.00	$ 2.735.543.25			0.00	$ 0.00	33.00	$ 2.735.543.25
6.4.15.2.8	Construcción de REBANCO en ladrillo de 0.50m de ancho por 0.30m de alto para revocar o enchapar una cara. Incluye el suministro y transporte del ladrillo, el mortero de pega 1:4 espesor max=0.01 m y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento	m2	8	$ 87.758	$ 702.064	8.00	$ 702.064.48			0.00	$ 0.00	8.00	$ 702.064.48
6.4.15.2.9	Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1, de COLOR según especificación, de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría. Incluye andamios certificados, armada, desarmada y transporte	m2	101	$ 7.447	$ 752.192	105.05	$ 782.353.92			0.00	$ 0.00	105.05	$ 782.353.92

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"

PRESUPUESTO OFICIAL

						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.4.15.2.10	Suministro, transporte e instalación de DINTEL 3 CARAS en drywall de 0.50 de ancho y 1.13 m de alto. Estructura con perfilería metálica interna descolgado de viga, enchapado en drywall. Incluye refuerzo en madera interior para fijación de ventanería fija, acabado estucado y pintado color blanco, elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Incluye andamios certificados, armada, desarmada y transporte	m	13	$ 6.812	$ 88.555	28.84	$ 196.455.48			0.00	$ 0.00	28.84	$ 196.455.48
6.4.15.2.11	Suministro, transporte e instalación de V12 VIDRIERA FIJA con PUERTA CORREDIZA PISO TECHO de 5.40 x 2.50 m. Vidrio templado de 10mm de espesor con aplicación de arte gráfico. Puerta vidriera compuesta por 4 cuerpos, 3 fijos y 1 corredizo, marco en perfilería en aluminio anodizado de 2" + Blanco mate liso. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	13.5	$ 460.000	$ 6.210.000	13.50	$ 6.210.000.00			13.50	$ 6.210.000.00	0.00	$ 0.00
6.4.15.2.12	Suministro, transporte e instalación de V13 VIDRIERA FIJA PISO TECHO de 6.00 x 2.50 m. Vidrio templado de 10mm de espesor con aplicación de arte gráfico. Vidriera compuesta por 4 cuerpos fijos, marco en perfilería en aluminio anodizado de 2" + Blanco mate liso, incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	15	$ 460.000	$ 6.900.000	15.00	$ 6.900.000.00			15.00	$ 6.900.000.00	0.00	$ 0.00
6.4.15.2.13	Suministro, transporte e instalación de V14 VIDRIERA FIJA PISO TECHO de 1.75 x 2.50 m. Vidrio templado de 10mm de espesor con aplicación de arte gráfico. Vidriera fija 1 cuerpo, marco en perfilería en aluminio anodizado de 2" + Blanco mate liso. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	4.38	$ 460.000	$ 2.014.800	4.38	$ 2.014.800.00			4.38	$ 2.014.800.00	0.00	$ 0.00
6.4.15.2.14	Aplicación de PINTURA EPOXICA para PISO. La superficie se debe encontrar en las condiciones apropiadas para la aplicación de la pintura, se aplicaran las manos que sean necesarias hasta obtener una superficie homogenea. Incluye todos los elementos para su correcta aplicación.	m2	52	$ 15.317	$ 796.474	52.37	$ 802.141.10			0.00	$ 0.00	52.37	$ 802.141.10
6.4.15.2.15	Suministro, transporte e instalación de P7 PUERTA SALIDA de EMERGENCIA de 1.20 x 2.50 m. Puerta con dos cuerpos de 0.60 m en lámina CR calibre 16 entamborada,con refuerzo en lámina metálica doblada calibre 16 entamborada con refuerzo interior. Sistema push antipánico o equivalente en la parte interior, haladera en tubo metálico de 1" en acero inoxidable en el exterior, acabado en pintura electroestática negro mate liso. Incluye marco y todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	3	$ 1.650.000	$ 4.950.000	0.00	$ 0.00			3.00	$ 4.950.000.00	-3.00	-$ 4.950.000.00
6.4.15.2.16	ASEO DURANTE LA OBRA, incluye el aseo fino para entrega (Ayudante x horas, salario minimo vigente al 2019, incluye auxilio de transporte + prestaciones sociales)	dia	50	$ 20.000	$ 1.000.000	50.00	$ 1.000.000.00			50.00	$ 1.000.000.00	0.00	$ 0.00
INP 037	RESANE EN MURO EXIST. EN MORTERO SIKA LATEX	ML		$ 45.302	$ -	200.00	$ 9.060.400.00			60.60	$ 2.745.301.20	139.40	$ 6.315.098.80
INP 070	IMPERMEABILIZANTE MUROS EXISTENTE	m3		$ 33.671	$ -	80.00	$ 2.693.680.00			60.60	$ 2.040.482.60	19.40	$ 653.217.40
INP 021	LIMPIEZA DE TUBERIAS SANITARIAS EN CIELO	ML		$ 4.190	$ -	33.00	$ 138.270.00			33.00	$ 138.270.00	0.00	$ 0.00
6.4.16	DEMOLICIONES, RETIROS ACABADOS - DEL INVENTARIO INTERACTIVO, NIVEL 2				$ 188.000.000		$ 188.297.164		$ 88.297.164		$ 216.297.716		$ 11.276.036
6.4.16.1	DEMOLICIONES Y RETIROS				$ 184		$ 802.297.00		$ -		$ 772.792.00	-4	$ 190.495.80

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"

PRESUPUESTO OFICIAL

						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.4.16.1.1	RETIRO DE ESCALERA METÁLICA en cualquier diseño, metal y poso. Incluya todos los demás elementos necesarios para su efectivo retiro, recuperación del material aprovechable y su transporte hasta el sitio que indique la interventoría, cargue, transporte y botada en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.	un	1	$ 1	$ 1	1.00	$ 1.00			0.00	$ 0.00	1.00	$ 1.00
6.4.16.1.2	RETIRO de TEJA METÁLICA. Incluye botada en botaderos oficiales y la recuperación de los materiales aprovechables y/o su transporte hasta la bodega o el sitio que indique la interventoría. Incluye Andamios certificados, armada, desarmada y transporte. Incluye andamios certificados, armada, desarmada y transporte	m2	31	$ 1	$ 31	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.16.1.3	RETIRO de ZÓCALO en MADERA. Incluye el retiro, cargue, transporte, botada de material en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta la bodega o el sitio que le indique la interventoría.	m	132	$ 1	$ 132	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
INP 015	RETIRO CUELGAS DUCTO ELECTRICO	UND		$ 5.932	$ -	58.00	$ 344.056.00			62.00	$ 367.784.00	-4.00	-$ 23.728.00
INP 005	CORTE DE ANCLAJE DE PISO METALICO	UND		$ 5.956	$ -	40.00	$ 238.240.00			66.00	$ 405.008.00	-26.00	-$ 166.768.00
6.4.16.2	ACABADOS				$ 199.996.371		$ 195.974.968.52		$ 59.490.994.71		$ 210.114.827.44		-$ 14.146.949.57
6.4.16.2.1	Aplicación de PINTURA EPOXICA para PISO. La superficie se debe encontrar en las condiciones apropiadas para la aplicación de la pintura, se aplicaran las manos que sean necesarias hasta obtener una superficie homogenea. Incluye todos los elementos para su correcta aplicación.	m2	611	$ 15.317	$ 9.358.566	651.00	$ 9.971.240.28			651.00	$ 9.971.240.28	0.00	$ 0.00
6.4.16.2.2	Suministro, transporte e instalación de CIELO ACÚSTICO en black theater. Módulos de 1.22 x 2.44m, espesor 2". Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Estructura adosada a columnas y vig	m2	148	$ 111.160	$ 16.229.413	650.00	$ 72.254.234.00	53.58	$ 5.956.238.87	704.58	$ 78.321.533.23	-54.58	-$ 6.067.399.23
6.4.16.2.3	Ajuste de LOSA en CONCRETO de 21Mpa, con un espesor de 0.10m acabado a la vista con cassetón recuperable de porón, de acuerdo a las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseño. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, vibrado, placa superior de losa, formaleta en súper "T" de 19 mm. o equivalente para acabado a la vista en la parte inferior de la losa y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado según diseño. Incluye suministro, armada y desarmado de toda la obra falsa necesaria para el correcto vaciado a una altura entre 3.0 y 4.0m(la súper "T" se coloca sobre el tendido de talento de la obra falsa), según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem.	m2	14	$ 1	$ 14	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.16.2.4	Construcción de MURO tipo DRYWALL a DOS caras en placa Gyplac ST. de 1/2 +Estructura Base 6 cal 26 @60.5cm. Espesor 12cm. (Se debe garantizar apoyo superior para anclar muros). Tratamiento de juntas con cinta papel y masilla. Acabado nivel 4 . Incluye riostras. No incluye aislamiento acústico. No incluye remates perimetrales en Z ni L, fileles metálicos y/o en pvc, no incluye fajas, estrías, ejes o jotas, zócalos, mediacaña, refuerzos especiales metálicos o en madera plástica para marcos de puertas y/o ventanas muebles, televisores etc., pintura, ni aberturas ó refuerzos para cajas eléctricas. No incluye sellos acústicos tipo sellalón y/o poliuretano. No incluye manos adicionales de pintura. Incluye Andamios certificados, armada, desarmada y transporte	m2	158	$ 76.430	$ 12.916.638	100.00	$ 7.642.881.00			114.82	$ 8.775.670.78	-14.82	-$ 1.132.689.78

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación, Valle del Cauca"

PRESUPUESTO OFICIAL

						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.4.16.2.5	Construcción de MURO tipo DRYWALL a UNA cara en placa Gyplac ST. de 1/2 + Estructura Base 6 cal 26 @60.5cm. (Se debe garantizar apoyo superior para ender muros) Tratamiento de juntas con cinta papel y masilla. Incluye riostras. No incluye aislamiento acústico. No incluye ranuras perimetrales en Z 1x1, fletes metálicos y/o en pvc, no incluye fajas, cebras, olet o jotas, zócalos, mediacaña, refuerzos especiales metálicos o en madera plástica para marcos de puertas y/o ventanas, muebles, televisores etc.; pintura, ni aberturas ó refuerzos para cajas eléctricas. No incluye sellos acústicos tipo sellalón y/o poliuretano. Incluye andamios certificados, armada, desarmada y transporte	m2	100	$ 53.500	$ 5.350.000	40.42	$ 2.162.470.00			300.41	$ 16.071.935.00	-259.59	-$ 13.909.465.00
6.4.16.2.6	Aplicación de PINTURA para ZÓCALO,altura 0.15m pintura epoxica del mismo tono de la pared, dos manos o las que sean necesarias para dar un buen acabado. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta aplicación.	m	189.0020855	$ 15.317	$ 2.894.908	185.88	$ 3.000.255.83			235.88	$ 3.612.928.05	-40.00	-$ 612.672.21
6.4.16.2.7	Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1, de COLOR según especificación, de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría. Incluye andamios certificados, armada, desarmada y transporte	m2	367	$ 7.447	$ 2.733.212	367.00	$ 2.733.211.89			762.19	$ 5.676.366.81	-395.19	-$ 2.943.155.12
6.4.16.2.8	Suministro, transporte e instalación de PARRILLA para ILUMINACIÓN descolgada de diametro 1" y 3/4". Estructura tubular de diametro de 1" y 3/4" en tubería EMT, incluye uniones, conduletes, cajas de paso y cuelgas pintadas, estructura descolgada con anclaje a losa existente con soporte y guayas, pegamento epóxico según estructural. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Incluye Andamios certificados, armada, desarmada y transporte	m2	98	$ 115.000	$ 11.270.000	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.16.2.9	Suministro, transporte e instalación de MALLA TEJIDA decorativa modelo Ton Cap galvanizada con perforaciones de 1/4" x 23mm, calibre 12. Acabado en pintura electrostatica color Ral 7016 / gris antracita. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	98	$ 25.614	$ 2.510.144	98.00	$ 2.510.143.58			0.00	$ 0.00	98.00	$ 2.510.143.58
6.4.16.2.10	Construcción de ANCLAJE EPÓXICO sobre estructura de concreto existente para varillas de acero de diámetro desde 5/8" hasta 1", incluye el suministro, transporte e instalación del epóxico HIT-HY 200-R , perforación mecánica del concreto con broca de diámetro 1/8" mas del diámetro de la barra de acero a anclar y una profundidad mínima de 8 cm, fijación de la barra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento según recomendaciones del proveedor del epóxico. El acero del anclaje se pagará en su respectivo ítem.	un	72	$ 31.300	$ 2.253.600	72.00	$ 2.253.600.00			0.00	$ 0.00	72.00	$ 2.253.600.00

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-" en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"

PRESUPUESTO OFICIAL

						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.4.16.2.11	Suministro, transporte e instalación de LAMINA MICROPERFORADA. Incluye bastidor metálico de PTS de 80 x 40 cm soldados entre si y anclados al piso, columna y viga existentes y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	14	$ 383.000	$ 5.362.000	14.20	$ 5.438.600.00			25.05	$ 9.594.150.00	-10.85	-$ 4.155.550.00
6.4.16.2.12	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	kg	138	$ 7.362	$ 1.015.818	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.16.2.13	Suministro, transporte e instalación de Cubierta Metalica tipo Standing Seam CALORCOL en lamina calibre 26/26(0,45mm) y ancho util 500mm, con pintura tipo poliéster por ambas caras mas aislamiento en Poliuretano de 38mm de espesor y 38kg/m3 de densidad. I	m2	31	$ 115.817	$ 3.590.327	33.34	$ 3.861.336.78			33.33	$ 3.860.180.61	0.01	$ 1.156.17
6.4.16.2.14	Suministro, transporte e instalación de CANOAS en lamina galvanizada calibre 20, desarrollo hasta 1000mm pintadas por ambas caras con epoxiatomica mas esmalte,unidas mediante soldadura 6011 de 3/32. Incluye elementos de fijacion y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.	m	6	$ 104.140	$ 624.838	15.13	$ 1.575.633.21			0.00	$ 0.00	15.13	$ 1.575.633.21
6.4.16.2.15	Suministro, transporte e instalacion de Boquillas de 4" para canal en lamina calibre 20 pintadas con epoxiatomica mas esmalte. Incluye elementos de fijacion y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.	un	2	$ 20.945	$ 41.889	2.00	$ 41.889.10			0.00	$ 0.00	2.00	$ 41.889.10
6.4.16.2.16	Construcción y montaje de ESTRUCTURA METÁLICA en PERFILERIA TIPO PHR-C, PTE según diseño estructural, para elementos de ESTRUCTURA,CUMBRERA, ESCALERAS,FACHADAS, según diseño. Incluye: suministro y transporte de laminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado o presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto y madera. Todos los elementos deben llevar dos manos de pintura anticorrosiva, (2) dos manos de esmalte base aceite mate, color por definir, ensayos a soldaduras, anticorrosivos y pinturas, obra falsa y todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje.	kg	1550	$ 9.500	$ 14.725.000	1550.00	$ 14.725.000.00			330.00	$ 3.135.000.00	1220.00	$ 11.590.000.00
6.4.16.2.17	Suministro, transporte e instalación de P9 PUERTA METÁLICA de 1.00 x 2.50 m. Puerta en lámina metálica Calibre 18 Tipo Panel, acabado en pintura electrostática negro mate liso. Incluye marco, heladera en tubo metálico de 1" en acero inoxidable en la parte exterior, cerradura quick tese push antipanico o equivalente en la parte interior, elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	5	$ 858.000	$ 4.290.000	5.00	$ 4.290.000.00			5.00	$ 4.290.000.00	0.00	$ 0.00
6.4.16.2.18	Suministro, transporte e instalación de P11 PUERTA METÁLICA dos alas de 0.8 x 2.50 m. Puerta con dos cuerpos en lámina CR calibre 18 entamborada con refuerzo interior, acabado en pintura tipo esmalte Pinkulur o similar, acabado negro mate, heladera en tubo metálico Ø1", acero inoxidable. Incluye elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	2	$ 880.000	$ 1.760.000	2.00	$ 1.760.000.00			2.00	$ 1.760.000.00	0.00	$ 0.00

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"

PRESUPUESTO OFICIAL

						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.4.16.2.19	Suministro, transporte e instalación de P10 PUERTA METÁLICA de 1.20 x 2.50 m. Puerta en lámina metálica Calibre 18 Tipo Panel, acabado en pintura electrostática negro mate liso. Incluya marco, haladera en tubo metálico de 1" en acero inoxidable en la parte exterior, cerradura quick tesa push antipánico o equivalente en la parte interior, elementos de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	12	$ 806.667	$ 9.680.000	12.00	$ 9.680.000.00	3	$ 2.420.000.00	6.00	$ 4.840.000.00	6.00	$ 4.840.000.00
6.4.16.2.20	Suministro, transporte e instalación de P7 PUERTA SALIDA de EMERGENCIA de 1.20 x 2.50 m. Puerta con dos cuerpos de 0.60 m en lámina CR calibre 16 entamborada,con refuerzo en lámina metálica doblada calibre 16 entamborada con refuerzo interior, Sistema push antipánico o equivalente en la parte interior, haladera en tubo metálico de 1" en acero inoxidable en el exterior, acabado en pintura electrostática negro mate liso. Incluye marco y todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	3	$ 1	$ 3	3.00	$ 3.00			0.00	$ 0.00	3.00	$ 3.00
6.4.16.2.21	ASEO DURANTE LA OBRA, Incluye el aseo fino para entrega (Ayudante x horas, salario mínimo vigente al 2018, incluye auxilio de transporte + prestaciones sociales)	dia	70	$ 20.000	$ 1.400.000	70.00	$ 1.400.000.00			70.00	$ 1.400.000.00	0.00	$ 0.00
INP 018	TAPA REGISTRO PLASTICA 8"X 8"(20X20)CM	UND		$ 33.848	$ -	1.00	$ 33.848.00			0.00	$ 0.00	1.00	$ 33.848.00
INP 019	VALVULA REGULACION ,1/2	UND		$ 11.935	$ -	1.00	$ 11.935.00			0.00	$ 0.00	1.00	$ 11.935.00
INP 021	LIMPIEZA DE TUBERIAS SANITARIAS EN CIELO	ML		$ 4.190	$ -	50.00	$ 209.500.00			91.74	$ 384.390.60	-41.74	-$ 174.890.60
INP 023	LOSA CONCRETO STEEL DECK 2" E=14.1-15.0C	M2		$ 362.576	$ -	13.10	$ 4.749.745.60	13.1	$ 4.749.745.60	13.10	$ 4.749.745.60	0.00	$ 0.00
INP 026	ESTRUCTURA METALICA PERFIL IPE 240	ML		$ 1.044.405	$ -	14.55	$ 15.196.092.75	9.06	$ 9.457.536.43	14.55	$ 15.196.096.95	0.00	-$ 4.20
INP 020	MURO CARTERA SUPERBOARD 6 MM	ML		$ 64.417	$ -	35.00	$ 2.254.595.00			17.16	$ 1.105.395.72	17.84	$ 1.149.199.28
INP 024	PLACA BASE 25CM X 40 CM X 4 MM	UND		$ 274.831	$ -	4.00	$ 1.099.324.00			4.00	$ 1.099.324.00	0.00	$ 0.00
INP 038	TABLETA GRES 30X35X30 SOBRE LOSA	M2		$ 66.829	$ -	16.20	$ 1.082.629.80	16.2	$ 1.082.629.80	16.20	$ 1.082.629.80	0.00	$ 0.00
INP 025	PLATINA DE SOPORTE	UND		$ 60.566	$ -	6.00	$ 363.396.00	6	$ 363.396.00	12.00	$ 726.792.00	-6.00	-$ 363.396.00
INP 075	PERFIL DE 300X130 CAL XX	ML	0	$ 148.400		173.00	$ 25.673.200.00	232.22	$ 34.461.448.00	232.22	$ 34.461.448.00	-59.22	-$ 8.788.248.00
6.4.17	[illegible]				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
6.4.17.1	DEMOLICIONES Y RETIROS				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
6.4.17.1.1	RETIRO de ZÓCALO en GRANO. Incluye el cargue, transporte, botada o recuperación de aparatos sanitarios. Incluye botada en botaderos oficiales y la recuperación de los materiales aprovechables y/o su transporte hasta la bodega o el sitio que indique la interventoría.	m	0	$ 1	$ -	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.17.2	ACABADOS				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
6.4.17.2.1	Colocación de RESANE con mortero 1:4 EN MUROS. Incluye andamios certificados, armado, desarmada y transporte y todos los elementos necesatios para se correcta colocación	m2	0	$ 16.218	$ -	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.17.2.2	Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS. CON VINILO TIPO 1, color BLANCO, de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tape poros en estuco plástico tipo plastetuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría. Incluye Torre de andamio de 1.40 x 1.40 x 5.00 mts de altura mas 1.00 mt. de baranda. Incluye andamio certificado, armado, desarmado y transporte	m2	0	$ 7.447	$ -	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"

PRESUPUESTO OFICIAL

NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
						CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.4.17.2.3	Aplicación de PINTURA para ZÓCALO.altura 0.12m pintura epoxica del mismo tono de la pared, dos manos o las que sean necesarias para dar un buen acabado. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta aplicación.	m	0	$ 15.317	$ -	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.17.2.4	Colocacion de Masilla acrílica ESTUCOR MAX de CORONA sobre placa yeso o muro revocado, color blanco, aplicar 3 manos o las que sean necesarias para que la superficie quede pareja, VOC <0.044g/l, baja olor, bajo polvo al lijar, seguir las recomendaciones del fabricante para su correcta aplicación y funcionamiento. Incluye Torre de andamio certificado, armada, desarmada y transporte	m2	0	$ 11.221	$ -	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.17.2.5	Aplicación de PINTURA EPOXICA para PISO. La superficie se debe encontrar en las condiciones apropiadas para la aplicación de la pintura, se aplicaran las manos que sean necesarias hasta obtener una superficie homogenea. Incluye todos los elementos para su correcta aplicación.	m2	0	$ 15.317	$ -	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.17.2.6	TRATAMIENTO para JUNTAS con lechada, juntas entre pisos y paredes. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución	m	0	$ 10.834	$ -	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.17.2.7	Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS. CON VINILO TIPO 1, de COLOR según especificación, de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría. Incluye andamios certificados, armada, desarmada y transporte	m2	0	$ 7.447	$ -	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.17.2.8	RESTAURACION de PISO existente grano, pulida y brillada y resanes donde sea necesario. Incluye elementos necesarios para su correcta ejecucion y funcionamiento	m2	0	$ 23.800	$ -	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.17.2.9	Suministro, transporte y aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN CIELOS de COLOR, con vinilo tipo 1 calidad pintuco o equivalente sobre cielos revocados y/o estucados, dos manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea, incluye resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o similar diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría. Incluye andamios certificados, armada, desarmada y transporte	m2	0	$ 7.447	$ -	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.17.2.10	Aplicación de PINTURA para PASAMANOS en MADERA con esmalte. Incluye lijada y pulida de pasamanos, imprimante, 2 manos o las necesarias hasta obtener una superficie homogenea y todos los demas elementos necesarios para su correcta aplicación.	m	0	$ 11.339	$ -	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.4.17.2.11	ASEO DURANTE LA OBRA, incluye el aseo fino para entrega (Ayudante x horas, salario minimo vigente al 2019, incluye auxilio de transporte + prestaciones sociales)	dia	0	$ 20.000	$ -	0.00	$ 0.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
6.5	[illegible]				$ [illegible]		$ [illegible]		$ -		$ -		$ [illegible]
6.5.1	OBRA CIVIL EN SITIOS ASIGNADOS POR CENTRO DE CIENCIAS - (1) HALL DE ACCESO DIN				$ 19		$ 19		$ -		$ -		$ 19
6.5.1.1	RETIROS				$ 10		$ 10		$ -		$ -		$ 10
6.5.1.1.1	Retiro de infografía	m2	9	$ 1	$ 9	9.00	$ 9.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	9.00	$ 9.00
6.5.1.1.2	Retiro de señalización	un	1	$ 1	$ 1	1.00	$ 1.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 1.00
6.5.2	MUEBLES POR CENTRO DE CIENCIAS - (3) ESPACIO CONEXIÓN ARQUEOLÓGICA NIVEL 0				$ 89		$ 89		$ -		$ -		$ 89

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-" en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"

PRESUPUESTO OFICIAL

						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.5.2.1	RETIROS				$ 69		$ 69		$ -		$ -		$ 69
6.5.2.1.1	Retiro de vitrinas de exhibición con su base en madera	un	3	$ 1	$ 3	3.00	$ 3.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	3.00	$ 3.00
6.5.2.1.2	Retiro de mueble de recepción	un	1	$ 1	$ 1	1.00	$ 1.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 1.00
6.5.2.1.3	Retiro de infografía	m2	4	$ 1	$ 4	4.00	$ 4.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	4.00	$ 4.00
6.5.2.1.4	RETIRO DE MUROS EN DRYWALL, incluye botada en botaderos oficiales y la recuperación de los materiales aprovechables y/o su transporte hasta la bodega o el sitio que indique la interventoría.	m2	35	$ 1	$ 35	35.00	$ 35.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	35.00	$ 35.00
6.5.2.1.5	Retiro de señalización	un	11	$ 1	$ 11	11.00	$ 11.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	11.00	$ 11.00
6.5.2.1.6	Retiro de divisiones en vidrio y/o madera	m2	11	$ 1	$ 11	11.00	$ 11.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	11.00	$ 11.00
6.5.2.1.7	Retiro de extintor	un	2	$ 1	$ 2	2.00	$ 2.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 2.00
6.5.2.1.8	Retiro de elementos de primeros auxilios	un	2	$ 1	$ 2	2.00	$ 2.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 2.00
6.5.3	3 ARUMIDOS POR CENTRO DE CIENCIAS) - (3) OFICINA ADMINISTRATIVA_NIVEL 1				$ 7		$ 7		$ -		$ -		$ 7
6.5.3.1	RETIROS				$ 7		$ 7		$ -		$ -		$ 7
6.5.3.1.1	Retiro de paneles de exhibición	un	5	$ 1	$ 5	5.00	$ 5.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	5.00	$ 5.00
6.5.3.1.2	Retiro de señalización	un	2	$ 1	$ 2	2.00	$ 2.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 2.00
6.5.4	6 ARUMIDOS POR CENTRO DE CIENCIAS) - (4) REHABILITACION BAÑOS_NIVEL 1				$ 6		$ 6		$ -		$ -		$ 6
6.5.4.1	RETIROS				$ 6		$ 6		$ -		$ -		$ 6
6.5.4.1.1	Retiro de paneles de exhibición	un	6	$ 1	$ 6	6.00	$ 6.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	6.00	$ 6.00
6.5.5	TRICIA ARUMIDOS POR CENTRO DE CIENCIAS) - (5) HALL BIBLIOTECA_NIVEL 1				$ 39		$ 39		$ -		$ -		$ 39
6.5.5.1	RETIROS				$ 39		$ 39		$ -		$ -		$ 39
6.5.5.1.1	Retiro de señalización	un	6	$ 1	$ 6	6.00	$ 6.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	6.00	$ 6.00
6.5.5.1.2	Retiro de paneles de exhibición	un	13	$ 1	$ 13	13.00	$ 13.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	13.00	$ 13.00
6.5.5.1.3	Retiro de infografía	m2	1	$ 1	$ 1	1.00	$ 1.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 1.00
6.5.5.1.4	Retiro muros en drywall exhibición	m2	10	$ 1	$ 10	10.00	$ 10.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	10.00	$ 10.00
6.5.6	3 ARUMIDOS POR CENTRO DE CIENCIAS) - (6) HALL ZONA DE DESCANSO_NIVEL 1				$ 3		$ 3		$ -		$ -		$ 3
6.5.6.1	RETIROS				$ 3		$ 3		$ -		$ -		$ 3
6.5.6.1.1	Retiro de señalización	un	2	$ 1	$ 2	2.00	$ 2.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 2.00
6.5.6.1.2	Retiro de infografía	m2	1	$ 1	$ 1	1.00	$ 1.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 1.00
6.5.7	TRICIA ARUMIDOS POR CENTRO DE CIENCIAS) - (7) TIENDA COMUN_NIVEL 1				$ 2		$ 2		$ -		$ -		$ 2
6.5.7.1	RETIROS				$ 2		$ 2		$ -		$ -		$ 2
6.5.7.1.1	Retiro de señalización	un	2	$ 1	$ 2	2.00	$ 2.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 2.00
6.5.8	RIDOS POR CENTRO DE CIENCIAS) - (8) OFICINA DE COORDINACION COMUN_NIVEL 1				$ 12		$ 12		$ -		$ -		$ 12
6.5.8.1	RETIROS				$ 12		$ 12		$ -		$ -		$ 12
6.5.8.1.1	Retiro de señalización	un	2	$ 1	$ 2	2.00	$ 2.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 2.00
6.5.8.1.2	Retiro de paneles de exhibición	un	10	$ 1	$ 10	10.00	$ 10.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	10.00	$ 10.00
6.5.9	RIDOS POR CENTRO DE CIENCIAS) - (9) MCH MUSEO CIENCIAS NATURALES)_NIVEL 1				$ 290		$ 290		$ -		$ -		$ 290
6.5.9.1	RETIROS				$ 290		$ 290		$ -		$ -		$ 290
6.5.9.1.1	Retiro de VIDRIOS visores	m2	90	$ 1	$ 90	90.00	$ 90.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	90.00	$ 90.00
6.5.9.1.2	Retiro muros en drywall exhibición	m2	150	$ 1	$ 150	150.00	$ 150.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	150.00	$ 150.00
6.5.9.1.3	Retiro modulo de exhibición	un	50	$ 1	$ 50	50.00	$ 50.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	50.00	$ 50.00
6.5.10	RETIROS ARUMIDOS POR CENTRO DE CIENCIAS) - (10) HALL INICIAL_NIVEL 1				$ 10		$ 10		$ -		$ -		$ 10
6.5.10.1	RETIROS				$ 10		$ 10		$ -		$ -		$ 10
6.5.10.1.1	Retiro de infografía	m2	2	$ 1	$ 2	2.00	$ 2.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 2.00
6.5.10.1.2	Retiro de señalización	un	8	$ 1	$ 8	8.00	$ 8.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	8.00	$ 8.00
6.5.11	RETIROS ARUMIDOS POR CENTRO DE CIENCIAS) - (11) GALERIA_NIVEL 2				$ 6		$ 6		$ -		$ -		$ 6
6.5.11.1	RETIROS				$ 6		$ 6		$ -		$ -		$ 6
6.5.11.1.1	RETIRO DE MUROS EN DRYWALL, incluye botada en botaderos oficiales y la recuperación de los materiales aprovechables y/o su transporte hasta la bodega o el sitio que indique la interventoría.	m2	5	$ 1	$ 5	5.00	$ 5.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	5.00	$ 5.00
6.5.11.1.2	Retiro de señalización	un	1	$ 1	$ 1	1.00	$ 1.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 1.00
6.5.12	RIDOS POR CENTRO DE CIENCIAS) - (12) HALL LAB-C-NIVO MUSEO INTERACTIVO_NIVEL 2				$ 2		$ 2		$ -		$ -		$ 2
6.5.12.1	RETIROS				$ 2.00		$ 2.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 2.00
6.5.12.1.1	Retiro modulo de exhibición	un	1	$ 1	$ 1	1.00	$ 1.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 1.00
6.5.12.1.2	Retiro de señalización	un	1	$ 1	$ 1	1.00	$ 1.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 1.00
6.5.13	RETIROS ARUMIDOS POR CENTRO DE CIENCIAS) - (13) LAB-C-NIVO_NIVEL 2				$ 390		$ 390		$ -		$ -		$ 390
6.5.13.1	RETIROS				$ 390		$ 390		$ -		$ -		$ 390
6.5.13.1.1	RETIRO DE MUROS EN DRYWALL, incluye botada en botaderos oficiales y la recuperación de los materiales aprovechables y/o su transporte hasta la bodega o el sitio que indique la interventoría.	m2	30	$ 1	$ 30	30.00	$ 30.00	0	$ 0.00	0.00	$ 0.00	30.00	$ 30.00
6.5.13.1.2	Retiro de VIDRIOS visores	m2	60	$ 1	$ 60	60.00	$ 60.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	60.00	$ 60.00
6.5.13.1.3	Retiro muros en drywall exhibición	m2	200	$ 1	$ 200	200.00	$ 200.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	200.00	$ 200.00
6.5.13.1.4	Retiro modulo de exhibición	un	100	$ 1	$ 100	100.00	$ 100.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	100.00	$ 100.00
6.5.14	RETIROS ARUMIDOS POR CENTRO DE CIENCIAS) - (14) BODEGA_NIVEL 2				$ 15		$ 15		$ -		$ -		$ 15
6.5.14.1	RETIROS				$ 15		$ 15.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 15.00
6.5.14.1.1	Desmonte infografía 1.5 x 1.5 m	un	15	$ 1	$ 15	15.00	$ 15.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	15.00	$ 15.00

"Implementación de la estrategia "Museos Aliados del Valle del Cauca -MALVA-"en el marco del Plan Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Valle del Cauca"

PRESUPUESTO OFICIAL

NUMERO	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA FINAL / 22 SEPTIEMBRE 2023		ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
						CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.5.15	MODS POR CENTRO DE CIENCIAS - (15) MOD MUSEO CIENCIAS NATURALES) NIVEL 2				$ 339		$ 339		$ -		$ -		$ 339
6.5.15.1	RETIROS				$ 339		$ 339		$ -		$ -		$ 339
6.5.15.1.1	Retiro de VIDRIOS visores	m2	100	$ 1	$ 100	100.00	$ 100.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	100.00	$ 100.00
6.5.15.1.2	Retiro muros en drywall exhibición	m2	180	$ 1	$ 180	180.00	$ 180.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	180.00	$ 180.00
6.5.15.1.3	Retiro modulo de exhibición	un	50	$ 1	$ 50	50.00	$ 50.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	50.00	$ 50.00
6.5.16	MODS POR CENTRO DE CIENCIAS) - (16) MOD MUSEO INTERACTIVO NIVEL 3				$ 479		$ 479		$ -		$ -		$ 479
6.5.16.1	RETIROS				$ 479		$ 479		$ -		$ -		$ 479
6.5.16.1.1	Retiro de VIDRIOS visores	m2	100	$ 1	$ 100	100.00	$ 100.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	100.00	$ 100.00
6.5.16.1.2	Retiro muros en drywall exhibición	m2	300	$ 1	$ 300	300.00	$ 300.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	300.00	$ 300.00
6.5.16.1.3	Retiro modulo de exhibición	un	70	$ 1	$ 70	70.00	$ 70.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	70.00	$ 70.00
6.5.17	MODS POR CENTRO DE CIENCIAS) - (17) MOD MUSEO INTERACTIVO OBSERVATORIO				$ 1		$ 1		$ -		$ -		$ 1
6.5.17.1	RETIROS				$ 1		$ 1.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 1.00
6.5.17.1.1	Desmonte tablero	un	1	$ 1	$ 1	1.00	$ 1.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 1.00
6.5.18	MOD MUSEOS POR CENTRO DE CIENCIAS) - (18) PUNTO PLAZ ESCALERAS				$ 6		$ 6		$ -		$ -		$ 6
6.5.18.1	RETIROS				$ 6		$ 6.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 6.00
6.5.18.1.1	Retiro de señalización	un	6	$ 1	$ 6	6.00	$ 6.00					6.00	$ 6.00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 2.107.542.033		$ 2.107.542.033.00		$ 210.754.206.67		$ 2.107.542.033.00		$ 0.00
	ADMINISTRACION 18%				$ 379.357.566	18%	$ 379.357.565.94	18%	$ 37.935.757.24	18%	$ 379.357.565.94	18%	$ 0.00
	IMPREVISTOS 2%				$ 42.150.841	2%	$ 42.150.840.66	2%	$ 4.215.084.14	2%	$ 42.150.840.66	2%	$ 0.00
	UTILIDAD 5%				$ 105.377.102	5%	$ 105.377.101.65	5%	$ 10.537.710.34	5%	$ 105.377.101.65	5%	$ 0.00
	IVA (19%)												
	VALOR TOTAL				$ 2.634.427.541,25		$ 2.634.427.541,25		$ 263.442.758,59		$ 2.634.427.541,25		$ 0,00

NARANJO

CONSORCIO OBRAS BIBLIOTECA 2022
R.L. JULIA NARANJO
CONTRATISTA

Cristian J Pérez F.

CONSORCIO BIBLIOTECA DPTAL
R.L. CRISTIAN JULIAN PEREZ F
INTERVENTORIA

BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL
NELSON PARRA YATE
SUPERVISION

Vobo
ARQ. MÓNICA MORA

CORTES DE OBRA - MEMORIAS DE CALCULO

CODIGO	GP-FT-22
VERSIÓN	1


(1)FECHA: DD 1 MM 9 AA 2023 AL DD 22 MM 9 AA 2023 (2)CORTE No: FINAL HOJA 1 DE 1

(3)ELABORO: ARQ. INGRITH ARIAS

(4)CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS BIBLIOTECA 2022 (5)CONTRATO No: 231.02.06.03.030-2022

(6)ALCANCE: EJECUTAR LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO MUSEOS ALIADOS DEL VALLE DEL CAUCA MALVA BAJO LA FORMULA DE PRECIOS UNITARIOS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE APROPIACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA APROBADO POR EL OCAD DEL FONDO CTEI DEL SGR EL PASADO 7 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE EL ACUERDO NÚMERO 98 DE 2020"

(7)ITEM: INP 045 CONTENIDO: DESTRONQUE DE PISO EXISTENTE (8)CAPITULO: 1 RECEPCION (9)UNIDADES: M2 (10)UBICACION: NIVEL 3





(11)LOCALIZACIÓN	(12)DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	(13)No. ELEMENTOS	(14)MEDIDA TOTAL
MUSEO INTERACTIVO MIVO					
1	24.57		10.85	1	266.58
2	11.57		7.76	1	89.78
3	17.25		17.08	1	294.63
(17) SUBTOTAL CANTIDAD					651.00
(18)CANTIDAD HOJA ANTERIOR					
(19)TOTAL ACUMULADO (17+18)					651.00

VBO ARQ RESIDENTE

VBO DIRECTOR DE OBRA

FIRMA INTERVENTORIA

CORTES DE OBRA - MEMORIAS DE CALCULO

CODIGO	GP-FT-22
VERSION	1


(1)FECHA: DD 1 MM 9 AA 2023 AL DD 22 MM 9 AA 2023 | (2)CORTE No: FINAL | HOJA 1 DE 1

(3)ELABORO: ARQ. INGRITH ARIAS

(4)CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS BIBLIOTECA 2022 | (5)CONTRATO No: 231.02.06.03.030-2022

(6)ALCANCE: EJECUTAR LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO MUSEOS ALIADOS DEL VALLE DEL CAUCA MALVA BAJO LA FORMULA DE PRECIOS UNITARIOS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE APROPIACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA APROBADO POR EL OCAD DEL FONDO CTEI DEL SGR EL PASADO 7 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE EL ACUERDO NÚMERO 98 DE 2020"

(7) ITEM	CONTENIDO	(8)CAPITULO	RECEPCION	(9)UNIDADES	M2	(10)UBICACION	NIVEL 3
INP 046	LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE PISO EXISTENTE LAB-C N2 Y MIVO N3						





(11)LOCALIZACIÓN	(12)DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	(13)No. ELEMENTOS	(14)MEDIDA TOTAL
MUSEO INTERACTIVO MIVO					
1	24.57		10.85	1	266.58
2	11.57		7.76	1	89.78
3	17.25		17.08	1	294.63

(17) SUBTOTAL CANTIDAD	651.00
(18)CANTIDAD HOJA ANTERIOR	
(19)TOTAL ACUMULADO (17+18)	651.00

VBO ARQ RESIDENTE

VBO DIRECTOR DE OBRA

FIRMA INTERVENTORIA

CORTES DE OBRA - MEMORIAS DE CALCULO	CODIGO	GP-FT-22
	VERSIÓN	1

(1) FECHA: DD 1 MM 9 AA 2023 AL DD 22 MM 9 AA 2023 | (2) CORTE No: FINAL | HOJA 1 DE 1

(3) ELABORÓ: ARQ. INGRITH ARIAS

(4) CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS BIBLIOTECA 2022 | (5) CONTRATO No: 231.02.06.03.030-2022

(6) ALCANCE: EJECUTAR LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO MUSEOS ALIADOS DEL VALLE DEL CAUCA MALVA BAJO LA FORMULA DE PRECIOS UNITARIOS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE APROPIACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA APROBADO POR EL OCAD DEL FONDO CTEI DEL SGR EL PASADO 7 DE OCTUBRE DE 2020. MEDIANTE EL ACUERDO NÚMERO 98 DE 2020"

(7) ITEM | CONTENIDO | (1) CAPITULO | (1) RECEPCION | (9) UNIDADES | UND | (10) UBICACION | NIVEL 2

6.1.4.4.1 **Suministro, transporte e instalación de V15 VIDRIERA FIJA Y CORREDIZA/FACHADA CALADOS de 5.40 x 1.70 m.**





(11) LOCALIZACIÓN	(12) DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	(13) No. ELEMENTOS	(14) MEDIDA TOTAL
LABORATORIO LAB-C					
1	5.40	1.70		1	9.18

SE PASA CANTIDADES POR PUERTA DE ACCESO LABORATORIO LAB_C

(17) SUBTOTAL CANTIDAD	9.18
(18) CANTIDAD HOJA ANTERIOR	
(19) TOTAL ACUMULADO (17+18)	9.18

VBO ARQ RESIDENTE

VBO DIRECTOR DE OBRA

FIRMA INTERVENTORIA

CORTES DE OBRA - MEMORIAS DE CALCULO	CODIGO	GP-FT-22
	VERSION	1


(1)FECHA: DD 1 MM 9 AA 2023 AL DD 22 MM 9 AA 2023 | (2)CORTE No: FINAL | HOJA 1 DE

(3)ELABORO: ARQ. INGRITH ARIAS

(4)CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS BIBLIOTECA 2022 | (5)CONTRATO No: 231.02.06.03.030-2022

(6)ALCANCE: EJECUTAR LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO MUSEOS ALIADOS DEL VALLE DEL CAUCA MALVA BAJO LA FORMULA DE PRECIOS UNITARIOS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE APROPIACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA APROBADO POR EL OCAD DEL FONDO CTEI DEL SGR EL PASADO 7 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE EL ACUERDO NÚMERO 98 DE 2020"

(7) ITEM	CONTENIDO	(1)CAPITULO	1 RECEPCION	(9)UNIDADES	ML	(10)UBICACION	NIVEL 2
INP 078	SALIDA PARA ILUMINACIÓN PARA INTERRUPTOR SENCILLO						





(11)LOCALIZACIÓN	(12)DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	(13)No. ELEMENTOS	(14)MEDIDA TOTAL
IMCN_1					
1				1	1.00

OBSERVACIONES:

(17) SUBTOTAL CANTIDAD	1.00
(18)CANTIDAD HOJA ANTERIOR	
(19)TOTAL ACUMULADO (17+18)	1.00

VBO ARQ RESIDENTE

VBO DIRECTOR DE OBRA

FIRMA INTERVENTORIA

CORTES DE OBRA - MEMORIAS DE CALCULO		CODIGO	GP-FT-22
		VERSION	1


(1)FECHA: DD 1 MM 9 AA 2023 AL DD 22 MM 9 AA 2023 (2)CORTE No: FINAL HOJA 1 DE 1

(3)ELABORO: ARQ. INGRITH ARIAS

(4)CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS BIBLIOTECA 2022 (5)CONTRATO No: 231.02.06.03.030-2022

(6)ALCANCE: EJECUTAR LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO MUSEOS ALIADOS DEL VALLE DEL CAUCA MALVA BAJO LA FORMULA DE PRECIOS UNITARIOS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE APROPIACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA APROBADO POR EL OCAD DEL FONDO CTEI DEL SGR EL PASADO 7 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE EL ACUERDO NÚMERO 98 DE 2020"

(7) ITEM	CONTENIDO	(8)CAPITULO	(1) RECEPCION	(9)UNIDADES	ML	(10)UBICACION	NIVEL 2
6.3.1.4.4	Suministro, transporte e instalación de SALIDA PARA TOMACORRIENTE REGULADO EN CIELO, 15A.						





(11)LOCALIZACIÓN	(12)DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	(13)No. ELEMENTOS	(14)MEDIDA TOTAL
MCN_1					
1				1	1.00

OBSERVACIONES:

(17) SUBTOTAL CANTIDAD	1.00
(18)CANTIDAD HOJA ANTERIOR	
(19)TOTAL ACUMULADO (17+18)	1.00

VBO ARQ RESIDENTE

VBO DIRECTOR DE OBRA


FIRMA INTERVENTORIA

CORTES DE OBRA - MEMORIAS DE CALCULO	CODIGO	GP-FT-22
	VERSION	1

(1)FECHA:	DD	1	MM	9	AA	2023	AL	DD	22	MM	9	AA	2023	(2)CORTE No:	FINAL	HOJA	1	DE	1

(3)ELABORO:	ARQ. INGRITH ARIAS
(4)CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS BIBLIOTECA 2022
(5)CONTRATO No:	231.02.06.03.030-2022
(6)ALCANCE:	EJECUTAR LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO MUSEOS ALIADOS DEL VALLE DEL CAUCA MALVA BAJO LA FORMULA DE PRECIOS UNITARIOS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE APROPIACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA APROBADO POR EL OCAD DEL FONDO CTEI DEL SGR EL PASADO 7 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE EL ACUERDO NÚMERO 98 DE 2020"

(7) ITEM	CONTENIDO	(8)CAPITULO	1 RECEPCION	(9)UNIDADES	ML	(10)UBICACION	NIVEL 2
6.3.1.4.10	Suministro, transporte e instalación de SALIDA PARA ILUMINACIÓN, En alambre No.12 AWG LSHF,						





(11)LOCALIZACIÓN	(12)DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	(13)No. ELEMENTOS	(14)MEDIDA TOTAL
IMCN_1					
1				1	1.00

OBSERVACIONES:

(17) SUBTOTAL CANTIDAD	1.00
(18)CANTIDAD HOJA ANTERIOR	
(19)TOTAL ACUMULADO (17+18)	1.00

VBO ARQ RESIDENTE

VBO DIRECTOR DE OBRA

FIRMA INTERVENTORIA

CORTES DE OBRA - MEMORIAS DE CALCULO

CODIGO	GP-FT-22
VERSIÓN	1


(1)FECHA:	DD	1	MM	9	AA	2023	AL	DD	22	MM	9	AA	2023	(2)CORTE No:	FINAL	HOJA	1	DE	1

(3)ELABORO: ARQ. INGRITH ARIAS

(4)CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS BIBLIOTECA 2022 | (5)CONTRATO No: 231.02.06.03.030-2022

(6)ALCANCE: EJECUTAR LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO MUSEOS ALIADOS DEL VALLE DEL CAUCA MALVA BAJO LA FORMULA DE PRECIOS UNITARIOS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE APROPIACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA APROBADO POR EL OCAD DEL FONDO CTEI DEL SGR EL PASADO 7 DE OCTUBRE DE 2020. MEDIANTE EL ACUERDO NÚMERO 98 DE 2020"

(7) ITEM	CONTENIDO	(1)CAPITULO	(1) RECEPCION	(9)UNIDADES	ML	(10)UBICACIÓN	NIVEL 2
6.3.1.4.12	Suministro, transporte e instalación de ALIMENTADOR PARA CIRCUITOS RAMALES EN BAJA TENSION, 120V en 3No12 cable de cobre						





(11)LOCALIZACIÓN	(12)DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	(13)No. ELEMENTOS	(14)MEDIDA TOTAL
IMCN_1					
1			15.00	1	15.00

OBSERVACIONES:

(17) SUBTOTAL CANTIDAD	15.00
(18)CANTIDAD HOJA ANTERIOR	
(19)TOTAL ACUMULADO (17+18)	15.00

VBO ARQ RESIDENTE

VBO DIRECTOR DE OBRA

FIRMA INTERVENTORIA

CORTES DE OBRA - MEMORIAS DE CALCULO

CODIGO	GP-FT-22
VERSION	1

(1)FECHA: DD 1 MM 9 AA 2023 AL DD 22 MM 9 AA 2023 | (2)CORTE No: FINAL | HOJA 1 DE 1


(3)ELABORO: ARQ. INGRITH ARIAS

CONSORCIO OBRAS BIBLIOTECA 2022 — 231.0236.03.030-2022

EJECUTAR LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO MUSEOS AUADOS DEL VALLE DEL CAUCA MALVA BAJO LA FORMULA DE PRECIOS UNITARIOS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE APROPIACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL VALLE ,DEL CAUCA APROBADO POR EL OCAD DEL FONDO CTEI DEL SGR EL PASADO 7 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE EL ACUERDO NÚMERO 98 DE 2020"

(7) ITEM	CONTENIDO	(1)CAPITULO	1 RECEPCION	(9)UNIDADES	ML	(10)UBICACIÓN	NIVEL 2

INP 064 — Suministro, transporte e instalación de SALIDA PARA ILUMINACIÓN PARA SALIDAS DE EMERGENCIA . En alambre No.12 AWG LSHF, CA





(11)LOCALIZACIÓN	(12)DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	(13)No. ELEMENTOS	(14)MEDIDA TOTAL
IMCN_2					
1			18.00	1	18.00

OBSERVACIONES:

(17) SUBTOTAL CANTIDAD	18.00
(18)CANTIDAD HOJA ANTERIOR	
(19)TOTAL ACUMULADO (17+18)	18.00

VBO ARQ RESIDENTE

VBO DIRECTOR DE OBRA

FIRMA INTERVENTORIA

CORTES DE OBRA - MEMORIAS DE CALCULO

CODIGO	GP-FT-22
VERSION	1

(1)FECHA: DD 1 MM 9 AA 2023 AL DD 22 MM 9 AA 2023 | (2)CORTE No: FINAL | HOJA 1 DE 1

(3)ELABORO: ARQ. INGRITH ARIAS

CONSORCIO OBRAS BIBLIOTECA 2022 | 231.02.06.03.030-2022

EJECUTAR LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO MUSEOS AUADOS DEL VALLE DEL CAUCA MALVA BAJO LA FORMULA DE PRECIOS UNITARIOS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE APROPIACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA APROBADO POR EL OCAD DEL FONDO CTEI DEL SGR EL PASADO 7 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE EL ACUERDO NÚMERO 98 DE 2020"

(7) ITEM	CONTENIDO	(1)CAPITULO	RECEPCION	(9)UNIDADES	ML	(10)UBICACIÓN			NIVEL 2	
							(12)DIMENSIONES			
				(11)LOCALIZACIÓN		ANCHO	ALTO	LARGO	(13)No. ELEMENTOS	(14)MEDIDA TOTAL
6.3.1.6.56	CERTIFICACIÓN RETIE de las instalaciones eléctricas expedido por un ente certificador según la normatividad vigente.									
				IMCN_1						
				1					1	1.00

OBSERVACIONES:

(17) SUBTOTAL CANTIDAD	1.00
(18)CANTIDAD HOJA ANTERIOR	
(19)TOTAL ACUMULADO (17+18)	1.00

VBO ARQ RESIDENTE

VBO DIRECTOR DE OBRA

FIRMA INTERVENTORIA

CORTES DE OBRA - MEMORIAS DE CALCULO

CODIGO	GP-FT-22
VERSIÓN	1


(1)FECHA: DD 1 MM 9 AA 2023 AL DD 22 MM 9 AA 2023 | (2)CORTE No: FINAL | HOJA 1 DE

(3)ELABORO: ARQ. INGRITH ARIAS

CONSORCIO OBRAS BIBLIOTECA 2022 | 231.02.06.03.030-2022

EJECUTAR LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO MUSEOS ALIADOS DEL VALLE DEL CAUCA MALVA BAJO LA FORMULA DE PRECIOS UNITARIOS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE APROPIACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA APROBADO POR EL OCAD DEL FONDO CTEI DEL SGR EL PASADO 7 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE EL ACUERDO NÚMERO 98 DE 2020"

(7) ITEM: 6.3.3.2.8 | CONTENIDO: Suministro, transporte e instalación de RIEL 3P 2MT LVL COLOR NEGRO Y/O BLANCO. Incluye elementos de fijación y todos los eleme | (1)CAPITULO: 1 RECEPCION | (9)UNIDADES: ML | (10)UBICACIÓN: NIVEL 2





(11)LOCALIZACIÓN	(12)DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	(13)No. ELEMENTOS	(14)MEDIDA TOTAL
IMCN_2					
1			9.05	1	9.05
2			11.30	1	11.30
3			3.50	1	3.50
4			5.00	1	5.00
5			8.76	1	8.76
6			8.73	2	17.46
7			2.78	2	5.56
8			4.38	2	8.76
9			3.50	1	3.50
10			7.45	1	7.45

OBSERVACIONES:

(17) SUBTOTAL CANTIDAD	80.34
(18)CANTIDAD HOJA ANTERIOR	
(19)TOTAL ACUMULADO (17+18)	80.34

VBO ARQ RESIDENTE


VBO DIRECTOR DE OBRA

FIRMA INTERVENTORIA

CORTES DE OBRA - MEMORIAS DE CALCULO																		CODIGO	GP-F1-22
																		VERSION	1
(1)FECHA:	DD	1	MM	9	AA	2023	AL	DD	22	MM	9	AA	2023	(2)CORTE No:	FINAL	HOJA	1	DE	1

(3)ELABORO:	ARQ. INGRITH ARIAS
[redacted]	CONSORCIO OBRAS BIBLIOTECA 2022
[redacted]	231.02.06.03.030-2022
[redacted]	EJECUTAR LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO MUSEOS ALIADOS DEL VALLE DEL CAUCA MALVA BAJO LA FORMULA DE PRECIOS UNITARIOS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE APROPIACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA APROBADO POR EL OCAD DEL FONDO CTEI DEL SGR EL PASADO 7 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE EL ACUERDO NÚMERO 98 DE 2020"

(7) ITEM	CONTENIDO	(1)CAPITULO	1 RECEPCION	(9)UNIDADES	ML	(10)UBICACIÓN	NIVEL 2
6.3.3.2.9	Suministro, transporte e instalación de UNION EN RECTA ELECTRIFICADA PARA RIEL 3P 2Mt LVL color Negro,I						





(11)LOCALIZACIÓN	(12)DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	(13)No. ELEMENTOS	(14)MEDIDA TOTAL
IMCN_2					
1				39	39.00

OBSERVACIONES:	
(17) SUBTOTAL CANTIDAD	39.00
(18)CANTIDAD HOJA ANTERIOR	
(19)TOTAL ACUMULADO (17+18)	39.00

VBO ARQ RESIDENTE

VBO DIRECTOR DE OBRA

FIRMA INTERVENTORIA

CORTES DE OBRA - MEMORIAS DE CALCULO

CODIGO	GP-FT-22
VERSIÓN	1


(1)FECHA: DD 1 MM 9 AA 2023 AL DD 22 MM 9 AA 2023 | (2)CORTE No: FINAL | HOJA 1 DE

(3)ELABORO: ARQ. INGRITH ARIAS

CONSORCIO OBRAS BIBLIOTECA 2022 | 231.02.06.03.030-2022

EJECUTAR LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO MUSEOS ALIADOS DEL VALLE DEL CAUCA MALVA BAJO LA FORMULA DE PRECIOS UNITARIOS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE APROPIACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA APROBADO POR EL OCAD DEL FONDO CTEI DEL SGR EL PASADO 7 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE EL ACUERDO NÚMERO 98 DE 2020"

(7) ITEM: 6.3.3.2.10 | CONTENIDO: Suministro, transporte e instalación de UNION EN L ELECTRIFICADA PARA RIEL 3P 2Mt LVL color Negro. | (8)CAPITULO: 1 RECEPCION | (9)UNIDADES: ML | (10)UBICACION: NIVEL 2





(11)LOCALIZACIÓN	(12)DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	(13)No. ELEMENTOS	(14)MEDIDA TOTAL
IMCN_2					
1				7	7.00

OBSERVACIONES:

(17) SUBTOTAL CANTIDAD	7.00
(18)CANTIDAD HOJA ANTERIOR	
(19)TOTAL ACUMULADO (17+18)	7.00

VBO ARQ RESIDENTE

VBO DIRECTOR DE OBRA


FIRMA INTERVENTORIA

CORTES DE OBRA - MEMORIAS DE CALCULO		CODIGO	GP-FT-22
		VERSIÓN	1

(1)FECHA:	DD	1	MM	9	AA	2023	AL	DD	22	MM	9	AA	2023	(2)CORTE No:	FINAL	HOJA	1	DE	1

(3)ELABORO:	ARQ. INGRITH ARIAS		
(4)CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS BIBLIOTECA 2022	(5)CONTRATO No:	231.02.06.03.030-2022
(6)ALCANCE:	EJECUTAR LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO MUSEOS ALIADOS DEL VALLE DEL CAUCA MALVA BAJO LA FORMULA DE PRECIOS UNITARIOS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE APROPIACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA APROBADO POR EL OCAD DEL FONDO CTEI DEL SGR EL PASADO 7 DE OCTUBRE DE 2020. MEDIANTE EL ACUERDO NÚMERO 98 DE 2020"		

(7) ITEM	CONTENIDO	(11)CAPITULO	1 RECEPCION	(9)UNIDADES	ML	(10)UBICACION	NIVEL 2
6.3.3.2.12	Suministro, transporte e instalación de LUMINARIA CIRCULAR TIPO CAMPANA D=400MM. Cuerpo en Aluminio repujado, pintura elec						





(13)LOCALIZACIÓN	(12)DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	(13)No. ELEMENTOS	(14)MEDIDA TOTAL
IMCN_2					
1				16	16.00

OBSERVACIONES:		
	(17) SUBTOTAL CANTIDAD	16.00
	(18)CANTIDAD HOJA ANTERIOR	
	(19)TOTAL ACUMULADO (17+18)	16.00

VBO ARQ RESIDENTE

VBO DIRECTOR DE OBRA

FIRMA INTERVENTORIA

CORTES DE OBRA - MEMORIAS DE CALCULO

CODIGO	GP-FT-22
VERSION	1


(1) FECHA: DD 1 MM 9 AA 2023 AL DD 22 MM 9 AA 2023 | (2) CORTE No: FINAL | HOJA 1 DE 1

(3) ELABORÓ: ARQ. INGRITH ARIAS

(4) CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS BIBLIOTECA 2022 | (5) CONTRATO No: 231.02.06.03.030-2022

(6) ALCANCE: EJECUTAR LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO MUSEOS ALIADOS DEL VALLE DEL CAUCA MALVA BAJO LA FORMULA DE PRECIOS UNITARIOS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE APROPIACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA APROBADO POR EL OCAD DEL FONDO CTEI DEL SGR EL PASADO 7 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE EL ACUERDO NÚMERO 98 DE 2020"

(7) ITEM: 6.3.3.2.32 | CONTENIDO: Suministro, transporte e instalación de LUMINARIA CUADRADA L=595X595X9MM. | (8) CAPÍTULO: 1 RECEPCIÓN | (9) UNIDADES: ML | (10) UBICACIÓN: NIVEL 2





(11) LOCALIZACIÓN	(12) DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	(13) No. ELEMENTOS	(14) MEDIDA TOTAL
IMCN_2					
1				1	1.00
				(17) SUBTOTAL CANTIDAD	1.00
				(18) CANTIDAD HOJA ANTERIOR	
				(19) TOTAL ACUMULADO (17+18)	1.00

OBSERVACIONES:


VBO ARQ RESIDENTE

VBO DIRECTOR DE OBRA

FIRMA INTERVENTORIA

CORTES DE OBRA - MEMORIAS DE CALCULO								CODIGO	GP-FT-22
								VERSIÓN	1
(1)FECHA:	DD 1 MM 9 AA 2023	AL	DD 22 MM 9 AA 2023	(2)CORTE No:	FINAL	HOJA	1	DE	
(3)ELABORO:	ARQ. INGRITH ARIAS								
(4)CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS BIBLIOTECA 2022			(5)CONTRATO No:	231.02.06.03.030-2022				
(6)ALCANCE:	EJECUTAR LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO MUSEOS ALIADOS DEL VALLE DEL CAUCA MALVA BAJO LA FORMULA DE PRECIOS UNITARIOS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE APROPIACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA APROBADO POR EL OCAD DEL FONDO CTEI DEL SGR EL PASADO 7 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE EL ACUERDO NÚMERO 98 DE 2020"								

(7) ITEM	CONTENIDO	(1) CAPITULO	(1) RECEPCION	(9)UNIDADES	ML	(10)UBICACIÓN	NIVEL 2
INP 047	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO SALIDA LED DOBLE FASE 3.8W LED COLOR VERDE_120-277V_MOLDEADO EN INYECCIÓN.						





(11)LOCALIZACIÓN	(12)DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	(13)No. ELEMENTOS	(14)MEDIDA TOTAL
IMCN_2					
1				7	7.00

OBSERVACIONES:

(17) SUBTOTAL CANTIDAD	7.00
(18)CANTIDAD HOJA ANTERIOR	
(19)TOTAL ACUMULADO (17+18)	7.00

VBO ARQ RESIDENTE

VBO DIRECTOR DE OBRA

FIRMA INTERVENTORIA

CORTES DE OBRA - MEMORIAS DE CALCULO

CODIGO	GP-FT-22
VERSIÓN	1

(1)FECHA: DD 1 MM 9 AA 2023 AL DD 22 MM 9 AA 2023 | (2)CORTE No: FINAL | HOJA 1 DE

(3)ELABORO: ARQ. INGRITH ARIAS

CONSORCIO OBRAS BIBLIOTECA 2022 | 231.02.06.03.030-2022

EJECUTAR LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO MUSEOS AUADOS DEL VALLE DEL CAUCA MALVA BAJO LA FORMULA DE PRECIOS UNITARIOS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE APROPIACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA APROBADO POR EL OCAD DEL FONDO CTEI DEL SGR EL PASADO 7 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE EL ACUERDO NÚMERO 98 DE 2020"

(7) ITEM	CONTENIDO	(1)CAPITULO	1 RECEPCION	(9)UNIDADES	ML	(10)UBICACIÓN	NIVEL 2				
						(11)LOCALIZACIÓN	(12)DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	(13)No. ELEMENTOS	(14)MEDIDA TOTAL
INP 048	SUMNISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED DE EMERGENCIA 2.4W-200LM 5000K_90MIN DE AUTONOMIA_TERMOPLASTICO COLOR BLA										
						IMCN_2					
						1				14	14.00





OBSERVACIONES:

(17) SUBTOTAL CANTIDAD	14.00
(18)CANTIDAD HOJA ANTERIOR	
(19)TOTAL ACUMULADO (17+18)	14.00

VBO ARQ RESIDENTE

VBO DIRECTOR DE OBRA

FIRMA INTERVENTORIA

CORTES DE OBRA - MEMORIAS DE CALCULO

CODIGO	GP-FT-22
VERSIÓN	1


(1)FECHA:	DD	1	MM	9	AA	2023	AL	DD	22	MM	9	AA	2023	(2)CORTE No:	FINAL	HOJA	1	DE	1

(3)ELABORÓ: ARQ. INGRITH ARIAS

(4)CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS BIBLIOTECA 2022 — (5)CONTRATO No: 231.02.06.03.030-2022

(6)ALCANCE: EJECUTAR LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO MUSEOS ALIADOS DEL VALLE DEL CAUCA MALVA BAJO LA FORMULA DE PRECIOS UNITARIOS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE APROPIACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA APROBADO POR EL OCAD DEL FONDO CTEI DEL SGR EL PASADO 7 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE EL ACUERDO NÚMERO 98 DE 2020"

(7) ITEM	CONTENIDO	(1)CAPITULO	(1)RECEPCION	(9)UNIDADES	M2	(10)UBICACION	NIVEL 3
6.4.2.2.4	Colocacion de Mastiia acrilica ESTUCOR MAX de CORONA sobre placa yeso o muro revocado, color blanco, aplicar 3 manos o las q						



(11)LOCALIZACIÓN	(12)DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	(13)No. ELEMENTOS	(14)MEDIDA TOTAL
ZONA COMÚN IMCN 1					
1	12.0005		34.26	1	411.15



(17) SUBTOTAL CANTIDAD	411.15
(18)CANTIDAD HOJA ANTERIOR	
(19)TOTAL ACUMULADO (17+18)	411.15

VBO ARQ RESIDENTE — VBO DIRECTOR DE OBRA — FIRMA CONTRATISTA


CORTES DE OBRA - MEMORIAS DE CALCULO

CODIGO	GP-FT-22
VERSIÓN	1

(1)FECHA:	DD	16	MM	5	AA	2022	AL	DD	30	MM	10	AA	2022	(2)CORTE No:	1	HOJA	1	DE	1

(3)ELABORÓ:	ARQ. INGRITH ARIAS
(4)CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS BIBLIOTECA 2022
(5)CONTRATO No:	231.02.06.03.030-2022
(6)ALCANCE:	EJECUTAR LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO MUSEOS ALIADOS DEL VALLE DEL CAUCA-MALVA BAJO LA FORMULA DE PRECIOS UNITARIOS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE APROPIACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA APROBADO POR EL OCAD DEL FONDO CTEI DEL SGR EL PASADO 7 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE EL ACUERDO NÚMERO 98 DE 2020"

(7) ITEM	CONTENIDO	(1) CAPITULO	(8) RECEPCION	(9)UNIDADES	DIAS	(10)UBICACION	NIVEL 3
6.4.2.2.5	Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1, color BLANCO, de primera calidad sobre muros revocados						



(11)LOCALIZACIÓN	(12)DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	(13)No. ELEMENTOS	(14)MEDIDA TOTAL
ZONA COMÚN IMCN_1					
1	4.25	2.8		4	47.60
2	6.38	2.8		1	17.86
3	4.05	2.8		1	11.34
4	3.05	2.8		1	8.54
5	3.00	2.8		1	8.40
6	2.58	2.8		1	7.22
7	3.7	2.4		1	8.88
8	1.3	2.8		6	21.84
9	2.88	2.8		1	8.06
10	4.49	2.8		1	12.57
11	2.32	1.2		1	2.78
12	6.15	2.8		1	17.22
13	6.33	2.8		1	17.72
14	3.53	2.8		1	9.88



(17) SUBTOTAL CANTIDAD	199.93
(18)CANTIDAD HOJA ANTERIOR	
(19)TOTAL ACUMULADO (17+18)	199.93

VBO ARQ RESIDENTE

VBO DIRECTOR DE OBRA

FIRMA INTERVENTORIA

CORTES DE OBRA - MEMORIAS DE CALCULO

CODIGO	GP-FT-22	VERSIÓN	1


(1)FECHA: DD 16 MM 5 AA 2022 AL DD 30 MM 10 AA 2022 | (2)CORTE No: 1 | HOJA 1 DE 1

(3)ELABORO: ARQ. INGRITH ARIAS

(4)CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS BIBLIOTECA 2022 | (5)CONTRATO No: 231.02.06.03.030-2022

(6)ALCANCE: EJECUTAR LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO MUSEOS ALIADOS DEL VALLE DEL CAUCA MALVA BAJO LA FORMULA DE PRECIOS UNITARIOS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE APROPIACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA APROBADO POR EL OCAD DEL FONDO CTEI DEL SGR EL PASADO 7 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE EL ACUERDO NÚMERO 98 DE 2020"

(7) ITEM: 6.4.2.2.10 | CONTENIDO: **Suministro, transporte y aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN CIELOS de COLOR, con vinilo tipo 1 calidad pintuco** | (1)CAPITULO: 1 RECEPCION | (9)UNIDADES: M2 | (10)UBICACION: NIVEL 3



(11)LOCALIZACIÓN	(12)DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	(13)No. ELEMENTOS	(14)MEDIDA TOTAL
ZONA COMUN IMCN_1					
1	11.6		39.67	1	460.12
2	14.48		7.79	1	112.80
3	6.21		4.35	1	27.01
4	2.5		1.30	1	3.25
5	6.2		2.24	1	13.84
6	5.25		3.35	1	17.59
7	6.64		3.35	1	22.24
8	1.21		2.92	1	3.53
9	2.6		1.75	1	4.55
10	1.00		6.10	1	6.10
11	2.3		6.52	1	15.00
12	6.25		1.64	1	10.26
				(17) SUBTOTAL CANTIDAD	696.30
				(18)CANTIDAD HOJA ANTERIOR	
				(19)TOTAL ACUMULADO (17+18)	696.30




VBO ARQ RESIDENTE

VBO DIRECTOR DE OBRA

FIRMA CONTRATISTA

CORTES DE OBRA - MEMORIAS DE CALCULO																CODIGO	GP-FT-22
																VERSIÓN	1
(1)FECHA:	DD	1	MM	9	AA	2023	AL	DD	22	MM	9	AA	2023	(2)CORTE No:	FINAL	HOJA 1 DE	1
(3)ELABORO:	ARQ. INGRITH ARIAS																
[redacted]	[redacted]	CONSORCIO OBRAS BIBLIOTECA 2022													[redacted]	231.02.06.03.030-2022	
[redacted]	EJECUTAR LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO MUSEOS ALIADOS DEL VALLE DEL CAUCA MALVA BAJO LA FORMULA DE PRECIOS UNITARIOS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE APROPIACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA APROBADO POR EL OCAD DEL FONDO CTEI DEL SGR EL PASADO 7 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE EL ACUERDO NÚMERO 98 DE 2020"																

(7) ITEM	CONTENIDO	(1)CAPITULO	1 RECEPCION	(9)UNIDADES	DIAS	(10)UBICACION	NIVEL 3
6.4.3.3.7	Suministro, transporte e instalación de PV1 VIDRIERA FIJA. Vidriera fija de 1.65 x 3.00 m, vidrio templado de 10mm de espesor.						





(11)LOCALIZACIÓN	(12)DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	(13)No. ELEMENTOS	(14)MEDIDA TOTAL
OFICINA ADMINISTRATIVA_NIVEL 1					
1	1.65		3.00	3	14.85

OFICINA ADMINISTRATIVA PISO 1

(17) SUBTOTAL CANTIDAD	14.85
(18)CANTIDAD HOJA ANTERIOR	
(19)TOTAL ACUMULADO (17+18)	14.85

VBO ARQ RESIDENTE


VBO DIRECTOR DE OBRA

FIRMA INTERVENTORIA

CORTES DE OBRA - MEMORIAS DE CALCULO																CODIGO	GP-FT-22
																VERSIÓN	1
(1)FECHA:	DD	1	MM	9	AA	2023	AL	DD	22	MM	9	AA	2023	(2)CORTE No:	FINAL	HOJA 1 DE	1

(3)ELABORO:	ARQ. INGRITH ARIAS
[redacted]	CONSORCIO OBRAS BIBLIOTECA 2022
[redacted]	231.02.06.03.030-2022
[redacted]	EJECUTAR LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO MUSEOS ALIADOS DEL VALLE DEL CAUCA MALVA BAJO LA FORMULA DE PRECIOS UNITARIOS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE APROPIACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA APROBADO POR EL OCAD DEL FONDO CTEI DEL SGR EL PASADO 7 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE EL ACUERDO NÚMERO 98 DE 2020"

(7) ITEM	CONTENIDO	(1)CAPITULO	1 RECEPCION	(9)UNIDADES	DIAS	(10)UBICACIÓN	NIVEL 3
6.4.3.3.8	Suministro, transporte e instalación de PV2_VIDRIERA CORREDIZA de 2.60 x 3.00 m, vidrio templado de 10mm de espesor.						





(11)LOCALIZACIÓN	(12)DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	(13)No. ELEMENTOS	(14)MEDIDA TOTAL
OFICINA ADMINISTRATIVA_NIVEL 1					
1	2.49		3.00	1	7.47

OFICINA ADMINISTRATIVA PISO 1

(17) SUBTOTAL CANTIDAD	7.47
(18)CANTIDAD HOJA ANTERIOR	
(19)TOTAL ACUMULADO (17+18)	7.47

VBO ARQ RESIDENTE

VBO DIRECTOR DE OBRA

FIRMA INTERVENTORIA


CORTES DE OBRA - MEMORIAS DE CALCULO

CODIGO	GP-FT-22
VERSION	1

(1)FECHA:	DD	1	MM	9	AA	2023	AL	DD	22	MM	9	AA	2023	(2)CORTE No:	FINAL
HOJA	1	DE	1												

(3)ELABORO:	ARQ. INGRITH ARIAS
(4)CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS BIBLIOTECA 2022
(5)CONTRATO No	231.02.06.03.030-2022
(6)ALCANCE:	EJECUTAR LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO MUSEOS ALIADOS DEL VALLE DEL CAUCA MALVA BAJO LA FORMULA DE PRECIOS UNITARIOS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE APROPIACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA APROBADO POR EL OCAD DEL FONDO CTEI DEL SGR EL PASADO 7 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE EL ACUERDO NÚMERO 98 DE 2020"

(7) ITEM	CONTENIDO	(1)CAPITULO	(1) RECEPCION	(9)UNIDADES	DIAS	(10)UBICACION	NIVEL 3
6.4.4.3.10	Suministro, transporte e instalación de PV1 VIDRIERA FIJA. Vidriera fija de 1.65 x 3.00 m, vidrio templado de 10mm de espesor.						





(11)LOCALIZACIÓN	(12)DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	(13)No. ELEMENTOS	(14)MEDIDA TOTAL
MIVO					
1	1.65		3.00	2	9.90

PUERTA DE ACCESO MIVO

(17) SUBTOTAL CANTIDAD	9.90
(18)CANTIDAD HOJA ANTERIOR	
(19)TOTAL ACUMULADO (17+18)	9.90

VBO ARQ RESIDENTE

VBO DIRECTOR DE OBRA

FIRMA INTERVENTORIA

CORTES DE OBRA - MEMORIAS DE CALCULO

CODIGO	GP-FT-22
VERSIÓN	1

(1)FECHA:	DD	1	MM	9	AA	2023	AL	DD	22	MM	9	AA	2023	(2)CORTE No:	FINAL	HOJA	1	DE	1

(3)ELABORO: ARQ. INGRITH ARIAS

CONSORCIO OBRAS BIBLIOTECA 2022 — 231.02.06.03.030-2022

EJECUTAR LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO MUSEOS ALIADOS DEL VALLE DEL CAUCA-MALVA BAJO LA FORMULA DE PRECIOS UNITARIOS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE APROPIACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA APROBADO POR EL OCAD DEL FONDO CTEI DEL SGR EL PASADO 7 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE EL ACUERDO NÚMERO 98 DE 2020"

(7) ITEM	CONTENIDO	(11)CAPITULO	1 RECEPCION	(9)UNIDADES	DIAS
6.4.7.3.10	Suministro, transporte e instalación de PV5 VIDRIERA CORREDIZA de 5.85 x 3.00 m en vidrio templado de 10mm de espesor.				





VENTANA IMCN_1 -VIDRIO GABINETE

(11)LOCALIZACIÓN	(10)UBICACION / (12)DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	NIVEL 3 (13)No. ELEMENTOS	(14)MEDIDA TOTAL
MIVO					
1	1.9		1.47	1	1.47

(17) SUBTOTAL CANTIDAD	1.47
(18)CANTIDAD HOJA ANTERIOR	
(19)TOTAL ACUMULADO (17+18)	1.47

VBO ARQ RESIDENTE

VBO DIRECTOR DE OBRA


FIRMA INTERVENTORIA

CORTES DE OBRA - MEMORIAS DE CALCULO	CODIGO	GP-FT-22
	VERSIÓN	1

(1)FECHA: DD 1 MM 9 AA 2023 AL DD 22 MM 9 AA 2023 | (2)CORTE No: FINAL | HOJA 1 DE 1

(3)ELABORO:	ARQ. INGRITH ARIAS
(4)CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS BIBLIOTECA 2022 — (5)CONTRATO No: 231.02.06.03.030-2022
(6)ALCANCE:	EJECUTAR LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO MUSEOS ALIADOS DEL VALLE DEL CAUCA MALVA BAJO LA FORMULA DE PRECIOS UNITARIOS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE APROPIACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA APROBADO POR EL OCAD DEL FONDO CTEI DEL SGR EL PASADO 7 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE EL ACUERDO NÚMERO 98 DE 2020"

(7) ITEM	CONTENIDO	(1)CAPITULO	() RECEPCION	(9)UNIDADES	DIAS	(10)UBICACION	NIVEL 3
6.4.8.3.11	**Suministro, transporte e instalación de CIELO FALSO en DRYWALL. Incluye, placa yeso regular 1/2",**						





(11)LOCALIZACIÓN	(12)DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	(13)No. ELEMENTOS	(14)MEDIDA TOTAL
OFICINA ADMINISTRATIVA_NIVEL 1					
1	6.38		3.25	1	20.74
2	6.38		0.47	1	3.00
(17) SUBTOTAL CANTIDAD					23.73
(18)CANTIDAD HOJA ANTERIOR					
(19)TOTAL ACUMULADO (17+18)					23.73

VBO ARQ RESIDENTE

VBO DIRECTOR DE OBRA


FIRMA INTERVENTORIA

CORTES DE OBRA - MEMORIAS DE CALCULO		CODIGO	GP-FT-22
		VERSIÓN	1

(1)FECHA:	DD	1	MM	9	AA	2023	AL	DD	22	MM	9	AA	2023	(2)CORTE No:	FINAL	HOJA	1	DE	

(3)ELABORO:	ARQ. INGRITH ARIAS
(4)CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS BIBLIOTECA 2022
(5)CONTRATO No	231.02.06.03.030-2022
(6)ALCANCE:	EJECUTAR LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO MUSEOS ALIADOS DEL VALLE DEL CAUCA MALVA BAJO LA FORMULA DE PRECIOS UNITARIOS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE APROPIACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA APROBADO POR EL OCAD DEL FONDO CTEI DEL SGR EL PASADO 7 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE EL ACUERDO NÚMERO 98 DE 2020"

(7) ITEM	CONTENIDO	(11)CAPITULO	(1) RECEPCIÓN	(9)UNIDADES	M2	(10)UBICACION	NIVEL 2
6.4.9.2.9	Construcción de MURO en SUPERBOARD UNA CARA, en placa Superboard 8mm.						





(11)LOCALIZACIÓN	(12)DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	(13)No. ELEMENTOS	(14)MEDIDA TOTAL
IMCN 1					
1	0.73	3.33		7	17.02
2	2.97	3.33		1	9.88
(17) SUBTOTAL CANTIDAD					26.90
(18)CANTIDAD HOJA ANTERIOR					
(19)TOTAL ACUMULADO (17+18)					26.90

VBO ARQ RESIDENTE

VBO DIRECTOR DE OBRA

FIRMA INTERVENTORIA

CORTES DE OBRA - MEMORIAS DE CALCULO

CODIGO	GP-FT-22
VERSION	1


(1)FECHA: DD 1 MM 9 AA 2023 AL DD 22 MM 9 AA 2023 | (2)CORTE No: FINAL | HOJA 1 DE

(3)ELABORO: ARQ. INGRITH ARIAS

(4)CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS BIBLIOTECA 2022 | (5)CONTRATO No 231.02.06.03.030-2022

(6)ALCANCE: EJECUTAR LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO MUSEOS ALIADOS DEL VALLE DEL CAUCA MALVA BAJO LA FORMULA DE PRECIOS UNITARIOS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE APROPIACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA APROBADO POR EL OCAD DEL FONDO CTEI DEL SGR EL PASADO 7 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE EL ACUERDO NÚMERO 98 DE 2020"

(7) ITEM	CONTENIDO	(8)CAPITULO	1 RECEPCION	(9)UNIDADES	M2	(10)UBICACION	NIVEL 2
6.4.9.2.19	**Suministro, transporte e instalación de V11 VIDRIERA FIJA PISO TECHO de 2.76 x 2.60 m, vidrio templado de 10mm de espesor**						





(11)LOCALIZACIÓN	(12)DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	(13)No. ELEMENTOS	(14)MEDIDA TOTAL
IMCN 1					
1	1.00	2.10		1	2.10

(17) SUBTOTAL CANTIDAD	2.10
(18)CANTIDAD HOJA ANTERIOR	
(19)TOTAL ACUMULADO (17+18)	2.10

VBO ARQ RESIDENTE

VBO DIRECTOR DE OBRA

FIRMA INTERVENTORIA

CORTES DE OBRA - MEMORIAS DE CALCULO	CODIGO	GP-FT-22
	VERSIÓN	1


(1)FECHA: DD 1 MM 9 AA 2023 AL DD 22 MM 9 AA 2023 | (2)CORTE No: FINAL | HOJA 1 DE 1

(3)ELABORO: ARQ. INGRITH ARIAS

(4)CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS BIBLIOTECA 2022 | (5)CONTRATO No: 231.02.06.03.030-2022

(6)ALCANCE: EJECUTAR LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO MUSEOS ALIADOS DEL VALLE DEL CAUCA MALVA BAJO LA FORMULA DE PRECIOS UNITARIOS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE APROPIACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA APROBADO POR EL OCAD DEL FONDO CTEI DEL SGR EL PASADO 7 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE EL ACUERDO NÚMERO 98 DE 2020"

(7) ITEM	CONTENIDO	(8)CAPITULO	1 RECEPCION	(9)UNIDADES	M2	(10)UBICACION	NIVEL 2
6.4.9.2.22	**Aplicaciones de pintura epoxica para LINEAS de color a piso según diseño. La superficie se debe encontrar en las condiciones ap**						





(11)LOCALIZACIÓN	(12)DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	(13)No. ELEMENTOS	(14)MEDIDA TOTAL
MIVO					
1			1.94	18	34.92
2			1.00	14	14.00
3			5.20	3	15.60
4			12.64	1	12.64
5			2.30	3	6.90
6			24.60	1	24.60
7			8.50	4	34.00
8			1.20	16	19.20
9			18.52	1	18.52
10			23.50	1	23.50
11			5.90	1	5.90
12			17.22	1	17.22

(17) SUBTOTAL CANTIDAD	227.00
(18)CANTIDAD HOJA ANTERIOR	
(19)TOTAL ACUMULADO (17+18)	227.00

VBO ARQ RESIDENTE — VBO DIRECTOR DE OBRA — FIRMA INTERVENTORIA

CORTES DE OBRA - MEMORIAS DE CALCULO

CODIGO	GP-FT-22
VERSIÓN	1


(1)FECHA: DD 1 MM 9 AA 2023 AL DD 22 MM 9 AA 2023 | (2)CORTE No: FINAL | HOJA 1 DE 1

(3)ELABORÓ: ARQ. INGRITH ARIAS

(4)CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS BIBLIOTECA 2022 | (5)CONTRATO No: 231.02.06.03.030-2022

(6)ALCANCE: EJECUTAR LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO MUSEOS ALIADOS DEL VALLE DEL CAUCA-MALVA BAJO LA FORMULA DE PRECIOS UNITARIOS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE APROPIACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA APROBADO POR EL OCAD DEL FONDO CTEI DEL SGR EL PASADO 7 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE EL ACUERDO NÚMERO 98 DE 2020"

(7)ITEM	CONTENIDO	(8)CAPITULO	1 RECEPCION	(9)UNIDADES	UND	(10)UBICACIÓN	NIVEL 3
INP 006	DESM.DIVISION PANEL LAMINA -BOARD EXTERIOR						





(11)LOCALIZACIÓN	(12)DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	(13)No. ELEMENTOS	(14)MEDIDA TOTAL
MUSEO INTERACTIVO MIVO					
1	6.10	2.48		1	15.13
2	4.73	3.52		1	16.65
3	6.10	3.52		1	21.47

(17) SUBTOTAL CANTIDAD	53.25
(18)CANTIDAD HOJA ANTERIOR	
(19)TOTAL ACUMULADO (17+18)	53.25

VBO ARQ RESIDENTE


VBO DIRECTOR DE OBRA

FIRMA INTERVENTORIA

CORTES DE OBRA - MEMORIAS DE CALCULO

																	CODIGO	GP-FT-22
																	VERSIÓN	1
(1)FECHA:	DD	1	MM	9	AA	2023	AL	DD	22	MM	9	AA	2023	(2)CORTE No:	FINAL	HOJA	1	DE 1
(3)ELABORO:	ARQ. INGRITH ARIAS																	
[redacted]	CONSORCIO OBRAS BIBLIOTECA 2022														[redacted]		231.02.06.03.030-2022	
[redacted]	EJECUTAR LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO MUSEOS ALIADOS DEL VALLE DEL CAUCA MALVA BAJO LA FORMULA DE PRECIOS UNITARIOS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE APROPIACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA APROBADO POR EL OCAD DEL FONDO CTEI DEL SGR EL PASADO 7 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE EL ACUERDO NÚMERO 98 DE 2020"																	

(7) ITEM	CONTENIDO	(1)CAPITULO	1 RECEPCION	(9)UNIDADES	ML	(10)UBICACION	NIVEL 2
INP 009	REGATAS SOBRE PISO						





(11)LOCALIZACIÓN	(12)DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	(13)No. ELEMENTOS	(14)MEDIDA TOTAL
IMCN 1					
1			1.77	1	1.77
2			2.22	1	2.22
3			2.30	1	2.30
4			2.11	1	2.11
5			0.60	1	0.60

(17) SUBTOTAL CANTIDAD	9.00
(18)CANTIDAD HOJA ANTERIOR	
(19)TOTAL ACUMULADO (17+18)	9.00

VBO ARQ RESIDENTE

VBO DIRECTOR DE OBRA

FIRMA INTERVENTORIA

CORTES DE OBRA - MEMORIAS DE CALCULO

CODIGO	GP-FT-22
VERSION	1


(1)FECHA:	DD	1	MM	9	AA	2023	AL	DD	22	MM	9	AA	2023	(2)CORTE No:	FINAL	HOJA	1	DE

(3)ELABORO: ARQ. INGRITH ARIAS

CONSORCIO OBRAS BIBLIOTECA 2022 — 231.02.06.03.030-2022

EJECUTAR LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO MUSEOS ALIADOS DEL VALLE DEL CAUCA MALVA BAJO LA FORMULA DE PRECIOS UNITARIOS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE APROPIACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA APROBADO POR EL OCAD DEL FONDO CTEI DEL SGR EL PASADO 7 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE EL ACUERDO NÚMERO 98 DE 2020"

(7) ITEM	CONTENIDO	(11)CAPITULO	1 RECEPCION	(9)UNIDADES	M2	(10)UBICACION	NIVEL 2
INP027	CINTA FILO METALICA						





(11)LOCALIZACIÓN	(12)DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	(13)No. ELEMENTOS	(14)MEDIDA TOTAL
IMCN 1					
1			5.15	8	41.20
2			1.70	8	13.60
3			5.36	2	10.72
4			5.93	2	11.86
5			1.70	2	3.40
6			5.95	1	5.95
			(17) SUBTOTAL CANTIDAD		86.73
			(18)CANTIDAD HOJA ANTERIOR		
			(19)TOTAL ACUMULADO (17+18)		86.73

VBO ARQ RESIDENTE

VBO DIRECTOR DE OBRA

FIRMA INTERVENTORIA

CORTES DE OBRA - MEMORIAS DE CALCULO		CODIGO	GP-FT-22
		VERSION	1


(1)FECHA: DD 1 MM 9 AA 2023 AL DD 22 MM 9 AA 2023 (2)CORTE No: FINAL HOJA 1 DE 1

(3)ELABORO: ARQ. INGRITH ARIAS

(4)CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS BIBLIOTECA 2022 (5)CONTRATO No 231.02.06.03.030-2022

(6)ALCANCE: EJECUTAR LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO MUSEOS ALIADOS DEL VALLE DEL CAUCA MALVA BAJO LA FORMULA DE PRECIOS UNITARIOS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE APROPIACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA APROBADO POR EL OCAD DEL FONDO CTEI DEL SGR EL PASADO 7 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE EL ACUERDO NÚMERO 98 DE 2020"

(7) ITEM: INP016 — CONTENIDO: INST. REFUERZO DE MADERA REPISA (4X8)CM X 3M — (1)CAPITULO: 1) RECEPCION — (9)UNIDADES: ML — (10)UBICACIÓN: NIVEL 2





(11)LOCALIZACIÓN	(12)DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	(13)No. ELEMENTOS	(14)MEDIDA TOTAL
IMCN 1					
1			5.30	2	10.60
2			2.11	2	4.22
3			2.15	2	4.30
4			0.76	6	4.56
5			5.36	1	5.36
6			5.93	1	5.93
7			1.70	1	1.70
8			5.15	2	10.30

(17) SUBTOTAL CANTIDAD	46.97
(18)CANTIDAD HOJA ANTERIOR	
(19)TOTAL ACUMULADO (17+18)	46.97

VBO ARQ RESIDENTE

VBO DIRECTOR DE OBRA

FIRMA INTERVENTORIA

CORTES DE OBRA - MEMORIAS DE CALCULO

CODIGO	GP-FT-22
VERSION	1

(1)FECHA: DD 1 MM 9 AA 2023 AL DD 22 MM 9 AA 2023 | (2)CORTE No: FINAL | HOJA 1 DE 1

(3)ELABORO: ARQ. INGRITH ARIAS

(4)CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS BIBLIOTECA 2022 | (5)CONTRATO No: 231.02.06.03.030-2022

(6)ALCANCE: EJECUTAR LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO MUSEOS ALIADOS DEL VALLE DEL CAUCA MALVA BAJO LA FORMULA DE PRECIOS UNITARIOS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE APROPIACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA APROBADO POR EL OCAD DEL FONDO CTEI DEL SGR EL PASADO 7 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE EL ACUERDO NÚMERO 98 DE 2020"

(7) ITEM	CONTENIDO	(1)CAPITULO	1 RECEPCION	(9)UNIDADES	ML	(10)UBICACION	NIVEL 3
INP016	INST. REFUERZO DE MADERA REPISA (4X8)CM X 3M						





(11)LOCALIZACIÓN	(12)DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	(13)No. ELEMENTOS	(14)MEDIDA TOTAL
MUSEO INTERACTIVO MIVO					
1			2.40	9	21.60
2			1.90	2	3.80
3			2.50	2	5.00
4			1.74	1	1.74
5			3.04	1	3.04
6			6.1	4	24.40
7			2.48	4	9.92
(17) SUBTOTAL CANTIDAD					69.50
(18)CANTIDAD HOJA ANTERIOR					
(19)TOTAL ACUMULADO (17+18)					69.50

VBO ARQ RESIDENTE

VBO DIRECTOR DE OBRA

FIRMA INTERVENTORIA

CORTES DE OBRA - MEMORIAS DE CALCULO

CODIGO	GP-FT-22
VERSIÓN	1


(1)FECHA: DD 1 MM 9 AA 2023 AL DD 22 MM 9 AA 2023 | (2)CORTE No: FINAL | HOJA 1 DE

QUE ABORO: ARQ. INGRITH ARIAS

(4)CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS BIBLIOTECA 2022 | (5)CONTRATO No: 231.02.06.03.030-2022

(6)ALCANCE: EJECUTAR LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO MUSEOS ALIADOS DEL VALLE DEL CAUCA MALVA BAJO LA FORMULA DE PRECIOS UNITARIOS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE APROPIACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA APROBADO POR EL OCAD DEL FONDO CTEI DEL SGR EL PASADO 7 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE EL ACUERDO NÚMERO 98 DE 2020"

(7) ITEM: INP042 | CONTENIDO: DILATACION PLASTICA EN Z 3.05 M | (11)CAPITULO | (13)RECEPCION | (9)UNIDADES: M2 | (10)UBICACION: NIVEL 2





(11)LOCALIZACIÓN	(12)DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	(13)No. ELEMENTOS	(14)MEDIDA TOTAL
IMCN 1					
1		3.35		6	20.10
2		0.95		11	10.45
				(17) SUBTOTAL CANTIDAD	30.55
				(18)CANTIDAD HOJA ANTERIOR	
				(19)TOTAL ACUMULADO (17+18)	30.55

VBO ARQ RESIDENTE

VBO DIRECTOR DE OBRA

FIRMA INTERVENTORIA

CORTES DE OBRA - MEMORIAS DE CALCULO

CODIGO	GP-FT-22
VERSION	1


(1)FECHA: DD 1 MM 9 AA 2023 AL DD 22 MM 9 AA 2023 | (2)CORTE No: FINAL | HOJA 1 DE


(3)ELABORO: ARQ. INGRITH ARIAS

CONSORCIO OBRAS BIBLIOTECA 2022 | Y | 231.02.06.03.030-2022

EJECUTAR LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO MUSEOS ALIADOS DEL VALLE DEL CAUCA MALVA BAJO LA FORMULA DE PRECIOS UNITARIOS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE APROPIACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA APROBADO POR EL OCAD DEL FONDO CTEI DEL SGR EL PASADO 7 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE EL ACUERDO NÚMERO 98 DE 2020"

(7) ITEM: INP042 | CONTENIDO: DILATACION PLASTICA EN Z 3.05 M | (11)CAPITULO: 1 RECEPCION | (9)UNIDADES: ML | (10)UBICACION: NIVEL 3





(11)LOCALIZACIÓN	(12)DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	(13)No. ELEMENTOS	(14)MEDIDA TOTAL
MUSEO INTERACTIVO MIVO					
1			3.10	5	15.50
2			2.50	1	2.50
(17) SUBTOTAL CANTIDAD					18.00
(18)CANTIDAD HOJA ANTERIOR					
(19)TOTAL ACUMULADO (17+18)					18.00

VBO ARQ RESIDENTE

VBO DIRECTOR DE OBRA

FIRMA INTERVENTORIA

CORTES DE OBRA - MEMORIAS DE CALCULO

CODIGO	GP-FT-22
VERSION	1

(1)FECHA:	DD	1	MM	9	AA	2023	AL	DD	22	MM	9	AA	2023	(2)CORTE No:	FINAL	HOJA	1	DE	1


(3)ELABORO: ARQ. INGRITH ARIAS


CONSORCIO OBRAS BIBLIOTECA 2022 — 231.02.06.03.030-2022

EJECUTAR LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO MUSEOS ALIADOS DEL VALLE DEL CAUCA-MALVA BAJO LA FORMULA DE PRECIOS UNITARIOS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE APROPIACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA APROBADO POR EL OCAD DEL FONDO CTEI DEL SGR EL PASADO 7 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE EL ACUERDO NÚMERO 98 DE 2020"

(7) ITEM	CONTENIDO	(1)CAPITULO	1 RECEPCION	(9)UNIDADES	ML	(10)UBICACION	NIVEL 3

UNP 007 — INST. REFUERZO DE MADERA 1X10X280 CHANUL EN MURO





OFICINA ADMINISTRATIVA PISO 1

(11)LOCALIZACIÓN	(12)DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	(13)No. ELEMENTOS	(14)MEDIDA TOTAL
OFICINA ADMINISTRATIVA_NIVEL 1					
1			6.38	1	6.38
2			1.22	1	1.22
				(17) SUBTOTAL CANTIDAD	7.60
				(18)CANTIDAD HOJA ANTERIOR	
				(19)TOTAL ACUMULADO (17+18)	7.60

VBO ARQ RESIDENTE

VBO DIRECTOR DE OBRA

FIRMA INTERVENTORIA

CORTES DE OBRA - MEMORIAS DE CALCULO

CODIGO	GP-FT-22
VERSION	1

(1)FECHA: DD 1 MM 9 AA 2023 AL DD 22 MM 9 AA 2023 | (2)CORTE No: FINAL | HOJA 1 DE


(3)ELABORO: ARQ. INGRITH ARIAS

CONSORCIO OBRAS BIBLIOTECA 2022 | 231.02.06.03.030-2022

EJECUTAR LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO MUSEOS ALIADOS DEL VALLE DEL CAUCA MALVA BAJO LA FORMULA DE PRECIOS UNITARIOS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE APROPIACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA APROBADO POR EL OCAD DEL FONDO CTEI DEL SGR EL PASADO 7 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE EL ACUERDO NÚMERO 98 DE 2020"

(7) ITEM	CONTENIDO	(11)CAPITULO	1 RECEPCION	(9)UNIDADES	ML	(10)UBICACION	NIVEL 3

INP007 — INST. REFUERZO DE MADERA 1x10x280 CHANUL EN MURO





(11)LOCALIZACIÓN	(12)DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	(13)No. ELEMENTOS	(14)MEDIDA TOTAL
MUSEO INTERACTIVO MIVO					
1			2.00	2	4.00
2			5.60	2	11.20
3			4.63	1	4.63
4			6.66	2	13.32
5			3.12	4	12.48
6			4.00	2	8.00
7			5.05	2	10.10
8			4.75	2	9.50
9			4.73	2	9.46
10			7	2	14.00
11			4.55	2	9.10
			(17) SUBTOTAL CANTIDAD		105.79
			(18)CANTIDAD HOJA ANTERIOR		
			(19)TOTAL ACUMULADO (17+18)		105.79

VBO ARQ RESIDENTE

VBO DIRECTOR DE OBRA

FIRMA INTERVENTORIA

CORTES DE OBRA - MEMORIAS DE CALCULO	CODIGO	GP-FT-22
	VERSIÓN	1


(1)FECHA: DD 1 MM 9 AA 2023 AL DD 22 MM 9 AA 2023 — (2)CORTE No: FINAL — HOJA 1 DE 1

(3)ELABORO: ARQ. INGRITH ARIAS

(4)CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS BIBLIOTECA 2022 — (5)CONTRATO No: 231.02.06.03.030-2022

(6)ALCANCE: EJECUTAR LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO MUSEOS ALIADOS DEL VALLE DEL CAUCA MALVA BAJO LA FORMULA DE PRECIOS UNITARIOS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE APROPIACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA APROBADO POR EL OCAD DEL FONDO CTEI DEL SGR EL PASADO 7 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE EL ACUERDO NÚMERO 98 DE 2020"

(7) ITEM	CONTENIDO	(8)CAPITULO	1 RECEPCION	(9)UNIDADES	ml	(10)UBICACION	NIVEL 3
INP 040	RESANE REPELLO MURO						





(11)LOCALIZACIÓN	(12)DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	(13)No. ELEMENTOS	(14)MEDIDA TOTAL
MUSEO INTERACTIVO MIVO					
1			2.75	3	8.25
2			1.20	1	1.20
3			2.40	2	4.80
(17) SUBTOTAL CANTIDAD					14.25
(18)CANTIDAD HOJA ANTERIOR					
(19)TOTAL ACUMULADO (17+18)					14.25

VBO ARQ RESIDENTE

VBO DIRECTOR DE OBRA

FIRMA INTERVENTORIA

CORTES DE OBRA - MEMORIAS DE CALCULO

CODIGO	GP-FT-22		
VERSIÓN	1		


(1)FECHA: DD 1 MM 9 AA 2023 AL DD 22 MM 9 AA 2023 | (2)CORTE No: FINAL | HOJA 1 DE 1

(3)ELABORO: ARQ. INGRITH ARIAS

(4)CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS BIBLIOTECA 2022 | (5)CONTRATO No: 231.02.06.03.030-2022

(6)ALCANCE: EJECUTAR LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO MUSEOS ALIADOS DEL VALLE DEL CAUCA MALVA BAJO LA FORMULA DE PRECIOS UNITARIOS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE APROPIACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA APROBADO POR EL OCAD DEL FONDO CTEI DEL SGR EL PASADO 7 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE EL ACUERDO NÚMERO 98 DE 2020"

(7) ITEM: INP 040 | CONTENIDO: RESANE REPELLO MURO | (8)CAPITULO | (9)RECEPCION | (9)UNIDADES: M2 | (10)UBICACION | NIVEL 2





(11)LOCALIZACIÓN	(12)DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	(13)No. ELEMENTOS	(14)MEDIDA TOTAL
MCN_2					
1			4.80	1	4.80
2			4.50	1	4.50
3			1.00	22	22.00
4			4.60	1	4.60
5			3.20	1	3.20
				(17) SUBTOTAL CANTIDAD	39.10
				(18)CANTIDAD HOJA ANTERIOR	
				(19)TOTAL ACUMULADO (17+18)	39.10

VBO ARQ RESIDENTE

VBO DIRECTOR DE OBRA

FIRMA INTERVENTORIA

CORTES DE OBRA - MEMORIAS DE CALCULO

CODIGO	GP-FT-22
VERSION	1


(1)FECHA:	DD	1	MM	9	AA	2023	AL	DD	22	MM	9	AA	2023	(2)CORTE No:	FINAL	HOJA	1	DE	1

(3)ELABORO: ARQ. INGRITH ARIAS

[redacted] CONSORCIO OBRAS BIBLIOTECA 2022 [redacted] 231.02.06.03.030-2022

[redacted] EJECUTAR LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO MUSEOS ALIADOS DEL VALLE DEL CAUCA MALVA BAJO LA FORMULA DE PRECIOS UNITARIOS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE APROPIACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA APROBADO POR EL OCAD DEL FONDO CTEI DEL SGR EL PASADO 7 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE EL ACUERDO NÚMERO 98 DE 2020"

(7) ITEM	CONTENIDO	(1)CAPITULO	1 RECEPCION	(9)UNIDADES	DIAS	(10)UBICACION	NIVEL 3
INP 041	RESANE EN BASE DE MURO POR RETIRO DE GUARDA ESCOBA PVC Y MADERA						





(11)LOCALIZACIÓN	(12)DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	(13)No. ELEMENTOS	(14)MEDIDA TOTAL
MUSEO INTERACTIVO MIVO					
1			135.10	1	135.10
2			2.20	6	13.20
3			5.63	2	11.26
4			1.50	2	3.00

(17) SUBTOTAL CANTIDAD	162.56
(18)CANTIDAD HOJA ANTERIOR	
(19)TOTAL ACUMULADO (17+18)	162.56

VBO ARQ RESIDENTE

VBO DIRECTOR DE OBRA

FIRMA INTERVENTORIA

CORTES DE OBRA - MEMORIAS DE CALCULO

CODIGO	GP-FT-22
VERSIÓN	1

(1)FECHA: DD 1 MM 9 AA 2023 AL DD 22 MM 9 AA 2023 | (2)CORTE No: FINAL | HOJA 1 DE 1


(3)ELABORO: ARQ. INGRITH ARIAS

(4)CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS BIBLIOTECA 2022 | (5)CONTRATO No: 231.02.06.03.030-2022

(6)ALCANCE: EJECUTAR LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO MUSEOS ALIADOS DEL VALLE DEL CAUCA MALVA BAJO LA FORMULA DE PRECIOS UNITARIOS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE APROPIACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA APROBADO POR EL OCAD DEL FONDO CTEI DEL SGR EL PASADO 7 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE EL ACUERDO NÚMERO 98 DE 2020"

(7) ITEM	CONTENIDO	(11)CAPITULO	1 RECEPCION	(9)UNIDADES	M2	(10)UBICACION	NIVEL 2

INP 041 — RESANE EN BASE DE MURO POR RETIRO DE GUARDA ESCOBA PVC Y MADERA





(11)LOCALIZACIÓN	(12)DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	(13)No. ELEMENTOS	(14)MEDIDA TOTAL
IMCN 2					
1			21.33	1	21.33
2			10.97	1	10.97
3			2.80	8	22.40
4			16.06	1	16.06
				(17) SUBTOTAL CANTIDAD	70.76
				(18)CANTIDAD HOJA ANTERIOR	
				(19)TOTAL ACUMULADO (17+18)	70.76

VBO ARQ RESIDENTE

VBO DIRECTOR DE OBRA

FIRMA INTERVENTORIA

CORTES DE OBRA - MEMORIAS DE CALCULO

CODIGO	GP-FT-22	VERSIÓN	1


(1)FECHA: DD 1 MM 9 AA 2023 AL DD 22 MM 9 AA 2023 | (2)CORTE No: FINAL | HOJA 1 DE 1

(3)ELABORO: ARQ. INGRITH ARIAS

(4)CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS BIBLIOTECA 2022 | (5)CONTRATO No: 231.02.06.03.030-2022

(6)ALCANCE: EJECUTAR LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO MUSEOS ALIADOS DEL VALLE DEL CAUCA-MALVA BAJO LA FORMULA DE PRECIOS UNITARIOS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE APROPIACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA APROBADO POR EL OCAD DEL FONDO CTEI DEL SGR EL PASADO 7 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE EL ACUERDO NÚMERO 98 DE 2020"

(7) ITEM	CONTENIDO	(1) CAPITULO	(1) RECEPCION	(9) UNIDADES	UND	(10) UBICACION	NIVEL 3
INP 004	RESANE DE PISO MARMOL GRANITO - RESINAS						





(11)LOCALIZACIÓN	(12)DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	(13)No. ELEMENTOS	(14)MEDIDA TOTAL
MUSEO INTERACTIVO MIVO					
1				164	164.00

(17) SUBTOTAL CANTIDAD	164.00
(18)CANTIDAD HOJA ANTERIOR	
(19)TOTAL ACUMULADO (17+18)	164.00

VBO ARQ RESIDENTE | VBO DIRECTOR DE OBRA | FIRMA INTERVENTORIA

CORTES DE OBRA - MEMORIAS DE CALCULO

CODIGO	GP-FT-22		
VERSION	1		
(1)FECHA: DD 1 MM 9 AA 2023 AL DD 22 MM 9 AA 2023	(2)CORTE No: FINAL	HOJA 1 DE 1	
(3)ELABORO:	ARQ. INGRITH ARIAS		
(4)CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS BIBLIOTECA 2022	(5)CONTRATO No	231.02.06.03.030-2022
(6)ALCANCE:	EJECUTAR LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO MUSEOS ALIADOS DEL VALLE DEL CAUCA MALVA BAJO LA FORMULA DE PRECIOS UNITARIOS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE APROPIACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA APROBADO POR EL OCAD DEL FONDO CTEI DEL SGR EL PASADO 7 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE EL ACUERDO NÚMERO 98 DE 2020"		

(7) ITEM	CONTENIDO	(1)CAPITULO	1) RECEPCION	(9)UNIDADES	UND	(10)UBICACION	NIVEL 2
INP 004	RESANE DE PISO MARMOL GRANITO - RESINAS						





(11)LOCALIZACIÓN	(12)DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	(13)No. ELEMENTOS	(14)MEDIDA TOTAL
LABORATORIO LAB-C					
1				111	111,00

(17) SUBTOTAL CANTIDAD	111,00
(18)CANTIDAD HOJA ANTERIOR	
(19)TOTAL ACUMULADO (17+18)	111,00

VBO ARQ RESIDENTE

VBO DIRECTOR DE OBRA

FIRMA INTERVENTORIA

CORTES DE OBRA - MEMORIAS DE CALCULO

CODIGO	GP-FT-22
VERSIÓN	1


(1)FECHA: DD 1 MM 9 AA 2023 AL DD 22 MM 9 AA 2023 — (2)CORTE No: FINAL — HOJA 1 DE 1

(3)ELABORO: ARQ. INGRITH ARIAS

(4)CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS BIBLIOTECA 2022 — (5)CONTRATO No: 231.02.06.03.030-2022

(6)ALCANCE: EJECUTAR LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO MUSEOS ALIADOS DEL VALLE DEL CAUCA MALVA BAJO LA FORMULA DE PRECIOS UNITARIOS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE APROPIACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA APROBADO POR EL OCAD DEL FONDO CTEI DEL SGR EL PASADO 7 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE EL ACUERDO NÚMERO 98 DE 2020"

(7) ITEM	CONTENIDO	(1)CAPITULO	1 RECEPCION	(9)UNIDADES	ml	(10)UBICACIÓN	NIVEL 3
INP 013	RESANE REPELLO PISO 1:2						






(11)LOCALIZACIÓN	(12)DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	(13)No. ELEMENTOS	(14)MEDIDA TOTAL
MUSEO INTERACTIVO MIVO					
1			4.32	1	4.32
2			2.70	1	2.70
3			2.86	1	2.86
4			2.52	1	2.52
5			2.62	1	2.62
6			5.86	1	5.86
7			3.51	1	3.51
8			5.63	1	5.63
(17) SUBTOTAL CANTIDAD					30.02
(18)CANTIDAD HOJA ANTERIOR					
(19)TOTAL ACUMULADO (17+18)					30.02

VBO ARQ RESIDENTE — VBO DIRECTOR DE OBRA — FIRMA INTERVENTORIA

CORTES DE OBRA - MEMORIAS DE CALCULO																CODIGO	GP-FT-22
																VERSIÓN	1
(1)FECHA:	DD	1	MM	9	AA	2023	AL	DD	22	MM	9	AA	2023	(2)CORTE No:	FINAL	HOJA 1 DE	1
(3)ELABORO:	ARQ. INGRITH ARIAS																
(4)CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS BIBLIOTECA 2022													(5)CONTRATO No:	231.02.06.03.030-2022		
(6)ALCANCE:	EJECUTAR LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO MUSEOS ALIADOS DEL VALLE DEL CAUCA MALVA BAJO LA FORMULA DE PRECIOS UNITARIOS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE APROPIACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA APROBADO POR EL OCAD DEL FONDO CTEI DEL SGR EL PASADO 7 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE EL ACUERDO NÚMERO 98 DE 2020"																

(7) ITEM	CONTENIDO	(1)CAPITULO	(1) RECEPCION	(9)UNIDADES	M2	(10)UBICACIÓN	NIVEL 2
INP022	ESMALTE ACEITE STABD. COLOR (3M)						





(11)LOCALIZACIÓN	(12)DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	(13)No. ELEMENTOS	(14)MEDIDA TOTAL
IMCN 1					
1	28.65	14.93		1	427.74
2	14.93	0.50		3	22.40
3	14.93	0.70		7	73.16
4	5.34	0.70		6	22.43
5	5.34	0.50		5	13.35
6	5.11	0.70		5	17.89
7	5.11	0.50		4	10.22
8	6.14	0.50		4	12.28
9	5.09	0.70		14	49.88
10	5.54	0.50		4	11.08
11	5.28	0.50		4	10.56
12	5.29	0.50		4	10.58
13	6.14	0.50		4	12.28
14	5.24	0.70		6	22.01
15	5.88	0.50		4	11.76
16	5.74	0.50		4	11.48
			(17) SUBTOTAL CANTIDAD		739.09
			(18)CANTIDAD HOJA ANTERIOR		
			(19)TOTAL ACUMULADO (17+18)		739.09

VBO ARQ RESIDENTE

VBO DIRECTOR DE OBRA

FIRMA INTERVENTORIA

CORTES DE OBRA - MEMORIAS DE CALCULO

CODIGO	GP-FT-22
VERSIÓN	1


(1)FECHA: DD 1 MM 9 AA 2023 AL DD 22 MM 9 AA 2023 | (2)CORTE No: FINAL | HOJA 1 DE 1

(3)ELABORO: ARQ. INGRITH ARIAS

[redacted] CONSORCIO OBRAS BIBLIOTECA 2022 | [redacted] 231.02.06.03.030-2022

[redacted] EJECUTAR LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO MUSEOS ALIADOS DEL VALLE DEL CAUCA MALVA BAJO LA FORMULA DE PRECIOS UNITARIOS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE APROPIACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA APROBADO POR EL OCAD DEL FONDO CTEI DEL SGR EL PASADO 7 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE EL ACUERDO NÚMERO 98 DE 2020"

(7) ITEM	CONTENIDO	(1)CAPITULO	1 RECEPCION	(9)UNIDADES	DIAS	(10)UBICACIÓN	NIVEL 3
INP029	DEMOS.GUARDAESCOBA PVC.						





(11)LOCALIZACIÓN	(12)DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	(13)No. ELEMENTOS	(14)MEDIDA TOTAL
MUSEO INTERACTIVO MIVO					
1			135.10	1	135.10
2			2.20	6	13.20
3			5.63	2	11.26
4			1.50	2	3.00

(17) SUBTOTAL CANTIDAD	162.56
(18)CANTIDAD HOJA ANTERIOR	
(19)TOTAL ACUMULADO (17+18)	162.56

VBO ARQ RESIDENTE | VBO DIRECTOR DE OBRA | FIRMA INTERVENTORIA

CORTES DE OBRA - MEMORIAS DE CALCULO	CODIGO	GP-FT-22
	VERSIÓN	1


(1)FECHA: DD 1 MM 9 AA 2023 AL DD 22 MM 9 AA 2023 (2)CORTE No: FINAL HOJA 1 DE 1

(3)ELABORO: ARQ. INGRITH ARIAS

(4)CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS BIBLIOTECA 2022 (5)CONTRATO No: 231.02.06.03.030-2022

(6)ALCANCE: EJECUTAR LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO MUSEOS ALIADOS DEL VALLE DEL CAUCA MALVA BAJO LA FORMULA DE PRECIOS UNITARIOS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE APROPIACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA APROBADO POR EL OCAD DEL FONDO CTEI DEL SGR EL PASADO 7 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE EL ACUERDO NÚMERO 98 DE 2020"

(7) ITEM: 6.4.16.2.2 — CONTENIDO: **CIELO ACÚSTICO en black theater. Módulos de 1.22 x 2.44m** — (1)CAPITULO: 11 RECEPCION — (9)UNIDADES: M2 — (10)UBICACION: NIVEL 3





(11)LOCALIZACIÓN	(12)DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	(13)No. ELEMENTOS	(14)MEDIDA TOTAL
MUSEO INTERACTIVO MIVO					
1	2.44		1.22	18	53.58

(17) SUBTOTAL CANTIDAD	53.58
(18)CANTIDAD HOJA ANTERIOR	
(19)TOTAL ACUMULADO (17+18)	53.58

53.58

VBO ARQ RESIDENTE

VBO DIRECTOR DE OBRA

FIRMA INTERVENTORIA

CORTES DE OBRA - MEMORIAS DE CALCULO

CODIGO	GP-FT-22
VERSION	1


(1)FECHA: DD 1 MM 9 AA 2023 AL DD 22 MM 9 AA 2023 | (2)CORTE No: FINAL | HOJA 1 DE 1

(3)ELABORO: ARQ. INGRITH ARIAS

CONSORCIO OBRAS BIBLIOTECA 2022 — 231.02.06.03.030-2022

EJECUTAR LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO MUSEOS ALIADOS DEL VALLE DEL CAUCA MALVA BAJO LA FORMULA DE PRECIOS UNITARIOS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE APROPIACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA APROBADO POR EL OCAD DEL FONDO CTEI DEL SGR EL PASADO 7 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE EL ACUERDO NÚMERO 98 DE 2020"

(7) ITEM: 6.4.16.2.19 — CONTENIDO: P10 PUERTA METÁLICA — (11)CAPITULO: 1 RECEPCION — (9)UNIDADES: M2 — (10)UBICACION: NIVEL 3





(11)LOCALIZACIÓN	(12)DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	(13)No. ELEMENTOS	(14)SUBTOTAL
MUSEO INTERACTIVO MAVO					
1	1.2	2.5		1	3.00
(17) SUBTOTAL CANTIDAD					3.00
(18)CANTIDAD HOJA ANTERIOR					
(19)TOTAL ACUMULADO (17+18)					3.00

VBO ARQ RESIDENTE

VBO DIRECTOR DE OBRA

FIRMA INTERVENTORIA

CORTES DE OBRA - MEMORIAS DE CALCULO

CODIGO	GP-FT-22
VERSIÓN	1


(1)FECHA: DD 1 MM 9 AA 2023 AL DD 22 MM 9 AA 2023 | (2)CORTE No: FINAL | HOJA 1 DE 1

(3)ELABORO: ARQ. INGRITH ARIAS

CONSORCIO OBRAS BIBLIOTECA 2022 | 231.02.06.03.030-2022

EJECUTAR LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO MUSEOS ALIADOS DEL VALLE DEL CAUCA MALVA BAJO LA FORMULA DE PRECIOS UNITARIOS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE APROPIACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA APROBADO POR EL OCAD DEL FONDO CTEI DEL SGR EL PASADO 7 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE EL ACUERDO NÚMERO 98 DE 2020"

(7) ITEM: INP 023 | CONTENIDO: LOSA CONCRETO STEEL DECK 2" E=14.1-15.0C | (1)CAPITULO: 1 RECEPCION | (9)UNIDADES: M2 | (10)UBICACION: NIVEL 3





(11)LOCALIZACIÓN	(12)DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	(13)No. ELEMENTOS	(14)MEDIDA TOTAL
MUSEO INTERACTIVO MIVO					
1	2.69		4.87	1	13.10
				(17) SUBTOTAL CANTIDAD	13.10
				(18)CANTIDAD HOJA ANTERIOR	
				(19)TOTAL ACUMULADO (17+18)	13.10

VBO ARQ RESIDENTE

VBO DIRECTOR DE OBRA

FIRMA INVENTORIA

CORTES DE OBRA - MEMORIAS DE CALCULO

CODIGO	GP-FT-22
VERSIÓN	1

(1)FECHA: DD 1 MM 9 AA 2023 AL DD 22 MM 9 AA 2023 | (2)CORTE No: FINAL | HOJA 1 DE

(3)ELABORO: ARQ. INGRITH ARIAS

CONSORCIO OBRAS BIBLIOTECA 2022 | 231.02.06.03.030-2022

EJECUTAR LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO MUSEOS ALIADOS DEL VALLE DEL CAUCA MALVA BAJO LA FORMULA DE PRECIOS UNITARIOS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE APROPIACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA APROBADO POR EL OCAD DEL FONDO CTEI DEL SGR EL PASADO 7 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE EL ACUERDO NÚMERO 98 DE 2020"

(7) ITEM: INP 026 | CONTENIDO: ESTRUCTURA METALICA PERFIL IPE 240 | (1)CAPITULO: 1 RECEPCION | (9)UNIDADES: KG | (10)UBICACION: NIVEL 3





(11)LOCALIZACIÓN	(12)DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	(13)No. ELEMENTOS	(14)MEDIDA TOTAL
MUSEO INTERACTIVO MIVO					
1			9.06	1	9.06

OBSERVACIONES:

(17) SUBTOTAL CANTIDAD	9.06
(18)CANTIDAD HOJA ANTERIOR	
(19)TOTAL ACUMULADO (17+18)	9.06

VBO ARQ RESIDENTE


VBO DIRECTOR DE OBRA

FIRMA INTERVENTORIA

CORTES DE OBRA - MEMORIAS DE CALCULO																			CODIGO	GP-FT-22
																			VERSION	1
(1)FECHA:	DD	1	MM	9	AA	2023	AL	DD	22	MM	9	AA	2023	(2)CORTE No:	FINAL	HOJA	1	DE	1	

(3)ELABORO:	ARQ. INGRITH ARIAS
(4)CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS BIBLIOTECA 2022
(5)CONTRATO No	231.02.06.03.030-2022
(6)ALCANCE:	EJECUTAR LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO MUSEOS ALIADOS DEL VALLE DEL CAUCA MALVA BAJO LA FORMULA DE PRECIOS UNITARIOS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE APROPIACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA APROBADO POR EL OCAD DEL FONDO CTEI DEL SGR EL PASADO 7 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE EL ACUERDO NÚMERO 98 DE 2020"

(7) ITEM	CONTENIDO	(11)CAPITULO	1 RECEPCION	(9)UNIDADES	M2	(10)UBICACION	NIVEL 3
INP 036	TABLETA GRES 30X35X30 SOBRE LOSA						





(11)LOCALIZACIÓN	(12)DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	(13)No. ELEMENTOS	(14)MEDIDA TOTAL
MUSEO INTERACTIVO MIVO					
1	3.11		5.21	1	16.20
(17) SUBTOTAL CANTIDAD					16.20
(18)CANTIDAD HOJA ANTERIOR					
(19)TOTAL ACUMULADO (17+18)					16.20

VBO ARQ RESIDENTE

VBO DIRECTOR DE OBRA

FIRMA INTERVENTORIA

CORTES DE OBRA - MEMORIAS DE CALCULO

CODIGO	GP-FT-22
VERSION	1


(1)FECHA:	DD	1	MM	9	AA	2023	AL	DD	22	MM	9	AA	2023	(2)CORTE No:	FINAL	HOJA	1	DE

(3)ELABORO: (4)CONTRATISTA:	ARQ. INGRITH ARIAS / CONSORCIO OBRAS BIBLIOTECA 2022	(5)CONTRATO No:	231.02.06.03.030-2022

(6)ALCANCE: EJECUTAR LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO MUSEOS ALIADOS DEL VALLE DEL CAUCA MALVA BAJO LA FORMULA DE PRECIOS UNITARIOS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE APROPIACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA APROBADO POR EL OCAD DEL FONDO CTEI DEL SGR EL PASADO 7 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE EL ACUERDO NÚMERO 98 DE 2020"

(7) ITEM	CONTENIDO	(11)CAPITULO	RECEPCION	(9)UNIDADES	M2	(10)UBICACION	NIVEL 2

INP 025 PLATINA DE SOPORTE





(11)LOCALIZACIÓN	(12)DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	(13)No. ELEMENTOS	(14)MEDIDA TOTAL
IMCN 1					
1				6	6.00
(17) SUBTOTAL CANTIDAD					6.00
(18)CANTIDAD HOJA ANTERIOR					
(19)TOTAL ACUMULADO (17+18)					6.00

VBO ARQ RESIDENTE

VBO DIRECTOR DE OBRA

FIRMA INTERVENTORIA

CORTES DE OBRA - MEMORIAS DE CALCULO

CODIGO	GP-FT-22
VERSIÓN	1


(1)FECHA: DD 1 MM 9 AA 2023 AL DD 22 MM 9 AA 2023 | (2)CORTE No: FINAL | HOJA 1 DE 1

(3)ELABORO: ARQ. INGRITH ARIAS

(4)CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS BIBLIOTECA 2022 | (5)CONTRATO No: 231.02.06.03.030-2022

(6)ALCANCE: EJECUTAR LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO MUSEOS ALIADOS DEL VALLE DEL CAUCA MALVA BAJO LA FORMULA DE PRECIOS UNITARIOS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE APROPIACIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA APROBADO POR EL OCAD DEL FONDO CTEI DEL SGR EL PASADO 7 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE EL ACUERDO NÚMERO 98 DE 2020"

(7) ITEM: INP 075 | CONTENIDO: PERFIL DE 300X130 CAL XX | (1)CAPITULO: 1 RECEPCION | (9)UNIDADES: M2 | (10)UBICACIÓN: NIVEL 3





(11)LOCALIZACIÓN	(12)DIMENSIONES ANCHO	ALTO	LARGO	(13)No. ELEMENTOS	(14)MEDIDA TOTAL
MUSEO INTERACTIVO MIVO					
1			16.60	5	83.00
2			11.95	3	35.85
3			22.67	5	113.37
(17) SUBTOTAL CANTIDAD					232.22
(18)CANTIDAD HOJA ANTERIOR					
(19)TOTAL ACUMULADO (17+18)					232.22

VBO ARQ RESIDENTE

VBO DIRECTOR DE OBRA

FIRMA INTERVENTORIA

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

A quien Interese

El suscrito representante legal, certifica que el **CONSORCIO OBRAS BIBLIOTECA 2022**, identificada con el NIT. 901.581.194-0 se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de acuerdo con las obligaciones que por este concepto debe cumplir con la relación a sus empleados señaladas en la ley 789 de 27/dic/2022, por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del código sustantivo de trabajo; durante los seis (6) meses anteriores y a la fecha se encuentra a paz y salvo por estos conceptos.

La anterior certificación de expide a los catorce (14) días del mes de diciembre de 2023

Atentamente



JULIA VICTORIA NARANJO CASTAÑO
CONSORCIO OBRAS BIBLIOTECA 2022
Representante Legal

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830055571	1	MARZO TRIANGULAR SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPENSAR	av calle 127 46-95 of. 103	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6495806	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	173740658	9456553547	E	2023/09/18	2023/09/21	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	3	$15,778,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMPENSAR (7 Afiliados)																							$31,667,000	$5,278,000			$31,667,000	$3,061,200			$31,667,000	$1,266,800			$31,667,000		$165,800		$21,112,000	$1,055,800		$10,827,600
Centro de Trabajo: MARZO TRIANGULAR COMPENSAR (7 Afiliados)																							$31,667,000	$5,278,000			$31,667,000	$3,061,200			$31,667,000	$1,266,800			$31,667,000		$165,800		$21,112,000	$1,055,800		$10,827,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)																							$31,667,000	$5,278,000			$31,667,000	$3,061,200			$31,667,000	$1,266,800			$31,667,000		$165,800		$21,112,000	$1,055,800		$10,827,600
1	CC	1019054750	BARACALDO DIANA																		230201	30	$3,650,000	$584,000	EPS008	30	$3,650,000	$146,000	CCF24	30	$3,650,000	$146,000	14-11	30	$3,650,000	0.522%	$19,100	30	$0	$0	Si	$895,100
2	CC	52207080	CLAVIJO HIDUNA																		230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
3	CC	1127615884	MONTALVO YADIBETH																		230201	30	$1,785,000	$285,600	EPS008	30	$1,785,000	$71,400	CCF24	30	$1,785,000	$71,400	14-11	30	$1,785,000	0.522%	$9,400	30	$0	$0	Si	$437,800
4	CC	24713295	NARANJO JULIA																		230301	30	$10,556,000	$1,794,600	EPS005	30	$10,556,000	$1,319,500	CCF24	30	$10,556,000	$422,300	14-11	30	$10,556,000	0.522%	$55,200	30	$10,556,000	$527,900	No	$4,119,500
5	CC	49735257	RESTREPO MARIA																		230301	30	$10,556,000	$1,794,600	EPS042	30	$10,556,000	$1,319,500	CCF24	30	$10,556,000	$422,300	14-11	30	$10,556,000	0.522%	$55,200	30	$10,556,000	$527,900	No	$4,119,500
6	CC	1007975403	URRIOLA SUSANA																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
7	CC	1065594825	VIANA MARIA																		230301	30	$2,320,000	$371,200	EPS008	30	$2,320,000	$92,800	CCF24	30	$2,320,000	$92,800	14-11	30	$2,320,000	0.522%	$12,200	30	$0	$0	Si	$569,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: POSITIVA (3 Afiliados)																							$9,358,667	$1,497,500			$9,358,667	$374,400			$9,358,667	$374,400			$9,358,667		$651,500		$0	$0		$2,897,800
Centro de Trabajo: PORVENIR (3 Afiliados)																							$9,358,667	$1,497,500			$9,358,667	$374,400			$9,358,667	$374,400			$9,358,667		$651,500		$0	$0		$2,897,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																							$9,358,667	$1,497,500			$9,358,667	$374,400			$9,358,667	$374,400			$9,358,667		$651,500		$0	$0		$2,897,800
8	CC	33221028	ARIAS INGRITH																		230301	30	$3,150,000	$504,000	EPS017	30	$3,150,000	$126,000	CCF24	30	$3,150,000	$126,000	14-11	30	$3,150,000	6.960%	$219,300	30	$0	$0	Si	$975,300
9	CC	43204373	MOLINA ALEJANDRA	X																	230901	23	$3,066,667	$490,700	EPS010	23	$3,066,667	$122,700	CCF24	23	$3,066,667	$122,700	14-11	23	$3,066,667	6.960%	$213,500	23	$0	$0	Si	$949,600
10	CC	1065564243	SIADO JUAN																		230301	30	$3,142,000	$502,800	EPS002	30	$3,142,000	$125,700	CCF24	30	$3,142,000	$125,700	14-11	30	$3,142,000	6.960%	$218,700	30	$0	$0	Si	$972,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFENALCO (1 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$402,500
Centro de Trabajo: COMFENALCO CALI (1 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$402,500
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$402,500
11	CC	1006048612	PEREZ DIANA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC18	30	$1,300,000	$52,000	CCF56	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFENALCO01 (4 Afiliados)																							$6,514,000	$1,042,300			$6,514,000	$260,600			$6,514,000	$260,600			$6,514,000		$34,200		$0	$0		$1,597,700

aportes en línea

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: SUC CALI OFICINA (4 Afiliados)								$6,514,000	$1,042,300			$6,514,000	$260,600			$6,514,000	$260,600			$6,514,000		$34,200		$0	$0		$1,597,700									
Ciudad: CALI Depto: VALLE (4 Afiliados)								$6,514,000	$1,042,300			$6,514,000	$260,600			$6,514,000	$260,600			$6,514,000		$34,200		$0	$0		$1,597,700									
12	CC	66986971	CAMBINDO JUSTINA					23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS018	30	$1,160,000	$46,400	CCF56	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500									
13	CC	49718743	GUTIERREZ ROSA					23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF56	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500									
14	CC	1090453498	MORANTES MIGUEL					23100 1	30	$2,340,000	$374,400	EPS037	30	$2,340,000	$93,600	CCF56	30	$2,340,000	$93,600	14-11	30	$2,340,000	0.522%	$12,300	30	$0	$0	Si	$573,900									
15	CC	94509578	VIDAL FABIAN					25-14	30	$1,854,000	$296,700	EPS010	30	$1,854,000	$74,200	CCF56	30	$1,854,000	$74,200	14-11	30	$1,854,000	0.522%	$9,700	30	$0	$0	Si	$454,800									
Total		**Afiliados(15)**						$48,839,667	$8,025,800			$48,839,667	$3,748,200			$48,839,667	$1,953,800			$48,839,667		$942,000		$21,112,000	$1,055,800		$15,725,600									

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830055571	1	MARZO TRIANGULAR SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPENSAR	av calle 127 46-95 of. 103	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6495806	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	173740658	9456553547	E	2023/09/18	2023/09/21	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	3	$15,778,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				15	$8,025,800	$26,700	$0	$8,052,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$374,400	$1,300	$0	$375,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$296,700	$1,000	$0	$297,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$5,600,800	$18,500	$0	$5,619,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,263,200	$4,200	$0	$1,267,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$490,700	$1,700	$0	$492,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$942,000	$3,100	$0	$945,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	15	$942,000	$3,100	$0	$945,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				15	$1,953,800	$6,500	$0	$1,960,300
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	5	$312,600	$1,100	$0	$313,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	10	$1,641,200	$5,400	$0	$1,646,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				15	$3,748,200	$12,900	$0	$3,761,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$310,200	$1,100	$0	$311,300
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$1,319,500	$4,400	$0	$1,323,900
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$52,000	$200	$0	$52,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$196,900	$700	$0	$197,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$126,000	$500	$0	$126,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$192,000	$700	$0	$192,700
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$46,400	$200	$0	$46,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$125,700	$500	$0	$126,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$1,379,500	$4,600	$0	$1,384,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$633,400	$2,100	$0	$635,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$633,400	$2,100	$0	$635,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$422,400	$1,400	$0	$423,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$422,400	$1,400	$0	$423,800
TOTAL				**15**	**$15,725,600**	**$52,700**	**$0**	**$15,778,300**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830055571	1	MARZO TRIANGULAR SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPENSAR	av calle 127 46-95 of. 103	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6495806	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	223995938	9457651599	E	2023/10/18	2023/10/17	BANCO DE BOGOTA	0	$16,386,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación		Nombre	Novedades	PENSION Codigo	Días	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Días	IBC	Aporte	CCF Codigo	Días	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	PARAFISCALES Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMPENSAR (7 Afiliados)							$31,667,000	$5,278,000			$31,667,000	$3,061,200			$31,667,000	$1,266,800			$31,667,000		$165,800		$21,112,000	$1,055,800		$10,827,600
Centro de Trabajo: MARZO TRIANGULAR COMPENSAR (7 Afiliados)							$31,667,000	$5,278,000			$31,667,000	$3,061,200			$31,667,000	$1,266,800			$31,667,000		$165,800		$21,112,000	$1,055,800		$10,827,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)							$31,667,000	$5,278,000			$31,667,000	$3,061,200			$31,667,000	$1,266,800			$31,667,000		$165,800		$21,112,000	$1,055,800		$10,827,600
1	CC	1019054750	BARACALDO DIANA		230201	30	$3,650,000	$584,000	EPS008	30	$3,650,000	$146,000	CCF24	30	$3,650,000	$146,000	14-11	30	$3,650,000	0.522%	$19,100	30	$0	$0	Si	$895,100
2	CC	52207080	CLAVIJO HIDUNA		230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
3	CC	1127615884	MONTALVO YADIBETH		230201	30	$1,785,000	$285,600	EPS008	30	$1,785,000	$71,400	CCF24	30	$1,785,000	$71,400	14-11	30	$1,785,000	0.522%	$9,400	30	$0	$0	Si	$437,800
4	CC	24713295	NARANJO JULIA		230301	30	$10,556,000	$1,794,600	EPS005	30	$10,556,000	$1,319,500	CCF24	30	$10,556,000	$422,300	14-11	30	$10,556,000	0.522%	$55,200	30	$10,556,000	$527,900	No	$4,119,500
5	CC	49735257	RESTREPO MARIA		230301	30	$10,556,000	$1,794,600	EPS042	30	$10,556,000	$1,319,500	CCF24	30	$10,556,000	$422,300	14-11	30	$10,556,000	0.522%	$55,200	30	$10,556,000	$527,900	No	$4,119,500
6	CC	1007975403	URRIOLA SUSANA		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
7	CC	1065594825	VIANA MARIA	X	230301	30	$2,320,000	$371,200	EPS008	30	$2,320,000	$92,800	CCF24	30	$2,320,000	$92,800	14-11	30	$2,320,000	0.522%	$12,200	30	$0	$0	Si	$569,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación		Nombre	Novedades	PENSION Codigo	Días	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Días	IBC	Aporte	CCF Codigo	Días	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	PARAFISCALES Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: POSITIVA (3 Afiliados)							$11,494,124	$1,891,400			$11,494,124	$459,800			$11,494,124	$459,800			$11,494,124		$800,100		$0	$0		$3,611,100
Centro de Trabajo: PORVENIR (3 Afiliados)							$11,494,124	$1,891,400			$11,494,124	$459,800			$11,494,124	$459,800			$11,494,124		$800,100		$0	$0		$3,611,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)							$11,494,124	$1,891,400			$11,494,124	$459,800			$11,494,124	$459,800			$11,494,124		$800,100		$0	$0		$3,611,100
8	CC	33221028	ARIAS INGRITH		230301	30	$3,150,000	$504,000	EPS017	30	$3,150,000	$126,000	CCF24	30	$3,150,000	$126,000	14-11	30	$3,150,000	6.960%	$219,300	30	$0	$0	Si	$975,300
9	CC	43204373	MOLINA ALEJANDRA	X X	230901	18	$5,202,124	$884,600	EPS010	18	$5,202,124	$208,100	CCF24	18	$5,202,124	$208,100	14-11	18	$5,202,124	6.960%	$362,100	18	$0	$0	Si	$1,662,900
10	CC	1065564243	SIADO JUAN		230301	30	$3,142,000	$502,800	EPS002	30	$3,142,000	$125,700	CCF24	30	$3,142,000	$125,700	14-11	30	$3,142,000	6.960%	$218,700	30	$0	$0	Si	$972,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación		Nombre	Novedades	PENSION Codigo	Días	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Días	IBC	Aporte	CCF Codigo	Días	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	PARAFISCALES Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFENALCO (1 Afiliados)							$1,295,334	$207,400			$1,295,334	$51,900			$823,334	$33,000			$1,295,334		$57,400		$0	$0		$349,700
Centro de Trabajo: COMFENALCO CALI (1 Afiliados)							$1,295,334	$207,400			$1,295,334	$51,900			$823,334	$33,000			$1,295,334		$57,400		$0	$0		$349,700
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)							$1,295,334	$207,400			$1,295,334	$51,900			$823,334	$33,000			$1,295,334		$57,400		$0	$0		$349,700
11	CC	1006048612	PEREZ DIANA	X X	230301	11	$472,000	$75,600	ESSC18	11	$472,000	$18,900	CCF56	0	$0	$0	14-11	11	$472,000	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$94,500
12	CC	1006048612	PEREZ DIANA		230301	19	$823,334	$131,800	ESSC18	19	$823,334	$33,000	CCF56	19	$823,334	$33,000	14-11	19	$823,334	6.960%	$57,400	19	$0	$0	Si	$255,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación		Nombre	Novedades	PENSION Codigo	Días	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Días	IBC	Aporte	CCF Codigo	Días	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	PARAFISCALES Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFENALCO01 (4 Afiliados)							$6,514,000	$1,042,300			$6,514,000	$260,600			$6,514,000	$260,600			$6,514,000		$34,200		$0	$0		$1,597,700

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: SUC CALI OFICINA (4 Afiliados)						**$6,514,000**	**$1,042,300**			**$6,514,000**	**$260,600**			**$6,514,000**	**$260,600**			**$6,514,000**		**$34,200**		**$0**	**$0**		**$1,597,700**
Ciudad: CALI Depto: VALLE (4 Afiliados)						$6,514,000	$1,042,300			$6,514,000	$260,600			$6,514,000	$260,600			$6,514,000		$34,200		$0	$0		$1,597,700
13	CC	66986971	CAMBINDO JUSTINA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS018	30	$1,160,000	$46,400	CCF56	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
14	CC	49718743	GUTIERREZ ROSA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF56	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
15	CC	1090453498	MORANTES MIGUEL	231001	30	$2,340,000	$374,400	EPS037	30	$2,340,000	$93,600	CCF56	30	$2,340,000	$93,600	14-11	30	$2,340,000	0.522%	$12,300	30	$0	$0	Si	$573,900
16	CC	94509578	VIDAL FABIAN	25-14	30	$1,854,000	$296,700	EPS010	30	$1,854,000	$74,200	CCF56	30	$1,854,000	$74,200	14-11	30	$1,854,000	0.522%	$9,700	30	$0	$0	Si	$454,800
Total	**Afiliados(15)**					$50,970,458	$8,419,100			$50,970,458	$3,833,500			$50,498,458	$2,020,200			$50,970,458		$1,057,500		$21,112,000	$1,055,800		$16,386,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830055571	1	MARZO TRIANGULAR SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPENSAR	av calle 127 46-95 of. 103	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6495806	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	223995938	9457651599	E	2023/10/18	2023/10/17	BANCO DE BOGOTA	0	$16,386,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				15	$8,419,100	$0	$0	$8,419,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$374,400	$0	$0	$374,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$296,700	$0	$0	$296,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$5,600,200	$0	$0	$5,600,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,263,200	$0	$0	$1,263,200
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$884,600	$0	$0	$884,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$1,057,500	$0	$0	$1,057,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	15	$1,057,500	$0	$0	$1,057,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				15	$2,020,200	$0	$0	$2,020,200
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	5	$293,600	$0	$0	$293,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	10	$1,726,600	$0	$0	$1,726,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				15	$3,833,500	$0	$0	$3,833,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$310,200	$0	$0	$310,200
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$1,319,500	$0	$0	$1,319,500
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$51,900	$0	$0	$51,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$282,300	$0	$0	$282,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$126,000	$0	$0	$126,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$192,000	$0	$0	$192,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$125,700	$0	$0	$125,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$1,379,500	$0	$0	$1,379,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$633,400	$0	$0	$633,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$633,400	$0	$0	$633,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$422,400	$0	$0	$422,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$422,400	$0	$0	$422,400
TOTAL				**15**	**$16,386,100**	**$0**	**$0**	**$16,386,100**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830055571	1	MARZO TRIANGULAR SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPENSAR	av calle 127 46-95 of. 103	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6495806	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	267854146	9458805661	E	2023/11/20	2023/11/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$14,845,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMPENSAR (7 Afiliados)																						$30,750,456	$5,131,400			$30,750,456	$3,024,600			$30,750,456	$1,230,200			$30,750,456		$161,000		$21,112,000	$1,055,800		$10,603,000
Centro de Trabajo: MARZO TRIANGULAR COMPENSAR (7 Afiliados)																						$30,750,456	$5,131,400			$30,750,456	$3,024,600			$30,750,456	$1,230,200			$30,750,456		$161,000		$21,112,000	$1,055,800		$10,603,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)																						$30,750,456	$5,131,400			$30,750,456	$3,024,600			$30,750,456	$1,230,200			$30,750,456		$161,000		$21,112,000	$1,055,800		$10,603,000
1	CC	1019054750	BARACALDO DIANA																	230201	30	$3,650,000	$584,000	EPS008	30	$3,650,000	$146,000	CCF24	30	$3,650,000	$146,000	14-11	30	$3,650,000	0.522%	$19,100	30	$0	$0	Si	$895,100
2	CC	52207080	CLAVIJO HIDUNA																	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
3	CC	1127615884	MONTALVO YADIBETH																	230201	30	$1,785,000	$285,600	EPS008	30	$1,785,000	$71,400	CCF24	30	$1,785,000	$71,400	14-11	30	$1,785,000	0.522%	$9,400	30	$0	$0	Si	$437,800
4	CC	24713295	NARANJO JULIA																	230301	30	$10,556,000	$1,794,600	EPS005	30	$10,556,000	$1,319,500	CCF24	30	$10,556,000	$422,300	14-11	30	$10,556,000	0.522%	$55,200	30	$10,556,000	$527,900	No	$4,119,500
5	CC	49735257	RESTREPO MARIA																	230301	30	$10,556,000	$1,794,600	EPS042	30	$10,556,000	$1,319,500	CCF24	30	$10,556,000	$422,300	14-11	30	$10,556,000	0.522%	$55,200	30	$10,556,000	$527,900	No	$4,119,500
6	CC	1007423186	TORRES KAREN	X																230301	27	$1,403,456	$224,600	EPS002	27	$1,403,456	$56,200	CCF24	27	$1,403,456	$56,200	14-11	27	$1,403,456	0.522%	$7,400	27	$0	$0	Si	$344,400
7	CC	1007975403	URRIOLA SUSANA																	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: POSITIVA (3 Afiliados)																						$7,702,749	$1,232,600			$7,702,749	$308,200			$7,702,749	$308,200			$7,702,749		$536,200		$0	$0		$2,385,200
Centro de Trabajo: PORVENIR (3 Afiliados)																						$7,702,749	$1,232,600			$7,702,749	$308,200			$7,702,749	$308,200			$7,702,749		$536,200		$0	$0		$2,385,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																						$7,702,749	$1,232,600			$7,702,749	$308,200			$7,702,749	$308,200			$7,702,749		$536,200		$0	$0		$2,385,200
8	CC	33221028	ARIAS INGRITH																	230301	30	$3,150,000	$504,000	EPS017	30	$3,150,000	$126,000	CCF24	30	$3,150,000	$126,000	14-11	30	$3,150,000	6.960%	$219,300	30	$0	$0	Si	$975,300
9	CC	1065564243	SIADO JUAN																	230301	30	$3,142,000	$502,800	EPS002	30	$3,142,000	$125,700	CCF24	30	$3,142,000	$125,700	14-11	30	$3,142,000	6.960%	$218,700	30	$0	$0	Si	$972,900
10	CC	1143169831	SILVA JORGE	X																230301	29	$1,410,749	$225,800	EPS005	29	$1,410,749	$56,500	CCF24	29	$1,410,749	$56,500	14-11	29	$1,410,749	6.960%	$98,200	29	$0	$0	Si	$437,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFENALCO (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$0	$0			$1,300,000		$0		$0	$0		$260,000
Centro de Trabajo: COMFENALCO CALI (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$0	$0			$1,300,000		$0		$0	$0		$260,000
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$0	$0			$1,300,000		$0		$0	$0		$260,000
11	CC	1006048612	PEREZ DIANA												X					230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC18	30	$1,300,000	$52,000	CCF56	0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$260,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFENALCO01 (4 Afiliados)																						$6,514,000	$1,042,300			$6,514,000	$260,600			$6,514,000	$260,600			$6,514,000		$34,200		$0	$0		$1,597,700

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: SUC CALI OFICINA (4 Afiliados)						**$6,514,000**	**$1,042,300**			**$6,514,000**	**$260,600**			**$6,514,000**	**$260,600**			**$6,514,000**		**$34,200**		**$0**	**$0**		**$1,597,700**
Ciudad: CALI Depto: VALLE (4 Afiliados)						**$6,514,000**	**$1,042,300**			**$6,514,000**	**$260,600**			**$6,514,000**	**$260,600**			**$6,514,000**		**$34,200**		**$0**	**$0**		**$1,597,700**
12	CC	66986971	CAMBINDO JUSTINA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS018	30	$1,160,000	$46,400	CCF56	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
13	CC	49718743	GUTIERREZ ROSA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF56	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
14	CC	1090453498	MORANTES MIGUEL	231001	30	$2,340,000	$374,400	EPS037	30	$2,340,000	$93,600	CCF56	30	$2,340,000	$93,600	14-11	30	$2,340,000	0.522%	$12,300	30	$0	$0	Si	$573,900
15	CC	94509578	VIDAL FABIAN	25-14	30	$1,854,000	$296,700	EPS010	30	$1,854,000	$74,200	CCF56	30	$1,854,000	$74,200	14-11	30	$1,854,000	0.522%	$9,700	30	$0	$0	Si	$454,800
Total	**Afiliados(15)**					$46,267,205	$7,614,300			$46,267,205	$3,645,400			$44,967,205	$1,799,000			$46,267,205		$731,400		$21,112,000	$1,055,800		$14,845,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830055571	1	MARZO TRIANGULAR SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPENSAR	av calle 127 46-95 of. 103	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6495806	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	267854146	9458805661	E	2023/11/20	2023/11/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$14,845,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				15	$7,614,300	$0	$0	$7,614,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$374,400	$0	$0	$374,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$296,700	$0	$0	$296,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$5,680,000	$0	$0	$5,680,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,263,200	$0	$0	$1,263,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$731,400	$0	$0	$731,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	15	$731,400	$0	$0	$731,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				15	$1,799,000	$0	$0	$1,799,000
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	5	$260,600	$0	$0	$260,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	10	$1,538,400	$0	$0	$1,538,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				15	$3,645,400	$0	$0	$3,645,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$217,400	$0	$0	$217,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$1,319,500	$0	$0	$1,319,500
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$52,000	$0	$0	$52,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$74,200	$0	$0	$74,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$126,000	$0	$0	$126,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$192,000	$0	$0	$192,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$181,900	$0	$0	$181,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$1,436,000	$0	$0	$1,436,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$633,400	$0	$0	$633,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$633,400	$0	$0	$633,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$422,400	$0	$0	$422,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$422,400	$0	$0	$422,400
TOTAL				**15**	**$14,845,900**	**$0**	**$0**	**$14,845,900**

PLANILLA PAGADA