| | |
|---|---|
| **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:** | Contración directa |
| **OBJETO A CONTRATAR:** | Fortalecer la identidad cultural, a través de la producción agroecológica en la Comunidad indígena Jaidukama, en el municipio de Ituango, como expresión de sostenibilidad |

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA/CONVENIANTE:** | Plan Ejecución Original |
| **NOMBRE DEL TÉCNICO (A):** | Cristian Higuita |
| **DURACIÓN Y/O PLAZO DEL CONTRATO (MESES):** | 4 meses |
| **PERIODO DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO:** | Mensual |

**PROGRAMACIÓN FÍSICA**

| | Descripción | % de importancia | % de importancia subactividades | Unidad de medida | Cantidad Programada | Distribución física | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Período 1 | Período 2 | Período 3 | Período 4 | |
| **META/ PRODUCTO A OBTENER:** | | | 100,0% | | | | | | | 0 |
| **Alcance 1** | Planificación, Socialización y selección de beneficiarios. | 50% | | | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| **Actividad 1.1** | Planificación | 63% | | Documento | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Subactividad 1.1.1** | Planifiacación | 100% | 31,5% | Documento | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Actividad 1.2** | Solcialización | 18,5% | | Evento | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| **Subactividad 1.2.1** | Socialización | 100% | 9,3% | Evento | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| **Actividad 1.3** | Selección de beneficiarios | 18,5% | | Grupo usuarios seleccionados | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| **Subactividad 1.3.1** | Selección de beneficiarios | 100% | 9,3% | Grupo usuarios seleccionados | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| **Alcance 2** | Fomento de producción y consumo sostenible con enfoque diferencial | 30% | | | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| **Actividad 2.1** | Establecimiento de parcela agroecológica comunitaria | 50% | | Parcela agroecológica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| **Subactividad 2.1.1** | Establecimiento de parcela agroecológica familiar | 100% | 15,0% | Parcela agroecológica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| **Actividad 2.2** | Fomentar la implementación de buenas prácticas agrícolas y ambientales en los procesos de producción Cafeteros desarrollados por miembros del resguardo Jaidukama. | 50% | | Usuario | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| **Subactividad 2.2.1** | Fomentar la implementación de buenas prácticas agrícolas y ambientales en los procesos de producción Cafeteros desarrollados por miembros del resguardo Jaidukama. | 100% | 15,0% | Usuario | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| **Alcance 3** | **Capacitación y divulgación** | 20% | | Capacitación | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| **Actividad 3.1** | Capacitación a los beneficiarios | 90% | | Capacitación | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| **Subactividad 3.1.1** | Capacitación a los beneficiarios | 100% | 18,0% | Capacitación | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| **Actividad 3.2** | Elaboración y entrega de elementos distintivos | 10% | | kit | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **Subactividad 3.2.1** | Elaboración y entrega de elementos distintivos | 100% | 2,0% | kit | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | **TOTAL** | **31,5%** | **34,0%** | **30,0%** | **4,5%** | |
| | | | | | **ACUMULADO** | **31,50%** | **65,50%** | **95,50%** | **100,00%** | |

La programación financiera debe ser coherente con la programación física, todo pago que no sea soportado en la ejecución física efectiva y certificada es

**PROGRAMACIÓN FINANCIERA INICIAL**

| Valor del contrato o convenio | Valor aportado por Corantioquia | Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Período 1 | Período 2 | Período 3 | Período 4 |
| $ 52.042.216 | $ 50.000.000 | $ 15.750.000,00 | $ 17.000.000,00 | $ 15.000.000,00 | $ 2.250.000,00 |
| | Porcentaje (%) | 31,50% | 34,00% | 30,00% | 4,50% |
| | Porcentaje Acumulado (%) | 31,50% | 65,50% | 95,50% | 100,00% |
| | **Valores ya ejecutados** | | | | |
| | Porcentaje (%) PGAR | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | Porcentaje Acumulado (%) PGAR | 0% | 0% | 0% | 0% |

Diligenciar esta información solo en caso de solicitud de Otrosí de adición de recursos o prórroga, o cuando el Otrosí de modificación implique cambios en el presupuesto.

**PROGRAMACIÓN FINANCIERA EN CASO DE ADICIÓN DE RECURSOS O PRÓRROGA**

| Valor total del contrato o convenio (incluida la adición) | Valor de la adición aportado por Corantioquia | Valor total aportado por Corantioquia (incluida la adición) | | Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Período 1 | Período 2 | Período 3 | Período 4 | Total Valores |
| $ 52.042.216 | | $ 50.000.000 | **Valores ya ejecutados** | $ - | $ - | $ - | $ - | **$ -** |
| | | | Porcentaje (%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| | | | Porcentaje Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| | | | **Valores por ejecutar** | | | | | **$ -** |
| | | | Porcentaje (%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| | | | Porcentaje Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| | | | **PORCENTAJE ACUMULADO (%) TOTAL** | 0% | 0% | 0% | 0% | **0%** |

$ -

**Llanedt Rosa Martínez Ruíz**
GERENTE PROGRAMA

Gonzalo Antonio Figueredo Rodríguez
COORDINADOR GIT

| CORANTIOQUIA | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI | Instructivo |
|---|---|---|
| | PRESUPUESTO - MODALIDAD CONVENIO (Original) | |
| | CÓDIGO: F-PGC-21 | VERSIÓN: 04 |

| | |
|---|---|
| **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:** | Contración directa |
| **OBJETO A CONTRATAR:** | Fortalecer la identidad cultural, a través de la producción agroecológica en la Comunidad indígena Jaidukama, en el municipio de Ituango, como expresión de sostenibilidad |

**COSTOS DE PERSONAL**

| Ítem | Cantidad personal | (%) Dedicación | Unidad de medida | Cantidad | Valor unitario base | Valor total | (%) PP | FUENTES DE COFINANCIACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | CORANTIOQUIA | | Entidad 1: | | |
| | | | | | | | | DINERO | ESPECIE | DINERO | ESPECIE | |
| **Mano de Obra Calificada** | | | | | | | | | | | | |
| Técnico | 1 | 100% | Mes | 4,00 | $ 3.530.000 | $ 14.120.000 | 95,5% | $ 14.120.000 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **Subtotal Mano de Obra calificada** | | | | | | **$ 14.120.000** | **95,5%** | **$ 14.120.000** | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **Mano de Obra No Calificada** | | | | | | | | | | | | |
| Jornales | 1 | 100% | Jornal | 10 | $ 66.722 | $ 667.216 | 4,5% | $ - | $ - | $ - | $ 667.216 | $ - |
| **Subtotal Mano de Obra no Calificada** | | | | | | **$ 667.216** | **4,5%** | $ - | $ - | $ - | $ 667.216 | $ - |
| **SUBTOTAL PERSONAL (Mano de Obra Calificada + Mano de Obra no Calificada)** | | | | | | **$ 14.787.216** | **100,0%** | **$ 14.120.000** | $ - | $ - | $ 667.216 | $ - |

**COSTOS (Diferentes a los costos del personal)**

| Ítem | Unidad de medida | Cantidad | Valor unitario | Valor total | (%) PP | FUENTES DE COFINANCIACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | CORANTIOQUIA | | Entidad 1: | | |
| | | | | | | DINERO | ESPECIE | DINERO | ESPECIE | |
| Actividad 1.1. Planificación | Documento | 1 | $ 50.000 | $ 50.000 | 0,2% | $ 50.000 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Actividad 1.2. Solcialización | Evento | 2 | $ 385.000 | $ 770.000 | 2,4% | $ 770.000 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Actividad 1.3 Selección de beneficiarios | Grupo usuarios seleccionados | 2 | $ 25.000 | $ 50.000 | 0,2% | $ 50.000 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Actividad 2.1. Establecimiento de parcela agroecológica comunitaria | Parcela agroecológica | 1 | $ 5.824.094 | $ 5.824.094 | 17,8% | $ 5.136.594 | $ - | $ - | $ 687.500 | $ - |
| Actividad 2.2. Fomentar la implementación de buenas prácticas agrícolas y ambientales en los procesos de producción Cafeteros desarrollados por miembros del resguardo Jaidukama. | Usuario | 5 | $ 5.008.062 | $ 25.040.311 | 76,6% | $ 24.352.811 | $ - | $ - | $ 687.500 | $ - |
| Actividad 3.1. Capacitación a los beneficiarios | Capacitación | 4 | $ 180.000 | $ 720.000 | 2,2% | $ 720.000 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Actividad 3.2. Elaboración y entrega de elementos distintivos | kit | 1 | $ 255.140 | $ 255.140 | 0,8% | $ 255.140 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **SUBTOTAL COSTOS (Diferentes a los costos del personal)** | | | | **$ 32.709.545** | **100,0%** | $ 31.334.545 | $ - | $ - | $ 1.375.000 | $ - |

**Recursos en dinero de CORANTIOQUIA por alcance, actividad o subactividad**

| Act 1.1 | Act 1.2. | Act 1.3. | Act 2.1. | Act 2.2. | Act 3.1. | Act 3.2. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| $ 706.000 | $ 1.412.000 | $ 1.412.000 | $ 2.824.000 | $ 3.530.000 | $ 3.530.000 | $ 706.000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| $ 50.000 | | | | | | $ - |
| | $ 770.000 | | | | | $ - |
| | | $ 50.000 | | | | $ - |
| | | | $ 5.136.594 | | | $ - |
| | | | | $ 24.352.811 | | $ - |
| | | | | | $ 720.000 | $ - |
| | | | | | | $ 255.140 |
| $ 756.000 | $ 2.182.000 | $ 1.462.000 | $ 7.960.594 | $ 27.882.811 | $ 4.250.000 | $ 961.140 |

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL (antes de administración) | | $ 45.454.545 |
| APORTES EN ESPECIE | | |
| TOTAL APORTES EN DINERO (antes de administración) | | $ 45.454.545 |
| Gastos de administración u operativos | 10% | $ 4.545.455 |
| TOTAL (incluido administración) | | $ 50.000.000 |
| Aporte en especie conveniante | | $ 2.042.216 |
| Valor total (incluyéndo aporte en especie) | | $ 52.042.216 |

| FUENTES DE COFINANCIACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORANTIOQUIA | | Entidad 1: | | | |
| DINERO | ESPECIE | DINERO | ESPECIE | | |
| $ 45.454.545 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | | $ 2.042.216 | | |
| $ 45.454.545 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| $ 4.545.455 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| $ 50.000.000 | $ - | $ - | $ 2.042.216 | $ - | |
| $ 50.000.000 | | $ - | $ 2.042.216 | Total | $ - |
| 96% | | | 4% | 100% | |

**RESUMEN POR CONCEPTO**

| Ítem | Valor total | (%) PP (SUBTOTAL) | (%) PP (TOTAL) |
|---|---|---|---|
| SUBTOTAL PERSONAL (Mano de Obra Calificada + Mano de Obra no Calificada) | $ 14.787.216 | 32,5% | 29,6% |
| COSTOS (Diferentes a los costos del personal) | $ 32.709.545 | 72,0% | 65,4% |
| Gastos de administración u operativos | $ 4.545.455 | NA | 9,1% |
| | | 104,5% | 104,1% |

Realizar el análisis respectivo en caso que el conveniante - ejecutor vaya a realizar un contrato derivado, con la claridad que en este momento se está planeando la relación del convenio CAR - 3ro conveniante, y en caso de una subcontratación por parte del 3ro conveniante ejecutor, este debe considerar las implicaciones financieras de dicho contrato derivado, y realizar la respectiva planeación del mismo.

Como se está planeando el convenio, el mismo solo lleva gastos de administración u operativos, ahora bien, para efectos de planeación, se puede hacer el análisis del contrato derivado que en vez de gastos de administración puede acarrear AU e IVA, los cuales en caso de que procedan se deberán considerar dentro de los gastos administrativos u operativos del convenio en la proporción que corresponda a los aportes en dinero de la entidad.

Teniendo en cuenta que nuestra competencia se circunscribe al convenio a celebrar, y la forma de ejecución del mismo por parte del conveniante ejecutor, sea directamente o por intermedio de un tercero, es discrecional a él.

Ir a estimar gastos de administración | Info IVA

**RESUMEN POR ALCANCES, ACTIVIDADES O SUBACTIVIDADES - RECURSOS EN DINERO CORANTIOQUIA**

| Alcance, actividad o subactividad | Subtotal en dinero (Costos de personal y diferentes de personal) | Costos de administración u operativos, si aplica | TOTAL | ¿Es alcance de obra? (Si, No) | (%) PP (TOTAL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividad 1.1. Planificación | $ 756.000 | $ 75.600 | $ 831.600 | No | 2% |
| Actividad 1.2. Solcialización | $ 2.182.000 | $ 218.200 | $ 2.400.200 | No | 5% |
| Actividad 1.3 Selección de benefici | $ 7.960.594 | $ 796.059 | $ 8.756.654 | Si | 18% |
| Actividad 2.1. Establecimiento de p | $ 27.882.811 | $ 2.788.281 | $ 30.671.092 | No | 61% |
| Actividad 2.2. Fomentar la impleme | $ 4.250.000 | $ 425.000 | $ 4.675.000 | No | 9% |
| Actividad 3.1. Capacitación a los b | $ 961.140 | $ 96.114 | $ 1.057.254 | No | 2% |
| | | | $ - | | 0% |
| | | | $ - | | 0% |
| | | | $ - | | 0% |
| | | | $ - | | 0% |
| | $ 43.992.545 | $ 4.399.255 | $ 48.391.800 | | 96,8% |
| | $ (1.462.000) | $ (146.200) | $ (1.608.200) | | |

| CORANTIOQUIA | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI | | Instructivo |
|---|---|---|---|
| | MEMORIA DE CÁLCULO - OPCIÓN 3 (Original) | | |
| | CÓDIGO: F-PGC-21 | VERSIÓN: 04 | |

| | |
|---|---|
| **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:** | Contración directa |
| **OBJETO A CONTRATAR:** | Fortalecer la identidad cultural, a través de la producción agroecológica en la Comunidad indígena Jaidukama, en el municipio de Ituango, como expresión de sostenibilidad |

| | |
|---|---|
| **PROCESO/ ALCANCE / ACTIVIDAD:** | Alcance 1. Planificación, Socialización y selección de beneficiarios. |
| **UNIDAD DE MEDIDA PARA EL PRECIO UNITARIO:** | |
| **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL PRECIO UNITARIO:** | |

| **DISCRIMINACIÓN DE COSTOS** | | | | | | | **FUENTES DE COFINANCIACIÓN** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **CORANTIOQUIA** | | **Entidad 1:** | |
| **Actividad 1.1. Planificación** | | | | | | | | | | |
| **Ítem** | **Cantidad personal** | **(%) Dedicación** | **Unidad de medida** | **Cantidad** | **Valor unitario base** | **Valor total** | **DINERO** | **ESPECIE** | **DINERO** | **ESPECIE** |
| **COSTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | |
| Técnico | 1 | 5% | Mes | 4 | $ 3.530.000 | $ 706.000 | $ 706.000 | | | |
| | | | | | **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL** | **$ 706.000** | **$ 706.000** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **Ítem** | | | **Unidad de medida** | **Cantidad** | **Valor unitario** | **Valor total** | **DINERO** | **ESPECIE** | **DINERO** | **ESPECIE** |
| **OTROS COSTOS (Diferentes a los costos de personal)** | | | | | | | | | | |
| Papelería | | | Kit | 1 | $ 50.000 | $ 50.000 | $ 50.000,00 | | | |
| | | | | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS** | **$ 50.000** | **$ 50.000** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| | | | | | **SUBTOTAL ACTIVIDAD** | **$ 756.000** | **$ 756.000** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| | | | | | **¿ES UN CONTRATO O REQUIERE CONTRATO DERIVADO?** | **No** | | | | |
| | | | | | **Gastos de administración** | $ - | $ - | | | Gastos de administración |
| | | | | | **TOTAL (después de administración)** | **$ 756.000** | **$ 756.000** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidades** | **1** | **Unidad de medida** | **Documento** | **Costo unitario (antes de administración, utilidad e IVA si aplican)** | **$ 756.000** | **Descripción**: |
| | | | | | | |
| **Unidades** | **1** | **Unidad de medida** | **Documento** | **Costo unitario sin MO (antes de administración, utilidad e IVA si aplican)** | **$ 50.000** | **Descripción**: |

| Actividad 1.2. Solcialización | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Cantidad personal** | **(%) Dedicación** | **Unidad de medida** | **Cantidad** | **Valor unitario base** | **Valor total** | **DINERO** | **ESPECIE** | **DINERO** | **ESPECIE** |
| **COSTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | |
| Técnico | 1 | 10% | Mes | 4 | $ 3.530.000 | $ 1.412.000 | $ 1.412.000 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL** | **$ 1.412.000** | **$ 1.412.000** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **Ítem** | | | **Unidad de medida** | **Cantidad** | **Valor unitario** | **Valor total** | **DINERO** | **ESPECIE** | **DINERO** | **ESPECIE** |
| **OTROS COSTOS (Diferentes a los costos de personal)** | | | | | | | | | | |
| Papelería | | | Kit | 1 | $ 50.000 | $ 50.000 | $ 50.000,00 | | | |
| Refrigerios | | | Unidad | 60 | $ 12.000 | $ 720.000 | $ 720.000,00 | | | |
| | | | | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS** | **$ 770.000** | **$ 770.000** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| | | | | | **SUBTOTAL ACTIVIDAD** | **$ 2.182.000** | **$ 2.182.000** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| | | | | | **¿ES UN CONTRATO O REQUIERE CONTRATO DERIVADO?** | **No** | | | | |
| | | | | | **Gastos de administración** | $ - | $ - | | | |
| | | | | | | $ - | | | | |
| | | | | | | $ - | | | | |
| | | | | | **TOTAL (después de administración)** | **$ 2.182.000** | **$ 2.182.000** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **Unidades** | **2** | **Unidad de medida** | **Evento** | **Costo unitario (antes de administración, utilidad e IVA si aplican)** | **$ 1.091.000** | **Descripción**: | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **Unidades** | **2** | **Unidad de medida** | **Evento** | **Costo unitario sin MO (antes de administración, utilidad e IVA si aplican)** | **$ 385.000** | **Descripción**: | | | | |

Si la comunidad define, s

Gastos de administración

Info IVA

| Actividad 1.3 Selección de beneficiarios | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Cantidad personal** | **(%) Dedicación** | **Unidad de medida** | **Cantidad** | **Valor unitario base** | **Valor total** | **DINERO** | **ESPECIE** | **DINERO** | **ESPECIE** | |
| **COSTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | |
| Técnico | 1 | 10% | Mes | 4 | $ 3.530.000 | $ 1.412.000 | $ 1.412.000 | | | | |
| | | | | | **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL** | **$ 1.412.000** | **$ 1.412.000** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |
| **Ítem** | | | **Unidad de medida** | **Cantidad** | **Valor unitario** | **Valor total** | **DINERO** | **ESPECIE** | **DINERO** | **ESPECIE** | |
| **OTROS COSTOS (Diferentes a los costos de personal)** | | | | | | | | | | | |
| Papelería | | | kit | 1 | $ 50.000 | $ 50.000 | $ 50.000,00 | | | | |
| | | | | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS** | **$ 50.000** | **$ 50.000** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |
| | | | | | **SUBTOTAL ACTIVIDAD** | **$ 1.462.000** | **$ 1.462.000** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |
| | | | | | **¿ES UN CONTRATO O REQUIERE CONTRATO DERIVADO?** | **Si** | | | | | |
| | | | | | **Administración** | $ - | $ - | | | | Gastos de administración |
| | | | | | **Utilidad** | $ - | | | | | |
| | | | | | **IVA** | $ - | | | | | Info IVA |
| | | | | | **TOTAL (después de AU e IVA)** | **$ 1.462.000** | **$ 1.462.000** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |
| **Unidades** | **2** | **Unidad de medida** | **Grupo usuarios seleccionados** | **Costo unitario (antes de administración, utilidad e IVA si aplican)** | **$ 731.000** | **Descripción**: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **Unidades** | **2** | **Unidad de medida** | **Grupo usuarios seleccionados** | **Costo unitario sin MO (antes de administración, utilidad e IVA si aplican)** | **$ 25.000** | **Descripción**: | | | | | |

| CORANTIOQUIA | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI | |
|---|---|---|
| | MEMORIA DE CÁLCULO - OPCIÓN 3 (Original) | |
| | CÓDIGO: F-PGC-21 | VERSIÓN: 04 |

| | |
|---|---|
| **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:** | Contración directa |
| **OBJETO A CONTRATAR:** | Fortalecer la identidad cultural, a través de la producción agroecológica en la Comunidad indígena Jaidukama, en el municipio de Ituango, como expresión de sostenibilidad |

| | |
|---|---|
| **PROCESO/ ALCANCE / ACTIVIDAD:** | Alcance 2. Fomento de producción y consumo sostenible con enfoque diferencial |
| **UNIDAD DE MEDIDA PARA EL PRECIO UNITARIO:** | |
| **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL PRECIO UNITARIO:** | |

| **DISCRIMINACIÓN DE COSTOS** | | | | | | | **FUENTES DE COFINANCIACIÓN** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **CORANTIOQUIA** | | **Entidad 1:** | |
| **Actividad 2.1. Establecimiento de parcela agroecológica comunitaria** | | | | | | | | | | |
| **Ítem** | **Cantidad personal** | **(%) Dedicación** | **Unidad de medida** | **Cantidad** | **Valor unitario base** | **Valor total** | **DINERO** | **ESPECIE** | **DINERO** | **ESPECIE** |
| **COSTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | |
| Técnico | 1 | 20% | Mes | 4 | $ 3.530.000 | $ 2.824.000 | $ 2.824.000 | $ - | $ - | $ - |
| Jornales establecimiento parcelas | 1 | 100% | Jornal | 10 | $ 66.722 | $ 667.216 | $ - | $ - | $ - | $ 667.216 |
| | | | | | **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL** | **$ 3.491.216** | **$ 2.824.000** | **$ -** | **$ -** | **$ 667.216** |
| **Ítem** | | | **Unidad de medida** | **Cantidad** | **Valor unitario** | **Valor total** | **DINERO** | **ESPECIE** | **DINERO** | **ESPECIE** |
| **OTROS COSTOS (Diferentes a los costos de personal)** | | | | | | | | | | |
| Semilla de Berenjena BERENJENA (454 Gramos) | | | Sobre (2,34 g) | 4 | $ 5.500 | $ 22.000 | $ 22.000,00 | $ - | $ - | $ - |
| Semilla de Pepino | | | Sobre (3,0 g) | 4 | $ 5.500 | $ 22.000 | $ 22.000,00 | $ - | $ - | $ - |
| Semilla de tomate Cherry | | | Sobre (3,0 g) | 4 | $ 5.500 | $ 22.000 | $ 22.000,00 | $ - | $ - | $ - |
| Semilla de Col | | | Sobre (3,0 g) | 4 | $ 7.000 | $ 28.000 | $ 28.000,00 | $ - | $ - | $ - |
| Semilla de Cebolla de Rama | | | Sobre (2,8 g) | 4 | $ 5.500 | $ 22.000 | $ 22.000,00 | $ - | $ - | $ - |
| Semilla de jenjibre | | | kg | 3 | $ 100.000 | $ 300.000 | $ 300.000,00 | $ - | $ - | $ - |
| Semilla de Cúrcuma | | | Planta | 10 | $ 31.500 | $ 315.000 | $ 315.000,00 | $ - | $ - | $ - |
| Semilla de Pimentón | | | Sobre (2,5g) | 4 | $ 4.725 | $ 18.900 | $ 18.900,00 | $ - | $ - | $ - |
| Semilla de Ají dulce | | | Sobre (2,0 g) | 4 | $ 6.200 | $ 24.800 | $ 24.800,00 | $ - | $ - | $ - |
| Semilla de sandía | | | Sobre (2,5 g) | 4 | $ 6.900 | $ 27.600 | $ 27.600,00 | $ - | $ - | $ - |
| Semilla de plátano | | | unidad | 50 | $ 1.583 | $ 79.150 | $ 79.150,00 | $ - | $ - | $ - |
| Semilla de Yuca | | | Cangre | 50 | $ 749 | $ 37.450 | $ 37.450,00 | $ - | $ - | $ - |
| Malla para gallinero | | | Rollo (30 m) | 4,333333333 | $ 105.450 | $ 456.950 | $ 456.950,00 | $ - | $ - | $ - |
| Bandeja germinadora 72 cavidades | | | Bandeja | 8 | $ 8.700 | $ 69.600 | $ 69.600,00 | $ - | $ - | $ - |
| Martillo | | | Unidad | 1 | $ 37.270 | $ 37.270 | $ 37.270,00 | $ - | $ - | $ - |
| Grapas | | | Caja | 2 | $ 13.950 | $ 27.900 | $ 27.900,00 | $ - | $ - | $ - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alambre negro recocido | | | rollo (38 m) | 6,842105263 | $ 8.669 | $ 59.314 | $ 59.314,21 | $ - | $ - | $ - |
| Machete | | | Unidad | 4 | $ 34.600 | $ 138.400 | $ 138.400,00 | $ - | $ - | $ - |
| Pala redonda con cabo | | | Unidad | 4 | $ 62.895 | $ 251.580 | $ 251.580,00 | $ - | $ - | $ - |
| Palín con cabo | | | Unidad | 4 | $ 50.870 | $ 203.480 | $ 203.480,00 | $ - | $ - | $ - |
| Lima con cabo | | | Unidad | 6 | $ 15.450 | $ 92.700 | $ 92.700,00 | $ - | $ - | $ - |
| Semilla de Caléndula | | | Sobre 0.1 g | 4 | $ 7.500 | $ 30.000 | $ 30.000,00 | $ - | $ - | $ - |
| Semilla de Hierbabuena | | | Sobre 0.1 g | 4 | $ 6.000 | $ 24.000 | $ 24.000,00 | $ - | $ - | $ - |
| Semilla de Manzanilla | | | Sobre 0.3 g | 4 | $ 6.000 | $ 24.000 | $ 24.000,00 | $ - | $ - | $ - |
| Semilla de Menta | | | Sobre 0.1 g | 4 | $ 6.000 | $ 24.000 | $ 24.000,00 | $ - | $ - | $ - |
| Semilla de Orégano | | | Sobre 0.3g | 4 | $ 6.000 | $ 24.000 | $ 24.000,00 | $ - | $ - | $ - |
| Semilla de Romero | | | Sobre 0.5 g | 4 | $ 6.000 | $ 24.000 | $ 24.000,00 | $ - | $ - | $ - |
| Semilla de Ruda | | | Sobre de 0.3g | 4 | $ 6.000 | $ 24.000 | $ 24.000,00 | $ - | $ - | $ - |
| Semilla de Tomillo | | | Sobre de 0.3g | 4 | $ 6.000 | $ 24.000 | $ 24.000,00 | $ - | $ - | $ - |
| Semilla de Toronjil | | | Sobre de 0.3g | 4 | $ 7.500 | $ 30.000 | $ 30.000,00 | $ - | $ - | $ - |
| Transporte mayor (Medellín - Ituango) | | | Tonelada | 2 | $ 120.000 | $ 240.000 | $ 240.000,00 | $ - | $ - | $ - |
| Transporte menor (Itungo - Corregieminto La Granja) | | | Global | 2 | $ 100.000 | $ 200.000 | $ 200.000,00 | $ - | $ - | $ - |
| Transporte mular (La Granja - Resguardo Jaidukama) | | | Viaje mular | 4 | $ 500.000 | $ 2.000.000 | $ 1.312.500,00 | $ - | $ - | $ 687.500,00 |
| Transporte vehicular técnico para llegar a la comunidad (Ituango - La Graja) | | | Transporte vehicular | 4 | $ 50.000 | $ 200.000 | $ 200.000,00 | $ - | $ - | $ - |
| Transportemular técnico para llegar a la comunidad (La Graja - Jaidukama) | | | Transporte mular | 4 | $ 175.000 | $ 700.000 | $ 700.000,00 | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS** | **$ 5.824.094** | **$ 5.136.594** | **$ -** | **$ -** | **$ 687.500** |
| | | | | | **SUBTOTAL ACTIVIDAD** | **$ 9.315.311** | **$ 7.960.594** | **$ -** | **$ -** | **$ 1.354.716** |
| | | | | | **¿ES UN CONTRATO O REQUIERE CONTRATO DERIVADO?** | **No** | | | | |
| | | | | | **Gastos de administración** | $ - | $ - | | | |
| | | | | | **TOTAL (después de administración)** | **$ 9.315.311** | **$ 7.960.594** | **$ -** | **$ -** | **$ 1.354.716** |
| **Unidades** | **1** | **Unidad de medida** | **Parcela agroecológica** | **Costo unitario (antes de administración, utilidad e IVA si aplican)** | **$ 9.315.311** | **Descripción**: | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **Unidades** | **1** | **Unidad de medida** | **Parcela agroecológica** | **Costo unitario sin MO (antes de administración, utilidad e IVA si aplican)** | **$ 5.824.094** | **Descripción**: | | | | |

| Actividad 2.2. Fomentar la implementación de buenas prácticas agrícolas y ambientales en los procesos de producción Cafeteros desarrollados por miembros del resguardo Jaidukama. | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Cantidad personal** | **(%) Dedicación** | **Unidad de medida** | **Cantidad** | **Valor unitario base** | **Valor total** | **DINERO** | **ESPECIE** | **DINERO** | **ESPECIE** |
| **COSTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | |
| Técnico | 1 | 25% | Mes | 4 | $ 3.530.000 | $ 3.530.000 | $ 3.530.000 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL** | **$ 3.530.000** | **$ 3.530.000** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **Ítem** | | | **Unidad de medida** | **Cantidad** | **Valor unitario** | **Valor total** | **DINERO** | **ESPECIE** | **DINERO** | **ESPECIE** |
| **OTROS COSTOS (Diferentes a los costos de personal)** | | | | | | | | | | |
| Implementación de buenas prácticas a procesos agropecuarios desarrollados por la comunidad | | | Global | 1 | $ 21.920.311 | $ 21.920.311 | $ 21.920.311,24 | $ - | $ - | $ - |
| Transporte mayor (Medellín - Ituango) | | | Tonelada | 1 | $ 120.000 | $ 120.000 | $ 120.000,00 | $ - | $ - | $ - |
| Transporte menor materiales (Itungo - Corregieminto La Granja) | | | Tonelada | 1 | $ 100.000 | $ 100.000 | $ 100.000,00 | $ - | $ - | $ - |
| Transporte mular materiales (La Granja - Resguardo Jaidukama) | | | Viaje | 4 | $ 500.000 | $ 2.000.000 | $ 1.312.500,00 | $ - | $ - | $ 687.500,00 |
| Transporte vehicular técnico para llegar a la comunidad (Ituango - La Graja) | | | Transporte vehicular | 4 | $ 50.000 | $ 200.000 | $ 200.000,00 | $ - | $ - | $ - |
| Transportemular técnico para llegar a la comunidad (La Graja - Jaidukama) | | | Transporte mular | 4 | $ 175.000 | $ 700.000 | $ 700.000,00 | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS** | **$ 25.040.311** | **$ 24.352.811** | **$ -** | **$ -** | **$ 687.500** |
| | | | | | **SUBTOTAL ACTIVIDAD** | **$ 28.570.311** | **$ 27.882.811** | **$ -** | **$ -** | **$ 687.500** |
| | | | | | **¿ES UN CONTRATO O REQUIERE CONTRATO DERIVADO?** | **No** | | | | |
| | | | | | **Gastos de administración** | $ - | $ - | | | |
| | | | | | **TOTAL (después de administración)** | **$ 28.570.311** | **$ 27.882.811** | **$ -** | **$ -** | **$ 687.500** |
| **Unidades** | **5** | **Unidad de medida** | **Usuario** | **Costo unitario (antes de administración, utilidad e IVA si aplican)** | **$ 5.714.062** | **Descripción**: | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **Unidades** | **5** | **Unidad de medida** | **Usuario** | **Costo unitario sin MO (antes de administración, utilidad e IVA si aplican)** | **$ 5.008.062** | **Descripción**: | | | | |

| CORANTIOQUIA | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI | |
|---|---|---|
| | MEMORIA DE CÁLCULO - OPCIÓN 3 (Original) | |
| | CÓDIGO: F-PGC-21 | VERSIÓN: 04 |

| | |
|---|---|
| **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:** | Contración directa |
| **OBJETO A CONTRATAR:** | Fortalecer la identidad cultural, a través de la producción agroecológica en la Comunidad indígena Jaidukama, en el municipio de Ituango, como expresión de sostenibilidad |

| | |
|---|---|
| **PROCESO/ ALCANCE / ACTIVIDAD:** | Alcance 1. Planificación, Socialización y selección de beneficiarios. |
| **UNIDAD DE MEDIDA PARA EL PRECIO UNITARIO:** | |
| **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL PRECIO UNITARIO:** | |

| **DISCRIMINACIÓN DE COSTOS** | | | | | | | **FUENTES DE COFINANCIACIÓN** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **CORANTIOQUIA** | | **Entidad 1:** | |
| **Actividad 3.1. Capacitación a los beneficiarios** | | | | | | | | | | |
| **Ítem** | **Cantidad personal** | **(%) Dedicación** | **Unidad de medida** | **Cantidad** | **Valor unitario base** | **Valor total** | **DINERO** | **ESPECIE** | **DINERO** | **ESPECIE** |
| **COSTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | |
| Técnico | 1 | 25% | Mes | 4 | $ 3.530.000 | $ 3.530.000 | $ 3.530.000 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL** | **$ 3.530.000** | **$ 3.530.000** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **Ítem** | | | **Unidad de medida** | **Cantidad** | **Valor unitario** | **Valor total** | **DINERO** | **ESPECIE** | **DINERO** | **ESPECIE** |
| **OTROS COSTOS (Diferentes a los costos de personal)** | | | | | | | | | | |
| Refrigerios | | | Unidad | 60 | $ 12.000 | $ 720.000 | $ 720.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS** | **$ 720.000** | **$ 720.000** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| | | | | | **SUBTOTAL ACTIVIDAD** | **$ 4.250.000** | **$ 4.250.000** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| | | | | | **¿ES UN CONTRATO O REQUIERE CONTRATO DERIVADO?** | **No** | | | | |
| | | | | | **Gastos de administración** | $ - | $ - | | | |
| | | | | | **TOTAL (después de administración)** | **$ 4.250.000** | **$ 4.250.000** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **Unidades** | **4** | **Unidad de medida** | **Capacitación** | **Costo unitario (antes de administración, utilidad e IVA si aplican)** | **$ 1.062.500** | **Descripción:** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **Unidades** | **4** | **Unidad de medida** | **Capacitación** | **Costo unitario sin MO (antes de administración, utilidad e IVA si aplican)** | **$ 180.000** | **Descripción:** | | | | |

| Actividad 3.2. Elaboración y entrega de elementos distintivos | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Cantidad personal** | **(%) Dedicación** | **Unidad de medida** | **Cantidad** | **Valor unitario base** | **Valor total** | **DINERO** | **ESPECIE** | **DINERO** | **ESPECIE** |
| **COSTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | |
| Técnico | 1 | 5% | Mes | 4 | $ 3.530.000 | $ 706.000 | $ 706.000 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL** | **$ 706.000** | **$ 706.000** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **Ítem** | | | **Unidad de medida** | **Cantidad** | **Valor unitario** | **Valor total** | **DINERO** | **ESPECIE** | **DINERO** | **ESPECIE** |
| **OTROS COSTOS (Diferentes a los costos de personal)** | | | | | | | | | | |
| Pava con protector de cuello y ojales plásticos color beige, con dos logos | | | Unidad | 1 | $ 55.880 | $ 55.880 | $ 55.880,00 | | | |
| Chaleco color beige con 4 bolsillos y cinta reflectiva | | | Unidad | 1 | $ 87.880 | $ 87.880 | $ 87.880,00 | | | |
| Camibuso color gris o azul oscuro en tela fresca liviana con dos logos | | | Unidad | 1 | $ 49.600 | $ 49.600 | $ 49.600,00 | | | |
| Gorra color beige con dos logos | | | Unidad | 1 | $ 36.780 | $ 36.780 | $ 36.780,00 | | | |
| Carné | | | Unidad | 1 | $ 25.000 | $ 25.000 | $ 25.000,00 | | | |
| | | | | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS** | **$ 255.140** | **$ 255.140** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| | | | | | **SUBTOTAL ACTIVIDAD** | **$ 961.140** | **$ 961.140** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| | | | | | **¿ES UN CONTRATO O REQUIERE CONTRATO DERIVADO?** | **No** | | | | |
| | | | | | **Gastos de administración** | $ - | $ - | | | |
| | | | | | **TOTAL (después de administración)** | **$ 961.140** | **$ 961.140** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **Unidades** | **1** | **Unidad de medida** | **kit** | **Costo unitario (antes de administración, utilidad e IVA si aplican)** | **$ 961.140** | **Descripción**: | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **Unidades** | **1** | **Unidad de medida** | **kit** | **Costo unitario sin MO (antes de administración, utilidad e IVA si aplican)** | **$ 255.140** | **Descripción**: | | | | |

| CORANTIOQUIA | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI | Instructivo |
|---|---|---|
| | ESTUDIO DE MERCADO (Original) | |
| | CÓDIGO: F-PGC-21 | VERSIÓN: 04 |

| | |
|---|---|
| **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:** | Contración directa |
| **OBJETO A CONTRATAR:** | Fortalecer la identidad cultural, a través de la producción agroecológica en la Comunidad indígena Jaidukama, en el municipio de Ituango, como expresión de sostenibilidad |

| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NÚMERO DE RADICADO:** | | | 110-MEM2304-2481 | 110-MEM2304-2481 | 110-MEM2304-2481 | 110-MEM2304-2592 | 110-MEM2304-2592 | | | |
| **PROVEEDOR:** | | | www.sembramos.com.co | www.homecenter.com | www.Mercadolibre.com | www.sembramos.com.co | Tierragro | | | |
| **Ítem** | **Unidad de medida** | **Cantidad** | **Valor unitario antes de IVA** | **Valor unitario antes de IVA** | **Valor unitario antes de IVA** | **Valor unitario antes de IVA** | **Valor unitario antes de IVA** | **Valor unitario antes de IVA** | **Valor unitario antes de IVA** | **PROMEDIO Valor unitario antes de IVA** |
| Semilla de Berenjena BERENJENA (454 Gramos) | Sobre (2,34 g) | | $ 4.500 | | $ 6.500 | | | | | $ 5.500 |
| Semilla de Pepino | Sobre (3,0 g) | | $ 4.500 | | $ 6.500 | | | | | $ 5.500 |
| Semilla de tomate Cherry | Sobre (3,0 g) | | $ 4.500 | | $ 6.500 | | | | | $ 5.500 |
| Semilla de Col | Sobre (3,0 g) | | $ 7.500 | | $ 6.500 | | | | | $ 7.000 |
| Semilla de Cebolla de Rama | Sobre (2,8 g) | | $ 4.500 | | $ 6.500 | | | | | $ 5.500 |
| Semilla de jenjibre | kg | | $ 100.000 | | | | | | | $ 100.000 |
| Semilla de Cúrcuma | Planta | | $ 25.000 | | $ 38.000 | | | | | $ 31.500 |
| Semilla de Pimentón | Sobre (2,5g) | | $ 4.500 | | $ 4.950 | | | | | $ 4.725 |
| Semilla de Ají dulce | Sobre (2,0 g) | | $ 4.500 | | $ 7.900 | | | | | $ 6.200 |
| Semilla de sandía | Sobre (2,5 g) | | $ 7.300 | | $ 6.500 | | | | | $ 6.900 |
| Semilla de plátano | unidad | | $ 1.500 | | $ 1.666 | | | | | $ 1.583 |
| Semilla de Yuca | Cangre | | $ 500 | | $ 998 | | | | | $ 749 |
| Malla para gallinero | Rollo (30 m) | | | $ 111.900 | $ 99.000 | | | | | $ 105.450 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandeja germinadora 72 cavidades | Bandeja | | | $ 8.900 | $ 8.500 | | | | | $ 8.700 |
| Martillo | Unidad | | | $ 39.900 | $ 34.640 | | | | | $ 37.270 |
| Grapas | Unidad | | | $ 11.900 | $ 16.000 | | | | | $ 13.950 |
| Alambre negro recocido | rollo (38 m) | | | $ 6.956 | $ 10.382 | | | | | $ 8.669 |
| Paladraga sencilla | Unidad | | | $ 82.900 | $ 81.900 | | | | | $ 82.400 |
| Machete | Unidad | | | $ 44.900 | $ 24.300 | | | | | $ 34.600 |
| Pala redonda con cabo | Unidad | | | $ 75.900 | $ 49.890 | | | | | $ 62.895 |
| Palín con cabo | Unidad | | | $ 46.900 | $ 54.840 | | | | | $ 50.870 |
| Lima con cabo | Unidad | | | $ 15.900 | $ 15.000 | | | | | $ 15.450 |
| Semilla de Caléndula | Sobre 0.1 g | | | | | $ 7.500 | | | | $ 7.500 |
| Semilla de Hierbabuena | Sobre 0.1 g | | | | | $ 7.500 | $ 4.500 | | | $ 6.000 |
| Semilla de jengibre | kg | | | | | $ 12.000 | | | | $ 12.000 |
| Semilla de Manzanilla | Sobre 0.3 g | | | | | $ 7.500 | $ 4.500 | | | $ 6.000 |
| Semilla de Menta | Sobre 0.1 g | | | | | $ 7.500 | $ 4.500 | | | $ 6.000 |
| Semilla de Orégano | Sobre 0.3g | | | | | $ 7.500 | $ 4.500 | | | $ 6.000 |
| Semilla de Romero | Sobre 0.5 g | | | | | $ 7.500 | $ 4.500 | | | $ 6.000 |
| Semilla de Ruda | Sobre de 0.3g | | | | | $ 7.500 | $ 4.500 | | | $ 6.000 |
| Semilla de Tomillo | Sobre de 0.3g | | | | | $ 7.500 | $ 4.500 | | | $ 6.000 |
| Semilla de Toronjil | Sobre de 0.3g | | | | | $ 7.500 | | | | $ 7.500 |

NOTA: A la hora de solicitar la cotización se deberá considerar que la misma esté expresada en los términos y unidades del presupuesto, igualmente, que en la medida de lo posible se encuentre en pesos colombianos, en caso de usar otra moneda explicitar la tasa de cambio utilizada, y la fecha y fuente de consulta de la misma.

| CORANTIOQUIA | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI | |
|---|---|---|
| | DETERMINACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Original) | |
| | CÓDIGO: F-PGC-21 | VERSIÓN: 04 |

Instructivo

Impuestos y garantías

| | |
|---|---|
| **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:** | Contración directa |
| **OBJETO A CONTRATAR:** | Fortalecer la identidad cultural, a través de la producción agroecológica en la Comunidad indígena Jaidukama, en el municipio de Ituango, como expresión de sostenibilidad |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **COSTOS DIRECTOS EN DINERO NO EJECUTOR** | | **MESES** | |

**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**

| Ítem | Unidad de medida | Cantidad | Valor unitario | Valor total | (%) PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Arriendos sede física | mes | 4 | $ 500.000 | $ 2.000.000 | 0,00% |
| Gastos financieros | mes | 4 | $ 250.000 | $ 1.000.000 | 0,00% |
| Utilización equipos de cómputo | mes | 4 | $ 250.000 | $ 1.000.000 | 0,00% |
| Servicios públicos sede administrativa | mes | 4 | $ 120.000 | $ 480.000 | 0,00% |
| Papelería y elementos de oficina | mes | 4 | $ 16.364 | $ 65.455 | 0,00% |
| | | | | $ - | 0,00% |
| | | | | $ - | 0,00% |
| | | | | $ - | 0,00% |
| | | | | $ - | 0,00% |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN** | | | | **$ 4.545.455** | **0,00%** |

**En caso de convenios, si el conveniante ejecutor va a realizar un contrato derivado, considerar para el análisis:**

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL APORTES EN DINERO NO EJECUTOR (antes de AU e IVA)** | | **$ -** |
| **Administración** | **0%** | $ - |
| **Utilidad** | **0%** | $ - |
| **IVA** | **0%** | $ - |
| **TOTAL (incluido AU e IVA)** | | **$ -** |

Info IVA

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL Porcentaje de gastos de administración a reconocer por análisis de contrato derivado (Sobre los costos directos en dinero del no ejecutor)** | **$ -** | **0,00%** |

| CORANTIOQUIA | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI | Instructivo |
|---|---|---|
| | COMPONENTE FINANCIERO EP - PLAN DE EJECUCIÓN FÍSICA Y DE INVERSIONES | |
| | CÓDIGO: F-PGC-21 | VERSIÓN: 04 |

| | |
|---|---|
| **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:** | Contración directa |
| **OBJETO A CONTRATAR:** | Fortalecer la identidad cultural, a través de la producción agroecológica en la Comunidad indígena Jaidukama, en el municipio de Ituango, como expresión de sostenibilidad |

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA/CONVENIANTE:** | Plan ejecucón Otro si 01 |
| **NOMBRE DEL TÉCNICO (A):** | Cristian Higuita |
| **DURACIÓN Y/O PLAZO DEL CONTRATO (MESES):** | 4 meses |
| **PERIODO DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO:** | Mensual |

**PROGRAMACIÓN FÍSICA**

| | Descripción | % de importancia | % de importancia subactividades | Unidad de medida | Cantidad Programada | Distribución física | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Período 1 | Período 2 | Período 3 | Período 4 | Período 5 | |
| **META/ PRODUCTO A OBTENER:** | | | 100,0% | | | | | | | | 0 |
| **Alcance 1** | Planificación, Socialización y selección de beneficiarios. | 50% | | | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **Actividad 1.1** | Planificación | 63% | | Documento | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Subactividad 1.1.1** | Planifiacación | 100% | 31,5% | Documento | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Actividad 1.2** | Solcialización | 18,5% | | Evento | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Subactividad 1.2.1** | Socialización | 100% | 9,3% | Evento | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 0 |
| **Actividad 1.3** | Selección de beneficiarios | 18,5% | | Grupo usuarios seleccionados | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **Subactividad 1.3.1** | Selección de beneficiarios | 100% | 9,3% | Grupo usuarios seleccionados | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0 |
| **Alcance 2** | Fomento de producción y consumo sostenible con enfoque diferencial | 30% | | | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| **Actividad 2.1** | Establecimiento de parcela agroecológica comunitaria | 50% | | Parcela agroecológica | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| **Subactividad 2.1.1** | Establecimiento de parcela agroecológica familiar | 100% | 15,0% | Parcela agroecológica | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| **Actividad 2.2** | Fomentar la implementación de buenas prácticas agrícolas y ambientales en los procesos de producción Cafeteros desarrollados por miembros del resguardo Jaidukama. | 50% | | Usuario | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| **Subactividad 2.2.1** | Fomentar la implementación de buenas prácticas agrícolas y ambientales en los procesos de producción Cafeteros desarrollados por miembros del resguardo Jaidukama. | 100% | 15,0% | Usuario | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| **Alcance 3** | **Capacitación y divulgación** | 20% | | Capacitación | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| **Actividad 3.1** | Capacitación a los beneficiarios | 90% | | Capacitación | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| **Subactividad 3.1.1** | Capacitación a los beneficiarios | 100% | 18,0% | Capacitación | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| **Actividad 3.2** | Elaboración y entrega de elementos distintivos | 10% | | kit | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Subactividad 3.2.1** | Elaboración y entrega de elementos distintivos | 100% | 2,0% | kit | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | **TOTAL** | **31,5%** | **15,9%** | **10,6%** | **30,0%** | **12,0%** | |
| | | | | | **ACUMULADO** | **31,50%** | **47,38%** | **58,00%** | **88,00%** | **100,00%** | |

La programación financiera debe ser coherente con la programación física, todo pago que no sea soportado en la ejecución física efectiva y certificada es un anticipo o pago anti

**PROGRAMACIÓN FINANCIERA INICIAL**

| Valor del contrato o convenio | Valor aportado por Corantioquia | Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Período 1 | Período 2 | Período 3 | Período 4 | Período 5 |
| $ 52.042.216 | $ 50.000.000 | $ 15.750.000,00 | $ 7.937.500,00 | $ 5.312.500,00 | $ 15.000.000,00 | $ 6.000.000,00 |
| | Porcentaje (%) | 31,50% | 15,88% | 10,63% | 30,00% | 12,00% |
| | Porcentaje Acumulado (%) | 31,50% | 47,38% | 58,00% | 88,00% | 100,00% |
| | **Valores ya ejecutados** | | | | | |
| | Porcentaje (%) PGAR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | Porcentaje Acumulado (%) PGAR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

Diligenciar esta información solo en caso de solicitud de Otrosí de adición de recursos o prórroga, o cuando el Otrosí de modificación implique cambios en el presupuesto.

**PROGRAMACIÓN FINANCIERA EN CASO DE ADICIÓN DE RECURSOS O PRÓRROGA**

| Valor total del contrato o convenio (incluida la adición) | Valor de la adición aportado por Corantioquia | Valor total aportado por Corantioquia (incluida la adición) | | Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Período 1 | Período 2 | Período 3 | Período 4 | Período 5 | Total Valores |
| $ 52.042.216 | $ - | $ 50.000.000 | **Valores ya ejecutados** | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | **$ -** |
| | | | Porcentaje (%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| | | | Porcentaje Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| | | | **Valores por ejecutar** | | $ - | | $ 15.750.000,00 | $ 34.250.000,00 | **$ 50.000.000,00** |
| | | | Porcentaje (%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 31,5% | 68,5% | |
| | | | Porcentaje Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 32% | 100% | |
| | | | **PORCENTAJE ACUMULADO (%) TOTAL** | 0% | 0% | 0% | 32% | 100% | **100%** |

$ 50.000.000,00

**Llanedt Rosa Martínez Ruiz**
GERENTE PROGRAMA

Gonzalo Antonio Figueredo Rodríguez
COORDINADOR GIT

CORANTIOQUIA

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI

Instructivo

COMPONENTE FINANCIERO EP - PLAN DE EJECUCIÓN FÍSICA Y DE INVERSIONES

CÓDIGO: F-PGC-21 | VERSIÓN: 04

| | |
|---|---|
| **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:** | Contración directa |
| **OBJETO A CONTRATAR:** | Fortalecer la identidad cultural, a través de la producción agroecológica en la Comunidad indígena Jaidukama, en el municipio de Ituango, como expresión de sostenibilidad |

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA/CONVENIANTE:** | Plan ejecucón Otro si 02 |
| **NOMBRE DEL TÉCNICO (A):** | Cristian Higuita |
| **DURACIÓN Y/O PLAZO DEL CONTRATO (MESES):** | 5 meses |
| **PERIODO DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO:** | Mensual |

**PROGRAMACIÓN FÍSICA**

| | Descripción | % de importancia | % de importancia subactividades | Unidad de medida | Cantidad Programada | Distribución fisica | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Período 1 | Período 2 | Período 3 | Período 4 | Período 5 | Período 6 | Período 7 | |
| **META/ PRODUCTO A OBTENER:** | | | 100,0% | | | | | | | | | | 0 |
| **Alcance 1** | Planificación, Socialización y selección de beneficiarios. | 50% | | | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| **Actividad 1.1** | Planificación | 63% | | Documento | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Subactividad 1.1.1** | Planifiacación | 100% | 31,5% | Documento | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Actividad 1.2** | Solcialización | 18,5% | | Evento | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Subactividad 1.2.1** | Socialización | 100% | 9,3% | Evento | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Actividad 1.3** | Selección de beneficiarios | 18,5% | | Grupo usuarios seleccionados | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| **Subactividad 1.3.1** | Selección de beneficiarios | 100% | 9,3% | Grupo usuarios seleccionados | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| **Alcance 2** | Fomento de producción y consumo sostenible con enfoque diferencial | 30% | | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| **Actividad 2.1** | Establecimiento de parcela agroecológica comunitaria | 50% | | Parcela agroecológica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| **Subactividad 2.1.1** | Establecimiento de parcela agroecológica familiar | 100% | 15,0% | Parcela agroecológica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| **Actividad 2.2** | Fomentar la implementación de buenas prácticas agrícolas y ambientales en los procesos de producción Cafeteros desarrollados por miembros del resguardo Jaidukama. | 50% | | Usuario | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| **Subactividad 2.2.1** | Fomentar la implementación de buenas prácticas agrícolas y ambientales en los procesos de producción Cafeteros desarrollados por miembros del resguardo Jaidukama. | 100% | 15,0% | Usuario | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| **Alcance 3** | **Capacitación y divulgación** | 20% | | Capacitación | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| **Actividad 3.1** | Capacitación a los beneficiarios | 90% | | Capacitación | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| **Subactividad 3.1.1** | Capacitación a los beneficiarios | 100% | 18,0% | Capacitación | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| **Actividad 3.2** | Elaboración y entrega de elementos distintivos | 10% | | kit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| **Subactividad 3.2.1** | Elaboración y entrega de elementos distintivos | 100% | 2,0% | kit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | | | | | **TOTAL** | **31,5%** | **13,9%** | **0,0%** | **0,0%** | **0,0%** | **39,6%** | **15,0%** | |
| | | | | | **ACUMULADO** | **31,50%** | **45,38%** | **45,38%** | **45,38%** | **45,38%** | **85,00%** | **100,00%** | |

La programación financiera debe ser coherente con la programación física, todo pago que no sea soportado en la ejecución física efectiva y certificada es un anticipo o pago anticipado, de acuerdo al caso; para tener más información

**PROGRAMACIÓN FINANCIERA INICIAL**

| Valor del contrato o convenio | Valor aportado por Corantioquia | Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Período 1 | Período 2 | Período 3 | Período 4 | Período 5 | Período 6 | Período 7 |
| $ 52.042.216 | $ 50.000.000 | $ 15.750.000,00 | $ 6.937.500,00 | $ - | $ - | $ - | $ 19.812.500,00 | $ 7.500.000,00 |
| | Porcentaje (%) | 31,50% | 13,88% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 39,63% | 15,00% |
| | Porcentaje Acumulado (%) | 31,50% | 45,38% | 45,38% | 45,38% | 45,38% | 85,00% | 100,00% |
| | **Valores ya ejecutados** | | | | $ 15.750.000,00 | | | |
| | Porcentaje (%) PGAR | 0% | 0% | 0% | 32% | 0% | 0% | 0% |
| | Porcentaje Acumulado (%) PGAR | 0% | 0% | 0% | 32% | 32% | 32% | 32% |

Diligenciar esta información solo en caso de solicitud de Otrosí de adición de recursos o prórroga, o cuando el Otrosí de modificación implique cambios en el presupuesto.

**PROGRAMACIÓN FINANCIERA EN CASO DE ADICIÓN DE RECURSOS O PRÓRROGA**

| Valor total del contrato o convenio (incluida la adición) | Valor de la adición aportado por Corantioquia | Valor total aportado por Corantioquia (incluida la adición) | | Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Período 1 | Período 2 | Período 3 | Período 4 | Período 5 | Período 6 | Período 7 | Total Valores |
| $ 52.042.216 | $ - | $ 50.000.000 | **Valores ya ejecutados** | $ - | $ - | $ - | $ 15.750.000,00 | $ - | $ - | $ - | **$ 15.750.000,00** |
| | | | Porcentaje (%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 31,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
| | | | Porcentaje Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 32% | 32% | 32% | 32% | |
| | | | **Valores por ejecutar** | | $ - | | | | $ 19.812.500,00 | $ 14.437.500,00 | **$ 34.250.000,00** |
| | | | Porcentaje (%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 39,6% | 28,9% | |
| | | | Porcentaje Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 69% | |
| | | | **PORCENTAJE ACUMULADO (%) TOTAL** | 0% | 0% | 0% | 32% | 32% | 71% | 100% | **100%** |

$ 50.000.000,00

**Juan Fernando Gaviria Suárez**
GERENTE PROGRAMA

Gonzalo Antonio Figueredo Rodríguez
COORDINADOR GIT

| CORANTIOQUIA | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI | Instructivo |
|---|---|---|
| | PRESUPUESTO - MODALIDAD CONVENIO (Otro si 02) | |
| | CÓDIGO: F-PGC-21 | VERSIÓN: 04 |

| | |
|---|---|
| **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:** | Contración directa |
| **OBJETO A CONTRATAR:** | Fortalecer la identidad cultural, a través de la producción agroecológica en la Comunidad indígena Jaidukama, en el municipio de Ituango, como expresión de sostenibilidad |

**COSTOS DE PERSONAL**

| Ítem | Cantidad personal | (%) Dedicación | Unidad de medida | Cantidad | Valor unitario base | Valor total | (%) PP | FUENTES DE COFINANCIACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | CORANTIOQUIA | | Entidad 1: | | |
| | | | | | | | | DINERO | ESPECIE | DINERO | ESPECIE | |
| **Mano de Obra Calificada** | | | | | | | | | | | | |
| Técnico | 1 | 100% | Mes | 4,00 | $ 3.530.000 | $ 14.120.000 | 95,5% | $ 14.120.000 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **Subtotal Mano de Obra calificada** | | | | | | **$ 14.120.000** | **95,5%** | **$ 14.120.000** | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **Mano de Obra No Calificada** | | | | | | | | | | | | |
| Jornales | 1 | 100% | Jornal | 10 | $ 66.722 | $ 667.216 | 4,5% | $ - | $ - | $ - | $ 667.216 | $ - |
| **Subtotal Mano de Obra no Calificada** | | | | | | **$ 667.216** | **4,5%** | $ - | $ - | $ - | $ 667.216 | $ - |
| **SUBTOTAL PERSONAL (Mano de Obra Calificada + Mano de Obra no Calificada)** | | | | | | **$ 14.787.216** | **100,0%** | **$ 14.120.000** | $ - | $ - | $ 667.216 | $ - |

**COSTOS (Diferentes a los costos del personal)**

| Ítem | Unidad de medida | Cantidad | Valor unitario | Valor total | (%) PP | FUENTES DE COFINANCIACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | CORANTIOQUIA | | Entidad 1: | | |
| | | | | | | DINERO | ESPECIE | DINERO | ESPECIE | |
| Actividad 1.1. Planificación | Documento | 1 | $ 50.000 | $ 50.000 | 0,2% | $ 50.000 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Actividad 1.2. Solcialización | Evento | 2 | $ 385.000 | $ 770.000 | 2,4% | $ 770.000 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Actividad 1.3 Selección de beneficiarios | Grupo usuarios seleccionados | 2 | $ 25.000 | $ 50.000 | 0,2% | $ 50.000 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Actividad 2.1. Establecimiento de parcela agroecológica comunitaria | Parcela agroecológica | 1 | $ 5.824.094 | $ 5.824.094 | 17,8% | $ 5.136.594 | $ - | $ - | $ 687.500 | $ - |
| Actividad 2.2. Fomentar la implementación de buenas prácticas agrícolas y ambientales en los procesos de producción Cafeteros desarrollados por miembros del resguardo Jaidukama. | Usuario | 5 | $ 5.008.062 | $ 25.040.311 | 76,6% | $ 24.352.811 | $ - | $ - | $ 687.500 | $ - |
| Actividad 3.1. Capacitación a los beneficiarios | Capacitación | 4 | $ 180.000 | $ 720.000 | 2,2% | $ 720.000 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Actividad 3.2. Elaboración y entrega de elementos distintivos | kit | 1 | $ 255.140 | $ 255.140 | 0,8% | $ 255.140 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **SUBTOTAL COSTOS (Diferentes a los costos del personal)** | | | | **$ 32.709.545** | **100,0%** | $ 31.334.545 | $ - | $ - | $ 1.375.000 | $ - |

**Recursos en dinero de CORANTIOQUIA por alcance, actividad o subactividad**

| Act 1.1 | Act 1.2. | Act 1.3. | Act 2.1. | Act 2.2. | Act 3.1. | Act 3.2. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| $ 706.000 | $ 1.412.000 | $ 1.412.000 | $ 2.824.000 | $ 3.530.000 | $ 3.530.000 | $ 706.000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| $ 50.000 | | | | | | $ - |
| | $ 770.000 | | | | | $ - |
| | | $ 50.000 | | | | $ - |
| | | | $ 5.136.594 | | | $ - |
| | | | | $ 24.352.811 | | $ - |
| | | | | | $ 720.000 | $ - |
| | | | | | | $ 255.140 |
| $ 756.000 | $ 2.182.000 | $ 1.462.000 | $ 7.960.594 | $ 27.882.811 | $ 4.250.000 | $ 961.140 |

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL (antes de administración) | | $ 45.454.545 |
| APORTES EN ESPECIE | | |
| TOTAL APORTES EN DINERO (antes de administración) | | $ 45.454.545 |
| Gastos de administración u operativos | 10% | $ 4.545.455 |
| TOTAL (incluido administración) | | $ 50.000.000 |
| Aporte en especie conveniante | | $ 2.042.216 |
| Valor total (incluyéndo aporte en especie) | | $ 52.042.216 |

| FUENTES DE COFINANCIACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORANTIOQUIA | | Entidad 1: | | | |
| DINERO | ESPECIE | DINERO | ESPECIE | | |
| $ 45.454.545 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | | $ 2.042.216 | | |
| $ 45.454.545 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| $ 4.545.455 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| $ 50.000.000 | $ - | $ - | $ 2.042.216 | $ - | |
| $ 50.000.000 | | $ - | $ 2.042.216 | Total | $ - |
| 96% | | | 4% | 100% | |

| RESUMEN POR CONCEPTO | | | |
|---|---|---|---|
| Ítem | Valor total | (%) PP (SUBTOTAL) | (%) PP (TOTAL) |
| SUBTOTAL PERSONAL (Mano de Obra Calificada + Mano de Obra no Calificada) | $ 14.787.216 | 32,5% | 29,6% |
| COSTOS (Diferentes a los costos del personal) | $ 32.709.545 | 72,0% | 65,4% |
| Gastos de administración u operativos | $ 4.545.455 | NA | 9,1% |
| | | 104,5% | 104,1% |

Realizar el análisis respectivo en caso que el conveniante - ejecutor vaya a realizar un contrato derivado, con la claridad que en este momento se está planeando la relación del convenio CAR - 3ro conveniante, y en caso de una subcontratación por parte del 3ro conveniante ejecutor, este debe considerar las implicaciones financieras de dicho contrato derivado, y realizar la respectiva planeación del mismo.

Como se está planeando el convenio, el mismo solo lleva gastos de administración u operativos, ahora bien, para efectos de planeación, se puede hacer el análisis del contrato derivado que en vez de gastos de administración puede acarrear AU e IVA, los cuales en caso de que procedan se deberán considerar dentro de los gastos administrativos u operativos del convenio en la proporción que corresponda a los aportes en dinero de la entidad.

Teniendo en cuenta que nuestra competencia se circunscribe al convenio a celebrar, y la forma de ejecución del mismo por parte del conveniante ejecutor, sea directamente o por intermedio de un tercero, es discrecional a él.

Ir a estimar gastos de administración | Info IVA

| RESUMEN POR ALCANCES, ACTIVIDADES O SUBACTIVIDADES - RECURSOS EN DINERO CORANTIOQUIA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcance, actividad o subactividad | Subtotal en dinero (Costos de personal y diferentes de personal) | Costos de administración u operativos, si aplica | TOTAL | ¿Es alcance de obra? (Si, No) | (%) PP (TOTAL) |
| Actividad 1.1. Planificación | $ 756.000 | $ 75.600 | $ 831.600 | No | 2% |
| Actividad 1.2. Solcialización | $ 2.182.000 | $ 218.200 | $ 2.400.200 | No | 5% |
| Actividad 1.3 Selección de beneficiarios | $ 7.960.594 | $ 796.059 | $ 8.756.654 | Si | 18% |
| Actividad 2.1. Establecimiento de p | $ 27.882.811 | $ 2.788.281 | $ 30.671.092 | No | 61% |
| Actividad 2.2. Fomentar la impleme | $ 4.250.000 | $ 425.000 | $ 4.675.000 | No | 9% |
| Actividad 3.1. Capacitación a los b | $ 961.140 | $ 96.114 | $ 1.057.254 | No | 2% |
| | | | $ - | | 0% |
| | | | $ - | | 0% |
| | | | $ - | | 0% |
| | | | $ - | | 0% |
| | $ 43.992.545 | $ 4.399.255 | $ 48.391.800 | | 96,8% |
| | $ (1.462.000) | $ (146.200) | $ (1.608.200) | | |

| CORANTIOQUIA | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI | | Instructivo |
|---|---|---|---|
| | MEMORIA DE CÁLCULO - OPCIÓN 3 (Otro si 02) | | |
| | CÓDIGO: F-PGC-21 | VERSIÓN: 04 | |

| | |
|---|---|
| **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:** | Contración directa |
| **OBJETO A CONTRATAR:** | Fortalecer la identidad cultural, a través de la producción agroecológica en la Comunidad indígena Jaidukama, en el municipio de Ituango, como expresión de sostenibilidad |

| | |
|---|---|
| **PROCESO/ ALCANCE / ACTIVIDAD:** | Alcance 1. Planificación, Socialización y selección de beneficiarios. |
| **UNIDAD DE MEDIDA PARA EL PRECIO UNITARIO:** | |
| **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL PRECIO UNITARIO:** | |

| **DISCRIMINACIÓN DE COSTOS** | | | | | | | **FUENTES DE COFINANCIACIÓN** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **CORANTIOQUIA** | | **Entidad 1:** | |
| **Actividad 1.1. Planificación** | | | | | | | | | | |
| **Ítem** | **Cantidad personal** | **(%) Dedicación** | **Unidad de medida** | **Cantidad** | **Valor unitario base** | **Valor total** | **DINERO** | **ESPECIE** | **DINERO** | **ESPECIE** |
| **COSTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | |
| Técnico | 1 | 5% | Mes | 4 | $ 3.530.000 | $ 706.000 | $ 706.000 | | | |
| | | | | | **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL** | **$ 706.000** | **$ 706.000** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **Ítem** | | | **Unidad de medida** | **Cantidad** | **Valor unitario** | **Valor total** | **DINERO** | **ESPECIE** | **DINERO** | **ESPECIE** |
| **OTROS COSTOS (Diferentes a los costos de personal)** | | | | | | | | | | |
| Papelería | | | Kit | 1 | $ 50.000 | $ 50.000 | $ 50.000,00 | | | |
| | | | | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS** | **$ 50.000** | **$ 50.000** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| | | | | | **SUBTOTAL ACTIVIDAD** | **$ 756.000** | **$ 756.000** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| | | | | | **¿ES UN CONTRATO O REQUIERE CONTRATO DERIVADO?** | **No** | | | | |
| | | | | | **Gastos de administración** | $ - | $ - | | | |
| | | | | | **TOTAL (después de administración)** | **$ 756.000** | **$ 756.000** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |

Gastos de administración

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidades** | **1** | **Unidad de medida** | **Documento** | **Costo unitario (antes de administración, utilidad e IVA si aplican)** | **$ 756.000** | **Descripción**: |
| | | | | | | |
| **Unidades** | **1** | **Unidad de medida** | **Documento** | **Costo unitario sin MO (antes de administración, utilidad e IVA si aplican)** | **$ 50.000** | **Descripción**: |

| Actividad 1.2. Solcialización | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Cantidad personal** | **(%) Dedicación** | **Unidad de medida** | **Cantidad** | **Valor unitario base** | **Valor total** | **DINERO** | **ESPECIE** | **DINERO** | **ESPECIE** |
| **COSTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | |
| Técnico | 1 | 10% | Mes | 4 | $ 3.530.000 | $ 1.412.000 | $ 1.412.000 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL** | **$ 1.412.000** | **$ 1.412.000** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **Ítem** | | | **Unidad de medida** | **Cantidad** | **Valor unitario** | **Valor total** | **DINERO** | **ESPECIE** | **DINERO** | **ESPECIE** |
| **OTROS COSTOS (Diferentes a los costos de personal)** | | | | | | | | | | |
| Papelería | | | Kit | 1 | $ 50.000 | $ 50.000 | $ 50.000,00 | | | |
| Refrigerios | | | Unidad | 60 | $ 12.000 | $ 720.000 | $ 720.000,00 | | | |
| | | | | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS** | **$ 770.000** | **$ 770.000** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| | | | | | **SUBTOTAL ACTIVIDAD** | **$ 2.182.000** | **$ 2.182.000** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| | | | | | **¿ES UN CONTRATO O REQUIERE CONTRATO DERIVADO?** | **No** | | | | |
| | | | | | **Gastos de administración** | $ - | $ - | | | |
| | | | | | | $ - | | | | |
| | | | | | | $ - | | | | |
| | | | | | **TOTAL (después de administración)** | **$ 2.182.000** | **$ 2.182.000** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **Unidades** | **2** | **Unidad de medida** | **Evento** | **Costo unitario (antes de administración, utilidad e IVA si aplican)** | **$ 1.091.000** | **Descripción**: | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **Unidades** | **2** | **Unidad de medida** | **Evento** | **Costo unitario sin MO (antes de administración, utilidad e IVA si aplican)** | **$ 385.000** | **Descripción**: | | | | |

Si la comunidad define, s

Gastos de administración

Info IVA

| Actividad 1.3 Selección de beneficiarios | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Cantidad personal** | **(%) Dedicación** | **Unidad de medida** | **Cantidad** | **Valor unitario base** | **Valor total** | **DINERO** | **ESPECIE** | **DINERO** | **ESPECIE** | |
| **COSTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | |
| Técnico | 1 | 10% | Mes | 4 | $ 3.530.000 | $ 1.412.000 | $ 1.412.000 | | | | |
| | | | | | **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL** | **$ 1.412.000** | **$ 1.412.000** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |
| **Ítem** | | | **Unidad de medida** | **Cantidad** | **Valor unitario** | **Valor total** | **DINERO** | **ESPECIE** | **DINERO** | **ESPECIE** | |
| **OTROS COSTOS (Diferentes a los costos de personal)** | | | | | | | | | | | |
| Papelería | | | kit | 1 | $ 50.000 | $ 50.000 | $ 50.000,00 | | | | |
| | | | | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS** | **$ 50.000** | **$ 50.000** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |
| | | | | | **SUBTOTAL ACTIVIDAD** | **$ 1.462.000** | **$ 1.462.000** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |
| | | | | | **¿ES UN CONTRATO O REQUIERE CONTRATO DERIVADO?** | **Si** | | | | | |
| | | | | | **Administración** | $ - | $ - | | | | Gastos de administración |
| | | | | | **Utilidad** | $ - | | | | | |
| | | | | | **IVA** | $ - | | | | | Info IVA |
| | | | | | **TOTAL (después de AU e IVA)** | **$ 1.462.000** | **$ 1.462.000** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |
| **Unidades** | **2** | **Unidad de medida** | **Grupo usuarios seleccionados** | **Costo unitario (antes de administración, utilidad e IVA si aplican)** | **$ 731.000** | **Descripción**: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **Unidades** | **2** | **Unidad de medida** | **Grupo usuarios seleccionados** | **Costo unitario sin MO (antes de administración, utilidad e IVA si aplican)** | **$ 25.000** | **Descripción**: | | | | | |

| CORANTIOQUIA | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI | |
|---|---|---|
| | MEMORIA DE CÁLCULO - OPCIÓN 3 (Otro si 02) | |
| | CÓDIGO: F-PGC-21 | VERSIÓN: 04 |

| | |
|---|---|
| **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:** | Contración directa |
| **OBJETO A CONTRATAR:** | Fortalecer la identidad cultural, a través de la producción agroecológica en la Comunidad indígena Jaidukama, en el municipio de Ituango, como expresión de sostenibilidad |

| | |
|---|---|
| **PROCESO/ ALCANCE / ACTIVIDAD:** | Alcance 2. Fomento de producción y consumo sostenible con enfoque diferencial |
| **UNIDAD DE MEDIDA PARA EL PRECIO UNITARIO:** | |
| **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL PRECIO UNITARIO:** | |

| **DISCRIMINACIÓN DE COSTOS** | | | | | | | **FUENTES DE COFINANCIACIÓN** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **CORANTIOQUIA** | | **Entidad 1:** | |
| **Actividad 2.1. Establecimiento de parcela agroecológica comunitaria** | | | | | | | | | | |
| **Ítem** | **Cantidad personal** | **(%) Dedicación** | **Unidad de medida** | **Cantidad** | **Valor unitario base** | **Valor total** | **DINERO** | **ESPECIE** | **DINERO** | **ESPECIE** |
| **COSTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | |
| Técnico | 1 | 20% | Mes | 4 | $ 3.530.000 | $ 2.824.000 | $ 2.824.000 | $ - | $ - | $ - |
| Jornales establecimiento parcelas | 1 | 100% | Jornal | 10 | $ 66.722 | $ 667.216 | $ - | $ - | $ - | $ 667.216 |
| | | | | | **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL** | **$ 3.491.216** | **$ 2.824.000** | **$ -** | **$ -** | **$ 667.216** |
| **Ítem** | | | **Unidad de medida** | **Cantidad** | **Valor unitario** | **Valor total** | **DINERO** | **ESPECIE** | **DINERO** | **ESPECIE** |
| **OTROS COSTOS (Diferentes a los costos de personal)** | | | | | | | | | | |
| Semilla de Berenjena BERENJENA (454 Gramos) | | | Sobre (2,34 g) | 4 | $ 5.500 | $ 22.000 | $ 22.000,00 | $ - | $ - | $ - |
| Semilla de Pepino | | | Sobre (3,0 g) | 4 | $ 5.500 | $ 22.000 | $ 22.000,00 | $ - | $ - | $ - |
| Semilla de tomate Cherry | | | Sobre (3,0 g) | 4 | $ 5.500 | $ 22.000 | $ 22.000,00 | $ - | $ - | $ - |
| Semilla de Col | | | Sobre (3,0 g) | 4 | $ 7.000 | $ 28.000 | $ 28.000,00 | $ - | $ - | $ - |
| Semilla de Cebolla de Rama | | | Sobre (2,8 g) | 4 | $ 5.500 | $ 22.000 | $ 22.000,00 | $ - | $ - | $ - |
| Semilla de jenjibre | | | kg | 3 | $ 100.000 | $ 300.000 | $ 300.000,00 | $ - | $ - | $ - |
| Semilla de Cúrcuma | | | Planta | 10 | $ 31.500 | $ 315.000 | $ 315.000,00 | $ - | $ - | $ - |
| Semilla de Pimentón | | | Sobre (2,5g) | 4 | $ 4.725 | $ 18.900 | $ 18.900,00 | $ - | $ - | $ - |
| Semilla de Ají dulce | | | Sobre (2,0 g) | 4 | $ 6.200 | $ 24.800 | $ 24.800,00 | $ - | $ - | $ - |
| Semilla de sandía | | | Sobre (2,5 g) | 4 | $ 6.900 | $ 27.600 | $ 27.600,00 | $ - | $ - | $ - |
| Semilla de plátano | | | unidad | 50 | $ 1.583 | $ 79.150 | $ 79.150,00 | $ - | $ - | $ - |
| Semilla de Yuca | | | Cangre | 50 | $ 749 | $ 37.450 | $ 37.450,00 | $ - | $ - | $ - |
| Malla para gallinero | | | Rollo (30 m) | 4,333333333 | $ 105.450 | $ 456.950 | $ 456.950,00 | $ - | $ - | $ - |
| Bandeja germinadora 72 cavidades | | | Bandeja | 8 | $ 8.700 | $ 69.600 | $ 69.600,00 | $ - | $ - | $ - |
| Martillo | | | Unidad | 1 | $ 37.270 | $ 37.270 | $ 37.270,00 | $ - | $ - | $ - |
| Grapas | | | Caja | 2 | $ 13.950 | $ 27.900 | $ 27.900,00 | $ - | $ - | $ - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alambre negro recocido | | | rollo (38 m) | 6,842105263 | $ 8.669 | $ 59.314 | $ 59.314,21 | $ - | $ - | $ - |
| Machete | | | Unidad | 4 | $ 34.600 | $ 138.400 | $ 138.400,00 | $ - | $ - | $ - |
| Pala redonda con cabo | | | Unidad | 4 | $ 62.895 | $ 251.580 | $ 251.580,00 | $ - | $ - | $ - |
| Palín con cabo | | | Unidad | 4 | $ 50.870 | $ 203.480 | $ 203.480,00 | $ - | $ - | $ - |
| Lima con cabo | | | Unidad | 6 | $ 15.450 | $ 92.700 | $ 92.700,00 | $ - | $ - | $ - |
| Semilla de Caléndula | | | Sobre 0.1 g | 4 | $ 7.500 | $ 30.000 | $ 30.000,00 | $ - | $ - | $ - |
| Semilla de Hierbabuena | | | Sobre 0.1 g | 4 | $ 6.000 | $ 24.000 | $ 24.000,00 | $ - | $ - | $ - |
| Semilla de Manzanilla | | | Sobre 0.3 g | 4 | $ 6.000 | $ 24.000 | $ 24.000,00 | $ - | $ - | $ - |
| Semilla de Menta | | | Sobre 0.1 g | 4 | $ 6.000 | $ 24.000 | $ 24.000,00 | $ - | $ - | $ - |
| Semilla de Orégano | | | Sobre 0.3g | 4 | $ 6.000 | $ 24.000 | $ 24.000,00 | $ - | $ - | $ - |
| Semilla de Romero | | | Sobre 0.5 g | 4 | $ 6.000 | $ 24.000 | $ 24.000,00 | $ - | $ - | $ - |
| Semilla de Ruda | | | Sobre de 0.3g | 4 | $ 6.000 | $ 24.000 | $ 24.000,00 | $ - | $ - | $ - |
| Semilla de Tomillo | | | Sobre de 0.3g | 4 | $ 6.000 | $ 24.000 | $ 24.000,00 | $ - | $ - | $ - |
| Semilla de Toronjil | | | Sobre de 0.3g | 4 | $ 7.500 | $ 30.000 | $ 30.000,00 | $ - | $ - | $ - |
| Transporte mayor (Medellín - Ituango) | | | Tonelada | 2 | $ 120.000 | $ 240.000 | $ 240.000,00 | $ - | $ - | $ - |
| Transporte menor (Itungo - Corregieminto La Granja) | | | Global | 2 | $ 100.000 | $ 200.000 | $ 200.000,00 | $ - | $ - | $ - |
| Transporte mular (La Granja - Resguardo Jaidukama) | | | Viaje mular | 4 | $ 500.000 | $ 2.000.000 | $ 1.312.500,00 | $ - | $ - | $ 687.500,00 |
| Transporte vehicular técnico para llegar a la comunidad (Ituango - La Graja) | | | Transporte vehicular | 4 | $ 50.000 | $ 200.000 | $ 200.000,00 | $ - | $ - | $ - |
| Transportemular técnico para llegar a la comunidad (La Graja - Jaidukama) | | | Transporte mular | 4 | $ 175.000 | $ 700.000 | $ 700.000,00 | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS** | **$ 5.824.094** | **$ 5.136.594** | **$ -** | **$ -** | **$ 687.500** |
| | | | | | **SUBTOTAL ACTIVIDAD** | **$ 9.315.311** | **$ 7.960.594** | **$ -** | **$ -** | **$ 1.354.716** |
| | | | | | **¿ES UN CONTRATO O REQUIERE CONTRATO DERIVADO?** | **No** | | | | |
| | | | | | **Gastos de administración** | $ - | $ - | | | |
| | | | | | **TOTAL (después de administración)** | **$ 9.315.311** | **$ 7.960.594** | **$ -** | **$ -** | **$ 1.354.716** |
| **Unidades** | **1** | **Unidad de medida** | **Parcela agroecológica** | **Costo unitario (antes de administración, utilidad e IVA si aplican)** | **$ 9.315.311** | **Descripción**: | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **Unidades** | **1** | **Unidad de medida** | **Parcela agroecológica** | **Costo unitario sin MO (antes de administración, utilidad e IVA si aplican)** | **$ 5.824.094** | **Descripción**: | | | | |

| Actividad 2.2. Fomentar la implementación de buenas prácticas agrícolas y ambientales en los procesos de producción Cafeteros desarrollados por miembros del resguardo Jaidukama. | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Cantidad personal** | **(%) Dedicación** | **Unidad de medida** | **Cantidad** | **Valor unitario base** | **Valor total** | **DINERO** | **ESPECIE** | **DINERO** | **ESPECIE** |
| **COSTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | |
| Técnico | 1 | 25% | Mes | 4 | $ 3.530.000 | $ 3.530.000 | $ 3.530.000 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL** | **$ 3.530.000** | **$ 3.530.000** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **Ítem** | | | **Unidad de medida** | **Cantidad** | **Valor unitario** | **Valor total** | **DINERO** | **ESPECIE** | **DINERO** | **ESPECIE** |
| **OTROS COSTOS (Diferentes a los costos de personal)** | | | | | | | | | | |
| Implementación de buenas prácticas a procesos agropecuarios desarrollados por la comunidad | | | Global | 1 | $ 21.920.311 | $ 21.920.311 | $ 21.920.311,24 | $ - | $ - | $ - |
| Transporte mayor (Medellín - Ituango) | | | Tonelada | 1 | $ 120.000 | $ 120.000 | $ 120.000,00 | $ - | $ - | $ - |
| Transporte menor materiales (Itungo - Corregieminto La Granja) | | | Tonelada | 1 | $ 100.000 | $ 100.000 | $ 100.000,00 | $ - | $ - | $ - |
| Transporte mular materiales (La Granja - Resguardo Jaidukama) | | | Viaje | 4 | $ 500.000 | $ 2.000.000 | $ 1.312.500,00 | $ - | $ - | $ 687.500,00 |
| Transporte vehicular técnico para llegar a la comunidad (Ituango - La Graja) | | | Transporte vehicular | 4 | $ 50.000 | $ 200.000 | $ 200.000,00 | $ - | $ - | $ - |
| Transportemular técnico para llegar a la comunidad (La Graja - Jaidukama) | | | Transporte mular | 4 | $ 175.000 | $ 700.000 | $ 700.000,00 | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS** | **$ 25.040.311** | **$ 24.352.811** | **$ -** | **$ -** | **$ 687.500** |
| | | | | | **SUBTOTAL ACTIVIDAD** | **$ 28.570.311** | **$ 27.882.811** | **$ -** | **$ -** | **$ 687.500** |
| | | | | | **¿ES UN CONTRATO O REQUIERE CONTRATO DERIVADO?** | **No** | | | | |
| | | | | | **Gastos de administración** | $ - | $ - | | | |
| | | | | | **TOTAL (después de administración)** | **$ 28.570.311** | **$ 27.882.811** | **$ -** | **$ -** | **$ 687.500** |
| **Unidades** | **5** | **Unidad de medida** | **Usuario** | **Costo unitario (antes de administración, utilidad e IVA si aplican)** | **$ 5.714.062** | **Descripción**: | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **Unidades** | **5** | **Unidad de medida** | **Usuario** | **Costo unitario sin MO (antes de administración, utilidad e IVA si aplican)** | **$ 5.008.062** | **Descripción**: | | | | |

| CORANTIOQUIA | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI | |
|---|---|---|
| | MEMORIA DE CÁLCULO - OPCIÓN 3 (Otro si 02) | |
| | CÓDIGO: F-PGC-21 | VERSIÓN: 04 |

| | |
|---|---|
| **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:** | Contración directa |
| **OBJETO A CONTRATAR:** | Fortalecer la identidad cultural, a través de la producción agroecológica en la Comunidad indígena Jaidukama, en el municipio de Ituango, como expresión de sostenibilidad |

| | |
|---|---|
| **PROCESO/ ALCANCE / ACTIVIDAD:** | Alcance 1. Planificación, Socialización y selección de beneficiarios. |
| **UNIDAD DE MEDIDA PARA EL PRECIO UNITARIO:** | |
| **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL PRECIO UNITARIO:** | |

| **DISCRIMINACIÓN DE COSTOS** | | | | | | | **FUENTES DE COFINANCIACIÓN** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **CORANTIOQUIA** | | **Entidad 1:** | |
| **Actividad 3.1. Capacitación a los beneficiarios** | | | | | | | | | | |
| **Ítem** | **Cantidad personal** | **(%) Dedicación** | **Unidad de medida** | **Cantidad** | **Valor unitario base** | **Valor total** | **DINERO** | **ESPECIE** | **DINERO** | **ESPECIE** |
| **COSTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | |
| Técnico | 1 | 25% | Mes | 4 | $ 3.530.000 | $ 3.530.000 | $ 3.530.000 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL** | **$ 3.530.000** | **$ 3.530.000** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **Ítem** | | | **Unidad de medida** | **Cantidad** | **Valor unitario** | **Valor total** | **DINERO** | **ESPECIE** | **DINERO** | **ESPECIE** |
| **OTROS COSTOS (Diferentes a los costos de personal)** | | | | | | | | | | |
| Refrigerios | | | Unidad | 60 | $ 12.000 | $ 720.000 | $ 720.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS** | **$ 720.000** | **$ 720.000** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| | | | | | **SUBTOTAL ACTIVIDAD** | **$ 4.250.000** | **$ 4.250.000** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| | | | | | **¿ES UN CONTRATO O REQUIERE CONTRATO DERIVADO?** | **No** | | | | |
| | | | | | **Gastos de administración** | $ - | $ - | | | |
| | | | | | **TOTAL (después de administración)** | **$ 4.250.000** | **$ 4.250.000** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **Unidades** | **4** | **Unidad de medida** | **Capacitación** | **Costo unitario (antes de administración, utilidad e IVA si aplican)** | **$ 1.062.500** | **Descripción:** | | | | |
| **Unidades** | **4** | **Unidad de medida** | **Capacitación** | **Costo unitario sin MO (antes de administración, utilidad e IVA si aplican)** | **$ 180.000** | **Descripción:** | | | | |

| Actividad 3.2. Elaboración y entrega de elementos distintivos | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Cantidad personal** | **(%) Dedicación** | **Unidad de medida** | **Cantidad** | **Valor unitario base** | **Valor total** | **DINERO** | **ESPECIE** | **DINERO** | **ESPECIE** |
| **COSTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | |
| Técnico | 1 | 5% | Mes | 4 | $ 3.530.000 | $ 706.000 | $ 706.000 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL** | **$ 706.000** | **$ 706.000** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **Ítem** | | | **Unidad de medida** | **Cantidad** | **Valor unitario** | **Valor total** | **DINERO** | **ESPECIE** | **DINERO** | **ESPECIE** |
| **OTROS COSTOS (Diferentes a los costos de personal)** | | | | | | | | | | |
| Pava con protector de cuello y ojales plásticos color beige, con dos logos | | | Unidad | 1 | $ 55.880 | $ 55.880 | $ 55.880,00 | | | |
| Chaleco color beige con 4 bolsillos y cinta reflectiva | | | Unidad | 1 | $ 87.880 | $ 87.880 | $ 87.880,00 | | | |
| Camibuso color gris o azul oscuro en tela fresca liviana con dos logos | | | Unidad | 1 | $ 49.600 | $ 49.600 | $ 49.600,00 | | | |
| Gorra color beige con dos logos | | | Unidad | 1 | $ 36.780 | $ 36.780 | $ 36.780,00 | | | |
| Carné | | | Unidad | 1 | $ 25.000 | $ 25.000 | $ 25.000,00 | | | |
| | | | | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS** | **$ 255.140** | **$ 255.140** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| | | | | | **SUBTOTAL ACTIVIDAD** | **$ 961.140** | **$ 961.140** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| | | | | | **¿ES UN CONTRATO O REQUIERE CONTRATO DERIVADO?** | **No** | | | | |
| | | | | | **Gastos de administración** | $ - | $ - | | | |
| | | | | | **TOTAL (después de administración)** | **$ 961.140** | **$ 961.140** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **Unidades** | **1** | **Unidad de medida** | **kit** | **Costo unitario (antes de administración, utilidad e IVA si aplican)** | **$ 961.140** | **Descripción**: | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **Unidades** | **1** | **Unidad de medida** | **kit** | **Costo unitario sin MO (antes de administración, utilidad e IVA si aplican)** | **$ 255.140** | **Descripción**: | | | | |

| CORANTIOQUIA | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI | | Instructivo |
|---|---|---|---|
| | VALORES DE HONORARIOS (PRESTADORES DE SERVICIOS) | | |
| | CÓDIGO: F-PGC-21 | VERSIÓN: 04 | |

| | |
|---|---|
| **AÑO VIGENTE:** | **2023** |
| **MEMORANDO:** | **190-MEM2212-9506** |

| Nivel Académico Requerido | Valor mes Honorarios |
|---|---|
| Bachiller | $ 2.124.000 |
| Técnico | $ 3.530.000 |
| Tecnólogo sin experiencia | $ 3.576.000 |
| Tecnólogo con experiencia | $ 4.148.000 |
| Profesional sin experiencia | $ 4.421.000 |
| Profesional con experiencia | $ 6.502.000 |
| Coordinador de proyecto | $ 7.800.000 |

**Nota.** El presente valor de los honorarios es el reconocido por la Corporación para la ejecución de sus contratos o convenios, cualquier cambio por parte del ejecutor en la modalidad de contratación de prestación de servicios a laboral será bajo cuenta y riesgo del este último y no podrá trasladar o solidarizar a la Corporación con la carga o gastos adicionales en los cuales incurra.

| CORANTIOQUIA | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI | Instructivo |
|---|---|---|
| | VALORES DE JORNALES | |
| | CÓDIGO: F-PGC-21 | VERSIÓN: 04 |

| | |
|---|---|
| **AÑO VIGENTE:** | 2023 |
| **MEMORANDO:** | 190-MEM2212-9652, 190-MEM2212-9506 |
| **SMMLVC:** | $ 1.160.000 |
| **AUX TRANSPORTE MENSUAL:** | $ 140.606 |

**DETERMINACIÓN DEL VALOR DEL JORNAL POR BASE**

| **Salario base en SMMLV** | | **1** | **1,25** | **1,5** | **1,75** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Salario base expresión monetaria** | | $ 1.160.000 | $ 1.450.000 | $ 1.740.000 | $ 2.030.000 | $ 2.320.000 | $ 3.480.000 | $ 4.640.000 | $ 5.800.000 |
| **Total jornal diario a reconocer** | | **$ 66.722** | **$ 82.023** | **$ 97.325** | **$ 112.627** | **$ 127.928** | **$ 183.620** | **$ 244.827** | **$ 306.034** |
| **Ítem** | **Porcentaje** | **Valor** | **Valor** | **Valor** | **Valor** | **Valor** | **Valor** | **Valor** | **Valor** |
| **Seguridad Social** | | | | | | | | | |
| Salud (EPS) - Empleador | 8,50% | $ 98.600 | $ 123.250 | $ 147.900 | $ 172.550 | $ 197.200 | $ 295.800 | $ 394.400 | $ 493.000 |
| Pensión - Empleador | 12,00% | $ 139.200 | $ 174.000 | $ 208.800 | $ 243.600 | $ 278.400 | $ 417.600 | $ 556.800 | $ 696.000 |
| ARL - Riesgo V | 6,96% | $ 80.736 | $ 100.920 | $ 121.104 | $ 141.288 | $ 161.472 | $ 242.208 | $ 322.944 | $ 403.680 |
| **Parafiscales** | | | | | | | | | |
| Caja de compensación | 4,00% | $ 46.400 | $ 58.000 | $ 69.600 | $ 81.200 | $ 92.800 | $ 139.200 | $ 185.600 | $ 232.000 |
| ICBF | 3,00% | $ 34.800 | $ 43.500 | $ 52.200 | $ 60.900 | $ 69.600 | $ 104.400 | $ 139.200 | $ 174.000 |
| Sena | 2,00% | $ 23.200 | $ 29.000 | $ 34.800 | $ 40.600 | $ 46.400 | $ 69.600 | $ 92.800 | $ 116.000 |
| **Prestaciones sociales** | | | | | | | | | |
| Cesantías | 8,33% | $ 108.384 | $ 132.551 | $ 156.717 | $ 180.884 | $ 205.051 | $ 290.000 | $ 386.667 | $ 483.333 |
| Intereses de cesantías | 12,00% | $ 13.006 | $ 15.906 | $ 18.806 | $ 21.706 | $ 24.606 | $ 34.800 | $ 46.400 | $ 58.000 |
| Prima de servicios | 8,33% | $ 108.384 | $ 132.551 | $ 156.717 | $ 180.884 | $ 205.051 | $ 290.000 | $ 386.667 | $ 483.333 |
| Vacaciones | 4,17% | $ 48.333 | $ 60.417 | $ 72.500 | $ 84.583 | $ 96.667 | $ 145.000 | $ 193.333 | $ 241.667 |
| **Valor mensual prestaciones** | | **$ 701.043** | **$ 870.094** | **$ 1.039.144** | **$ 1.208.195** | **$ 1.377.246** | **$ 2.028.608** | **$ 2.704.811** | **$ 3.381.013** |
| **Total valor mensual** | | **$ 2.001.649** | **$ 2.460.700** | **$ 2.919.750** | **$ 3.378.801** | **$ 3.837.852** | **$ 5.508.608** | **$ 7.344.811** | **$ 9.181.013** |

| CÁLCULO DEL FACTOR PRESTACIONAL (Para efectos de planeación) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **% factor prestacional** | 0,73 | 0,70 | 0,68 | 0,66 | 0,65 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| **Jornal sin FP** | $ 38.667 | $ 48.333 | $ 58.000 | $ 67.667 | $ 77.333 | $ 116.000 | $ 154.667 | $ 193.333 |
| **Jornal con FP** | $ 66.722 | $ 82.023 | $ 97.325 | $ 112.627 | $ 127.928 | $ 183.620 | $ 244.827 | $ 306.034 |

**Notas:**

Código Sustantivo del Trabajo Artículo 133. Jornal y sueldo: “Se denomina jornal el salario estipulado por días, y sueldo el estipulado por períodos mayores.”

Independientemente la forma de pago pactada con el trabajador, en ningún caso el trabajador puede devengar un salario inferior al salario mínimo legal establecido, teniendo en cuenta también que los aportes a seguridad social y las acreencias laborales se siguen causando ya que las formas de pago no infieren en el desconocimiento de los derechos ciertos e indiscutibles de los trabajadores.

| Pago SS por cada jornal a cargo del trabajador | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salud | 12,50% | $ 4.833 | $ 6.042 | $ 7.250 | $ 8.458 | $ 9.667 | $ 14.500 | $ 19.333 | $ 24.167 |
| Pensión | 16% | $ 6.187 | $ 7.733 | $ 9.280 | $ 10.827 | $ 12.373 | $ 18.560 | $ 24.747 | $ 30.933 |
| ARL | 6,96% | $ 2.691 | $ 3.364 | $ 4.037 | $ 4.710 | $ 5.382 | $ 8.074 | $ 10.765 | $ 13.456 |
| **Pago a entidades SS** | | **$ 13.711** | **$ 17.139** | **$ 20.567** | **$ 23.995** | **$ 27.422** | **$ 41.134** | **$ 54.845** | **$ 68.556** |

| CORANTIOQUIA | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI | |
|---|---|---|
| | VALORES DE ALIMENTACIÓN | |
| | CÓDIGO: F-PGC-21 | VERSIÓN: 04 |

Instructivo

| | |
|---|---|
| **AÑO VIGENTE:** | **2020** |
| **MEMORANDO:** | **140-MEM2010-6732** |

**Relación de costos a considerar en actividades comunitarias de convenios, contratos o actividades propias y acogernos al: GU-FAF-03-Lineamientos Suministro Alimentacion Logistica Eventos**

| DESAYUNO SERVIDO EN VAJILLA CUANDO SON EVENTOS QUE LA LAS PERSONAS LLEGAN DESDE TEMPRANO A UN EVENTO DE MAS DE SEIS HORAS | COSTO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| Arroz | **$ 10.000 a $12.000** | El valor depende de la zona, el Bajo Cauca, Magadalena Medio y Nordeste minero son mas costosos que otras zonas |
| Huevo revuelto o Chorizo o Salchichas | | |
| Queso en bajo Cauca y Magdalena Medio o quesito en otras zonas | | |
| Platano o Yuca en Bajo Cauca, Nordeste minero y Magdalena Medios o Tajadas en otras zonas | | |
| Arepa | | |
| Mantequilla o Suero en Bajo Cauca | | |
| **ALMUERZO O COMIDA SERVIDO EN VAJILLA RETORNABLE** | **COSTO** | **OBSERVACIONES** |
| Sopa o crema: Un plato sopero | **$ 15.000 a $18.000** | El valor depende de la zona, el Bajo Cauca, Magadalena Medio y Nordeste minero son mas costosos que otras zonas |
| Arroz: 150 gramos | | |
| Acompañante: 80 gramos | | |
| Proteico o carne en cocido: 100 gramos, en el caso de atender comunidades indigenas o afrocolombianas si se ofrece pescado debe ser entero frito o sudado nunca filete y si es pollo o gallina una presa nunca filete de pechuga. | | |
| Verdura o ensalada: 80 gramos | | |
| Arepa: 30 gramos | | |
| Jugo de Fruta Natural: un Vaso de 12 onzas | | |
| Postre: 30 gramos | | |

| ALMUERZO TIPO FIAMBRE ENVUELTO EN HOJA Y AMARRADO CON CABUYA NATURAL cuando hay recorridos | COSTO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| Cereal: Arroz Blanco | **$ 15.000 a $18.000** | El valor depende de la zona, el Bajo Cauca, Magadalena Medio y Nordeste minero son mas costosos que otras zonas |
| Acompañante: Maduro, yuca y papa cocido o frito | | |
| Proteico: Carne sofrita y Huevo cocido ó Chorizo, huevo y Chicharron | | |
| Jugo de Fruta Natural: Jugo de mango, mora o tomate de árbol o guayaba o guandolo. | | |
| Fruta de Mano: Banano criollo, Banano Bocadillo o Murrapo, Mandarina, Pera o Manzana | | |
| Postre: Pastel de guayaba o arequipe | | |
| **REFRIGERIO CUANDO LA ACTIVIDAD DURA HASTA CUATRO HORAS Y NO SE DA ALMUERZO** | **COSTO** | **OBSERVACIONES** |
| Bebida: Jugo de fruta natural (mango, guayaba, mora o tomate de árbol) | **$ 8.000** | El valor depende de la zona, el Bajo Cauca, Magadalena Medio y Nordeste minero son mas costosos que otras zonas |
| Acompañante: Emparedado de Pan, Jamón, carnes frias, queso , lechuga y tomate | | |
| Fruta Manzana o Pera | | |
| Postre o chocolatina mediana | | |
| **REFRIGERIO EN LA MAÑANA CUANDO HAY DESAYUNO se recomienda fruta** | **COSTO** | |
| Fruta: mango, piña, papaya o melón en porción | **$ 2.500** | |
| **REFRIGERIO EN LA TARDE** | **COSTO** | |
| Torta con Helado, Salpicón sin sandia y con helado, Yogur con cereal, Porción de Helado | **$ 4.500** | |
| **REFRIGERIO DE LA MAÑANA O CUANDO LA ACTIVIDAD ES DE TODO EL DIA Y SE INCLUYEN DOS REFRIGERIOS** | **COSTO** | |
| Bebida: café con leche o chocolate UNA PORCION GRANDE = Taza | **$5.000 a $8.000** | |
| Acompañanate: en la mañana o en la tarde segun los climas: Arepa GRANDE con quesito de 60 gramos, Empanadas grandes, Pastel de Pollo grande, Arepa de Huevo, Buñuelo dos unidades, Pandequeso dos unidades, en la tarde se puede ofrecer arroz con leche y quesito o mazamorra con bocadillo en taza grande, PORCIONES GRANDES | | |
| *Para el caso de atencion de eventos con Niñas y Niños se puede ofrecer* | | |

| PREPARACIONES PROPUESTAS | COSTO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| • Bebida: jugo de fruta natural, bebida con leche o bebida achocolatada.<br>• Acompañante: Emparedado de jamón y queso.<br>• Arroz con leche, quesito<br>• Colada de avena y galletas con Mantequilla.<br>• Ensalada de frutas con leche condensada<br>• Salpicón con helado<br>• Yogurt, banano y cereal<br>• Chocolate con leche y pandequeso, buñuelos o empanadas<br>• Malteada con torta<br>• Pastel de Guayaba o arequipe con un vaso con leche.<br>• Jugo de fruta natural con un perro pequeño o un pan salchicha<br>• Palito de queso con bebida achocolatada.<br>• Natilla con buñuelos. | **$ 40.000** | con este dinero alcanza para preparar refrigerios para 15 niños, tal como se describe en el listado |

| ACTUALIZACIÓN DE VALORES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Inflación** | **NA** | **1,61%** | **5,62%** | **13,12%** |
| **Año** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **Ítem** | **Valor** | **Valor** | **Valor** | **Valor** |
| DESAYUNO SERVIDO EN VAJILLA - Límite inferior | $ 10.000 | $ 10.200 | $ 10.800 | $ 12.217 |
| DESAYUNO SERVIDO EN VAJILLA - Límite superior | $ 12.000 | $ 12.200 | $ 12.900 | $ 14.592 |
| ALMUERZO O COMIDA SERVIDO EN VAJILLA RETORNABLE - Límite inferior | $ 15.000 | $ 15.200 | $ 16.100 | $ 18.212 |
| ALMUERZO O COMIDA SERVIDO EN VAJILLA RETORNABLE - Límite superior | $ 18.000 | $ 18.300 | $ 19.300 | $ 21.832 |
| ALMUERZO TIPO FIAMBRE - Límite inferior | $ 15.000 | $ 15.200 | $ 16.100 | $ 18.212 |
| ALMUERZO TIPO FIAMBRE - Límite superior | $ 18.000 | $ 18.300 | $ 19.300 | $ 21.832 |
| REFRIGERIO CUANDO LA ACTIVIDAD DURA HASTA CUATRO HORAS Y NO SE DA ALMUERZO | $ 8.000 | $ 8.100 | $ 8.600 | $ 9.728 |
| REFRIGERIO EN LA MAÑANA CUANDO HAY DESAYUNO se recomienda fruta | $ 2.500 | $ 2.500 | $ 2.600 | $ 2.941 |
| REFRIGERIO EN LA TARDE | $ 4.500 | $ 4.600 | $ 4.900 | $ 5.543 |
| REFRIGERIO DE LA MAÑANA O CUANDO LA ACTIVIDAD ES DE TODO EL DIA Y SE INCLUYEN DOS REFRIGERIOS - Límite inferior | $ 5.000 | $ 5.100 | $ 5.400 | $ 6.108 |
| REFRIGERIO DE LA MAÑANA O CUANDO LA ACTIVIDAD ES DE TODO EL DIA Y SE INCLUYEN DOS REFRIGERIOS - Límite superior | $ 8.000 | $ 8.100 | $ 8.600 | $ 9.728 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PREPARACIONES PROPUESTAS (15 niños) | $ 40.000 | $ 40.600 | $ 42.900 | $ 48.528 |

**Nota**: En caso de las variables que se actualicen por parte de otras dependencias, la Subdirección Administrativa y Financiera actualizará la variable posterior a que la subdirección encargada emita el memorando, para estos casos, si hay cambio de vigencia (de un año a otro), se utilizará el valor que actualmente este establecido por memorando, actualizado con la inflación anual de la vigencia pasada, y redondeado a la centena más cercana.

| CORANTIOQUIA | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI | |
|---|---|---|
| | VALORES DE DISTINTIVOS CORPORATIVOS | |
| | CÓDIGO: F-PGC-21 | VERSIÓN: 04 |

Instructivo

| | |
|---|---|
| **AÑO VIGENTE:** | **2022** |
| **MEMORANDO SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIONES:** | **040OC-MEM2204-3298** |

| ÍTEM | VALOR (IVA incluido) |
|---|---|
| Camisa tipo polo, color agua marina, con dos logos | $ 61.880 |
| Gorra color beige con dos logos | $ 36.780 |
| Pava con protector de cuello y ojales plásticos color beige, con dos logos | $ 55.880 |
| Camibuso color gris o azul oscuro en tela fresca liviana con dos logos | $ 49.600 |
| Camisa blanca manga larga con dos logos | $ 89.880 |
| Chaleco color beige con 4 bolsillos y cinta reflectiva | $ 87.880 |

**Nota:** Es importante tener en cuenta que estos valores pueden variar por diferentes razones: número de logos, si éstos son estampados o impresos, tipos de tela, cantidad de prendas, por lo anterior se debe tomar el precio antes mencionado, como una referencia de valores aproximados.