ACTA DE SUSPENSION No. 001	
CONTRATO No.	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 002548-23
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE LA RED HIDROSANITARIA, TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL SISTEMA DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO Y SANITIZACIÓN DE OFICINAS EN LA SEDE PRINCIPAL Y CAMPUS PIEDECUESTA DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER
MODALIDAD DE SELECCIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA
FECHA DE INICIACIÓN	24 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DEL CONTRATO	SERÁ A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y APROBACIÓN DE LA PÓLIZA DE GARANTÍA POR CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS
VALOR DEL CONTRATO	SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($63.800.184,00) - IVA INCLUIDO
VALOR CONTRATO ADICIONAL	N.A
VALOR TOTAL	SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($63.800.184,00) - IVA INCLUIDO
FORMA DE PAGO	SE REALIZARÁN CORTES MENSUALES DE ACUERDO A LA RELACIÓN Y FORMATOS SOPORTES VERIFICADOS POR LA OFICINA SUPERVISORA Y EL PAGO SERÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL NÚMERO DE CADA SERVICIO POR EL VALOR UNITARIO, HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL ESTABLECIDO EN EL CONTRATO; PREVIA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR, PAGO DE PARAFISCALES, PRESENTACIÓN DE LA FACTURA POR PARTE DEL CONTRATISTA, LOS DEMÁS DOCUMENTOS QUE REQUIERA LA INSTITUCIÓN PARA REALIZAR EL CORRESPONDIENTE PAGO, DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL CUPO PAC
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO:	N.A
CONTRATISTA	HOA CONSULTORIA E INGENIERIA SAS
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	FREDY ARTURO PEÑA NORIEGA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	NUMERO: 23-01407 FECHA: 02 DE AGOSTO DE 2023 VIGENCIA: 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO: 23-02067 FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2023 VIGENCIA: 2023
RUBRO PRESUPUESTAL	NUMERO: 2.1.2.02.02.008.87152

DESCRIPCION RUBRO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINARIAS Y APARATOS ELÉCTICOS n.c.p.
GARANTÍAS	POLIZA No. 3776347-1
EXPEDIDA POR : SURAMERICANA	
APROBACION DE GARANTIA: 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	

RELACION DE AMPAROS:

NOMBRE DEL AMPARO	PORCENTAJE AMPARADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			INICIA	TERMINA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	$12.760.037,00	31/10/2023	16/04/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10%	$6.380.018,00	31/10/2023	16/12/2026
CALIDAD DEL SERVICIO (CONTRACTUAL)	20%	$12.760.037,00	31/10/2023	16/04/2024

En Bucaramanga a los VEINTIÚN (21) días del mes de DICIEMBRE de 2023, en las instalaciones de las Unidades Tecnológicas de Santander, se reunieron las siguientes personas LUZ KARINE GARCIA VILLAMIL, representante legal de la empresa HOA CONSULTORIA E INGENIERIA SAS, en calidad de Contratista, FREDY ARTURO PEÑA NORIEGA en calidad de Supervisor, para dejar constancia por medio de la presente acta de suspensión al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 002548-23, cuyo objeto consiste en la "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE LA RED HIDROSANITARIA, TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL SISTEMA DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO Y SANITIZACIÓN DE OFICINAS EN LA SEDE PRINCIPAL Y CAMPUS PIEDECUESTA DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER":, en razón de las siguientes consideraciones:

1. Que, el contratista inició las actividades contempladas en el 24 de noviembre de 2023
2. Que, la Institución programó vacaciones colectivas a partir del 18 de diciembre de 2023 hasta el 11 de enero de 2024, por tal motivo el 90% de los espacios contemplados para las actividades de los ítems 3 y 4 se encuentran sellados.
3. Que, el contratista presentó solicitud de suspensión del contrato, hasta el reinicio de actividades administrativas de la Institución.

Para constancia de lo anterior se anexan los documentos que soportan la suspensión del contrato:

1. Solicitud de suspensión con informe de avance de actividades.

De conformidad con las consideraciones expuestas las partes

RESUELVEN:

1. Suspender la ejecución del contrato No. 002548-23 de PRESTACIÓN DE SERVICIOS, cuyo objeto consiste en PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO DE LA RED HIDROSANITARIA, TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL SISTEMA DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO Y SANITIZACIÓN DE OFICINAS EN LA SEDE PRINCIPAL Y CAMPUS PIEDECUESTA DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER, a partir del día Veintiuno (21) del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023); hasta el día catorce (14) del mes de enero de dos mil veinticuatro (2024).

2. Establecer que el día quince (15) del mes de enero de dos mil veinticuatro (2024) se dará reinicio al contrato, para lo cual se suscribirá la respectiva Acta de Reinicio por las partes.

3. Determinar que en razón a la Suspensión y el Reinicio del contrato No. 002548-23 de PRESTACION DE SERVICOS, la nueva fecha terminación, se encuentra prevista para el día VEINTICUATRO (24) del mes de ENERO de dos mil veinticuatro (24).

4. Modificar por parte del contratista la póliza de garantía de acuerdo a la suspensión del contrato, para lo cual se deberá informar lo correspondiente a la compañía aseguradora y allegar el anexo de la garantía de cumplimiento a la oficina jurídica para la aprobación de la misma.

Como constancia de lo anterior se firma la presente acta, por los que en ella intervinieron a los VEINIÚN (21) día del mes de DICIEMBRE de 2023.

FREDY ARTURO PEÑA NORIEGA
Supervisor

LUZ KARINE GARCIA VILLAMIL
RL/ HOA CONSULTORIA E INGENIERIA SAS
Contratista