| | |
|---|---|
| ACTA No. | **03** |
| FECHA | 23-11-2023 |
| CIUDAD | Bogotá D.C. |
| No. CONTRATO y/o CONVENIO | 2024 de 2023 |
| OBJETO: | Realizar la asistencia y apoyo técnico para desarrollar actividades y/o proyectos orientados a promover la participación política, social, y ciudadana, el fortalecimiento del campesinado como sujeto de derechos y la implementación y la ejecución de los aspectos administrativos, presupuestales y documentales en la implementación y seguimiento a las iniciativas seleccionadas en el marco del Banco de Proyectos 2023 de la Dirección de Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior 2023 |
| PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION % | 30% |
| MOTIVO: | **COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO** para la revisión de avances en la ejecución del contrato No. 2024 de 2023 |

**PARTES**

| Ministerio del Interior | Contratista/Convenido |
|---|---|
| Nombre: Alejandro Ramírez Roa<br>Cargo: Director para la Democracia, Participación Ciudadana y Acción Comunal | Nombre: Martha Patricia Martínez Barragán<br>Cargo: Vicepresidenta Técnica, FINDETER. Delegada |
| Nombre: Hugo Gamba Sánchez<br>Cargo: Coordinador Grupo de Participación | Nombre: Luz Amparo Gutiérrez<br>Cargo: Gestora del Contrato 2024 de 2023 Findeter |
| Nombre: Francisco Beltrán (No asistió, delegó).<br>Cargo: Coordinador Grupo de Asuntos Campesinos | Nombre: Silvia Juliana Saavedra<br>Cargo: Abogada Findeter |
| Nombre: Yasmith Pinzón Parra<br>Cargo: Coordinadora Grupo de Discapacidad | Nombre: María Camila C. A.<br>Cargo: Sin cargo |
| Nombre: Nicolás Gutiérrez<br>Cargo: Coordinador Grupo de Acción Comunal | Nombre: María Angélica Guerra<br>Cargo: Profesional Findeter |
| Nombre: Jessica Contreras<br>Cargo: Despacho Secretaría General | Nombre: Sacira Chagüí<br>Cargo: Profesional Findeter |
| Nombre: Viviana Moreno<br>Cargo: Contratista de la DDPCAC | Nombre: Sandra del Castillo Ruíz<br>Cargo: Profesional Comunicaciones |
| Nombre: Luz Esperanza Guzmán<br>Cargo: Contratista de la DDPCAC | |
| Nombre: Diego Piza Pinilla<br>Cargo: Contratista de la DDPCAC | |

**DESARROLLO DE LA REUNION**

Siendo las 10:00 horas del 23 de noviembre de 2023, se reúnen de manera presencial los miembros del Comité Técnico Operativo del Contrato Interadministrativo No. 2024 de 2023, celebrado entre el Ministerio del Interior y la Financiera de Desarrollo Territorial – Findeter, así como invitados de ambas partes, con el propósito de realizar la revisión a los avances en la ejecución del contrato, particularmente sobre la apertura y el avance en la recepción de las iniciativas de las organizaciones sociales en el Banco de Proyectos 2023 de la Dirección para la Democracia, Participación Ciudadana y Acción Comunal del Ministerio del Interior.

Una vez realizado el llamado a lista de asistencia, se procede a aprobar el orden del día, el cual quedó así:

Orden del día:

1. Aprobación del Acta 002 de la sesión del 14/11/2023
2. Estado de la recepción de proyectos de las organizaciones sociales al Banco.
3. Avance en la respuesta a las PQRS y solicitudes de asistencia técnica.
4. Canales de atención a la ciudadanía.
5. Informe de ejecución del contrato.
6. Varios.

Siendo aprobado el orden del día, se procede:

***1.*** **Aprobación del Acta**

Una vez se da lectura del Acta 002 de la sesión del 14 de noviembre de 2023, se aprueba con ajustes por parte de los miembros del Comité.

No obstante, se deja sobre la mesa de discusión la necesidad de contar, por parte de Findeter, con intérpretes de señas para la población con discapacidad auditiva. A lo cual, el equipo de Findeter manifiesta su preocupación frente a esa obligación que a su parecer no está consignada dentro de las obligaciones contractuales, pero que se deja para estudio y análisis la propuesta ya que los criterios de inclusión y accesibilidad si están contemplados en algunos puntos de los términos de referencia.

***2.*** **Estado de la recepción de proyectos de las organizaciones sociales al Banco.**

Conforme a la presentación que se adjunta a la presente acta, la Dra. Luz Amparo Gutiérrez, gestora del contrato por parte de Findeter, expone que desde el 04 de noviembre de 2023 se dio apertura al Banco de Proyectos y al corte del viernes 21 de noviembre de 2023 se registraron 2.166 iniciativas distribuidas en las 13 líneas de financiación por un valor superior a los $401.174 millones de pesos.

Además, resalta el hecho que la línea con mayor número de proyectos radicados para esa fecha continúa siendo la de “Espacios comunales y populares. Dotaciones de herramientas de gestión y conocimiento a los organismos comunales” con 1.071 iniciativas.


## Inscripción de proyectos

| Línea de Inversión | Cantidad | Presupuesto |
|---|---|---|
| L01. Construcción y/o Dotación Espacios comunales y populares | 1071 | $ 161.567 |
| L02. Contrucciones y espacios para el fomento de nuevos liderazgos | 47 | $ 3.243 |
| L03. Fomento mercados y ferias populares y demás economías populares | 43 | $ 42.186 |
| L04. Fortalecimiento cultural | 32 | $ 4.967 |
| L05. Planeación comunal | 4 | $ 0.409 |
| L06. Soberanía alimentaria, Mitigación del riesgo de desastres y Cambio climático | 188 | $ 17.397 |
| L07. Capacitaciones y proyectos productivos fortalecimiento de la mujer | 115 | $ 16.493 |
| L08. Reactivación económica y producción agrícola | 259 | $ 46.684 |
| L09. Proyectos productivos campesinado | 30 | $ 2.375 |
| L10. Reconciliación, convivencia y construcción de paz | 37 | $ 3.940 |
| L11. Proyectos inclusivos asociaciones personas con discapacidad | 37 | $ 42.335 |
| L12. Incidencia Ciudadana | 5 | $ 0.957 |
| L13. Participación ciudadana | 298 | $ 58.621 |
| **Total general** | **2166** | **$ 401.174** |


Entre otras cosas, también se destaca que las 13 líneas de financiación ofertadas por el Ministerio del Interior cuentan con proyectos radicados y que la demanda ya excede la oferta, a la fecha, ya supera la capacidad presupuestal de los $39.350 millones, por lo que se propone contemplar la oportunidad de realizar una adición presupuestal al Banco de Proyectos para poder impactar un número mayor de iniciativas, que inicialmente están contempladas hasta 556.

No obstante lo anterior, también hace claridad que en el análisis más detallado, pasando de las cifras a la de los proyectos, se ha evidenciado que en algunos casos puede ocurrir que la descripción del proyecto no corresponde a la línea de financiación o que los montos de los proyectos superan o se encuentran por debajo de los rangos mínimos o máximos establecidos en los Términos de Referencia, lo que daría lugar a tiempos de subsanación en caso que las iniciativas cumplan con los requisitos ponderables. Es un ejercicio que se deberá desarrollar al revisar la especificidad de cada proyecto.

Por otra parte, a nivel departamental se evidencia participación del 100%, y que departamentos como Cauca, Cundinamarca, Nariño, Antioquia, Santander, Bolívar, Boyacá, Santander, Valle del Cauca, Cesar y Magdalena son los que al corte tienen mayor participación en la radicación de proyectos por parte de las organizaciones sociales.




Los detalles sobre el corte censal realizado al Banco de Proyecto se podrán consultar en el documento anexo que se refiere a la presentación realizada por Findeter.



**Inscripción de proyectos**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Monto agotable para financiación de proyectos | $ 39.350.206.201 | | 1019% $ 401.173.785.666 | 2166 | 203 | 517 | 1446 |
| Línea | | Nombre corto Línea | Monto mínimo | Monto máximo | Suma proyectos inscritos | Proyectos inscritos | Proyectos valor menor al mínimo | Proyectos valor mayor al máximo | Proyectos valor en el rango |
| Acción Comunal | Línea 1 | L1. Construcción y/o Dotación Espacios comunales y populares | $ 30.000.000 | $ 150.000.000 | $ 161.567.483.680 | 1071 | 99 | 101 | 871 |
| | Línea 2 | L2. Contrucciones y espacios para el fomento de nuevos liderazgos | $ 30.000.000 | $ 50.000.000 | $ 3.242.858.309 | 47 | 5 | 6 | 36 |
| | Línea 3 | L3. Fomento mercados y ferias populares y demás economías populares | $ 30.000.000 | $ 50.000.000 | $ 42.185.900.050 | 43 | 4 | 10 | 29 |
| | Línea 4 | L4. Fortalecimiento cultural | $ 70.000.000 | $ 150.000.000 | $ 4.966.578.288 | 32 | 7 | 3 | 22 |
| | Línea 5 | L5. Planeación comunal | $ 80.000.000 | $ 100.000.000 | $ 409.182.085 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| | Línea 6 | L6. Soberanía alimentaria, Mitigación del riesgo de desastres y Cambio climático | $ 30.000.000 | $ 50.000.000 | $ 17.397.068.532 | 188 | 17 | 65 | 106 |
| | Línea 7 | L7. Capacitaciones y proyectos productivos fortalecimiento de la mujer | $ 30.000.000 | $ 200.000.000 | $ 16.492.645.510 | 115 | 15 | 7 | 93 |
| Organizaciones y Asociaciones Campesinas | Línea 8 | L8. Reactivación económica y producción agrícola | $ 20.000.000 | $ 25.000.000 | $ 46.683.869.428 | 259 | 16 | 122 | 121 |
| | Línea 9 | L9. Proyectos productivos campesinado | $ 20.000.000 | $ 25.000.000 | $ 2.375.285.350 | 30 | 2 | 12 | 16 |
| | Línea 10 | L10. Reconciliación, convivencia y construcción de paz | $ 20.000.000 | $ 25.000.000 | $ 3.940.232.654 | 37 | 2 | 13 | 22 |
| Organizaciones de Personas con Discapacidad | Línea 11 | L11. Proyectos inclusivos asociaciones personas con discapacidad | $ 8.000.000 | $ 10.000.000 | $ 42.334.506.201 | 37 | 1 | 23 | 13 |
| | Línea 12 | L12. Incidencia Ciudadana | $ 8.000.000 | $ 10.000.000 | $ 956.800.000 | 5 | | 4 | 1 |
| * Especial | Línea 13 | L13. Participación ciudadana | $ 15.000.000 | $ 20.000.000 | $ 58.621.375.579 | 298 | 33 | 150 | 115 |

*Especial: Organizaciones y Asociaciones Campesinas, Organizaciones de Personas con Discapacidad, Organizaciones de Mujeres o Jóvenes, Veedurías Ciudadanas, Redes de Veedurías y alcaldías de Municipio Categoría 6

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

**3. Avance en la respuesta a las PQRS y solicitudes de asistencia técnica.**

De acuerdo con la información brindada por el equipo de Findeter, esta es la relación de PQRS al corte:

**PQRS Y DP MIN INTERIOR**

| DERECHOS DE PETICIÓN | CANTIDAD | 20-nov | 21-nov | 22-nov |
|---|---|---|---|---|
| Derechos en Revisión de abogadas | 49 | 32 | 13 | 9 |
| Derechos en Revision de Ivan y firma de Liliana | 42 | 65 | 97 | 99 |
| DP en proceso de respuesta. | 53 | 85 | 72 | 72 |
| DP que no se han asignado, CNE y en blanco | 13 | 0 | 0 | 2 |
| | | | | |
| Total Derechos de Petición | 157 | 182 | 182 | 182 |

| PQRS | CANTIDAD | 20-nov | 21-nov | 22-nov |
|---|---|---|---|---|
| En el correo por revisar y contestar | 512 | 637 | 634 | 775 |
| PQRS respuestas tipo Maria Angélica | | 120 | 19 | 25 |
| Pendientes por responder con corte al dia | | 517 | 615 | 750 |

**4. Canales de atención a la ciudadanía**

Se solicita la creación de piezas fijas y audiovisuales dirigidas a población con discapacidad con información relacionada con los proyectos del Banco y la inscripción de los mismos.

Frente al tema de asistencias técnicas se pone sobre la mesa la necesidad de dar respuesta a la mayor brevedad a todas las solicitudes que están realizando las comunidades para poder registrar sus iniciativas ante el Banco de Proyectos.

Por su parte, Findeter se comprometió a dar respuesta al 100% de las solicitudes y a elaborar estrategias para resolver preguntas frecuentes en la misma plataforma.

**5. Informe de ejecución del contrato**

Se estableció que el avance en la ejecución del contrato es del 30% y que está pendiente iniciar el proceso de revisión de entregables para poder contar con el primer desembolso por parte de la Fiduciaria a beneficio de Findeter S.A.

***6. Varios***

Sin proposiciones adicionales u otros temas, se da por terminada la sesión del Comité Técnico Operativo siendo las 12:30 horas del 23 de noviembre de 2023.

**COMPROMISOS**

| RESPONSABLE | ACCIONES | FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|
| Alejandro Ramírez Roa | Evaluar la posibilidad de realizar una adición al contrato para impactar un mayor número de iniciativas de las Organizaciones Sociales, teniendo en cuenta la alta | Continuo |

| | | |
|---|---|---|
| | participación y radicación de proyectos a través de la plataforma del Banco de Proyectos. | |
| Martha Patricia Martínez Barragán | Diseño y puesta en marcha de un botón de atención o soporte técnico en la plataforma o de preguntas frecuentes en https://bancodeproyectos2023.mininterior.gov.co | 24/11/2023 |
| Martha Patricia Martínez Barragán | Respuesta a la totalidad de las PQRS allegadas y continuar con la atención a las demás solicitudes de asistencia técnica allegadas en el marco del Banco de Proyectos. | 24/11/2023 y continuo |
| Martha Patricia Martínez Barragán | Disponer de un interprete de señas para personas con discapacidad auditiva en el marco de las asistencias técnicas para esta comunidad. | Continuo |

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en dos (2) originales,

| | |
|---|---|
| **ALEJANDRO RAMÍREZ ROA**<br>Director<br>Dirección para la Democracia, Participación Ciudadana y Acción Comunal<br>Supervisor del Contrato | **MARTHA PATRICIA MARTÍNEZ BARRAGÁN**<br>Vicepresidenta Técnica<br>FINDETER<br>CI 2024 de 2023 |
| Coordinador(a) Grupo de Participación Ciudadana de la DDPCAC | **LUZ AMPARO GUTIÉRREZ**<br>Gestora CI 2024 de 2023 Findeter |
| Coordinador(a) Grupo de Acción Comunal de la DDPCAC | |
| Coordinador(a) Grupo de Asuntos Campesinos de la DDPCAC | |
| Coordinador(a) Grupo de Discapacidad de la DDPCAC | |

Anexos:
Presentación Findeter (Folios: 2)
Matriz de respuesta PQRS (Folios: Hoja de Cálculo Excel)
Lista de Asistencia (Folios: 1)

Copia: Subdirección de Gestión Contractual