ACTA No.	**05**
FECHA	12-12-2023
CIUDAD	Bogotá D.C.
No. CONTRATO y/oCONVENIO	2024 de 2023
OBJETO:	Realizar la asistencia y apoyo técnico para desarrollar actividades y/o proyectos orientados a promover la participación política, social, y ciudadana, el fortalecimiento del campesinado como sujeto de derechos y la implementación y la ejecución de los aspectos administrativos, presupuestalesy documentales en la implementación y seguimiento a las iniciativas seleccionadas en el marco del Banco de Proyectos 2023 de la Dirección de Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior 2023
PORCENTAJE DE AVANCE DELA EJECUCION %	30%
MOTIVO:	**COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO** extraordinario para la revisión de avancesen la ejecución del contrato No. 2024 de 2023

PARTES

Ministerio del Interior	Contratista/Convenido
Nombre: Alejandro Ramírez Roa Cargo: Director para la Democracia, Participación Ciudadana y Acción Comunal	Nombre: Martha Patricia Martínez BarragánCargo: Vicepresidenta Técnica, FINDETER.Delegada
Nombre: Hugo Gamba Sánchez Cargo: Coordinador Grupo de Participación Ciudadana de la DDPCAC	Nombre: Luz Amparo Gutiérrez Cargo: Gestora CI 2024 de 2023 Findeter
Nombre: Yasmith Pinzón Parra Cargo: Coordinador Grupo de Discapacidad de laDDPCAC	Nombre: Silvia Saavedra Cargo: Abogada de 2023 Findeter
Nombre: Julio César Barcos Espitaleta Cargo: Contratista de la DDPCAC	Nombre: Julieth Villanueva Cargo: Ingeniera de 2023 Findeter
Nombre: Diego Piza Pinilla Cargo: Contratista de la DDPCAC	

DESARROLLO DE LA REUNION

Siendo las 04:30 pm horas del 12 de diciembre de 2023, se reúnen de manera virtual y presencial los miembros del Comité Técnico Operativo del Contrato Interadministrativo No. 2024 de 2023, celebrado entre el Ministerio del Interiory la Financiera de Desarrollo Territorial – Findeter, así como invitados de ambas partes, con el propósito de realizar la revisión a los avances en la ejecución del contrato, particularmente sobre la evaluación de las propuestas y el avance enla recepción de las iniciativas de las organizaciones sociales en el Banco de Proyectos 2023 de la Dirección para la Democracia, Participación Ciudadana y Acción Comunal del Ministerio del Interior.

Una vez realizado el llamado a lista de asistencia, se procede a grabar la sesión con la autorización de los participantes y se aprueba el orden del día, el cual quedó así:

Orden del día:

1. Evaluación de las propuestas
2. Evolución de las PQRS
3. Cronograma
4. Adición
5. Pagos
6. Varios

Siendo aprobado el orden del día se procede:

1. Evaluación de las propuestas

De acuerdo con la presentación, la Dra. Martha Patricia Martínez Barragán, expone sobre la primera fase la cual parte de la depuración general de la base de datos y la segunda de la avaluación de las propuestas, en la presentación se evidencia con detalle la cuantificación de cada uno de los temas, como punto de partida se muestran 6889 propuestas registradas con un presupuesto de 1.4 billones.

La evaluación uno, tiene que ver con el tema de requisitos y habilidades para verificar la completitud de las variables estratégicas, la evaluación dos, se hace luego de la subsanación si así se requiere; para empezar a mirar los criterios aponderables y hacer una verificación del contenido de cada una de las propuestas presentadas.

La base de datos indica que las líneas con mayor cantidad de postulaciones son: ``construcción y dotación de espacios comunales y populares``, ``participación ciudadana, reactivación económica y agrícola``, adicionalmente unas organizaciones que no se encontraban registradas fueron: ``seguridad alimentaria``, ``capacitaciones y proyectos productivos fortalecimiento de la mujer``.

Una vez aplicado el primer filtro para verificar el tema de la consistencia de la información con plenitud de datos y tuviera las 8 variables, la postulación bajo de 6688 a 4458 por tema de la depuración de la base de datos, sustentado en la siguiente tabla:



Fase I: Depuración general - Resultados

	Punto de Partida Datos sin tratamiento 6889 Propuestas registradas		Filtro 1: Estructura Verificación completitud variables estratégicas [Resultados 8] Propuestas revisadas: 6889 Propuestas ok: 4458 Propuestas descartadas: 2431		Filtro 2: Calidad Presupuesto Verificación consistencia [Resultados 2] Propuestas revisadas: 4458 Propuestas ok: 2508 Propuestas descartadas: 1950		Filtro 3: Calidad Duplicidad [Exclusión] Verificación consistencia [Resultados 1] Propuestas revisadas: 2508 Propuestas ok: 2437 Propuestas descartadas: 71 [58 sin NIT | 13 duplicadas]	
	#	$ Millones	#	$ Millones	#	$ Millones	#	$ Millones
L01. Construcción y/o Dotación Espacios comunales y populares	3631	$688.227	2636	$512.265	1561	$159.665	1523	$156.280
L02. Construcciones y espacios para el fomento de nuevos liderazgos	209	$12.475	143	$8.222	90	$4.294	88	$4.196
L03. Fomento mercados y ferias populares y demás economías populares	137	$48.410	73	$4.282	50	$2.398	50	$2.398
L04. Fortalecimiento cultural	145	$169.660	106	$13.696	71	$9.198	71	$9.198
L05. Planeación comunal	16	$1.776	12	$1.501	5	$495	4	$395
L06. Soberanía alimentaria, Mitigación del riesgo de desastres y Cambio climático	633	$49.027	434	$24.596	218	$10.550	210	$10.155
L07. Capacitaciones y proyectos productivos fortalecimiento de la mujer	503	$87.970	369	$68.748	231	$38.536	223	$37.187
L08. Reactivación económica y producción agrícola	638	$85.545	285	$17.872	119	$2.956	119	$2.956
L09. Proyectos productivos campesinado	87	$6.312	45	$1.370	23	$562	22	$537
L10. Reconciliación, convivencia y construcción de paz	112	$26.876	49	$21.256	16	$398	15	$373
L11. Proyectos inclusivos asociaciones personas con discapacidad	65	$43.253	20	$342	9	$88	9	$88
L12. Incidencia Ciudadana	25	$1.441	11	$296	3	$30	3	$30
L13. Participación ciudadana	688	$183.813	275	$14.280	112	$2.211	100	$1.980
Total	6889	$ 1.404.784	4458	$ 688.705	2508	$ 231.381	2437	$ 225.773


Durante la reunión se pone en consideración si es un tema subsanable los proyectos registrados con la documentación cargada, pero que al final no se radicaron o no lo enviaron, en repuesta indican que se va a ser la respectiva revisión junto con los ingenieros, pero en el momento se da mayor concentración en lo que queda al final de la depuración.

También interviene la doctora Yasmith Pirazan del grupo de discapacidad DDPCAC, donde cuestiona si sólo se concentran en las 3 líneas, en respuesta de parte de la representante de Findeter menciona que hay que revisar los temas ya que no solo disminuyen las propuestas si no también las zonas.

En presupuesto se encuentra que solamente 2508 quedaron después de haber revisado los extremos 251 y 381 un filtro final que puede ser duplicado y que también presenta problemas con el registro del NIT bajaría a 2437 y a 225 mil.

El mapa muestra un tema muy importante y es que a medida que se va depurando las bases de datos, hay zonas que van desapareciendo y al aplicar el tercer filtro el Amazonas desaparece, el mapa del calor va disminuyendo; en Amazonas inicialmente había 5 iniciativas inscritas, pero a medida que pasa el filtro se acaba.

Entre las regiones que persisten y tienen un buen número de iniciativas son: Nariño, Cauca, Antioquia, Boyacá, Bolívar, Tolima, Valle del Cuca, Santander.




El proceso que se ha hecho en el ejercicio de regulación, ya se empezó hacer la revisión de los documentos, Findeter menciona que tienen un equipo de 20 personas para poder lograr el tema de las subsanaciones, el plazo es de cinco días hábiles, la Dra Martha Patricia Martines aclara que es importante ampliar las fechas de subsanación y pone en consideración ajustar el cronograma.

Por otro lado, hay temas que resolver y en cuanto a los recursos estos también pasan por filtros, una ves conforme la base de datos ya con los habilitados y ponderados, el comité del ministerio entra a evaluar.

Los soportes de información son muy importantes porque están detalladas las iniciativas, muchos proyectos los subieron a última hora lo que provocó que la plataforma colapsara, también se tienen en cuenta las iniciativas inscritas después de las 7:00 pm.

2. Avance de la repuesta a las PQRS

A la fecha del 11 de diciembre se muestra los siguientes resultados:



PQRS

PQRS Y DP MIN INTERIOR	
DERECHOS DE PETICIÓN	**11/12/2023**
Respondidos	204
DP en proceso de respuesta.	8
Total Derechos de Petición	**211**
PQRS CORREO ELECTRÓNICO	
PQRS Respondidas	1913
Pendientes por Responder	201
TOTAL PQRS CORREO ELECTRÓNICO	2114

Para finalizar la doctora Patricia resalta que los resultados se han consolidado gracias a un equipo de trabajo profesional: los ingenieros y analistas de datos; haciendo todo el proceso, revisando y definiendo los parámetros.



Fase I: Depuración general - Resultados

	Punto de Partida (Datos sin tratamiento) 6889 Propuestas registradas		Filtro 1: Estructura (Verificación completitud variables estratégicas [Resultados 8]) Propuestas revisadas: 6889 · Propuestas ok: 4458 · Propuestas descartadas: 2431		Filtro 2: Calidad Presupuesto (Verificación consistencia [Resultados 2]) Propuestas revisadas: 4458 · Propuestas ok: 2508 · Propuestas descartadas: 1950		Filtro 3: Calidad Duplicidad [Exclusión] (Verificación consistencia [Resultados 1]) Propuestas revisadas: 2508 · Propuestas ok: 2437 · Propuestas descartadas: 71 [58 sin NIT | 13 duplicadas]	
	#	$ Millones	#	$ Millones	#	$ Millones	#	$ Millones
L01. Construcción y/o Dotación Espacios comunales y populares	3631	$688.227	2636	$512.265	1561	$159.665	1523	$156.280
L02. Construcciones y espacios para el fomento de nuevos liderazgos	209	$12.475	143	$8.222	90	$4.294	88	$4.196
L03. Fomento mercados y ferias populares y demás economías populares	157	$48.410	73	$4.282	50	$2.398	50	$2.398
L04. Fortalecimiento cultural	145	$169.660	106	$13.696	71	$9.198	71	$9.198
L05. Planeación comunal	16	$1.776	12	$1.501	5	$495	4	$395
L06. Soberanía alimentaria, Mitigación del riesgo de desastres y Cambio climático	633	$49.027	434	$24.596	218	$10.550	210	$10.155
L07. Capacitaciones y proyectos productivos fortalecimiento de la mujer	503	$87.970	369	$68.748	231	$38.536	223	$37.187
L08. Reactivación económica y producción agrícola	638	$85.545	285	$17.872	119	$2.956	119	$2.956
L09. Proyectos productivos campesinado	87	$6.312	45	$1.370	23	$562	22	$537
L10. Reconciliación, convivencia y construcción de paz	112	$26.876	49	$21.256	16	$398	15	$373
L11. Proyectos inclusivos asociaciones personas con discapacidad	65	$43.253	20	$342	9	$88	9	$88
L12. Incidencia Ciudadana	25	$1.441	11	$296	3	$30	3	$30
L13. Participación ciudadana	686	$183.813	275	$14.280	112	$2.211	100	$1.980
Total	**6889**	**$ 1.404.784**	**4458**	**$ 688.705**	**2508**	**$ 231.381**	**2437**	**$ 225.773**

3. Cronograma

La doctora Patricia sugiere un ajuste en el cronograma ya que el número de días de revisión y subsanación es muy corto, también menciona que tiene pensado con el equipo de trabajo publicar un listado, enviar a cada una de las organizaciones un correo o habilitar en la plataforma para hacer la corrección que se indique.

Para el día Miércoles 20 de diciembre se cita para un nuevo comité junto con el señor ministro para la respectiva toma de decisiones.

4. Adición

Se logra establecer el tema de los porcentajes y los montos los cuales quedaron radicados para el comité de asesor de bancos, el secretario general tiene claro el tema. Se espera contar con un ajuste en la necesidad de adicionar al banco un valor estimado de hasta $19.951.630.150, distribuidos así para el componente A:

$18.164.266.341,95 para distribuir en 7 de 13 líneas del Banco, a efectos de financiar un promedio de hasta 256 iniciativas adicionales a las 556 iniciales.

$1.787.363.808,05 por concepto de remuneración por administración de recursos y asistencia técnica de Findeter, que corresponde al 9,84%.

Para el componente B: un valor estimado en los $754.262.600

VALOR A ADICIONAR $550.262.600
$503.672.860,41 para participación ciudadana
$46.589.739,59 por concepto de remuneración por administración de recursos y asistencia técnica de Findeter, que corresponde al 9,25%

VALOR A ADICIONAR $204.000.000
$186.727.688,79 para campesinado como sujeto de derecho
$17.272.311,21 por concepto de remuneración por administración de recursos y asistencia técnica de Findeter, que corresponde al 9,25%

5. Pago

Se necesita el visto bueno de los coordinadores de la revisión de los documentos, para poder emitir el certificado, ya que lo firma el director de DDPCAC como supervisor del contrato; una vez con el aval de los coordinadores se puede remitir el documento para poder generar dicho pago.

El plazo para la revisión y aprobación de los documentos es del 13 de diciembre de 2023 antes del mediodía.

6. Varios

Sin proposiciones adicionales u otros temas, siendo las 05:30p m, se da por finalizada la sesión del Comité técnico Operativo y se informa que se convocará para la próxima sesión a través de los correos electrónicos institucionales de los miembros.

Compromisos

Responsable	Acciones	Fecha limite cumplimiento
Findeter	Realizar una visión de la base de datos y seguir en proceso de revisión de documentos para la subsanación y también discutir el tema del cronograma	Miércoles 13 de Diciembre

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en dos (2) originales,

ALEJANDRO RAMIREZ ROA Director Dirección para la Democracia, Participación Ciudadana y Acción Comunal Supervisor del Contrato	**MARTHA PATRICIA MARTÍNEZ BARRAGÁN** Vicepresidenta Técnica FINDETER CI 2024 de 2023
HUGO GAMBA SÁNCHEZ Coordinador(a) Grupo de Participación Ciudadana de la DDPCAC	**LUZ AMPARO GUTIÉRREZ** Gestora CI 2024 de 2023 Findeter
NICOLÁS GUTIÉRREZ BERMÚDEZ Coordinador(a) Grupo de Acción Comunal de la DDPCAC	
YASMITH PIRAZAN coordinadora Grupo de discapacidad de la DDPCAC	