	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Salud** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
Versión: 0	Vigencia 09-2012

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Secretaría:	**Salud**	**Dirección:**	**Prestación de Servicios**
Número del Contrato:	**No. 1373 DEL 13 DE ABRIL DE 2023**	**Informe No.:**	***06***
Periodo al que corresponde el presente informe:	**19 de septiembre de 2023, hasta 18 de octubre de 2023.**	**Plazo de Ejecución:**	***240 días***
Contratista:	**BEATRIZ EUGENIA RAMIREZ RESTREPO**	**Supervisora inicial: GLORIA INES RODRIGUEZ GALVEZ**	**Supervisora actual: CATALINA BUITRAGO RUIZ.**


2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
1) Brindar asesoría técnica en el seguimiento a la ejecución del proyecto denominado construcción hospital regional de alta complejidad que adelanta la secretaría de salud en aras del cumplimiento de la meta del plan de desarrollo	Se anexan los archivos impresos y digitales gestionados y realizados durante el periodo comprendido del informe. Registros que contienen: Actas de reunión, oficios, informes técnicos y documentos adjuntos que evidencian la realización de las actividades de asesoría técnica en el seguimiento a la ejecución del proyecto denominado construcción HRAC que adelanta la secretaría de salud en aras del cumplimiento de la meta del plan de desarrollo.	Las evidencias de este alcance se encuentran relacionadas en los alcances N° 3, 4, 5, y 8 del presente informe.	Ninguna

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
2) Participar en la revisión y estructuración de documentos inherentes a los procesos de contratación en las etapas precontractual contractual y pos contractual en su componente técnico que se adelanten para la ejecución del proyecto denominado construcción hospital regional de alta complejidad conforme a los insumos que le sean suministrado en los eventos que se requiera.	Durante el periodo del presente informe no se suministraron insumos que permitieran la participación en la revisión y estructuración de documentos inherentes a los procesos de contratación en las etapas precontractual, contractual y postcontractual en su componente técnico.	N. A	Ninguno

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	**ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)**	**EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)**	**OBSERVACIONES**
3). Prestar apoyo técnico a la secretaría de salud en la supervisión de los contratos y convenios suscritos por el departamento de Risaralda en el marco del proyecto hospital regional de alta complejidad.	Durante el periodo se prestó apoyo técnico a la supervisión del contrato interadministrativo 1613 del 2021, celebrado entre el departamento de Risaralda y FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A "FINDETER. Se adjuntan actas de seguimiento, proyección de oficios y correspondencia cruzada realizada durante el presente periodo. Actas de reunión de seguimiento realizadas entre la Gobernación y Findeter numeradas dos a cinco. 20231023_Reunion N°2 Findeter 20231025_Reunion N°3 findeter 20231101_Reunion N°4 Findeter 20231114_reunion seguimiento financi... 20231116_Reunion N°5 Findeter INFORMES 14,15,16 Findeter OFICIOS de incumplimiento RESPUESTA A OBS_Inf_N°14_FINDETER REVISION INFORME N°15_FINDETER	Archivos digitales e impresos que contienen: • Acta de reunión N°2 Findeter. • Acta de reunión N°3 Findeter. • Acta de reunión N°4 Findeter. • Acta de reunión seguimiento financiero. • Acta de reunión N°5 Findeter. • Informes 14,15,16 Findeter. • Oficios de incumplimiento. • Respuesta a Observaciones del Informe N°14 de Findeter. • Revisión informe N°15 Findeter.	Ninguno

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
Continuación alcance N°3.	Hace parte del presente informe las actas de seguimiento o ayudas de memoria N°2,3,4,5 con su correspondientes anexos, acta e informe financiero y contable relacionado con el informe presentado por Findeter. Observaciones y seguimiento a la respuesta a los informes de supervisión N°14,15 y 16. Seguimiento a los informes de incumplimiento. Reunión de seguimiento N°2: Contiene el seguimiento a los compromisos y la relación de temas pendientes por parte de Findeter. las citaciones para la realización de las reuniones de seguimiento del contrato interadministrativo. 1_20231024_Acta reunion Reunion de ... 2_2023_10_18_14_07_54_A Findeter_soli... 3_20231020_Gmail - Reunión de segui... 4_20231024_Gmail - Fwd_ H.RIS Envío I... Reunión de seguimiento N°3: Contiene el seguimiento a los compromisos y la relación de temas pendientes por parte de Findeter en la ejecución del contrato, seguimiento a los informes 14,15 20231026_Acta reunion Reunion de sgtoN°3 Reunión de seguimiento N°4: Contiene los compromisos pendientes por parte de Findeter, estado de la información entregada por Findeter a la fecha, informes 14,15,,16 y seguimiento a los compromisos. 20231101_Acta reunion Reunion de sgtoN°4	• Acta de Reunión de seguimiento N°2 con anexos de las gestiones para la realización de las reuniones de seguimiento como apoyo a la supervisora del contrato interadministrativo y anexo de envío de orden del día de la reunión de seguimiento N°2. • Actas de Reunión de seguimiento N°3. • Actas de Reunión de seguimiento N°4.	Ninguno

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
Continuación alcance N°3.	Reunión de seguimiento N°5: Contiene el seguimiento a los compromisos por parte de Findeter. El estado de la información entregada por Findeter a la fecha, las ayudas de memoria 2,3,4 entregadas por Findeter con sus correspondientes observaciones para ser ajustadas por Findeter. Compromiso para la presentación del informe financiero y contable por parte de Findeter. 	• Actas 2,3 y 4 realizadas por Findeter, con observaciones para ser ajustadas por parte de Findeter. • Acta de Reunión de seguimiento N°5. • Evidencia de gestiones realizadas por el departamento para la realización de los comités de seguimiento al contrato interadministrativo. • Seguimiento a la revisión de la información financiera del contrato interadministrativo.	Ninguno

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
Continuación alcance N°3.	Compilación de los informes presentados por Findeter desde el reinicio del contrato interadministrativo (24 de julio de 2.023) a la fecha de la presentación de este informe. 1_Informe N°14_Findeter 2_ Informe N°15_Findeter 3_informe N°16_Findeter RESPUESTA A OBS_Inf_N°14_FINDETER: contiene el informe n°3 de revisión al informe N°14 presentado por Findeter, junto con la respuesta a las observaciones al inf. N°14. 1_Informe de revision N°3 al INF_N°14 2_Gmail - Fwd_ Respuesta observaciones Informe ... 3_Rta a observaciones informe N°14 RESPUESTA A OBS_Inf_N°15_FINDETER, contiene el informe consolidado de revisión del informe N°15, en el que se compila la información de alertas de atraso presentada por Findeter; solicitud para ser remitidas las alertas de atraso al ordenador del gasto; cruce de correspondencia relacionada con el informe de supervisión N°15; informe técnico de Findeter en el que informan que la interventoría se encuentra realizando el informe correspondiente para informar al ordenador del gasto del presunto incumplimiento, oficio fechado octubre 5 de 2023	• Informe de supervisión N°14 presentado por Findeter. • Informe de supervisión N°15 presentado por Findeter. • Informe de supervisión N°16 presentado por Findeter. • De fecha 31 de agosto, Informe de revisión N°3, que contiene las observaciones realizadas al informe de supervisión N°14 presentado por Findeter. • Correo electrónico de envío de la respuesta a observaciones. • Oficio de Findeter fechado 2 de noviembre con respuesta a observaciones realizadas por el departamento.	Ninguno

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
Continuación alcance N°3.	1_Informe de revision N°3 al INF_N°14 2_De Findeter_Rta al inf_N°15 3_de findeter_Informe tecnico del inf_N°15 4_20231018_A Findeter_Solic_inf_N°16 20231112_INF_CONSOLIDADO DE REVISION. INFOR...	informe consolidado de revisión del informe N°15, con los anexos de alertas de atraso; solicitud de remisión al ordenador del gasto; cruce de correspondencia relacionada con el informe de supervisión N°15; informe técnico de Findeter, oficio fechado octubre 5 de 2023.	
4) Participar en las mesas de trabajo que convoque la secretaría de salud a fin de analizar Y definir las situaciones de carácter técnico que se presenten durante su ejecución del proyecto hospital regional de alta complejidad.	Durante el periodo del informe asistí a todas las mesas de trabajo convocadas Por la secretaría de salud. En el periodo del informe son las relacionadas con las reuniones preparatorias para la contestación de la ACCION POPULAR interpuesta por el MSPS. 1_20230919_Acta de reunion y aportes ... 2_20231022_Gmail - Observaciones téc... 3_20231022_INFORME TECNICO_Accio... 4_20231006_V9_Borrador final completo. 5_ACCIÓN POPULAR. poder y anexos ... 6_20231027_Acta reunion 7_CONPES 4038	• Actas de reunión de mesas de trabajo • Informe técnico, Borrador final completo y documentos de soporte que sirvieron para la elaboración de la información técnica de soporte que servirá de base para la defensa de la acción popular.	Ninguno

5) Preparar y emitir conceptos técnicos, así como proyección de respuestas a las peticiones quejas reclamos o solicitudes revisión de actos administrativos oficios actas y requerimientos de entes de control inherentes a la ejecución del proyecto denominado construcción hospital regional de alta complejidad que le sean asignados.	Durante el periodo del informe se proyectó informe tecnico relacionadoa con la accion popular	• Informe tecnico fechado 22 de octubre de 2023 cuyo alcance es: Observaciones tecnicas al documento: ACCION POPULAR en contra del departamento de Risaralda por el incumplimiento de algunos compromisos adquiridos con la suscripcion del convenio 1014 de 2023. • Acta de reunion para tratar tema de la accion popular	Ninguno
6) Hacer parte de los comités de evaluación en los que se designa para la evaluación de las propuestas que se presenten durante el desarrollo de los procesos de contratación que se adelanten para la ejecución del proyecto denominado construcción hospital regional de alta complejidad objeto del contrato	Durante el periodo del presente informe no fui designada para realizar evaluación de ningún proceso de contratación.	• N.A.	Ninguno
7) Prestar apoyo técnico en las audiencias de adjudicación de los procesos que de contratación que se adelanten en el marco de proyecto hospital regional de alta complejidad	Durante el periodo del presente informe no se realizaron audiencias de adjudicación en la que haya participado.	N.A.	Ninguno

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
8) Prestar apoyo técnico en los procesos administrativos sancionatorios por presunto incumplimiento de los contratos celebrados en el marco de la ejecución del proyecto hospital regional de alta complejidad que adelante la secretaría de salud	Se adjuntan actas de reunión N°1,2,3 con sus anexos carpeta que contiene observaciones al Informe N°16 del contrato interadministrativo 1613 de 2021. 20231114_ACTA de Reunion N°1 20231116_ACTA de Reunion N°2 20231116_ACTA de Reunion N°3 20231117_Observaciones Inf_N°16 • Acta de reunión N°1: Revisión de los incumplimientos relacionados en los informes de supervisión presentados por Findeter • Acta de reunión N°2: Revisión de los incumplimientos relacionados en los informes de supervisión presentados por Findeter • Informe de respuesta del reporte de atraso presentado en el informe N°15 • Acta de reunión N°3, con oficio elaborado por interventoría remitido por Findeter sin ningún análisis al respecto, para lo cual se remitió solicitud para completar la información que sirva de base al departamento para el inicio de cualquier proceso sancionatorio.	20231021_Reporte atraso a aseguradora oficios de incumplimiento RTA_INF_14 20231005_rta atraso inf_N15 20231116_ACTA de Reunion N°2 Gmail - Oficios incumplimiento FINDE... HRIS_Anexo Tecnico DP_220923v2 20231116_ACTA de Reunion N°3 20231116_NOTAS_INTHCCQR-IMG202... Gmail - Revisión documentación Pres... • Acta de reunion N°1, 2 y 3 con sus anexos. • Carpeta con observaciones al informe N°16.	Ninguno

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
Continuación alcance N°8.	• Observaciones al informe N°16. Información requerida a Findeter a fin de iniciar presunto proceso de incumplimiento al contratista de estudios y diseños. A la fecha de presentación del este informe, el departamento no ha recibido respuesta a la solicitud. 20231120_Observaciones Inf_N16_remi... Gmail - HRAC-CE-20231117-0182-Res... Gmail - Revisión documentación Pres...	• Carpeta con Anexos observaciones al informe N°16	Ninguno

BEATRIZ EUGENIA RAMIREZ RESTREPO
CC: 25.233.692