INTRASOG	FORMATO	Código PSO - F - 07
	COMUNICACIÓN INTERNA	Fecha aprobación 16 07 2021
		Página 1 de 1

ACTA DE LIQUIDACION FINAL

IMC: 025-2023

CONTRATO:	057-2023
OBJETO:	ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE ESPECIES VENALES (PLACAS) DE CONFORMIDAD A LA FICHA TECNICA INT 001 DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA EL INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOGAMOSO
CONTRATANTE:	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOGAMOSO
CONTRATISTA:	GEOCAT INGENIERIA
NIT No	860.524.046.8
R/L	JONATHAN DAVID BENAVIDEZ MUNERA
SUPERVISOR:	MAURICIO AVELLANEDA MESA
FECHA DE INICIO:	19 DE MAYO DE 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 O HASTA AGOTAR DISPONIBILIDAD
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 O HASTA AGOTAR DISPONIBILIDAD
PRORROGA 1	NA
FECHA DE TERMINACION FINAL	NA
VALOR INICIAL:	VEINTIDOS MILLONES DE PESOS ($ 22.000.000) IVA INCLUIDO
VALOR ADICIÓN:	ONCE MILLONES DE PESOS ($ 11.000.000) IVA INCLUIDO
VALOR TOTAL:	VEINTIDOS MILLONES DE PESOS ($ 22.000.000) IVA INCLUIDO

En Sogamoso, a los veintiun (21) días del mes de diciembre del dos mil veintitrés (2023) se reunieron en las instalaciones del Instituto de Tránsito y Transporte de Sogamoso, DIEGO FERNANDO HERNÁNDEZ DÍAZ, en su calidad de Director; MAURICIO AVELLANEDA MESA, en su calidad de supervisor y JONATHAN DAVID BENAVIDES MUNERA , identificado con cedula de ciudadanía No. 1.026.552.436 expedida en Bogota como representante legal de GEOCAT INGENIERIA S.A.S en calidad de CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 057 – 2023

ESTADO DE CUENTA

	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$ 22.000.000,00	
(+) Valor adiciones	$ 11.000.000,00	
(=) Valor total contrato	$ 33.000.000,00	
(-) Anticipo		$ -
(-) Valor pagos parciales		$ 21.891.359,00
(-)Valor a pagar		$ -
(-) Valor pendiente de ejecución		$ 11.108.641,00
Saldo a favor del instituto		$ 11.108.641,00
	$ 33.000.000,00	$ 33.000.000,00

Las partes manifestamos estar de acuerdo con la liquidación aquí consignada, declarando que existe un saldo en favor el instituto de transito de Sogamoso, teniendo en cuenta que se realizo solicitud de adicion y la misma se tramito en debida forma en la plataforma SECOP II, no obstante, el contratista no realizo las gestiones tendientes a la legalizacion de la mencionada adicion. En consecuencia no se ejecuto el valor por concepto de adicion. Aclarado lo anterior, no hay lugar a revisiones y reconocimientos en curso de la ejecucion del contrato y no se presentaron divergencias por tanto nos declaramos a paz y salvo por consiguiente damos por terminado el contrato

Para constancia, se firma en Sogamoso, por los que intervienen a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de dos mil veintitres (2023)

DIEGO FERNANDO HERNANDEZ DIAZ
DIRECTOR

JONATHAN DAVID BENAVIDEZ MUNERA
R/L GEOCAT INGENIERIA
CONTRATISTA

MAURICIO AVELLANEDA MESA
SUPERVISOR

Revisó: Laura María Español, Asesora Jurídica

Carrera 5 No. 1-45 Barrio los Pinos -Sugamuxi, Código Postal 152211
Teléfono 7706761 Fax 7726173 Sogamoso Boyacá
Correo:intrasog@sogamoso.boyaca.gov.co
SUAMOX, Ciudad del Sol

Powered by CamScanner